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BESTEMMINGSPLAN (PROCEDURES EN ONDERZOEKEN)
- ruimtelijke onderbouwing
- procedure bestemmingsplan
- zienswijze ontwerpbestemmingsplan
- verwerken zienswijzen
- bekendmaking vaststelling
- beroepstermijn
- onherroepeijk bestemmingsplan
Onderzoeken wijzigen bestemmingsplan
- flora & fauna
- geuronderzoek (geitenboer)
- planschade
- MER beoordeling (Milieu Effecten Rapportage)
- windonderzoek
- luchtkwaliteit | stikstof
- externe veiligheid
- verkennend bodemonderzoek 
- archeologie | bureauonderzoek
- watertoets
- quick scan trillingen
- geluid & akoestiek
- brandveiligheid

BOUWAANVRAAG 
- voorbereiding aanvraag omgevingsvergunning
- indienen omgevingsvergunning - (8 weken)
- ter visie (zienswijze) - (6 weken)
- bouwvergunning onherroepelijk

VERKOOP
- inschrijfperiode
- opstellen Artist Impressions (en ingekleurde plattegronden)
- vaststellen showrooms
- verkooptekeningen door architect
- implementatie E | W installatie op verkooptekeningen
- opzetten campagne (website, nieuwsbrief, facebook etc.)
- opstellen verkoopstukken (TO incl. tekenwerk)
- koperskeuzelijsten
- opstellen koop- aannemningsovereenkomst
- definitief markradvies makelaar
- vaststelling VON prijzen en goedkeuring start verkoop door
- start verkoop fase 01 (aantal en type n.t.b.)
- tekenen eerste KAO door koper(s)
- start bouw melding hoerabrief - afhankelijk voorverkooppercentage

WONINGBORG
- planmelding Woningborg
.... - technische toets
.... - juridische toets

AANBESTEDING BRM | WRM  
- Verzenden bestek naar aannemers
- Rekentijd aannemers
- Nota van Inlichtingen
- Indienen inschrijvingen
- Gunningsadvies en opdrachtverstrekking

FASE 01- ZUID
BOUWRIJPFASE | BRM
- Voorbereiding en leverantietijd
- Uitvoering bouwrijpfase incl. NUTS

BOUWVOORBEREIDING  | REALISATIE
- Cluster A | 21 woningen
...bouwvoorbereiding
...realisatie
- Cluster B | 22 woningen
...bouwvoorbereiding
...realisatie
- Cluster C | 26 woningen
...bouwvoorbereiding
...realisatie

WOONRIJPFASE | WRM
- Voorbereiding en leverantietijd
- Uitvoering woonrijpfase (gefaseerd)
- Realisatie Postpadbrug, eilandbrug en trekpondje

FASE 02 - NOORD
BOUWRIJPFASE | BRM
- Voorbereiding en leverantietijd
- Uitvoering bouwrijpfase incl. NUTS

BOUWVOORBEREIDING | REALISATIE
- Cluster D | CPO
... bouwvoorbereiding
... realisatie
- Cluster E | 22 woningen
...bouwvoorbereiding
...realisatie
- Cluster F | 38 woningen
...bouwvoorbereiding
...realisatie
- Cluster G | 28 woningen
...bouwvoorbereiding
...realisatie

WOONRIJPFASE | WRM
- Voorbereiding en leverantietijd
- Uitvoering woonrijpfase (gefaseerd)
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