
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Definitie en Aanbestedingsprocedure
2 Gebruikerssessies 31 dagen din 17-1-23 woe 1-3-23
6 Afronden PvU 2 wkn din 17-1-23 maa 30-1-23
7 Afronden PvE 4 wkn din 7-2-23 maa 6-3-23
8 Check gebruikers PvE 1 wk din 7-3-23 maa 13-3-23
9

10 Bepalen aanbestedingsstrategie (Gem.) 2 wkn maa 9-1-23 vri 20-1-23
11 Opstellen Selectieleidraad incl. bijlagen 11 dagen maa 23-1-23 maa 6-2-23
12 Gunningsleidraad + Modelovereenkomst 2 wkn din 7-2-23 maa 20-2-23
13 Leestijd Gemeente 2 wkn din 21-2-23 maa 6-3-23
14 Aanpassingen o.b.v. gemeente gunning 1 wk din 7-3-23 maa 13-3-23
15

16 EUA openbaar, met voorselectie 249,5 dagen?maa 9-1-23 vri 26-1-24
17 Wettelijke termijn 30 vdagenmaa 6-2-23 woe 8-3-23
18 Selectieprocedure 23 dagen maa 6-2-23 don 9-3-23
19 publicatie 0 dagen maa 6-2-23 maa 6-2-23
20 lezen + vragen stellen 7 dagen din 7-2-23 woe 15-2-23
21 NvI 1 wk don 16-2-23 woe 22-2-23
22 opstellen inschrijving + indienen 11 dagen don 23-2-23 don 9-3-23
23 beoordelen 4 dagen vri 10-3-23 woe 15-3-23
24 Wettelijke termijn 40 vdagendon 16-3-23 din 25-4-23
25 Gunningsprocedure 28,5 dagendon 16-3-23 din 25-4-23
26 lezen 1,5 wkn don 16-3-23 maa 27-3-23
27 dialoogronde 1 wk maa 27-3-23 maa 3-4-23
28 NvI 1 wk maa 3-4-23 maa 10-4-23
29 opstellen inschrijving + indienen 11 dagen maa 10-4-23 din 25-4-23
30 beoordelen 2 wkn din 25-4-23 din 9-5-23
31 Voorlopige gunning 0 dagen din 9-5-23 din 9-5-23
32 stand-still termijn 21 vdagendin 9-5-23 din 30-5-23
33 definitieve gunning 0 dagen din 30-5-23 din 30-5-23
34

35 Bestemmingsplanprocedure 249,5 dagen?maa 9-1-23 vri 26-1-24
57

58 Ontwerp 130 dagendin 30-5-23 din 19-12-23
59 Contract vormen 2 wkn din 30-5-23 din 13-6-23
60 VO/DO Casco 2 mndn din 13-6-23 din 29-8-23
61 Toetsmoment gemeente VO 6 dagen maa 17-7-23 din 25-7-23
62 Toetsmoment kwaliteitsteam VO 6 dagen din 25-7-23 woe 23-8-23
63 Toetsmoment omgevingscommissie VO 6 dagen vri 25-8-23 vri 1-9-23
64 Toetsmoment bouwkosten 2 wkn din 29-8-23 din 12-9-23
65 Besluitvorming Casco 2 wkn din 12-9-23 din 26-9-23
66 DO inrichting 2 mndn din 29-8-23 din 24-10-23
67 Toetsmoment gemeente DO 6 dagen maa 2-10-23 din 10-10-23
68 Toetsmoment kwaliteitsteam DO 6 dagen din 10-10-23 woe 18-10-23
69 Toetsmoment omgevingscommissie DO 6 dagen vri 20-10-23 vri 27-10-23
70 TO/UO 2 mndn din 24-10-23 din 19-12-23
71

72 Omgevingsvergunning 60 dagen vri 1-12-23 vri 8-3-24
75

76 Bouwvoorbereiding/terrein 70 dagen din 10-10-23 din 30-1-24
78

79 Uitvoering 235 dagendin 26-9-23 din 24-9-24
80 UO Casco 2 mndn din 26-9-23 din 21-11-23
81 Productie Casco 2 mndn din 21-11-23 din 30-1-24
82 Laatste moment Grondoverdracht 0 dagen vri 26-1-24 vri 26-1-24
83 Uitvoering Casco 3 mndn din 30-1-24 din 23-4-24
84 Wind en waterdicht 0 dagen din 23-4-24 din 23-4-24
85 Uitvoering inbouwpakket 4 mndn din 23-4-24 din 3-9-24
86 In gebruikname 3 wkn din 3-9-24 din 24-9-24
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