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AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING

WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nationale identificatie:
361633343

Postadres:
Griffioenlaan 2

Plaats:
Utrecht

NUTS-code:
NL

Postcode:
3526 LA

Land:
NL

Contactpersoon:
Bob Rutjes

Telefoon:
+31 620602153

E-mail:
Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.rijkswaterstaat.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

mailto:Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
http://www.rijkswaterstaat.nl
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AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

31163438: Integrale uitbesteding diensten ten behoeve van project Vaarweg- en
Kribvaksuppletie Waal

Referentienummer: 31163438

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs

Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL2 OOST-NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
Arnhem
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II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst
wordt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieovereenkomst

Aanvang: 21/05/2021
Einde: 01/02/2023

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen
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AFDELING IV: PROCEDURE

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 105-277353
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AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: -
Benaming: 31163438: Integrale uitbesteding diensten ten behoeve van project Vaarweg- en
Kribvaksuppletie Waal

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de
concessieovereenkomst:

25/05/2021

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:
HaskoningDHV Nederland B.V.

Nationale identificatie:
56515154

Postadres:
Laan 1914 35

Plaats:
AMERSFOORT

NUTS-code:
NL

Postcode:
3818EX

Land:
NL

Telefoon:
+31 883482258

E-mail:
harry.bouman@rhdhv.com

Fax:
+31 883482801

Internetadres:
-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

mailto:harry.bouman@rhdhv.com
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V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de
concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;
exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 795 000,00 Munt: EUR
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

Het meerwerk vloeit voort uit een ophoging van het aantal kribvakken naar 12 stuks
en inzet ON door aanpassing milieuhygiënisch bodemonderzoek.Het opstellen van een
bureaonderzoek en quick scan archeologie zijn gelijkwaardig en vervangen elkaar. De
Quick scan is veel sneller dan de bureaustudie, maar geeft invulling aan hetzelfde doel. Uit
het eerste contact met het bevoegd gezag is gebleken dat met deze aanpak sneller gewerkt
kan worden en de onderzoeken minder zwaar opgetuigd kunnen worden. Omdat met de
uiteindelijke keuze van de te suppleren kribvakken (Deze waren bij aanbesteding nog
niet bekend) meer vakken nodig zijn en geografisch meer verspreid zijn dan tijdens de
aanbesteding ingeschat is er over de hele wijziging wel meer werk nodig.

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:
Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage

Postadres:
-

Plaats:
Den Haag

Postcode:
-

Land:
NL

E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Telefoon:
-

Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl

Fax:
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

mailto:voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl
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VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

25/10/2021
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AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT /
CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN
DE WIJZIGINGEN

VII.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs

Subcategorie:
-

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

VII.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL226 Arnhem/Nijmegen

Voornaamste plaats van uitvoering:
Oost-Nederland NL226 Arnhem/Nijmegen nabij Lobith en Spijk.

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het contract heeft tot doel om het projectteam van Rijkswaterstaat maximaal te ondersteunen
– middels het leveren van diensten, services en producten – in de voorbereidings-,
aanbestedings, realisatie- en overdrachtsfase van het project Vaarweg- en Kribvaksuppletie
Waal. Daarbij is het van belang dat de werkzaamheden worden uitgevoerd met een zo
voorspelbaar, efficiënt en effectief mogelijke inzet van het projectteam Rijkswaterstaat en
betrokkenen. Een integrale benadering moet leiden tot een realistische en haalbare planning
voor elke projectfase waarbij alle betrokken partijen voldoende tijd hebben om hun opgave
uit te voeren met zo min mogelijk verstoringen. Risico’s dienen op een evenwichtige manier
te zijn belegd bij deze partijen.

VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieovereenkomst

Looptijd in maanden: 1

VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de
concessieovereenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 30 585,00 Munt: EUR
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VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiële benaming:
HaskoningDHV Nederland B.V.

Nationale identificatie:
56515154

Postadres:
Laan 1914 35

Plaats:
AMERSFOORT

NUTS-code:
NL

Postcode:
3818EX

Land:
NL

Telefoon:
+31 883482258

E-mail:
harry.bouman@rhdhv.com

Fax:
+31 883482801

Internetadres:
-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen
van de opdracht):
Het meerwerk vloeit voort uit een ophoging van het aantal kribvakken naar 12 stuks
en inzet ON door aanpassing milieuhygiënisch bodemonderzoek.Het opstellen van een
bureaonderzoek en quick scan archeologie zijn gelijkwaardig en vervangen elkaar. De
Quick scan is veel sneller dan de bureaustudie, maar geeft invulling aan hetzelfde doel. Uit
het eerste contact met het bevoegd gezag is gebleken dat met deze aanpak sneller gewerkt
kan worden en de onderzoeken minder zwaar opgetuigd kunnen worden. Omdat met de
uiteindelijke keuze van de te suppleren kribvakken (Deze waren bij aanbesteding nog
niet bekend) meer vakken nodig zijn en geografisch meer verspreid zijn dan tijdens de
aanbesteding ingeschat is er over de hele wijziging wel meer werk nodig.

mailto:harry.bouman@rhdhv.com
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VII.2.2) Redenen voor de wijziging

Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken,
diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1,
onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra
kosten die een verandering van contractant in de weg staan:
Met het beschikbaar stellen van het PvE is er aanleiding geweest om een nieuwe strategie
voor de conditioneringsonderzoeken op te stellen. Doordat meer kribvakken dan verwacht
suppleert dient te worden, welke geografisch meer verspreid is er meerwerk nodig voor het
bodemonderzoek en bureaustudie archeologie. De extra omvang is niet opgenomen in de
aanbestedingsstukken. Uitwijken naar andere aanbieders zou tot ongemak, kostenstijgingen,
stagnatie(schade) en extra risico's introduceren.

VII.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele
eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU,
de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 30 585,00 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 795 494,00 Munt: EUR


