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1523 Verwijderen asfalt d.m.v. frezen 15
1525 Opbreken asfalt 16
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2412 Grond verwerken in cunet 22
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5328 Water afvoerende kantlaag 31

54 BITUMINEUZE VERHARDINGEN 31
540 ASFALTVERHARDING 31

5401 Aanbrengen bitumineuze funderingslagen >2,50 m 31
5402 Aanbrengen bitumineuze funderingslagen 1,00-2,50 m 31
5403 Aanbrengen funderingslagen bakfrezen 32
5404 Aanbrengen bitumineuze tussenlagen 32
5405 Aanbrengen bitumineuze deklagen wegen 32
5406 Schoonmaken asfaltverharding 33
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5651 grasbetontegels 400x600 mm dik 100 mm 35
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01 Opdrachtgever
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Lelystad.
Stadhuis Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad
Postbus 91, 8200 AB Lelystad

02 Directie
Team ingenieursbureau van de gemeente Lelystad.
Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad
Postbus 91, 8200 AB Lelystad

De directie zal worden gevoerd door of namens de projectleider, bijgestaan door de
toezichthouder, van het team ingenieursbureau.
Bij de gunningbrief zal dit nader worden aangegeven.

03 Locatie
Het uit te voeren werk betreft de Houtribdreef gelegen tussen de Zuigerplasdreef en de
Oostranddreef.

Over de gehele lengte van het werkvak zijn er diverse fietsbruggen over de Houtribdreef,
aannemer dient hiermee rekening te houden i.v.m. de doorrijhoogte tijdens uitvoering.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het verrichten van opruimingswerkzaamheden,
b. het frezen van de deklaag en de tussenlaag asfalt,
c. het bakfrezen waar nodig van funderingslaag asfalt,
d. een gedeelte volledige vervanging van de asfaltconstructie,
e. het aanbrengen van een nieuwe tussenlaag,
f. het aanbrengen van een geluidsreducerende deklaag,
g. het aanbrengen van een deklaag,
i. het uitvoeren van overige bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
Start uitvoering werkzaamheden maandag 19 juni 2023.
Het werk opleveren op vrijdag 11 augustus 2023.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.
De korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 is € 500,--

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6
maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.
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08 Better performance
‘De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op
'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat
gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om
uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de opdrachtnemer te komen.
Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en
samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde
beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage
voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance‘.
Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse
aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand’.
Zie voor meer informatie (o.a. de volledige handreiking en handleiding)
https://www.crow.nl/better-performance

De gemeente Lelystad maakt gebruik van het online beoordelingsplatform Better
Performance van Qfact.

09 Wet natuurbescherming
In de gemeente Lelystad is de gedragscode ruimtelijke ontwikkeling, opgesteld door
Stadswerk, van toepassing.

Bij onderhoudswerken is van toepassing gedragscode dagelijks beheer, opgesteld door
Stadswerk, van toepassing.

Voor actuele informatie wordt verwezen naar:
www.lelystad.nl/4/Natuur/Natuurrijk-Lelystad/Monitoringsplan

Gegadigde treft als bijlage bij de aankondiging op Tenderned het document 'beschermde
soorten Lelystad 2018' aan naar welke inhoud volledigheidshalve wordt verwezen.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen met nummer 666-002-00006:
- Blad 1 van 2 GO Houtribdreef verwijderen situatie
- Blad 2 van 2 GO Houtribdreef verwijderen situatie
- Blad 1 van 2 GO Houtribdreef nieuwe situatie
- Blad 2 van 2 GO Houtribdreef nieuwe situatie
- Blad 1 van 2 GO Houtribdreef aanbrengen markering
- Blad 2 van 2 GO Houtribdreef aanbrengen markering

02 Peilen en hoofdafmetingen
- Het polderpeil bedraagt N.A.P.- 6,20 m.
In het gebied geldt een waterstand van N.A.P.- 5,40 m.
en plaatselijk N.A.P.- 4,90 m.

- De hoogten zijn of worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.
De directie zal enkele hoogtematen en hoofdpunten in het werk aangeven.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoon- en stoppunten, die ook in de
planning dienen opgenomen te zijn.

Bijwoonpunt:
1. Verdichtingsmeting puinfundatie;
2. Boorkernonderzoek asfaltverhardingen;
3. Controle asfalttemperatuur in de vrachtauto van de eerste vrachten asfalt;
4. Controle verdichting asfalt;
5. Direct na het aanbrengen van bandenlijnen (inclusief betonnen hak).

Stoppunt:
1. Tijdens het freeswerk asfalt (t.b.v. controle / beoordelen tussen- onderlaag);
2. Direct na het aanbrengen en verdichten van de puinfundering;
3. Voor start aanbrengen van tussenlaag op onderlaag (t.b.v. controle onderlaag, gootlaag,

kleeflaag, naden enz.);
4. Voor start aanbrengen van een deklaag (o.a. controle van kleeflaag);
5. Uitzetten van markeringen;
6. Direct na het aanbrengen van verkeersmaatregelen en omleidingen.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de
beoordeling van het kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en
bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen van het werk.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- bijlage 1: RIE & ontwerp Veiligheids- & Gezondheidsplan
- bijlage 2: Instructiekaart zorgvuldig graven
- bijlage 3: Grondbalans
- bijlage 4: Bomenposter "werken rond bomen".
- bijlage 5: Aanvullende voorwaarden uitvoeringsplan GO Houtribdreef.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- bijlage 6: Bodemonderzoek bermen 23HB0050-A1
- bijlage 7: Verhardingsadvies en onderzoeken asfalt.
- bijlage 8: wegprofiel t.b.v. belijning
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . OPRUIMWERKEN
. . . . .

10 . . . . . WERK ALGEMENE AARD
. . . . .

1011 . . . . . Werkterrein
. . . . .

101110 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.
. . . . .

101120 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
. . . . .

1013 . . . . . Tijdelijke voorzieningen
. . . . .

101320 101301 . . . . . Toepassen tijdelijke voorzieningen. EUR N
. . . . . Betreft: doorsteken i.vm bereikbaarheid tijdens
. . . . . uitvoering.
. . . . . "Overzicht ontsluitingsmogelijkheden werkterrein."
. . . . . e.e.a. volgens faseringsplan bestekspostnr.; 851010
. . . . . Rekening houden met meerdere fases en locaties.
. . . . . Aantal en totale lengte voorziening(en): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van keuze aannemer volgens
. . . . . bestekspostnr:

2. . . . . Voorziening(en) ten behoeve van: Ontsluiting zijstraten,
. . . . . doorsteek bus, rotonde Zuigerplasdreef en overige
. . . . . tijdens uitvoering.
.2. . . . Voorziening(en) ten behoeve van derden: bewoners
. . . . . Instandhouden: tot oplevering van het werk
. .3. . . Voorziening(en) voor verkeer ontsluiting
. . .1. . Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer
. . . . .

1014 . . . . . Tijdelijke voorzieningen, loopschotten en rijplaten
. . . . .

101410 101401 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Situatie: werkterrein en depot
. . . . . Betreft: opslag
. . . . . Verplaatsen: n.v.t.

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: materialendepot
. . . . . Totale hoeveelheid ter keuze aannemer.
. . .9.9. Type rijplaat ter keuze aannemer.
. . . . .

1016 . . . . . Tijdelijke afrasteringen, bouwhekken
. . . . .

101610 101501 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situatie: in overleg met directie

1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten materialen
. . . . . opslag en depot.
. .2. . . Bouwhek met voet hoog 2,00 meter Inclusief
. . . . . koppelingsstukken en voorzieningen tegen
. . . . . omvallen/omwaaien.
. . . . . Inclusief draaipoort en bebording in/uitrit werkverkeer.
. . . . .
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1017 . . . . . Tijdelijke voorzieningen te handhaven bomen
. . . . .

101710 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 10,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situatie: op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft: bomen bij te maken tijdelijke doorsteken

1. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen d.m.v. aanbrengen ribbeldrain
. . . . . met kokosmantel spiraalsgewijs.
. . . . .

1021 . . . . . Opsporen kabels en leidingen
. . . . .

102110 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 20,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk op aanwijs van de directie.
. . . . . Lengte proefsleuf variërend van 1 tot 3 meter.
. . . . . Opbouw van de ondergrond: Rekenen met 25 cm
. . . . . menggranulaat en grond/zand
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: tot 1,50 m -mv
.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de
. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen indien nodig.
. . . . .

11 . . . . . OPRUIMEN TERREIN
. . . . .

111 . . . . . SCHONEN TERREIN
. . . . .

1111 . . . . . Schonen 'groene terrein'
. . . . .

111110 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Betreft gehele 'groene' terrein binnen de werkgrens.
. . . . . De aannemer dient te rekenen met circa 2 ton
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 300 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: puin, takken, dood hout,
. . . . . afval etc.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

13 . . . . . OPRUIMEN LEIDINGWERKEN
. . . . .

133 . . . . . RIOOLBUIZEN
. . . . .

1332 . . . . . Reinigen kunststofbuis
. . . . .

133210 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 154,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: te verwijderen kunststofbuis volgens
. . . . . bestekpostnr. 133610
. . . . . Rekening houden met wortelingroei van bomen.
. . . . . Grootste putafstand: nvt m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): 125 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 139210
. . . . .

1336 . . . . . Verwijderen kunststofbuis
. . . . .
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133610 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 154,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: kolkleidingen
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Reinigen volgens bestekpostnr. 133210

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

136 . . . . . PUTTEN EN KOLKEN
. . . . .

1361 . . . . . Reinigen kolken
. . . . .

136110 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 11,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekeningen
. . . . . Betreft: te verwijderen RWS trottoirkolk(en) volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 136510

2. . . . . Trottoirkolk
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg
. . . . . Betreft slib
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 139210
. . . . .

1365 . . . . . Verwijderen trottoirkolken
. . . . .

136510 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 11,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Reinigen volgens bestekpostnr. 136110
. . . . . Inclusief grondwerk

3. . . . . Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. .1. . . Trottoirkolk RWS
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

15 . . . . . OPRUIMEN VERHARDINGEN
. . . . .

150 . . . . . BANDOPSLUITINGEN
. . . . .

1503 . . . . . Opbreken RWS-banden inclusief fundering
. . . . .

150310 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 400,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening en op aanwijzing
. . . . . van de directie.
. . . . . Betreft: RWS-trottoirband

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug:
. . . . . schrale beton, 0,02 m3/m1
. .8. . . Trottoirbanden 115/225 x 240 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen die behoren tot de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .
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150320 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 150,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk op aanwijs van de directie.
. . . . . Betreft: het opbreken van de waterafvoerende streklaag
. . . . . naast de trottoirband.

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . In cementmortel op fundering
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen die behoren tot de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

1504 . . . . . Opbreken scheidingsbanden
. . . . .

150420 831799 . . . . . Opbreken scheidingsbanden. m1 96,00 V
. . . . . Situatie: rotonde Parkdreef en Zuigerplasdreef
. . . . . Betreft: op tussenlaag asfalt geplaatste fysieke
. . . . . scheiding.
. . . . . Scheidingsband 100/300x100 mm, lengte 0,50 m.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen die behoren tot de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

152 . . . . . BITUMINEUZE VERHARDING
. . . . .

1520 . . . . . Verwijderen vervuiling op asfalt
. . . . .

152010 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.400,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft: het verwijderen van een strook overgroeid gras
. . . . . langs de kant van het asfalt, breed circa 30 cm.

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Betreft verwijderde graszoden met split.
. . . . .

1521 . . . . . Zagen asfaltverharding
. . . . .

152110 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 296,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening op 16 locaties
. . . . . Betreft: verwijderen volledige asfaltverharding

1. . . . . Asfaltverharding
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 400 mm
. . . . . tot ten hoogste 420 mm
. . . . .

152120 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 150,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk op aanwijs van de directie.
. . . . . Betreft: het opbreken van RWS-banden en/of
. . . . . kantopsluitingen vlgs postnr.; 150320

1. . . . . Asfaltverharding
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 400 mm
. . . . . tot ten hoogste 420 mm
. . . . .

1522 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. frezen
. . . . .
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152210 810299 . . . . . Uitzetten hoofdrijbaan. EUR N
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft; het uitzetten van de rijbaan ten behoeve van het
. . . . . profielfrezen en het uitvullen van de rijbaan.
. . . . . De werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - het uitvoeren van hoogte metingen
. . . . . - het verwerken van de hoogtemetingen c.g. maken
. . . . . freesplan
. . . . . - het uitcijferen van het wegdek t.b.v. het profielfrezen van
. . . . . de asfaltconstructie
. . . . . - het uitcijferen van het wegdek t.b.v. het aanbrengen van
. . . . . de tussenlaag.
. . . . . Inclusief inmeten locaties bestaande scheidingsbanden
. . . . . rotondes, deze weer uitzetten na freeswerk voor het
. . . . . aanbrengen van de nieuwe scheidingsbanden.
. . . . . Uitkomsten ter goedkeuring voorleggen aan de directie.
. . . . .

1523 . . . . . Verwijderen asfalt d.m.v. frezen
. . . . .

152310 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 14.925,00 V
. . . . . Situatie: Houtribdreef tussen
. . . . . Zuigerplasdreef en Parkdreef.
. . . . . Exacte dikte volgt uit hoogteplan volgens postnr.; 152210
. . . . . Frezen op cijfers gemiddeld 90 mm.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: deklaag en tussenlaag
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 7

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 90 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

152320 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 19.614,00 V
. . . . . Situatie: Houtribdreef tussen Parkdreef en
. . . . . Oostranddreef inclusief rotondes.
. . . . . Exacte dikte volgt uit hoogteplan volgens postnr.; 152210
. . . . . Frezen op cijfers gemiddeld 95 mm.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: deklaag en tussenlaag
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 7

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 95 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

152330 810203 . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 60,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: aanzet frezen volledige asfaltconstructie
. . . . . op diverse locaties.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . funderings-, tussen- en deklaag.
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 7

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 5401, 5402, 5404 en 5405.
.3. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 35 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de derde te frezen laag:
. . . . . Dikte 70 mm en breedte 1,00 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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152340 810202 . . . . . Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2 312,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: aanzet frezen deklaag aansluitingen en zijstraten
. . . . . Aanzet haaks afwerken.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 13 locaties
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:deklaag
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 7

1. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . volgens bestekspostnr. 540510 en 540520
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

152350 810202 . . . . . Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2 142,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: aanzet frezen aansluitingen en zijstraten
. . . . . Aanzet haaks afwerken.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 7 locaties
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:deklaag
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 7

1. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . volgens bestekspostnr. 540530
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1525 . . . . . Opbreken asfalt
. . . . .

152510 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 3.840,00 V
. . . . . Situatie: noordelijk rijbaan tussen Parkdreef en
. . . . . Oostranddreef.
. . . . . Betreft: te verwijderen gedeelte
. . . . . Teervrij asfalt: zie bijlage 7.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,38 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

152520 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 110,00 V
. . . . . Situatie: kruising afslag "De Toeloop".
. . . . . Betreft: "zonk" in asfalt.
. . . . . Teervrij asfalt: zie bijlage 7.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,35 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1526 . . . . . Verwijderen asfalt d.m.v. bakfrezen
. . . . .

152610 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 3.400,00 V
. . . . . Situatie: op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft: circa 10% van het totale gefreesde oppervlak.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:funderingslaag
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 7.

3. . . . . Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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152620 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 3.400,00 V
. . . . . Situatie: op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft: circa 10% van het totale gefreesde oppervlak.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:funderingslaag
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 7.

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1528 . . . . . Verwijderen inlage
. . . . . In 2008 is de Houtrifdreef gereconstrueerd waarbij bij
. . . . . wegverbredingen, zijstraten en (nieuwe)
. . . . . voorsorteerstroken asfaltwapening is toegepast.
. . . . .

152810 810199 . . . . . Verwijderen kunststof inlage. m2 400,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening.
. . . . . Betreft; asfaltwapening van kunststof in de tussenlagen.
. . . . . Materiaal: Geogrid Tensar AR-G, wapeningsraster.
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting. Eenheidsprijs inclusief acceptatiekosten.
. . . . .

153 . . . . . CEMENTGEBONDEN VERHARDING
. . . . .

1531 . . . . . Opbreken ongew. betonverharding breedte < 2,00 m
. . . . .

153110 827101 . . . . . Opbreken ongewapende betonverharding. m2 17,00 V
. . . . . Situatie: kruising afslag "De Toeloop".
. . . . . Betreft: "zonk" in asfalt.

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 2,00 m
.6. . . . Dikte gemiddeld van 0,23 tot 0,26 m
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Deze materialen vallen onder de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

17 . . . . . OPRUIMEN INRICHTING EN BEBAKENING
. . . . .

171 . . . . . MARKERINGEN
. . . . .

1714 . . . . . Verwijderen markering van thermoplast. materiaal
. . . . .

171410 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 1.320,00 V
. . . . . In een situatie met openbaar verkeer.
. . . . . Situatie; gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande markering
. . . . . 3-9 streep, 1-1 streep, blokmarkering, haaientanden,
. . . . . doorgetrokken streep, verdrijvingsvlak en puntstuk.
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Verwijderen ter keuze aannemer.
. . . .9. Vrijgekomen materiaal alsmede freesmiddel
. . . . . opnemen en vervoeren naar een door de overheid
. . . . . erkend recyclingbedrijf.
. . . . .

175 . . . . . WEGDEKREFLECTOREN
. . . . .

1751 . . . . . Verwijderen permanente wegdekreflectoren
. . . . .
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175110 320143 . . . . . Verwijderen wegdekreflectoren. st 456,00 V
. . . . . Situatie: rotonde Parkdreef en Zuigerplasdreef
. . . . . Betreft: wegdekreflector Wylick type Lux 4
.1. . . . Wegdekreflectoren, verlijmd met een hechtmiddel
. . . . . samengesteld uit twee of meer componenten
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting. Eenheidsprijs inclusief acceptatiekosten.
. . . . .



RAW0063-139965

Bladnr. 19 van 70
Afdrukdatum:

21-03-2023

Ingenieursbureau & Projectmanagement Gemeente Lelystad
Bestek 22-019 GO Houtribdreef
Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .

21 . . . . . ONTGRAVEN GROND ALGEMEEN
. . . . .

211 . . . . . ONTGRAVEN UIT CUNET
. . . . .

2111 . . . . . Klei ontgraven uit cunet t.b.v. zandcunet
. . . . .

211110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 130,00 V
. . . . . Situatie: volgens tekening
. . . . . Betreft: opstelplaats in grasbetontegels
. . . . . Vrijgekomen grond vervalt aan aannemer m3 130,00 I
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 175,00 V
. . . . . Situatie: 3 locaties volgens tekening
. . . . . Betreft: tijdelijke doorsteken
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar depot vlgs. m3 175,00 I
. . . . . bestekspostnr.; 231110
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2115 . . . . . Grond ontgraven uit depot
. . . . .

211510 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 175,00 V
. . . . . Situatie: depot in overleg met de directie
. . . . . Betreft: tijdelijke opslag
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 4,00 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2116 . . . . . Zand ontgraven uit cunet t.b.v. fundatie
. . . . .

211610 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 40,00 V
. . . . . Situatie: kruising zijstraat toeloop
. . . . . Betreft: ontgraving t.b.v. fundatie menggranulaat
. . . . . Vrijgekomen zand vervalt aan aannemer.
. . . . . Grondsoort: zand
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld <2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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211620 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 1.152,00 V
. . . . . Situatie: rijbaan volgens tekening
. . . . . Betreft: ontgraving t.b.v. fundatie menggranulaat
. . . . . Vrijgekomen zand vervalt aan aannemer.
. . . . . Grondsoort: zand
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld >2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211630 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 114,00 V
. . . . . Situatie: 3 locaties volgens tekening
. . . . . Betreft: tijdelijke doorsteken
. . . . . Vrijgekomen zand vervalt aan aannemer.
. . . . . Grondsoort: zand
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld >2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

23 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .

231 . . . . . vervoeren naar depot
. . . . .

2311 . . . . . Klei vervoeren naar depot
. . . . .

231110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 175,00 V
. . . . . Betreft; vervoeren klei.
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware zeeklei

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.; 211120
.2. . . . Vervoeren naar: een nader door directie aan te geven
. . . . . locatie. Enkele rijafstand maximaal: 2 km
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 211120
. . . . .

2312 . . . . . Grond vervoeren naar stort/verwerker
. . . . .

231210 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 130,00 V
. . . . . Betreft; afvoeren grond
. . . . . De af te voeren grond kan wortelgoed bevatten.
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware zeeklei

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.; 211110.
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. . . . . volgens bodemkwaliteitskaart Lelystad met
. . . . . achtergrondwaarde.
. . . . . Zie ook www.lelystad.nl/notabodembeheer
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 211110
. . . . .
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231220 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 735,00 V
. . . . . Betreft; afvoeren grond vrijgekomen uit berm
. . . . . De af te voeren grond kan wortelgoed bevatten.
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware zeeklei

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.; 254520
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. . . . . volgens bodemkwaliteitskaart Lelystad met
. . . . . achtergrondwaarde.
. . . . . Zie ook www.lelystad.nl/notabodembeheer
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 211110
. . . . .

2314 . . . . . Zand vervoeren naar stort/verwerker
. . . . .

231410 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.306,00 V
. . . . . Betreft; afvoeren zand
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.; 211610 en 211620
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 211610 en 211620
. . . . .

232 . . . . . vervoeren van depot naar plaats van verwerking
. . . . .

2322 . . . . . Klei vervoeren naar plaats van verwerking
. . . . .

232210 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 175,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren klei.
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 211510
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking vanaf depot
. . . . . Enkele rijafstand maximaal: 2 km
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 211120
. . . . .

24 . . . . . VERWERKEN GROND ALGEMEEN
. . . . .

241 . . . . . GROND VERWERKEN IN CUNET
. . . . .

2411 . . . . . Zand verwerken in cunet
. . . . .

241110 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 114,00 V
. . . . . Situatie: volgens tekening
. . . . . Betreft: aanvullen cunet, ontgraven volgens
. . . . . bestekpostnr. 211120
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 114,00 I

5. . . . . Hoogte 0,20 m
.1. . . . Breedte bovenzijde>2,50 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

241120 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 108,00 V
. . . . . Situatie: volgens tekening
. . . . . Betreft: aanvullen cunet, ontgraven volgens
. . . . . bestekpostnr. 211110
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 108,00 I

5. . . . . Hoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde>2,50 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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2412 . . . . . Grond verwerken in cunet
. . . . .

241210 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 175,00 V
. . . . . Situatie: te verwijderen doorsteken
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit depot vlgs. postnr. 211510
. . . . . en vervoerd vlgs. postnr.; 232210
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei m3 175,00 I

5. . . . . Hoogte 0,30 m
.9. . . . Breedte bovenzijde > 2,50 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2414 . . . . . Grond verwerken in depot
. . . . .

241410 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 175,00 V
. . . . . Situatie: depot in overleg met de directie
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet vlgs. postnr. 211120en
. . . . . vervoerd vlgs. postnr.; 231110
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei m3 175,00 I

5. . . . . Hoogte 4,00 m
.9. . . . Breedte bovenzijde 10,00 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

25 . . . . . CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

254 . . . . . INZAAIEN BERMEN
. . . . . Betreft herstel grasmat buitenbermen langs de rijbanen
. . . . . en de locaties van de opgeruimde doorsteken na einde
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

2545 . . . . . Frezen bermen
. . . . .

254510 222107 . . . . . Frezen. are 132,00 V
. . . . . Situatie: Situatie; zijberm Houtribdreef
. . . . . Betreft; frezen graszoden zijberm over een breedte van
. . . . . 3,00 meter

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

254520 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 735,00 V
. . . . . Situatie: zijberm Houtribdreef
. . . . . Betreft: verlagen berm met 5 à 10 cm
. . . . . Rekening houden met obstakels in de berm; zoals
. . . . . geleiderail, verkeersborden, OV-masten enz.
. . . . . Vrijgekomen grond vervalt aan de aannemer en m3 735,00 I
. . . . . afvoeren volgens postnr.; 231220
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,08 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

254530 222105 . . . . . Spitten of ploegen. are 132,00 V
. . . . . Situatie: zijberm Houtribdreef
. . . . . Betreft; zijberm over een breedte van 3,00 meter

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .5 Bewerkingsdiepte: 0,40 m
. . . . .
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254540 222107 . . . . . Frezen. are 132,00 V
. . . . . Situatie: Situatie; zijberm Houtribdreef
. . . . . Betreft; frezen na bewerking volgens
. . . . . bestekspostnr,; 254530

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

254550 221131 . . . . . Egaliseren. are 132,00 V
. . . . . Situatie: zijberm Houtribdreef
. . . . . Betreft: bewerking t.b.v. inzaaien over een breedte van
. . . . . 3,00 meter

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

2549 . . . . . Inzaaien berm
. . . . .

254910 512101 . . . . . Zaaien. are 44,00 V
. . . . . Situatie: zijberm met mengsel B3
. . . . . Betreft; de 1e meter vanaf zijkant weg,
. . . . . breed 1,00 meter
. . . . . Grondsoort: zandige klei.
. . . . . Bermen die zijn voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 2545

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 66,00 I
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

254920 512101 . . . . . Zaaien. are 88,00 V
. . . . . Situatie: zijberm met mengsel G2
. . . . . Betreft; de 2e en 3e meter vanaf zijkant weg,
. . . . . breed 2,00 meter
. . . . . Grondsoort: zandige klei.
. . . . . Bermen die zijn voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 2545

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 8,80 I
. . . . . Hoeveelheid: 0,1 kg/100 m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

254930 511299 . . . . . leveren graszaadmengsel B3. kg 66,00 V
. . . . . Betreft de leverantie ten behoeve van bestekspost:
. . . . . 254910
. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van bermen
. . . . . Zaadmengsel: B3, zie voor samenstelling artikel kg 66,00 L
. . . . . 51.26.01 lid 03 (deel 3)
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .
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254940 511299 . . . . . leveren graszaadmengsel. kg 8,80 V
. . . . . Betreft de leverantie ten behoeve van bestekspost:
. . . . . 254920
. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van bermen
. . . . . Zaadmengsel: bloemrijk gras G2, zie voor kg 8,80 L
. . . . . samenstelling artikel 51.26.01 lid 04 (deel 3).
. . . . . Hoeveelheid: 0,1 kg/100 m2
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

29 . . . . . LEVERANTIES
. . . . .

2911 . . . . . Leveren zand
. . . . .

291120 220321 . . . . . Leveren grond. m3 222,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening.
.1. . . . Grondsoort: zand in zandbed volgens artikel 22.06.03 m3 222,00 L
. . . . . van de Standaard.
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekpostnrs.; 241110en 241120
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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3 . . . . . LEIDINGWERKEN
. . . . .

33 . . . . . VRIJVERVAL RIOOL
. . . . .

334 . . . . . AANBRENGEN PVC-BUIZEN
. . . . .

3341 . . . . . Lev+aanbr pvc-buis Ø125 mm
. . . . .

334110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 157,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: kolkleidingen inclusief grondwerk
. . . . . Rekening houden met wortels van verwijderde
. . . . . populieren.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 157,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3342 . . . . . Lev+aanbr pvc-buis Ø160 mm
. . . . .

334210 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 38,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: afvoer naar watergang onder rijbaan door
. . . . . inclusief grondwerk
. . . . . Rekening houden met wortels van verwijderde
. . . . . populieren.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 38,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3345 . . . . . Doorpersing stalen buis.
. . . . .

334510 242141 . . . . . Maken pneumatische boring: staal. m 18,00 V
. . . . . Situatie: volgens tekening
. . . . . op 2 locaties van elk 9 meter
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St
. .5. . . Buitendiameter: 219,1 mm
. . .1.5. Wanddikte: 5,6 mm
. . . . .1 Standaardlengte buis: 3,00 m
. . . . .

334520 242161 . . . . . Aanbrengen lasverbinding in stalen buis. st 4,00 V
. . . . . Stuatie: volgens tekening
. . . . . op 2 locaties van elk 9 meter

1. . . . . Rechte las, staalkwaliteit St
. . .1.5. Wanddikte: 5,6 mm
. . . . .

3348 . . . . . Plaatsen perkoenpalen
. . . . .

334810 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 4,00 V
. . . . . Situatie; afvoer PVC Ø160 in watergang
. . . . . Betreft: bescherming door plaatsing van één
. . . . . perkoenpaal aan weerszijden buis.
. . . . . Grondslag: lichte tot matig zware klei

1. . . . . Perkoenpalen: Ø100 mm klasse C18 st 4,00 L
. . . . . Niet verduurzaamd en gepunt. lengte paal 1,50 m
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .1. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 1,00 m
. . . . .9 Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

335 . . . . . AANBRENGEN PVC-HULPSTUKKEN
. . . . .

3351 . . . . . Lev+aanbr PVC-bochtstukken
. . . . .
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335110 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken tbv buizen vlgns
. . . . . bestekpostnr. 334110
. . . . . gerekend is met 3 bochten per kolk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 30,00 L
. . . . . bochtstuk 45º mof/spie
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

335120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 14,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken tbv buizen vlgns
. . . . . bestekpostnr. 334110
. . . . . gerekend is met 1 bocht per kolk en tbv afvoer naar
. . . . . leiding Ø160 mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 14,00 L
. . . . . bochtstuk 45º mof/mof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3352 . . . . . Lev+aanbr PVC-hulpstukken
. . . . .

335210 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken tbv buizen vlgns
. . . . . bestekpostnr. 334110

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . T-stuk 45º mof/mof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

335220 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken tbv buizen vlgns
. . . . . bestekpostnr. 334110 334210

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . verloopstuk 125/160 mof/mof
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

335230 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken tbv buizen vlgns
. . . . . bestekpostnr. 334110 334210

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . eindbuis taludbeschermer (E.T.)
. . . . . Model A voor buis Ø160 t/m 315 mm
. . . . . hellingshoek 1 : 1
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

356 . . . . . AANBRENGEN KOLKEN
. . . . .

3561 . . . . . Aanbr. trottoirkolken eendelig, incl. grondwerk
. . . . .

356120 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 10,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft; plaatsing in RWS-band 115/225x240 mm.
. . . . . Incl. grondwerk.

3. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen m3 0,50 L
.9. . . . trottoirkolk beton/GY-combinatie, fabrikaat "SVA' st 10,00 L
. . . . . Model S-line TK 4545/90 RWS GB1 met ingestorte
. . . . . flexibele aansluiting en ES-vergrendeling.
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .
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5 . . . . . VERHARDINGSWERKEN
. . . . .

51 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKEN
. . . . .

511 . . . . . ZANDBED
. . . . .

5111 . . . . . Afwerken zandbed tbv steenmengselverharding
. . . . .

511110 810101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.840,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situatie: noordelijk rijbaan tussen Parkdreef en
. . . . . Oostranddreef.
. . . . . Betreft: onder de te maken steenmengselverhardingen
. . . . . vlgns bestekpostnr(s). 522210 t.b.v. asfaltverharding
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken
. .9. . . Verdichtingsgraad conform het gestelde artikel 22.02.07
. . . . . van de Standaard. De verdichtingsgraad (conform proef
. . . . . 3) dient te worden bepaald door middel van de nucleaire
. . . . . methode (conform proef 8) conform de Standaard.
. . . . .

511120 810101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 127,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situatie: kruising afslag "De Toeloop".
. . . . . Betreft: onder de te maken steenmengselverhardingen
. . . . . vlgns bestekpostnr(s). 522220 t.b.v. asfaltverharding en
. . . . . nieuwe betonverharding
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken
. .9. . . Verdichtingsgraad conform het gestelde artikel 22.02.07
. . . . . van de Standaard. De verdichtingsgraad (conform proef
. . . . . 3) dient te worden bepaald door middel van de nucleaire
. . . . . methode (conform proef 8) conform de Standaard.
. . . . .

5115 . . . . . Afwerken zandbed tbv elementenverharding
. . . . .

511510 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 724,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: plateau grabetontegel middenberm en tijdelijke
. . . . . doorsteken met stelconplaten.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
. .9. . . Verdichtingsgraad conform het gestelde artikel 22.02.07
. . . . . van de Standaard. De verdichtingsgraad (conform proef
. . . . . 3) dient te worden bepaald door middel van de nucleaire
. . . . . methode (conform proef 8) conform de Standaard.
. . . . .

513 . . . . . AANBRENGEN TIJDELIJKE VERHARDING
. . . . . Betreft het maken van 3 doorsteken in de middenberm
. . . . . om het verkeer op één rijbaan in 2 richtingen te laten
. . . . . rijden.
. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.
. . . . .

5132 . . . . . aanbrengen tijdelijke wegconstructie
. . . . .
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513210 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 120,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situatie: 3 doorsteken volgens tekening
. . . . . Betreft: tijdelijke verharding
. . . . . Mogen gebruikte betonplaten zijn ter keuze aannemer.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. . .3. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 120,00 L
. . . .3. Dikte platen 0,16 m
. . . . .

513220 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 V
. . . . . Situatie: 3 doorsteken volgens tekening
. . . . . Betreft: tijdelijke verharding, uitvullen strook
. . . . . van ca. 0,50 meter

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.7. . . . In blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.350,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 Intrillen, vervolgens afstrooien en invegen met m3 0,06 L
. . . . . brekerzand.
. . . . .

513240 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 6,00 V
. . . . . Situatie: 3 doorsteken op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft: opsluiting BSS-kf van 0,50 meter

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm kleur grijs st 6,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

513250 320105 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 150,00 V
. . . . . Situatie: 3 doorsteken op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft: tijdelijke belijning

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,72 kg/m2 kg 10,80 L
. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel
. . . . .

513260 622001 . . . . . Aanbrengen geleidebarrier. m 200,00 V
. . . . . Situatie: 3 doorsteken op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft: het aanbrengen, verplaatsen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een geleidebarriër.

2. . . . . Geleidebarrier, materiaal ter keuze van de aannemer
. .9. . . In meerdere lengtes.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

5133 . . . . . Verwijderen tijdelijke wegconstructie
. . . . .

513310 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 150,00 V
. . . . . Situatie: te verwijderen doorsteken
. . . . . Betreft; verwijderen markering aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.; 513250

7. . . . . Lengtemarkeringononderbroken, kleur geel
.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. .4. . . Op een cementgebonden ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .
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513320 827103 . . . . . Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 480,00 V
. . . . . Situatie: te verwijderen doorsteken
. . . . . De directie is niet verantwoordelijk voor breuk of
. . . . . beschadiging van de vrijgekomen betonplaten.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Dikte platen 0,16 m
. .3. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Deze materialen vallen onder de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

513330 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 30,00 V
. . . . . Situatie: te verwijderen doorsteek
. . . . . Betreft: tijdelijke verharding, strook van ca. 0,50 meter

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen Deze materialen vallen onder de categorie
. . . . . vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . .

513340 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 6,00 V
. . . . . Situatie: te verwijderen doorsteek
. . . . . Betreft: tijdelijke opsluiting, strook van ca. 0,50 meter
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen Deze materialen vallen onder de categorie
. . . . . vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . .

52 . . . . . FUNDERINGEN
. . . . .

522 . . . . . AANBRENGEN MENGGRANULAAT
. . . . .

5222 . . . . . Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 mm b>2,00 m
. . . . .

522210 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3.840,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situatie: noordelijk rijbaan tussen Parkdreef en
. . . . . Oostranddreef.
. . . . . Betreft fundatie

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 2.132,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekpostnr. 522230
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 511110
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

522220 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 127,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situatie: kruising afslag "De Toeloop".
. . . . . Betreft fundatie

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30
. . . . . m
.7. . . . Menggranulaat ton 71,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekpostnr. 522230
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 511120
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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522230 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 2.203,00 V
. . . . . wegfundering van steenmengsel.
. . . . . Leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 522210 en 522220

7. . . . . Menggranulaat ton 2.203,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Plaats van levering: verwerkingsposten
. . . . .

53 . . . . . OPSLUITINGEN
. . . . .

531 . . . . . TROTTOIR- EN RWS-BANDEN
. . . . .

5312 . . . . . Aanbrengen scheidingsbanden op asfalt
. . . . .

531210 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 197,00 V
. . . . . Situatie volgens tekening, rotondes
. . . . . Betreft: fysieke rijbaanscheiding

9. . . . . Verlijmen op gefreesde asfaltlaag.
. . . . . Inclusief leverantie lijm conform richtlijnen fabrikant.
. .9. . . Scheidingsband 100/300x100 mm; leverantie vlgs st 394,00 I
. . . . . bestekspostnr.; 531220 en 531230
. . . . .

531220 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 368,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 531210

9. . . . . Met splintervrije kop
.9. . . . scheidingsband 100/300x100 mm, kleur grijs. st 368,00 L
. . . .2. Werkende lengte 0,50 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

531230 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 26,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 531210

9. . . . . Met splintervrije kop
.9. . . . scheidingsband 100/300x100 mm, eindstuk, kleur grijs st 26,00 L
. . . .2. Werkende lengte 0,50 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

532 . . . . . TROTTOIRBANDEN MET BETONRUG
. . . . .

5321 . . . . . Trottoirbanden met betonrug op fundatie, detail A
. . . . .

532110 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 V
. . . . . Situatie volgens tekening en op aanwijs van de directie.
. . . . . Materiaal betrekken uit bestekspostnr.: 532410 en
. . . . . 532610

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 4,00 L
. . . . . van steunrug van schrale beton volgens detail op beton
. . . . . te stellen trottoirband met betonrug, blad 2-2 nieuw.
. . . . . en hoofdstuk 83.16.09 van deel 3.
.4. . . . Langs de trottoirbanden 1 streklaag van st 1.000,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen BSS-kf
. .8. . . Profiel 115/225 x 240 mm kleur grijs
. . . . .

5324 . . . . . Leveren trottoirbanden recht
. . . . .

532410 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 148,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 532110

9. . . . . Met splintervrije kop
.8. . . . Profiel 115/225 x 240 mm kleur grijs st 148,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5326 . . . . . Leveren trottoirbanden verloopbanden
. . . . .
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532610 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 4,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 532110

9. . . . . Met splintervrije kop
. . . . . Verloopband naaar maaiveld, kleur grijs
. .8. . . Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm st 4,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1,00 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5328 . . . . . Water afvoerende kantlaag
. . . . .

532810 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 V
. . . . . Situatie: op aanwijs van de directie.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de waterafvoerende
. . . . . streklaag naast bestaande trottoirband.

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,50 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 500,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

54 . . . . . BITUMINEUZE VERHARDINGEN
. . . . .

540 . . . . . ASFALTVERHARDING
. . . . .

5401 . . . . . Aanbrengen bitumineuze funderingslagen >2,50 m
. . . . .

540110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 768,00 V
. . . . . Situatie: noordelijk rijbaan tussen Parkdreef en
. . . . . Oostranddreef.
. . . . . Betreft: 1e fundatielaag
. . . . . Totaal 3840 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 768,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 522210
. . . . .

540120 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 672,00 V
. . . . . Situatie: noordelijk rijbaan tussen Parkdreef en
. . . . . Oostranddreef.
. . . . . Betreft: 2e fundatielaag
. . . . . Totaal 3840 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 672,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .8 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 540110
. . . . .

5402 . . . . . Aanbrengen bitumineuze funderingslagen 1,00-2,50 m
. . . . .

540210 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 22,00 V
. . . . . Situatie: kruising afslag "De Toeloop".
. . . . . Betreft: 1e fundatielaag
. . . . . Totaal 110 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 22,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 522220
. . . . .
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540220 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 19,00 V
. . . . . Situatie: kruising afslag "De Toeloop".
. . . . . Betreft: 2e fundatielaag
. . . . . Totaal 110 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 19,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .8 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 540210
. . . . .

5403 . . . . . Aanbrengen funderingslagen bakfrezen
. . . . .

540310 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 510,00 V
. . . . . Situatie: Op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft: bakfrezen
. . . . . Totaal 3400 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 510,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .4 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 152610
. . . . .

540320 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 510,00 V
. . . . . Situatie: Op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft: bakfrezen
. . . . . Totaal 3400 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 510,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .4 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 152620
. . . . .

5404 . . . . . Aanbrengen bitumineuze tussenlagen
. . . . .

540410 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 5.757,00 V
. . . . . Situatie: volgens tekening rijbanen en rotondes
. . . . . Betreft: tussenlaag.
. . . . . Totaal 38382 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 5.757,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: TL-C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s).152310 & 152320 en op de
. . . . . voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . postnrs.; 540120 & 540220
. . . . .

5405 . . . . . Aanbrengen bitumineuze deklagen wegen
. . . . . De verwerking van deklagen moet plaatsvinden met
. . . . . behulp van een Material Transfer Vehicles ook wel
. . . . . "Shuttle Buggy" genaamd (zie 81.22.06 lid 10).
. . . . .

540510 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 454,00 V
. . . . . Situatie: rotondes Zuigerplasdreef en Parkdreef
. . . . . volgens tekening.
. . . . . Betreft: SMA gemodificeerd
. . . . . Totaal 5182 m2

5. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B ton 454,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 540410.
. . . . .
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540520 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 1.599,00 V
. . . . . Situatie: rijbanen tusssen Parkdreef en Oostranddreef.
. . . . . Betreft: deklaag
. . . . . Totaal 18275 m2

5. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B ton 1.599,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 540410.
. . . . .

540530 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 1.120,00 V
. . . . . Situatie: rijbanen tussen Zuigerplasdreef en Parkdreef.
. . . . . Betreft: geluidsreducerende deklaag
. . . . . Totaal 14925 m2

9. . . . . DESA, asfalt op basis van steenmastiekasfalt 0/8 ton 1.120,00 L
. . . . . volgens omschrijving hoofdstuk 81.26.12 van
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 540410.
. . . . .

5406 . . . . . Schoonmaken asfaltverharding
. . . . .

540610 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 38.382,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: het schoonmaken van de bestaande fressvak
. . . . . asfaltverharding voorafgaande aan het aanbrengen van
. . . . . de kleeflagen met wegdekreiniger.

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . .

540620 220399 . . . . . Leveren brekerzand. EUR N
. . . . . Situatie: bestaand asfalt aanpalend aan werkgrens.
. . . . . Betreft: het beschermen van de bestaande
. . . . . asfaltverharding om versmering te voorkomen.
. . . . . Inclusief aanbrengen en verwijderen.
. . . . . Zie ook deel 3 artikel 81 22 06 lid 11.
. . . . .

5407 . . . . . Aanbrengen kleeflagen
. . . . .

540710 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 46.062,00 V
. . . . . Tussen nieuw aan te brengen asfaltlagen.

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: ton 13,82 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

540750 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 34.542,00 V
. . . . . Op bestaande asfaltverharding.

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: ton 13,82 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

5408 . . . . . Aanbrengen inlagen
. . . . .
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540810 810104 . . . . . Aanbrengen asfaltwapening. m2 152,00 V
. . . . . Situatie: 2 lagen van 1,00 meter in de trapfrees.
. . . . . Betreft: overgang van bestaande naar nieuwe (volledige)
. . . . . asfaltconstructie.

1. . . . . Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R) m2 152,00 L
. . . . . glasgrid 8502, Klockner
. .1. . . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 152330
. . .2. . Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift
. . . . . leverancier
. . . . .1 Breedte 1,00 m
. . . . .

5409 . . . . . Detectielussen
. . . . .

540910 352099 . . . . . Verwijderen lussen selectieve detectie. m 80,00 V
. . . . . Situatie: rijbaan tussen Zuigerplasdreef en Parkdreef
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van bestaande
. . . . . lussen tijdens het frezen.
. . . . . Inclusief acceptatiekosten.
. . . . . Vooraf afkoppelen en tijdelijke mof plaatsen in de berm.
. . . . .

540920 352002 . . . . . Aanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie. m 80,00 V
. . . . . Situatie: rijbaan tussen Zuigerplasdreef en Parkdreef
. . . . . Betreft: tellussen verkeer
. . . . . Lussen aanbrengen tot rand asfalt.
. . . . . Vanaf rand asfalt per lus 8 meter extra op rol laten en
. . . . . beschermen tegen weersinvloeden.
. . . . . Aantal lussen: 2 stuks, één per rijbaan,
. . . . . bestaande uit 4 lussen

1. . . . . In asfaltverharding
.3. . . . Slijplengte: 80 m
. . . . . Lus in de tussenlaag aanbrengen. Lengte per lus
. . . . . variabel, zie voorschriften voor aanbrengen
. . . . . detectielussen.
. .1. . . Toe te passen lusdraad: m 80,00 L
. . . . . Type: Li2YY 4 x 0,50 mm2
. . .1. . Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
. . . .1. Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
. . . . .9 Detectielussen installeren voorafgaande aan het
. . . . . aanbrengen van de deklaag op de tussenlaag-
. . . . . verharding. Aansluiting buiten asfaltverharding,
. . . . . beschermen en inmeten.
. . . . .

540930 352099 . . . . . Aanleveren meetrapport. EUR N
. . . . . Betreft het aanleveren van een digitaal meetrapport
. . . . . (PDF) van de lussen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.; 540920
. . . . .

540940 352099 . . . . . Coördinatie werkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft het coördineren van de werkzaamheden met
. . . . . beheerder Metrocount.
. . . . .

55 . . . . . CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN
. . . . .

551 . . . . . TBV OVERRIJDBARE RAMMELSTROKEN
. . . . .
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551110 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 17,00 V
. . . . . Situatie: kruising afslag "De Toeloop".
. . . . . Betreft overrijdbare stroken.
. . . . . Inclusief benodigde bekistingen

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.4. . . . Breedte verlopend van 0,40 m tot 2,50 m, volgens
. . . . . tekening.
. .6. . . Op een funderingslaag aangebracht volgens postnr.;
. . . . . 522220
. . .1. . Laagdikte 0,25 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 4,25 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 16
. . . . . Sterkteklasse C (karakteristieke druksterkte conform
. . . . . NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . . hoogovencement CEM III
. . . . .

551120 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 17,00 V
. . . . . Situatie; kruising afslag "De Toeloop".
. . . . . Betreft; motief

9. . . . . Betonspecie-oppervlak instrooien met; 2,0 kg/m2 kleur kg 34,00 L
. . . . . oppervlakte verharder (kleur rood) Cretegrip of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Aanbrengen in bovenste laag van beton en inschuren.
. . . . . Aanbrengen printmotief; Creteprint Cobblestone of
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Na voldoende uitharding en droging van het ltr 3,40 L
. . . . . betonoppervlak toplaag voorzien van blanke coating 0,2
. . . . . l/m2 type Lusterseal of tot voldoende dekking is
. . . . . verkregen.
. . . . . Leverancier Cobblestone Paving Holland Hoogezand
. . . . . Tel; 0598-399369
. . . . .

551130 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 5,00 V
. . . . . Situatie; kruising afslag "De Toeloop".
. . . . . Betreft; grote oppervlakten

9. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg h.o.h. 4,00 m
. .9. . . Door middel van zagen in plastische fase e.e.a. ter
. . . . . beoordeling van de verwerker.
. . . . . De dwarsvoegen aanbrengen tijdens het figureren en in
. . . . . het motief.
. . . . . Hoogte ten minste 70 mm
. . . . .

551140 313199 . . . . . Aanbrengen compriband. m 19,00 V
. . . . . Situatie: overgang beton-asfaltverharding
. . . . . Compriband Mavotex 25/5-8 kleur zwart, m 19,00 L
. . . . . Leverancier Mavotrans of gelijkwaardig
. . . . .

56 . . . . . ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

565 . . . . . BETONTEGELS OVERIGE FORMATEN
. . . . .

5651 . . . . . grasbetontegels 400x600 mm dik 100 mm
. . . . .

565110 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 214,00 V
. . . . . Situatie: opstelplaats volgens tekening
. . . . . Betreft: opstelplaats

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .6. . Betontegels 400 x 600 x 100 mm, breuklastklasse st 891,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) grasbetontegel
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 Intrillen, vervolgens afstrooien en invegen met m3 0,43 L
. . . . . brekerzand.
. . . . .
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565120 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 17,00 V
. . . . . Situatie: opstelplaats volgens tekening
. . . . . Betreft: opsluiting

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm kleur grijs st 17,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .
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7 . . . . . INRICHTINGSWERKEN
. . . . .

72 . . . . . MARKERINGEN
. . . . .

724 . . . . . ASSTREPEN THERMOPLASTISCH MATERIAAL
. . . . .

7241 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

724110 320199 . . . . . Uitzetten markeringen en belijning. EUR N
. . . . . Betreft het uitzetten van de de markeringen en
. . . . . belijningen.
. . . . .

7242 . . . . . Doorgetrokken streep, wit
. . . . .

724210 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 5,46 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: kantstreep

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 3.822,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

724220 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 44,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: scheidingsstreep

1. . . . . Ononderbroken streep
.3. . . . Breedte: 0,15 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 30,80 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

724230 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 63,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: scheidingsstreep

1. . . . . Ononderbroken streep
.9. . . . Breedte: 2x 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 88,20 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

7243 . . . . . Onderbroken streep 3-9 / 1-3 wit
. . . . .

724310 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 3,82 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: middenstreep

2. . . . . Onderbroken streep 3-9
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 668,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

7244 . . . . . Onderbroken streep 3-3 / 1-1 / 0,50-0,50 wit
. . . . .
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724410 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 3,66 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: scheidingsstreep

2. . . . . Onderbroken streep 3-3
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.281,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

724420 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 314,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: scheidingsstreep

2. . . . . Onderbroken streep 1-1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 109,90 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

727 . . . . . DWARSMARKERING/FIGURATIE THERMOPLAST
. . . . .

7272 . . . . . Dwarsmarkeringen vlakken < 10 m2
. . . . .

727210 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 194,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: duiding verkeerssituatie
. . . . . Vlakken kleiner dan 10 m2

4. . . . . Blokstreep 0,60 x 0,60 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.358,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

727220 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 29,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: duiding verkeerssituatie
. . . . . Vlakken kleiner dan 10 m2

8. . . . . Letters, cijfers en/of symbolen haaientanden 0,50 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 203,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

727230 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 4,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: duiding verkeerssituatie
. . . . . Vlakken kleiner dan 10 m2

6. . . . . Verdrijfstreep 7 stuks
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 28,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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727240 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 40,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: duiding verkeerssituatie
. . . . . Vlakken kleiner dan 10 m2

7. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken 10 stuks
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 280,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

727250 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 86,40 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: duiding verkeerssituatie
. . . . . Vlakken kleiner dan 10 m2

5. . . . . Pijlmarkering 44 stuks
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 604,80 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

728 . . . . . BESTAANDE MARKERINGEN
. . . . .

7281 . . . . . voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

728110 320199 . . . . . Schoonmaken bestaande markeringen. m2 50,00 V
. . . . . Situatie: op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft; het schoonmaken van diverse bestaande
. . . . . markeringen aansluitend op het werkterrein.
. . . . . Markeringen na schoonmaken voorzien van primer. m2 50,00 L
. . . . .

7282 . . . . . Herstellen lengte markeringen
. . . . .

728210 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 100,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situatie: op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft; het "opfrissen" van diverse bestaande
. . . . . belijningen

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 70,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

7283 . . . . . Herstellen markeringen
. . . . .

728310 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 40,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situatie: op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft; het "opfrissen" van diverse bestaande
. . . . . markeringen aansluitend op het werkterrein.

9. . . . . Diverse markeringen
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 280,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .



RAW0063-139965

Bladnr. 40 van 70
Afdrukdatum:

21-03-2023

Ingenieursbureau & Projectmanagement Gemeente Lelystad
Bestek 22-019 GO Houtribdreef
Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

8 . . . . . WERKEN ALGEMEEN
. . . . .

81 . . . . . INZET MATERIEEL
. . . . .

810010 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 60,00 V
. . . . . Mobiele kraan
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

810020 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 60,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

82 . . . . . INZET WERKNEMERS
. . . . .

820010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): Grondwerker
. . . . .

820020 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): koppel stratenmakers.
. . . . .

820030 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): Landmeter
. . . . .

83 . . . . . INZET VERKEERSREGELAAR
. . . . .

830010 625001 . . . . . Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 300,00 V
. . . . . Gehele werk volgend uit het verkeersplan en
. . . . . op aanwijs van de directie.

1. . . . . Inzet overdag van 7.00 tot 17.00 uur.
.1. . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
. . . . .

830020 625001 . . . . . Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 240,00 V
. . . . . Gehele werk volgend uit het verkeersplan en
. . . . . op aanwijs van de directie.

2. . . . . Inzet 's nachts van 17.00 tot 7.00 uur.
.1. . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
. . . . .

830030 625001 . . . . . Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 60,00 V
. . . . . Gehele werk volgend uit het verkeersplan en
. . . . . op aanwijs van de directie.

3. . . . . Inzet op zaterdag 7.00 tot 17.00 uur.
.1. . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
. . . . .

84 . . . . . UIT TE VOEREN ONDERZOEKEN
. . . . .

8422 . . . . . Boorkernen
. . . . .
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842210 812199 . . . . . Nemen boorkernen asfalt. st 10,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft: boren extra asfaltkernen op door de directie te
. . . . . bepalen locaties, buiten de bedrijfscontrole van de
. . . . . aannemer om.
. . . . . Boorkern nemen op aanwijzing en in bijzijn van de
. . . . . directie. Controlekosten zijn voor de aannemer.
. . . . . Controle op de volgende punten:
. . . . . - verdichting;
. . . . . - korrelverdeling;
. . . . . - bitumengehalte;
. . . . . - asfaltdikte;
. . . . . - holle ruimte.
. . . . . Diameter boorkern; Ø 102 mm
. . . . . Controle door van aannemers onafhankelijk RVA
. . . . . geaccrediteerd lab voor alle hier omschreven proeven;
. . . . . zoals KOAC-NPC o.g.
. . . . . Controles dienen binnen 2 weken na het aanbrengen
. . . . . van de asfaltconstructie uitgevoerd te zijn.
. . . . . Na het boren gaten vullen met cementbeton en daarna
. . . . . met Rephalt (bovenste 40 mm).
. . . . .

8423 . . . . . Meting stroefheid asfalt
. . . . .

842310 812199 . . . . . Verrichten van stroefheidsmeting. EUR N
. . . . . Betreft het verrichten van stroefheidsmeting
. . . . . geluidsreducerend asfalt conform het gestelde in
. . . . . paragraaf 81.26.17 lid 01 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

8424 . . . . . Meting geluidsreductie asfalt
. . . . .

842410 812199 . . . . . Verrichten van metingen geluidsreducerend asfalt. EUR N
. . . . . Betreft het verrichten van geluidsmeting conform het
. . . . . gestelde in paragraaf 81.26.17 lid 10 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

85 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

8510 . . . . . Planning en fasering
. . . . .

851010 623099 . . . . . Opstellen faeringsplan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een faseringsplan volgens
. . . . . bijlage 5, aanvullende voorwaarden uitvoering groot
. . . . . onderhoud Houtribdreef.
. . . . . Hierin dient per fase omschreven te worden:
. . . . . - werkvak
. . . . . - duur uitvoering per werkvak met planning
. . . . . - bereikbaarheid
. . . . . - omleiding verkeer
. . . . . - afzettingen
. . . . . - opstellen verkeerstekening vlgs postnr.; 861210
. . . . . Rekening houden met meerdere faseringen waarbij
. . . . . bereikbaarheid woningen/wijken/winkelcentrum
. . . . . geborgd dient te blijven.
. . . . . Afhankelijk van fasering aannemer.
. . . . .

8511 . . . . . Plaatsen vooraankondiging
. . . . .
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851110 611199 . . . . . Plaatsen bord t.b.v. vooraankondiging. st 16,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk i.o.m. de directie.
. . . . . Betreft: het plaatsen van een vooraankondiging aan
. . . . . weerszijden van de wegvakken.
. . . . . Minimaal één week voor aanvang werkzaamheden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Afmetingen aluminium bord; 120x80 cm
. . . . . Kleur; retrogeel met zwarte letters
. . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
. . . . . kruis.
. . . . . Inclusief grondwerk en plaatsing in maaiveld en na
. . . . . afloop verwijderen.
. . . . . Tekst en plaatsing in overleg met en ter goedkeuring van
. . . . . de directie.
. . . . .

851120 611199 . . . . . Plaatsen tekstborden. st 15,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk op aanwijs van de directie.
. . . . . Betreft: het plaatsen van gele tekstborden inclusief tekst
. . . . . en palen.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Afmetingen aluminium bord; 120x80 cm
. . . . . Kleur; retrogeel met zwarte letters
. . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
. . . . . kruis.
. . . . . Inclusief grondwerk en plaatsing in maaiveld en na
. . . . . afloop verwijderen.
. . . . . Tekst en plaatsing in overleg met en ter goedkeuring van
. . . . . de directie.
. . . . .

8512 . . . . . verkeersmaatregelen
. . . . .

851210 620499 . . . . . Toepassen afzettingen. EUR N
. . . . . Situatie: gehele werk.
. . . . . Betreft het toepassen van alle wegafzettingen conform
. . . . . "de CROW publicatie reeks Werk in Uitvoering".
. . . . . Betreft alle afzettingen die benodigd zijn op de rijbanen,
. . . . . rotondes en zijstraten.
. . . . . Inclusief het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen
. . . . . en verwijderen.
. . . . . Rekening houden met meerdere fases.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

851220 620499 . . . . . Toepassen omleidingen. EUR N
. . . . . Situatie: gehele werk.
. . . . . Gedurende de werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle omleidingen die benodigd zijn per fasering
. . . . . en/of wegwek.
. . . . . Aanbrengen, instandhouden, verwijderen en
. . . . . verplaatsen.
. . . . . Zowel omleidingen voor het afvangen van het verkeer
. . . . . tijdens de gehele duur van het werk, als alle
. . . . . omleidingen per werkvak op de rijbanen en rotondes.
. . . . . Betreft ook de verkeersmaatregelen die genomen
. . . . . moeten worden om het verkeer in twee richtingen te
. . . . . laten leiden naar 1 zijde van een Dreef.
. . . . . Alle bebordingen, bakens etc om het verkeer naar 1
. . . . . zijde te begeleiden en visa versa, en de bijbehorende
. . . . . rijbaan scheidingen op 1 zijde, en rekening houden met
. . . . . alle zijstraten en tussenliggende kruisingen.
. . . . . Rekening houden met meerdere fases.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

8513 . . . . . bebording verkeersmaatregelen
. . . . .
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851310 620499 . . . . . Op- en afdraaien tijdelijke bebording. EUR N
. . . . . Betreft het afdraaien en opdraaien bebording
. . . . . verkeersmaatregelen indien deze bebording tijdelijk niet
. . . . . van toepassing is.
. . . . .

851320 620499 . . . . . Afplakken bestaande bebording. EUR N
. . . . . Betreft het afplakken van bestaande bebording, en
. . . . . beplakking verwijderen van bestaande bebording die
. . . . . tijdelijk niet van toepassing is.
. . . . .

851330 624001 . . . . . Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs.; 513260, 851110,
. . . . . 851120, 851210 en 851220

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . . Maandag t/m zondag, inclusief herstellen gebreken.
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . . Maandag t/m zondag, inclusief herstellen gebreken.
. . . . .

8514 . . . . . Rijdende afzetting
. . . . .

851410 620407 . . . . . Toepassen rijdende afzetting. dag 10,00 V
. . . . . Ten behoeve van: voorbereidende werkzaamheden of
. . . . . afrondende werkzaamheden.

1. . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk
. . . . . in Uitvoering' figuurnummer 1422
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8515 . . . . . Bescherming nieuw werk
. . . . .

851510 620499 . . . . . Toepassen bescherming scheidingsband rotonde. EUR N
. . . . . Aannemer dient de nieuw aangebrachte
. . . . . scheidingsbanden te beschermen.
. . . . . Tijdens de fasering is de aanwezigheid dat de bussen
. . . . . over de scheidingsbanden moeten rijden. In bepaalde
. . . . . fase zal de bus tegendraads over de rotonde moeten
. . . . . rijden in de nachtelijke fasering op de rotonde.
. . . . . En de scheidingsbanden zijn in de faseringen niet altijd
. . . . . volledig opgesloten van de tussenlaag en de deklaag.
. . . . . Keuze aannemer toe te passen bescherming.
. . . . .

851520 620499 . . . . . Toepassen overrijdbare voorziening. EUR N
. . . . . Aannemer dient een overrijdbare voorziening te maken
. . . . . zodat de bussen in bepaalde fasering over de
. . . . . scheidingsbanden kunnen rijden op de rotonde.
. . . . . Tijdens de fasering is de aanwezigheid dat de bussen
. . . . . over de scheidingsbanden moeten rijden. In bepaalde
. . . . . fase zal de bus tegendraads over de rotonde moeten
. . . . . rijden in de nachtelijke fasering op de rotonde.
. . . . . Hiervoor zal een voorziening moeten komen.
. . . . . Keuze aannemer toe te passen overrijdbare voorziening.
. . . . .

8517 . . . . . Aanbrengen tijdelijke markering i.v.m. fasering
. . . . .

851710 320105 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 500,00 V
. . . . . Situatie: rotondes en rijbanen
. . . . . Betreft: tijdelijke markering i.v.m. fasering

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog)0,72 kg/m2 kg 36,00 L
. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel
. . . . .
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851720 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 50,00 V
. . . . . Situatie: rotondes en rijbanen
. . . . . Betreft: tijdelijke markering i.v.m. fasering

9. . . . . Diverse markeringen
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,72 kg/m2 kg 36,00 L
. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel
. . . . .

8518 . . . . . Verwijderen tijdelijke markering i.v.m. fasering
. . . . .

851810 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 V
. . . . . Situatie: rotondes en rijbanen
. . . . . Betreft: verwijderen tijdelijke markering

9. . . . . Markeringen aangebracht vlgs.
. . . . . postnr.; 851710 en 851720
.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .3. . Verwijderen door middel van gritstralen stofarm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.inclusief acceptatiekosten
. . . . .

86 . . . . . TEKENINGEN
. . . . .

8612 . . . . . Opstellen tekeningen
. . . . .

861210 623002 . . . . . Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van verkeerstekeningen t.b.v.
. . . . . fasering werkzaamheden en omleidingen. Op basis van
. . . . . het faseringsplan beschreven in bestekspostnr(s):
. . . . . 851010.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes per fase en/of wegvak t.b.v. al het
. . . . . verkeer. Inclusief het uitwerken op tekening van de
. . . . . maatregelen en inrichting van de rijbanen bij de te
. . . . . maken doorsteken. Per fase een tekening aanleveren
. . . . . minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden fase.
. . . . .

861220 623099 . . . . . Maken van een belijnings- en markeringstekening. EUR N
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft: het maken van een belijnings- en
. . . . . markeringstekening conform bijlage 8 t.b.v. het uitzetten
. . . . . van belijning en markeringen.
. . . . . Tekening 3 weken voor aanvang betreffende
. . . . . werkzaamheden volgens post 724, 727 en 728 indienen
. . . . . bij de directie.
. . . . .

87 . . . . . OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

8711 . . . . . Aanvragen en coördinatie
. . . . .

871110 620499 . . . . . Aanvragen vergunning. EUR N
. . . . . Betreft het vooraf aanvragen van een vergunning voor uit
. . . . . te voeren werkzaamheden tussen 20.00 uur en 05.30
. . . . . uur.
. . . . .

871120 620499 . . . . . Toeslag nachtwerk. EUR N
. . . . . Betreft toeslag voor alle werkzaamheden die tussen
. . . . . 20.00 uur en 05.30 uur worden uitgevoerd.
. . . . .

871130 620499 . . . . . Afstemmen werkzaamheden met lijndiensten. EUR N
. . . . . Betreft het afstemmen van de werkzaamheden met
. . . . . vervoersmaatschappijen Arriva en Connexxion.
. . . . . Rekening houden met coördinatie.
. . . . . Uitgaande van 2x een overleg van 1 uur.
. . . . .
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871140 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Situatie: kolken met kolkleidingen

1. . . . . Betreft: vastleggen hoofdriolen (hoogteligging),
. . . . . alsmede huis- en kolkaansluitingen en drainage.
.2. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet en het
. . . . . NAP-peil in X, Y en Z richting.
. .9. . . Gegevens digitaal verwerken op besteks- en
. . . . . detailtekeningen. Bestanden worden door de
. . . . . directie ter beschikking gesteld.
. . .2. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . (aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken
. . . . . en dergelijke vermelden
. . . . .9 Gegevens uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van het
. . . . . werk digitaal in DGN formaat (Microstation versie V8) op
. . . . . USB of verwisselbare harde schijf en analoog (in
. . . . . 2-voud) verstrekken aan de directie.
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .

910010 619999 . . . . . V&G-plan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen en bijhouden van een
. . . . . veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase
. . . . . conform artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
. . . . . Arbeidsomstandighedenbesluit.
. . . . . Conform hoofdstuk 01.19 van de Standaard.
. . . . . Inclusief het digitaal (PDF-formaat) indienen van het
. . . . . document bij de directie na afloop van het werk.
. . . . .

910020 619999 . . . . . Opstellen keurings- en nadenplan asfaltverhardingen. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een keurings- en nadenplan
. . . . . voor asfaltverhardingen volgens artikel 81.23.06 deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . Inclusief revisie met onderbouwing van afwijkingen.
. . . . . Het keurings- en nadenplan dient uiterlijk 2 weken voor
. . . . . start werkzaamheden te worden aangeleverd.
. . . . .

910030 619999 . . . . . Aanschaf IBIS besteksadministratie. EUR N
. . . . . Gemeente Lelystad werkt met het online pakket IBIS
. . . . . besteksadministratie.
. . . . . Dit werk zal op basis van dit pakket geadministreerd
. . . . . worden. Noodzakelijk is dan dat aannemer dit online
. . . . . pakket aanschaft. Zie ook:
. . . . . www.ibis.nl/producten/bewaken/besteksadministratie-vo
. . . . . or-infra.
. . . . .

910040 619999 . . . . . Aanleveren kwaliteitsplan. EUR N
. . . . . Betreft het aanleveren van een kwaliteitsplan met alle
. . . . . bijbehorende werkplannen, waaronder vrijgekomen
. . . . . materialen, werkplan asfaltfrezen, werkplan aanbrengen
. . . . . asfalt, werkplan aanbrengen markering en belijning,
. . . . . inclusief alle bijbehorende keiringsplannen.
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost algemeen. EUR 40.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 . . . . . Stelpost doorsteken. EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . maken doorsteken middenberm en doorsteek lijndienst
. . . . . openbaar vervoer.
. . . . .

950030 100301 . . . . . Stelpost watergang. EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Het doorspuiten van bestaande betonnen duiker,
. . . . . opschonen watergangen en te maken talud.
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk vastgesteld in september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

03 Op deze opdracht zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Lelystad
van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Flevoland te Lelystad onder nummer 23/002.
Toepasselijkheid van eventuele verkoop- of andere voorwaarden van
Opdrachtnemer wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk van
de hand gewezen.

04 Aanbesteder wil in het kader van het sociaal-maatschappelijk beleid zoveel mogelijk
mensen in de gemeente aan het werk hebben en houden. Het is daarom dat
Aanbesteder zich tot doel heeft gesteld om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt te helpen om die afstand te verkleinen. Inschrijver dient invulling te
geven aan dit sociaal maatschappelijke aspect van het Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen en dient hier invulling aan te geven. Inschrijver treft als
bijlage bij de aankondiging op Tenderned het document 'Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen' aan naar welke inhoud volledigheidshalve wordt
verwezen.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt
de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van
het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier
weken later.

01 02 03 Verwerkte hoeveelheden

01 Uiterlijk de 2e werkdag na een verstreken week dient de aannemer een weekstaat
in bij de directie die volledig is onderbouwd.
Minimaal dient de aannemer per bestekspost aan te geven:
- Waar de hoeveelheden zich bevinden;
- Middels berekeningen hoe de hoeveelheden zijn samengevat;
- De hoeveelheden conform de gestelde eisen zijn verwerkt en gecontroleerd.
Pas na goedgekeurde weekstaten heeft de aannemer recht op een termijnbetaling
van 4 weken = termijn.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling
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01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de
UAV 2012 verlangd.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

03 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

04 De zekerheidstelling dient per aangetekende brief gestuurd te worden naar het
volgende postadres;

Gemeente Lelystad
T.a.v. mevr. F. el Moujtahid
Stadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: Het leggen
van kabels en leidingen door Nutsbedrijven en het af- en aankoppelen van de
openbare verlichting op het lichtnet. Deze werkzaamheden vinden gelijktijdig plaats
en grijpen in elkaar.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
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01 12 06 Algemeen

01 De aannemer verleent de gebruikers van - en degene die werkzaamheden
verrichten op - belendende percelen de nodige hulp om hinder die voor hen uit zijn
werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken, en pleegt met hen tijdig het nodige
overleg.

02 Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen c.a. wordt verstaan:
Het treffen van maatregelen voor de duur van het werk of een gedeelte daarvan, die
de bereikbaarheid van de woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede ten
behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer,ziekenvervoer en dergelijke
op een kwalitatief verantwoorde wijze garanderen.
Dit houdt in dat bij éénzijdige bereikbaarheid van een straat maximaal 40
strekkende meter bestrating opgebroken mag worden. En bij tweezijdige
bereikbaarheid van een straat maximaal 80 strekkende meter bestrating
opgebroken mag worden.

03 De maatregelen voor de bereikbaarheid dienen in overleg en met toestemming van
de directie te geschieden.

04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,--
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan.

01 13 06 Algemeen

01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012,
wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
invullen bij eenvoudig werk
Het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden , e.e.a. volgens de bepalingen in
paragraaf 05 van deel 1 van dit bestek;
Inzicht in lokaties en het aantal werkploegen die gelijktijdig zullen gaan starten;
Een overzicht van de door de hoofdaannemer in te zetten onderaanneming,
gespecificeerd naar aard werkzaamheden;
Een overzicht van door de hoofdaannemer te leveren materialen;
transportroute van af te voeren grond;
tijdelijke gronddepots binnen de projectgrenzen van het werk.

03 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan verlangd.

04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever en de directie voor alle aanspraken van
derden, direct of indirect voortvloeiende uit getroffen tijdelijke voorziening.

05 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden
gehouden met de opdrachtgever, aannemer en door opdrachtgever te bepalen
personen of instanties.
De aannemer is verplicht deze vergadering bij te wonen, mits deze tenminste drie
dagen van te voren zijn aangekondigd.
Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt,
welke zowel door de aannemer als door de directie voor accoord moeten worden
getekend. Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen
kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een
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aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke reden hij bezwaar heeft.

01 13 08 Werktijden.

01 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de
gemeente en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of
verlangen van directie niet worden gewerkt op maandag tot en met donderdag van
17.00 uur tot de volgende morgen 7.00 uur en op vrijdag van 17.00 uur tot maandag
7.00 uur. Behoudens werkzaamheden die voortvloeien uit het faseringsplan. Onder
werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van de verkeersmaatregelen
en het bewaken van het werk.

02 Het in te zetten materieel mag slechts op het werk in gebruik worden genomen, als
deze is gekeurd volgens de in Nederland gestelde normen en voorschriften. Deze
keuring moet voor rekening van de aannemer door het Algemeen Bureau voor
Ongevallenpreventie en Materiaalzaken door het Aannemingsbedrijf "ABOMA
KEBOMA" te Ede worden verricht.
Na ten hoogste twaalf maanden dient voor rekening van de aannemer het materieel
op goede onderhoudstoestand te worden gekeurd door het reeds genoemde
adviesbureau. Van deze keuring dienen op het werk verklaringen aanwezig te zijn,
die op eerste navraag moeten worden getoond.

01 14 Bouwstoffen

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het
bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 16 Verzekeringen
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01 16 03 Verzekering algemeen

01 De aannemer moet verzekerd zijn tegen de gevolgen van kabel en leidingschade.
Bij werkzaamheden in de grond dient de aannemer voor elke machine na te gaan
of er al dan niet een uitsluitingsclausule is voor kabel- en leidingschade.

02 De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine
verzekerd is in het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen).
Het inzagerecht geldt eveneens voor de verzekeringsplicht voor kabel en
leidingschade als bedoeld in lid 01.

01 16 04 C.A.R. verzekering

01 De opdrachtgever heeft een doorlopende constructie all-risk-verzekering die geldig
is voor de duur van het werk tot aan het einde van de onderhoudsperiode. Mede ten
behoeve van de bij de bouw betrokken directie, aannemer(s), onderaannemer(s) en
ontwerpers conform de dekking van de polis en van toepassing zijnde
polisvoorwaarden.
Voor de inhoud hiervan wordt verwezen naar de kopiepolis, welke ter inzage ligt bij
de directie en op schriftelijk verzoek van de aannemer kan worden verstrekt.
Overeenkomstig de bepalingen van de polis zullen in hoofdzaak gedekt zijn:
- materiële schade en/of verlies van en/of vernietiging van het werk, ongeacht door
welke oorzaak, tenzij ten gevolge van opzet of grove nalatigheid. Voor de definitie
"schade aan het werk" zie de U.A.V. 2012 paragraaf 44, lid 1. Medeverzekerd is
schade veroorzaakt door eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp,
ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid.
De verzekering strekt zich tevens uit tot dat deel van de verzekerde interesten, dat
direkt door een of meer omstandigheden is getroffen.
Aannemersmaterieel is in ieder geval van de verzekering uitgesloten.
De gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid voor de gebeurtenissen,
verbandhoudende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk, tot een
bedrag van € 1.250.000,-- per gebeurtenis of gebeurtenissen, voortvloeiende uit
een en dezelfde oorzaak. Het eigen risico bedraagt € 2.500,-- per gebeurtenis
of gebeurtenissen, voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak, behalve in geval van
dood, letsel of benadeling in gezondheid.
Het eigen risico en alle schade of aanspraken op schadevergoeding, die niet door
de polis worden gedekt, blijven voor rekening van de aannemer. Het bedrag van de
schadevergoeding ingevolge deze verzekering zal - na akkoordverklaring van de
opdrachtgeefster en onder aftrek van het eigen risico - worden uitbetaald aan de
betrokkene, die de schade hersteld of voor wiens rekening de schade in eerste
instantie kwam.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Hoedanigheid vrijkomende materialen

01 Indien het bestek niet de milieuhygienische kwaliteit van vrijkomende materialen
vermeld wordt deze geacht te behoren tot categorie 1 bouwstof, of bij vrijkomende
grond klasse; achtergrondwaarde.
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01 17 05 Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen.

01 Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd
naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.

02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of
-verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de
aannemer het aanvragen en invullen van de nodige formulieren
(omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.)
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.

03 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat
vermeldt dat aannemer eigenaar wordt van uit het werk vrijgekomen materialen
worden stortkosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de
aannemer de originele weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkend
ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie heeft overhandigd.
Tenzij anders vermeld dienen alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-,
administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. te zijn opgenomen in de
eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar
zijn aangegeven:
- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
- Naam en besteknummer van het werk.
- Kenteken van het transportmiddel.
- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
- Gewicht transportmiddel bij aankomst.
- Gewicht transportmiddel bij vertrek.
- Soort stortmateriaal.
- Het netto gestorte gewicht.
De weegbon wordt door de aannemer ondertekend.

04 De bonnen dienen gelijktijdig met de door de aannemer op te stellen en te
verstrekken week- c.q. termijnstaten te worden ingediend. De hoeveelheden van
het totaal van de bonnen dienen overeen te komen met de hoeveelheden vermeld
op de week - c.q. termijnstaten.

05 Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 en 03
worden door de directie niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of
eindafrekening van het werk.

06 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of
gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale
wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:
- alle niet van waarde verklaarde materialen.
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01 17 10 Verrekening van acceptatiekosten op stelpost

01 De door de (eind)verwerkingsinrichting(en) aan de aannemer gedeclareerde
acceptatiekosten, die ingevolge de betreffende besteksposten op stelpost worden
verrekend, worden verhoogd met een aannemersvergoeding van 5 %.

01 17 12 Voorkomen van verontreinigingen bij asfaltwerken.

01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend
bij het reinigen van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen.
De bedoelde stoffen opvangen en verzamelen.
Het opvangen van deze stoffen dient minimaal te geschieden door middel van het
gebruik van absorptiematten, aan de bovenzijde voorzien van geweven doorlatend
polypropyleen en een tussenlaag van gespoten polypropyleen.
De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie.
De matten dienen aan elkaar gehecht en gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld:
Mastermat).

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen moet voldoen aan de wettelijke
voorschriften (o.a. het inrichtingenbesluit afvalstoffenwet).

03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de
directie schriftelijk mede waar bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort.

04 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand
een gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van
het werk afgevoerde stoffen. Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen,
afgiftebonnen e.d..

05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per
keer een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,-). Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 04 Schadevergoeding

01 In afwijking op artikel 01.18.05 van de standaard zal de hoogte van schade aan
bomen worden bepaald door een erkend NVTB taxateur.

02 In aanvulling op artikel 01.18.06 van de standaard wordt gerekend met
standplaatsfactor lid 03 van artikel 01.18.07.

03 Indien opdrachtgever constateert dat materialen (bijvoorbeeld bij tijdelijke opslag)
geplaatst zijn binnen de kwetsbare boomzone (kroonprojectie + 1,5 m) van een
boom dan is opdrachtnemer verplicht de materialen binnen 24 uur vanaf melding te
verwijderen en binnen 2 weken het volgende herstel toe te passen
- Aanbrengen van doorwortelbare lagen in de bodem met behulp van speciale

luchtdrukapparatuur. Tijdens het openbreken van de verdichte bodemlagen in
de ontstane scheuren en holten direct poreuze materialen en langwerkende
organische meststoffen aanbrengen. Het aanbrengen van poreuze materialen
(zoals lavagruis) voorkomt het opnieuw verdichten van de bodem, herstelt de
bodemstructuur en het water- en luchtbergend vermogen. Aannemer dient aan
opdrachtgever aan te tonen dat de voorgestelde oplossing de verdichting opheft.

- Het gehele verdichte oppervlak dient te worden behandeld.
- Aannemer dient de aannemer die bovenstaande werkzaamheden zal uitvoeren
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ter goedkeuring aan directie voor te leggen
- Toezichthouder van de opdrachtgever dient aanwezig te zijn bij de uitvoering

van de werkzaamheden.
De eerstvolgende termijn wordt niet betaald voordat de herstelwerkzaamheden zijn
uitgevoerd.

04 In afwijking op artikel 01.18.05 lid 04 van de "Standaard" geldt:
De taxatiekosten, bereddingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor
verhalen van schade zijn voor rekening van de veroorzaker.

05 In aanvulling op paragraaf 01.18.05 van de "Standaard" geldt:
Voor schadevergoeding aan bomen en ondergrondse groeiplaats geldt een
minimum van vijfhonderd euro (€ 500,--) per boom.

01 18 08 Naleving boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)

01 In aanvulling op paragraaf 01.18 van de "Standaard" geldt:
Indien de aannemer de in het goedgekeurde boombeschermingsplan
(uitvoeringsfase) opgenomen verplichtingen en/of door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,--
worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 In aanvulling op paragraaf 01.18.05 van de "Standaard" geldt:
Bij schade aan de boom of zijn groeiplaats die tijdens de werkzaamheden of binnen
drie jaar na oplevering aan het licht komen en die aantoonbaar het gevolg zijn van
het niet naleven van de randvoorwaarden van het boombeschermingsplan wordt de
aannemer verantwoordelijk gehouden voor de schade. Kosten voor herstel van
deze schade worden verhaald op de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering Grondwerken, algemeen

22 07 Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen.

01 Indien te leveren hoeveelheid grond op basis van artikel 22.07.04 van de Standaard
dient te worden bepaald volgens meting in middel van vervoer, zal de toegepaste
verrekeningsfactor worden toegepast: 1 m3 vast geleverd is 1,2 m3 los geleverd.

02 Bij bepaling van de hoeveelheid geleverd zand (weegbonnen) door de aannemer in
massa per volume wordt er 1650 kg/m3 gehanteerd.

03 De leverantie bonnen zand dienen gelijktijdig met de door de aannemer op te
stellen en te verstrekken week- c.q. termijnstaten te worden ingediend. De
hoeveelheden van het totaal van de bonnen dienen overeen te komen met de
hoeveelheden vermeld op de week - c.q. termijnstaten.
Op de leverantie bonnen moet duidelijk leesbaar zijn aangegeven:
- Naam, adres en telefoonnummer van leverancier.
- Naam en besteknummer van het werk.
- Kenteken van het transportmiddel.
- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
- Gewicht transportmiddel bij aankomst.
- Gewicht transportmiddel bij vertrek.
- Het netto gestorte gewicht.
- Indien de leverantie geschied op basis van m3 dient per vracht een

leverantiebon te worden verstrekt waarop de geleverde m3 vermeldt staan.
De leverantiebon wordt door de aannemer ondertekend.

04 Leverantiebonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 worden
door de directie niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening
van het werk.
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25 Leidingwerk

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 02 Eisen en uitvoering

25 02 02 Restmaterialen PVC en PE leidingen

01 Vrijgekomen restmaterialen van PVC- en PE-leidingen, waarvan de aannemer
eigenaar wordt, ontdoen van aanhangend vuil en grond
en vrij van chemische verontreiniging afvoeren met gebruikmaking van het door
Bureau Leiding gecoördineerde landelijke inzamelsysteem BIS ten behoeve van
een gesloten ketenbeheer en reclycling.
- Bureau Leiding
Bezoekadres: Loire 150, 2491 AK Den Haag
Postadres: Bureau Leiding, Postbus 152, 2260 AD Leidschendam
Tel: 070-4440650
E-mail: info@bureauleiding.nl
website: www.bureauleiding.nl

25 06 Bouwstoffen

25 06 03 Riolering algemeen

01 Bij de oplevering dienen de in het kader van het bestek aangebrachte
rioleringen,inspectieputten, straat- en trottoirkolken schoon te zijn.

02 Voor de oplevering van terreinafwerkingsbestekken moeten de op hoogte in het
straatwerk aangebrachte putranden met deksels van de riolering, aan de
bovenzijde grondig worden schoongemaakt en 1x worden behandeld met ijzerlak.

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 01 Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

08 In huisrioolaansluitingen geen bochten toepassen met een hoekverdraaiing groter
dan 45 graden.

09 In kolkleidingen geen bochten toepassen met een hoekverdraaiing groter dan 45
graden.

10 Standbuizen op de vereiste lengte haaks afzagen.
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51 Groenvoorzieningen

51 2 Gras en kruidachtigen

51 26 Bouwstoffen

51 26 01 Graszaadmengsels

02 Zaadmengsels t.b.v. in te zaaien gazons moeten voldoen aan de volgende
samenstelling (mengsel R1 volgens de meest recente Grasgids):
- 20% engels raaigras grasveldtype;
- 25% veldbeemdgras;
- 20% hardzwenkgras;
- 20% roodzwenkgras met forse uitlopers;
- 10% gewoon roodzwenkgras;
- 5% struisgras.

03 Zaadmengsels t.b.v. in te zaaien bermen moeten voldoen aan de volgende
samenstelling (mengsel B3 volgens de meest recente Grasgids):
- 30% roodzwenkgras met forse uitlopers;
- 25% hardzwenkgras;
- 20% fijnbladig schapengras;
- 20% gewoon roodzwenkgras;
- 5% gewoon struisgras.

04 Zaadmengsels t.b.v. in te zaaien Bloemrijk grasland voor zwaardere gronden
moeten voldoen aan de volgende samenstelling:

Inhoud van mengsel G2 Bloemrijk graslandmengsel voor zwaardere gronden:
Achillea millefolium - Duizendblad
Anthriscus sylvestris - Fluitenkruid
Barbarea vulgaris - Gewoon barbarakruid
Centaurea jacea - Knoopkruid
Crepis capillaris - Klein streepzaad
Daucus carota - Peen
Heracleum sphondylium subsp. sphondylium (syn. Heracleum sphondylium) -
Gewone berenklauw
Leucanthemum vulgare - Gewone margriet
Lotus pedunculatus - Moerasrolklaver
Pastinaca sativa subsp. sativa - Pastinaak
Plantago lanceolata - Smalle weegbree
Prunella vulgaris - Gewone brunel
Ranunculus acris - Scherpe boterbloem
Rhinanthus minor - Kleine ratelaar
Scorzoneroides autumnalis (syn. Leontodon autumnalis) - Vertakte leeuwentand
Silene latifolia subsp. alba - Avondkoekoeksbloem
Tanacetum vulgare - Boerenwormkruid
Tragopogon pratensis subsp. pratensis - Gele morgenster
Trifolium pratense - Rode klaver
Vicia cracca - Vogelwikke
Vicia sativa subsp. angustifolia (syn. Vicia sativa subsp. nigra) - Smalle wikke
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62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

03 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de
aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 3 weken
voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring
indienen bij de directie.

04 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen
en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

05 Buiten werktijden en na beeindiging van de werkzaamheden de niet voor de
verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

06 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de
wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd. Indien gevraagd dient het logboek
overhandigd te worden aan de directie.

07 In geval van ongevallen of calamiteiten als gevolg van nalatigheid van de aannemer
op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie
tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op
schadevergoeding of bijbetaling.

08 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te
houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen en dergelijke
onbelemmerde doorgang te verlenen.

09 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een
collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor
het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het
werk moet hierop zijn afgestemd.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 16 Bouwstoffen Verhardingslagen van steenmengsel

80 16 01 Korrelverdeling

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 01 van de Standaard moet de
korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak,
fosforslak, metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:
sortering 0/80 20/80
door zeef massapercentage
(mm) min. max. min. max.

90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -
16 - - - 10
8 30 60 - -
2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

02 De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en
penetratielagen moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven
en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste,
respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 02 van de Standaard moet de
korrelverdeling van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
sortering 0/60
door zeef massapercentage
(mm) min. max.

90 100 -
63 90 100
22,460 90
4 25 65
2 20 50

80 16 02 Korrelverdeling van menggranulaat

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de
korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt
voldoen aan:
sortering 0/31,5
categorie tabel norm
UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
OC80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285
0
sortering 4/31,5
door zeef massapercentage
(mm) min. max.
63 100 -
31,5 90 100
16 50 70
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8 20 50
4 0 10
0,063 0 3

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op
de in lid 01 bedoelde sortering van het menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing
op de in lid 01 bedoelde sortering van het menggranulaat.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden

81 12 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 06 Verwerken van asfalt

01 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de
bovenste laag van de verharding naadloos, warm tegen warm, met
spreidmachines gestaffeld over de volledige rijbaanbreedte dient te worden
aangebracht. Tenzij vooraf met de directievoerder is overeengekomen en
vastgelegd dat naadverwarming niet is toegestaan.

02 In aanvulling op 81.22.06 lid 02 van de Standaard tussen- en deklagen verwerken
zonder onnodige naden. Vooraf nadenplan aanleveren, zie 81.23.06 lid 1.

08 In (tijdelijke) deklagen van SMA en/of GRA is een koude langsnaad niet toegestaan.

10 De verwerking van de deklaag moet plaatsvinden met behulp van een Material
Transfer Vehicles ook wel "Shuttle Buggy" genaamd. De Shuttle Buggy dient als
extra hopper tussen de vrachtauto met warm asfaltbeton en de
asfaltspreidmachine geplaatst te worden. In de hopper van de Shuttle Buggy moet
minimaal 20 ton asfalt gebufferd en gemengd worden.
De Shuttle Buggy mengt het asfalt dat door de vrachtauto in de Buggy gelost wordt
tot een homogeen mengsel zowel voor wat betreft de temperatuur en de
samenstelling. Vanuit de Shuttle Buggy wordt het gehomogeniseerde asfalt via een
transportband in de hopper van de asfaltspreidmachine(s) gebracht zodanig dat
een continue aanvoer van asfalt gewaarborgd is.
De capaciteit van de Shuttle Buggy moet zodanig zijn dat aan het bepaalde in lid 01
en lid 02 wordt voldaan.

11 Aanliggende werkgrenzen van asfalt beschermen met brekerzand om versmering
te voorkomen. Inclusief leveren, aanbrengen en verwijderen van brekerzand.

81 23 Informatie-overdracht
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81 23 02 Gegevens asfalt

01 In aanvulling op artikel 81.23.02 lid 01 onderdeel b van de standaard verstrekt de
aannemer uiterlijk 10 werkdagen voor het verwerken van het betreffende
asfaltmengsel aan de directie. (Volledige CE inclusief soort steenslag,
bitumensoort inclusief leverancier en specificaaties van het bitumen.

02 De aannemer geeft vooraf, voor elke te verwerken asfaltsoort, aan wat de minimale
en maximale verwerkingstemperatuur bedraagt.

03 De verwerking van een asfaltmengsel mag alleen plaatsvinden indien de directie
heeft bevestigd akkoord te gaan met de door haar volgens artikel 81.23.02 lid 01 en
02 van de standaard ontvangen gegevens.

81 23 06 Keurings- en nadenplan

01 Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden overhandigd de
aannemer de directie een zogenaamd nadenplan waarin locaties van alle naden en
lassen aangegeven worden. De aannemer mag starten met het aanbrengen van
asfaltlagen nadat de directie UAV akkoord is met het nadenplan. Eventuele
stoppunten uit deel 2.11 2.1 dienen wel toegepast te worden.

02 Ten behoeve van kwaliteitsborging dient er een keurungsplan te worden opgesteld
op basis van het kwaliteitsplan. Dit keuringsplan wordt uiterlijk 10 werkdagen voor
aanvang van de werkzaamheden overhandigd aan de directie. Het keuringsplan
kan worden afgeprijsd middels de bestekspost in deel 2.2

03 Met betrekking tot de voorbereidingsfase zijn in het keuringsplan tenminste de
volgende controles opgenomen:
1. (her)profileren en verdichten van fundering van menggranulaat (stoppunt);
2. controle hoogteligging bij geherprofileerde fundering;
3. controle ondergrond (verharding) op vlakheid en schoon zijn;
4. weersvoorspellingen;
5. inmeten te asfalteren oppervlakte;
6. tabel met te controleren eigenschappen per asfaltmengsel die in het werk
verwerkt wordt met de waarden waar minimaal en maximaal aan voldaan moet
worden.
BV; AC surf 16 DL-B, de laagdikte, verdichting, holle ruimte, bitumengehalte,
penetratie, korrelverdeling maar OOK verwerkingstemperatuur.
Hiermee wordt bedoelt de verwerkingstemperatuur van gelost asfalt in de hopper.
(Zie ook artikel 81.23.02 van dit bestek m.b.t. gegevens asfaltspecie, het
keuringsplan kan een onderdeel van het kwaliteitsplan zijn).
7. Hoe wordt voorkomen dat het transport van het asfalt de voortgang van de
spreidmachine negatief beïnvloed.

04 Met betrekking tot verwerkingsomstandigheden zijn in het keuringsplan tenminste
de volgende controles opgenomen:
1. Weersomstandigheden (registratie van wind, temperatuur en neerslag).
2. Controle van de soort en temperatuur van het aangevoerde asfalt inclusief
middel van vervoer.
3. Controle/registratie van continuïteit van aanvoer asfalt, zie ook punt 7 bij
voorgaande lid.

05 Met betrekking tot de samenstelling zijn in het keuringsplan tenminste de volgende
controles opgenomen:
1. Het nemen van hoppermonsters voor de controle van verwerkingstemperatuur
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en samenstelling mengsel.

06 Met betrekking tot de samenstelling zijn in het keuringsplan tenminste de volgende
controlerondes opgenomen:
1. Controle van de kleeflaag.
2. Asfaltlaag controleren op gelijkmatigheid, dikte, walspatroon, afwerking t.p.v.
lassen/naden.
3. Controle van verdichting aangebrachte asfaltlagen door nucleair meten in bijzijn
van de directie.

07 Met betrekking tot de opleveringen de garantieperiode zijn in het keuringsplan
tenminste de volgende controles opgenomen:
1. Boorkernenonderzoek, aan de hand waarvan laagdikte, verdichtingsgraad en
samenstelling kan worden gecontroleerd. Het boren van kernen dient altijd in bijzijn
van de directie te worden uitgevoerd. In overleg met de directie wordt samen met
de aannemer bepaald waar de boorkernen worden genomen. Per boorlocatie drie
boorkernen, 1 boring voor de aannemer, 1 boring voor onafhankelijk laboratorium en
1 boring voor directie/opdrachtgever.

08 Van deze controles wordt dagelijks verslag gedaan, knelpunten/afwijkingen worden
besproken met de directievoerder.

81 24 Risicoverdeling en garanties Asfaltverhardingen

81 24 12 Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen
constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de
in het CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de
Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is
gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 26 Bouwstoffen

81 26 12 DESA (ZWART)

01 01 DESA (octrooinummer NL 1033888C) is een met Genicel-WAS gemodificeerd
SMA-NL-8, met kleine wijzigingen in de samenstelling, conform het IBU-recept van
februari 2007 en is o.a. verkrijgbaar bij de Asfaltcentrale Utrecht (ACU). Een volledig
asfaltvooronderzoek van dit mengsel moet ter goedkeuring aan de directie worden
voorgelegd.

02 02 Tabel - Samenstelling DESA
Gradering:
(% m/m) door zeef wens min max opmerking toelichting

C 11,2 100,0 95,0 100,0 Morene steenslag 4/8
C 8 95,0 92,5 97,5 Morene steenslag 4/8
C 5,6 51,0 43,5 58,5 Morene steenslag 4/8
2 mm 25,0 21,0 29,0 Morene steenslag 4/8

Breker- & Grofzand: 1:1
63 um 10,0 8,5 11,5 Zwak - kalk

Genicel Was: Modificatie
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Gehalte (in): (% m/m 0,5 0,5 0,5 *0,2 Synthetische
paraffines en

*0,3 Cellulosevezels

Bitumen:
Gehalte: (% min 6,3 6,1 6,5 Bitumen 40/60
In 100% min. Aggr.)

03 03 Tabel - Eigenschappen van DESA ZWART
Holle ruimte (HR) (% V/V): 5.0 4,5 5,5
Marshallstabiliteit (Pm): (N) >6000 5750
Marshallvloei (Fm): (mm) 2.0 1,5 2,5
MarshallQuotient (Qm):(N/mm) >3000 2750
Vullingsgraad:(% V/V): 75 70 80

04 04 Aanvullende eisen:
1. Geen recycling materiaal uit partiële recycling (PR) toepassen:
2. Niet toepassen op open tussenlagen (AC…TL/Bind), maar op onderlaag (AC,

16 OL/Base….);
3. Productie, controle, aanleg & openstelling conform de Standaard RW

bepalingen en de leverancier van het modificatiemiddel, behoudens de
volgende aspecten:

3.a Mengtemp: 130-160 graden Celcius, beslist niet hoger dan 160
graden Celsius:
3.b Leveren met CE (een volledig vooronderzoek en extractierapport aanleveren):
3.c Minimum Luchttemp. Bij aanleg = 7 graden Celsius;
3.d Omstandigheden bij aanleg; droog wegdek & geen natte ondergrond;
3.e Verdichtingstemp. Min 100-120 graden Celsius, beslist niet verdichten bij een
temperatuur lager dan 100 graden Celsius;
3.f Verdichting door middel van walsen, beslist niet trillend verdichten;
3.g Openstelling: in overleg met de opdrachtgever, doch minimaal 24 uur ná

aanbrengen;
4. Asfaltnaden indien mogelijk warm in warm aanbrengen, Naden goed sluiten en
sealen. Naden niet verwarmen door middel van open vuur;
5 Direct na walsen, afstrooien met brekerzand.

81 26 15 AANVULLENDE EISEN DEKLAGEN VAN MODUS EN DESA

01 Naden in deklagen van MODUS en DESA zo mogelijk voorkomen

02 Indien er naden zijn deze naden sealen met een bitumineus product dat het
steenskelet van open mengsels ondersteunt, waardoor de naad minder kwetsbaar
is en beter bestand is tegen rafeling.

03 De breedte van de naadbehandeling aanpassen aan de staat van de aangebrachte
naad.

04 De sealer onder druk aanbrengen op de koude lasnaad. De sealer eventueel
afstrooien met brekerzand om de gewenste aanvangsstroefheid te bereiken.

05 De sealer moet tot een diepte van circa 10 mm in de naad doordringen.

06 In de eindsituatie, na enkele dagen, moet sprake zijn van dezelfde open structuur
en steenkorreloppervlak als het overige DESA of MODUS oppervlak, zodat het
toegepaste bitumineuze materiaal vrijwel onzichtbaar is, met behoud van de
oorspronkelijke stroefheid.
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07 Eisen t.a.v. verdichtingsgraad en holle ruimte:
- Modus (rood) en Desa (rood) wordt voor wat betreft de verdichtingsgraad,
gemiddelde verdichtingsgraad (proef 66), holle ruimte en gemiddelde holle ruimte
(proef 69) gelijkgesteld aan Steenmastiekasfaltbeton (SMA).
- Hierbij word proefstukdichtheid conform NEN-12697-6 procedure B (dichtheid

proefstuk door middel van boven en onder water weging) bepaald..

08 Op de CE markering van de mengsel DESA en MODUS moet worden vermeld het
percentage van de modificatie (genicel). Voor de rode variant ook het percentage
kleurstof vermelden.

81 26 17 Geluidsreducerend asfalt

01 Eigenschappen van het wegoppervlak: stroefheid.
Bij bovenlagen van geluidsreducerend asfalt moet de stroefheid (als gemiddelde)
voor weglengten van 5 m en voor het gemiddelde per meetvak gemeten in dan wel
tussen de rijsporen ten minste 0,45 bedragen.

02 Eigenschappen van het wegoppervlak: vlakheid.
In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.12 lid 01 van de Standaard geldt dat in
de vlakheid in dwarsrichting van profileer-, onder- c.q. tussenlagen geen afwijkingen
mogen voorkomen groter dan 10 mm.
In afwijking resp. aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.12 lid 02b van de
Standaard geldt ten aanzien van de vlakheid in langsrichting dat geen afwijkingen
mogen voorkomen groter dan:
- 10 mm in profileer-, onder- en tussenlagen;
- 5 mm in deklagen.

03 Samenstelling en eigenschappen: verdichtingsgraad en holle ruimte.
Bij onvoldoende materiaal voor het bepalen van de verdichtingsgraad dient een kern
diam. 150 mm te worden geboord.
Voor gekleurd asfalt gelden dezelfde eisen genoemd in dit bestek wanneer de
betreffende hoofdgroep asfaltmengsel, asfaltsoort en eventueel type ook in de
Standaard staan vermeld.

04 Eisen aan de uitvoering: verwerkingsomstandigheden.
Een laag geluidsreducerend asfalt alleen aanbrengen indien de buitentemperatuur
(t) voldoet aan de navolgende formule:
"t" is groter of gelijk aan " w+5"
waarin:
t = de buitentemperatuur in graden Celcius;
w = de windsnelheid in m/s.

05 Productie en verwerking.
De aannemer verstrekt de directie bij inschrijving een verklaring Cwegdek
opgesteld volgens CROW-publicatie 200, waaruit blijkt dat het toegepaste mengsel
aan de gestelde eis voldoet. Cwegdek-verklaringen op basis van CROW-publicatie
133 worden niet geaccepteerd.
De aannemer verstrekt de directie uiterlijk twee weken na gunning de volgende
informatie::
a. productnaam;
b. leverancier/verwerker;
c. globale samenstelling;
d. holle ruimte;
e. specifieke verwerkingsomstandigheden;



RAW0063-139965

Bladnr. 67 van 70
Afdrukdatum:

21-03-2023

Ingenieursbureau & Projectmanagement Gemeente Lelystad
Bestek 22-019 GO Houtribdreef
Definitief

HFD PAR ART LID

f. specifieke onderhouds- en beheersaspecten.

07 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte
deklaag. Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor
een periode van 7 jaar.

08 Inrichting van het onderzoek naar de kwaliteit wegoppervlak asfalt.
Indien de directie de geluidsreductie wenst te controleren, geschiedt dit zo spoedig
mogelijk en indien mogelijk voor openstelling van het wegvak, doch uiterlijk binnen
zes weken na het verzoek van de aannemer als bedoeld in artikel 81.24.03 lid 01
van de Standaard dan wel binnen zes weken na openstelling van het wegvak voor
het verkeer. De directie bepaalt welke wegvakken of gedeelten daarvan
gecontroleerd worden. Indien de controle daartoe aanleiding geeft kan de directie
besluiten de controle uit te breiden. De datum en het tijdstip van de controle worden
aan de aannemer ten minste drie werkdagen tevoren schriftelijk meegedeeld.

09 Onderzoeksresultaten.
Het desbetreffende werk of gedeelte daarvan verbeteren dan wel vernieuwen,
indien bij het in artikel 81.24.05 van de Standaard bedoelde onderzoek wordt
geconstateerd dat de gemiddelde waarden ten aanzien van de geluidsreductie
meer afwijken dan de in artikel 81.24.05 van de Standaard genoemde waarde.
Indien het asfalt vervangen wordt moet dat ter breedte van de rijstrook plaatsvinden.

10 Geluidsreductie.
Geluidsreducerend asfalt is een warm bereid mengsel, bestaande uit mineraal
aggregaat en bitumen.
De geluidsreductie (Cwegdek) van geluidsreducerend asfalt moet voor lichte
motorvoertuigen na oplevering bij 50 km/u tenminste 3,3 ± 0,3 dB(A) bedragen ten
opzichte van de Referentie volgens CROW-publicatie 200.
De geluidsreductie (Cwegdek) van geluidsreducerend asfalt moet voor lichte
motorvoertuigen na oplevering bij 70 km/u tenminste 4,4 ± 0,4 dB(A) bedragen ten
opzichte van de Referentie volgens CROW-publicatie 200.

81 27 Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen

81 27 01 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel
81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.
Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van
opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien
procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

81 27 02 Lengte- en dwarsprofiel

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.



RAW0063-139965

Bladnr. 68 van 70
Afdrukdatum:

21-03-2023

Ingenieursbureau & Projectmanagement Gemeente Lelystad
Bestek 22-019 GO Houtribdreef
Definitief

HFD PAR ART LID

82 Betonverhardingen

82 1 Betonverhardingen

82 14 Risicoverdeling en garanties Betonverhardingen

82 14 01 Controle druksterkte aangebracht beton

01 De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.13 lid
04 van de Standaard, geschiedt overeenkomstig artikel 82.14.15 van de Standaard.

82 17 Meet- en verrekenmethoden Betonverhardingen

82 17 01 Lengte- en dwarsprofiel

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing.
De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

82 17 02 Laagdikte

01 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in
artikel 82.17.05 van de Standaard geschiedt aan de hand van geboorde cilinders
overeenkomstig artikel 82.17.06 van de Standaard.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat

07 Het pas maken van zowel straatwerk als tegelwerk dient te gebeuren door middel
van zagen met water.

08 Bij het pasmaken door middel van zagen mag de naad nergens groter zijn dan 5
mm.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels.

07 Streklagen elementenverharding langs trottoirband t.b.v. afwatering naar kolk
waterafvoerend aanbrengen.

08 In aanvulling op artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard de molgoot en omliggende
bestrating t.o.v. de straatkolk geleidelijk aanstraten over een lengte van circa één
meter. Zodat de klik ter hoogte van de straatkolk rondom maximaal 20 mm
bedraagt.

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk

83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de
Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien

voort uit bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding':
Geen beperking in ruimte door talud, verband en materialen.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is aanwezig.

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 01 Algemeen

03 In tegenstelling tot artikel 83.15.01 lid 01 van de standaard moet het zand ten
behoeve van het afstrooien, inwassen of invegen brekerzand zijn conform artikel
83.16.03 van de Standaard.

83 16 Bouwstoffen Straatwerk
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83 16 01 Betonstraatstenen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de
afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal lang

formaat formaat formaat formaat
lengte 211 211 200 240
breedte 105 69 50 60

Toleranties Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

83 16 09 Cement voor schraal beton en cementspecie

02 Samenstelling schrale beton volgens bouwbesluit en in aanvulling op artikel
83.16.09 van de Standaard:
Minimaal 180 kg Hoogovencement per m3;
Met korrelafmeting fijn grind, afm. 4/16;
Levering op samenstelling.

03 Samenstelling stelspecie volgens bouwbesluit:
Minimaal 200 kg Hoogovencement per m3;
Met betonzand;
Levering op samenstelling.
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Behoort bij: 22-019

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22-019
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 22-019

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 OPRUIMWERKEN

10 WERK ALGEMENE AARD

1011 Werkterrein

101110 Inrichten werkterrein. EUR N
101120 Opruimen werkterrein. EUR N

1013 Tijdelijke voorzieningen

101320 Toepassen tijdelijke ontsluitingsvoorzieningen. EUR N

1014 Tijdelijke voorzieningen, loopschotten en rijplaten

101410 Toepassen rijplatenbaan t.b.v. depot EUR N

1016 Tijdelijke afrasteringen, bouwhekken

101610 Toepassen tijdelijke afrastering, materialen opslag. EUR N

1017 Tijdelijke voorzieningen te handhaven bomen

101710 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 10,00V
bescherming bomen.

1021 Opsporen kabels en leidingen

102110 Graven proefsleuf, variërend van 1 tot 3 meter. m 20,00V

11 OPRUIMEN TERREIN

111 SCHONEN TERREIN

1111 Schonen 'groene terrein'

111110 Schonen terrein. EUR N

13 OPRUIMEN LEIDINGWERKEN

133 RIOOLBUIZEN

1332 Reinigen kunststofbuis

133210 Kunststofbuis 125 mm reinigen onder hoge druk. m 154,00V

1336 Verwijderen kunststofbuis

133610 Verwijderen kolkaansluiting Ø125 mm m 154,00V

136 PUTTEN EN KOLKEN

1361 Reinigen kolken

136110 Reinigen RWS trottoirkolk. st 11,00V

1365 Verwijderen trottoirkolken

136510 Verwijderen RWS trottoirkolk. st 11,00V

15 OPRUIMEN VERHARDINGEN

150 BANDOPSLUITINGEN

1503 Opbreken RWS-banden inclusief fundering

150310 Opbreken RWS-trottoirbanden incl. fundering m 400,00V
150320 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 150,00V
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1504 Opbreken scheidingsbanden

150420 Opbreken scheidingsbanden op rotonde. m1 96,00V

152 BITUMINEUZE VERHARDING

1520 Verwijderen vervuiling op asfalt

152010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.400,00V

1521 Zagen asfaltverharding

152110 Zagen verharding. m 296,00V
152120 Zagen verharding tbv opbreken RWS-banden m 150,00V

1522 Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. frezen

152210 Uitzetten hoofdrijbaan t.b.v. hoogtemeting. EUR N

1523 Verwijderen asfalt d.m.v. frezen

152310 Verwijderen asfalt d.m.v. frezen, 90 mm. m2 14.925,00V
152320 Verwijderen asfalt d.m.v. frezen, 95 mm. m2 19.614,00V
152330 Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 60,00V
152340 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, 35 mm. m2 312,00V
152350 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, 30 mm. m2 142,00V

1525 Opbreken asfalt

152510 Opbreken asfaltverharding, dik 0,38 meter. m2 3.840,00V
152520 Opbreken asfaltverharding, "zonk" dik 0,35 meter. m2 110,00V

1526 Verwijderen asfalt d.m.v. bakfrezen

152610 Frezen asfalt dmv bakfrezen, breedte < 1,50 meter. m2 3.400,00V
152620 Frezen asfalt dmv bakfrezen, breedte > 4,00 meter. m2 3.400,00V

1528 Verwijderen inlage

152810 Verwijderen kunststof inlage asfaltverharding. m2 400,00V

153 CEMENTGEBONDEN VERHARDING

1531 Opbreken ongew. betonverharding breedte < 2,00 m

153110 Opbr ongew betonverharding dik 0,23-0,26 m m2 17,00V

17 OPRUIMEN INRICHTING EN BEBAKENING

171 MARKERINGEN

1714 Verwijderen markering van thermoplast. materiaal

171410 Volledig verwijderen markering thermoplastisch. m2 1.320,00V

175 WEGDEKREFLECTOREN

1751 Verwijderen permanente wegdekreflectoren

175110 Verwijderen wegdekreflectoren. st 456,00V

2 GRONDWERKEN

21 ONTGRAVEN GROND ALGEMEEN

211 ONTGRAVEN UIT CUNET

2111 Klei ontgraven uit cunet t.b.v. zandcunet
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211110 Klei ontgraven uit cunet, 60 cm b >2,50 m m3 130,00V
211120 Klei ontgraven uit cunet, 30 cm b >2,50 m m3 175,00V

2115 Grond ontgraven uit depot

211510 Grond ontgraven uit depot m3 175,00V

2116 Zand ontgraven uit cunet t.b.v. fundatie

211610 Zand ontgraven uit cunet, 30 cm b tot 2,50 m m3 40,00V
211620 Zand ontgraven uit cunet, 30 cm b >2,50 m m3 1.152,00V
211630 Zand ontgraven uit cunet, 20 cm b >2,50 m m3 114,00V

23 GROND VERVOEREN

231 vervoeren naar depot

2311 Klei vervoeren naar depot

231110 Klei vervoeren naar depot. m3 175,00V

2312 Grond vervoeren naar stort/verwerker

231210 Klei vervoeren naar stort/verwerker. m3 130,00V
231220 Grond vervoeren naar stort/verwerker uit berm m3 735,00V

2314 Zand vervoeren naar stort/verwerker

231410 Zand vervoeren naar stort/verwerker. m3 1.306,00V

232 vervoeren van depot naar plaats van verwerking

2322 Klei vervoeren naar plaats van verwerking

232210 Klei vervoeren naar plaats van verwerking. m3 175,00V

24 VERWERKEN GROND ALGEMEEN

241 GROND VERWERKEN IN CUNET

2411 Zand verwerken in cunet

241110 Zand verwerken in cunet, 20 cm kruinbreedte>2,50 m m3 114,00V
241120 Zand verwerken in cunet, 50 cm kruinbreedte>2,50 m m3 108,00V

2412 Grond verwerken in cunet

241210 Grond verwerken in cunet, 30 cm kruinbreedte > 2,50 m m3 175,00V

2414 Grond verwerken in depot

241410 Grond verwerken in depot. m3 175,00V

25 CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

254 INZAAIEN BERMEN

2545 Frezen bermen

254510 Frezen graszoden zijberm. are 132,00V
254520 Grond ontgraven uit berm, breed ca. 3,00 m m3 735,00V
254530 Spitten of ploegen. are 132,00V
254540 Frezen zijberm na spitten. are 132,00V
254550 Egaliseren. are 132,00V

2549 Inzaaien berm

254910 Zaaien zijberm 1e meter met mengsel B3. are 44,00V
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254920 Zaaien zijberm 2e tot 3e meter met mengsel G2. are 88,00V
254930 leveren graszaadmengsel B3. kg 66,00V
254940 leveren graszaadmengsel bloemrijk gras, G2. kg 8,80V

29 LEVERANTIES

2911 Leveren zand

291120 Leveren zand voor zandbed m3 222,00V

3 LEIDINGWERKEN

33 VRIJVERVAL RIOOL

334 AANBRENGEN PVC-BUIZEN

3341 Lev+aanbr pvc-buis Ø125 mm

334110 Aanbrengen PVC-buis 125 mm kolkleiding m 157,00V

3342 Lev+aanbr pvc-buis Ø160 mm

334210 Aanbrengen PVC-buis 160 mm kolkleiding m 38,00V

3345 Doorpersing stalen buis.

334510 Maken pneumatische boring: staal. m 18,00V
334520 Aanbrengen lasverbinding in stalen buis. st 4,00V

3348 Plaatsen perkoenpalen

334810 Leveren en aanbrengen palen. st 4,00V

335 AANBRENGEN PVC-HULPSTUKKEN

3351 Lev+aanbr PVC-bochtstukken

335110 Aanbrengen PVC-bochtstuk 45º mof/spie Ø125 mm. st 30,00V
335120 Aanbrengen PVC-bochtstuk 45º mof/mof Ø125 mm. st 14,00V

3352 Lev+aanbr PVC-hulpstukken

335210 Aanbrengen PVC T-stuk 45º mof/mof Ø125 mm. st 2,00V
335220 Aanbrengen PVC-verloopstuk Ø125/160 mm. st 2,00V
335230 Aanbrengen eindbuis taludbeschermer. st 2,00V

356 AANBRENGEN KOLKEN

3561 Aanbr. trottoirkolken eendelig, incl. grondwerk

356120 Lev & aanbr. trottoirkolk beton/GY. geleideband st 10,00V

5 VERHARDINGSWERKEN

51 VOORBEREIDENDE WERKEN

511 ZANDBED

5111 Afwerken zandbed tbv steenmengselverharding

511110 Afwerken zandbed noordelijk rijbaan. m2 3.840,00V
511120 Afwerken zandbed kruising afslag "De Toeloop". m2 127,00V

5115 Afwerken zandbed tbv elementenverharding

511510 Afwerken zandbed. m2 724,00V

513 AANBRENGEN TIJDELIJKE VERHARDING
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5132 aanbrengen tijdelijke wegconstructie

513210 Lev en aanbr prefab. betonplaten 2,00x2,00x0,12 m st 120,00V
513220 Betonstraatstenen op zandbed b<1,50 m m2 30,00V
513240 Lev en aanbr opsluitbanden100x200 mm. m 6,00V
513250 Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m. m 150,00V
513260 Aanbrengen geleidebarrier. m 200,00V

5133 Verwijderen tijdelijke wegconstructie

513310 Volledig verwijderen markering. m2 150,00V
513320 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 480,00V
513330 Opbreken betonstraatstenen kf breedte<1,50 m m2 30,00V
513340 Opbreken betonbanden. m 6,00V

52 FUNDERINGEN

522 AANBRENGEN MENGGRANULAAT

5222 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 mm b>2,00 m

522210 Aanbrengen menggranulaat noordelijke rijbaan. m2 3.840,00V
522220 Aanbrengen menggranulaat afslag ."De Toeloop". m2 127,00V
522230 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 2.203,00V

53 OPSLUITINGEN

531 TROTTOIR- EN RWS-BANDEN

5312 Aanbrengen scheidingsbanden op asfalt

531210 Aanbrengen scheidingsband 100/300x100 mm. m 197,00V
531220 Leveren scheidingsband 100/300x100 mm. st 368,00V
531230 Leveren scheidingsband eindstuk. st 26,00V

532 TROTTOIRBANDEN MET BETONRUG

5321 Trottoirbanden met betonrug op fundatie, detail A

532110 Aanbr. 115/225 x 240 mm met betonrug op fundatie. m 200,00V

5324 Leveren trottoirbanden recht

532410 Leveren 115/225 x 240 mm recht st 148,00V

5326 Leveren trottoirbanden verloopbanden

532610 Leveren Profiel 115/225 x 240 mm hulpstuk. st 4,00V

5328 Water afvoerende kantlaag

532810 Aanbrengen kantopsluiting BSS-kf. m 100,00V

54 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

540 ASFALTVERHARDING

5401 Aanbrengen bitumineuze funderingslagen >2,50 m

540110 Aanbr 1e onderlaag van asfaltbeton AC 22 base, 80 mm. ton 768,00V
540120 Aanbr 2e onderlaag van asfaltbeton AC 22 base, 70 mm. ton 672,00V

5402 Aanbrengen bitumineuze funderingslagen 1,00-2,50 m

540210 Aanbr 1e onderlaag van asfaltbeton AC 22 base, 80 mm. ton 22,00V
540220 Aanbr 2e onderlaag van asfaltbeton AC 22 base, 70 mm. ton 19,00V

5403 Aanbrengen funderingslagen bakfrezen
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540310 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton AC 22 base ton 510,00V
breedte 1,00-2,50 m.

540320 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton AC 22 base ton 510,00V
breedte >2,50 m.

5404 Aanbrengen bitumineuze tussenlagen

540410 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton AC 11 bind, 35 ton 5.757,00V
mm t.b.v. (geluidsreducerende) deklaag.

5405 Aanbrengen bitumineuze deklagen wegen

540510 Aanbrengen van een deklaag van SMA-NL 11B, ton 454,00V
gemodificeerd.

540520 Aanbrengen van een deklaag van SMA-NL 11B. ton 1.599,00V
540530 Aanbrengen van een deklaag van DESA. ton 1.120,00V

5406 Schoonmaken asfaltverharding

540610 Schoonmaken verhardingsoppervlak b>3,00 m m2 38.382,00V
540620 Leveren, aanbrengen en verwijderen brekerzand. EUR N

5407 Aanbrengen kleeflagen

540710 Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, op nieuwe lagen. m2 46.062,00V
540750 Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2, op bestaand asfalt m2 34.542,00V

5408 Aanbrengen inlagen

540810 Aanbrengen kunststofinlage glasgrid 8502, Klockner m2 152,00V

5409 Detectielussen

540910 Verwijderen lussen selectieve detectie. m 80,00V
540920 Aanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie. m 80,00V
540930 Aanleveren meetrapport. EUR N
540940 Coördinatie werkzaamheden Metrocount. EUR N

55 CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN

551 TBV OVERRIJDBARE RAMMELSTROKEN

551110 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 17,00V
551120 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 17,00V
551130 Aanbrengen dwarsvoegen. m 5,00V
551140 Aanbrengen compriband. m 19,00V

56 ELEMENTENVERHARDINGEN

565 BETONTEGELS OVERIGE FORMATEN

5651 grasbetontegels 400x600 mm dik 100 mm

565110 Lev en aanbr grasbetontegels 400x600x100 mm m2 214,00V
565120 Lev en aanbr opsluitbanden100x200 mm. m 17,00V

7 INRICHTINGSWERKEN

72 MARKERINGEN

724 ASSTREPEN THERMOPLASTISCH MATERIAAL

7241 Voorbereidende werkzaamheden

724110 Uitzetten markeringen en belijning. EUR N

7242 Doorgetrokken streep, wit
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724210 Lengte thermoplast ononderbr. b=0,10 m asfalt km 5,46V
724220 Lengte thermoplast ononderbr. b=0,15 m asfalt m 44,00V
724230 Lengte thermoplast dubbele streep b=0,10 m asfalt m 63,00V

7243 Onderbroken streep 3-9 / 1-3 wit

724310 Lengte thermoplast onderbr. b=0,10 m asfalt km 3,82V

7244 Onderbroken streep 3-3 / 1-1 / 0,50-0,50 wit

724410 Lengte thermoplast onderbr. 3-3 b=0,10 m asfalt km 3,66V
724420 Lengte thermoplast onderbr. 1-1 b=0,10 m asfalt m 314,00V

727 DWARSMARKERING/FIGURATIE THERMOPLAST

7272 Dwarsmarkeringen vlakken < 10 m2

727210 Aanbrengen blokstreep thermoplast op asfalt. m2 194,00V
727220 Aanbrengen haaientanden thermoplast op asfalt. m2 29,00V
727230 Aanbrengen verdrijfstrepen thermoplast op asfalt. m2 4,00V
727240 Aanbrengen puntstukken thermoplast op asfalt. m2 40,00V
727250 Aanbrengen pijlen thermoplast op asfalt. m2 86,40V

728 BESTAANDE MARKERINGEN

7281 voorbereidende werkzaamheden

728110 Schoonmaken bestaande markeringen. m2 50,00V

7282 Herstellen lengte markeringen

728210 Herstellen markering -thermoplastisch materiaal- in m. m 100,00V

7283 Herstellen markeringen

728310 Herstellen markering -thermoplastisch materiaal- m2 40,00V

8 WERKEN ALGEMEEN

81 INZET MATERIEEL

810010 Inzet mobiele kraan. uur 60,00V
810020 Inzet vrachtauto 16 ton . uur 60,00V

82 INZET WERKNEMERS

820010 Inzet werknemer groep C, grondwerker. uur 80,00V
820020 Inzet werknemer groep D, koppel stratenmakers. uur 40,00V
820030 Inzet werknemer groep E, landmeter. uur 24,00V

83 INZET VERKEERSREGELAAR

830010 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 300,00V
landelijke aanstelling, overdag.

830020 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 240,00V
landelijke aanstelling, 's nachts.

830030 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 60,00V
landelijke aanstelling, zaterdag.

84 UIT TE VOEREN ONDERZOEKEN

8422 Boorkernen

842210 Nemen boorkernen asfalt. st 10,00V

8423 Meting stroefheid asfalt

842310 Verrichten van stroefheidsmeting. EUR N
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8424 Meting geluidsreductie asfalt

842410 Verrichten van metingen geluidsreducerend asfalt. EUR N

85 VERKEERSMAATREGELEN

8510 Planning en fasering

851010 Opstellen faeringsplan. EUR N

8511 Plaatsen vooraankondiging

851110 Plaatsen bord t.b.v. vooraankondiging. st 16,00V
851120 Plaatsen tekstborden op aanwijs directie. st 15,00V

8512 verkeersmaatregelen

851210 Toepassen afzettingen werkterrein. EUR N
851220 Toepassen verkeersmaatregelen omleidingen. EUR N

8513 bebording verkeersmaatregelen

851310 Op- en afdraaien tijdelijke bebording. EUR N
851320 Afplakken bestaande bebording. EUR N
851330 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

8514 Rijdende afzetting

851410 Toepassen rijdende afzetting. dag 10,00V

8515 Bescherming nieuw werk

851510 Toepassen bescherming scheidingsband rotonde. EUR N
851520 Toepassen overrijdbare voorziening scheidingsband. EUR N

8517 Aanbrengen tijdelijke markering i.v.m. fasering

851710 Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m. m 500,00V
851720 Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 50,00V

8518 Verwijderen tijdelijke markering i.v.m. fasering

851810 Volledig verwijderen markering. m2 100,00V

86 TEKENINGEN

8612 Opstellen tekeningen

861210 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
861220 Maken van een belijnings- en markeringstekening. EUR N

87 OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

8711 Aanvragen en coördinatie

871110 Aanvragen vergunning nachtwerk. EUR N
871120 Toeslag nachtwerk. EUR N
871130 Afstemmen werkzaamheden met lijndiensten. EUR N
871140 Inmeten en verwerken revisie riolering EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Opstellen en bijhouden V&G-plan. EUR N
910020 Opstellen keurings- en nadenplan asfaltverhardingen. EUR N
910030 Aanschaf IBIS besteksadministratie. EUR N
910040 Aanleveren kwaliteitsplan. EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost algemeen. EUR 40.000,00V
950020 Stelpost doorsteken. EUR 10.000,00V
950030 Stelpost watergang. EUR 10.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Ontwerpfase betreffende Groot Onderhoud Houtribdreef 
 
Algemene projectbeschrijving: 
  
Uit onderzoek is gebleken dat de asfaltverharding van de Houtribdreef, gelegen tussen de Zuigerplasdreef en 
de Oostranddreef, kwalitatief onder druk staat. Daarom zal de toplaag en deklaag vervangen moeten worden.  
Op één locatie zal de gehele asfaltconstructie vervangen worden en ondersteund door een wegfundering. 
 
Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

 
• opruimwerkzaamheden 
• frezen tussen- en deklaag 
• vervangen volledige asfaltconstructie (gedeeltelijk) 
• aanbrengen nieuwe tussen- en deklaag 
• verkeersmaatregelen 
• bijkomende werkzaamheden 

 
Adres/ligging van de bouwlocatie: 
 

Het uit te voeren werk betreft de Houtribdreef, gelegen tussen de Zuigerplasdreef en de Oostranddreef, 
in de gemeente Lelystad. 

 
Namen en adressen van de betrokken partijen 
 
 
a. Opdrachtgever(s): 
 
 Naam: College van B en W van de gemeente Lelystad 
 Adres: Postbus 91 
 Postcode/Plaats: 8200 AB  Lelystad  
 Contactpersoon: Freek Kroeze 
 Telefoon: 14 0320 
 Email: fj.kroese@lelystad.nl 

 
b. Ontwerpende partij(en): 
      Naam:  Gemeente Lelystad Team IBP - Projectmanagement 
  Adres:   Postbus 91 
 Postcode/Plaats: 8200 AB  Lelystad  
 Contactpersoon: Geert Boekel  
 Telefoon: 14-0320 
 Email: g.boekel@lelystad.nl  
 
c. Coördinator(en) Ontwerpfase: 
 Naam:   Gemeente Lelystad 
 Adres:   Postbus 91 
 Postcode/Plaats: 8200 AB  Lelystad  
 Contactpersoon: Geert Boekel 
 Telefoon:    14-0320 
 Email: g.boekel@leystad.nl 
   
 

mailto:c.zwaal@lelystad.nl
mailto:epm.buijsman@lelystad.nl
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Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend) 
 
Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 19 juni 2023 
 
Geplande bouwtijd: oplevering uiterlijk 11 augustus 2023 
 
Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: 10 
 
Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 2 
 
Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: 
n.v.t. 
 
Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten (optie): 
n.v.t. 
 
Risico-inventarisatie en -evaluatie 
 
Dit hoofdstuk betreft de risico-inventarisatie en -evaluatie van het ontwerp van dit werk. Conform artikel 2.28 
van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt er ingegaan op de bijzondere risico’s en gemaakte keuzes en 
beheersmaatregelen, de risico’s van gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van werkzaamheden 
(samenloop risico’s) en de risico’s ten aanzien van doorgaande exploitatie werkzaamheden. 
 
In de bijlage wordt een inventarisatie gemaakt van de bijzondere risico’s 
 
Door de opdrachtnemer (aannemer) moet aangetoond worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde 
V&G-risico's beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden. Risico’s die thuishoren in een 
bedrijfsrisico-inventarisatie (BRI&E) van opdrachtnemer (aannemer) zijn niet opgenomen in deze risico-
inventarisatie. 
 
 
Samenvatting: 
 
Geschat aantal mandagen > 500? Nee 
Geschatte duur van het werk > 30 dagen én op enig moment > 20 werknemers? Nee 
Geschatte omvang van het werk > € 350.000? * Ja 
Bijzondere risico’s aanwezig? (Zie bijlage) Nee 
Als één van deze vragen met Ja beantwoord wordt, moet er een V&G-plan opgesteld worden 
*) Deze eis is aan de wettelijke eisen toegevoegd, omdat in deze fase de andere omvangseisen soms moeilijk te schatten zijn. 

 
Conclusie: 
Op basis van deze Risico Inventarisatie en Evaluatie moet een Veiligheids- en gezondheidsplan 
Ontwerpfase gemaakt worden. 
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01  ALGEMENE INFORMATIE 

01.01 Wettelijke verplichtingen 

Wettelijk kader 

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, 

afdeling 5 Bouwproces. Aanvullend krijgen economische- (schade's) en milieurisico's gepaste 

aandacht vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase omvat: 

– een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken 

ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase; 

– een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige 

en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de 

wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden; 

– de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie; 

– de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en 

gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt; 

 

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is om: 

– betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en 

gezondheid als gevolg van het ontwerp; 

– in de pre-contractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en 

verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid; 

– in de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een Veiligheid- en 

Gezondheidsplan uitvoeringsfase. 

 

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:  

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het Veiligheid- en 

Gezondheidsplan ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden aangevuld te worden met 

onder andere: 

– de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen; 

– de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend; 

– de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven. 

 

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase is om: 

– doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle 

direct en indirect betrokken personen; 

– doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu; 

– ‘ongevallen met verzuim’ tot nul te beperken. 
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De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de ontwerpfase van 

opdrachtgever, BOR, zijn voor dit bestek overgedragen aan de ontwerpende partij, . 

01.02 Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase 

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen: 

– het doen van een kennisgeving aan de Inspectie SZW 

– het inventariseren van de Arbo risico’s 

– het doen van suggesties voor maatregelen 

– het opstellen van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase en het V&G-dossier 

– het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase 

 

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Het kennisgevingsformulier moet op de bouwplaats worden aangebracht en er moet een Veiligheid- en 

Gezondheidsplan ontwerpfase worden opgesteld.  

 

Voorafgaand aan het Veiligheid- en Gezondheidsplan worden de Arbo risico’s geïnventariseerd en 

maatregelen vastgesteld om die risico’s weg te nemen. Restrisico’s zijn opgenomen in het Veiligheid- 

en Gezondheidsplan ontwerpfase. 

 

01.03 Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase 

Voor de aannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen): 

– voor een bouwwerk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een coördinator 

uitvoeringsfase worden aangesteld; 

– voor bouwwerken, waarvan de bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats 

meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf voor bouwwerken waarvan de 

realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld.  

– De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de 

gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en 

gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij 

passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats hierover afspraken 

maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zonodig 

corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering 

van het bouwproject past hij het Veiligheid- en Gezondheidsplan hierop aan. 

01.04 Gebruikte informatie 

Bij het opstellen van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is gebruik gemaakt van de 

volgende documenten: 

– Het bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen zoals opgenomen in paragraaf 2.1 van dit 

Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase; 

– Naast bovengenoemde bestek met alle bijlagen die daarin zijn genoemd is tevens gebruik 

gemaakt van de volgende documenten: 

Titel Kenmerk Versie / datum Uitgegeven door  
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Kabel- en Leidingeninformatie 

van de projectlocatie, 

opgevraagd via het Kadaster 

(Klic-melding). 

  KLIC Kadaster 

    

    

    

Bij de uitvoering dient de aannemer zich op de hoogte te stellen van de meest recente versies van 

bovengenoemde documenten. 
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02  ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN 

WERK 

02.01 Bestek 

Naam project : GO Houtribdreef  

Besteknummer  : 22-019 

Versie : Definitief 

Datum :  

02.02 Globale omschrijving 

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is van toepassing op alle civieltechnische, 

cultuurtechnische en milieukundige werken ten behoeve van de realisatie van het werk dat 

beschreven is in paragraaf 02.01 van dit document. 

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van: 

– verrichten diverse opruimingswerkzaamheden; 

– plaatselijk verwijderen cq. verlagen van bestaande damwand; 

– ontgraven, scheiden, vervoeren verontreinigd slib en grond; 

– afvoeren verontreinigde grond naar een vergunde verwerkingsinrichting; 

– aanbrengen bodemafdekking op restverontreininging; 

– aanbrengen damwand + gordingen en verankering; 

– bijkomende werkzaamheden. 

02.03 Locatie 

Het werk bevindt zich , in de gemeente Lelystad. 

02.04 Planning 

Geplande aanvangsdatum bouw :  

Geplande bouwtijd :  

Geplande opleveringsdatum :  

02.05 Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de 

bouwplaats 

Aantal werkgevers :

  

niet bekend; nog nader te bepalen aantal werkgevers. 

02.06 Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats 

Aantal werknemers :

  

niet bekend; nog nader te bepalen aantal werknemers. 
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03  BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE 

03.01 Voorbereidingsfase 

03.01.01 Opdrachtgever 

Naam : Gemeente Lelystad  

Bezoekadres : Stadhuisplein 2 

Postcode en plaats : 8232 ZX Lelystad 

Postadres : Postbus 91, 8200 AB Lelystad 

Contactpersoon :  

Telefoon :  

Emailadres :  

03.01.02 Ontwerpende partij 

Naam : Gemeente Lelystad  

Bezoekadres : Stadhuisplein 2 

Postcode en plaats : 8232 ZX Lelystad 

Postadres : Postbus 91, 8200 AB Lelystad 

Contactpersoon :  

Telefoon :  

Emailadres :  

03.01.03 V&G-coördinatie 

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 

2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase, conform artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit, door de opdrachtgever aangesteld: 

Naam : Gemeente Lelystad  

Bezoekadres : Stadhuisplein 2 

Postcode en plaats : 8232 ZX Lelystad 

Postadres : Postbus 91, 8200 AB Lelystad 

Contactpersoon :  

Telefoon :  

Emailadres :  

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de voorbereidingsduur vanaf het moment 

dat  betrokken is geraakt bij het werk zoals genoemd in paragraaf 01.01 van dit rapport. 
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03.02 Uitvoeringsfase 

03.02.01 Directievoerende partij / Bouwmanagement; namens 

bovengenoemde opdrachtgever 

Naam : Nog niet bekend 

Bezoekadres : Nog niet bekend 

Postadres : Nog niet bekend 

Postcod en plaats : Nog niet bekend 

Contactpersoon : Nog niet bekend 

Telefoon : Nog niet bekend 

Emailadres : Nog niet bekend 

03.02.02 Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 

02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt) 

Naam : Nog niet bekend 

Bezoekadres : Nog niet bekend 

Postadres : Nog niet bekend 

Postcode en plaats : Nog niet bekend 

Contactpersoon : Nog niet bekend 

Telefoon : Nog niet bekend 

Emailadres : Nog niet bekend 

03.02.03 V&G Coördinator uitvoeringsfase 

Naam : Nog niet bekend 

Bezoekadres : Nog niet bekend 

Postadres : Nog niet bekend 

Postcode en plaats : Nog niet bekend 

Contactpersoon : Nog niet bekend 

Telefoon : Nog niet bekend 

Emailadres : Nog niet bekend 

03.03 Samenwerking en communicatie in ontwerpfase 

In het ontwerpproces zijn er verschillende overlegmomenten geweest waarin er gesproken is over 

veiligheid en gezondheid. Deze overlegmomenten hebben uiteindelijk bijgedragen aan een verbetering 

van veilig en gezond in de uitvoeringsfase. 

03.04 Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase 

De opdrachtgever zal de aannemer die belast zal worden met de overkoepelende coördinatie op 

gebied van veiligheid en gezondheid, tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren aan wie de 

diverse onderdelen van het werk zullen worden opgedragen, indien er meerdere contracten gelijktijdig 

op die locatie in uitvoering zijn. 



 

 B l ad  10  

Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen dient in het Veiligheid- en 

Gezondheidsplan uitvoeringsfase te worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven 

aan samenwerking en communicatie. 

03.05 Kennisgeving aan inspectie SZW 

Op basis van de in de ontwerpfase beschikbare gegevens is voor dit project een kennisgeving aan de 

Inspectie SZW nog onbekend. Deze verplichting vloeit voort uit de onderstaande eis en is een 

verantwoordelijkheid van de aannemer. 

De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. 

De aannemer zorgt ervoor dat de Arbeidsinspectie, vóór de aanvang van de werkzaamheden op de 

bouwplaats, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van het werk 
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04  VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE 

04.01 Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen 

Indien er verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen in het project aanwezig zijn, wordt 

verwezen naar CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’. 

De voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op …… 

 

Deze voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op basis van de voor het project uitgevoerde 

bodemonderzoeken welke als bijlage zijn toegevoegd aan het bestek 

 

Voor de maatregelen die van toepassing zijn voor het werken in of met verontreinigde grond zie 

bijlage 3. 

04.02 Asbestinventarisatie opstallen 

………………………… 

04.03 Chroom 6 verontreinigingen 

………………………… 
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04.04  

05  INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO’S 

05.01 Algemeen 

Het werk bevat geen gevaarlijke elementen die de aan dit soort werkzaamheden verbonden inherente 

risico’s overstijgen. Wel is er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, met name in 

de zin van veiligheidsaspecten. Deze risico’s zijn in de bijlagen 1 en 2 weergegeven in de vorm van 

een matrix. 

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de I-SZW (voorheen de arbeidsinspectie) 

van toepassing zijn en dienen te worden nageleefd. Tevens wordt er vanuit gegaan dat de aannemer 

alle geldende wetgeving zal hanteren in de uitwerking van het V&G plan. Hieronder valt onder andere 

de Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus van betreffende werkzaamheden en/of functie. Daarnaast 

dient de aannemer geldende richtlijnen in acht te nemen en te volgen tenzij men een stand der 

techniek kan aantonen welke minimaal gelijk is aan de richtlijn. 

In het door de aannemer te completeren V&G-plan dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed 

aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige 

aannemers, nevenaannemers en onderaannemers. 

Voor de bij de risico-evaluatie vermelde suggesties geldt dat deze niet opgevat mogen worden als 

aanvullende bestekbepalingen. Het staat de aannemer vrij om andere technische en/of 

organisatorische maatregelen te nemen om genoemde risico’s te beheersen, een en ander binnen de 

wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. In dit verband 

wordt terugverwezen naar het onderhavige bestek. 

05.02 V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp 

Zie bijlage 1. 

05.03 V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk 

Zie bijlage 2. 

05.04 Opleidingen en cursussen 

Alle werknemers, die op het werk aanwezig zijn, dus ook van de onderaannemers, moeten minimaal 

in bezit zijn van een geldig certificaat van de basisveiligheid BVCA; de leidinggevenden én de V&G-

coördinator uitvoeringsfase dient te beschikken over een geldig certificaat VOL - VCA.  

In de uitvoeringsfase is de aannemer verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar geïnstrueerd is over 

veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen op de werkplek.  
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06  UITWERKING V&G-PLAN 

06.01 Algemeen 

Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, 

detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. 

De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s 

voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende en samenvallende overige werkzaamheden 

naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. 

De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor de 

aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd. 

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden 

vastgelegd inclusief de afspraken over de controle daarop. 

06.02 V&G-dossier 

1. Omschrijving van het bouwwerk 

 

 

 

2. Technische specificaties 

 

 

 

3. Aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van risicovolle situaties 

 

 

 

4. Risico’s met betrekking tot onderhoud/renovatie 
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07  CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE 

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of 

noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal 

stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de BHV organisatie 

zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij ongevallen of noodsituaties op dit specifieke 

project. Hierbij dient de aannemer, indien nodig, de BHV-ers extra op te leiden als het project 

specifieke gevaren met zich mee brengt zoals verontreinigde grond of besloten ruimte.  

 

Alarmkaart 

Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de 

belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat 

te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en 

toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden. 

 

Bedrijfshulpverlener 

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd 

minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn 

aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn: 

– Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan 

eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen). 

– Blussen beginnende branden. 

– Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek. 

– Houdt EHBO-middelen op peil. 

 

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte 

worden gesteld. 

 

Melden van ongevallen 

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of 

noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen schriftelijk worden 

gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. V&G-coördinator uitvoeringsfase meldt het 

ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht. 

 

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel 

mogelijk gemeld worden aan de Inspectie SZW (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De 

verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van 

het ongeval. 

 

Communicatie/Pers 

Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/ 

noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er 



 

 B l ad  15  

informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie afgestemd te worden met de 

projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om een persboodschap samen te stellen (in 

overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient nimmer, zonder 

overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan. 
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08  KENNISGEVINGSFORMULIER 

08.01 Toelichting bij formulier 

1. Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de 

Arbeidsinspectie van de regio waarin de bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het 

bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen 

gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 

mandagen zijn gemoeid. 

2. De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in 

de kennisgeving vermelde gegevens veranderingen optreden, wordt deze dienovereenkomstig 

gewijzigd. 

08.02 Arbeidsinspectie 

Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht arbeidsongevallen die geleid 

hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie  te melden. 

Klachten over arbeidsomstandigheden, minimumloon of arbeid door vreemdelingen kunnen bij de 

Arbeidsinspectie gemeld worden. Dit kan op de onderstaande site met digitale formulieren, maar ook 

schriftelijke en telefonische klachten worden in behandeling genomen. 

De Arbeidsinspectie heeft voortaan één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen 

moest dit bij verschillende regiokantoren geschieden. Het adres is: 

Postadres : Arbeidsinspectie 

Postbus 820 

3500 AV UTRECHT 

Internet : www.inspectieszw.nl (voor meldingen, tips en klachten) 

Telefoon : 0800 - 5151 
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Kennisgevingformulier 

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK 

(als bedoeld in artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit) 

 

1. Omschrijving van het bouwwerk 

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:  

……………………………………, besteknummer ……………………… 

 

Adres/ligging van de bouwlocatie: 

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Lelystad in diverse straten te ……………………. 

 

2. Namen en adressen van de betrokken partijen 

2.1  Opdrachtgever 2.2  Ontwerpende partij(en) 

Naam : Gemeente Lelystad  Naam : Gemeente Lelystad  

Bezoekadres : Stadhuisplein 2 Bezoekadres : Stadhuisplein 2 

Postcode en 

plaats 

: 8232 ZX Lelystad Postcode en 

plaats 

: 8232 ZX Lelystad 

Postadres : Postbus 91, 8200 AB 

Lelystad  

Postadres : Postbus 91, 8200 AB 

Lelystad 

Contactpersoon : 

 

 Contactpersoon :  

Telefoon :  Telefoon :  

 

2.3 

  

Uitvoerende partij(en) 

   

Naam :     

Adres :     

Postcode/plaats :     

Contactpersoon :     

Telefoon :     

 

2.4 

  

Ontwerpende partij(en) 

 

2.5 

 Coördinator(en) 

uitvoeringsfase 

Naam :  Naam :  

Adres :  Adres :  

Postcode/plaats :  Postcode/plaats :  

Contactpersoon :  Contactpersoon :  

Telefoon :  Telefoon :  

 

3. Planning en uitvoeringsgegevens 

3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:  

3.2 Geplande bouwtijd:  

3.3 Vermoedelijke max. aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: … 
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3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: .. 

3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: ……………………………….. 

 

4. Datum van kennisgeving: 5 Handtekening opdrachtgever: 

…………………………………………………….. …………………………………………………….. 
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Bijlage 2. 

 
Instructiekaart zorgvuldig graven. 
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Bijlage 3. 

 
Grondbalans. 
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Bijlage 4. 

 
Bomenposter  

“werken rond bomen”. 



BOMENPOSTER 

WERKEN ROND BOMEN 
KWETSBARE  
BOOMZONE

VLOEISTOFFEN  
EN GASSEN 

Bodemvreemde gassen en vloeistoffen kunnen 
grote schade veroorzaken aan de groeiplaats 
van een boom.

Houd gassen en vloeistoffen, maar ook 
cementmolens en (water)afvoeren, op grote 
afstand van de kwetsbare boomzone!

DIPLOMA

Vloeistoffen en gassen

Snoeiwerkzaamheden

GIF/ZUUR/ 
CEMENT

SNOEI-  
WERKZAAMHEDEN 

Het snoeien van bomen is alleen toegestaan 
met toestemming van de opdrachtgever of 
directie, ook wanneer er enkel sprake is van  
een gebroken of beschadigde tak.

DIPLOMA

Vloeistoffen en gassen

Snoeiwerkzaamheden

GIF/ZUUR/ 
CEMENT

BRONBEMALING EN  
VERANDERINGEN IN
GRONDWATERSTAND  

Voor bronbemalingen en veranderingen in de 
grondwaterstand gelden zowel binnen als buiten 
de kwetsbare boomzone randvoorwaarden. 
Bijvoorbeeld het toepassen van een gesloten 
bronbemaling.

!   Randvoorwaarden moeten worden 
uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

RAND-
VOORWAARDEN

GWST

GESLOTEN 
DAMWAND

GWST

GWST

GWST

Bronbemaling en grondwaterstandveranderingen:

!

ONDERGRONDS BOVENGRONDS

MARKEER! STAMMINIMALE 
GRAAFAFSTAND

1,5M 1,5M

1,5M 1,5M 1,5M 1,5M

MIN. 2M

ONDERGRONDS BOVENGRONDS

MARKEER! STAMMINIMALE 
GRAAFAFSTAND

1,5M 1,5M

1,5M 1,5M 1,5M 1,5M

MIN. 2M

!  Kwetsbare boomzone = Kroonprojectie + 1,5 meter

RANDVOORWAARDEN EN EISEN
1	� Plaats een niet-verplaatsbare fysieke bescherming rond de boom 

(vanaf 10 cm tot minimaal 2 m boven het maaiveld) en markeer 
deze als beschermd boomgebied.

2	� Binnen elke kwetsbare boomzone zijn de uitvoering van werk-
zaamheden en de opslag van materiaal en materieel alleen 
toegestaan met toestemming via een door de opdrachtgever of 
directie goedgekeurd Werkplan.

3	� Binnen elke kwetsbare boomzone gelden randvoorwaarden die 
uitgewerkt moeten zijn in het goedgekeurde Werkplan. Deze 
randvoorwaarden worden in de regel opgesteld aan de hand van 
een Bomen Effect Analyse (BEA).

4	� Het Werkplan vermeldt gedetailleerd (per boom) wanneer, op  
welke wijze, volgens welke randvoorwaarden en met welk  
materieel en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de 
kwetsbare boomzone moeten worden uitgevoerd.

5	� Werkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de 
boom nooit in gevaar brengen.

6	� Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn 
uitsluitend toegestaan met toestemming via het goedgekeurde 
Werkplan. 

LEIDRAAD MINIMALE GRAAFAFSTANDEN (INDICATIEF)
Stam 	 Minimale graafafstand	 Eenzijdige wortelontwikkeling
	 vanuit het hart van de	 of scheefstaande boom
	 stamvoet 	 (trekzijde)
20 cm 	 > 1,25 m 	 2,0 m
40 cm 	 > 1,50 m 	 2,5 m
60 cm 	 > 1,75 m 	 3,0 m
80 cm 	 > 2,25 m 	 3,5 m
100 cm	 > 2,50 m	 4,0 m
150 cm	 > 3,50 m	 5,0 m

!   Werkzaamheden en de opslag van materiaal en materieel  
zijn binnen de KWETSBARE BOOMZONE alleen toegestaan  
MET TOESTEMMING (goedgekeurd Werkplan).

!

!

Kijk voor meer info op  
www.bomenposter.nl  

Deze uitgave van Stadswerk is tot stand gekomen dankzij:

Kijk voor aanvullende informatie over randvoorwaarden en 
een goedgekeurd Werkplan op: www.bomenposter.nl

OPSLAG, PARKEREN 
EN TRANSPORT 

Voor opslag, parkeren en transport gelden 
randvoorwaarden binnen de kwetsbare 
boomzone. Bijvoorbeeld het plaatsen van 
drukverdelende rijplaten.

!   Randvoorwaarden moeten worden 
uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

RAND-
VOORWAARDEN

KWETSBARE ZONE

Opslag parkeren en transport

! RAND-
VOORWAARDEN

KWETSBARE ZONE

Opslag parkeren en transport

! RAND-
VOORWAARDEN

KWETSBARE ZONE

Opslag parkeren en transport

!

GRAVEN, OPHOGEN 
EN ANDERE BODEM­
BEWERKINGEN 

Voor graven, ophogen en bodembewerking 
gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare 
boomzone. Bijvoorbeeld minimale graaf- 
afstanden en wortelbescherming.

!   Randvoorwaarden moeten worden 
uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

Kabelgoten, mantelbuizen en gestuurd boren 
bieden soms een goed alternatief. Let bij  
grond- en graafwerkzaamheden ook op kabels 
en leidingen (KLIC-melding, WION).

Graven, ophogen en andere bodembewerkingen

BODEM-
BESCHERMING GESTUURD 

BOREN

RAND-
VOORWAARDEN

KWETSBARE ZONE

!

Graven, ophogen en andere bodembewerkingen

BODEM-
BESCHERMING GESTUURD 

BOREN

RAND-
VOORWAARDEN

KWETSBARE ZONE

!

Graven, ophogen en andere bodembewerkingen

BODEM-
BESCHERMING GESTUURD 

BOREN

RAND-
VOORWAARDEN

KWETSBARE ZONE

!
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Bijlage 5. 

 
Aanvullende voorwaarden  

uitvoeringsplan GO Houtribdreef. 
 

Zie map bijlage 5 aanvullende voorwaarden 
Op TenderNed bij documenten. 

 
Betreft de volgende documenten: 

➢ Aanvullende voorwaarden uitvoeringsplan 
➢ Werkvak 1 tussen Oostranddreef – Parkdreef 
➢ Werkvak 2 tussen Zuigerplasdreef – Parkdreef 
➢ Werkvak 3 rotonde Zuigerplasdreef 
➢ Werkvak 4 rotonde Parkdreef 
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Bijlage 6. 

 
Bodemonderzoek bermen 23HB0050-A1  



 

 

Verkennend bodemonderzoek  

Houtribdreef te 
Lelystad 
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HB Adviesbureau 
Bezoekadres: Comeniusstraat 7, 1817 MS Alkmaar 

 Krijn Taconiskade 412, 1087 HW Amsterdam 

Telefoonnummer: 088-4720600 

E-mail: info@hbadvies.nl 

Internet:  www.hbadvies.nl 
  

 

HB Adviesbureau verklaart hierbij dat ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden zij op geen enkele wijze 
een relatie heeft met de opdrachtgever en/of eigenaar van de onderzoekslocatie, danwel dat sprake is van een 
gewaarborgde functiescheiding conform de geldende richtlijnen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
 
Hoewel HB Adviesbureau de grootste zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van dit onderzoek kan het geen 
volledige zekerheid bieden omtrent de aan- of afwezigheid van een verontreiniging voor het gehele 
onderzoeksgebied. Het onderzoek betreft een momentopname. HB Adviesbureau aanvaardt op generlei wijze 
aansprakelijkheid voor gevolgen welke voortvloeien uit beslissingen welke genomen zijn op basis van de 
onderzoeksresultaten van het onderhavig bodemonderzoek. HB Adviesbureau werkt uitsluitend samen met 
laboratoria, welke door de Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd zijn. De laboratoria bieden u de 
mogelijkheid om de juistheid en authenticiteit van de analyseresultaten te controleren. 
  

Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de DNR 2011 voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter griffie 
van de Rechtbank te Amsterdam op 3 juli 2013 onder nummer 56/2013. De voorwaarden staan vermeld op onze website www.hbadvies.nl. 

 

In opdracht van 

 

  
Naam: Gemeente Lelystad 
Postadres: Stadhuisplein 2 
Postcode + plaats: 8200 AB LELYSTAD 
Contactpersoon: Dhr. G. Boekel 
  

Projectnummer: 23HB0050-A1 

Datum: 28 februari 2023 
Opgesteld door: Dhr. MSc. R. Kollaard 
Gecontroleerd door: Dhr. L.H. Smoor 
Versie V1 
  

Aanleiding: Werkzaamheden in de berm  
Norm: NEN 5740 
Veldwerk: Conform certificaat BRL 2000 (EC-SIK-20315) 
Analyses: Eurofins-Omegam 
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1. Inleiding en doel 
Door gemeente Lelystad is aan HB Adviesbureau opdracht verleend voor het uitvoeren van een 
verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de Houtribdreef te Lelystad. Een overzicht van de 
onderzoekslocatie met de topografische ligging is weergegeven in bijlage I. 
 
Aanleiding voor het uitvoeren van het onderhavig onderzoek zijn de voorgenomen werkzaamheden ten 
behoeve van asfaltonderhoud.  
 
Doel van het onderzoek is het vastleggen van: 
- de milieuhygiënische situatie op de locatie; 
- de indicatieve verwerkingsmogelijkheden van de vrijkomende materialen (grond) en de 

milieuhygiënische kwaliteit hiervan; 
- de in acht te nemen veiligheidsklasse conform de CROW 400 tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden.  
 

Met bovenstaande doelstellingen wordt nagegaan of er belemmeringen en/of beperkingen aanwezig zijn 
voor de voorgenomen werkzaamheden.  
 
Voorafgaand aan de uitvoering van onderhavig onderzoek wordt eerst alle (historische) informatie 
verzameld. Vervolgens wordt met in achtneming van de doelstellingen van het onderzoek bepaald welke 
onderzoeksprotocol(len) gevolgd dient te worden en op welke wijze (strategie) het onderzoek uitgevoerd 
wordt. Het gehele voortraject voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden wordt 
behandeld in hoofdstuk 2. 
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2. Vooronderzoek en toetsingskader 
2.1 Inleiding 

In de NEN 5740 staat aangegeven dat een vooronderzoek (historisch onderzoek) uitgevoerd dient te 
worden conform de NEN 5725. Op basis van de verzamelde gegevens wordt een onderzoekshypothese 
opgesteld. 

In de NEN 5725 is weergegeven welke inspanning noodzakelijk is bij welk soort aanleiding voor het uit 
te voeren vooronderzoek. Voor de uitvoering van het voorliggend onderzoek blijkt dat dient te worden 
voldaan aan de onderzoeksaspecten vallend onder: 
 
A: Opstellen hypothese over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren 

bodemonderzoek. 
 
G: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit bij tijdelijke uitplaatsing en bij overig projectmatig 

grondverzet ten behoeve van het inschatten van arbeidshygiënische risico’s. 
 
De gegevens worden verkregen door onder andere het opvragen van informatie bij de opdrachtgever, 
diverse overheidsinstanties, (digitaal) kaartmateriaal en het uitvoeren van een terreininspectie. Middels 
(historisch) kaartmateriaal wordt het vroegere gebruik van de locatie vastgesteld en wordt, onder 
andere, achterhaald of op de onderzoekslocatie voorheen bebouwing, sloten en/of dammen aanwezig 
zijn (geweest). Tevens is de relevante informatie verkregen tijdens het veldwerk beoordeeld en 
verwerkt in dit hoofdstuk gezien dit mogelijk tot een aanpassing van de onderzoeksopzet kan leiden. 
 

2.2 Geraadpleegde informatiebronnen 

Op de ter zake doende informatiebronnen is een screening uitgevoerd. Het locatiebezoek c.q. de 
terreininspectie heeft voorafgaand aan het uitvoeren van het veldwerk plaatsgevonden. 

In tabel 2.1 is een overzicht weergegeven welke informatiebronnen zijn geraadpleegd en uit welke 
bron(nen) relevante gegevens zijn verkregen.  
 

Tabel 2.1  Overzicht geraadpleegde informatiebronnen 

Informatiebron Geraadpleegd Informatie beschikbaar 

Opdrachtgever / eigenaar √ √ 

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtsreek √ √ 

Bodemloket √ √ 

Bodemkwaliteitskaart √ √ 

Eerder onderzoeksrapporten aanwezig √ √ 

(Historisch) kaartmateriaal √ √ 

Google Maps √ √ 

Locatiebezoek / terreininspectie √ √ 

Overige informatiebronnen - - 

Opgemerkt wordt dat de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en/of volledig zijn. 
Voor het verkrijgen van informatie is HB Adviesbureau afhankelijk van deze bronnen, waardoor HB Adviesbureau 
niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
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Verwacht wordt dat met de uitgevoerde screening een representatief beeld van de onderzoekslocatie 
wordt verkregen zodat een betrouwbare onderzoekshypothese kan worden opgesteld. 
 

2.3 Verkregen informatie vooronderzoek en uitvoering veldwerk 
Met de verzamelde gegevens van de locatie wordt met de specifieke terreingegevens beoordeeld of het 
bodemonderzoek zal plaatsvinden conform de strategie voor een onverdachte of verdachte locatie. De 
mate van verdachtheid is afhankelijk van het (vroegere) gebruik van de locatie, de aard van de 
activiteiten die in het verleden op de locatie hebben plaatsgevonden of nog plaatsvinden en de 
aanwezigheid van potentiële bronlocaties.  

In tabel 2.2 is een overzicht van de terreingegevens en is de eventuele aanwezigheid van potentiële 
verontreinigingsbronnen weergegeven. Tevens is aangegeven of tijdens het uitvoeren van de 
veldwerkzaamheden in de bodem aandachtspunten zijn aangetroffen welke aanleiding geven tot het 
aanpassen en/of aanvullen van de onderzoekshypothese of onderzoeksopzet. Derhalve is ook reeds 
aangegeven of tijdens de veldwerkzaamheden bodemlagen zijn aangetroffen waarin een bijmenging 
met puin aanwezig is (asbestverdacht). 

Tabel 2.2  Overzicht terreingegevens en verontreinigingsbronnen 

Terreingegevens 

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 22.000 m² 

Vroeger gebruik van de locatie 

Infrastructuur Huidig gebruik van de locatie 

Toekomstig gebruik van de locatie 

Gebruik belendende percelen Groenstroken, wonen en bedrijven 

Oppervlaktewater op, langs of nabij de onderzoekslocatie Niet aanwezig 

Verhardingen De onderzoeklocatie ligt langs een asfaltweg 

 

Potentiele verontreinigingsbronnen   

Brandstoftank(s)  
 
 
 
 
Niet aanwezig 
 

Gedempte sloten 

Brand(plaats) 

Sloopwerkzaamheden 

Asbestverdacht materiaal 

Funderings-/ ophooglaag, puinbijmengingen 

Gebruik/ opslag chemische middelen/ olie 

Andere bronnen, bijzonderheden 

 
 
Algemene informatie 
De onderzoekslocatie betreft de berm aan de noord- en zuidzijde van de Houtribdreef. Onderhavig 
bodemonderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen werkzaamheden ten behoeve 
van asfaltonderhoud. Hierbij wordt de berm aan beide zijdes van de weg verlaagd waarbij de toplaag 
(circa 10 cm) wordt afgeschraapt. Ter plaatse van de middenberm worden er geen werkzaamheden 
uitgevoerd. De onderzoekdiepte bedraagt uit voorzorg 0,5 m-mv.  
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Informatie historisch onderzoek 
Uit bestudeerd historisch kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl) blijkt dat op de onderzoekslocatie geen 
gedempte sloten of dammen aanwezig zijn en dat er in het verleden geen bebouwing is gesloopt.  
 
Uit controle van het Historisch Bodembestand (HBB) is gebleken dat op of in de directe nabijheid van 
de onderzoekslocatie een tankstation aanwezig is, aan de Noorderwaagplein 2, daarnaast is een 
afvalinzamelingslocatie aan de Schroefstraat 2 aanwezig. Beide bodembedreigende activiteiten staan 
echter op ruime afstand (>50meter) van de onderzoekslocatie en zijn daarom (zeer waarschijnlijk) niet 
van invloed op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
Voorgaand onderzoek 
Uit de controle van het Bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en 
Vechtstreek en bodemloket blijkt dat er geen bodemonderzoeken zijn uitgevoerd op of nabij de 
onderzoekslocatie.  
 
Verdachtheid t.a.v. PFAS 
Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen (PFAS) worden al decennia gebruikt in industriële en andere processen 
en in vele producten. Waarschijnlijk komen deze stoffen al langere tijd in de bodem voor. PFAS wordt 
in het algemeen in zeer lage gehalten in de bodem aangetroffen. Op specifieke bronlocaties worden 
sterk verhoogde gehalten aangetoond (brandplaatsen waar met blusschuim is gewerkt, bedrijven met 
bepaalde processen, verwerkingsplaatsen van afval e.d.). Onderhavige onderzoekslocatie wordt niet als 
bronlocatie aangemerkt. Aangezien men voornemens is grond van de locatie af te voeren worden de 
grondmonsters aanvullend onderzocht op PFAS. 
 
Verdachtheid t.a.v. asbest 
Van een onderzoekslocatie dient binnen het vooronderzoek conform de NEN 5725 te worden 
vastgesteld of deze asbestverdacht is. Deze hypothese kan worden vastgesteld met behulp van de 
handreiking in de NEN 5725 (bijlage A). Hiervoor dienen de volgende vragen te worden beantwoord: 
- Is er een asbestverdachte (bodembelastende) activiteit op de locatie aanwezig? 
- Is er asbestverdacht materiaal op de locatie aanwezig? 
- Is er puin in de bodem aanwezig en is deze te relateren aan asbest? 
 
Op de onderzoekslocatie is door de veldwerkers, in bezit van een opleiding asbestherkenning, 
voorafgaand aan het onderzoek visueel aandacht besteed aan de aanwezigheid van asbestverdacht 
materiaal ter plaatse van de aanwezige objecten. Tevens is het maaiveld van de locatie op globale 
wijze geïnspecteerd. Het opgeboorde materiaal is tijdens de veldwerkzaamheden beoordeeld.  
 
Uit deze beoordeling zijn geen bijzonderheden geconstateerd.  
 
Er kan derhalve gesteld worden dat de onderzoekslocatie asbest onverdacht is. Derhalve is er geen 
aanleiding aanwezig tot het uitvoeren van een verkennend asbest in grondonderzoek conform de 
NEN 5707. 
 
Informatie bodemkwaliteitskaart 
Op basis van de vigerende bodemkwaliteitskaart is gebleken dat de onderzoekslocatie gelegen is in een 
gebied waarvan zowel de bovengrond (0,0 tot 0,5 m-mv) als de ondergrond (0,5 tot 2,0 m-mv) 
voldoen aan de bodemkwaliteitsklasse Landbouw en natuur.  
 

2.4 Onderzoekshypothese en -opzet 

Op basis van de beschikbare informatie uit het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. 
Aan de hand van de gestelde hypothese wordt vervolgens gekozen voor een onderzoeksprotocol met 
de bijhorende onderzoeksopzet (strategie). Hierbij is gebruikt gemaakt van de vigerende normen. 
 
Het onderhavig onderzoek is uitgevoerd: 
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- conform de Nederlandse Norm "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
grond" (NEN 5740); 

- conform de Nederlandse Norm "Bodem ‐ Landbodem ‐ Strategie voor het uitvoeren van 
milieuhygiënisch vooronderzoek" (NEN 5725). 

In tabel 2.3 is de hypothese weergegeven alsmede de daaraan gekoppelde c.q. gevolgde 
onderzoeksstrategie. 

Tabel 2.3  Onderzoekshypotese en strategie 

Hypothese Verwachte stoffen Norm Strategie Toelichting 

Onverdacht - NEN 5740 5.1 
Op basis van de beschikbare 

bodemkwaliteitskaart 

5.1 Onderzoeksstrategie voor een kleinschalige onverdachte locatie niet-lijnvormig (NEN 5740-ONV-NL); 
 
 
Opgemerkt wordt dat de werkzaamheden naar verwachting niet in het grondwater zullen plaatsvinden, 
derhalve wordt het grondwater in onderhavig onderzoek niet onderzocht.  
 
Verwacht wordt dat met bovenstaande onderzoeksopzet een voldoende representatief beeld van de 
bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie wordt verkregen. 
 

2.5 Toetsingskader 

Indeling van de mate van verontreiniging vindt plaats op basis van de Wet bodembescherming, waarbij 
de analyseresultaten worden getoetst volgens het vigerend toetsingskader van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, welke opgenomen is in de Circulaire bodemsanering 2013. Voor een 
omschrijving van het toetsingskader van de Wet bodembescherming wordt verwezen naar bijlage V. 
 
Om toepassings- en/of verwerkingsmogelijkheden aan te geven wordt een indeling gemaakt op basis 
van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. De resultaten van onderhavig onderzoek worden 
indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit om een indruk te krijgen van de 
verwerkingsmogelijkheden van de diverse grond(lagen). De resultaten kunnen worden gebruikt voor de 
afvoer van eventueel overtollige grond naar een grondbank/verwerker. Om de grond elders toe te 
passen dient een onderzoek te worden uitgevoerd conform de BRL 1000, protocol 1001 (partijkeuring 
AP04). Voor een omschrijving van het toetsingskader van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit 
wordt verwezen naar bijlage VI. 
 
PFAS  
 
Voor wat betreft de hergebruiksmogelijkheden worden de resultaten van de grond getoetst volgens het 
vigerend toetsingskader van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Handelingskader voor 
hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie). 
 
In bijlage III zijn de (omgerekende) analyseresultaten en de toetsing weergegeven. Het originele 
analysecertificaat met alle resultaten is weergegeven in bijlage IV.  
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3. Beschrijving veldwerk 
3.1 Uitvoering bodemonderzoek 

De veldwerkzaamheden zijn, conform protocol 2001, uitgevoerd op 7 februari door de heer A. Dol. De 
werkzaamheden bestaan het plaatsen van 32 boringen, 01 t/m 32, tot 0,5 m-mv 
 
Opgemerkt wordt dat: 
- het opgeboorde materiaal per bodemlaag over een traject van maximaal 0,5 m bemonsterd is en 

zintuiglijk beoordeeld is op bodemkundige en verontreinigingskenmerken; 
- geen peilbuis is geplaatst omdat de verwachting is dat de werkzaamheden niet in het grondwater 

zullen plaatsvinden; 
- de boringen zijn geplaatst met behulp van een edelmanboor; 
- bij de bemonstering tevens rekening is gehouden met de eisen uit de Handreiking PFAS 

bemonsteren, uitgave van Kenniscentrum PFAS, VVMA en VKB (versie 01 d.d. 25 juni 2020). 
 
De locaties van de boringen zijn weergegeven in bijlage I.  
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4. Resultaten grond 
4.1 Veldwerk 

De bodemopbouw, tot de maximale boordiepte van 0,5 m-mv, bestaat uit zand.  
 
De profielbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage II. 
 
Tijdens het veldwerk zijn geen waarnemingen gedaan die een verontreiniging van de grond doet 
vermoeden. 
 

4.2 Uitvoering analyses 

In tabel 4.1 is een overzicht van de uitgevoerde grondanalyses en bijbehorende motivatie 
weergegeven. Ten behoeve van het bepalen van de toetsingswaarden zijn de percentages aan lutum 
en/of organische stof van alle grondmengmonsters vastgesteld.  

Tabel 4.1  Uitgevoerde analyses grond  

Omschrijving Monster 
Boring 

(traject m-mv) 
Analyse op Motivatie 

Bovengrond 
zand 

M01 

01 (0,00 - 0,50) 
02 (0,00 - 0,50) 
03 (0,00 - 0,50) 
04 (0,00 - 0,50) 
05 (0,00 - 0,50) 
06 (0,00 - 0,50) 
07 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
09 (0,00 - 0,50) Standaard 

pakket + PFAS 

Bepalen 
milieuhygiënische 
kwaliteit 

M02 

10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,15) 
13 (0,15 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,20) 
14 (0,20 - 0,50) 
15 (0,00 - 0,15) 
15 (0,15 - 0,50) 

M03 

16 (0,00 - 0,20) 
16 (0,20 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,20) 
17 (0,20 - 0,50) 
18 (0,00 - 0,20) 
18 (0,20 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,20) 
19 (0,20 - 0,50) 
20 (0,00 - 0,20) 
20 (0,20 - 0,50) 

Standaard 
pakket 

M04 

21 (0,00 - 0,15) 
21 (0,15 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,50) 
23 (0,00 - 0,15) 
23 (0,15 - 0,50) 
24 (0,00 - 0,15) 
24 (0,15 - 0,50) 
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Omschrijving Monster 
Boring 

(traject m-mv) 
Analyse op Motivatie 

25 (0,00 - 0,25) 
25 (0,25 - 0,50) 

M05 

26 (0,00 - 0,20) 
26 (0,20 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50) 
28 (0,00 - 0,50) 
29 (0,00 - 0,50) 
30 (0,00 - 0,50) 
31 (0,00 - 0,50) 
32 (0,00 - 0,25) 
32 (0,25 - 0,50 

Standaard 
pakket + PFAS 

Het Standaardpakket Landbodem en grond (variant A) bestaat uit de analyses op zware metalen (9 stuks), polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK-10), polychloorbifenylen (PCB-7) en minerale olie (C10-C40). Door middel van dit 
standaardpakket wordt een algemeen beeld van de kwaliteit van de grond verkregen. 
 
 
De monstersamenstelling heeft plaatsgevonden op basis van de ligging van de boringen. 
 

4.3 Analyseresultaten  

Beoordeling milieuhygiënische kwaliteit (Wbb)  

In  
tabel 4.2 zijn de maximale toetsingswaarden weergegeven en welke parameter(s) hierbij als 
maatgevend wordt beschouwd. Middels het aangeven van slechts de maximale toetsingswaarden wordt 
verwacht dat direct inzicht wordt verkregen in eventuele beperkingen. Voor een overzicht van de niet 
maatgevende overschrijdingen (indien aanwezig) wordt verwezen naar bijlage III. In deze bijlage is 
ook de toetsingstabel voor PFAS opgenomen.  
 
Beoordeling indicatieve verwerkingsmogelijkheden (Bbk) 

In  
tabel 4.2 zijn de indicatieve kwaliteitsklassen weergegeven ten behoeve van de toepassings- en/of 
verwerkingsmogelijkheden. 
 
Veiligheidsmaatregelen (CROW 400) 

In  
tabel 4.2 is eveneens de toepassing van arbeidshygiënische maatregelen conform de CROW 400 
opgenomen. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 5. 

Tabel 4.2  Toetsingsresultaten grond 

Monster 
Boring 

(traject m-mv) 

Maximale toetsingswaarde Wbb Maatgevende 
parameter(s) 

Wbb 
Toetsing Bbk CROW 400 

<AW >AW >T >I 

M01 

01 (0,00 - 0,50) 
02 (0,00 - 0,50) 
03 (0,00 - 0,50) 
04 (0,00 - 0,50) 
05 (0,00 - 0,50) 
06 (0,00 - 0,50) 
07 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
09 (0,00 - 0,50) 

X    - 
Landbouw 
en natuur 

Basishygiëne 
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Monster 
Boring 

(traject m-mv) 

Maximale toetsingswaarde Wbb Maatgevende 
parameter(s) 

Wbb 
Toetsing Bbk CROW 400 

<AW >AW >T >I 

M02 

10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,15) 
13 (0,15 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,20) 
14 (0,20 - 0,50) 
15 (0,00 - 0,15) 
15 (0,15 - 0,50) 

 X   Zn, PAK 

M03 

16 (0,00 - 0,20) 
16 (0,20 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,20) 
17 (0,20 - 0,50) 
18 (0,00 - 0,20) 
18 (0,20 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,20) 
19 (0,20 - 0,50) 
20 (0,00 - 0,20) 
20 (0,20 - 0,50) 

 X   Ni, Zn 

M04 

21 (0,00 - 0,15) 
21 (0,15 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,50) 
23 (0,00 - 0,15) 
23 (0,15 - 0,50) 
24 (0,00 - 0,15) 
24 (0,15 - 0,50) 
25 (0,00 - 0,25) 
25 (0,25 - 0,50) 

X    - 

M05 

26 (0,00 - 0,20) 
26 (0,20 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50) 
28 (0,00 - 0,50) 
29 (0,00 - 0,50) 
30 (0,00 - 0,50) 
31 (0,00 - 0,50) 
32 (0,00 - 0,25) 
32 (0,25 - 0,50 

 X   Zn, PCB 

Ni = nikkel    Zn = zink    PAK = polycyclische aromatische koolwaterstoffen   PCB = polychloorbifenylen  

 
 
Beoordeling milieuhygiënische kwaliteit (Wbb) 

Uit de analyseresultaten is gebleken dat de bovengrond ter plaatse van de onderzoekslocatie maximaal 
licht verontreinigd is met zink, nikkel, PAK en/of PCB.   
 
PFAS 
De grond ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet verontreinigd met PFAS 
 
Beoordeling indicatieve verwerkingsmogelijkheden (Bbk) 

Uit de analyseresultaten is gebleken dat indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit de 
bovengrond ter plaatse van de onderzoekslocatie wordt ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse 
Landbouw en natuur.  
 
PFAS 
De grond wordt, op basis van PFAS, ingedeeld in de kwaliteitsklasse landbouw en natuur.  
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Voor de toetsingsresultaten wordt verwezen naar bijlage III. 
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5. Veiligheid 
Voor de uitvoering van werken in de bodem dient te worden nagegaan of de toepassing van 
arbeidshygiënische maatregelen noodzakelijk zijn. 
 
Indien sprake is van verontreinigde grond moet, bij de uitvoering van werkzaamheden in en met deze 
grond, veilig worden gewerkt conform de wettelijke voorschriften. De wettelijke voorschriften zijn 
vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit, en de daaraan gekoppelde beleidsregels.  
 
Ter invulling van de wettelijke voorschriften is door het CROW publicatie 400 uitgegeven ('Werken in of 
met verontreinigde bodem').  
 
De voorlopige veiligheidsklasse conform CROW 400, zoals bepaald in onderhavige rapportage, hoeft 
niet bepaald te worden door de veiligheidskundige, maar de inzet van deze deskundigheid in zowel 
ontwerpfase (opstellen V&G plan) als uitvoeringsfase is verplicht. Dit is met name relevant omdat de 
veiligheidsklasse en de beheersmaatregelen niet direct aan elkaar te koppelen zijn en er inhoudelijke 
discussies kunnen ontstaan over de toe te passen beheersmaatregelen. Het niveau van de minimale 
deskundigheid is opgenomen in de CROW 400 (tabel M5-1).  
 
Er moet ook in de ontwerpfase een expliciete onderbouwing aanwezig zijn die is opgesteld door de 
betrokken veiligheidskundige, inclusief een motivering van voorgestelde voorlopige 
beheersmaatregelen. Uiteindelijk is het echter aan de uitvoerende partij om de definitieve 
beheersmaatregelen te onderbouwen, met name daar waar men afwijkt van de voorlopige 
beheersmaatregelen. 
 
In onderhavig geval vallen alle graafwerkzaamheden in de grond onder het regime Basishygiëne. 
 
De voor het werk te treffen veiligheidsmaatregelen dienen te zijn opgenomen in een Veiligheids- en 
Gezondheidsplan (V&G-plan). De veiligheidskundige van de uitvoerende partij dient, voorafgaand aan 
de uitvoering van de werkzaamheden, een definitieve uitspraak te doen over de te nemen 
veiligheidsmaatregelen. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 
In onderhavig verkennnd bodemonderzoek ter plaatse van de Houtribdreef te Lelystad wordt het 
onderstaande geconcludeerd: 
 
Grond 
- uit de analyseresultaten is gebleken dat de bovengrond ter plaatse van de onderzoekslocatie 

maximaal licht verontreinigd is met zink, nikkel, PAK en/of PCB;   
- de grond ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet verontreinigd met PFAS; 
- indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit wordt de bovengrond ter plaatse van de 

onderzoekslocatie ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse Landbouw en natuur.  
 
Veiligheid 
- indien werkzaamheden worden uitgevoerd in de grond is de milieuhygiënische veiligheidsklasse 

Basishygiëne van toepassing. 
 
Eindconclusie 
Uit de resultaten van het uitgevoerde onderzoek blijkt dat er geen beperkingen aanwezig zijn voor de 
voorgenomen werkzaamheden op de locatie. 
 
Aanbevelingen 
Aanbevolen wordt: 
- de voorliggende rapportage aan alle betrokken partijen te overleggen; 
- tijdens de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden alert te zijn op afwijkende 

bodemlagen; 
- bij de bouw- en herinrichtingswerkzaamheden rekening te houden met de aangetoonde 

bodemkwaliteit. 
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Bijlage II: Profielbeschrijvingen

Projectcode: 23HB0050 Projectnaam: Houtribdreef te Lelystad

HB Adviesbureau

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:01

m-mv:

X: 161161,04
Y: 503660,25

0.00

0.50

1

berm0.00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, grijsbruin, Edelmanboor

0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:02

m-mv:

X: 161297,73
Y: 503669,83

0.00

0.50

1

berm0.00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, lichtbruin, Edelmanboor

0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:03

m-mv:

X: 161436,74
Y: 503678,32

0.00

0.50

1

berm0.00

Zand, matig fijn, uiterst siltig, zwak

kleiïg, zwak humeus, grijsbruin,

Edelmanboor

0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:04

m-mv:

X: 161571,87
Y: 503686,07

0.00

0.50

1

berm0.00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

kleiïg, zwak humeus, lichtbruin,

Edelmanboor

0.50
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Bijlage II: Profielbeschrijvingen

Projectcode: 23HB0050 Projectnaam: Houtribdreef te Lelystad

HB Adviesbureau

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:05

m-mv:

X: 161714,26
Y: 503696,13

0.00

0.50

1

berm0.00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, lichtbruin, Edelmanboor

0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:06

m-mv:

X: 161852,60
Y: 503704,38

0.00

0.50

1

berm0.00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

kleiïg, zwak humeus, lichtbruin,

Edelmanboor

0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:07

m-mv:

X: 161993,26
Y: 503712,53

0.00

0.50

1

berm0.00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

kleiïg, zwak humeus, grijsbruin,

Edelmanboor

0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:08

m-mv:

X: 162129,22
Y: 503719,73

0.00

0.50

1

berm0.00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, licht bruinbeige,

Edelmanboor

0.50
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Bijlage II: Profielbeschrijvingen

Projectcode: 23HB0050 Projectnaam: Houtribdreef te Lelystad

HB Adviesbureau

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:09

m-mv:

X: 162264,68
Y: 503729,30

0.00

0.50

1

berm0.00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, lichtbruin, Edelmanboor

0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:10

m-mv:

X: 162399,64
Y: 503737,71

0.00

0.50

1

berm0.00

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, lichtbruin, Edelmanboor

0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:11

m-mv:

X: 162535,59
Y: 503744,81

0.00

0.50

1

berm0.00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, resten wortels, grijsbruin,

Edelmanboor

0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:12

m-mv:

X: 162671,47
Y: 503754,11

0.00

0.50

1

berm0.00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

kleiïg, zwak humeus, grijsbruin,

Edelmanboor

0.50
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Bijlage II: Profielbeschrijvingen

Projectcode: 23HB0050 Projectnaam: Houtribdreef te Lelystad

HB Adviesbureau

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:13

m-mv:

X: 162810,80
Y: 503762,13

0.00

0.50

1

2

berm0.00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, grijsbruin, Edelmanboor
0.15

Zand, matig fijn, uiterst siltig, zwak

kleiïg, zwak roesthoudend,

roestbeige, Edelmanboor
0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:14

m-mv:

X: 162950,22
Y: 503767,08

0.00

0.50

1

2

berm0.00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, lichtbruin, Edelmanboor0.20

Zand, matig fijn, matig kleiïg, uiterst

siltig, zwak roesthoudend,

roestbeige, Edelmanboor
0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:15

m-mv:

X: 163088,65
Y: 503761,31

0.00

0.50

1

2

berm0.00

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, matig

humeus, grijsbruin, Edelmanboor
0.15

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

kleiïg, donkergrijs, Edelmanboor
0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:16

m-mv:

X: 163213,96
Y: 503767,66

0.00

0.50

1

2

0.00

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, grijsbruin, Edelmanboor0.20

Zand, matig fijn, zwak siltig,

grijsbeige, Edelmanboor
0.50
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Bijlage II: Profielbeschrijvingen

Projectcode: 23HB0050 Projectnaam: Houtribdreef te Lelystad

HB Adviesbureau

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:17

m-mv:

X: 163270,22
Y: 503806,43

0.00

0.50

1

2

berm0.00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, grijsbruin, Edelmanboor0.20

Zand, matig fijn, sterk siltig,

grijsbeige, Edelmanboor
0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:18

m-mv:

X: 163148,30
Y: 503795,71

0.00

0.50

1

2

0.00

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, grijsbruin, Edelmanboor0.20

Zand, matig fijn, matig siltig,

grijsbeige, Edelmanboor
0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:19

m-mv:

X: 163022,24
Y: 503796,20

0.00

0.50

1

2

berm0.00

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak

kleiïg, zwak humeus, grijsbruin,

Edelmanboor

0.20

Zand, matig fijn, zwak siltig,

geelbeige, Edelmanboor
0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:20

m-mv:

X: 162880,02
Y: 503797,52

0.00

0.50

1

2

berm0.00

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor0.20

Zand, matig fijn, uiterst siltig, zwak

kleiïg, sporen roest, beigegrijs,

Edelmanboor
0.50
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Bijlage II: Profielbeschrijvingen

Projectcode: 23HB0050 Projectnaam: Houtribdreef te Lelystad

HB Adviesbureau

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:21

m-mv:

X: 162744,06
Y: 503788,61

0.00

0.50

1

2

berm0.00

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak

humeus, donker, Edelmanboor
0.15

Zand, matig fijn, zwak siltig,

geelbeige, Edelmanboor
0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:22

m-mv:

X: 162612,73
Y: 503779,37

0.00

0.50

1

berm0.00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, bruinbeige, Edelmanboor

0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:23

m-mv:

X: 162469,60
Y: 503770,73

0.00

0.50

1

2

berm0.00

Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak

humeus, grijsbruin, Edelmanboor
0.15

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, uiterst

siltig, resten schelpen, grijsbeige,

Edelmanboor
0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:24

m-mv:

X: 162334,22
Y: 503763,20

0.00

0.50

1

2

berm0.00

Zand, zeer fijn, matig humeus, matig

siltig, donkerbruin, Edelmanboor
0.15

Zand, zeer fijn, sterk siltig,

grijsbeige, Edelmanboor
0.50
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Bijlage II: Profielbeschrijvingen

Projectcode: 23HB0050 Projectnaam: Houtribdreef te Lelystad

HB Adviesbureau

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:25

m-mv:

X: 162200,74
Y: 503755,02

0.00

0.50

1

2

berm0.00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, grijsbruin, Edelmanboor
0.25

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

kleiïg, sporen roest, Edelmanboor
0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:26

m-mv:

X: 162052,33
Y: 503744,62

0.00

0.50

1

2

berm0.00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor0.20

Zand, matig fijn, zwak siltig,

bruinbeige, Edelmanboor
0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:27

m-mv:

X: 161925,18
Y: 503736,83

0.00

0.50

1

berm0.00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, bruinbeige, Edelmanboor

0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:28

m-mv:

X: 161793,37
Y: 503728,89

0.00

0.50

1

berm0.00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, grijsbruin, Edelmanboor

0.50



Pagina 8 / 8

Bijlage II: Profielbeschrijvingen

Projectcode: 23HB0050 Projectnaam: Houtribdreef te Lelystad

HB Adviesbureau

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:29

m-mv:

X: 161650,82
Y: 503721,63

0.00

0.50

1

berm0.00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, grijsbeige, Edelmanboor

0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:30

m-mv:

X: 161502,98
Y: 503712,39

0.00

0.50

1

berm0.00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, grijsbeige, Edelmanboor

0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:31

m-mv:

X: 161369,01
Y: 503703,48

0.00

0.50

1

berm0.00

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, grijsbeige, Edelmanboor

0.50

Datum: 7-2-2023
Boormeester: Arvid Dol

Meetpunt:32

m-mv:

X: 161226,37
Y: 503693,41

0.00

0.50

1

2

berm0.00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, grijsbruin, Edelmanboor
0.25

Zand, matig fijn, matig kleiïg, uiterst

siltig, sporen roest, grijsbeige,

Edelmanboor
0.50
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Bijlage II: Profielbeschrijvingen

Projectcode: 23HB0050 Projectnaam: Houtribdreef te Lelystad

HB Adviesbureau

Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Toetsdatum: 15 februari 2023 16:23BoToVa 3.1.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1490552Certificaten

23HB0050-Houtribdreef te LelystadProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09
(0-50)

Monsteromschrijving

7560536Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.4% (m/m ds)Organische stof

253.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@82.782.7%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@8326mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-113.7mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1910mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3322mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-3112mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-12055mg/kg dszink (Zn)

Perfluorcarbonzuren

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorbutaanzuur (PFBA)

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorpentaanzuur (PFPeA)

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorhexaanzuur (PFHxA)

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorheptaanzuur (PFHpA)

@0.50.5µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) line

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) ver

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluornonaanzuur (PFNA)

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluordecaanzuur (PFDeA)

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorundecaanzuur (PFUnD

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluordodecaanzuur (PFDoD

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluortridecaanzuur (PFTrDA

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluortetradecaanzuur (PFTe

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorhexadecaanzuur (PFHx

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluoroctadecaanzuur (PFOD

Perfluorsulfonzuren

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorbutaansulfonzuur (PFB

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorpentaansulfonzuur (PF

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorhexaansulfonzuur (PF

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorheptaansulfonzuur(PF

@0.40.4µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFO

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFO

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluordecaansulfonzuur (PFD

Perfluorverbindingen - precursors

@0.07< 0.1µg/kg ds4:2 fluortelomeer sulfonzuur (

@0.07< 0.1µg/kg ds6:2 fluortelomeer sulfonzuur (

@0.07< 0.1µg/kg ds8:2 fluortelomeer sulfonzuur (

@0.07< 0.1µg/kg ds10:2 fluortelomeer sulfonzuur 

Perfluorverbindingen - overig

@0.07< 0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfon

@0.07< 0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfon

@0.07< 0.1µg/kg dsN-ethylperfluoroctaansulfona

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonamide (PF

@0.07< 0.1µg/kg ds8:2 polyfluoralkyl fosfaat diest

Perfluorverbindingen - sommaties

@0.570.6µg/kg dssom PFOA

@0.470.5µg/kg dssom PFOS

Minerale olie

50002595190-< 72< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)
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Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.070.07mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.380.38mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00590.002mg/kg dsPCB - 138

0.00290.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-0.0190.006mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 7560536:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M02 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-15) 13 (15-50) 14 (0-20) 14 (20-50) 15 (0-15)
15 (15-50)

Monsteromschrijving

7560537Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.9% (m/m ds)Organische stof

2511.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@79.179.1%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@6536mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.380.26mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-7.34.2mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2617mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-4030mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2113mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140>AW(WO)15096mg/kg dszink (Zn)

Perfluorcarbonzuren

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorbutaanzuur (PFBA)

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorpentaanzuur (PFPeA)

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorhexaanzuur (PFHxA)

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorheptaanzuur (PFHpA)

@0.30.3µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) line

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) ver

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluornonaanzuur (PFNA)

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluordecaanzuur (PFDeA)

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorundecaanzuur (PFUnD

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluordodecaanzuur (PFDoD

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluortridecaanzuur (PFTrDA

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluortetradecaanzuur (PFTe

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorhexadecaanzuur (PFHx

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluoroctadecaanzuur (PFOD

Perfluorsulfonzuren

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorbutaansulfonzuur (PFB

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorpentaansulfonzuur (PF

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorhexaansulfonzuur (PF

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorheptaansulfonzuur(PF

@0.60.6µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFO

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFO

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluordecaansulfonzuur (PFD

Perfluorverbindingen - precursors

@0.07< 0.1µg/kg ds4:2 fluortelomeer sulfonzuur (

@0.07< 0.1µg/kg ds6:2 fluortelomeer sulfonzuur (

@0.07< 0.1µg/kg ds8:2 fluortelomeer sulfonzuur (

@0.07< 0.1µg/kg ds10:2 fluortelomeer sulfonzuur 

Perfluorverbindingen - overig

@0.07< 0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfon

@0.07< 0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfon

@0.07< 0.1µg/kg dsN-ethylperfluoroctaansulfona

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonamide (PF

@0.07< 0.1µg/kg ds8:2 polyfluoralkyl fosfaat diest

Perfluorverbindingen - sommaties

@0.370.4µg/kg dssom PFOA

@0.670.7µg/kg dssom PFOS

Minerale olie

50002595190-< 84< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)
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Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.260.26mg/kg dsfenantreen

0.090.09mg/kg dsanthraceen

0.430.43mg/kg dsfluoranteen

0.180.18mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.220.22mg/kg dschryseen

0.110.11mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.170.17mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.130.13mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.110.11mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5>AW(WO)1.71.7mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00340.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-0.0180.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 7560537:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M03 16 (0-20) 16 (20-50) 17 (0-20) 17 (20-50) 18 (0-20) 18 (20-50) 19 (0-20) 19 (20-50)
20 (0-20) 20 (20-50)

Monsteromschrijving

7560538Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.4% (m/m ds)Organische stof

257.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@81.381.3%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@6328mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 4.5< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2817mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3626mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535>AW(WO)3719mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140>AW(WO)17097mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-16054mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.060.06mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.060.06mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.40.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.00590.002mg/kg dsPCB - 101

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-0.0180.006mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 7560538:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M04 21 (0-15) 21 (15-50) 22 (0-50) 23 (0-15) 23 (15-50) 24 (0-15) 24 (15-50) 25 (0-25)
25 (25-50)

Monsteromschrijving

7560539Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.8% (m/m ds)Organische stof

253.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.987.9%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@6921mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-103.3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-189mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2818mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2610mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-9744mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 7560539:

Pagina 6 van 8



Pagina 7 van 8

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M05 26 (0-20) 26 (20-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-25) 32
(25-50)

Monsteromschrijving

7560540Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.4% (m/m ds)Organische stof

254.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.885.8%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@8429mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.500.31mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-113.9mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2111mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.100.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-4530mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2912mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140>AW(WO)16075mg/kg dszink (Zn)

Perfluorcarbonzuren

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorbutaanzuur (PFBA)

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorpentaanzuur (PFPeA)

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorhexaanzuur (PFHxA)

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorheptaanzuur (PFHpA)

@0.20.2µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) line

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) ver

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluornonaanzuur (PFNA)

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluordecaanzuur (PFDeA)

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorundecaanzuur (PFUnD

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluordodecaanzuur (PFDoD

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluortridecaanzuur (PFTrDA

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluortetradecaanzuur (PFTe

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorhexadecaanzuur (PFHx

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluoroctadecaanzuur (PFOD

Perfluorsulfonzuren

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorbutaansulfonzuur (PFB

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorpentaansulfonzuur (PF

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorhexaansulfonzuur (PF

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluorheptaansulfonzuur(PF

@0.50.5µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFO

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFO

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluordecaansulfonzuur (PFD

Perfluorverbindingen - precursors

@0.07< 0.1µg/kg ds4:2 fluortelomeer sulfonzuur (

@0.07< 0.1µg/kg ds6:2 fluortelomeer sulfonzuur (

@0.07< 0.1µg/kg ds8:2 fluortelomeer sulfonzuur (

@0.07< 0.1µg/kg ds10:2 fluortelomeer sulfonzuur 

Perfluorverbindingen - overig

@0.07< 0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfon

@0.07< 0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfon

@0.07< 0.1µg/kg dsN-ethylperfluoroctaansulfona

@0.07< 0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonamide (PF

@0.07< 0.1µg/kg ds8:2 polyfluoralkyl fosfaat diest

Perfluorverbindingen - sommaties

@0.270.3µg/kg dssom PFOA

@0.570.6µg/kg dssom PFOS

Minerale olie

50002595190-< 100< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)
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Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.060.06mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.380.38mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00420.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02>AW(WO)0.0220.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 7560540:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

> Achtergrondwaarde (Wonen)>AW(WO)

<= Achtergrondwaarde-

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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BIJLAGE III: TOETSINGSTABEL PFAS

Projectnaam: Houtribdreef te Lelystad

Projectnummer:

Toepassingsnorm handelingskader (bodemtypecorrectie 10-30%)

toetsingskader PFOS PFOA PFAS

landbouw / natuur ≤ 1,4 ≤ 1,9 ≤ 1,4

landbouw / natuur* ≤ 3,0 ≤ 7,0 ≤ 3,0

niet toepasbaar > 3,0 > 7,0 > 3,0

M01 0,47 0,57 <0,1 3,40 0,47 0,57 <0,1

M02 0,67 0,37 <0,1 2,90 0,67 0,37 <0,1

M05 0,57 0,37 <0,1 2,40 0,57 0,37 <0,1

landbouw / natuur

landbouw / natuur

landbouw / natuur

overige 
PFAS 
(µg/kg)

meng-
monster

SOM 
PFOS 
(µg/kg)

SOM 
PFOA 
(µg/kg)

overige 
PFAS 
(µg/kg)

organisch 
stofgehalte 
(% m/m)

SOM 
PFOS 
(µg/kg)

SOM 
PFOA 
(µg/kg)

HB Adviesbureau

23HB0050

gemeten waarden gecorrigeerde waarden



HB Adviesbureau bv
T.a.v. de heer R. Kollaard
Comeniusstraat 7
1817MS ALKMAAR

Uw kenmerk : 23HB0050-Houtribdreef te Lelystad
Ons kenmerk : Project 1490552
Validatieref. : 1490552_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KHID-XOJQ-HZRF-FITT
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 15 februari 2023

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 82,7 79,1 85,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,4 2,9 2,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,7 11,3 4,7

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 26 36 29
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 0,26 0,31
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,7 4,2 3,9
S koper (Cu) mg/kg ds 10 17 11
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,07
S lood (Pb) mg/kg ds 22 30 30
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 12 13 12
S zink (Zn) mg/kg ds 55 96 75

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,26 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,09 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,07 0,43 0,06
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,18 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,22 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,11 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,17 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,13 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,11 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,38 1,7 0,38

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,002 0,001 0,001
S PCB -153 mg/kg ds 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,006 0,005 0,005

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1490552
Uw project omschrijving : 23HB0050-Houtribdreef te Lelystad
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Uw Monsterreferenties
7560536 = M01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50)
7560537 = M02 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-15) 13 (15-50) 14 (0-20) 14 (20-50) 15 (0-15) 15 (15-50)
7560540 = M05 26 (0-20) 26 (20-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-25) 32 (25-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023
Ontvangstdatum opdracht : 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023
Startdatum : 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023
Monstercode : 7560536 7560537 7560540
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KHID-XOJQ-HZRF-FITT Ref.: 1490552_certificaat_v1



Organische parameters - per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)

Perfluorcarbonzuren:
Q PFBA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFPeA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFHxA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFHpA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFOA lineair µg/kg ds 0,5 0,3 0,2
Q PFOA vertakt µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFNA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFDA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFUnDA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFDoDA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFTrDA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFTeDA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFHxDA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFODA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
Q PFBS µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFPeS µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFHxS µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFHpS µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFOS lineair µg/kg ds 0,4 0,6 0,5
Q PFOS vertakt µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFDS µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
Q 4:2 FTS µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q 6:2 FTS µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q 8:2 FTS µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q 10:2 FTS µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - overig:
Q MeFOSAA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q MeFOSA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q EtFOSAA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFOSA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q 8:2 DiPAP µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,6 0,4 0,3
som PFOS µg/kg ds 0,5 0,7 0,6

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1490552
Uw project omschrijving : 23HB0050-Houtribdreef te Lelystad
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Uw Monsterreferenties
7560536 = M01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50)
7560537 = M02 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-15) 13 (15-50) 14 (0-20) 14 (20-50) 15 (0-15) 15 (15-50)
7560540 = M05 26 (0-20) 26 (20-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-25) 32 (25-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023
Ontvangstdatum opdracht : 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023
Startdatum : 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023
Monstercode : 7560536 7560537 7560540
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KHID-XOJQ-HZRF-FITT Ref.: 1490552_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 81,3 87,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,4 0,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 7,8 3,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 28 21
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 3,3
S koper (Cu) mg/kg ds 17 9,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 26 18
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 19 10
S zink (Zn) mg/kg ds 97 44

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 54 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,06 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,06 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,40 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds 0,002 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,006 0,005

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1490552
Uw project omschrijving : 23HB0050-Houtribdreef te Lelystad
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Uw Monsterreferenties
7560538 = M03 16 (0-20) 16 (20-50) 17 (0-20) 17 (20-50) 18 (0-20) 18 (20-50) 19 (0-20) 19 (20-50) 20 (0-20) 20 (20-50)

7560539 = M04 21 (0-15) 21 (15-50) 22 (0-50) 23 (0-15) 23 (15-50) 24 (0-15) 24 (15-50) 25 (0-25) 25 (25-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/02/2023 07/02/2023
Ontvangstdatum opdracht : 08/02/2023 08/02/2023
Startdatum : 08/02/2023 08/02/2023
Monstercode : 7560538 7560539
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KHID-XOJQ-HZRF-FITT Ref.: 1490552_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AP04-A paragraaf A 1.9 Rapportage (versie 8).

Uw referentie : M01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09
(0-50)

Monstercode : 7560536

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : M02 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-15) 13 (15-50) 14 (0-20) 14 (20-50) 15 (0-15)
15 (15-50)

Monstercode : 7560537

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : M05 26 (0-20) 26 (20-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-25) 32
(25-50)

Monstercode : 7560540

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1490552
Uw project omschrijving : 23HB0050-Houtribdreef te Lelystad
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KHID-XOJQ-HZRF-FITT Ref.: 1490552_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7560536
Uw project
omschrijving

: 23HB0050-Houtribdreef te Lelystad

Uw referentie : M01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KHID-XOJQ-HZRF-FITT Ref.: 1490552_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7560537
Uw project
omschrijving

: 23HB0050-Houtribdreef te Lelystad

Uw referentie : M02 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-15) 13 (15-50) 14 (0-20) 14 (20-50) 15 (0-15) 15
(15-50)

Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KHID-XOJQ-HZRF-FITT Ref.: 1490552_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7560540
Uw project
omschrijving

: 23HB0050-Houtribdreef te Lelystad

Uw referentie : M05 26 (0-20) 26 (20-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-25) 32 (25-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KHID-XOJQ-HZRF-FITT Ref.: 1490552_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7560538
Uw project
omschrijving

: 23HB0050-Houtribdreef te Lelystad

Uw referentie : M03 16 (0-20) 16 (20-50) 17 (0-20) 17 (20-50) 18 (0-20) 18 (20-50) 19 (0-20) 19 (20-50) 20
(0-20) 20 (20-50)

Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 <1 %
2) fractie C19 - C29 24 %
3) fractie C29 - C35 50 %
4) fractie C35 -< C40 26 %

minerale olie gehalte: 54 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KHID-XOJQ-HZRF-FITT Ref.: 1490552_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7560539
Uw project
omschrijving

: 23HB0050-Houtribdreef te Lelystad

Uw referentie : M04 21 (0-15) 21 (15-50) 22 (0-50) 23 (0-15) 23 (15-50) 24 (0-15) 24 (15-50) 25 (0-25) 25
(25-50)

Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KHID-XOJQ-HZRF-FITT Ref.: 1490552_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7560536 M01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50)
06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50)

01 0-0.5 4301987AA
02 0-0.5 4301954AA
03 0-0.5 4236443AA
04 0-0.5 4236054AA
05 0-0.5 4301941AA
06 0-0.5 4301963AA
07 0-0.5 4301982AA
08 0-0.5 4301981AA
09 0-0.5 4236446AA

7560537 M02 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-15) 13 (15-50)
14 (0-20) 14 (20-50) 15 (0-15) 15 (15-50)

10 0-0.5 4301983AA
11 0-0.5 4301948AA
12 0-0.5 4301943AA
13 0-0.15 4301977AA
13 0.15-0.5 4236047AA
14 0-0.2 4301970AA
14 0.2-0.5 4236033AA
15 0-0.15 4301964AA
15 0.15-0.5 4236061AA

7560540 M05 26 (0-20) 26 (20-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50)
30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-25) 32 (25-50)

26 0-0.2 4236040AA
26 0.2-0.5 4236441AA
27 0-0.5 4236058AA
28 0-0.5 4236448AA
29 0-0.5 4236456AA
30 0-0.5 4236458AA
31 0-0.5 4236444AA
32 0-0.25 4236438AA
32 0.25-0.5 4236435AA

7560538 M03 16 (0-20) 16 (20-50) 17 (0-20) 17 (20-50) 18
(0-20) 18 (20-50) 19 (0-20) 19 (20-50) 20 (0-20) 20
(20-50)

16 0-0.2 4301967AA
16 0.2-0.5 4236031AA
17 0-0.2 4301971AA
17 0.2-0.5 4236050AA
18 0-0.2 4236052AA
18 0.2-0.5 4236051AA
19 0-0.2 4236048AA
19 0.2-0.5 4236442AA
20 0-0.2 4236045AA
20 0.2-0.5 4236447AA

7560539 M04 21 (0-15) 21 (15-50) 22 (0-50) 23 (0-15) 23
(15-50) 24 (0-15) 24 (15-50) 25 (0-25) 25 (25-50)

21 0-0.15 4236046AA
21 0.15-0.5 4236449AA
22 0-0.5 4236034AA
23 0-0.15 4236057AA
23 0.15-0.5 4236445AA
24 0-0.15 4236420AA
24 0.15-0.5 4236450AA
25 0-0.25 4236059AA
25 0.25-0.5 4236049AA

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1490552
Uw project omschrijving : 23HB0050-Houtribdreef te Lelystad
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KHID-XOJQ-HZRF-FITT Ref.: 1490552_certificaat_v1



Bijlage Omschrijvingen PFAS

PFAS component Volledige naam PFAS component

10:2 FTS 10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)
4:2 FTS 4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)
6:2 FTS 6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)
8:2 DiPAP 8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)
8:2 FTS 8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)
EtFOSAA EtFOSAA (n-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
MeFOSA MeFOSA (n-methylperfluoroctaansulfonamide)
MeFOSAA MeFOSAA (n-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
PFBA PFBA (perfluorbutaanzuur)
PFBS PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)
PFDA PFDA (perfluordecaanzuur)
PFDoDA PFDoDA (perfluordodecaanzuur)
PFDS PFDS (perfluordecaansulfonzuur)
PFHpA PFHpA (perfluor-n-heptaanzuur)
PFHpS PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)
PFHxA PFHxA (perfluorhexaanzuur)
PFHxDA PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)
PFHxS PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)
PFNA PFNA (perfluornonaanzuur)
PFOA lineair PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)
PFODA PFODA (perfluoroctadecaanzuur)
PFOS lineair PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOSA PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)
PFPeA PFPeA (perfluorpentaanzuur)
PFPeS PFPeS (perfluor-n-pentaansulfonzuur)
PFTeDA PFTeDA (perfluor-n-tetradecaanzuur)
PFTrDA PFTrDA (perfluortridecaanzuur)
PFUnDA PFUnDA (perfluorundecaanzuur)

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1490552
Uw project omschrijving : 23HB0050-Houtribdreef te Lelystad
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KHID-XOJQ-HZRF-FITT Ref.: 1490552_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

PFAS : Eigen methode

Bijlage 3 van 3
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Projectcode : 1490552
Uw project omschrijving : 23HB0050-Houtribdreef te Lelystad
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Bijlage V: Toetsingskader Wet bodembescherming 
 
Beoordelingskader 
 
De analyseresultaten worden getoetst volgens het toetsingskader van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Circulaire 
bodemsanering 2013; Staatscourant 2013-16675, d.d. 27 juni 2013). Het toetsingskader dient voor de beoordeling van de 
chemische kwaliteit van grond en grondwater, waarbij  de navolgende concentratieniveaus worden onderscheiden:  
 
<AW-waarde en S-waarde : betreft de milieukwaliteit, waarbij risico’s voor de mens en 
(niet verontreinigd)  het milieu verwaarloosbaar danwel niet aanwezig zijn.  
 
>AW-waarde en S-waarde : geeft aan wanneer de milieukwaliteit, waarbij risico’s voor 
(licht verontreinigd)  de mens en het milieu verwaarloosbaar zijn, wordt overschreden.  
 
>T-waarde : deze tussenwaarde heeft geen formele status in de Circulaire bodemsanering 2013 
(matig verontreinigd)  maar wordt gebruikt als prioriteitsstelling en/of als toetsingskader voor de noodzaak van  
  het verrichten van een nader onderzoek naar de mate en omvang van een  
    aangetoonde verontreiniging. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in 
    beginsel nader onderzoek behoort te worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van 
    ernstige bodemverontreiniging bestaat. Voor grond betreft dit het rekenkundig  
    gemiddelde van de AW-waarde en de I-waarde van een verontreinigende stof. Voor 
    grondwater betreft dit het rekenkundig gemiddelde van de S-waarde en de I-waarde 
van     een verontreinigende stof.  
 
>I-waarde : deze waarde geldt als criterium ter bepaling van het 
(sterk verontreinigd)  vaststellen of sprake is van een geval van ernstige   
  bodemverontreiniging. Indien deze waarde wordt over-   
  schreden mist de bodem in belangrijke mate functionele    
  eigenschappen die essentieel zijn voor mens, plant of dier 
    en is in principe sprake van een saneringsnoodzaak. 
 
In de I-waarde is geïntegreerd: 
- mate van verontreiniging; 
- mogelijke effecten voor mens en milieu; 
- mate en mogelijkheid tot verspreiding van of contact met de verontreiniging. 
 
Indien een I-waarde wordt aangetoond, is het formeel gezien noodzakelijk om in een vervolgonderzoek vast te leggen of sprake 
is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Geval van ernstige 
bodemverontreiniging : meer dan 25 m³ grond en/of 100 m³ grondwater (bodemvolume)  boven de  
   I-waarde. 
 
Indien een geval van ernstige bodemverontreiniging wordt aangetoond dient de spoedeisendheid van een eventuele sanering 
vastgelegd te worden. 
 
Spoedeisend geval van ernstige 
bodemverontreiniging : een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarbij actuele humane, ecologische  
    en/of verspreiding risico’s aanwezig zijn, zodat een spoedige sanering noodzakelijk  
   is. Opgemerkt wordt dat een bodemverontreiniging, welke na 1 januari 1987  
   veroorzaakt is door menselijke handelingen c.q. tekortkomingen in de preventie  
   ervan (ongeacht of hierbij een I-waarde wordt overschreden) als een spoedeisend  
    geval wordt gezien (zorgplicht). 
 
Bepalen toetsingswaarden 
 
Voor de toetsing van analyseresultaten van de grond aan het toetsingskader van de Circulaire bodemsanering 2013, dienen 
deze te worden omgerekend naar Standaardbodem (organische stof 10% en lutum 25%) 
 
De toetsing aan de AW- en I-waarden voor de meeste metalen in de grond is afhankelijk van het gehalte aan lutum en/of 
organische stof.  
 
De toetsing van organische verbindingen in de grond is afhankelijk van het gehalte aan organische stof. Bij organische 
verbindingen geldt een maximumwaarde voor het gehalte aan organische stof van 30% en een minimumwaarde van 2%, met 
dien verstande dat bij de berekening van PAK-totaal (10) 10% wordt aangehouden in plaats van 2%. 
 
Opgemerkt wordt dat de detectielimiet van een analysemethode voor bepaalde verontreinigingen bepalend kan zijn voor de 
toetsing. 
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Bijlage VI: Toetsingskader Besluit en Regeling bodemkwaliteit 
 
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de indicatieve verwerkingsmogelijkheden van vrijkomende grond zijn de 
beschikbare analyseresultaten indicatief getoetst volgens het vigerende Besluit- en Regeling bodemkwaliteit. 
 
De Achtergrond(AW2000)waarden en de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen Wonen en Industrie zijn 
weergegeven in tabel 1 van bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. De maximale waarden voor de grond zijn voor bepaalde 
verontreinigingen afhankelijk van het bodemtype. De detectielimiet van een analysemethode kan voor bepaalde 
verontreinigingen bepalend zijn voor de vaststelling van de AW-waarde. In het onderstaande overzicht worden een drietal 
toetsingswaarden genoemd, als toetsingskader voor de beoordeling van de chemische kwaliteit van grond als bouwstof binnen 
het kader van het Besluit bodemkwaliteit, te weten:  
 
 
Achtergrondwaarden (AW2000) Bij (gecorrigeerde) concentraties lager dan deze AW-waarden voor te onderzoeken  
  (kritische) stoffen, is er aanleiding het materiaal onder de klasse “Landbouw en natuur”  

 in te delen. Hierbij worden geacht geen risico’s aanwezig te zijn indien er sprake is van 
 veel bodemcontact en gewasconsumptie en een hoge bescherming van het 
ecosysteem.  

 
Maximale waarde Wonen  Bij (gecorrigeerde) concentraties lager dan deze maximale waarden voor te 

onderzoeken (kritische) stoffen, is er aanleiding het materiaal onder de klasse “Wonen” 
in te delen.  

  Hierbij worden geacht geen risico’s aanwezig te zijn indien er  sprake is van veel  
  bodemcontact en enige gewasconsumptie en een gemiddelde bescherming van het  
  ecosysteem.  
 
Maximale waarde Industrie  Bij (gecorrigeerde) concentraties lager dan deze maximale waarden voor te 

onderzoeken (kritische) stoffen, is er aanleiding het materiaal onder de klasse 
“Industrie” in te delen.  

  Hierbij worden geacht geen risico’s aanwezig te zijn indien er sprake is van weinig  
bodemcontact en geen gewasconsumptie en een matige bescherming van het 
ecosysteem. 

 
Bij overschrijding van de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse Industrie en onderschrijding van het 
saneringscriterium bestaan er mogelijkheden binnen een gebiedsspecifiek kader voor hergebruik van grond. Het 
gebiedsspecifiek kader dient formeel vastgesteld te zijn door het college van Burgemeester & Wethouders  van de betreffende 
gemeente.  
 
Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt binnen het generieke kader gebruik gemaakt van de volgende 
terminologie. Bij toetsing dient rekening te worden gehouden met een toegestane overschrijding van de maximale waarden voor 
een beperkt aantal parameters* en lokale afwijkingen ten gevolge van gebiedsspecifiek beleid. 
 
 
Klasse Landbouw en Natuur  Alle (gecorrigeerde) concentraties aan van toepassing zijnde (kritische) stoffen lager 

dan of gelijk aan de achtergrondwaarden (AW2000). 
 Of (gecorrigeerde) concentraties voor maximaal één of meer aan van toepassing zijnde 

(kritische) stoffen* lager dan twee maal de achtergrondwaarde voor grond. Voorwaarde 
is verder dat de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse Wonen niet wordt 
overschreden. Deze grond wordt gelijkgesteld aan klasse Landbouw en Natuur en mag 
als zodanig worden toegepast. 

 
Klasse Wonen   Alle (gecorrigeerde) concentraties aan van toepassing zijnde (kritische) stoffen lager 

dan of gelijk aan de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse Wonen. 
 Of (gecorrigeerde) concentraties voor maximaal twee of meer aan van toepassing zijnde 

(kritische) stoffen* lager dan de sommatie van de achtergrondwaarde en de maximale 
waarde voor de bodemfunctieklasse Wonen. Voorwaarde is verder dat de maximale 
waarden voor de bodemfunctieklasse Industrie niet wordt overschreden. Deze grond 
wordt gelijkgesteld aan klasse Wonen en mag als zodanig worden toegepast. 

 
Klasse Industrie  Alle (gecorrigeerde) concentraties aan van toepassing zijnde (kritische) stoffen lager 

dan of gelijk aan de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse Industrie. 
  
Niet (her)bruikbare grond  Eén of meer (gecorrigeerde) concentratie(s) aan van toepassing zijnde (kritische) 

stoffen hoger dan de maximale waarde voor de bodemfunctieklasse Industrie.  
 
*  Afhankelijk van het aantal onderzochte parameters 
 
Bij de bepaling van de gemiddelde concentraties wordt opgemerkt dat wanneer geen sprake is van een overschrijding van de 
detectiegrenzen, conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit, ter indicatie formeel gerekend wordt met een factor 0,7 
maal de detectiegrenzen. 
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Bijlage 7. 

 
Verhardingsadvies en onderzoeken asfalt. 

 
Zie map bijlage 7 verhardingsonderzoek asfalt 

Op TenderNed bij documenten. 
 

Betreft de volgende documenten: 
➢ Verhardingsadvies Houtribdreef 
➢ 4.1 DVE20070 Inventarisatierapportage boorkernen + DLC 
➢ 4.2 Houtribdreef GPS + No. Grids V2 tekening kernen 
➢ 4.3 Draagkrachtrapportage Houtribdreef Lelystad 14-09-2020 
➢ 4.4 Constructie berekeningen OIA Houtribdreef 
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Bijlage 8. 

 
Wegprofiel t.b.v. belijning. 
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