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1.0 31-10-2022 Definitief N.Bekooij Opmerkingen verwerkt 
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04 ALGEMENE BESCHRIJVING 3
05 TIJDSBEPALING 3
06 ONDERHOUDSTERMIJN 3
07 KWALITEITSBORGING 4
08 DEELOPDRACHTEN 4
10 CIRCULARITEIT 4
11 DUURZAAM BETON 4
12 DUURZAAM ASFALT 4
13 DUURZAME STRAATBAKSTENEN 4

Deel 2.1 Algemene gegevens 6
01 TEKENINGEN 7
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 7
03 KWALITEITSBORGING 7
04 BIJLAGEN 7

Deel 2.2 Nadere beschrijving 8
01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT 9
02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING 9
03 HOEVEELHEID TER INLICHTING 9
04 GRENZEN VAN DE SITUERING 9
1 VERHARDINGEN 10
11 OPBREKEN VERHARDINGEN 10
111 ELEMENTENVERHARDING 10
1110 OPBREKEN STRAATBAKSTEEN DIVERSE FORMATEN 10
1112 OPBREKEN BETONSTRAATSTENENDIVERSE FORMATEN 10
1117 OPBREKEN BETONTEGELS 300 X 300 X 50 MM 11
1118 OPBREKEN BETONTEGELS 300 X 300 X 80 MM 11
1119 OPBREKEN OVERIGE ELEMENTENVERHARDINGEN 12
112 ASFALTVERHARDING 12
1121 ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN 12
1125 OPBREKEN ASFALTVERHARDING 13
1127 VERVOEREN VRIJGEKOMEN ASFALT 13
1128 VERWERKINGSKOSTEN ASFALT 14
1129 AANBRENGEN KOUDASFALT 14
113 VERWIJDEREN MARKERINGEN 14
114 FUNDERINGS- EN VERHARDINGSLAGEN 14
1141 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAAG 14
1145 VERVOEREN VRIJGEKOMEN FUNDERINGSMATERIAAL 15
1146 VERWERKINGSKOSTEN FUNDERINGSMATERIAAL 15
115 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN OP ZANDBED 15
1151 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN 16
1152 OPBREKEN OPSLUITBANDEN 16
1153 OPBREKEN INRITBANDEN 16
1154 OPBREKEN BOOMKRANSEN 17
1155 OPBREKEN ROLLAGEN VAN BETONSTRAATSTENEN 18
116 OPBREKEN KANTOPSL. OP BETONFUND. MET STEUNR. 18
1161 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN 18
1164 OPBREKEN OPSLUITBANDEN VAN BETON 18
1165 OPBREKEN INRITBANDEN VAN BETON 19
117 OPBREKEN KANTOPSL. IN SPECIE OP BETONFUNDERING 19
1174 OPBREKEN ROL-/STREKLAGEN VAN BETONSTRAATSTENEN 19
12 VERVOEREN MATERIALEN 20
121 VERVOEREN BESTRATINGSMATERIALENEIGEN DEPOT 20
1210 VERVOEREN STRAATBAKSTEEN 20
1211 VERVOEREN BETONSTRAATSTENEN 20
1212 VERVOEREN BETONTEGELS 20
1213 VERVOEREN OPSLUITINGEN 20
1214 VERVOEREN SCORIAE BRICKS 21
1216 VERVOEREN KOPERSLAKKEIEN 21



RAW0016-137758 Dienst Stadsbeheer afdeling Stedelijk Beheer
Onderhoud elementen vanaf 200 m²
Ingenieursbureau Den Haag, Besteknummer 2022.763.047
Perceel II, Leidschenveen/Ypenburg, Laak, Haagse Hout en Centrum

03-11-2022

122 PALLETEREN EN VERVOEREN BESTRATINGSMATERIALEN 21
1220 PALLETEREN EN VERVOEREN STRAATBAKSTEEN 21
1221 PALLETEREN EN VERVOEREN BETONSTRAATSTENEN 22
1222 PALLETEREN EN VERVOEREN BETONTEGELS 22
1223 VERVOEREN OPSLUITINGEN 23
1224 PALLETEREN EN VERVOEREN SCORIAE BRICKS 23
1226 PALLETEREN EN VERVOEREN KOPERSLAKKEIEN 24
123 AFVOEREN BESTRATINGSMATEIRALEN/ OPBRENGST 24
1230 AFVOEREN STRAATBAKSTEEN / OPBRENGST 24
1231 AFVOEREN BETONSTRAATSTENEN/ OPBRENGST 25
1232 AFVOEREN BETONTEGELS / OPBRENGST 25
1233 AFVOEREN OPSLUITINGEN / OPBRENGST 25
1234 AFVOEREN SCORIAE BRICKS / OPBRENGST 26
1236 AFVOEREN KOPERSLAKKEIEN / OPBRENGST 26
13 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN NA OPBREKEN 26
131 BESTRATINGSMATERIAALONTDOEN VAN GROND 26
132 GESCHIKT MAKEN VOOR MACHINALE VERWERKING 27
16 CUNET GRAVEN VOOR FUNDERINGSLAAG 27
160 GRAVEN CUNET 27
1601 GRAVEN CUNET T.B.V. FUNDERINGSLAAG 27
161 FUNDERINGSLAGEN OP ZANDBED 28
1611 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN STEENMENGSEL 28
162 STRAATLAAG 28
1621 AANBRENGEN STRAATLAAG 28
17 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN 28
170 LEVEREN BETONBANDEN 28
1701 LEVEREN TROTTOIRBANDEN GRIJS18/20X25 28
1702 LEVEREN TROTTOIRBANDEN 18/20X25 MET 29
1703 LEVEREN TROTTOIRBANDEN 28/30 ANTRACIET 30
1704 LEVEREN TROTTOIRBANDEN 28/30 GRIJS. 30
1705 LEVEREN OPSLUITBANDEN GRIJS 31
1706 LEVEREN OPSLUITBANDEN MET EEN 32
1707 LEVEREN OPSLUITBANDEN ANTRACIET 33
1708 LEVEREN RIJWIELPADBAND 30/120 X 200 MM GRIJS 34
1709 LEVEREN RIJWIELPADBAND 30/120 X 200 MM MET EEN 34
172 LEVEREN BOOMKRANSEN 34
1720 LEVEREN BOOMKRANSEN GRIJS 34
1721 LEVEREN BOOMKRANSEN MET EEN NATUURSTEENSPLITLAAG 35
1722 LEVEREN BOOMKRANS STAAL 35
173 LEVEREN INRITBANDEN 35
1731 LEVEREN INRITBANDEN GRIJS 35
1732 LEVEREN INRITBAND MET EEN NATUURSTEENSPLITTOPLAAG 36
1733 LEVEREN INRITBAND ANTRACIET 36
174 KANTOPSLUITINGEN OP ZANDBED 37
1741 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN 37
1742 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 37
1743 AANBRENGEN BOOMKRANSEN 37
1745 AANBRENGEN MOLGOTEN VAN STRAATBAKSTEEN 38
1747 AANBRENGEN STREKLAGEN VAN BETONSTRAATSTENEN 38
175 KANTOPSL. OP BETONFUNDERING MET STEUNRUG 38
1751 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN 38
1752 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 38
1753 AANBRENGEN RIJWIELPADBAND 3/12 X 20 39
1755 AANBRENGEN INRITBANDEN 39
176 KANTOPSL. IN SPECIE OP BETONFUNDERING 39
1763 AANBRENGEN ROL-/STREKLAGEN VAN BETONSTRAATSTENEN 39
179 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN KANTOPSLUITINGEN 40
1790 CUNET GRAVEN VOOR KANTOPSLUITINGEN 40
1791 PASMAKEN BETONBANDEN D.M.V. ZAGEN 40
18 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN 40
180 LEVEREN, VERWERKEN, VERDICHTEN EN PROFILEREN ZAND 40
1801 LEVEREN ZAND 40
1802 VERWERKEN ZAND IN AANVULLING 40
1803 VERDICHTEN GROND 41
1804 PROFILEREN OPPERVLAKKEN 41
181 LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL 41
1811 LEVEREN STRAATBAKSTEEN 41
1812 LEVEREN BETONTEGELS DIK 50 MM GRIJS 41
1813 LEVEREN BETONTEGELS DIK 50 MM NATUURSTEENSPLIT 42
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1814 LEVEREN BETONTEGELS DIK 80 MM GRIJS 42
1815 LEVEREN BETONTEGELS DIK 80 MM NATUURSTEENSPLIT 42
1816 LEVEREN BETONTEGELS 40X40 DIK 80 MM GRIJS 43
1817 LEVEREN BETONTEGELS 40X40 DIK 80 MM NAT. 43
1818 LEVEREN PASTEGEL T.B.V. PAAL HAGENAAR 43
182 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN 43
1820 AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN WAALFORMAAT 43
1821 AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN DIKFORMAAT 44
1822 AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN KEIFORMAAT 44
1823 AANBRENGEN BETONSTRAATSTEENDIKFORMAAT 44
1824 AANBRENGEN BETONSTRAATSTEENKEIFORMAAT 45
1825 AANBRENGEN BETONTEGELS DIK 50 MM 45
1826 AANBRENGEN BETONTEGELS DIK 80 MM 45
1827 AANBRENGEN SCORIAE BRICKS 46
1829 AANBRENGEN KOPERSLAKKEIEN 46
184 AANBRENGEN MARKERINGEN IN/OP BESTRATING 47
185 SINUSDREMPELS EN PLATEAUS 49
1851 GRONDWERK 49
1852 AFWERKEN ZANDBED 49
1853 AANBR. VERHARDINGSLAGEN STEENMENGSEL 50
1854 AANBRENGEN STRAATLAAG 50
1855 AANBRENGEN ELEMENTEN 50
1856 DREMPELMARKERING 51
189 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ELEMENTEN- 51
1890 VOEGEN ELEMENTENVERHARDINGEN 51
1891 PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL 52
19 HERSTRATEN IN LANGSRICHTING 52
2 STRAATMEUBILAIR 53
20 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR 53
2011 VERWIJDEREN PAAL, STAAL 53
2012 VERWIJDEREN PAAL, BETON 54
2014 VERWIJDEREN FIETSENSTANDAARD 54
2015 VERWIJDEREN ZITBANK 54
2016 VERWIJDEREN AFVALBAK 55
2041 VERWIJDEREN VERKEERSBORDEN EN PALEN 55
21 VERVOEREN STRAATMEUBILAIR 56
2113 VERVOEREN VRIJGEKOMEN STRAATMEUBILAIR 56
2114 AFVOEREN VRIJGEKOMEN STRAATMEUBILAIR 57
22 LEVEREN STRAATMEUBILAIR 57
2210 LEVEREN STRAATMEUBILAIR 57
2211 LEVEREN VERKEERSBORDEN EN PALEN 58
2212 LEVEREN STRAATBANK 59
23 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR 59
231 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR 59
2311 AANBRENGEN VERKEERSBORDEN MET PALEN 60
2312 AANBRENGEN BANK, MODEL VAN ALLF 61
29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATMEUBILAIR 61
290 VOORBEHANDELEN EN VERVEN STRAATMEUBILAIR 61
2901 VOORBEHANDELEN STRAATMEUBILAIR 61
2902 VERVEN STRAATMEUBLILAIR 62
291 REINIGEN STRAATMEUBILAIR 62
2911 REININGEN VERKEERSBORDEN 62
3 AFWATERING 62
32 PUTTEN 62
327 MAKEN AANSLUITINGEN OP PUTTEN 62
3271 MAKEN AANSLUITINGEN OP PUTTEN VAN METSELWERK 62
329 AFWERKING VAN PUTTEN 63
3291 VERWIJDEREN PUTRAND MET DEKSEL 63
3292 AFWERKEN PREFAB- EN METSELWERKPUTTEN 63
3293 OP HOOGTE BRENGEN BESTAANDE PUTTEN (OMHOOG) 64
3294 OP HOOGTE BRENGEN BESTAANDE PUTTEN (OMLAAG) 64
33 HORIZONTALE EN VERTICALE AANSLUITINGEN 65
331 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 65
3310 PROEFSLEUVEN 65
3311 VERWIJDEREN, INKUILEN BEPLANTING 65
3312 WATERGEVEN BEPLANTING 65
3313 TERUG PLAATSEN OPGEKUILDE BEPLANTING 66
333 HORIZONTALE AANSLUITING 66
3332 GRONDWERK T.B.V. HORIZONTALE AANSLUITINGEN 66
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3333 VERWIJDEREN HORIZONTALE AANSLUITINGEN 66
3334 AANBRENGEN HORIZONTALE AANSLUITINGEN 67
335 VERTICALE AANSLUITINGEN 67
3351 BEMALING T.B.V. VERTICALE AANSLUITINGEN TOT 1,0 M 67
3352 BEMALING T.B.V. VERTICALE AANSLUITINGEN TOT 2,0 M 68
3353 BEMALING T.B.V. VERTICALE AANSLUITINGEN TOT 3,0 M 69
3354 SLEUFBEKISTING T.B.V. VERTICALE AANSLUITINGEN 69
3355 GRONDWERK T.B.V. VERTICALE AANSLUITINGEN 70
3356 VERWIJDEREN VERTICALE AANSLUITINGEN 71
3357 AANBRENGEN VERTICALE AANSLUITINGEN BRUIN 72
3358 AANBRENGEN VERTICALE AANSLUITINGEN GRIJS 72
336 AANBRENGEN HULPSTUKKEN PP 72
3361 HULPSTUKKEN GRIJS 160 MM 72
3362 HULPSTUKKEN BRUIN 160 MM 73
3363 HULPSTUKKEN GRIJS 200 MM 73
3364 HULPSTUKKEN BRUIN 200 MM 73
339 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN HOR- EN VERTICALE 74
3392 AAN EN AFVOEREN GROND 74
3393 MAKEN INLAAT VOOR VERTICALE AANSLUITINGEN 74
3394 AANBRENGEN INLAAT VOOR VERTICALE AANSLUITINGEN 75
3395 DICHTZETTEN SPARING 75
3396 DICHTZETTEN SPARING GERENOVEERD RIOOL 75
34 AFWATERING 76
3412 GRONDWERK T.B.V. KOLKEN 76
3413 VERWIJDEREN KOLKEN 76
3414 VERVOEREN KOLKEN 76
3415 AFVOEREN KOLKEN NAAR INRICHTING 76
3416 AFVOEREN KOLKEN / OPBRENGST 76
3417 LEVEREN KOLKEN 77
3418 AANBRENGEN KOLKEN 78
349 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN AFWATERING 78
3492 REINIGEN KOLKEN 78
35 REGISTRATIE 78
3501 FOTOGRAFEREN AANSLUITINGEN 78
4 NUTSVOORZIENINGEN 78
40 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 78
4010 PROEFSLEUVEN 78
41 DIENSTKRAANPOTTEN 79
4100 INMETEN BESTAAND SITUATIE DIENSTKRAANPOTTEN 79
4101 VERWIJDEREN DIENSTKRAANPOTTEN 79
4110 VERVOEREN DIENSTKRAANPOTTEN 79
4130 INPECTIE SCHUTBUIZEN 79
4140 INMETEN AANGEBRACHTE SITUATIE 80
5 GROENVOORZIENINGEN 80
50 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 80
500 OVERHANGEND GROEN 80
501 WORTELBEHANDELING 80
5010 KNIPPEN VAN WORTELS 80
5020 VERWIJDEREN VAN STOBBEN 80
51 BOOMVOORZIENINGEN 81
510 OPSLUITINGEN 81
52 GAZON 81
520 GRONDWERK 81
522 GAZON 81
523 GROND VERBETEREN T.B.V PLANTEN BOMEN 82
54 GEVELTUIN 82
540 AANBRENGEN GEVELTUIN 82
5400 GRONDWERK 82
5401 LEVEREN GAZONBAND KWARTROND GRIJS 83
5402 LEVEREN GAZONBAND KWARTROND 83
5403 AANBRENGEN GAZONBANDEN KWARTROND 83
541 VERWIJDEREN GEVELTUIN 84
5410 VERWIJDEREN BEGROEIING 84
5411 GRONDWERK 84
6 WERK VAN ALGEMENE AARD 84
60 TOEPASSEN VAN: 85
6012 TOEPASSEN AFZETTINGEN 85
6013 TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTESEN OPHEFFEN PARKEREN 85
6014 TOEPASSEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 86
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6021 TOEPASSEN MAATREGELEN T.B.V. BEREIKBAARHEID 87
6022 TOEPASSEN VOORZIENINGEN T.B.V. AFSLUITEN 88
6023 TOEPASSEN HUISVUILAANBIEDPLAATSEN 88
6024 TOEPASSEN PARKEERPLAATSEN 89
6025 TOEPASSEN VOORZIENINGEN T.B.V. BESCHERMING 89
6026 TOEPASSEN INRICHTEN TIJDELIJK OPSLAGTERREIN 89
6027 TOEPASSEN VAN VOORZIENINGEN T.B.V. UITVOEREND 90
61 UITVOEREN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST 90
6100 AANMELDEN BIJ LTC 90
6127 OPSTELLEN PLANNEN EN OPLEVERING 90
6128 BELANGHEBBENDEN INFORMEREN 91
6130 AAN EN AFVOER MATERIEEL 91
618 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL 91
6181 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS 91
6183 MEERKOSTEN WERKNEMERS 92
6184 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL 93
6185 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL 93
62 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN MAATREGELEN 94
6210 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMER 94
6211 MILIEUKUNDIGE MAATREGELEN 96
6212 UITVOEREN VAN MEETINGEN 97
63 CIRCULARITEIT 97
6310 CIRCULARITEIT 97
6320 CERTIFICERING CIRCULARITEIT 97

Deel 3 Bepalingen 99
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 100
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 100
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 100
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 100
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 100
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 101
01 08 BIJDRAGEN 101
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 101
01 10 VERGUNNINGEN 101
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 102
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 103
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 104
01 14 BOUWSTOFFEN 105
01 15 GARANTIE 107
01 16 VERZEKERINGEN 107
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 108
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 110
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 111
01 20 KWALITEITSBORGING 111
01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST 112
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 112
01 23 COMMUNICATIE 112
01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN 112
01 40 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES 113
01 41 KETENAANSPRAKELIJKHEID 113
01 42 GESCHILLEN 113
01 43 FAILLISSEMENT 114
17 TECHN. BEP. VERONTREINIGDE GROND VERONTREINIGD GRONDWATER 114
17 02 EISEN EN UITVOERING 114
17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 114
21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN 114
21 12 EISEN EN UITVOERING 114
21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 115
21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 115
21 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN 115
22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN 115
22 03 INFORMATIEOVERDRACHTGRONDWERK 115
24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 115
24 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERK 115
25 LEIDINGWERK 116
25 01 BEGRIPPEN 116
25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 116
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25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN 116
25 15 RIOLERING 116
25 16 BOUWSTOFFEN 116
32 NIEUW HOOFDSTUK 118
32 NIEUWE PARAGRAAF 118
32 12 EISEN EN UITVOERING 118
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHTMARKERINGEN 118
32 16 BOUWSTOFFEN MARKERINGEN 119
51 GROENVOORZIENINGEN 119
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN 119
51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN 121
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN 121
51 07 MEET- EN VERREKENMETHODE 121
51 12 EISEN EN UITVOERING WATER EN WATERGANGEN 121
51 46 BOUWSTOFFEN 121
51 51 BOMEN 121
61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD 122
61 02 TRILLINGEN 122
80 FUNDERINGSLAGEN 122
80 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL 122
80 13 INFORMATIE-OVERDRACHTLAGEN VAN STEENMENGSEL 122
80 16 BOUWSTOFFEN LAGEN VAN STEENMENGSEL 122
80 26 BOUWSTOFFEN 123
83 ELEMENTENVERHARDINGEN 123
83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 123
83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 124
83 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 124
83 26 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 124
89 DUURZAAMHEID 126
89 02 EISEN UITVOERING: MOBIELE WERKTUIGEN EN RIJDEND MATERIEEL 126
89 14 BOUWSTOFFEN 126
89 21 HINDER VOOR OMLIGGENDE PANDEN 127
89 25 VRIJKOMENDE MATERIALEN 127
01 ..... 128
01 ..... 129
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PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever is de directeur van de Dienst Stadsbeheer van Den Haag als vertegenwoordiger van burgemeester
en wethouders, Spui 70 te Den Haag.

1.02 DIRECTIE
De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door of namens het hoofd van Ingenieursbureau Den
Haag.
Postbus 12651
2500 DP DEN HAAG
Telefoon (070) 353 66 77
Fax (070) 353 63 30

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Den Haag
Perceel II
Groot onderhoud Leidschenveen/Ypenburg, Laak, Haagse Hout en Centrum

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Onderhoud elementenverharding vanaf 200 m². tot € 700.000,00. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
· Opbreken van verharding incl. opsluitingen;
· Aanbrengen van elementenverharding incl. opsluitingen, met hergebruik van de vrijgekomen materialen en/of

nieuw materiaal;
· Verwijderen, vervangen en of aanbrengen van riool huis- en kolkaansluitingen;
· Verwijderen, vervangen en of aanbrengen van verticale aansluitingen;
· Uitvoeren van grondwerk;
· Treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen;
· Graven van proefsleuven;
· Voorbereiding deelopdrachten;
· Omgevingsmanagement.

Expliciet buiten deze overeenkomst valt het aanbrengen van:
· Gesloten verhardingen;
· Natuursteen verhardingen;
· Half verhardingen;
· Veiligheidsondergronden;
· Speelvoorzieningen;
· Groen-beplanting, behalve herstel n.a.v. werkzaamheden;
· Kunstwerken;
· Oevers en/of watergangen;
· Verlichting;
· Afval en/of vervuiling (incl. graffiti en beplakking);
· Onkruidbeheersing.
. ORAC's.

1.05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan tot en met 31 december 2024.

De aanbesteder heeft het recht de genoemde looptijd met twee keer één kalenderjaar te verlengen.

De hoeveelheden in dit bestek zijn gebasserd op onderhoudswerken voor 1 jaar.

· Voor elk te verstrekken deelopdracht wordt door de opdrachtgever, eventueel in overleg met de aannemer, een
uitvoeringstermijn vastgesteld. Op basis daarvan wordt het instemmingsbesluit voor dat specifieke werk
aangevraagd. De aannemer dient de werkzaamheden uit te voeren binnen de in het instemmingsbesluit
genoemde termijn.

· Het bedrag van de korting zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt per deelopdracht:
€ 750,-/dag. Dit laat onverlet het recht van de opdrachtgever in plaats van de korting de werkelijk geleden schade
te vorderen.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere
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deelopdracht 6 maanden

1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

Stratenmakers in dienst van de aannemer die belast zijn met het uitvoeren van de deelopdracht(en) dienen te zijn
voorzien van een geldig SEB sertificaat van Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf.
De werkzame straatmakers zijn van niveau 3 en zijn in het bezit van het diploma straatmaker van de SBW of een door
de SEB daaraan gelijkwaardig te achten bewijsstuk.

De voertaal is Nederlands.

1.08 DEELOPDRACHTEN

De formele opdrachten binnen de kaders van de UAV 2012 worden verstrekt in deelopdrachten, overeenkomstig
hoofdstuk 01.21.
Voor het beheren van de deelopdrachten dient de aannemer uitsluitend gebruik te maken van de webapplicatie
https://www.omop.nl De licentiekosten voor gebruik van de webapplicatie worden voldaan door de opdrachtgever.
OMOP.NL is een online software tool voor het samenstellen van deelopdrachten en het beheren van de
projectadministratie.

1.10 CIRCULARITEIT

De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle
sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage
leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit
bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. Deze minimale eisen
voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op
https://moederbestek.nl/ en https://www.sloopcirculair.nl/. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de
aanbesteding en in de uitvoering van het project.

De aanbestedende dienst meldt het project en de aannemer na gunning aan voor registratie, verificatie en rapportage
in een projectmodule https://projectenmodule.nl/. Verificatie van het project wordt uitgevoerd door een Certificerende
Instelling. Deelname aan de Projectenmodule is van belang, het draagt bij aan de monitoring en het op basis
daarvan kunnen aanpassen van de minimale eisen.

Aan het eind van het project overlegt de aannemer een Projectcertificaat als bewijs dat aan de duurzame eisen is
voldaan, zie https://moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/.

1.11 DUURZAAM BETON

Voor duurzaam beton zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de
milieubelasting waaronder de CO2 emissie. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende
materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling
gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen. Na afloop van het project dient de
aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor de procedure van informatieoverdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie
https://moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

1.12 DUURZAAM ASFALT
Voor duurzaam asfalt zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de
milieubelasting waaronder de CO2emissie. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende
materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling
gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen. Na afloop van het project dient de
aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor de procedure van informatieoverdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie
https://moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

1.13 DUURZAME STRAATBAKSTENEN
Voor duurzame straatbakstenen zijn eisen geformuleerd betreffende het verlagen van de milieubelasting waaronder
de CO2emissie. Met deze eis wordt invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire
doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de
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opdrachtgever.

Voor de procedure van informatieoverdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie
https://moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
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2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Tekeningen behorend bij onderhoudsprogramma Elementenverharding worden per deelopdracht verstrekt.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De directie zal op of nabij het werk hoogtematen en peilmerken aangeven. De hoogtematen worden aangegeven in
meters ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP).

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2015), rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Stoppunten:
· hoogteligging, vlakheid, verdichting van de zandlagen voor het aanbrengen van de bestrating;
· hoogteligging van de putranden, voor het aanbrengen van de aansluitende verharding;

Rekening houden met een stop van 4 uur per stoppunt.

2. Registratiepunten:
· riool aansluitingen registreren volgens bestekpostnr. 352310
· overige registratiepunten voor start werkzaamheden in nader overleg met de directie bepalen.

3. Bijwoonpunten:
· controle verdichting na aanvulling grond;
· aanbrengen van kantopsluitingen in specie op fundering;
· knippen wortels vanaf 5 cm doorsnede; onder begeleiding van een gediplomeerde Tree worker volgens

bestekspostnr. 618290
· overige bijwoonpunten voor start werkzaamheden in nader overleg met de directie bepalen.

De opdrachtnemer stelt de directie tenminste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een
stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Ingevoerde inschrijfstaat
2. Wegenbouwdetails residentiekwaliteit
3. Wegenbouwdetails hofstadkwaliteit
4. Bomenposter, werken nabij bomen
5. Wegsleepregeling
6. Past Performance: "Evaluatieformulier opdrachtnemer raamcontracten"
7. Werkwijze HMS wegwerkzaamheden
8. Schoolzone markering
9. De procedure-informatie-overdracht op https://moederbestek.nl voor: procedure-informatie-overdracht
10. De actuele productbladen voor duurzaam beton op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
11. De actuele productbladen voor duurzaam asfalt op https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/
12. Het actuele productblad voor straatbakstenen op https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad/
13. De actuele eisen voor slopen op https://www.sloopcirculair.nl/tekst-circulair-slopen-minimale-eis/
14. Bijlage Arbo technische maatregelen tabellen (milieukundige begeleiding)
- Standaardsituatie 1 : Niet-vluchtige verontreinigingen met zware metalen, PCB en/of PAK in de grond / puinfundatie
- Standaardsituatie 2 : Asbestverontreinigingen in de grond of in puinfundaties / secundaire bouwstoffen
- Standaardsituatie 3 : Mobiele verontreinigingen o.a. minerale olie, aromaten en/of VOCI in het grondwater
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 VERHARDINGEN

11 OPBREKEN VERHARDINGEN

111 ELEMENTENVERHARDING

1110 Opbreken straatbaksteen diverse formaten

111010 831701 m2 375,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: elementenverharding van gebakken materiaal. incl.
molgoot
Op zandbed

1 Totale breedte tot 1,5 m
9 Straatbaksteen diverse formaten en verbanden

9 Voor hergebruik geschikte materialen:
indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 121010 / 122050
ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 131010
aanbrengen volgens besteksgroep. 1820, 1821 1822 en
1855
indien eigendom aannemer:
afvoeren volgens besteksgroep 1230
Gebroken materiaal afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 10%

111020 831701 m2 12.206,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: elementenverharding van gebakken materiaal.
Op zandbed

9 Totale breedte > 1,50 m
9 Straatbaksteen diverse formaten en verbanden

9 Voor hergebruik geschikte materialen:
indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 121010 / 122050
ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 131010
aanbrengen volgens besteksgroep. 1820, 1821, 1822 en
1855
indien eigendom aannemer:
afvoeren volgens besteksgroep 1230
Gebroken materiaal afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 10%

1112 Opbreken betonstraatstenen diverse formaten

111210 831702 m2 100,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft elementenverharding van betonstraatstenen. incl.
molgoot
Op zandbed

1 Totale breedte tot 1,5 m
9 Betonstraatstenen diverse formaten en verbanden

9 Voor hergebruik geschikte materialen:
indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 121110 /122150
ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 131020
aanbrengen volgens besteksgroep 1823, 1824 en 1855
indien eigendom aannemer:
afvoeren volgens besteksgroep 1231
Gebroken materiaal afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 10%

111220 831702 m2 2.594,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft elementenverharding van betonstraatstenen
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Op zandbed
9 Totale breedte > 1,50 m

9 Betonstraatstenen diverse formaten en verbanden
9 Voor hergebruik geschikte materialen:

indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 121110 / 122150
ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 131020
aanbrengen volgens besteksgroep 1823, 1824 en 1855
indien eigendom aannemer:
afvoeren volgens besteksgroep 1231
Gebroken materiaal afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 10%

1117 Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm

111710 831703 m2 1.080,00 FOpbreken betontegels.
Betreft elementenverharding van betontegels

1 Totale breedte tot 1,5 m
2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm{incl. pastegels

Betontegels 300 x 150 x 50 mm
9 Voor hergebruik geschikte materialen:

indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 121210 /122230
ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 131030
aanbrengen volgens besteksgroep 1825
indien eigendom aannemer:
afvoeren volgens bestekspostnr .123210
Gebroken materiaal afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 10%

111720 831703 m2 8.826,00 FOpbreken betontegels.
Betreft elementenverharding van betontegels

9 Totale breedte >1,50 m
2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm{incl. pastegels

Betontegels 300 x 150 x 50 mm
9 Voor hergebruik geschikte materialen:

indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 121210 /122230
ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 131030
aanbrengen volgens besteksgroep 1825
indien eigendom aannemer:
afvoeren volgens bestekspostnr. 123210
Gebroken materiaal afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 10%

1118 Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm

111810 831703 m2 38,00 FOpbreken betontegels.
Betreft elementenverharding van betontegels

1 Totale breedte tot 1,5 m
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm{incl. pastegels

Betontegels 300 x 150 x 80 mm
9 Voor hergebruik geschikte materialen:

indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 121220 / 122260
ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 131030
aanbrengen volgens besteksgroep 1826
indien eigendom aannemer:
afvoeren volgens bestekspostnr. 123220
Gebroken materiaal afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 10%
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111820 831703 m2 1.366,00 FOpbreken betontegels.
Betreft elementenverharding van betontegels

9 Totale breedte >1,50 m
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm{incl. pastegels

Betontegels 300 x 150 x 80 mm
9 Voor hergebruik geschikte materialen:

indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 121220 / 122230
ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 131030
aanbrengen volgens besteksgroep 1826
indien eigendom aannemer:
afvoeren volgens bestekspostnr. 123220
Gebroken materiaal afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 10%

1119 Opbreken overige elementenverhardingen

111910 831799 m2 200,00 FOpbreken Scoria Bricks
Betreft elementenverharding van Scoriae Bricks
Totale breedte > 1,50 m
Scoria Brics afm. ca. 100x220x90/100mm in diverse
verbanden
Voor hergebruik geschikte materialen:
indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 121410 / 122420
ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 131030
aanbrengen volgens besteksgroep 1827
indien eigendom aannemer:
afvoeren volgens bestekspostnr. 123410
Gebroken materiaal afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 10%

111930 831799 m2 100,00 FOpbreken koperslakkeien
Betreft elementenverharding van koperslakkeien
Totale breedte > 1,50 m
Koperslakkeien afm. ca. 1600x160x130mm in diverse
verbanden
Voor hergebruik geschikte materialen:
indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 121610 / 122620
ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 131060
aanbrengen volgens besteksgroep 1829
indien eigendom aannemer:
afvoeren volgens bestekspostnr. 123610
Gebroken materiaal afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 10%

112 ASFALTVERHARDING

1121 Zagen asfaltverhardingen

112110 810501 m 105,50 FZagen van bitumineuze verharding.
Nieuwe bandenlijn

1 Asfaltverharding{
2 3 Zaagdiepte gemiddeld{150}mm

tot ten hoogste{200}mm

112120 810501 m 45,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Nieuwe bandenlijn

1 Asfaltverharding{
2 4 Zaagdiepte gemiddeld{210}mm
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tot ten hoogste{250}mm

1125 Opbreken asfaltverharding

112510 810301 m2 50,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Rijbaan

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
9 Dikte van 0,10 tot 0,21 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr.

112710 verwerkingskosten voglens bestekspostnr. 112810

112520 810301 m2 3.337,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Rijbaan

9 Totale breedte > 1,50 m
9 Dikte van 0,10 tot 0,21 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr.

112710 verwerkingskosten volgens bestekspostnr. 112810

112530 810302 m2 50,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Rijbaan
Teerhoudend asfalt:{zie verhardingsonderzoek

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
9 Dikte van 0,10 tot 0,21 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

112710 verwerkingskosten volgens bestekspostnr. 112820

112540 810302 m2 120,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Rijbaan
Teerhoudend asfalt:{zie verhardingsonderzoek

9 Totale breedte > 1,50 m.
9 Dikte van 0,10 tot 0,21 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

112710 verwerkingskosten volgens bestekspostnr. 112820

112550 810399 st 10,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt < 1 ton
Betreft het opbreken van de tijdelijke asfalt opritten
aangebracht volgens bestekspost 112910
Teervrij asfalt 0,2 m2
Totale breedte kleiner dan 1,50 m
Laagdikte verlopend van 0 tot 120 mm
Op een bestaande verhardingslaag van elementen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1127 Vervoeren vrijgekomen asfalt

112710 810799 ton 1.000,00 FLaden en vervoeren asfalt.
Betreft asfalt vrijgekomen bij bestekspostnr. 112510 en
112520
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Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in middelen
van vervoer t.p.v. de verwerkingsinrichting
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Verwerkingskosten volgens
niet teerhoudend asfalt volgens bestekspostnr. 112810
teerhoudend asfalt volgens bestekspostnr. 112820

1128 Verwerkingskosten asfalt

112810 810799 ton 1.470,00 FVerwerkingskosten asfalt.
Betreft de door het bevoegd gezag erkende inrichting
gehanteerde acceptatie- en/of verwerkingskosten van het
asfalt dat is afgevoerd volgens bestekspost 112710
Hoeveelheid resultaatsverplichting wordt gelijk gesteld aan
post 112810

112820 810799 ton 51,00 FVerwerkingskosten teerhoudend asfalt.
Betreft de door het bevoegd gezag erkende inrichting
gehanteerde acceptatie- en/of verwerkingskosten van het
asfalt dat is afgevoerd volgens bestekspost 112710
Hoeveelheid resultaatsverplichting wordt gelijk gesteld aan
post 112810 (indien van toepassing)

1129 Aanbrengen koudasfalt

112910 811301 ton 0,15 FAanbrengen van een laag koudasfalt.
Aanbrengen van een laag koudasfalt < 1 ton
Betreft het aanbrengen van een kleine oprit t.p.v. een
trottoirband voor het rolstoelgangkelijk maken.
Totaal{0,2}m2

ton 0,15 LKoudasfalt:{
1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

9 Laagdikte verlopend van 0 tot 120 mm
7 Op een bestaande verhardingslaag{

113 VERWIJDEREN MARKERINGEN

113010 100121 keer 10,00 FAanvoeren van materieel.
Aan- en afvoeren van frees machine ten behoeve van het
verwijderen van thermoplastisch markeringsmateriaal

9 Ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden e.e.a.
volgens de deelopdracht

113020 320141 m2 28,00 FVolledig verwijderen van een markering.
9 Diverse markeringen

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
9 Op een bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen door middel van frezen
freesmachine aan- en afvoeren volgens bestekspostnr.

113010
2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar{een

door het bevoegdgezag erkende verwerker

114 FUNDERINGS- EN VERHARDINGSLAGEN

1141 Verwijderen funderingslaag

114110 800401 m2 101,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
Fundering

1 Breedte tot 1,50 m
9 Dikte van 200 tot 300 mm
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1 Ongebonden funderingsmateriaal{
Menggranulaat met 30% bijmenging van zand

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr.
114510

114120 800401 m2 1.446,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
Fundering

9 Totale breedte > 1,50 m
9 Dikte van 200 tot 300 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal{
Menggranulaat met 30% bijmenging van zand

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr.
114510

114140 800403 m2 263,00 FVerwijderen laag zandcement.
Fundering

9 Totale breedte > 1,50 m
1 Gemiddelde dikte{tot 150 mm}

1 Zandcement{10:1 tot 3:1
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr.

114520

1145 Vervoeren vrijgekomen funderingsmateriaal

114510 800499 ton 983,90 FLaden en vervoeren puin tot 30% nevenbestanddelen
Betreft puin uit funderingslaag vrijgekomen bij
bestekspost 114110 en 114120
Samenstelling: Menggranulaat met 30% bijmenging van
zand
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in
middelen van vervoer t.p.v. de verwerkingsinrichting
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkinrichting
Verwerkingskosten volgens bestekspostnr. 114610

114520 800499 ton 33,00 FLaden en vervoeren puin tot 30% nevenbestanddelen
Betreft puin uit funderingslaag vrijgekomen bij
bestekspost 114140
Samenstelling: Zandcement met 30% bijmenging van zand
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in
middelen van vervoer t.p.v. de verwerkingsinrichting
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkinrichting
Verwerkingskosten volgens bestekspostnr. 114620

1146 Verwerkingskosten funderingsmateriaal

114610 800499 ton 983,90 FVerwerkingskosten puin.
Betreft de door het bevoegd gezag erkende inrichting
gehanteerde acceptatie- en/of verwerkingskosten van het
puin dat is afgevoerd volgens bestekspostnr. 114510
Hoeveelheid resultaatsverplichting wordt gelijk gesteld aan
bestekspostnr. 113510

114620 800499 ton 33,00 FVerwerkingskosten puin.
Betreft de door het bevoegd gezag erkende inrichting
gehanteerde acceptatie- en/of verwerkingskosten van het
puin dat is afgevoerd volgens bestekspostnr. 114520
Hoeveelheid resultaatsverplichting wordt gelijk gesteld aan
bestekspostnr. 113520

115 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN OP ZANDBED
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1151 Opbreken trottoirbanden

115110 832199 m 173,00 FOpbreken natuursteenbanden
Betreft opsluiting
Op zandbed
Natuursteenbanden 180/200x250 mm, lengte tot 3,0 m
Voor hergebruik geschikte materialen:
indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 121310 / 122310
aanbrengen volgens bestekspostnr. 174130
indien eigendom aannemer:
vervoeren volgens bestekspostnr. 123310 en of 123320
Gebroken materiaal afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 20%

115120 831711 m 1.822,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft opsluiting
Op zandbed

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
9 Voor hergebruik geschikte materialen:

indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 121310 / 122310
aanbrengen volgens besteksgroep. 17
indien eigendom aannemer:
vervoeren volgens bestekspostnr. 123330
Gebroken materiaal afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 10%

1152 Opbreken opsluitbanden

115210 831711 m 1.335,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft opsluiting
Op zandbed

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
9 Voor hergebruik geschikte materialen:

indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 121310 / 122310
aanbrengen volgens besteksgroep. 17
indien eigendom aannemer:
afvoeren volgens bestekspostnr. 123330
Gebroken materiaal afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 10%

115220 831711 m 406,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft opsluting
Op zandbed

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen{

115230 831711 m 245,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft opsluting
Op zandbed

9 Kantplanken 45 x 200 mm (gewapend)
incl. betonpalen 80 x 80 x 650 mm achter de kantplank
2 betonpalen per kantplank

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen{

1153 Opbreken inritbanden

115310 831711 m 45,00 FOpbreken betonbanden.
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Betreft opsluiting
Op zandbed

3 Inritbanden 650 x 200 x 500 mm
9 Voor hergebruik geschikte materialen:

indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 121320 / 122320
aanbrengen volgens bestekspostnr. 175510 en 175540
indien eigendom aannemer:
afvoeren volgens bestekspostnr. 123330
Gebroken materiaal afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 10%

115320 831711 m 45,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft opsluiting
Op zandbed

9 Inritbanden 800 x 200 x 500 mm
9 Voor hergebruik geschikte materialen:

indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 121320 / 122320
aanbrengen volgens bestekspostnr. 175510 en 175540
indien eigendom aannemer:
afvoeren volgens bestekspostnr. 123330
Gebroken materiaal afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 10%

1154 Opbreken boomkransen

115410 831799 set 72,00 FOpbreken boomkransen (stukken, 4 st.)
Betreft opsluiting
Op zandbed
Gerekend is met 4 hoekstukken per set
Afmetingen stuk: 450 x 450 x 100 mm
Voor hergebruik geschikte materialen:
indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 121310 / 122310
aanbrengen volgens besteksgroep. 17
indien eigendom aannemer:
afrvoeren volgens bestekspostnr. 123330
Gebroken materiaal afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 10%

115420 831799 st 424,00 FOpbreken boomkransen (tussenstuk)
Betreft opsluiting
Op zandbed
Afmetingen tussenstuk: 300 x 100 x 100 mm
Voor hergebruik geschikte materialen:
indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 121310 / 122310
aanbrengen volgens besteksgroep. 17
indien eigendom aannemer:
afvoeren volgens bestekspostnr. 123330
Gebroken materiaal afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 10%

115430 831799 set 18,00 FOpbreken stalen boomkrans
Situering: opsluiting rondom boom
Bestaand uit:
Hoekprofiel afm. ca. 120x120 x 8 mm, lengte 1,20 m (4x),
gefundeerd op betonband 10x20 cm
Voor hergebruik geschikte materialen:
indien hergebruik in het werk:
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vervoeren volgens bestekspostnr. 121310 / 122310
aanbrengen volgens besteksgroep. 174330
indien eigendom aannemer:
afvoeren volgens bestekspostnr. 123330
Gebroken materiaal afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 10%

1155 Opbreken rollagen van betonstraatstenen

115520 831705 m 379,00 FOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft opsluiting
Op zandbed

1 8 Bestaand uit 1 rollaag
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

{
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen{

116 OPBREKEN KANTOPSL. OP BETONFUND. MET STEUNR.

1161 Opbreken trottoirbanden

116110 831711 m 805,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft opsluiting
Indien aanwezig:
rollaag opbreken volgens bestekspostnr. 117410
streklaag opbreken volgens bestekspostnr. 117430

5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering:{350x150 mm, beton
Afmetingen en materiaal steunrug:{150x150 mm, beton

5 Trottoirbanden 180/200 x 200 mm
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen{

116120 831799 m 33,00 FOpbreken natuursteenbanden
Betreft opsluiting
Indien aanwezig:
rollaag opbreken volgens bestekspostnr. 117410
streklaag opbreken volgens bestekspostnr. 117430
Incl. fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering: 350x150 mm, beton
Afmetingen en materiaal steunrug: 150x150 mm, beton
Natuursteenbanden 180/200 x 250 mm, lengte tot 3,0 m
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

116130 831711 m 138,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft opsluiting
Indien aanwezig:
rollaag opbreken volgens bestekspostnr. 117410
streklaag opbreken volgens bestekspostnr. 117430

5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering:{450x150 mm, beton
Afmetingen en materiaal steunrug:{150x150 mm, beton

9 Trottoirband 280/300 x 240 mm
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen{

1164 Opbreken opsluitbanden van beton

116410 831711 m 45,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft opsluiting
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Indien aanwezig:
rollaag opbreken volgens bestekspostnr. 117410
streklaag opbreken volgens bestekspostnr. 117430

5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering:{250x150 mm, beton
Afmetingen en materiaal steunrug:{150x150 mm, beton

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen{

1165 Opbreken inritbanden van beton

116510 831711 m 45,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft opsluiting
Indien aanwezig:
rollaag opbreken volgens bestekspostnr. 117410
streklaag opbreken volgens bestekspostnr. 117430

5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering:{800x150 mm, beton
Afmetingen en materiaal steunrug:{150x150 mm, beton

3 Inritbanden 650 x 200 x 500 mm
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen{

117 OPBREKEN KANTOPSL. IN SPECIE OP
BETONFUNDERING

1174 Opbreken rol-/streklagen van betonstraatstenen

117410 831705 m 187,00 FOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft opsluiting

1 8 Bestaand uit 1 rollaag
1 In cementmortel inclusief fundering{

Afmetingen fundering: 200 x 150 mm
Materiaal: beton

1 Voegen gevuld met cementmortel
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

{
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen{

117430 831705 m 940,00 FOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft opsluiting

1 1 Bestaand uit 1 streklaag
1 In cementmortel inclusief fundering{

Afmetingen fundering: 100 x 150 mm
Materiaal: beton

1 Voegen gevuld met cementmortel
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

{
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen{

117440 831799 m 83,00 FOpbreken koperslakkeien
Betreft opsluiting
Bestaand uit 2 streklagen
In cementmortel inclusief fundering
Afmetingen fundering: 330 x 150 mm
Voegen gevuld met cementmortel
Koperslakkeien afm. 160x160x130 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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12 VERVOEREN MATERIALEN

121 VERVOEREN BESTRATINGSMATERIALENEIGEN DEPOT

1210 Vervoeren straatbaksteen

121010 831504 m2 7.308,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen bij bestekspostnr.
111010 en 111020

1 Straatbakstenen{diverse formaten
1 Vervoeren naar:{tijdelijk depot en terug naar het werk

Incl. laden in middelen van vervoer, gerekend is met depot
op 5 km afstand
Depot ingericht volgens bestekspostnr. 602620

1211 Vervoeren betonstraatstenen

121110 831504 m2 351,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft betonstraatstenen vrijgekomen bij bestekspostnr.
111210 en 111220

1 Betonstraatstenen{diverse formaten
1 Vervoeren naar:{tijdelijk depot en terug naar het werk

Incl. laden in middelen van vervoer, gerekend is met depot
op
5 km afstand
Depot ingericht volgens bestekspostnr. 602620

1212 Vervoeren betontegels

121210 831504 m2 934,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft betontegels vrijgekomen bij bestekpostnr.
111710 en 111720

1 Betontegels{dik 50 mm
1 Vervoeren naar:{tijdelijk depot en terug naar het werk

Incl. laden in middelen van vervoer, gerekend is met depot
op
5 km afstand
Depot ingericht volgens bestekspostnr. 602620

121220 831504 m2 200,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft betontegels vrijgekomen bij bestekpostnr.
111810 en 111820

1 Betontegels{dik 80 mm
1 Vervoeren naar:{tijdelijk depot en terug naar het werk

Incl. laden in middelen van vervoer, gerekend is met depot
op
5 km afstand
Depot ingericht volgens bestekspostnr. 602620

1213 Vervoeren opsluitingen

121310 831599 m 40,00 FVervoeren kantopsluitingen
Betreft betonbanden vrijgekomen bij besteksgroep. 1151 en
1152
Opsluitingen
Vervoeren naar: tijdelijk depot en terug naar het werk
Incl. laden in middelen van vervoer, gerekend is met depot
op
5 km afstand
Depot ingericht volgens bestekspostnr. 602620

121320 831599 m 9,00 FVervoeren kantopsluitingen
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Betreft betonbanden vrijgekomen bij besteksgroep. 1153 en
1154
Opsluitingen
Vervoeren naar: tijdelijk depot en terug naar het werk
Incl. laden in middelen van vervoer, gerekend is met depot
op
5 km afstand
Depot ingericht volgens bestekspostnr. 602620

1214 Vervoeren scoriae bricks

121410 831599 m2 155,00 FVervoeren scoriae bricks
Bertreft scoriae bricks vrijgekomen bij bestekspostnr.
111910
Scoria Brics afm. ca. 100x220x90/100 mm
Vervoeren naar: tijdelijk depot en terug naar het werk
Incl. laden in middelen van vervoer, gerekend is met depot
op
5 km afstand
Depot ingericht volgens bestekspostnr. 602620

1216 Vervoeren koperslakkeien

121610 831599 m2 85,00 FVervoeren koperslakkeien
Bertreft koperslakkeien vrijgekomen bij bestekspostnr.
111930
Koperslakkeien afm. ca. 160x160x130 mm
Vervoeren naar: tijdelijk depot en terug naar het werk
Incl. laden in middelen van vervoer, gerekend is met depot
op
5 km afstand
Depot ingericht volgens bestekspostnr. 602620

122 PALLETEREN EN VERVOEREN
BESTRATINGSMATERIALEN

1220 Palleteren en vervoeren straatbaksteen

122000 831599 m2 100,00 FPalleteren straatbaksteen rijnformaat
Betreft straatbaksteen vrijgekomen bij bestekspostnr.
111010 en 111020
Straatbakstenen rijnformaat
Verband: elleboogverband

st 10,00 LPalleteren op Europalet
Afmetingen per laag ca. 1,20 x 0,80 m
Gerekend is met 10 lagen op een pallet

122010 831599 m2 500,00 FPalleteren straatbaksteen waalformaat
Betreft straatbaksteen vrijgekomen bij bestekspostnr.
111010 en 111020
Straatbakstenen waalformaat
Verband: elleboogverband

st 50,00 LPalleteren op Europalet
Afmetingen per laag ca. 1,20 x 0,80 m
Gerekend is met 10 lagen op een pallet

122020 831599 m2 1.870,00 FPalleteren straatbaksteen dikformaat
Betreft straatbaksteen vrijgekomen bij
bestekspostnr.111010, 111020
Straatbakstenen dikformaat
Verband: elleboogverband
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st 184,00 LPalleteren op Europalet
Afmetingen per laag ca. 1,20 x 0,80 m
Gerekend is met 10 lagen op een pallet

122030 831599 m2 2.951,00 FPalleteren straatbaksteen keiformaat
Betreft straatbaksteen vrijgekomen bij bestekspostnr.
111010, 111020
Straatbakstenen keiformaat
Verband: elleboogverband

st 290,00 LPalleteren op Europalet
Afmetingen per laag ca. 1,20 x 0,80 m
Gerekend is met 10 lagen op een pallet

122050 831504 m2 5.421,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen bij bestekspostnr.
111010 en 111020

1 Straatbakstenen{diverse formaten
9 Vervoeren naar of van: gemeentelijk depot

Incl. laden en of lossen
Incl. middelen van vervoer
Gerekend is met een vervoersafstand van 15 km.

1221 Palleteren en vervoeren betonstraatstenen

122130 831599 m2 329,00 FPalleteren betonstraatsteen keiformaat
Betreft betonstraatsteen vrijgekomen bij bestekspostnr.
111210 en 111220
Betonstraatstenen keiformaat
Verband: elleboogverband

st 32,33 LPalleteren op Europalet
Afmetingen per laag ca. 1,20 x 0,80 m
Gerekend is met 10 lagen op een pallet

122150 831504 m2 200,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft betonstraatstenen vrijgekomen bij bestekspostnr.
111210 en 111220

1 Betonstraatstenen{diverse formaten
9 Vervoeren naar of van: gemeentelijk depot

Incl. laden en of lossen
Incl. middelen van vervoer
Gerekend is met een vervoersafstand van 15 km.

1222 Palleteren en vervoeren betontegels

122210 831599 m2 1.427,00 FPalleteren betontegels dik 50 mm
Betreft betontegels vrijgekomen bij bestekspostnr. 111710
en 111720
Betontegel 300 x 300 x 50 mm
Verband: halfsteens

st 143,54 LPalleteren op Europalet
Afmetingen per laag ca. 1,20 x 0,90 m
Gerekend is met 10 lagen op een pallet

122220 831599 m2 209,00 FPalleteren betontegels dik 50 mm halve tegels
Betreft betontegels vrijgekomen bij bestekspostnr. 111710
en 111720
Betontegel 150 x 300 x 50 mm
Verband: blokverband

st 21,02 LPalleteren op Europalet
Afmetingen per laag ca. 1,20 x 0,90 m
Gerekend is met 10 lagen op een pallet
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122230 831504 m2 1.636,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft betontegels vrijgekomen bij bestekpostnr.
111710 en 111720

1 Betontegels{dik 50 mm
9 Vervoeren naar of van: gemeentelijk depot

Incl. laden en of lossen
Incl. middelen van vervoer
Gerekend is met een vervoersafstand van 15 km.

122240 831599 m2 86,00 FPalleteren betontegels dik 80 mm
Betreft betontegels vrijgekomen bij bestekspostnr. 111710
en 111720
Betontegel 300 x 300 x 80 mm
Verband: halfsteens

st 8,65 LPalleteren op Europalet
Afmetingen per laag ca. 1,20 x 0,90 m
Gerekend is met 10 lagen op een pallet

122250 831599 m2 44,00 FPalleteren betontegels dik 80 mm halve tegels
Betreft betontegels vrijgekomen bij bestekspostnr. 111710
en 111720
Betontegel 150 x 300 x 80 mm
Verband: blokverband

st 4,32 LPalleteren op Europalet
Afmetingen per laag ca. 1,20 x 0,90 m
Gerekend is met 10 lagen op een pallet

122260 831504 m2 130,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft betontegels vrijgekomen bij bestekpostnr.
111810 en 111820

1 Betontegels{dik 80 mm
9 Vervoeren naar of van: gemeentelijk depot

Incl. laden en of lossen
Incl. middelen van vervoer
Gerekend is met een vervoersafstand van 15 km.

1223 Vervoeren opsluitingen

122310 831599 m 2.981,00 FVervoeren kantopsluitingen
Betreft betonbanden vrijgekomen bij besteksgroep. 1151 en
1152
Opsluitingen
Vervoeren naar of van: gemeentelijk depot
Incl. laden en of lossen
Incl. middelen van vervoer
Gerekend is met een vervoersafstand van 15 km.

122320 831599 m 294,00 FVervoeren kantopsluitingen
Betreft betonbanden vrijgekomen bij besteksgroep. 1153 en
1154
Opsluitingen
Vervoeren naar of van: gemeentelijk depot
Incl. laden en of lossen
Incl. middelen van vervoer
Gerekend is met een vervoersafstand van 15 km.

1224 Palleteren en vervoeren scoriae bricks

122410 831599 m2 180,00 FPalleteren scoriae bricks
Betreft scoriae bricks vrijgekomen bij bestekspostnr.
111910,
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Scoria Brics afm. ca. 100x220x90/100 mm
Verband: blokverband
Palleteren op Europalet
Afmetingen per laag ca. 1,20 x 0,80 m
Gerekend is met 10 lagen op een pallet

122420 831599 m2 50,00 FVervoeren scoriae bricks
Bertreft scoriae bricks vrijgekomen bij bestekspostnr.
111910
Scoria Brics afm. ca. 100x220x90/100 mm
Vervoeren naar of van: gemeentelijk depot
Incl. laden en of lossen
Incl. middelen van vervoer
Gerekend is met een vervoersafstand van 15 km.

1226 Palleteren en vervoeren koperslakkeien

122610 831599 m2 90,00 FPalleteren koperslakkeien
Betreft koperslakkeien vrijgekomen bij bestekspostnr.
111930,
Koperslakkeien afm. ca. 160x160x130 mm
Verband: blokverband

stPalleteren op Europalet
Afmetingen per laag ca. 1,20 x 0,80 m
Gerekend is met 10 lagen op een pallet

122620 831599 m2 30,00 FVervoeren koperslakkeien
Bertreft koperslakkeien vrijgekomen bij bestekspostnr.
111930
Koperslakkeien afm. ca. 160x160x130 mm
Vervoeren naar of van: gemeentelijk depot
Incl. laden en of lossen
Incl. middelen van vervoer
Gerekend is met een vervoersafstand van 15 km.

123 AFVOEREN BESTRATINGSMATEIRALEN/ OPBRENGST

1230 Afvoeren straatbaksteen / opbrengst

123010 831504 m2 2.000,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen bij bestekspostnr.
111010 en 111020

1 Straatbakstenen{standaard waalformaat div. kleuren
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Incl. laden in middelen van vervoer

123020 831504 m2 2.123,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen bij bestekspostnr.
111010 en 111020

1 Straatbakstenen{standaard dikformaat div. kleuren
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Incl. laden in middelen van vervoer

123030 831504 m2 7.200,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen bij bestekspostnr.
111010 en 111020

1 Straatbakstenen{standaard keiformaat div. kleuren
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Incl. laden in middelen van vervoer

123040 831599 ton 32,00 FAfvoeren bestratingsmateriaal >10% inboet.
Betreft: het afvoeren van de bij hoofdstuk 1110 op te breken
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bestratingsmaterialen bij meer dan 10% inboet
Straatbakstenen diverse formaten (s.g. 1600 kg/m³)
Materiaal afvoeren naar een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting.

123050 831599 ton 72,00 FAfvoeren bestratingsmateriaal >10% inboet.
Betreft: het afvoeren van de bij hoofdstukken 1112,1117 en
1118 op te breken bestratingsmaterialen bij meer dan 10%
inboet
Betonstraatstenen diverse formaten (s.g. 2400 kg/m³)
Betontegels diverse formaten (s.g. 2400 kg/m³)
Materiaal afvoeren naar een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting.

1231 Afvoeren betonstraatstenen / opbrengst

123120 831504 m2 231,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen bij bestekspostnr.
111210 en 111220

1 Betonstraatstenen{dikformaat div. kleuren
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Incl. laden in middelen van vervoer

123130 831504 m2 2.194,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen bij bestekspostnr.
111210 en 111220

1 Betonstraatstenen{keiformaat div. kleuren
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Incl. laden in middelen van vervoer

1232 Afvoeren betontegels / opbrengst

123210 831504 m2 7.149,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft betontegels vrijgekomen bij bestekspostnr.
111710 en 111720

1 Betontegels{dik 50 mm div. kleuren
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Incl. laden in middelen van vervoer

123220 831504 m2 1.228,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft: betontegels vrijgekomen bij bestekspostnr.
111810 en 111820

1 Betontegels{dik 80 mm div. kleuren
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Incl. laden in middelen van vervoer

1233 Afvoeren opsluitingen / opbrengst

123310 831599 m 70,00 FVervoeren bestratingsmateriaal
Betreft natuursteenbanden vrijgekomen bij bestekspostnr.
115110
Natuursteenbanden van hardsteen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Incl. laden in middelen van vervoer

123320 831599 m 70,00 FVervoeren bestratingsmateriaal
Betreft natuursteenbanden vrijgekomen bij bestekspostnr.
115110
Natuursteenbanden van graniet
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Incl. laden in middelen van vervoer

123330 831599 m 4.037,00 FVervoeren opsluitingen
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Betreft betonbanden vrijgekomen bij bestekpostgroep 1551,
1552 en 1554
Opsluitingen van beton
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Incl. laden in middelen van vervoer

123340 831599 m 77,00 FVervoeren opsluitingen
Betreft betonbanden vrijgekomen bij bestekpostgroep 1551,
1552 en 1554
Opsluitingen van beton
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Incl. laden in middelen van vervoer

1234 Afvoeren scoriae bricks / opbrengst

123410 831504 m2 90,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft: scoriae bricks vrijgekomen bij bestekspostnr.
111910

9 Scoria Brics afm. ca. 100x220x90/100 mm
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Incl. laden in middelen van vervoer

1236 Afvoeren koperslakkeien / opbrengst

123610 831504 m2 18,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft: koperslakkeien vrijgekomen bij bestekspostnr.
111930

9 Koperslakkeien afm. ca. 160x160x130 mm
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Incl. laden in middelen van vervoer

13 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN NA OPBREKEN

131 BESTRATINGSMATERIAALONTDOEN VAN GROND

131010 831503 m2 11.323,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft de materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 111010
en 111020

9 Straatbakstenen diverse formaten
2 D.m.v. schudden

1 Materiaal na bewerking verwerken volgens{besteksgroep
1820, 1821 en 1822

1 Onbruikbare materialen vervoeren{ naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

131020 831503 m2 2.425,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft de materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 111210
en 111220

9 Betonstraatstenen diverse formaten
2 D.m.v. schudden

1 Materiaal na bewerking verwerken volgens{besteksgroep
1823 en 1824

1 Onbruikbare materialen vervoeren{ naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

131030 831503 m2 1.006,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft de materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 111710
en 111810

7 Betontegels
2 D.m.v. schudden

1 Materiaal na bewerking verwerken volgens{besteksgroep
1825 en 1826
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1 Onbruikbare materialen vervoeren{ naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

131040 831503 m2 180,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft de materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 111910

9 Scoria Brics afm. ca. 100x220x90/100mm
2 D.m.v. schudden

1 Materiaal na bewerking verwerken volgens{besteksgroep
1827

1 Onbruikbare materialen vervoeren{ naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

131060 831503 m2 90,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft de materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 111930

9 Koperslakkeien afm. ca. 100x220x90/100mm
2 D.m.v. schudden

1 Materiaal na bewerking verwerken volgens{besteksgroep
1829

1 Onbruikbare materialen vervoeren{ naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

132 GESCHIKT MAKEN VOOR MACHINALE VERWERKING

132020 831599 m2 2.123,00 FGeschikt maken voor machinale verwerking sbs df
Betreft het geschikt maken van vrijgekomen
bestratingsmateriaal voor machinale verwerking
Straatbaksteen dikformaat

132030 831599 m2 3.200,00 FGeschikt maken voor machinale verwerking sbs kf
Betreft het geschikt maken van vrijgekomen
bestratingsmateriaal voor machinale verwerking
Straatbaksteen keiformaat

132050 831599 m2 620,00 FGeschikt maken voor machinale verwerking bss kf
Betreft het geschikt maken van vrijgekomen
bestratingsmateriaal voor machinale verwerking
betonstraatsteen keiformaat

132060 831599 m2 1.984,00 FGeschikt maken voor machinale verwerking bt 50
Betreft het geschikt maken van vrijgekomen
bestratingsmateriaal voor machinale verwerking
betontegels 300x300 mm, dik 50 mm

132070 831599 m2 130,00 FGeschikt maken voor machinale verwerking bt 80
Betreft het geschikt maken van vrijgekomen
bestratingsmateriaal voor machinale verwerking
betontegels 300x300 mm, dik 80 mm

16 CUNET GRAVEN VOOR FUNDERINGSLAAG

160 GRAVEN CUNET

1601 Graven cunet t.b.v. funderingslaag

160110 220101 m3 120,00 FGrond ontgraven uit{cunet
Situering fundering wegverharding
Grondsoort:{losse grond
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
(grond)water.

9 Ontgravingshoogte tot 0,30 m
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9 Ontgravingsbreedte op bodem van 3,0 m tot 25,0 m
1 Taluds{0}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Afwerken zandbed volgens bestekspostnr. 180310 en

profileren volgens 180410

160120 220201 m3 80,00 FGrond vervoeren.
Vrijgekomen grond bij het ontgraven volgens bestekspostnr.
160110
Grondsoort:{losse grond
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer

2 Vervoeren naar:{een erkende verwerkingsinrichting
gerekend is met een vervoersafstand van 10 km

160130 220201 m3 40,00 FGrond vervoeren.
Vrijgekomen grond bij het ontgraven volgens bestekspostnr.
160110
Grondsoort:{losse grond
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer

2 Vervoeren naar:{een erkende verwerkingsinrichting
gerekend is met een vervoersafstand van 20 km

161 FUNDERINGSLAGEN OP ZANDBED

1611 Aanbrengen verhardingslagen steenmengsel

161120 800201 m2 1.100,00 FAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft funderingslaag voor verhardingen

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld{0,20}m
7 ton 396,00 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2)

ten minste categorie LA{60
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr

(s).{180310 en 180410
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

162 STRAATLAAG

1621 Aanbrengen straatlaag

162110 831101 m2 9.839,00 FAanbrengen straatlaag.
Betreft laag waarop gestraat wordt.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten
hoogste{70}mm

6 Op een funderingslaag{aangebracht volgens bestekpostnr.
161120

1 m3 491,95 LStraatzand{

17 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

170 LEVEREN BETONBANDEN

1701 Leveren trottoirbanden grijs18/20x25

170110 831605 st 1.441,00 FLeveren rechte trottoirband van beton.
9 Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de

omschrijving van de donkergrijze toplaag
6 st 1.441,00 LProfiel 180/200 x 250 mm{verbinding: verbeterde visbek

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking
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170120 831606 st 205,00 FLeveren gebogen trottoirband van beton.
9 Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de

omschrijving van de donkergrijze toplaag
6 stProfiel 180/200 x 250 mm{verbinding: verbeterde visbek

st 205,00 LR = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig
2 Werkende lengte{0,785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

170130 831607 st 46,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
9 Strak glas grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de

omschrijving van de donkergrijze toplaag
1 st 46,00 LHoekblok 500x500 mm R = 0,30 m inwendig

verbinding: verbeterde visbek
6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

170140 831607 st 105,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
9 Strak glas grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de

omschrijving van de donkergrijze toplaag
1 st 105,00 IVerlaagde band (rechtstand) bestaand uit:

st 35,00 LInritverloopband 20x25/13 x 100 cm rechts
st 35,00 LInritverloopband 20x25/13 x 100 cm links
st 35,00 LInritband 20x13x100 cm middenstuk

verbinding: verbeterde visbek
6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

1702 Leveren trottoirbanden 18/20x25 met

170210 831605 st 1.684,00 FLeveren rechte trottoirband van beton.
1 Uitgewassen deklaag van{natuursteensplit. Zie deel 3

bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplittoplaag

6 st 1.684,00 LProfiel 180/200 x 250 mm{verbinding: verbeterde visbek
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

170220 831606 st 329,00 FLeveren gebogen trottoirband van beton.
1 Uitgewassen deklaag van{natuursteensplit. Zie deel 3

bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplittoplaag

6 stProfiel 180/200 x 250 mm{verbinding: verbeterde visbek
st 329,00 LR = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig

2 Werkende lengte{0,785}m
1 Leveren op plaats van verwerking

170230 831607 st 77,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
1 Uitgewassen deklaag van{natuursteensplit. Zie deel 3

bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplittoplaag

1 st 77,00 LHoekblok 500x500 mm R = 0,30 m inwendig
verbinding: verbeterde visbek

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

170240 831607 st 67,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
1 Uitgewassen deklaag van{natuursteensplit. Zie deel 3

bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
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natuursteensplittoplaag
1 st 67,00 IVerlaagde band (rechtstand) bestaand uit:

st 22,33 LInritverloopband 20x25/13 x 100 cm rechts
st 22,33 LInritverloopband 20x25/13 x 100 cm links
st 22,33 LInritband 20x13x100 cm middenstuk

verbinding: verbeterde visbek
6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

1703 Leveren trottoirbanden 28/30 antraciet

170310 831605 st 135,00 FLeveren rechte trottoirband van beton.
9 Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de

omschrijving van de antraciete toplaag
9 stProfiel 280/300 x 240 mm verbinding: verbeterde visbek

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

170320 831606 st 17,00 FLeveren gebogen trottoirband van beton.
9 Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de

omschrijving van de antraciete toplaag
9 Profiel 280/300 x 240 mm verbinding: verbeterde visbek

stR = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig
2 Werkende lengte{0,785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

170330 831607 st 17,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
9 Strak glas antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de

omschrijving van de antraciete toplaag
1 stHoekblok 500x500 mm R = 0,30 m inwendig

verbinding: verbeterde visbek
9 Behorend bij profiel 280/300 x 240 mm

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

170340 831607 st 15,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
9 Strak glas antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de

omschrijving van de antraciete toplaag
1 st 15,00 IVerlaagde band (rechtstand) bestaand uit:

st 5,00 LInritverloopband 30x12 x 100 cm rechts
st 5,00 LInritverloopband 30x12 x 100 cm links
st 5,00 LInritband 30x12 x 100 cm middenstuk

verbinding: verbeterde visbek
6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

1704 Leveren trottoirbanden 28/30 grijs.

170410 831605 st 150,00 FLeveren rechte trottoirband van beton.
9 Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de

omschrijving van de grijze toplaag
9 stProfiel 280/300 x 240 mm verbinding: verbeterde visbek

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

170420 831606 st 17,00 FLeveren gebogen trottoirband van beton.
9 Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de

omschrijving van de grijze toplaag
9 Profiel 280/300 x 240 mm verbinding: verbeterde visbek
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stR = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig
2 Werkende lengte{0,785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

170430 831607 st 17,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
9 Strak glas grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de

omschrijving van de antraciete toplaag
1 stHoekblok 500x500 mm R = 0,30 m inwendig

verbinding: verbeterde visbek
9 Behorend bij profiel 280/300 x 240 mm

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

170440 831607 st 17,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
9 Strak glas grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de

omschrijving van de grijze toplaag
1 stVerlaagde band (rechtstand) bestaand uit:

stInritverloopband 30x12 x 100 cm rechts
stInritverloopband 30x12 x 100 cm links
stInritband 30x12 x 100 cm middenstuk

verbinding: verbeterde visbek
6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

1705 Leveren opsluitbanden grijs

170510 831608 st 1.429,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
9 Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de

omschrijving van de donkergrijze toplaag
5 st 1.429,00 LProfiel 100 x 200 mm{verbinding: verbeterde visbek

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

170520 831610 st 84,00 FLeveren gebogen opsluitband van beton.
9 Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de

omschrijving van de donkergrijze toplaag
5 stProfiel 100 x 200 mm{verbinding: verbeterde visbek

st 84,00 LR = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

170530 831611 st 42,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
9 Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de

omschrijving van de donkergrijze toplaag
1 st 42,00 LHoekstuk 90º uitwendig

verbinding: verbeterde visbek
5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm

2 Werkende lengte{0,30}m
1 Leveren op plaats van verwerking

170550 831608 st 173,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
9 Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de

omschrijving van de donkergrijze toplaag
3 st 173,00 LProfiel 60 x 200 mm{verbinding: verbeterde visbek

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

170560 831610 st 9,00 FLeveren gebogen opsluitband van beton.
9 Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de

omschrijving van de donkergrijze toplaag
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3 st 9,00 LProfiel 60 x 200 mm{verbinding: verbeterde visbek
R = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig

2 Werkende lengte{0,785}m
1 Leveren op plaats van verwerking

170570 831611 st 9,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
9 Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de

omschrijving van de donkergrijze toplaag
1 st 9,00 LHoekstuk 90º uitwendig

verbinding: verbeterde visbek
3 Behorend bij profiel 60 x 200 mm

2 Werkende lengte{0,30}m
1 Leveren op plaats van verwerking

1706 Leveren opsluitbanden met een

170610 831608 st 263,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
1 Uitgewassen deklaag van{natuursteensplit. Zie deel 3

bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplittoplaag

5 st 263,00 LProfiel 100 x 200 mm{verbinding: verbeterde visbek
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

170620 831610 st 19,00 FLeveren gebogen opsluitband van beton.
1 Uitgewassen deklaag van{natuursteensplit. Zie deel 3

bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplittoplaag

5 st 19,00 LProfiel 100 x 200 mm{verbinding: verbeterde visbek
stR = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

170630 831611 st 19,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
1 Uitgewassen deklaag van{natuursteensplit. Zie deel 3

bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplittoplaag

1 st 19,00 LHoekstuk 90º uitwendig
verbinding: verbeterde visbek

5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm
2 Werkende lengte{0,30}m

1 Leveren op plaats van verwerking

170650 831608 st 83,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
1 Uitgewassen deklaag van{natuursteensplit. Zie deel 3

bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplittoplaag

3 st 83,00 LProfiel 60 x 200 mm{verbinding: verbeterde visbek
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

170660 831610 st 9,00 FLeveren gebogen opsluitband van beton.
1 Uitgewassen deklaag van{natuursteensplit. Zie deel 3

bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplittoplaag

3 st 9,00 LProfiel 60 x 200 mm{verbinding: verbeterde visbek
R = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig

2 Werkende lengte{0,785}m
1 Leveren op plaats van verwerking

170670 831611 st 9,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
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1 Uitgewassen deklaag van{natuursteensplit. Zie deel 3
bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplittoplaag

1 st 9,00 LHoekstuk 90º uitwendig
verbinding: verbeterde visbek

3 Behorend bij profiel 60 x 200 mm
2 Werkende lengte{0,30}m

1 Leveren op plaats van verwerking

1707 Leveren opsluitbanden antraciet

170710 831608 st 83,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
9 Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de

omschrijving van de antraciete toplaag
5 st 83,00 LProfiel 100 x 200 mm{verbinding: verbeterde visbek

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

170720 831610 st 9,00 FLeveren gebogen opsluitband van beton.
9 Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de

omschrijving van de antraciete toplaag
5 st 9,00 LProfiel 100 x 200 mm{verbinding: verbeterde visbek

stR = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

170730 831611 st 9,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
9 Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de

omschrijving van de antraciete toplaag
1 st 9,00 LHoekstuk 90º uitwendig

verbinding: verbeterde visbek
5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm

2 Werkende lengte{0,60}m
1 Leveren op plaats van verwerking

170750 831608 st 83,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
Betreft gazonband met 1 zijdig afgeronde rand R=5 cm.
z.g. kwartrond

9 Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de
omschrijving van de antraciete toplaag

5 st 83,00 LProfiel 100 x 200 mm{verbinding: verbeterde visbek
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

170760 831610 st 9,00 FLeveren gebogen opsluitband van beton.
Betreft gazonband met 1 zijdig afgeronde rand R=5 cm.
z.g. kwartrond

9 Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de
omschrijving van de antraciete toplaag

5 st 9,00 LProfiel 100 x 200 mm{verbinding: verbeterde visbek
stR = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

170770 831611 st 9,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft gazonband met 1 zijdig afgeronde rand R=5 cm.
z.g. kwartrond

9 Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de
omschrijving van de antraciete toplaag

1 stHoekstuk 90º uitwendig
verbinding: verbeterde visbek
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5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm
2 Werkende lengte{0,60}m

1 Leveren op plaats van verwerking

1708 Leveren rijwielpadband 30/120 x 200 mm grijs

170810 831608 st 83,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de
omschrijving van de donkergrijze toplaag
Verbinding: geprofileerde uiteinden

9 stProfiel 30/120 x 200 mm
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

170820 831610 st 9,00 FLeveren gebogen opsluitband van beton.
Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de
omschrijving van de donkergrijze toplaag
Verbinding: geprofileerde uiteinden

9 Profiel 30/120 x 200 mm
stR = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig

2 Werkende lengte{0,785}m
1 Leveren op plaats van verwerking

1709 Leveren rijwielpadband 30/120 x 200 mm met een

170910 831608 st 83,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
Verbinding: geprofileerde uiteinden

1 Uitgewassen deklaag van{natuursteensplit. Zie deel 3
bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplittoplaag

9 stProfiel 30/120 x 200 mm
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

170920 831610 st 9,00 FLeveren gebogen opsluitband van beton.
Verbinding: geprofileerde uiteinden

1 Uitgewassen deklaag van{natuursteensplit. Zie deel 3
bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplittoplaag

9 Profiel 30/120 x 200 mm
stR = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig

2 Werkende lengte{0,785}m
1 Leveren op plaats van verwerking

172 LEVEREN BOOMKRANSEN

1720 Leveren boomkransen grijs

172010 831699 set 83,00 FLeveren boomkrans
Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de
omschrijving van de donkergrijze toplaag

set 83,00 LHoekstuk 450 x 450 x 100 mm (4 st per set)
verbinding: verbeterde visbek
Boomgat diam 70 cm
Leveren op plaats van verwerking

172020 831699 st 338,00 FLeveren tussenstuk
Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de
omschrijving van de donkergrijze toplaag

st 338,00 LTussenstuk 300 x 100 x 100 mm
verbinding: verbeterde visbek
Leveren op plaats van verwerking
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1721 Leveren boomkransen met een natuursteensplitlaag

172110 831699 set 42,00 FLeveren boomkrans
Uitgewassen deklaag van natuursteensplit. Zie deel 3
bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplittoplaag

set 42,00 LHoekstuk 450 x 450 x 100 mm (4 st per set)
verbinding: verbeterde visbek
Boomgat diam 70 cm
Leveren op plaats van verwerking

172120 831699 st 173,00 FLeveren tussenstuk
Uitgewassen deklaag van natuursteensplit. Zie deel 3
bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplittoplaag

st 173,00 LTussenstuk 300 x 100 x 100 mm
verbinding: verbeterde visbek
Leveren op plaats van verwerking

1722 Leveren boomkrans staal

172210 831699 set 9,00 FLeveren stalen boomkrans
Bestaand uit:

setHoekprofiel afm. 120x120 x 8 mm, lengte 1,20 m (4x)
setHoekprofiel afm. 200x200 x 8 mm, lengte 80 mm (4x)

Materiaal: onbehandeld staal, constructiestaal
stM8 lenge 40 mm, 4 per hoek

Leveren op plaats van verwerking

173 LEVEREN INRITBANDEN

1731 Leveren inritbanden grijs

173110 831612 m 35,00 FLeveren inritbanden van beton.
9 Profiel 800 x 200 x 500 mm

Strak glad grijs
Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de
donkergrijze toplaag

2 st 70,00 LTussenstuk, werkende lengte 0,5 m{
1 Leveren op plaats van verwerking

173120 831612 m 6,00 FLeveren inritbanden van beton.
9 Profiel 800 x 200 x 500 mm

Strak glad grijs
Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de
donkergrijze toplaag

5 st 12,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,50} m{
1 Leveren op plaats van verwerking

173130 831612 m 6,00 FLeveren inritbanden van beton.
9 Profiel 800 x 200 x 500 mm

Strak glad grijs
Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de
donkergrijze toplaag

6 st 12,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,50} m{
1 Leveren op plaats van verwerking

173140 831612 m 15,00 FLeveren inritbanden van beton.
9 Profiel 650 x 200 x 500 mm

Strak glad grijs
Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de
donkergrijze toplaag
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2 st 30,00 LTussenstuk, werkende lengte 0,5 m{
1 Leveren op plaats van verwerking

173150 831612 m 2,50 FLeveren inritbanden van beton.
9 Profiel 650 x 200 x 500 mm

Strak glad grijs
Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de
donkergrijze toplaag

5 st 5,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,50} m{
1 Leveren op plaats van verwerking

173160 831612 m 2,50 FLeveren inritbanden van beton.
9 Profiel 650 x 200 x 500 mm

Strak glad grijs
Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de
donkergrijze toplaag

6 st 5,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,50} m{
1 Leveren op plaats van verwerking

1732 Leveren inritband met een natuursteensplittoplaag

173210 831612 m 33,00 FLeveren inritbanden van beton.
9 Profiel 800 x 200 x 500 mm

Uitgewassen deklaag van natuursteensplit. Zie deel 3
bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplittoplaag

2 st 66,00 LTussenstuk, werkende lengte 0,5 m{
1 Leveren op plaats van verwerking

173220 831612 m 5,00 FLeveren inritbanden van beton.
9 Profiel 800 x 200 x 500 mm

Uitgewassen deklaag van natuursteensplit. Zie deel 3
bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplittoplaag

5 st 10,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,50} m{
1 Leveren op plaats van verwerking

173230 831612 m 5,00 FLeveren inritbanden van beton.
9 Profiel 800 x 200 x 500 mm

Uitgewassen deklaag van natuursteensplit. Zie deel 3
bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplittoplaag

6 st 10,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,50} m{
1 Leveren op plaats van verwerking

1733 Leveren inritband antraciet

173310 831612 m 20,00 FLeveren inritbanden van beton.
9 Profiel 800 x 200 x 500 mm

Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de
omschrijving van de antraciete toplaag

2 st 40,00 LTussenstuk, werkende lengte 0,5 m{
1 Leveren op plaats van verwerking

173320 831612 m 3,50 FLeveren inritbanden van beton.
9 Profiel 800 x 200 x 500 mm

Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de
omschrijving van de antraciete toplaag

5 st 7,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,50} m{
1 Leveren op plaats van verwerking

173330 831612 m 3,50 FLeveren inritbanden van beton.
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9 Profiel 800 x 200 x 500 mm
Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de
omschrijving van de antraciete toplaag

6 st 7,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,50} m{
1 Leveren op plaats van verwerking

174 KANTOPSLUITINGEN OP ZANDBED

1741 Aanbrengen trottoirbanden

174120 831304 m 2.729,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: rechte- en bochtbanden en hulpstukken

2 Op zandbed
6 st 2.729,00 IProfiel 180/200 x 250 mm{

Banden geleverd volgens besteksgroep 170 en/of
vrijgekomen bij bestekspostnr. 115120

174130 831399 m 398,00 FAanbrengen banden van natuursteen
Betreft: rechte banden
Op zandbed
Profiel 180/200 x 250 mm, tot lengtes van 3,0 m
Banden vrijgekomen bij bestekspostnr. 115110

1742 Aanbrengen opsluitbanden

174220 831305 m 1.639,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: rechte- en bochtbanden en hulpstukken

2 Op zandbed
5 st 1.639,00 IProfiel 100 x 200 mm{

Banden geleverd volgens besteksgroep 170 en/of
vrijgekomen bij bestekspostnr. 115210

174230 831305 m 368,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: rechte- en bochtbanden en hulpstukken

2 Op zandbed
3 st 368,00 IProfiel 60 x 200 mm{

Banden geleverd volgens besteksgroep 170 en/of
vrijgekomen bij bestekspostnr. 115220

1743 Aanbrengen boomkransen

174310 831399 set 83,00 FAanbrengen boomkransen hoekstukken (set)
Op zandbed

set 83,00 IAfmetingen hoekstuk 450 x 450 x 100 mm (4 st per set)
Geleverd volgens besteksgroep 172 en/of vrijgekomen bij
bestekspost 115410

174320 831399 st 338,00 FAanbrengen boomkransen tussenstukken
Op zandbed

st 338,00 IAfmetingen tussenstuk 300 x 100 x 100 mm
Geleverd volgens besteksgroep 172 en/of vrijgekomen bij
bestekspost 115420

174330 831399 set 9,00 FAanbrengen stalen boomkrans
Situering: opsluiting rondom boom
Bestaand uit:
Hoekprofiel afm. ca. 120x120 x 8 mm, lengte 1,20 m (4x),
gefundeerd op betonband 10x20 cm
Boomkrans geleverd volgens bestekspostnr. 172210 en/of
vrijgekomen bij bestekspostnr. 115430
Betonband geleverd volgens 170510 en/of vrijgekomen bij
bestekspostnr. 115210
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1745 Aanbrengen molgoten van straatbaksteen

174510 831303 m 349,00 FAanbrengen molgoot.
9 Breedte: 30 - 50 cm. in streklagen

1 In straatlaag
9 m 349,00 IStraatbakstenen in diverse formaten

Geleverd volgens besteksgroep 1811
3 kg 1.396,00 LAfstrooien en invegen met zand{brekerzand

1747 Aanbrengen streklagen van betonstraatstenen

174710 831302 m 700,00 FAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Streklaag volgens detail RPA 03
z.g. ononderbrokenstreep

1 1 Bestaand uit 1 streklaag
1 Op straatlaag

9 st 3.500,00 LVerkeerssteen wit standaard dikformaat, dikte 80 mm
Kleur verkeerssteen wit

9 Afstrooien en inwassen met zand, straatzand

174720 830301 m 765,00 FZagen van bestrating.
Betreft het volledig doorzagen van elementenverhardingen
(klinkers) zodat de streklaag aangebracht kan worden. e.e.a.
volgens detail RPA 03
Gerekend is met aan weerszijden van de aan te brengen
streklaag zagen.

1 Bestrating{elementen verhardingen volgens besteksgroep
18

9 9 Zaagdiepte tot 90 mm
9 Vrijgekomen materialen worden eigendom aannemer.

175 KANTOPSL. OP BETONFUNDERING MET STEUNRUG

1751 Aanbrengen trottoirbanden

175130 831304 m 59,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: rechte- en bochtbanden en hulpstukken
rollaag aanbrengen volgens bestekspostnr. 176310

streklaag aanbrengen volgens bestekspostnr. 176320
6 m3In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van

steunrug van{beton
m3 0,57 LCementspecie, dikte min. 30 mm
m3 3,13 LFundering van beton C 20/25 afm. 350x150 mm
m3 0,64 LSteunrug van beton C20/25 afm. 150x150 mm

6 st 59,00 IProfiel 180/200 x 250 mm{
Incl. bochtbanden en hulpstukken, vrijgekomen bij
besteksgroep 115 of geleverd volgens besteksgroep 170

175140 831304 m 272,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: rechte- en bochtbanden en hulpstukken
rollaag aanbrengen volgens bestekspostnr. 176310

streklaag aanbrengen volgens bestekspostnr. 176320
6 m3In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van

steunrug van{beton
m3 2,62 LCementspecie, dikte min. 30 mm
m3 18,35 LFundering van beton C 20/25 afm. 450x150 mm
m3 2,95 LSteunrug van beton C20/25 afm. 150x150 mm

9 st 272,00 IProfiel 280/300 x 240
Incl. bochtbanden en hulpstukken, vrijgekomen bij
besteksgroep 115 of geleverd volgens besteksgroep 170

1752 Aanbrengen opsluitbanden
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175210 831305 m 90,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: rechte- en bochtbanden en hulpstukken
Indien nodig:
rollaag aanbrengen volgens bestekspostnr. 176310
streklaag aanbrengen volgens bestekspostnr. 176320

5 st 90,00 IProfiel 100 x 200 mm{
Incl. bochtbanden en hulpstukken, vrijgekomen bij
besteksgroep 115 of geleverd volgens besteksgroep 170

1753 Aanbrengen rijwielpadband 3/12 x 20

175310 831305 m 80,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: rechte- en bochtbanden en hulpstukken
Indien nodig:
rollaag aanbrengen volgens bestekspostnr. 176310
streklaag aanbrengen volgens bestekspostnr. 176320

6 m3In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton

m3 0,72 LCementspecie, dikte min 30 mm
m3 2,30 LFundering van beton C 20/25 afm. 230x150 mm
m3 0,36 LSteunrug van beton C 20/25 afm. 100x100 mm

9 st 80,00 IProfiel 30/120 x 200 mm
Incl. bochtbanden en hulpstukken geleverd volgens
besteksgroep 170

1755 Aanbrengen inritbanden

175510 831306 m 27,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
rollaag aanbrengen volgens bestekspostnr. 176310
streklaag aanbrengen volgens bestekspostnr. 176320

6 m3In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton

m3 1,08 LCementspecie, dikte 30 mm
m3 3,70 LFundering van beton C 20/25 afm. 915x150 mm
m3 0,31 LSteunrug van beton C 20/25 afm. 150x150 mm

9 Profiel 800 x 200 x 500 mm
9 Met tussenstukken en eindstukken geleverd volgens

besteksgroep 173 of vrijgekomen bij bestekspostnr. 115320

175540 831306 m 9,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
rollaag aanbrengen volgens bestekspostnr. 176310
streklaag aanbrengen volgens bestekspostnr. 176320

6 m3In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton

m3 0,35 LCementspecie, dikte 30 mm
m3 1,07 LFundering van beton C 20/25 afm. 800x150 mm
m3 0,10 LSteunrug van beton C 20/25 afm. 150x150 mm

3 stProfiel 650 x 200 x 500 mm
9 Met tussenstukken en eindstukken geleverd voglens

besteksgroep 173 of vrijgekomen bij bestekspostnr. 115310

176 KANTOPSL. IN SPECIE OP BETONFUNDERING

1763 Aanbrengen rol-/streklagen van betonstraatstenen

176310 831302 m 85,00 FAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
1 8 Bestaand uit 1 rollaag

9 In cementspecie aanbrengen op fundering van
m3 2,55 Lbeton C 20/25 afm. 200x150 mm
m3 0,85 LCementspecie, dikte min. 30 mm

3 st 850,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte{80}mm
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kleur grijs
2 m3 0,08 LVoegen vullen met cementspecie{

176320 831302 m 50,00 FAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
1 1 Bestaand uit 1 streklaag

9 In cementspecie aanbrengen op fundering van
m3 1,26 Lbeton C 20/25 afm. 200x150 mm
m3 0,42 LCementspecie, dikte min. 30 mm

3 st 250,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte{80}mm
kleur grijs

2 m3 0,05 LVoegen vullen met cementspecie{

179 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN KANTOPSLUITINGEN

1790 Cunet graven voor kantopsluitingen

179010 220199 m 1.224,00 FGrond ontgraven uit sleuf t.b.v. plaatsen opsluiting
Betreft ontgraven sleuf zodat de opsluiting geplaatst kan
worden. Komt voor bij o.a. groenzones en indien de band
naar achter wordt geplaatst.
Hoeveelheidsbepaling: lengte opsluiting
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
grondwater
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
Ontgravingsbreedte gemiddeld 0,20 m
Vrijkomende grond verwerken in naast gelegen terrein

1791 Pasmaken betonbanden d.m.v. zagen

179120 831502 st 387,00 FPasmaken van betonbanden.
2 D.m.v. zagen

1 6 Trottoirband 180/200 x 250 mm
1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een door het

bevoegd
gezag erkende inrichting

179170 831502 st 182,00 FPasmaken van betonbanden.
2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm
1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een door het

bevoegd
gezag erkende inrichting

18 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

180 LEVEREN, VERWERKEN, VERDICHTEN EN PROFILEREN
ZAND

1801 Leveren zand

180110 831601 m3 2.217,00 FLeveren zand.
Grondsoort: zand in zandbed

m3 2.217,00 LGebruik: aanvulling voor het aanbrengen van
elementenverhardingen
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van vervoer

1 Leveren op plaats van verwerking

1802 Verwerken zand in aanvulling

180210 220301 m3 2.867,00 FGrond verwerken in{aanvulling
Betreft: zand voor het aanbrengen van elementenverharding

m3Grondsoort:{zand geleverd volgens bestekspostnr. 180110
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Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer
9 Hoogte 0,05 m tot 0,15 m

1 Zonder overhoogte
9 Kruinbreedte vanaf 0,50 m tot 15,0 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
3 Profileren volgens bestekspostnr.{180410}en verdichten

volgens bestekspostnr.{180310}

1803 Verdichten grond

180310 830101 m2 30.920,00 FAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Betreft: aan te brengen elementen verhardingen
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.{

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is{0,50}m

9 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
proctorproef

1804 Profileren oppervlakken

180410 220421 m2 30.920,00 FProfileren van oppervlakken.
Betreft elementen verhardingen
Grondsoort:{zand
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{0,40}m{minus

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{2 tot 4 %

9 Breedte oppervlak vanaf 0,50 tot 15,0 m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

181 LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL

1811 Leveren straatbaksteen

181110 831602 st 296.408,00 FLeveren straatbakstenen.
9 st 296.408,00 LStraatbakstenen: standaard dikformaat, bezande vormbak,

kleur rood
type Robina leverancier Van der Sanden o.g.

1 Leveren op plaats van verwerking

181120 831602 st 230.000,00 FLeveren straatbakstenen.
9 st 230.000,00 LStraatbakstenen: standaard keiformaat, bezande vormbak,

kleur rood
type Robina leverancier Van der Sanden o.g.

1 Leveren op plaats van verwerking

181150 831602 st 28.875,00 FLeveren straatbakstenen.
9 st 28.875,00 LStraatbakstenen: standaard dikformaat, bezande vormbak,

kleur mangaan
type Robina leverancier Van der Sanden o.g.

1 Leveren op plaats van verwerking

181160 831602 st 29.916,00 FLeveren straatbakstenen.
9 st 29.916,00 LStraatbakstenen: standaard waalformaat, bezande vormbak,

kleur mangaan
type Robina leverancier Van der Sanden o.g.

1 Leveren op plaats van verwerking

1812 Leveren betontegels dik 50 mm grijs
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181210 831604 st 21.987,00 FLeveren betontegels.
2 st 21.987,00 LBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){45}
Strak glad grijs
Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de
donkergrijze toplaag

1 Leveren op plaats van verwerking

181220 831604 st 2.597,00 FLeveren betontegels.
9 st 2.597,00 LBetontegels 150 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339) 45
Strak glad grijs

Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de
donkergrijze toplaag

1 Leveren op plaats van verwerking

1813 Leveren betontegels dik 50 mm natuursteensplit

181310 831604 st 27.237,00 FLeveren betontegels.
2 st 27.237,00 LBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){45}
Uitgewassen deklaag van natuursteensplit
Zie deel 3 bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplit toplaag

1 Leveren op plaats van verwerking

181320 831604 st 3.570,00 FLeveren betontegels.
9 st 3.570,00 LBetontegels 150 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339) 45
Uitgewassen deklaag van natuursteensplit
Zie deel 3 bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplit toplaag

1 Leveren op plaats van verwerking

1814 Leveren betontegels dik 80 mm grijs

181410 831604 st 17.278,00 FLeveren betontegels.
5 st 17.278,00 LBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){140}
Strak glad grijs
Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de
donkergrijze toplaag

1 Leveren op plaats van verwerking

181420 831604 st 4.050,00 FLeveren betontegels.
9 st 4.050,00 LBetontegels 150 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339) 140
Strak glad grijs
Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de
donkergrijze toplaag

1 Leveren op plaats van verwerking

1815 Leveren betontegels dik 80 mm natuursteensplit

181510 831604 st 16.212,00 FLeveren betontegels.
5 st 16.212,00 LBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){140}
Uitgewassen deklaag van natuursteensplit
Zie deel 3 bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplit toplaag

1 Leveren op plaats van verwerking
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181520 831604 st 6.699,00 FLeveren betontegels.
9 st 6.699,00 LBetontegels 150 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339) 140
Uitgewassen deklaag van natuursteensplit
Zie deel 3 bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplit toplaag

1 Leveren op plaats van verwerking

1816 Leveren betontegels 40x40 dik 80 mm grijs

181610 831604 st 200,00 FLeveren betontegels.
6 st 200,00 LBetontegels{400} x{400} x{80} mm{(NEN-EN 1339) 140

Strak glad grijs
Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de
donkergrijze toplaag

1 Leveren op plaats van verwerking

1817 Leveren betontegels 40x40 dik 80 mm nat.

181710 831604 st 200,00 FLeveren betontegels.
6 st 200,00 LBetontegels{400} x{400} x{80} mm{(NEN-EN 1339) 140

Uitgewassen deklaag van natuursteensplit
Zie deel 3 bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplit toplaag

1 Leveren op plaats van verwerking

1818 Leveren pastegel t.b.v. paal hagenaar

181810 831604 st 57,00 FLeveren betontegels.
3 st 57,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){70}
Pastegel
Strak glad grijs
Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de
donkergrijze toplaag

1 Leveren op plaats van verwerking

181820 831604 st 152,00 FLeveren betontegels.
3 st 152,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){70}
Pastegel
Uitgewassen deklaag van natuursteensplit
Zie deel 3 bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplit toplaag

1 Leveren op plaats van verwerking

182 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

1820 Aanbrengen straatbaksteen waalformaat

182010 831111 m2 1.000,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betref elementenverharding van gebakken materiaal

9 st 100.000,00 IStraatbaksteen waalformaat
Straatbaksteen geleverd volgens bestekgroep 1811 en/of
vrijgekomen bij bestekspostnr. 111010

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 In gangbare verbanden e.a. volgens werktekening

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 kg 8.000,00 LIntrillen na afstrooien en inwassen met{brekerzand

182020 831111 m2 2.140,00 FAanbrengen straatbakstenen.
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Betreft elementenverharding van gebakken materiaal
9 st 214.000,00 IStraatbaksteen waalformaat

Straatbaksteen geleverd volgens besteksgroep 1811 en/of
vrijgekomen bij bestekspostnr. 111020

9 Totale breedte > 1,50 m
9 In gangbare verbanden e.a. volgens werktekening

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 kg 17.120,00 LIntrillen na afstrooien en inwassen met{brekerzand

1821 Aanbrengen straatbaksteen dikformaat

182110 831111 m2 400,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betref elementenverharding van gebakken materiaal

9 st 28.800,00 IStraatbaksteen dikformaat
Straatbaksteen geleverd volgens besteksgroep 1811 en/of
vrijgekomen bij bestekspostnr. 111010

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 In gangbare verbanden e.a. volgens werktekening

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 kg 3.200,00 LIntrillen na afstrooien en inwassen met{brekerzand

182120 831111 m2 10.000,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft elementenverharding van gebakken materiaal

9 st 720.000,00 IStraatbaksteen dikformaat
Straatbaksteen geleverd volgens besteksgroep 1811 en/of
vrijgekomen bij bestekspostnr. 111020

9 Totale breedte > 1,50 m
9 In gangbare verbanden e.a. volgens werktekening

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 kg 80.000,00 LIntrillen na afstrooien en inwassen met{brekerzand

1822 Aanbrengen straatbaksteen keiformaat

182210 831111 m2 100,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betref elementenverharding van gebakken materiaal

9 st 5.000,00 IStraatbaksteen keiformaat
Straatbaksteen geleverd volgens besteksgroep 1811 en/of
vrijgekomen bij bestekspostnr. 111010

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 In gangbare verbanden e.a. volgens werktekening

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 kg 800,00 LIntrillen na afstrooien en inwassen met{brekerzand

182220 831111 m2 8.269,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft elementenverharding van gebakken materiaal

9 st 413.450,00 IStraatbaksteen keiformaat
Straatbaksteen geleverd volgens bestekgroep 1811 en/of
vrijgekomen bij bestekspostnr. 111020

9 Totale breedte > 1,50 m
9 In gangbare verbanden e.a. volgens werktekening

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 kg 66.152,00 LIntrillen na afstrooien en inwassen met{brekerzand

1823 Aanbrengen betonstraatsteen dikformaat

182310 831112 m2 50,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
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Betreft elementen verharding met betonmateriaal
1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In gangbare verbanden e.a. volgens werktekening
2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
2 st 3.600,00 LBetonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte{80}mm

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand

182320 831112 m2 300,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft elementen verharding met betonmateriaal

9 Totale breedte > 1,50 m
9 In gangbare verbanden e.a. volgens werktekening

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

2 st 2.160,00 LBetonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte{80}mm
3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand

1824 Aanbrengen betonstraatsteen keiformaat

182410 831112 m2 100,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft elementen verharding met betonmateriaal

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 In gangbare verbanden e.a. volgens werktekening

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 st 4.500,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80}mm
3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand

182420 831112 m2 468,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft elementen verharding met betonmateriaal

9 Totale breedte > 1,50 m
9 In gangbare verbanden e.a. volgens werktekening

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 st 21.060,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80}mm
3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand

1825 Aanbrengen betontegels dik 50 mm

182510 831113 m2 405,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft elementen verharding met betonmateriaal

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
2 st 4.232,10 IBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){45}
2 st 445,37 IBetontegels 150 x 300 x 50 mm{

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand

182520 831113 m2 6.062,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft elementen verharding met betonmateriaal

9 Totale breedte > 1,50 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
2 st 63.347,68 IBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){45}
2 st 6.668,64 IBetontegels 150 x 300 x 50 mm{

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand

1826 Aanbrengen betontegels dik 80 mm

182610 831113 m2 226,00 FAanbrengen betontegels.
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Betreft elementen verharding met betonmateriaal
1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband
2 Op zandbed

5 st 2.362,06 IBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339){140}

5 st 248,78 IBetontegels 150 x 300 x 80 mm{
3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand

182620 831113 m2 3.116,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft elementen verharding met betonmateriaal

9 Totale breedte > 1,50 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
5 st 32.562,20 IBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){140}
5 st 3.428,79 IBetontegels 150 x 300 x 80 mm{

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand

182630 831113 m2 307,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft in- uitritten aansluitend op zijstraat met z.g. drempel
volgens detail RIN 01 en RIN 02

9 Totale breedte > 1,50 m
9 In elleboogverband

2 Op zandbed
5 st 6.754,00 IBetontegels 150 x 300 x 80 mm{

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand

182640 831113 m2 32,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft uitstapstrook naast parkeren

9 Totale breedte < 1,50 m
5 In blokverband

2 Op zandbed
6 st 200,00 IBetontegels{400} x{400} x{80} mm{

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand

1827 Aanbrengen scoriae bricks

182710 831201 m2 60,00 FAanbrengen sierbestrating.
Betreft elementen verharding met scoriae bricks
Totale breedte < 1,50 m

1 Oppervlak: horizontaal of nagenoeg horizontaal{
2 Op zandbed

9 Scoria Brics afm. ca. 100x220x90/100 mm in diverse
verbanden

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand

182720 831201 m2 129,00 FAanbrengen sierbestrating.
Betreft elementen verharding met scoriae bricks
Totale breedte > 1,50 m

1 Oppervlak: horizontaal of nagenoeg horizontaal{
2 Op zandbed

9 Scoria Brics afm. ca. 100x220x90/100 mm in diverse
verbanden

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand

1829 Aanbrengen koperslakkeien

182910 831201 m2 25,00 FAanbrengen sierbestrating.
Betreft elementen verharding met koperslakkeien
Totale breedte < 1,50 m
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1 Oppervlak: horizontaal of nagenoeg horizontaal{
2 Op zandbed

9 Koperslakkeien afm. ca. 160x160x130 mm in diverse
verbanden

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand

182920 831201 m2 75,00 FAanbrengen sierbestrating.
Betreft elementen verharding met koperslakkeien
Totale breedte > 1,50 m

1 Oppervlak: horizontaal of nagenoeg horizontaal{
2 Op zandbed

9 Koperslakkeien afm. ca. 160x160x130 mm in diverse
verbanden

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand

184 AANBRENGEN MARKERINGEN IN/OP BESTRATING

184010 831199 m 737,00 FAanbrengen markering parkeervakken dikformaat
Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;
verband niet aanpassen
Verband bestrating: elleboogverband
Lengtemarkering volgens detail RPA 04 en RPA 06
Incl. zagen aan weerszijden van de streklaag
Op zandbed

st 3.685,00 LVerkeersstenen wit standaard dikformaat, dikte 80 mm
Kleur verkeerssteen wit.
Afstrooien en inwassen met zand, straatzand
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

184020 831199 m 660,00 FAanbrengen markering parkeervakken keiformaat
Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;
verband niet aanpassen
Verband bestrating: elleboogverband
Incl. zagen aan weerszijden van de streklaag
Lengtemarkering volgens detail RPA 04 en RPA 06
Op zandbed

st 3.300,00 LVerkeersstenen wit standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur verkeerssteen wit.
Afstrooien en inwassen met zand, straatzand
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

184030 831199 m2 25,00 FAanbrengen dwarsmarkering in bestrating; verband
aanpassen.
Betreft: een zebramarkering in SBS
Afwerking: elleboogverband
Verband bestrating: halfsteensverband
Figuraties: zebra
Op straatlaag.

st 1.250,00 LVerkeersstenen wit standaard dikformaat, dikte 80 mm
Kleur: verkeerssteen wit.

184040 831199 st 25,00 FAanbrengen kruismarkering in bestrating; verband
aanpassen.
Betreft: een kruismarkering volgens detail: RPA 03
Gerekend is met 1 kruis per stuk, ca. 15 m1 per kruis
Incl. zagen aan weerzijden van de markering
Verband bestrating: elleboogverband
Op zandbed

st 1.875,00 LVerkeersstenen wit standaard dikformaat, dikte 80 mm
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Kleur verkeerssteen wit
Afstrooien en inwassen met zand, straatzand
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

184050 831199 st 20,00 FAanbrengen kruismarkering in bestrating; verband
aanpassen.
Betreft: een kruismarkering volgens detail: RPA 03
Gerekend is met 1 kruis per stuk, ca. 15 m1 per kruis
Incl. zagen aan weerzijden van de markering
Verband bestrating: elleboogverband
Op zandbed

st 1.500,00 LVerkeersstenen wit standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur verkeerssteen wit
Afstrooien en inwassen met zand, straatzand
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

184060 831199 st 96,00 FAanbrengen hoekmarkering parkeren op trottoir of inrit
Aanbrengen hoekmarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen
Verband bestrating: halfsteensverband
Incl. uitnemen bestrating en aanhelen
Op zandbed

st 96,00 LVerkeerstegel wit 150x300 mm, dikte 80 mm
Kleur verkeerssteen wit.
Afstrooien en inwassen met zand, straatzand
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

184070 831199 st 47,00 FAanbrengen symbooltegels
Aanbrengen symbooltegels in bestaande bestrating;
verband aanpassen
Verband bestrating: keperverband, elleboogverband of
halfsteensverband
Incl. uitnemen bestrating en aanhelen
Op zandbed

st 47,00 LSymbooltegel 300x300 mm, dikte 60 mm
Kleur antraciet met witte tekst of symbool
Symbooltegels volgens detail RMA 0, RTR 02
Afstrooien en inwassen met zand, straatzand
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

184080 831199 m 28,00 FAanbrengen lengtemarkering - wegenverf-
Betreft kruismarkering t.b.v. gereserveerde zone "invalide"
Onderbroken streep
Breedte: 0,10 m
Op een bestrating

kg 1,96 LWegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m²
Kleur markeringsmateriaal: wit

184090 831199 m2 40,00 FAanbrengen markering schoolzone breed
Aanbrengen markering in bestaande bestrating; verband
aanpassen
Verband bestrating: keperverband
Incl. zagen van de passtukken
Markering volgens detail Schoolzone in
elementenverharding
Op zandbed

st 600,00 LVerkeersstenen wit standaard keiformaat, dikte 80 mm
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Kleur verkeerssteen wit.
st 1.600,00 LBetonstraatstenen keiformaat, dikte 80 mm

Kleur zwart
m2 40,00 IVerband: halfsteens

Afstrooien en inwassen met zand, straatzand
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

184100 831199 m2 25,00 FAanbrengen markering schoolzone smal
Aanbrengen markering in bestaande bestrating; verband
aanpassen
Verband bestrating: keperverband
Incl. zagen van de passtukken
Markering volgens detail Schoolzone in
elementenverharding
Op zandbed

st 375,00 LVerkeersstenen wit standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur verkeerssteen wit.

st 1.000,00 LBetonstraatstenen keiformaat, dikte 80 mm
Kleur zwart

m2 25,00 LVerband: halfsteens
Afstrooien en inwassen met zand, straatzand
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

185 SINUSDREMPELS EN PLATEAUS

1851 Grondwerk

185110 220101 m3 262,00 FGrond ontgraven uit{cunet
Situering fundering sinusdrempel en plateau
Grondsoort:{losse grond
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
(grond)water.

9 Ontgravingshoogte tot 0,40 m
9 Ontgravingsbreedte op bodem van 3,0 m tot 25,0 m

1 Taluds{0}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Afwerken zandbed volgens bestekspostnr. 185210

185130 220201 m3 132,00 FGrond vervoeren.
Vrijgekomen grond bij het ontgraven volgens bestekspostnr.
185110
Grondsoort:{losse grond
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer

2 Vervoeren naar:{een erkende verwerkingsinrichting
gerekend is met een vervoersafstand van 10 km

185140 220201 m3 108,00 FGrond vervoeren.
Vrijgekomen grond bij het ontgraven volgens bestekspostnr.
185110
Grondsoort:{losse grond
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer

2 Vervoeren naar:{een erkende verwerkingsinrichting
gerekend is met een vervoersafstand van 20 km

1852 Afwerken zandbed

185210 830101 m2 1.802,00 FAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
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verhardingslaag.
Situering funderslaag volgens bestekspost 185310
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.{

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is{0,50}m

9 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
proctorproef

1853 Aanbr. verhardingslagen steenmengsel

185310 800201 m2 1.380,00 FAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft fundering sinusdrempel en plateau
.....

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{250}m
7 ton 624,00 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5
{

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2)
ten minste categorie LA{15}
{

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr
(s).{185110

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

1854 Aanbrengen straatlaag

185420 831101 m2 1.380,00 FAanbrengen straatlaag.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten
hoogste{70}mm

6 Op een funderingslaag{aangebracht volgens bestekpostnr.
185310

1 m3 69,00 LStraatzand{

1855 Aanbrengen elementen

185510 831111 m2 315,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft drempel met elementen van gebakken materiaal
Volgens detail RRI 07

1 st 22.680,00 IStraatbaksteen: Formaat:{dikformaat
zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder
afstandhouders

4 In keperverband zonder driehoekstenen
1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
3 kg 2.520,00 LIntrillen na afstrooien en inwassen met{brekerzand

185520 831111 m2 974,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft drempel met elementen van gebakken materiaal
Volgens detail RRI 07

1 st 43.830,00 IStraatbaksteen: Formaat:{keiformaat
zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder
afstandhouders

4 In keperverband zonder driehoekstenen
1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
3 kg 7.792,00 LIntrillen na afstrooien en inwassen met{brekerzand
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185530 831112 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft drempel met elementen van betonmateriaal
Volgens detail RRI 07

9 Totale breedte van de drempel: 5,80 m (effectief 4,80 m)
4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

2 stBetonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte{80}mm
3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand

185540 831112 m2 55,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft drempel met elementen van betonmateriaal
Volgens detail RRI 07

9 Totale breedte van de drempel: 5,80 m (effectief 4,80 m)
4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 2.475,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{
3 Intrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand

1856 Drempelmarkering

185610 831199 m 171,00 FAanbrengen dwarsmarkering verkeersdrempel dikformaat
Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;
verband niet aanpassen
Verband bestrating: keperverband
Dwarsmarkering volgens detail RRI 07
Op straatlaag

st 1.710,00 LVerkeersstenen wit standaard dikformaat, dikte 80 mm
Kleur verkeerssteen wit.
Afstrooien en inwassen met zand, straatzand
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

185620 831199 m 391,00 FAanbrengen dwarsmarkering verkeersdrempel dikformaat
Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;
verband niet aanpassen
Verband bestrating: keperverband
Dwarsmarkering volgens detail RRI 07
Op straatlaag

st 3.910,00 LVerkeersstenen wit standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur verkeerssteen wit.
Afstrooien en inwassen met zand, straatzand
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

189 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ELEMENTEN-

1890 Voegen elementenverhardingen

189010 831599 m2 88,00 FVoegen vullen, tot 1,50 m breed
Betref elementenverharding
Het betreft het vullen van de voegen van de aangebrachte
elementenverhardingen bij besteksgroep 182, 184 en 185
Op aanwijzing van de directie

kg 704,00 LMet lichtgebonden voegmateriaal Infrano inveegzand 0825
Mogelijke leverancier: Infranology B.V.
http://www.infranology.nl
Eigenschappen van het voegmateriaal:
> Korrelgrootte: 0/8/2,5 mm
> Optimaal vochtgehalte bij verwerking 5 - 6 %
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> Fractie <63 mu van max. 2%
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
O.a. inwateren voor en tijdens het voegen. De voeg dient
volledig gevuld te zijn.
Gerekend is met 2 kg per m2
Breedte van de voeg tot 2 mm
Voeg over de bovenste ca. 20 mm van de diepte vullen
Voeg over de onderste ca. 65 mm van de diepte gevuld met
straatzand en of brekerzand volgens bestekspostgroep 182,
184 en 185

189020 831599 m2 1.520,00 FVoegen vullen, vanaf 1,50 m breed
Betref elementenverharding
Het betreft het vullen van de voegen van de aangebrachte
elementenverhardingen bij besteksgroep 182, 184 en 185
Op aanwijzing van de directie

kg 12.160,00 LMet lichtgebonden voegmateriaal Infrano inveegzand 0825
Mogelijke leverancier: Infranology B.V.
http://www.infranology.nl
Eigenschappen van het voegmateriaal:
> Korrelgrootte: 0/8/2,5 mm
> Optimaal vochtgehalte bij verwerking 5 - 6 %
> Fractie <63 mu van max. 2%
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
O.a. inwateren voor en tijdens het voegen. De voeg dient
volledig gevuld te zijn.
Gerekend is met 2 kg per m2
Breedte van de voeg tot 2 mm
Voeg over de bovenste ca. 20 mm van de diepte vullen
Voeg over de onderste ca. 65 mm van de diepte gevuld met
straatzand en of brekerzand volgens bestekspostgroep 182,
184 en 185

1891 Pasmaken bestratingsmateriaal

189110 831501 m 1.241,00 FPasmaken van bestratingsmateriaal.
1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).

{182510 en 182520 alleen toepassen indien breedte van
trottoir geen tegelmaat is.

9 Pasmaken door middel van knippen met pneumatische
lamellenknipper

1 Dikte tot 50 mm
1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een erkende

verwerkingsinrichting

189120 831501 m 2.104,00 FPasmaken van bestratingsmateriaal.
1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).

{182610 en 182620 alleen toepassen indien breedte van
trottoir geen tegelmaat is.

9 Pasmaken door middel van knippen met pneumatische
lamellenknipper

2 Dikte 50 tot 80 mm
1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een erkeden

verwerkingsinrichting

19 HERSTRATEN IN LANGSRICHTING

190010 831401 m2 100,00 FHerstraten straatbakstenen.
Betreft elementenverharding van gebakken materiaal

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 In gangbare verbanden e.a. volgens werktekening
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3 Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren{naar
een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Gerekend is met 10%

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
9 Straatbaksteen: waalformaat, inboet geleverd volgens

bestekspostnr. 181160
5 kg 800,00 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

190020 831401 m2 150,00 FHerstraten straatbakstenen.
Betreft elementenverharding van gebakken materiaal

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 In gangbare verbanden e.a. volgens werktekening

3 Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren{naar
een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Gerekend is met 10%

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
9 Straatbaksteen: dikformaat, inboet geleverd volgens

bestekpostnr. 181110
5 kg 1.200,00 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

190030 831403 m2 250,00 FHerstraten betontegels.
Betreft elementen verharding met betonmateriaal

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

3 Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren{naar
een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Gerekend is met 10%

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels
{Inboet geleverd volgens besteksgroep 1812 en 1813

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{straatzand

190040 831405 m 200,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden van beton.
Betreft opsluiting
Incl. leveren en verdichten ontbrekend zand.

9 Profiel 180/200 x 250 mm, inboet geleverd volgens
besteksgroep 1701 en 1702

1 Onbruikbare banden vervoeren{naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 10%

2 STRAATMEUBILAIR

20 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

2011 Verwijderen paal, staal

201110 639999 st 51,00 FVerwijderen paal
Paal verwijderen inclusief pastegel
Type: anti-parkeerpaal
Model: hagenaar met voetplaat
Paalvorm: conisch
Materiaal: staal, verzinkt en gecoat
Voetplaat: ca. 500 x 500 mm
Totale lengte ca. 1,08 m
Lengte boven maaiveld ca. 0,75 m
Pastegel: 300 x 300 mm, beton
Voor hergebruik geschikte materialen:
indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 211310
aanbrengen volgens bestekspostnr. 231010
indien eigendom aannemer:
vervoeren volgens bestekspostnr. 211410

Bladnr. 53 van 128



RAW0016-137758 Dienst Stadsbeheer afdeling Stedelijk Beheer
Onderhoud elementen vanaf 200 m²
Ingenieursbureau Den Haag, Besteknummer 2022.763.047
Perceel II, Leidschenveen/Ypenburg, Laak, Haagse Hout en Centrum

03-11-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Gebroken/beschadigde materiaal afvoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend
is met 10%

201120 639999 st 314,00 FVerwijderen paal
Paal verwijderen inclusief pastegel
Type: anti-parkeerpaal
Model: hagenaar zonder voetplaat
Paalvorm: conisch
Materiaal: staal, verzinkt en gecoat
Totale lengte ca. 1,48 m
Lengte boven maaiveld ca. 0,75 m
Pastegel: 300 x 300 mm, beton
Voor hergebruik geschikte materialen:
indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 211310
aanbrengen volgens bestekspostnr. 231020
indien eigendom aannemer:
vervoeren volgens bestekspostnr. 211410
Gebroken/beschadigde materiaal afvoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend
is met 10%

2012 Verwijderen paal, beton

201210 412101 st 11,00 FVerwijderen betonnen paal.
Type: anti parkeerplaal
Betonnen paal:{
rond diam. 200 mm kop afgerond
Materiaal: beton gewapend

1 Paalkop ligt boven het maaiveld
{ca. 800 mm.
Kleur grijs of gewassen sierlaag

9 Totale lengte ca. 1,50 m, betonvoet 300x300x300 mm
1 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer

{
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{

2014 Verwijderen fietsenstandaard

201420 705499 st 37,00 FVerwijderen fietsenleunhek
Fietsenleunhek verwijderen incl. fundering
Type: fietsenleunhek
Model: De Kern Gezond (DKG)
Materiaal: RVS, buis Ø 48,3 mm
Totale hoogte: 1,40 m
Hoogte boven m.v.: 0,80 m
Totale breedte: ca. 0,50 m
Fundering: betonpoer 600 x 200 x 300 mm
Voor hergebruik geschikte materialen:
indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 211320
aanbrengen volgens bestekspostnr. 231030
indien eigendom aannemer:
vervoeren volgens bestekspostnr. 211410
Gebroken/beschadigde materiaal afvoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend
is met 10%

2015 Verwijderen zitbank
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201510 705699 st 3,00 FVerwijderen zitbank van Alff bank enkel
Type: parkbank
Model: Van Alff, enkel
Materiaal zitting: hout, lattenwerk, gelakt
Materiaal frame: staal gecoat
Totale lengte ca. 3,00 m
Totale breedte ca. 0,71 m
Totale hoogte ca. 0,92 m
Fundering per frame: betonpoer ca. 0,75 x 0,15 x 0,21 m
Voor hergebruik geschikte materialen:
indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 211340
aanbrengen volgens bestekspostnr. 231210
indien eigendom aannemer:
vervoeren volgens bestekspostnr. 211440
Gebroken/beschadigde materiaal afvoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend
is met 10%

201520 705699 st 1,00 FVerwijderen zitbank Van Alff bank dubbel
Type: parkbank
Model: Van Alff, dubbel
Materiaal zitting: hout, lattenwerk, gelakt
Materiaal frame: staal gecoat
Totale lengte ca. 3,00 m
Totale breedte ca. 1,52 m
Totale hoogte ca. 0,92 m
Fundering per frame: betonpoer ca. 0,75 x 0,15 x 0,21 m
Voor hergebruik geschikte materialen:
indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 211350
aanbrengen volgens bestekspostnr. 231220
indien eigendom aannemer:
vervoeren volgens bestekspostnr. 211450
Gebroken/beschadigde materiaal afvoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend
is met 10%

2016 Verwijderen afvalbak

201620 101199 st 15,00 FVerwijderen afvalbak
Model: Haagse Afvalzuil
Materiaal termisch verzinkt en gepoedercoat kleur RAL 9007
Incl. bijbehorende binnenbak
Inhoud ca. 100 liter
Gewicht afvalbak ca. 30 kg
Totale hoogte ca. 1,23 m
Hoogte boven maaiveld: 1,06 m
Fundering: bijbehorende prefab betonvoet,
afm. 450 x 310 x 310 mm
Voor hergebruik geschikte materialen:
indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 211320
aanbrengen volgens bestekspostnr. xxxxxx
indien eigendom aannemer:
vervoeren volgens bestekspostnr. 211440
Gebroken/beschadigde materiaal afvoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend
is met 10%

2041 Verwijderen verkeersborden en palen
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204110 321313 st 70,00 FVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
4 Uit een bestrating{van elementen

1 Paal met vast grondkruis
Totale paallengte: van 3 tot 4 m

3 Verkeersbord, afmetingen volgens type II{
> rond
> vierkant
> driehoek
> rechthoek
> achthoek

9 Voor hergebruik geschikte materialen:
indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 211310
aanbrengen volgens bestekspostnr. 231110
indien eigendom aannemer:
vervoeren volgens bestekspostnr. 211410
Gebroken/beschadigde materiaal afvoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend
is met 10%

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

21 VERVOEREN STRAATMEUBILAIR

2113 Vervoeren vrijgekomen straatmeubilair

211310 321399 st 392,00 FVervoeren straatmeubilair
Betreft straatmeubilair vrijgekomen bij besteksgroep 2011
en 2041
Vervoeren naar: tijdelijk depot en terug naar het werk
Incl. laden in middelen van vervoer, gerekend is met depot
op
5 km afstand
Depot ingericht volgens bestekpostnr. 602620

211320 321399 st 34,00 FVervoeren straatmeubilair fietsstandaard
Betreft straatmeubilair vrijgekomen bij bestekspostnr.
201420
Vervoeren naar: tijdelijk depot en terug naar het werk
Incl. laden in middelen van vervoer, gerekend is met depot
op
5 km afstand
Depot ingericht volgens bestekspostnr. 602620

211330 321399 st 27,00 FVervoeren straatmeubilair afvalbak
Betreft straatmeubilair vrijgekomen bij bestekspostnr. xxxxxx
en 201620
Vervoeren naar: tijdelijk depot en terug naar het werk
Incl. laden in middelen van vervoer, gerekend is met depot
op
5 km afstand
Depot ingericht volgens bestekspostnr. 602620

211340 321399 st 3,00 FVervoeren straatmeubilair zitbank
Betreft straatmeubilair vrijgekomen bij bestekspostnr.
201510
Vervoeren naar: tijdelijk depot en terug naar het werk
Incl. laden in middelen van vervoer, gerekend is met depot
op
5 km afstand1
Depot ingericht volgens bestekspostnr. 602620

211350 321399 st 1,00 FVervoeren straatmeubilair zitbank
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Betreft straatmeubilair vrijgekomen bij bestekspostnr.
201520
Vervoeren naar: tijdelijk depot en terug naar het werk
Incl. laden in middelen van vervoer, gerekend is met depot
op
5 km afstand
Depot ingericht volgens bestekspostnr. 602620

2114 Afvoeren vrijgekomen straatmeubilair

211410 321399 st 44,00 FVervoeren straatmeubilair
Betreft straatmeubilair vrijgekomen bij besteksgroep 2011
en 2041
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Incl. laden in middelen van vervoer

211420 321399 st 38,00 FVervoeren straatmeubilair fietsstandaard
Betreft straatmeubilair vrijgekomen bij bestekspostnr.
201420 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen Incl. laden in middelen van vervoer

211430 321399 st 3,00 FVervoeren straatmeubilair afvalbak
Betreft straatmeubilair vrijgekomen bij bestekspostnr. xxxxxx
en 201620
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Incl. laden in middelen van vervoer

211440 321399 st 3,00 FVervoeren straatmeubilair zitbank
Betreft straatmeubilair vrijgekomen bij bestekspostnr.
201510
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Incl. laden in middelen van vervoer

211450 321399 st 1,00 FVervoeren straatmeubilair zitbank
Betreft straatmeubilair vrijgekomen bij bestekspostnr.
201510
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Incl. laden in middelen van vervoer

22 LEVEREN STRAATMEUBILAIR

2210 Leveren straatmeubilair

221010 639099 st 31,00 FLeveren paal type anti-parkeerpaal met voetplaat
st 31,00 LType: anti-parkeerpaal

Model: hagenaar met voetplaat e.a. conform bijlage RST 04
Paalvorm: conisch
Materiaal: staal, verzinkt en gecoat
Voetplaat: ca. 500 x 500 mm
Totale lengte ca. 1,08 m
Kleur(en): RAL 6012 (groen)
Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr.
231010

221020 639099 st 85,00 FLeveren paal type anti-parkeerpaal zonder voetplaat
st 85,00 LType: anti-parkeerpaal

Model: hagenaar zonder voetplaat e.a. conform bijlage RST
04
Paalvorm: conisch
Materiaal: staal, verzinkt en gecoat
Totale lengte ca. 1,48 m
Kleur(en): RAL 6012 (groen)
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Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr.
231020

221030 639099 st 4,00 FLeveren paal type anti-parkeerpaal met voetplaat
st 4,00 LType: anti-parkeerpaal

Model: hagenaar met voetplaat e.a. conform bijlage HST 04
Paalvorm: conisch
Materiaal: staal, verzinkt en gecoat
Voetplaat: ca. 500 x 500 mm
Totale lengte ca. 1,08 m
Kleur(en): Bronze var. 6 (grijs gemeleerde kleur)
Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr.
231010

221040 639099 st 4,00 FLeveren paal type anti-parkeerpaal zonder voetplaat
st 4,00 LType: anti-parkeerpaal

Model: hagenaar zonder voetplaat e.a. conform bijlage HST
04
Paalvorm: conisch
Materiaal: staal, verzinkt en gecoat
Totale lengte ca. 1,48 m
Kleur(en): Bronze var. 6 (grijs gemeleerde kleur)
everen op plaats van verwerking volgens bestekspostnr.
231020

221050 639099 st 30,00 FLeveren fietsstandaard type DKG of DKB
st 30,00 LFietsenstandaard incl. fundering

Type: fietsenstandaard
Model: Solo, laag e.a. conform bijlage RST 03
Materiaal: RVS, buis Ø 22 mm
Totale hoogte: 1,40 m
Hoogte boven m.v.: 0,80 m
Totale breedte: ca. 0,50 m
Fundering: betonpoer 600 x 200 x 300 mm
Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr.
231030

221070 639099 st 3,00 FLeveren afvalbak model Haagse Afvalzuil
st 3,00 LHaagse Afvalzuil

Materiaal termisch verzinkt en gepoedercoat kleur RAL 9007
Incl. bijbehorende binnenbak
Inhoud ca. 100 liter
Gewicht afvalbak ca. 30 kg
Totale hoogte ca. 1,23 m
Hoogte boven maaiveld: 1,06 m
Fundering: bijbehorende prefab betonvoet,
afm. 450 x 310 x 310 mm
Leverancier: Bammens
Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr.
231050

2211 Leveren verkeersborden en palen

221110 321399 st 35,00 FLeveren verkeersbordpaal
st 35,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis

(hoekijzer l = 300 mm, bevestigen met RVS-bout 12 mm)
Buispaal lengte 3,3 m
Leveren op plaats van verwerking volgens bestekpostnr.
231110

221120 321399 st 35,00 FLeveren verkeersborden, inclusief benodigde
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bevestigingsmiddelen.
st 35,00 LVerkeersborden diverse typen

Afmetingen volgens type I:
> rond
> driehoek
> vierkant
> rechthoek
> achthoek
Retroflecterend, klasse II
Leveren op plaats van verwerking volgens bestekpostnr.
231110

221130 321399 st 35,00 FLeveren verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 35,00 LVerkeersborden onderbord
Afmetingen volgens type I
Retroflecterend, klasse II
Leveren op plaats van verwerking volgens bestekpostnr.
231110

2212 Leveren straatbank

221210 639999 st 5,00 FLeveren van Alf bank
st 5,00 LType: parkbank overeenkomstig wegenbouw detail RST 09

Model: Van Allf, enkel
Materiaal zitting: hout, lattenwerk, gelakt
Materiaal frame: staal, gecoat (zwart)
Incl. fundering per frame: betonpoer ca. 0,75 x 0,15 x 0,21 m
Totale lengte: ca. 3,00 m
Totale breedte: ca. 0,71 m
Totale hoogte: ca. 0,92 m
Kleur(en): zwartgroen (RAL 6012)
Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr.
231210

221220 639999 st 5,00 FLeveren van Alf bank
stType: parkbank

Model: Van Allf, dubbel
Materiaal zitting: hout, lattenwerk, gelakt
Materiaal frame: staal, gecoat (zwart)
Incl. fundering per frame: betonpoer ca. 0,75 x 0,15 x 0,21 m
Totale lengte: ca. 3,00 m
Totale breedte: ca. 1,52 m
Totale hoogte: ca. 0,92 m
Kleur(en): zwartgroen (RAL 6012)
Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr.
231220

23 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

231 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

231010 639099 st 498,00 FAanbrengen paal
Paal aanbrengen inclusief pastegel

st 498,00 IType: anti-parkeerpaal
Model: hagenaar met voetplaat
Paalvorm: conisch
Materiaal: staal, verzinkt en gecoat
Voetplaat: ca. 500 x 500 mm
Totale lengte ca. 1,08 m
Lengte boven maaiveld ca. 0,75 m
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vervoerd volgens bestekspostnr. 211310 en/of
geleverd volgens besteksgroep 221
Pastegel: 300 x 300 x 60 mm, beton geleverd volgens
bestekspostnr. 181810 of 181820
In verharding, betontegels 300 x 300 mm

231020 639099 st 368,00 FAanbrengen paal
Paal aanbrengen inclusief pastegel

st 368,00 IType: anti-parkeerpaal
Model: hagenaar zonder voetplaat
Paalvorm: conisch
Materiaal: staal, verzinkt en gecoat
Totale lengte ca. 1,48 m
Lengte boven maaiveld ca. 0,75 m
vervoerd volgens bestekspostnr. 211310 en/of
geleverd volgens besteksgroep 221
Pastegel: 300 x 300 x 60 mm, beton geleverd volgens
bestekspostnr. 181810 of 181820
In verharding, betontegels 300 x 300 mm

231030 639099 st 64,00 FAanbrengen fietsenstandaard type DKG of DKB
st 64,00 IFietsenstandaard aanbrengen incl. fundering

Type: fietsenstandaard
Model: Solo, laag
Materiaal: RVS, buis Ø 22 mm
Totale hoogte: 1,40 m
Hoogte boven m.v.: 0,80 m
Totale breedte: ca. 0,50 m
Fundering: betonpoer 600 x 200 x 300 mm
vervoerd volgens bestekspostnr. 211310 en/of
geleverd volgens bestekspostnr. 221050
In verharding, betontegels 300 x 300 mm

231050 639099 st 33,00 FAanbrengen afvalbak model Haagse Afvalzuil
st 33,00 IAfvalbak aanbrengen incl. fundering

Model: Haagse Afvalzuil
Materiaal termisch verzinkt en gepoedercoat kleur RAL 9007
Incl. bijbehorende binnenbak
Inhoud ca. 100 liter
Gewicht afvalbak ca. 30 kg
Totale hoogte ca. 1,23 m
Hoogte boven maaiveld: 1,06 m
Fundering: bijbehorende prefab betonvoet,
afm. 450 x 310 x 310 mm
vervoerd volgens bestekspostnr. 211330 en/of
geleverd volgens bestekspostnr. 221070
In verharding, betontegels 300 x 300 mm

2311 Aanbrengen verkeersborden met palen

231110 321303 st 98,00 FAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
4 In een bestrating{van elementen

4 st 98,00 IVerkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis{
(hoekijzer l = 300 mm, bevestigen met RVS-bout 12 mm)8
vervoerd volgens bestekspostnr. 211310 en/of
geleverd volgens bestekspostnr. 221110

2 Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
2 st 98,00 IVerkeersbord, afmetingen volgens type I{

vervoerd volgens bestekspostnr. 211310 en/of
geleverd volgens bestekspostnr. 221110 en/of 221120

3 Retroflecterend, klasse II{
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2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

2312 Aanbrengen bank, model Van Allf

231210 639999 st 8,00 FAanbrengen bank
Bank aanbrengen

st 8,00 IType: parkbank
Model: Van Allf, enkel
Materiaal zitting: hout, lattenwerk, gelakt
Materiaal frame: staal, gecoat (zwart)
Totale lengte: ca. 3,00 m
Totale breedte: ca. 0,71 m
Totale hoogte: ca. 0,92 m
vervoerd volgens bestekspostnr. 211340 en/of
geleverd volgens bestekspostnr. 221210
Fundering per frame: betonpoer ca. 0,75 x 0,15 x 0,21 m

st 32,00 LBevestigingsmateriaal: ankers M10
T.b.v. aanbrengen ankers gaten boren in en/of door
verharding, specielaag en betonplaat met voldoende diepte
In verharding, van elementen

231220 639999 st 6,00 FAanbrengen bank
Bank aanbrengen

st 6,00 IType: parkbank
Model: Van Allf, dubbel
Materiaal zitting: hout, lattenwerk, gelakt
Materiaal frame: staal, gecoat (zwart)
Totale lengte: ca. 3,00 m
Totale breedte: ca. 1,52 m
Totale hoogte: ca. 0,92 m
vervoerd volgens bestekspostnr. 211350 en/of
geleverd volgens bestekspostnr. 221220
Fundering per frame: betonpoer ca. 0,75 x 0,15 x 0,21 m

st 48,00 LBevestigingsmateriaal: ankers M10
T.b.v. aanbrengen ankers gaten boren in en/of door
verharding
In elementen verharding

29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATMEUBILAIR

290 VOORBEHANDELEN EN VERVEN STRAATMEUBILAIR

2901 Voorbehandelen straatmeubilair

290130 562401 m2 20,00 FVoorbehandelen thermisch verzinkt staal ter plaatse van de
roestvorming, onderhoud.
Betreft hagenaar met voetplaat.
Gerekend is met 0,50 m² per paal

3 Voorbehandelen d.m.v.:{ontroesten
9 Methode keuze aannemer

9 Vrijkomende materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

290140 562401 m2 50,00 FVoorbehandelen thermisch verzinkt staal ter plaatse van de
roestvorming, onderhoud.
Betreft hagenaar zonder voetplaat.
Gerekend is met 0,75 m² per paal

3 Voorbehandelen d.m.v.:{ontroesten
9 Methode keuze aannemer

9 Vrijkomende materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting
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290150 562402 m2 20,00 FVoorbehandelen thermisch verzinkt staal ter plaatse van de
intacte verflagen, onderhoud.
Betreft hagenaar met voetplaat.
Gerekend is met 0,50 m² per paal

9 Opruwen methode keuze aannemer.
9 Vrijkomende materialen afvoeren naar een erkende

verwerkingsinrichting

290160 562402 m2 50,00 FVoorbehandelen thermisch verzinkt staal ter plaatse van de
intacte verflagen, onderhoud.
Betreft hagenaar zonder voetplaat.
Gerekend is met 0,75 m² per paal

9 Opruwen methode keuze aannemer.
9 Vrijkomende materialen afvoeren naar een erkende

verwerkingsinrichting

2902 Verven straatmeublilair

290210 562421 m2 20,00 FAanbrengen 1e afwerklaag op thermisch verzinkt staal,
onderhoud.
Betreft hagenaar met voetplaat
Gerekend is met 0,50 m² per paal

1 Volgens verfsysteemnr. 24.01
1 l 1,65 LGerekend is met ca.{0,8} liter per 10 m2{Kleur: RAL 6012

(groen)

290220 562421 m2 65,00 FAanbrengen 1e afwerklaag op thermisch verzinkt staal,
onderhoud.
Betreft hagenaar zonder voetplaat
Gerekend is met 1,00 m² per paal

1 Volgens verfsysteemnr. 24.01
1 l 5,20 LGerekend is met ca.{0,8} liter per 10 m2{Kleur: RAL 6012

(groen)

291 REINIGEN STRAATMEUBILAIR

2911 Reiningen verkeersborden

291110 321399 st 27,00 FReinigen verkeersbord
Te reinigen verkeersbord type II:
> rond
> driehoek
> vierkant
> rechthoek
> achthoek
+ onderborden
Retroflecterend, klasse II
Verkeersbord vrijgekomen bij het verwijderen volgens
bestekspost 204110 en geschikt voor hergebruik.

3 AFWATERING

32 PUTTEN

327 MAKEN AANSLUITINGEN OP PUTTEN

3271 Maken aansluitingen op putten van metselwerk

327110 252601 st 12,00 FMaken aansluiting op rioolput.
E.a. volgens type tekening 15-0003

1 Gemetselde put{
boven hoogst gemeten g.w. niveau: wanddikte 220 mm
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onder hoogst gemeten g.w. niveau: wanddikte 330 mm
9 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m²

Doormiddel van boren
5 stAansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat{

st 12,00 L- Hulpstuk bezande instortmof PP diam 160 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende

verwerkingsinrichting

327120 252601 st 9,00 FMaken aansluiting op rioolput.
E.a. volgens type tekening 15-0003

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
{wanddikte 150 mm

9 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m²
Doormiddel van boren

5 stAansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat{
st 9,00 L- Hulpstuk bezande instortmof PP diam 160 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende
verwerkingsinrichting

329 AFWERKING VAN PUTTEN

3291 Verwijderen putrand met deksel

329110 251123 st 21,00 FVerwijderen putrand met deksel.
Betreft vierkante putrand die vervangen wordt door ronde
putrand

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren{
- vierkante putdeksel naar de firma Meeuwisse
Mercuriusweg 4, 2516 AW Den Haag
070 3838704
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{

3292 Afwerken prefab- en metselwerkputten

329210 252701 st 22,00 FAanbrengen putrand met deksel.
Situering: aan te brengen putdeksels op putten in
elementenverhardingen
Ter plaatse van verwijderde putrand vlgens bestekspostnr.
329110

4 stGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124{
Voorzien van ontluchtingsgaten en het logo Vrede en Recht
van de gemeente Den Haag.
Positioneringsnok hol en dol.
Met gietijzeren opschrift:

st 22,00 IVW op bovenzijde putrand OF
st 22,00 IHW op bovenzijde putrand

Gietijzeren verankering in betonvoet
Constructiehoogte: 240 mm
Afmeting gietijzer: uitwendig minimaal 740 x 740 mm
Mangat 600 mm
Afmetingen betonvoet:
Uitwendig minimaal 740 x 740 mm
Gietijzer kwaliteit GJL 250
Beton kwaliteit: C35/45

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.

st 5.544,00 LMetselstenen, gerekend met{3}stellagen{
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Putklinkers, kwaliteit B5, waalformaat, kleur rood
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

3293 Op hoogte brengen bestaande putten (omhoog)

329320 252702 st 83,00 FOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
Betreft bestaande putafdekking

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.

st 5.478,00 LMetselstenen, gerekend met{2}stellagen
putklinkers waalformaat
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

3294 Op hoogte brengen bestaande putten (omlaag)

329410 240152 st 23,00 FGraven en aanvullen werkput.
Betreft ontgraven t.b.v. verlagen bestaande putopbouw
Ontgravingshoogte tot 1,50 m. Gerekend vanaf maaiveld tot
ca. 0,20 m onder bovenkant tussenstuk of metselwerk put
Incl. verdichten overeenkomstig 24.02.03 lid 07
Verharding:{elementen verhardingen

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{1,50}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{1,50}m
{

5 Verharding verwijderen volgens{bestekspostgroep 151
1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

1 Taluds{1:2
3 Verharding herstellen volgens{53

329420 251123 st 23,00 FVerwijderen putrand met deksel.
Betreft bestaande putafdekking

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{van
gietijzer.

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s).{

329430 252799 st 10,00 FVerwijderen stellaag van steensmetselwerk
Betreft het verwijderen van een stellaag
Stellaag van putklinkers waalformaat, gerekend is met ca. 33
putklinkers per laag
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting

329440 251199 st 10,00 FVerwijderen deel van put
Betreft verwijderen kegelstuk
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m²
Totale hoogte tot 0,50 m.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

329450 252602 st 23,00 FMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft het aanbrengen van een lager kegelstuk

1 stPut t.b.v. vrijverval systeem{vierkant, uitwendig oppervlak
putbodem: van 1,00 tot 1,50 m²

1 stKegelstuk{hoogte 350 mm
met mangat minimaal 600 mm

4 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bitumenstrip en de voegen uitwendig over een breedte van
0,1 m aan weerszijden van de voeg insmeren met een
primer en daarna met 0,2 m breed asfaltbandage afplakken
en vastbranden
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329460 252701 st 23,00 FAanbrengen putrand met deksel.
Betreft het weer aanbrengen van de gietijzeren putrand met
gietijzeren deksel

1 stGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
{vrijgekomen bij bestekspostnr. 329420

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.

st 2.277,00 LMetselstenen, gerekend met{3}stellagen{waalformaat rood
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

33 HORIZONTALE EN VERTICALE AANSLUITINGEN

331 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

3310 Proefsleuven

331010 010801 st 61,00 FGraven proefsleuf.
Betreft bepaling materiaal verticale aansluiting
Opbouw van de ondergrond:{losse grond
Gemiddelde sleufdiepte:{tot 1,5 m
Lengte proefsleuf per verticale aansluiting 5 m.

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
9 Na het vaststellen van de materialen de grondsoorten in de

oorspronkelijke volgorde terugbrengen en verdichten tot 90%
van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen{betreft elementen verharding

331090 210899 keer 61,00 FRegistreren en rapporteren resultaten proefsleuven.
Betreft registratie van de geconstateerde materialen in de
gegraven proefsleuven.
Rapport met daarin aangegeven:
- werkspecifieke gegevens
- locatie(s) van de proefsleuven
- toegepaste materialen
Gegevens de volgende werkdag overhandigen aan de
directie

3311 Verwijderen, inkuilen beplanting

331110 514199 m2 25,00 FVerwijderen begroeiing sleufbedekking
Betreft beplanting t.p.v. de te graven sleuf
Karakter van de begroeiing: struikgewas
Hoogte van de begroeiing: tot ca. 3,0 m (meerjarige opslag)
Rooien inclusief wortels
Beplanting inkuilen volgens 331120 weer plaatsen volgens
331310

331120 514299 m2 25,00 FInkuilen plantmateriaal
Betreft beplanting gerooid volgens bestekspostnr. 331110
Struikgewas.
Inkuilen in de directe omgeving van de werkzaamheden.

3312 Watergeven beplanting

331210 514499 m2 25,00 FWatergeven ingekuilde beplanting
Betreft watergeven ingekuilde beplanting volgens
bestekspostnr. 331120
Hoeveelheid: ca. 20 liter/m²
Gerekend is met een frequentie van 2 keer per ontgraven
sleuf.
Water aangevoerd met eigen tankwagen
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Gerekend is met een vervoersafstand van 10 km.
Water gelijkmatig verdelen over het oppervalk van het
ingekuilde plantmateriaal.

3313 Terug plaatsen opgekuilde beplanting

331310 512499 m2 25,00 FAanbrengen begroeiing sleufbedekking
Betreft beplanting verwijderd volgens 331110
Karakter van de begroeiing: struikgewas
Hoogte van de begroeiing: tot ca. 3,0 m (meerjarige opslag)
In beplantingsvak
Plantverband wildverband, 5 st/100 m²
Inclusief nazorg en plantgarantie

333 HORIZONTALE AANSLUITING

3332 Grondwerk t.b.v. horizontale aansluitingen

333210 240101 m 2.382,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft ontgraven t.b.v. horizontale aansluitingen

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

9 Ontgravingshoogte tot 1,20 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,50}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

333220 240121 m 2.382,00 FAanvullen sleuf.
Betreft aanvullen t.b.v. horizontale aansluitingen

9 Aanvullingshoogte tot 1,20 m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen

bij het ontgraven
1 De aanvulling verdichten{

333230 240101 m 600,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft ontgraven t.b.v. horizontale aansluitingen t.p.v kabels
en leidingen trace volgens wegenbouwdetail RKL01
Handmatig ontgraven

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

9 Ontgravingshoogte tot 1,20 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,50}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

333240 240121 m 600,00 FAanvullen sleuf.
Betreft aanvullen t.b.v. horizontale aansluitingen t.p.v. kabels
en leidingen trace volgens wegenbouwdetail RKL01
Handmatig aanvullen

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen
bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten{

333250 240199 st 500,00 FVerrekenen aanvullende kosten voor het ontgraven en
aanvullen van grond rondom kabels of leidingen die buiten
de standaard wegenbouwdetail RKL01 vallen.
Betreft verrekening van aanvullende kosten voor het
handmatig ontgraven van een sleuf overeenkomstig 333230
en het weer aanvullen overeenkomstig 333240 indien
kabels of leidingen worden aangetroffen buiten het
standaard wegenbouwdetail RKL01
Gerekend is per kabel of per leiding.

3333 Verwijderen horizontale aansluitingen
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333310 251106 m 1.264,00 FVerwijderen keramische buis.
.....

1 Nominale middellijn(en){150 mm
2 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en moffenkit

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{

333320 251103 m 298,00 FVerwijderen kunststofbuis.
.....

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){160

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

3334 Aanbrengen horizontale aansluitingen

333410 252221 m 672,00 FAanbrengen PP-buis.
3 m 672,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{kleur bruin

1 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

{Hulpstukken aanbrengen conform bestekspostgr. 3362

333420 252221 m 1.492,00 FAanbrengen PP-buis.
3 m 1.492,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs

1 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

{Hulpstukken aanbrengen conform bestekspostgr. 3361

333440 252221 m 25,00 FAanbrengen PP-buis.
3 m 25,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{kleur bruin

1 4 Nominale middellijn 200 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

{Hulpstukken aanbrengen conform bestekspostgr. 3364

335 VERTICALE AANSLUITINGEN

3351 Bemaling t.b.v. verticale aansluitingen tot 1,0 m bronnering

335110 210299 st 55,00 FAanbrengen bronbemaling
Verlaging van het freatisch vlak (g.w. stand) tot 20 cm onder
bovenkant hoofdriool. Gerekend is tot 1,0 m bronnering, dus
een waterkolom tot 1,0 m.
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Met verticale filters
Gerekend is met 3 verticale aansluitingen per stuk. (verticale
aansluitingen h.o.h. 2,40 m)
Reserve voorziening is niet vereist
Een wachtsman is niet vereist

335111 210801 st 55,00 IAanbrengen debietmeetpunt.
Aanbrengen in afvoerleiding van de bemaling tussen pomp
en lozingspunt
Waarneming debiet zie bestekspostnr. 335130

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

335112 210899 st 55,00 IAanbrengen voorziening lozingspunt
st 55,00 IUitlaat voorzien van zandvang
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335113 210299 st 55,00 IVerwijderen bronbemaling
Bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 335110

m3 0,55 LFilters en stijbuizen verwijderen en gat vullen met zand

335130 210899 keer 55,00 FRegistreren en rapporteren debietmeterstanden.
Betreft registratie van de hoeveelheden aangegeven op de
debietmeter(s) aangebracht volgens bestekspostnr. 335111
Frequentie: 1 maal per werkdag per debietmeter
Periode: gedurende het instandhouden van de
bronbemaling volgens bestekspost 335113
Debietmeterstanden registreren op een in de bijlagen
opgenomen formulier "waarneming debietmeting" met
daarop per debietmeter aangegeven:
- werkspecifieke gegevens
- begin- en eindstanden van iedere pomp
- aantal lozingsdagen
- afgevoerde hoeveelheid grondwater
Gegevens van de vorige werkdag dagelijks
overhandigen aan de directie voor 10:00 uur

3352 Bemaling t.b.v. verticale aansluitingen tot 2,0 m bronnering

335210 210299 st 77,00 FAanbrengen bronbemaling
Verlaging van het freatisch vlak (g.w. stand) tot 20 cm onder
bovenkant hoofdriool. Gerekend is tot 2,0 m bronnering, dus
een waterkolom tot 2,0 m.
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Met verticale filters
Reserve voorziening is niet vereist
Een wachtsman is niet vereist

335211 210801 st 77,00 IAanbrengen debietmeetpunt.
Aanbrengen in afvoerleiding van de bemaling tussen pomp
en lozingspunt
Waarneming debiet zie bestekspostnr. 335230

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

335212 210899 st 77,00 IAanbrengen voorziening lozingspunt
st 77,00 IUitlaat voorzien van zandvang

335213 210299 st 77,00 IVerwijderen bronbemaling
Bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 335110

m3 0,77 LFilters en stijbuizen verwijderen en gat vullen met zand

335230 210899 keer 77,00 FRegistreren en rapporteren debietmeterstanden.
Betreft registratie van de hoeveelheden aangegeven op de
debietmeter(s) aangebracht volgens bestekspostnr. 335211
Frequentie: 1 maal per werkdag per debietmeter
Periode: gedurende het instandhouden van de
bronbemaling volgens bestekspost 335113
Debietmeterstanden registreren op een in de bijlagen
opgenomen formulier "waarneming debietmeting" met
daarop per debietmeter aangegeven:
- werkspecifieke gegevens
- begin- en eindstanden van iedere pomp
- aantal lozingsdagen
- afgevoerde hoeveelheid grondwater
Gegevens van de vorige werkdag dagelijks
overhandigen aan de directie voor 10:00 uur
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3353 Bemaling t.b.v. verticale aansluitingen tot 3,0 m bronnering

335310 210299 st 103,00 FAanbrengen bronbemaling
Verlaging van het freatisch vlak (g.w. stand) tot 20 cm onder
bovenkant hoofdriool. Gerekend is tot 3,0 m bronnering, dus
een waterkolom tot 3,0 m.
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Met verticale filters
Reserve voorziening is niet vereist
Een wachtsman is niet vereist

335311 210801 st 103,00 IAanbrengen debietmeetpunt.
Aanbrengen in afvoerleiding van de bemaling tussen pomp
en lozingspunt
Waarneming debiet zie bestekspostnr. 335330

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

335312 210899 st 103,00 IAanbrengen voorziening lozingspunt
st 103,00 IUitlaat voorzien van zandvang

335313 210299 st 103,00 IVerwijderen bronbemaling
Bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 335110

m3 1,39 LFilters en stijbuizen verwijderen en gat vullen met zand

335330 210899 keer 103,00 FRegistreren en rapporteren debietmeterstanden.
Betreft registratie van de hoeveelheden aangegeven op de
debietmeter(s) aangebracht volgens bestekspostnr. 335311
Frequentie: 1 maal per werkdag per debietmeter
Periode: gedurende het instandhouden van de
bronbemaling volgens bestekspost 335113
Debietmeterstanden registreren op een in de bijlagen
opgenomen formulier "waarneming debietmeting" met
daarop per debietmeter aangegeven:
- werkspecifieke gegevens
- begin- en eindstanden van iedere pomp
- aantal lozingsdagen
- afgevoerde hoeveelheid grondwater
Gegevens van de vorige werkdag dagelijks
overhandigen aan de directie voor 10:00 uur

335340 210299 dag 235,00 FInstandhouden bronbemaling.
Bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 335310,
335210 en 335310.
Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
335310, 335210 en 335310 vermelde niveau

3354 Sleufbekisting t.b.v. verticale aansluitingen

335410 240699 st 108,00 FTreffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Door middel van stempeling
Aan vier zijden van de sleuf
Aanvullingshoogte van 1,0 tot 2,0 m
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

335420 240699 st 68,00 FTreffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Door middel van stempeling
Aan vier zijden van de sleuf
Aanvullingshoogte van 2,0 tot 3,0 m
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Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

335430 240699 st 45,00 FTreffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Door middel van stempeling
Aan vier zijden van de sleuf
Aanvullingshoogte van 3,0 tot 4,0 m
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

3355 Grondwerk t.b.v. verticale aansluitingen

335530 240152 st 10,00 FGraven en aanvullen werkput.
Betreft ontgraven t.b.v. verticale aansluitingen
Ontgravingshoogte tot 1,00 m. Gerekend vanaf maaiveld tot
ca. 0,20 m onder bovenkant hoofdriool
Incl. verdichten overeenkomstig 24.02.03 lid 07
Verharding:{elementen verhardingen

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{2,00}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{2,00}m
{

5 Verharding verwijderen volgens{bestekspostgroep 151
1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

1 Taluds{1:2
1 Aanbrengen bemaling volgens{3351

3 Verharding herstellen volgens{53

335540 240152 st 194,00 FGraven en aanvullen werkput.
Betreft ontgraven t.b.v. verticale aansluitingen
Ontgravingshoogte tot 2,00 m. Gerekend vanaf maaiveld tot
ca. 0,20 m onder bovenkant hoofdriool
Incl. verdichten overeenkomstig 24.02.03 lid 07
Verharding:{elementen verhardingen

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{3,00}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{3,00}m
{

5 Verharding verwijderen volgens{bestekspostgroep 151
1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

1 Taluds{1:0
1 Aanbrengen bemaling volgens{3352

3 Verharding herstellen volgens{53

335550 240152 st 70,00 FGraven en aanvullen werkput.
Betreft ontgraven t.b.v. verticale aansluitingen
Ontgravingshoogte tot 3,00 m. Gerekend vanaf maaiveld tot
ca. 0,20 m onder bovenkant hoofdriool
Incl. verdichten overeenkomstig 24.02.03 lid 07
Verharding:{elementen verhardingen

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{3,00}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{3,00}m
{

5 Verharding verwijderen volgens{bestekspostgroep 151
1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

1 Taluds{1:0
1 Aanbrengen bemaling volgens{3353

3 Verharding herstellen volgens{53

335560 240152 st 40,00 FGraven en aanvullen werkput.
Betreft ontgraven t.b.v. verticale aansluitingen
Ontgravingshoogte tot 4,00 m. Gerekend vanaf maaiveld tot
ca. 0,20 m onder bovenkant hoofdriool
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Incl. verdichten overeenkomstig 24.02.03 lid 07
Verharding:{elementen verhardingen

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{3,00}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{3,00}m
{

5 Verharding verwijderen volgens{bestekspostgroep 151
1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

1 Taluds{1:0
1 Aanbrengen bemaling volgens{3353

3 Verharding herstellen volgens{53

3356 Verwijderen verticale aansluitingen

335610 251199 st 21,00 FVerwijderen keramische buis lengte tot 1,0 m
Nominale middellijn(en) 150
Verbinding door middel van geteerd jijntouw en moffenkit
Vrijkomende buizen ontdoen van grond en slib
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

335620 251199 st 89,00 FVerwijderen keramische buis lengte tot 2,0 m
Nominale middellijn(en) 150
Verbinding door middel van geteerd jijntouw en moffenkit
Vrijkomende buizen ontdoen van grond en slib
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

335630 251199 st 10,00 FVerwijderen keramische buis lengte tot 3,0 m
Nominale middellijn(en) 150
Verbinding door middel van geteerd jijntouw en moffenkit
Vrijkomende buizen ontdoen van grond en slib
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

335640 251199 st 45,00 FVerwijderen kunstofbuis lengte tot 1,0 m
Materiaal: PVC
Nominale middellijn(en) 160
Verbinding door middel van mof
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

335650 251199 st 20,00 FVerwijderen kunstofbuis lengte tot 2,0 m
Materiaal: PVC
Nominale middellijn(en) 160
Verbinding door middel van mof
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

335660 251199 st 10,00 FVerwijderen kunstofbuis lengte tot 3,0 m
Materiaal: PVC
Nominale middellijn(en) 160
Verbinding door middel van mof
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

335670 251199 st 10,00 FVerwijderen kunstofbuis lengte tot 1,0 m
Materiaal: PVC
Nominale middellijn(en) 200
Verbinding door middel van mof
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

335680 251199 st 10,00 FVerwijderen kunstofbuis lengte tot 2,0 m
Materiaal: PVC
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Nominale middellijn(en) 200
Verbinding door middel van mof
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

335690 251199 st 5,00 FVerwijderen kunstofbuis lengte tot 3,0 m
Materiaal: PVC
Nominale middellijn(en) 200
Verbinding door middel van mof
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

3357 Aanbrengen verticale aansluitingen bruin

335710 252221 m 198,00 FAanbrengen PP-buis.
Aanbrengen verticale aansluitingen tot 1,00 m

3 m 198,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{kleur bruin
1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
{Hulpstukken aanbrengen conform bestekspostgr. 3362

335720 252221 m 40,00 FAanbrengen PP-buis.
Aanbrengen verticale aansluitingen tot 2,00 m

3 mRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{kleur bruin
1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
Hulpstukken aanbrengen conform bestekspostgr. 3362

335730 252221 m 20,00 FAanbrengen PP-buis.
Aanbrengen verticale aansluitingen tot 3,00 m

3 mRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{kleur bruin
1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
Hulpstukken aanbrengen conform bestekspostgr. 3362

3358 Aanbrengen verticale aansluitingen grijs

335810 252221 m 97,00 FAanbrengen PP-buis.
Aanbrengen verticale aansluitingen tot 1,00 m

3 m 97,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs
1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
{Hulpstukken aanbrengen conform bestekspostgr. 3361

335820 252221 m 25,00 FAanbrengen PP-buis.
Aanbrengen verticale aansluitingen tot 2,00 m

3 m 25,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs
1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
Hulpstukken aanbrengen conform bestekspostgr. 3361

335830 252221 m 10,00 FAanbrengen PP-buis.
Aanbrengen verticale aansluitingen tot 3,00 m

3 m 25,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs
1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
Hulpstukken aanbrengen conform bestekspostgr. 3361

336 AANBRENGEN HULPSTUKKEN PP

3361 Hulpstukken grijs 160 mm

336110 252222 st 1.626,00 FAanbrengen PP-hulpstuk.
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Hulpstukken PP 160 mm
1 st 1.626,00 IHulpstuk{kleur: grijs

st 200,00 Lbocht 15º mof/mof
st 200,00 Lbocht 30º mof/mof
st 600,00 Lbocht 45º mof/mof
st 200,00 Lbocht 90º mof/mof
st 42,00 LY-stuk 45º 3x mof
st 100,00 Loverschuifmof
st 100,00 Lsteekmof
st 100,00 Lovergang van 160 naar 150 mm, adapter gres/pp

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet{

3362 Hulpstukken bruin 160 mm

336210 252222 st 870,00 FAanbrengen PP-hulpstuk.
Hulpstukken PP 160 mm

1 st 870,00 IHulpstuk{kleur: bruin
st 120,00 Lbocht 15º mof/mof
st 120,00 Lbocht 30º mof/mof
st 360,00 Lbocht 45º mof/mof
st 120,00 LY-stuk 45º 3x mof
st 50,00 Loverschuifmof
st 50,00 Lsteekmof
st 50,00 Lovergang van 160 naar 150 mm, adapter gres/pp

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
1 4 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet{

3363 Hulpstukken grijs 200 mm

336310 252222 st 11,00 FAanbrengen PP-hulpstuk.
Hulpstukken PP 200 mm

1 st 11,00 IHulpstuk{kleur: grijs
st 1,00 Lbocht 15º mof/mof
st 1,00 Lbocht 30º mof/mof
st 4,00 Lbocht 45º mof/mof
st 1,00 LY-stuk 45º 3x mof
st 1,00 Loverschuifmof
st 1,00 Lsteekmof
st 1,00 Lovergang van 160 naar 150 mm, adapter gres/pp

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
1 4 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet{

3364 Hulpstukken bruin 200 mm

336410 252222 st 11,00 FAanbrengen PP-hulpstuk.
Hulpstukken PP 200 mm

1 st 11,00 IHulpstuk{kleur: bruin
st 1,00 Lbocht 15º mof/mof
st 1,00 Lbocht 30º mof/mof
st 4,00 Lbocht 45º mof/mof
st 1,00 LY-stuk 45º 3x mof
st 1,00 Loverschuifmof
st 1,00 Lsteekmof
st 1,00 Lovergang van 160 naar 150 mm, adapter gres/pp

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
1 4 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet{
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339 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN HOR- EN VERTICALE

3392 Aan en afvoeren grond

339210 220201 m3 21,00 FGrond vervoeren.
Betreft grond vrijgekomen bij het ontgraven van verticale
aansluitingen volgens bestekpostgroep 3355
Grondsoort:{Veen
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer

2 Vervoeren naar:{nader te bepalen locatie gerekend met een
vervoersafstand van 10 km

339220 220201 m3 8,00 FGrond vervoeren.
Betreft grond vrijgekomen bij het ontgraven van verticale
aansluitingen volgens bestekpostgroep 3355
Grondsoort:{Klei
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer

2 Vervoeren naar:{nader te bepalen locatie gerekend met een
vervoersafstand van 10 km

339230 220321 m3 21,00 FLeveren grond.
m3 21,00 LGrondsoort:{zand voor zandbed

Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer
1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische

kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit:{klasse wonen
1 Grond van natuurlijke oorsprong

1 Leveren op de plaats van verwerking{volgens 335530 en/of
335540

3393 Maken inlaat voor verticale aansluitingen

339310 252832 st 10,00 FMaken inlaat.
In kunststof buis

1 Door middel van boren
1 Wanddikte tot 50 mm

2 Diameter inlaat{160}mm
{

1 As-inlaat loodrecht op as-buis
1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.{knevelinlaat volgens 339430 of

keilinlaat volgens 339460

339320 252832 st 18,00 FMaken inlaat.
In betonbuis tot 400 mm

1 In ongewapende betonbuis
1 Door middel van boren

2 Wanddikte 50 tot 70 mm
2 Diameter inlaat{160}mm

{
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

339330 252832 st 43,00 FMaken inlaat.
In betonbuis vanaf 400 mm

1 In ongewapende betonbuis
1 Door middel van boren

3 Wanddikte 70 tot 100 mm
2 Diameter inlaat{160}mm

{
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

339340 252832 st 12,00 FMaken inlaat.
In kunststof buis
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1 Door middel van boren
1 Wanddikte tot 50 mm

2 Diameter inlaat{200}mm
{

1 As-inlaat loodrecht op as-buis
1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.{knevelinlaat volgens 339430 of

keilinlaat volgens 339460

3394 Aanbrengen inlaat voor verticale aansluitingen

339410 252899 st 23,00 FAanbrengen opzetstuk beton op bestaande inlaat
st 23,00 LOpzetstuk van beton, zadelstuk

Verbinding buis-tussenstuk d.m.v. krimparme mortel
Inclusief schoonmaken / geschikt maken inlaat

339420 252899 st 42,00 FAanbrengen opzetstuk beton op nieuwe inlaat
st 42,00 LOpzetstuk van beton, zadelstuk t.b.v. inlaat 160 mm

Verbinding buis-tussenstuk d.m.v. krimparme mortel

339430 252222 st 12,00 FAanbrengen PP-hulpstuk.
Indien aanbrengen op riool met een diamet tot 500 mm

1 stHulpstuk{kleur: grijs
st 12,00 Lknevelinlaat < 500 mm

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet{

339440 252222 st 20,00 FAanbrengen PP-hulpstuk.
Indien aanbrengen op riool met een diamter vanaf 500 mm

1 stHulpstuk{kleur: grijs
st 20,00 Lkeilinlaat > 500 mm

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet{

339450 252899 st 6,00 FAanbrengen opzetstuk beton op nieuwe inlaat
st 6,00 LOpzetstuk van beton, zadelstuk t.b.v. inlaat 160 mm

Verbinding buis-tussenstuk d.m.v. krimparme mortel

339460 252222 st 6,00 FAanbrengen PP-hulpstuk.
Indien aanbrengen op riool met een diamter vanaf 500 mm

1 stHulpstuk{kleur: grijs
stkeilinlaat > 500 mm

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
1 4 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet{

3395 Dichtzetten sparing

339510 252899 st 33,00 FDichtzetten sparing.
Betreft het dichtzetten van een bestaande vervallen inlaat

st 33,00 LMet behulp van betontegel 300x300x50 cm
m3 0,33 LIn specie

Afmeting tot 0,25 m²
Buitenzijde afkwasten

3396 Dichtzetten sparing gerenoveerd riool

339610 252899 st 45,00 FDichtzetten sparing op gerenoveerd riool.
Betreft het dichtzetten van een bestaande vervallen inlaat op
een gerenoveerd riool
Wanddikte 70 tot 100 mm
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Diameter inlaat 160 mm
st 45,00 LVerbinding d.m.v. schroefinlaat type Fabekun

Informatie:
https://www.funkegruppe.com/applicationscopes/ctrl/as/ca/s
cope/sewer-connections/produkte/fabekun-junction-dnod-
160-and-200.html

st 45,00 LDe schroefinlaat dichtzetten middels een kunststof kap.

34 AFWATERING

3412 Grondwerk t.b.v. kolken

341210 240102 m3 372,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft ontgraven t.b.v. kolken
Taluds{1:0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,0}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,50}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

341220 240122 m3 376,00 FAanvullen sleuf.
Betreft aanvullen t.b.v. kolken

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,0}m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen

bij het ontgraven
1 De aanvulling verdichten{in lagen van 30 cm.

9 Overtollige grond verwerken in het cunet.

3413 Verwijderen kolken

341310 251122 st 204,00 FVerwijderen kolk.
2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk{450x450x900 mm
1 Trottoirkolk{450x450x900 mm

1 Constructie: eendelig
9 Voor hergebruik geschikte materialen vervoeren volgens

bestekspostnr. 341410.
Onbruikbare materiaal afvoeren volgens bestekspostnr.
341510

3414 Vervoeren kolken

341410 252699 st 100,00 FVervoeren kolken naar depot / naar werk
Betreft kolken vrijgekomen bij bestekspostnr. 341310
Indien nodig vervoeren naar: tijdelijk depot / terug naar het
werk
Incl. laden in middelen van vervoer, gerekend is met een
vervoersafstand van 5 km.
Depot ingericht volgens bestekspostnr. 602620

3415 Afvoeren kolken naar inrichting

341510 252699 st 57,00 FVervoeren kolken naar inrichting
Betreft kolken vrijgekomen bij bestekspostnr. 341310
Kolken niet geschikt geacht voor hergebruik.
Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting.

3416 Afvoeren kolken / opbrengst

341610 251199 st 14,00 FAfvoeren straatkolk / opbrengst
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Gecombineerde constructie gietijzer/beton
Klasse Y volgens NEN EN 7067
Uitwendige afmeting 300x450x800 mm
Inhoud zandvang ca. 20 dm3
Holling gietijzeren rooster: 7 mm
Rooster inlaatopening: minimaal 315 cm2
Achteruitlaat: PVC ø 160mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Incl. laden in middelen van vervoer

341620 251199 st 3,00 FAfvoeren trottoirkolk / opbrengst
Gecombineerde constructie gietijzer/beton
Klasse Y volgens NEN EN 7067
Uitwendige afmetingen: 450x450x900 mm
Inhoud zandvang ca. 30 dm3
Achteruitlaat: PVC ø 160mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Incl. laden in middelen van vervoer

3417 Leveren kolken

341710 252699 st 62,00 FLevering straatkolk
st 62,00 LGecombineerde constructie gietijzer/beton incl. stankscherm

en nodulair GY veerarm vergrendeling
Met afgeronde schuine roosterspijlen
Toepassing volgens NEN EN 7067: klasse Y
Uitwendige afmeting 300x450x800 mm en volgens NEN EN
7067 tabel 2
Inhoud zandvang > 20 dm3
Holling gietijzeren rooster: 7 mm
Rooster inlaatopening: minimaal 315 cm2
Achteruitlaat: PVC ø 160mm
Verkeersklasse volgens NEN EN 124: B 125
Gietijzer kwaliteit rand: GJL 250

Gietijzer kwaliteit rooster: GJS 400
Beton kwaliteit: C35/45 KOMO
Rooster voorzien van opdruk "Den Haag" met Haagse
Ooievaar
Mogelijke leverancier: Struyk Verwo Aqua
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig

341720 252699 st 157,00 FLevering trottoirkolk
st 157,00 LGecombineerde constructie gietijzer/beton

incl. stankscherm en nodulair GY veerarm vergrendeling.
Achterinlaat met afgeronde inlaatopeningen
Poortinlaat 300 cm2
Passend aansluitend op standaard trottoirband
180/200x250x1000 mm
Toepassing volgens NEN EN 7067: klasse Y
Uitwendige afmetingen: 450x450x900 mm en volgens NEN
EN 7067 tabel 2
Inhoud zandvang > 30 dm3
Achteruitlaat: PVC ø 160mm
Verkeersklasse volgens NEN EN 124: B 125
Gietijzer kwaliteit rand: GJL 250
Gietijzer kwaliteit rooster: GJS 400
Beton kwalitieit: C35/45 KOMO
Deksel voorzien van het logo van de gemeente Den Haag
met Haagse Ooievaar
Mogelijke leverancier: Struyk Verwo Aqua
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Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig

3418 Aanbrengen kolken

341810 252613 st 280,00 FAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

1 stStraatkolk, klasse X{vrijgekomen bij bestekspostnr. 341310
en/of geleverd volgens bestekspostnr. 341710

1 stTrottoirkolk, klasse X{vrijgekomen bij bestekspostnr. 341310
en/of geleverd volgens 341720

1 stGecombineerde straat-trottoirkolk, klasse X{vrijgekomen bij
bestekspostnr. 341310

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

349 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN AFWATERING

3492 Reinigen kolken

349210 257521 st 115,00 FReinigen kolken.
3 Straat- en trottoirkolken{

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca.{25}kg
{

2 Handmatig reinigen{
9 Vrijgekomen vuil afvoeren naar een erkende verwerker

35 REGISTRATIE

3501 Fotograferen aansluitingen

350110 257199 st 550,00 FFotograferen aansluiting (per aansluiting)
De aannemer dient van elke huis- en kolkaansluiting een
foto te maken, waarop de aansluiting en de hulpstukken
zichtbaar zijn.
Op de foto moet duidelijk waarneembaar zijn waar de
aansluiting zich bevind (eventueel met opschrift op papier
dat meegefotografeerd wordt).
Per aansluiting kunnen meerder foto's noodzakelijk zijn tot
een max van 5 foto's per aansluiting
Fotos' in kleur, minimaal 3 megapxels, digitaal aanleveren in
JPG-formaat mailen naar de directie.

4 NUTSVOORZIENINGEN

40 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4010 Proefsleuven

401010 010802 m 57,00 FGraven proefsleuf.
Betreft bepaling bestaande kabels en leidingen
Opbouw van de ondergrond:{losse grond
Gemiddelde sleufdiepte:{tot 1,20 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen

grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen
en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke
verdichtingsgraad

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen{

401090 210899 keer 24,00 FRegistreren en rapporteren resultaten proefsleuven.
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Betreft registratie van de geconstateerde kabels en leidingen
met materialen in de gegraven proefsleuven.
Rapport met daarin aangegeven:
- werkspecifieke gegevens
- locatie(s) van de proefsleuven
- ligging van kabels en/of leidingen t.o.v. de gevel (in cm)
- toegepaste materialen
Gegevens de volgende werkdag overhandigen aan de
directie

41 DIENSTKRAANPOTTEN

4100 Inmeten bestaand situatie dienstkraanpotten

410010 286499 st 224,00 FInmeten en verwerken inmeting dienstkraanpotten
Betreft het inmeten locatie bestaande dienstkraanpotten van
Dunea
Digitaal inmeten
Toegestane afwijking + of - 5 cm
Gegevens vastleggen op (werk) bestekstekening, digitaal
Gegevens digitaal uiterlijk 5 werkdagen na inmeting
aanleveren bij de directie.

4101 Verwijderen dienstkraanpotten

410110 283866 st 230,00 FVerwijderen opbouwgarnituur.
Betreft dienstkraanpotten Dunea

1 Ten behoeve van schuifafsluiter
5 Straatpot verwijderen

9 Voor hergebruik geschikte materialen:
indien hergebruik in het werk:
vervoeren volgens bestekspostnr. 411010
aanbrengen volgens bestekspostnr. 414010
indien eigendom aannemer:
vervoeren volgens bestekspostnr. 402010
Gebroken materiaal afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend is met 30%

4110 Vervoeren dienstkraanpotten

411010 281399 st 228,00 FVervoeren dienstkraanpotten
Betreft dienstkraanpotten vrijgekomen bij bestekspostnr.
410110
Vervoeren naar: tijdelijk depot en terug naar het werk
Incl. laden in middelen van vervoer, gerekend is met depot
op
5 km afstand
Depot ingericht volgens bestekspostnr. 602620

4130 Inpectie schutbuizen

413010 281399 st 212,00 FInspectie schutbuizen op toegankelijkheid
Betreft controle schutbuizen op toegankelijkheid
Buizen die gebreken vertonen aanmerken op (werk)
bestekstekening, digitaal
Gegevens digitaal uiterlijk 5 werkdagen na controle
aanleveren bij de directie.

413020 283861 st 212,00 FAanbrengen opbouwgarnituur.
4 Ten behoeve van dienstkraan{Dunea

5 st 148,64 IStraatpot aanbrengen{vrijgekomen bij bestekpostnr. 410110
st 63,36 Ien of aangeleverd door Dunea
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Bovenkant straatpot ca. 10 cm onder onderkant verharding
aanbrengen.

1 stMet inbegrip van markeringsflap{

4140 Inmeten aangebrachte situatie

414010 286499 st 224,00 FInmeten en verwerken inmeting dienstkraanpotten
Betreft het inmeten locatie aangebrachte dienstkraanpotten
van Dunea
Digitaal inmeten
Toegestane afwijking + of - 5 cm
Gegevens vastleggen op (werk) bestekstekening, digitaal
Gegevens digitaal uiterlijk 5 werkdagen voor eerste
oplevering aan de directie

5 GROENVOORZIENINGEN

50 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

500 OVERHANGEND GROEN

500010 514899 m 439,00 FVerwijderen overhangend groen
Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten.
Overgroeide kanten van een niet gebonden verharding
Met kantopsluiting
De verharding is gemiddeld meer dan 0,25 m overgroeid
Verwijderen tot buitenkant verharding of kantopsluiting
Leeftijd beplanting ca. 3 jaar of meer na aanplant
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

501 WORTELBEHANDELING

5010 Knippen van wortels

501010 511599 st 25,00 FKnippen van wortels 2 tot 5 cm in doorsnee
Boom in verharding van elementen
Gerekend is per boom waar de wortels van moeten worden
geknipt
Gerekend is met 20 wortels per boom
Zonder boomrooster
Verrekend wordt per boom, stuks is per boom
Wortels1 tot 5 cm doorsnede direct onder verhardingen
Knippen
Onder begeleiding van een gediplomeerde Treeworker
volgens bestekspostnr. 618310
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting

501020 511599 st 15,00 FKnippen van wortels vanaf 5 cm in doorsnee
Boom in verharding van elementen
Gerekend is per boom waar de wortels van moeten worden
geknipt
Verrekend wordt per boom, stuks is per boom
Gerekend is met 20 wortels per boom
Zonder boomrooster
Wortels vanaf 5 cm doorsnede direct onder verhardingen
Knippen
Onder begeleiding van een gediplomeerde Treeworker
volgens bestekspostnr. 618290
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting

5020 Verwijderen van stobben
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502010 511599 st 5,00 FVerwijderen stobben
Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

51 BOOMVOORZIENINGEN

510 OPSLUITINGEN

510010 831399 set 20,00 FAanbrengen cortenstalen boomopsluiting
Situering: stalen opsluiting rondom boom
Bestaand uit:

set 20,00 LHoekprofiel afm. ca. 120x120 x 8 mm, (4x)
set 20,00 LStalen hoekstuk 200x200x8 mm hoog ca. 8 cm (2x)
st 320,00 LM8 lenge 40 mm, 4 per hoek

Gefundeerd op betonband 10x20 cm
st 160,00 IBetonband geleverd volgens 170510.

52 GAZON

520 GRONDWERK

520010 220101 m3 62,00 FGrond ontgraven uit{cunet
Betreft strook voor toekomstig gazon
Grondsoort:{cultuurtechnische grond
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling theoretisch profiel
van ontgraving

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
(grond)water

9 Ontgravingshoogte tot 0,50 m
9 Ontgravingsbreedte tot 1,50 m

1 Taluds{1}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

520020 220201 m3 12,00 FGrond vervoeren.
Vrijgekomen grond bij het ontgraven volgens 520010
Grondsoort:{cultuurtechnische grond
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer

2 Vervoeren naar:{een erkende verwerkingsinrichting
gerekend is met een vervoersafstand van 10 km

520030 220201 m3 50,00 FGrond vervoeren.
Vrijgekomen grond bij het ontgraven volgens 520010
Grondsoort:{cultuurtechnische grond
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer

2 Vervoeren naar:{een erkende verwerkingsinrichting
gerekend is met een vervoersafstand van 20 km

522 GAZON

522010 512199 m2 430,00 FZaaien
Betreft het zaaien ten behoeve van grasmat.
Grootte tot 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

kg 6,50 LZaadmengsel te behpeve van gazon
Mengselaanduiding: ''Speelgazon''
Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2
Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
De grond na opkomst van het zaad aandrukken en na-
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egaliseren

523 GROND VERBETEREN T.B.V PLANTEN BOMEN

523010 511199 m3 36,00 FGrond verbeteren t.b.v te planten bomen.
Betreft nieuwe bomen in nieuw plantvak
Grondsoorten:

m3 36,00 Igrondsoort te ontgraven: zand
grondsoort grondverbetering: cultuurtechnische grond
Hoeveelheid grondverbetering: 9 tot 20 m3 per plantvak

m3 12,00 ICultuurtechnische grond vervoerd volgens bestekspostnr.
752110
Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch profiel
van ontgraving
Gaten: te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 9 tot 20 m3 per
gat
Afmetingen gat: ca. 3,00 x 3,00 x 1,20 m
Aantal plantgaten: 4 stuks
Vrijgekomen zand naast de ontgraving deponeren; overige
vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein
De aanvulling ter dikte van 0,20 m mengen met 0,20 m van
de ondergrond
Aanvullen met een homogeen mengsel van vrijgekomen
zand en grond voor grondverbetering tot aan geprojecteerd
maaiveld.
De aanvulling verdichten conform deel 3
De plaats van de grondverbetering markeren door middel
van boompaal.

54 GEVELTUIN

540 AANBRENGEN GEVELTUIN

5400 Grondwerk

540010 220101 m3 25,00 FGrond ontgraven uit{cunet
Betreft geveltuin
Grondsoort:{losse grond
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling theoretisch profiel
van ontgraving

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
(grond)water

9 Ontgravingshoogte tot 0,50 m
9 Ontgravingsbreedte tot 0,50 m

1 Taluds{0}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

540020 220201 m3 15,00 FGrond vervoeren.
Vrijgekomen grond bij het ontgraven volgens 540010
Grondsoort:{losse grond
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer

2 Vervoeren naar:{een erkende verwerkingsinrichting
gerekend is met een vervoersafstand van 10 km

540030 220201 m3 10,00 FGrond vervoeren.
Vrijgekomen grond bij het ontgraven volgens 540010
Grondsoort:{losse grond
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer

2 Vervoeren naar:{een erkende verwerkingsinrichting
gerekend is met een vervoersafstand van 20 km

540050 220201 m3 25,00 FGrond vervoeren.

Bladnr. 82 van 128



RAW0016-137758 Dienst Stadsbeheer afdeling Stedelijk Beheer
Onderhoud elementen vanaf 200 m²
Ingenieursbureau Den Haag, Besteknummer 2022.763.047
Perceel II, Leidschenveen/Ypenburg, Laak, Haagse Hout en Centrum

03-11-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

m3Grondsoort:{cultuurtechnische grond
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer.

9 Vervoeren vanaf terrein A.H. Vrij naar plaats van verwerking.
Laden door leverancier van de aarde.
Lossen door aannemer.

540060 220301 m3 25,00 FGrond verwerken in{cunet
m3Grondsoort:{cultuurtechnische grond geleverd volgens

bestekspost 540050
Hoeveelheidsbepaling:{hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan
521030

9 Hoogte tot 0,50 m
1 Zonder overhoogte

9 Kruinbreedte tot 0,50 m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

5401 Leveren gazonband kwartrond grijs

540130 831608 st 19,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
9 Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de

omschrijving van de donkergrijze toplaag
5 st 19,00 LProfiel 100 x 200 mm{kwartrond, verbinding: verbeterde

visbek
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

540140 831611 st 7,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
9 Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de

omschrijving van de donkergrijze toplaag
1 st 7,00 LHoekstuk 90º uitwendig, kwartrond, verbinding: verbeterde

visbek
5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm

2 Werkende lengte{0,30}m
1 Leveren op plaats van verwerking

5402 Leveren gazonband kwartrond

540210 831608 st 14,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
1 Uitgewassen deklaag van{natuursteensplit. Zie deel 3

bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplittoplaag

5 st 14,00 LProfiel 100 x 200 mm{verbinding: verbeterde visbek
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

540220 831611 st 4,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
1 Uitgewassen deklaag van{natuursteensplit. Zie deel 3

bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de
natuursteensplittoplaag

1 st 4,00 LHoekstuk 90º uitwendig kwartrond, verbinding: verbeterde
visbek

3 Behorend bij profiel 60 x 200 mm
2 Werkende lengte{0,30}m

1 Leveren op plaats van verwerking

5403 Aanbrengen gazonbanden kwartrond

540310 831305 m 36,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: rechte- en hoekstukken

2 Op zandbed
5 st 36,00 IProfiel 100 x 200 mm{
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Banden geleverd volgens besteksgroep 5401 en 5402

541 VERWIJDEREN GEVELTUIN

5410 Verwijderen begroeiing

541010 514199 m2 25,00 FVerwijderen begroeiing
Betreft geveltuin
Karakter van de begroeiing: struikgewas met
onderbegroeiing
Hoogte van de begroeiing: tot ca. 3,0 m (meerjarige opslag)
Rooien tot een diepte van ten minste 30 cm
Vrijgekomen materiaal wordt eigendom van de aannemer.

5411 Grondwerk

541110 220101 m3 25,00 FGrond ontgraven uit{cunet
Betreft geveltuin
Grondsoort:{losse grond, met bijmenging van wortels
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling theoretisch profiel
van ontgraving

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
(grond)water

9 Ontgravingshoogte tot 0,50 m
9 Ontgravingsbreedte tot 0,50 m

1 Taluds{0}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

541120 220201 m3 15,00 FGrond vervoeren.
Vrijgekomen grond bij het ontgraven volgens 540010
Grondsoort:{losse grond, met bijmenging van wortels
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer

2 Vervoeren naar:{een erkende verwerkingsinrichting
gerekend is met een vervoersafstand van 10 km

541130 220201 m3 10,00 FGrond vervoeren.
Vrijgekomen grond bij het ontgraven volgens 540010
Grondsoort:{losse grond, met bijmenging van wortels
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer

2 Vervoeren naar:{een erkende verwerkingsinrichting
gerekend is met een vervoersafstand van 20 km

541150 831601 m3 25,00 FLeveren zand.
Grondsoort: zand in zandbed

m3 25,00 LGebruik: aanvulling voor het aanbrengen van
elementenverhardingen
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van vervoer

1 Leveren op plaats van verwerking

541160 220301 m3 25,00 FGrond verwerken in{cunet
m3Grondsoort:{zand

Hoeveelheidsbepaling:{hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan
541110

9 Hoogte tot 0,50 m
1 Zonder overhoogte

9 Kruinbreedte tot 0,50 m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

6 WERK VAN ALGEMENE AARD

60 TOEPASSEN VAN:
Onder toepassen wordt verstaan: het aanbrengen,
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instandhouden en verwijderen van een voorziening.
Verplaatsen is het opnieuw, op een andere plaats,
toepassen van een voorziening.
Periode van instandhouding: gerekend is met 1 week per
keer

Rekenvoorbeeld:
Toepassen afzetting BM14 volgens bestekspostnr.
601210:
Voor dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een deelopdracht
met 2 fasen.
Eerste fase heeft een zijstraat en zal in 8 weken uitgevoerd
zijn,
de berekenig:
- Eén BM14 op de kopse kanten en één in de zijstraat:
3 stuks BM14 x 8 weken uitvoering = 24 keer toepassen.
Tweede fase heeft alleen kopse kanten en zal 4 weken in
uitvoering zijn, de berekening:
- Eén BM14 op de kopse kanten:
2 stuks BM14 x 4 weken uitvoering = 8 keer toepassen
In totaal: 32 keer invoeren in de deelopdracht.

6012 Toepassen afzettingen

601210 620203 keer 900,00 FToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{werk in uitvoering

9 Waarschuwingshek (BM14) voorzien van:
Bord C01/C02 afm. volgens type I, retroreflecterend klasse II

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

601220 620299 keer 1.600,00 FToep. langsafzetting op enkelebaansweg
Ten behoeve van: werk in uitvoering
Stationaire afzetting:
Schildje dubbel HI voorzien van voet
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer
Gerekend is per schildje

601230 620299 keer 200,00 FToepassen voertuigkerende barrier
Ten behoeve van: werk in uitvoering
Stationaire afzetting:
> voertuigkerende barrier, lengte 1000 mm, breed 300 mm
Prestatieklasse: T3
ASI waarde: B
Conform NEN-EN 1317
Toegestane snelheid bij werk iin uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

6013 Toepassen Omleidingsroutes en opheffen parkeren

601310 620399 keer 320,00 FPlaatsen vooraankondiging
Betreft het plaatsen van vooraankondigingen voor de uit te
voeren werkzaamheden
2 weken van te voren plaatsen
Aan elke zijde van de op te breken verharding
Per fase de borden plaatsen

601320 620399 keer 152,00 FToepassen omleidingsroutes start omleiding
Ten behoeve van werk in uitvoering
Omleidingsroute in overleg met de directie bepalen
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De route dient te worden aangegeven door:
infobord (begin omleiding): afm. 1000 x 1500 mm
omleidingsbord: afm. 1000 x 300 mm (boven het
grote bord bevestigen) BEW01
Teksten op de borden: in overleg met de directie te bepalen
Borden: afm. volgens type I, retroreflecterend klasse II met
zwarte belettering en kaders borden plaatsen op stalen
palen (2 st. per bord)
Met materiaal van de aannemer

601330 620399 keer 222,00 FToepassen omleidingsroutes volgborden
Ten behoeve van werk in uitvoering
Betreft het aangeven van de route
Omleidingsroute in overleg met de directie bepalen
De te volgen route dient te worden aangeven met:
bord BEW0X (3,4 en 5)
Borden: afm. volgens type I, retroreflecterend klasse II met
zwarte belettering en kaders
Borden plaatsen op stalen palen
Met materiaal van de aannemer

601340 620499 keer 271,00 FToepassen bord opheffing parkeren/wegsleepregeling
Situering: parkeerstroken en/of -vakken die
vrijgemaakt dienen te worden i.v.m. werkzaamheden
Aanbrengen minimaal 72 uur voor de uit te voeren
werkzaamheden in overleg met directie
Rechthoekig bord met daarop:
bord E04/E02, type bord afhankelijk van de situatie ter
plaatse.
onderbord met tekst "m.u.v......(datum)".
onderbord 0517 (wegsleepregeling)
Datum met plakletters te wijzigen
Afmetingen: breed 80 lengte 120 cm
Borden retroreflecterend geel met zwarte belettering en
kaders
Met materiaal van de aannemer

6014 Toepassen Tijdelijke verkeersmaatregelen

601410 620499 keer 350,00 FToepassen bording overeenkomstig instemmingsbesluit
Aanbrengen 24 uur voor de uit te voeren werkzaamheden in
overleg met directie
Bebording afmetingen volgens type I
rond
vierkant
driehoek
rechthoek
achthoek
Retroreflecterend volgens klasse II
Op eigen paal, uitgevoerd als flespaal
(hoekijzer l = 300 mm, bevestigen met RVS-bout 12 mm)
Met materiaal van de aannemer

601420 620499 keer 135,00 FToepassen tekstborden overeenkomstig
instemmingsbesluit
Aanbrengen 24 uur voor de uit te voeren werkzaamheden in
overleg met directie
Bebording
Teksbord afm. 600x800 mm, met opschrift, zwarte
belettering en kaders:
Retroreflecterend volgens klasse II
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Op eigen paal, uitgevoerd als flespaal
(hoekijzer l = 300 mm, bevestigen met RVS-bout 12 mm)
Met materiaal van de aannemer

601430 320199 keer 57,00 FToepassen lengtemarkering overeenkomstig uit
instemmingsbesluit
Aanbrengen 24 uur voor de uit te voeren werkzaamheden in
overleg met directie
Gerekend is met 100 m per keer
Ononderbroken streep
Breedte: 0,10 m
Wegenverf
Kleur markeringsmateriaal: geel
Met materiaal van de aannemer

601440 320199 keer 50,00 FToepassen lengtemarkering overeenkomstig
instemmingsbesluit
Aanbrengen 24 uur voor de uit te voeren werkzaamheden in
overleg met directie
Gerekend is met 100 m per keer
Onderbroken streep 1-1
Breedte: 0,10 m
Wegenverf
Kleur markeringsmateriaal: geel
Met materiaal van de aannemer

6021 Toepassen Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid

602120 620499 keer 4.505,00 FToepassen kunststofplaten t.b.v. voetgangers.
Situering: ten behoeve van de bereikbaarheid van de panden
binnen het werkgebied tijdens de uitvoering
De aannemer dient tijdens de uitvoering van het werk
loopverbindingen te hebben aan beide zijden van de weg,
inclusief de oversteken van- en naar de zijstraten en andere
verbindingen.
Rekening houdend met de bereikbaarheid van brandkranen
en afsluiters.
Afmeting schotten: 3000x1500x15 mm.
Benodigde lengte minimaal 80 m
Materiaal: Hollodeen
Gerekend is met 1 plaat per keer
Met materiaal van de aannemer.

602130 620499 keer 991,00 FToepassen rijplaten.
Situering: toegankelijkheid aanliggende percelen en/of
panden
T.b.v. licht- en middelzwaar verkeer
Rijplaat afmeting: 6000x1300 mm (lxb)
Gerekend is met 1 plaat per keer
Met materiaal van de aannemer.

602140 610299 keer 137,00 FToepassen markering brandkranen
Situering: ter plaatse van de brankranen binnen de
werkgrenzen (van de deelopdracht) zolang deze niet in het
straatwerk zijn opgenomen.
Betreft: een houten paal met gemarkeerde kop aan te
brengen naast de brandkraan.
Paal afm.: rond min. 60 mm, lengte boven maaiveld 50 cm
met gemarkeerde kop. Markering kleur: rood lengte
markering min. 100 mm
Met materiaal van de aannemer.
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6022 Toepassen Voorzieningen t.b.v. afsluiten

602210 610399 keer 300,00 FToepassen bouwhek.
Situering: ter plaatse van de rioolsleuf t.b.v. verticale
aansluitingen volgens besteksgroep 335
Betreft bouwhek t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden.
Hekken plaatsen vooruitlopend op de start van de
ontgravingswerkzaamheden t.b.v. verticale aansluitingen
Bouwhek.
Minimale hoogte 2,00 m
Gerekend is met 3 verticale aansluitingen per keer. (verticale
aansluitingen h.o.h. 2,40 m)
Hekwerk van metaal en gaasnet op betonvoeten
Hek onderling koppelen
Met materiaal van de aannemer.

602220 620299 keer 1.000,00 FAanbrengen, instandhouden en verwijderen tijdelijke
afrastering.
Betreft bouwhek t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden
Afrastering(en) ten behoeve van: uit te voeren
werkzaamheden
Type afrastering: z.g. halfhoge bouwhekken
Hoogte ca. 1,00 m
Gerekend is met een lengte van 3,5 m per element per keer
Hekwerk van metaal en gaasnet in voeten
Hekken onderling koppelen
Met materiaal van de aannemer
Inclusief eventueel verplaatsen van hekwerk tijdens
werkzaamheden, instandhouden en verwijderen van deze
voorziening.

6023 Toepassen Huisvuilaanbiedplaatsen

602310 321399 keer 103,00 FToepassen verkeersbord incl. paal.
Situering: plaats nabij werkterrein op aanwijzing van de
directie.
Verkeersbordpaal uitgevoerd als buispaal, met vast kruis,
lengte 4,20 m.
Tekstbord met tekst "Hier huisvuil aanbieden" zwarte
belettering en kaders
Afmeting bord: 60 x 60 cm, wit
Met materiaal van de aannemer.

602320 610399 keer 325,00 FToepassen afdekking toegang buitenwerking gestelde
ORAC's.
Situering: ter plaatse van de buitenwerking gestelde
ondergrondse afvalcontainers.
Containers afdekken met folie
Afdekssysteem HMS
Met materiaal van de aannemer.

602330 705099 keer 241,00 FToepassen bovengrondse afvalcontainer.
Situering: ten behoeve van het vervangen van de
buitenwerking gestelde ondergrondse afvalcontainers.
De aannemer dient tijdens de uitvoering van het werk zorg te
dragen dat de bovengrondse afvalcontainers te allen tijde
bereikbaar zijn voor de bewoners en de HMS.
Locatie van de containers in overleg met de directie van het
werk en HMS
Afmeting container:lxbxh 1814x1714x1902mm
Opnamesysteem: Kinshofer
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Met materiaal van de aannemer.

6024 Toepassen Parkeerplaatsen

602410 620499 keer 68,00 FToepassen tijdelijke parkeerplaats invaliden
Betreft het tijdelijk inrichten van een parkeerplaats voor
invaliden op aanwijzing van de directie.
Uitnemen en plaatsen bestaande verkeerspaal met bord
Plaats voorzien van tijdelijke belijning, z.g. kruismarkering
breedte 0,10 m
Lengte vak 6,0 m
Kleur markeringsmateriaal: geel
Op een bestrating

602420 620499 keer 20,00 FToepassen tijdelijke laad- en losplaats
Betreft het tijdelijk inrichten van een laad- en losplaats op
aanwijzing van de directie.
Uitnemen en plaatsen bestaande verkeerspaal met bord
Plaats voorzien van tijdelijke belijning, z.g. kruismarkering
breedte 0,10 m
Lengte vak 12,0 m
Kleur markeringsmateriaal: geel
Op een bestrating

6025 Toepassen Voorzieningen t.b.v. bescherming

602510 610499 keer 1.668,00 FToepassen stamommanteling
Stamdiameter boom: tot ca. 1,0 m
Stam beschermen tot een hoogte van max. 3,0 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
mm, breedte ca. 75 mm
Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
100 mm waarborgen met verend materiaal van de
aannemer.
bij gebruik van drainge slang, deze toepassen zonder
cocosomhulsel.
Met materiaal van de aannemer.

602520 610499 keer 307,00 FToepassen bescherming kwetsbare boomzone
Boomzone tot 9 m²
Boomzone afschermen met bouwhek
Minimale hoogte 2,00 m
Gerekend is met 12 m per boom
Hekwerk van metaal en gaasnet op betonvoeten
Hek onderling koppelen
Met materiaal van de aannemer.

6026 Toepassen Inrichten tijdelijk opslagterrein

602610 610399 keer 950,00 FToepassen bouwhek.
Situering: ter plaatse van de in te richten tijdelijk
opslagterrein volgens bestekspostnr. 602620
Bouwhek.
Minimale hoogte 2,00 m
Gerekend is met max. 25 m rondom opslagterrein
Hekwerk van metaal en gaasnet op betonvoeten
Hek onderling koppelen
Met materiaal van de aannemer.

602620 610199 keer 145,00 FToepassen tijdelijk opslagterrein
Betreft het toepassen van een tijdelijk opslagterrein t.b.v.
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opslag van materialen op of nabij het werkterrein
Lokatie te bepalen in overleg met de directie.
Depot afschermen met bouwhekken volgens bestekspostnr.
602610

6027 Toepassen van voorzieningen t.b.v. uitvoerend

602710 012199 keer 124,00 FToepassen keet
Betreft keet voor het uitvoerend personeel
De keet niet aansluiten op de riolering
Grote keet keuze aannemer
Aanvoeren en afvoeren van de keet volgens bestekspostnr.
613010

602720 012199 keer 124,00 FAanvoeren van materieel
Incl. het na afloop weer afvoeren van het materieel
Ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden

61 UITVOEREN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

6100 Aanmelden bij LTC

610010 012199 keer 21,00 FAanmelden van het werk volgens deelopdracht in LTC
De aannemer dient 2 weken voor aanvang van de
deelopdracht, na goedkeuring van directie, de
uitvoeringsperiode, per fase, met behulp van het
meldingsysteem "LTC Meldingen en Vergunningen" aan te
melden.
Het meldingsysteem is via deze link te bereiken:
https://ltc.andes.nl
Zie ook bepaling 01 10 02
Gerekend is met 1 keer per fase of omleiding.

610020 012199 keer 24,00 FWijzigingen doorvoeren in LTC
De aannemer dient indien zich wijzigingen voordoen in de
fasering, in de uitvoeringsperiode deze door te voeren in het
meldingsysteem "LTC Meldingen en Vergunningen".
Het meldingsysteem is via deze link te bereiken:
https://ltc.andes.nl
Zie ook bepaling 01 10 02

6127 Opstellen plannen en Oplevering

612710 012199 st 7,00 FOpstellen werkplan
Betreft: opstellen werkplan "Werken rond bomen"
Op basis van artikel 01.18 van de standaard RAW 2020
Het werkplan is onderdeel van het op te stellen
kwaliteitsplan zoals bedoelt in artikel 01.13.02 lid 01 van de
Standaard
Het werkplan vermeldt gedetailleerd (per boom of
boomgroep) wanneer, op welke wijze, volgens welke
randvoorwaarden en met welk materieel en welke
hulpmiddelen werkzaamheden binnen de kwetsbare
boomzone mogen en moeten worden uitgevoerd.
Het werkplan omschrijft teven start-, stop-, en
contactmomenten met betrekking tot de, voor de bomen,
kritische werkzaamheden en geeft een overzicht van de
binnen de deelopdracht betrokken contactpersonen en hun
contact gegevens
Het werkplan moet ten minste bestaan uit een digitale
werktekening van het werkterrein en een bijbehorende
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toelichting.
Zie ook bijlage 4 Bomenpooster, werken rond bomen

612720 010499 st 11,00 FIndienen projectrapport (digitaal)
Hierin of in de bijlagen moet zijn aangegeven:
- lokatie, datum en tijd van de werkzaamheden
- verwerkte hoeveelheden volgens besteksadministratie
- eventueel aanvullende werkzaamheden
- overige zaken van belang
- eventuele verkeersvoorzieningen

612730 012141 keer 7,00 FAanleveren van revisiegegevens.
Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever{

1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
volgende infrastructuur:{wegen, trottoir, parkeervakken en
fietspaden/stroken

1 Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
{Gegevens vastleggen op een topografische ondergrond. De
ondergrond wordt aangeleverd in DWG of DGN

1 Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende
eisen:{Gebruikte materialen vermelden.

1 Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende
formaat{DWG of DGN.

612740 010499 st 10,00 FAanleveren opleverdossier
Uiterlijk twee weken na oplevering levert de aannemer een
opleverdossier aan bij de directie. Het dossier dient o.a. te
bevatten:
- leverbonnen;
- afvoerbonnen;
- stortbonnen;
- certificaten;
- bedrijfcontroles.

6128 Belanghebbenden informeren

612810 610899 keer 17,00 FCommuniceren met derden
Bewoners en belanghebbenden informeren
Bewonersbrieven worden opgesteld door de opdrachtgever,
Af te drukken door opdrachtnemer, gerekend is met 1 A4
dubbelzijdig in kleur.
De opdrachtnemer bezorgt de brief
Organisatie en wijze door aannemer
Aantal bewoners en belanghebbenden per locatie tot 400
Eenmalig per locatie

6130 Aan en afvoer materieel

613030 012199 keer 22,00 FAanvoeren van chemisch toilet
Incl. het na afloop weer afvoeren van het materieel
Betreft toilet voor het uitvoerend personeel

618 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN
MATERIEEL

6181 Ter beschikking stellen werknemers

618110 611199 uur 254,00 FVoorbereidingskosten
Betreft voorbereidingen t.b.v. het aanleveren van volledig
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ingevoerde deelopdrachten e.e.a volgens omschrijvingen in
dit bestek.
Incl. het invoeren van een deelopdracht in de webapplicatie
op https://omop.nl
Gerekend is met:
Straatlengte tot 100 m: 8 uur
Straatlengte 100 tot 400 m: 16 uur
Straatlengte > 400 m: 24 uur

618120 611101 uur 47,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{Verkeersregelaar gecertificeerd en voorzien

van alle benodigde persoonlijke uitrusting, communicatie
middelen, afzettingen en overige hulpmiddelen zoals
voorgeschreven in de "Regeling verkeersregelaars 2009 "
Minimale inzet per keer: 2 uren
Alleen met goedkeuring is van de directie

618130 611101 uur 83,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{Omgevingsmanager

De omgevingsmanager is klantgericht, besluit- en
communicatief vaardig. Competieties:
- het activeren, onderhouden en sturen van de relaties
tussen het project en zijn omgeving, in dienst van het project
- het op een verantwoorde wijze de omgeving waarin je wat
wilt veranderen zodanig benaderen dat onbegrip en
misverstanden worden geminimaliseerd
- Sociaal handig
- Afgerond HBO diploma

618180 611101 uur 1,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{straatmaker

618190 611101 uur 1,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{opperman

618200 611101 uur 1,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{ grondwerker / rioolwerker

618210 611101 uur 1,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{metselaar

618220 611101 uur 1,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{timmerman

618230 611101 uur 1,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{uitvoerder

618250 611101 uur 1,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{machinist shovel / kraan

618260 611101 uur 1,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{ landmeter inzet min 4 uur

618270 611101 uur 1,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{projectleider

618280 611101 uur 1,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{CAD tekenaar

618290 611101 uur 1,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{European treeworker (ETW)

6183 Meerkosten werknemers
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618310 611199 uur 80,00 FMeerkosten werknemer, European Treeworker (ETW-er)
Betreft inzet van een European Treeworker (EWT-er), bij
werkzaamheden volgens bestekspostnr. 501010 en 501020
Mederwer voldoet aan de eisen genoemd in deel 3 artikel
51.52.08 van dit bestek.
Gerekend is met minimale inzet van 4 uur, indien nodig.

618320 611199 uur 240,00 FMeerkosten werknemer, werken buiten regulieren uren.
Betreft 's avonds en of 's nachts
Gerekend is met:
Regulieren uren volgens Bouw CAO
19:00 tot 07:00 maandag t/m vrijdag
Een minimale inzet van 4 uur, indien nodig.

618330 611199 uur 24,00 FMeerkosten werknemer, werken buiten regulieren uren.
Betreft zaterdag overdag
Gerekend is met:
Een minimale inzet van 4 uur, indien nodig.

618340 611199 uur 28,00 FMeerkosten werknemer, werken buiten regulieren uren.
Betreft zondag overdag
Gerekend is met:
Een minimale inzet van 4 uur, indien nodig.

6184 Ter beschikking stellen materieel

618400 012121 keer 1,00 FAanvoeren van materieel.
Incl. het na afloop weer afvoeren van het materieel

9 Ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden

618410 611299 uur 1,00 FT.b.s. materieel mobiele kraan
Materieel: mobiele kraan inclusief bediening

618420 611299 uur 1,00 FT.b.s. materieel midi kraan
Materieel: midi kraan exclusief bediening

618430 611299 uur 1,00 FT.b.s. materieel mini graver
Materieel: mini graver exclusief bediening

618440 611299 uur 1,00 FT.b.s. materieel shovel
Materieel: shovel 1500 l incl. dichte bak, incl. bediening

618450 611299 uur 1,00 FT.b.s. materieel mini shovel
Materieel: mini shovel exclusief bediening

618460 611299 uur 1,00 FT.b.s. materieel mini shovel
Materieel: mini shovel exclusief bediening

618470 611299 uur 1,00 FT.b.s. materieel knijperauto
Materieel: knijperauto 4x4 inclusief bediening

618480 611299 uur 1,00 FT.b.s. materieel knijperauto
Materieel: knijperauto 6x6 inclusief bediening

618490 611299 uur 1,00 FT.b.s. materieel knijperauto
Materieel: knijperauto 8x4 inclusief bediening

6185 Ter beschikking stellen materieel

618500 611299 uur 1,00 FT.b.s. materieel vrachtauto
Materieel: vrachtauto 8x8 inclusief bediening

618510 611299 uur 1,00 FT.b.s. materieel dieplader
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Materieel: dieplader inclusief bediening

618520 611299 uur 1,00 FT.b.s. materieel pickup & aanhanger
Materieel: pickup & aanhanger excl. bediening

618530 611299 dag 1,00 FT.b.s. materieel zaagmachine
Materieel: zaagmachine huur per dag

618540 611299 dag 1,00 FT.b.s. materieel zware trilplaat
Materieel: zware trilplaat huur per dag

618550 611299 dag 1,00 FT.b.s. materieel Wacker stamper
Materieel: Wacker stamper huur per dag

618560 611299 dag 1,00 FT.b.s. materiee lichte trilplaat
Materieel: lichte trilplaat huur per dag

618570 611299 dag 1,00 FT.b.s. materieel roterende laser
Materieel: roterende laser huur per dag

618580 611299 dag 1,00 FT.b.s. materieel mobiele compressor
Materieel: mobile compressor inclusief toebehoren huur per
dag

618590 611299 dag 1,00 FT.b.s. materieel betonprikker
Materieel: betonprikker huur per dag

62 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN MAATREGELEN
Zie bijlagen: Arbo technische maatregelen tabellen voor
bepaling van de inzet en maatregelen voor de situatie met
bijbehorende veiligheidsklasse die van toepassing is.

Uren inzet van de MVK, HVK/AH, DLP en R-DLP-er wordt
bepaald door onderstaande gegevens.
- Definitieve vaststelling veiligheidsklasse en maatregelen:
2 uur
- Aansturing: 20% van de inzet van toezicht. met een
minimale inzet van 2 uur.
- Toezicht: minimale inzet 4 uur, te vermeerderen met halve
dagdelen (4 uur).
- Start werkinstructie: 1 uur

Inzet materieel minimale inzet 1 dag, te vermeerderen met
een heel dagdeel voor de situatie met bijbehorende
veiligheidsklasse die van toepassing is.

6210 Ter beschikking stellen werknemer

621010 170199 uur 28,00 FT.b.s. werknemer MVK (Middelbare Veiligheidskunde)
Betreft veiligheidsmedewerker met middelbaar niveau
Werknemer met:
Certificaat Middelbare Veiligheidskunde
E.e.a. overeenkomstig CROW publicatie 400

621030 170199 uur 10,00 FT.b.s. werknemer HVK/AH (Hogere Veiligheidskunde,
Arbeidshygienist)
Betreft veiligheidsmedewerker met hoger niveau
Werknemer met:
Certificaat Hogere Veiligheidskunde
E.e.a. overeenkomstig de CROW publicatie 400

621040 170199 uur 100,00 FT.b.s. werknemer DLP (Deskundig Leidinggevende
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Projecten)
Betreft milieu begeleider bij werken in en met verontreinigde
bodem
Werknemer met
Certificaat Deskundig Leidinggevende Projecten
Certificaat VCA-VOL
Certificaat bedrijfshulpverlening
Certificaat asbest herkenning
Medisch keuringsbewijs (A+B)
Kennis van CROW publicatie 400
Incl. benodigde hulpmiddelen zoals:
- Bodemvochtmeter
- MultyREA (PID)
- UltraREA (benzeenmeter)
- Gasmeetbuisjes met handpomp
- PBM
- Overzicht met correctiefactoren PID
- Chemiekaarten
- Lijst met Interventiewaarden
- Lijst met SRCarbo
Werknemer dient herkenbaar te zijn a.d.h.v. reflecterend hes
met opschrift DLP

621050 170199 uur 40,00 FT.b.s. werknemer R-DLP (Register Deskundig
Leidinggevende Projecten)
Betreft milieu begeleider bij werken in en met verontreinigde
bodem
Werknemer met
Certificaat Register Deskundig Leidinggevende Projecten
Certificaat VCA-VOL
Certificaat bedrijfshulpverlening
Certificaat asbest herkenning
Medisch keuringsbewijs (A+B)
Kennis van CROW publicatie 400
Incl. benodigde hulpmiddelen zoals:
- Bodemvochtmeter
- MultyREA (PID)
- UltraREA (benzeenmeter)
- Gasmeetbuisjes met handpomp
- PBM
- Overzicht met correctiefactoren PID
- Chemiekaarten
- Lijst met Interventiewaarden
- Lijst met SRCarbo
Werknemer dient herkenbaar te zijn a.d.h.v. reflecterend hes
met opschrift DLP

621060 220199 uur 90,00 FMilieukundige begeleiding conform BRL 6001
Betreft: het verrichten van de milieukundige begeleiding,
conform BRL 6001, tijdens het ontgraven en vervoeren van
sterk verontreinigde grond volgens bestekspostgroep
Minimale inzet 4 uur, te vermeerderen met halve dagdelen (4
uur).
hierbij behoort tevens:
Het aan- en afmelden van de werkzaamheden bij het
bevoegd gezag, middels "Meldingsformulier start en eind
bodemsanering" en "Meldingsformulier einddiepte
sanering"
Het opstellen van het BUS-evaluatieformulier tijdelijke
uitname.
(http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
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publicaties/formulieren/2011/07/13/meldingsformulier-voor-
bus-saneringen.html)
Het evaluatieverslag dient binnen 8 weken bij het bevoegd
gezag te worden ingedient/beoordeeld.

6211 Milieukundige maatregelen

621110 170199 dag 23,00 FMaatregelen standaardsituatie 1 klasse Oranje
Volgens bijlage Arbo technische maatregelen tabel
Standaardsituatie 1. Niet-vluchtige verontreinigingen met
zware metalen, PCB en/of PAK in de grond / puinfundatie
Veiligheidsklasse: Oranje - Niet Vluchtig
Betreft toepassen benodigd materieel/pbm
Hekwerk volgens bestekpostnr. 602210

621120 170199 dag 14,00 FMaatregelen standaardsituatie 1 klasse Rood
Volgens bijlage Arbo technische maatregelen tabel
Standaardsituatie 1. Niet-vluchtige verontreinigingen met
zware metalen, PCB en/of PAK in de grond / puinfundatie
Veiligheidsklasse: Rood - Niet Vluchtig
Betreft toepassen benodigd materieel/pbm
Hekwerk volgens bestekpostnr. 602210

621130 170199 dag 3,00 FMaatregelen standaardsituatie 1 klasse Zwart
Volgens bijlage Arbo technische maatregelen tabel
Standaardsituatie 1. Niet-vluchtige verontreinigingen met
zware metalen, PCB en/of PAK in de grond / puinfundatie
Veiligheidsklasse: Zwart - Niet Vluchtig
Betreft toepassen benodigd materieel/pbm
Hekwerk volgens bestekpostnr. 602210

621140 170199 dag 3,00 FMaatregelen standaardsituatie 2 geen klasse
Volgens bijlage Arbo technische maatregelen tabel
Standaardsituatie 2. Asbestverontreinigingen in de grond of
in puinfundaties / secundaire bouwstoffen
Veiligheidsklasse: geen
Betreft toepassen benodigd materieel/pbm
Hekwerk volgens bestekpostnr. 602210

621150 170199 dag 3,00 FMaatregelen standaardsituatie 2 klasse Zwart
Volgens bijlage Arbo technische maatregelen tabel
Standaardsituatie 2 Asbestverontreinigingen in de grond of
in puinfundaties / secundaire bouwstoffen
Veiligheidsklasse: Zwart - Niet Vluchtig
Betreft toepassen benodigd materieel/pbm
Hekwerk volgens bestekpostnr. 602210

621160 170199 dag 3,00 FMaatregelen standaardsituatie 3 klasse Oranje
Volgens bijlage Arbo technische maatregelen tabel
Standaardsituatie 3.Mobiele verontreinigingen: o.a. minerale
olie, aromaten en/of VOCL in (grond)water
Veiligheidsklasse: Oranje - Vluchtig
Betreft toepassen benodigd materieel/pbm
Hekwerk volgens bestekpostnr. 602210

621170 170199 dag 3,00 FMaatregelen standaardsituatie 3 klasse Rood
Volgens bijlage Arbo technische maatregelen tabel
Standaardsituatie 3.Mobiele verontreinigingen: o.a. minerale
olie, aromaten en/of VOCL in (grond)water
Veiligheidsklasse: Rood - Vluchtig
Betreft toepassen benodigd materieel/pbm

Bladnr. 96 van 128



RAW0016-137758 Dienst Stadsbeheer afdeling Stedelijk Beheer
Onderhoud elementen vanaf 200 m²
Ingenieursbureau Den Haag, Besteknummer 2022.763.047
Perceel II, Leidschenveen/Ypenburg, Laak, Haagse Hout en Centrum

03-11-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Hekwerk volgens bestekpostnr. 602210

621180 170199 dag 3,00 FMaatregelen standaardsituatie 3 klasse Zwart
Volgens bijlage Arbo technische maatregelen tabel
Standaardsituatie 3.Mobiele verontreinigingen: o.a. minerale
olie, aromaten en/of VOCL in (grond)water
Veiligheidsklasse: Zwart - Vluchtig
Betreft toepassen benodigd materieel/pbm
Hekwerk volgens bestekpostnr. 602210

6212 Uitvoeren van meetingen

621210 170199 st 70,00 FUitvoeren van meetingen: bodemvocht
Bodemvocht meten met een bodemvochtmeter
Resultaten vastleggen in een arbo technisch logboek

621220 170199 st FUitvoeren van meetingen: luchtmetingen
Luchtkwaliteit vastleggen mbv luchtconcentratiemeetmiddel
Resultaten vastleggen in een arbo technisch logboek

621230 170199 st 7,00 FUitvoeren van meetingen: zuurstof
Zuurstofconcentratie bepalen dmv zuurstofmetingen
Resultaten vastleggen in een arbo technisch logboek

63 CIRCULARITEIT

6310 Circulariteit

631010 102399 st 4,00 FAanvullende kosten i.v.m. certificering Circulariteit
Betreft aanvullende kosten , zoals reis-, verblijf-,
secretariaats-, en reproductiekosten ten behoeven van
gegevens overdracht aan Moederbestek.nl en
certificeringsinstelling.
Zie ook: https://projectenmodule.nl/procedure-informatie-
overdracht/
E.e.a.n.a.v. bestekspostnr. 632020

6320 Certificering circulariteit

632020 102399 st 4,00 FPost voor verrekening certificering circulariteit
Verificatie duurzame eisen door Certificering Instelling
(Projectmodule)
Omvang stelpost gebaseerd op certificaat kosten € 825
euro. Aangevuld met 10% aannemersvergoeding
overeenkomstig paragraaf 37 lid 8 van de UAV
Op deze bestekpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:
het gebruik en de invulling van https://moederbestek.nl/ en
https://projectenmodule.nl/
Op deze bestekpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:- naleving: beoordeling of project voldoet aan gestelde
duurzame eisen;
- monitoring: rapportage ten behoeve van het aanscherpen
van de gestelde duurzame eisen;
- monitoring: rapportage ten behoeve van de voortgang van
de realisatie Circulaire Economie.
De aannemer krijgt hiervoor een factuur van Moederbestek.nl
en is excl. btw

Het onderdeel moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria
zoals opgesteld door de opdrachtgever. Om te toetsen of
werkelijk is voldaan aan de eisen wordt het werk
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beoordeeld. Voor deze toetsing dient de mogelijkheid
geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd
kan worden op locatie en bij opdrachtnemer alsmede de
toeleverancier(s).

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer
contractueel vast met de toeleverancier(s) dat een, door
BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid
verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle
relevante aspecten betreffende de circulaire eisen van het
project voor zowel nieuwe materialen en producten als wel
vrijkomende materialen.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende
instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij
oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de
opdrachtgever te overhandigen.
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september
2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-
website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de algemene voorwaarden opbreekvergunning Brandweer Den Haag, zoals
opgenomen in de bijlage van dit bestek.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Het bepaalde in paragraaf 14 lid 8 en lid 10 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 02 BETALINGSREGELINGEN:AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 zal betaling plaats vinden binnen 30 kalenderdagen nadat
de declaratie in goede orde op het in artikel 01.05.01 lid 01 genoemde adres is binnengekomen en door de
directie is goedgekeurd.

01 04 BETALINGSREGELINGEN:RISICOREGELING

01 04 02 INDEXERING

01 De prijzen zijn vast gedurende het eerste jaar, dat wil zeggen van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.
De prijzen kunnen vervolgens jaarlijks (voor het eerst op 1 januari 2022 en zo vervolgens) op verzoek aan
aannemer en op verzoek van opdrachtgever worden geïndexeerd. Een eventuele indexering vindt plaats voor
ten hoogste de Grond-, weg- en
waterbouw (GWW); inputprijsindex 2010 = 100, deelgebied 4211a Wegen met open verharding, volgens
onderstaande rekenmethode:

(indexcijfer [nieuwe maand] - indexcijfer [oude maand])/ indexcijfer [oude maand] x 100%

Als nieuwe maand wordt gehanteerd de meeste recente maand waarvan het definitieve indexcijfer bekend is,
als oude maand wordt dezelfde maand genomen van het jaar daarvoor. De voor indexering gekozen maand,
dient tevens voor de volgende indexeringen gehanteerd te worden. De indexeringsperiode beslaat zodoende
altijd 12 opeenvolgende maanden. Een verzoek tot indexering dient door Aannemer minimaal 30 dagen voor
ingangsdatum schriftelijk worden ingediend bij Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever indexering wenst, dan zal
zij dat minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk aan Aannemer berichten. Na schriftelijke
goedkeuring door partijen, worden de eventuele nieuwe prijzen van kracht, waarbij heeft te gelden dat zowel
Aannemer als Opdrachtgever verplicht zijn eventuele nieuwe prijzen, die zijn berekend volgend bovenstaande,
te accepteren, ongeacht of sprake is van verhoging of verlaging van prijzen. Indexeringsverzoeken over
voorgaande jaren kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingediend en ingevoerd.

01 05 BETALINGSREGELINGEN:DECLARATIES

01 05 02 INDIENEN DIGITALE DECLARATIES

01 Facturen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend bij:

Gemeente Den Haag
Crediteurenadministratie
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Postbus 12600
2500 DJ Den Haag
facturen@denhaag.nl

02 E-facturen dienen als pdf, versie 1.4 of hoger, te worden aangeleverd.
De bestandsnaam mag geen punten, komma’s of andere leestekens bevatten.

03 Een e-factuur dient als 1 document, inclusief bijlagen, te worden aangeleverd.

04 Bijlagen in afzonderlijke documenten worden niet geaccepteerd.

05 Facturen dienen te worden ingediend onder vermelding van:

a. Projectnummer Opdrachtgever;
b. Opgegeven projectnaam opdracht;
c. Naam contactpersoon Opdrachtgever;
d. Inkoopordernummer;
e. Specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden.

06 Facturen zonder vermelding van een inkoopordernummer zullen niet in behandeling worden genomen.

07 Een kopie van de factuur dient te worden ingediend bij de directie van het werk.

08 Opdrachtgever zit in een transitie naar een toenemende mate van digitalisering. Naast digitale
factuurafhandeling, wordt ook gewerkt aan I-procurement (het elektronisch laten verlopen van processen en
transacties in verband met inkoopopdrachten). Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij, indien
Opdrachtgever daarom vraagt, bijdraagt in dit proces middels het beschikbaar stellen van een webwinkel.
Deze webwinkel moet d.m.v. een punch-out vanuit het financiële systeem van de opdrachtgever benaderbaar
zijn.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De aannemer dient zekerheid te stellen. In aanvulling op paragraaf 43a, lid 03, van de UAV 2012, dient de
genoemde zekerheidstelling te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie van een te goeder naam en
faam bekend staande bank of verzekeringsmaatschappij. Een concerngarantie wordt door de opdrachtgever
niet geaccepteerd.

02 Er wordt een bankgarantie van € 50.000 verlangt gedurende de looptijd van het contract incl. eventuele
verlengingen, en eventuele af te ronden deelopdrachten na looptijd van het contract.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een ´Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.09.01, lid 01 van de Standaard, dient " Crow-publicatie 'Graafschade
voorkomen aan kabels en leidingen" te worden vervangen door " Crow-publicatie 500 Schade voorkomen aan
kabels en leidingen".

01 10 VERGUNNINGEN
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01 10 01 AANMELDEN VAN HET WERK IN LTC

01 De aannemer dient 2 weken voor aanvang van de opdracht, na goedkeuring van directie, de
uitvoeringsperiode, per fase, met behulp van het meldingsysteem “LTC Meldingen en Vergunningen” in te
voeren.
Middels dit meldingsysteem wordt de wegbeheerder in kennis gesteld en moet binnen 3 werkdagen reageren.
Het meldingsysteem is via deze link te bereiken: https://ltc.andes.nl
Aan het gebruik van LTC zijn leges kosten verbonden.
Indien een instemmingsbesluit beschikbaar is dan zijn de leges kosten reeds voldaan. Het IBA nummer van
het betreffende instemmingsbesluit dient u op te nemen in uw melding. U kiest voor: " Groot geprogrammeerd
werk"
Indien er nog geen instemmingsbesluit beschikbaar is dan kiest u voor: "Klein geprogrammeerd werk" de
leges kosten worden geheven vanuit LTC. Deze kunt u declaren bij de opdrachtgever.
Indien het IBA nummer bekend is maar u verzuimt deze in te voeren. Kunt u de leges kosten niet declareren.

01 10 02 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN

01 De aannemer verzorgt alle meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Tot de volledige
verantwoordelijkheid van de aannemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen en dergelijke door de
opdrachtgever of de aannemer zelf zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de
verleende vergunningen en dergelijke voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKZAAMHEDEN BEHEERDERS KABEL- EN LEIDINGNETTEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat het
mogelijk is dat er wordt meegelift tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

02 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:

Betreft regulier periodiek onderhoud t.b.v.:
- watergangen (o.a. maaien, verwijderen drijfvuil, baggeren);;
- grasvelden, gazons en bermen (o.a maaien, bemesten, rollen, verticuteren);
- het bestrijden van plaagsoorten (o.a. Japanse Duizendknoop).
- faunapassages;
- drainage;
- kolkreiniging;
- openbare verlichting;
- straatreiniging (o.a. vegen en ophalen grofvuil);
- groenonderhoud.
- rioolrenovaties

Bovenstaande lijst is niet uitputtend en wordt (grotendeels) door verschillende partijen uitgevoerd.

01 11 04 COÖRDINATIE

01 De coördinatie als bedoeld in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt voor onderstaande
werkzaamheden door de aannemer van dit werk:

Zie bepaling 01 11 01

08 De coördinatieverplichtingen van de aannemer zijn o.a. het plannen, het afroepen, het toegankelijk maken van
het werkterrein, het uitzetten van hoogtematen, het aangeven van maatvoering en het aangeven van
situeringen voor de in lid 01 omschreven werkzaamheden door derden en verder zoals wordt
overeengekomen in de deelopdracht.

09 De directie stelt voor aanvang van de werkzaamheden genoemd in lid 01 tijdig de gegevens van de betreffende
bedrijven inclusief de contactpersonen ter beschikking aan de aannemer.
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01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Voordat tot het opbreken van de wegverharding wordt
overgegaan, moet de omtrek van het werk met een deugdelijke afzetting worden afgesloten; deze afzetting
moet in goede staat worden gehouden en ook 's nachts goed zichtbaar worden gemaakt door middel van
verlichting en/of reflecterende afzettingsmaterialen.

02 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Alle materialen, alsmede de door afgraving uitgekomen
grond en verharding moeten binnen de afzetting worden gehouden.

03 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard:
Zandhopen en andere materialen mogen niet langer blijven liggen dan strikt gezien nodig is voor het werk.

04 In afwijking van artikel 01.12.01 lid 1 van de Standaard waarborgt de aannemer gedurende de uitvoering van
de werkzaamheden de bereikbaarheid van bedrijven en woningen en de doorrijdbaarheid van de wegen en/of
omleidingen, inclusief de fietspaden.

05 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: De aannemer dient alles in het werk te stellen om te
voorkomen dat voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer of de omgeving hinder ondervinden van
bouwmaterialen. In het bijzonder voor voetgangers- en fietsroutes geldt dat de kwaliteit van afzettingen
deugdelijk is. Een rommelige aanblik moet worden voorkomen. Voetgangers hoeven niet in de modder, door
het zand of tussen de rommel te lopen.

06 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Het trottoir dient altijd een beloopbare breedte te houden
van minimaal 1,20 meter. Indien nodig dient dit verkregen te worden door het aanbrengen van extra
voorzieningen.

07 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Aangezien de afstand tussen het opstelvak van een
blusvoertuig en het brandadres niet meer mag bedragen dan 40 meter, mag in gevallen waar een adres van
twee zijden kan worden aangereden niet meer dan 80 meter gelijktijdig worden opgebroken. Indien het
brandadres slechts van één kant door een blusvoertuig te benaderen is, mag niet meer dan 40 meter
gelijktijdig worden opgebroken.

08 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Indien het noodzakelijk is om de weg over een grotere
afstand op te breken, dienen de onder lid 07 genoemde maximum afstanden te worden gewaarborgd door het
aanbrengen van rijplaten, of een puinverharding met een minimum breedte van 3,50 meter. Indien de rijloper
is gelegen langs gevels of andere obstakels, zoals paaltjes, hekwerken e.d. moet de de breedte van de
rijloper tenminste 4 meter bedragen.

09 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Werknemers van de aannemer parkeren buiten het
werkterrein. Het parkeren van auto's voor andere doeleinden dan opslag van bouwmateriaal of uitvoering van
bouwwerkzaamheden is niet toegestaan.

10 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen,
terstond verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking
verwijderen.

01 12 02 BOETECLAUSULES INSTEMMINGSBESLUIT

01 Indien de aannemer een uit artikel 01.12.01 lid 01 t/m 10 voortvloeiende verplichting niet naleeft, is de
aannemer per overtreding een boete verschuldigd van:

a. "bij ongemak en geen onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding: EUR 500,00;
b. "bij ongemak en mogelijk onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding: EUR 2.000,00;
c. "bij ongemak en overduidelijk onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding: EUR 4.500,00.

02 Het opleggen van een boete kan worden opgevat als een ingebrekestelling conform paragraaf 46 van de UAV
2012 die echter mondeling door de directie van het werk kan worden medegedeeld om daarvan te doen
blijken. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheden van burgemeester en wethouders, door middel
bestuursdwang of dwangsom, naleving van vergunningsvoorschriften door de aannemer af te dwingen
alsmede de schade-aansprakelijkheid jegens partijen.
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

01 In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard stelt de aannemer de directie ten minste twee
werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij
in overleg met de directie anders is overeengekomen.
Bij afwijkingen stelt de aannemer de directie tenminste 1 werkdag van te voren op de hoogte van de
aangepaste planning van stop- en bijwoonpunten. Indien het tijdstip tijdens de uitvoeringsdag door stagnatie
afwijkt of mogelijk af zal gaan wijken, stelt de aannemer de directie hiervan uiterlijk 3 uur voor monstername
van op de hoogte.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd waarin rekening gehouden wordt met:

a. het bepaalde in het instemmingsbesluit;
b. de nadere Regels op de site van het instemmingsbesluit: https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-

ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm#
c. het leveringsschema van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen;
d. het verband met andere werken volgens paragraaf 01.11 van dit bestek;
e. het minimaal twee weken voor de aanvang van de werkzaamheden aan de HTM voor te leggen schema

voor de inzet van veiligheidsposten en veiligheidsmedewerkers voor werken in de nabijheid van
tramsporen alsmede de bebording voor de exploitatie van de tram;

f. de fasering der werkzaamheden volgens bepaling 01.13.08 lid 1 van dit bestek.
g. de stoppunten volgens paragraaf 09 uit deel 2.1 van dit bestek.
h. een projectplan CE.

01 13 08 FASERING DER WERKZAAMHEDEN

01 Volgorde is vastgelegd in faseringstekeningen behorend bij het instemmingsbesluit dat wordt verstrekt bij de
deelopdracht.

Voorwaarden planning en fasering:
Algemeen
- Er moet rekening worden gehouden met de Nadere Regels APV “Aanleggen, beschadigen, opbreken
en veranderen van een weg”, volgend op APV-artikel 2:11, Lid 4, waaronder:
o Artikel 9 Veiligheid en bereikbaarheid nood en hulpdiensten
o Artikel 11 Inrichting en gebruik werkterreinen.
o Artikel 12 Uitvoering van de werkzaamheden
- Gebruik van opslag buiten het in gebruik zijnde werkterrein, is alleen toegestaan op een door de aannemer te
organiseren locatie buiten het projectgebied.
Zie voor alle eisen: de nadere Regels op de site van het instemmingsbesluit:
https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-
wegopbrekingen-aanvragen.htm#

Bereikbaarheid
- Alle in- en uitgangen van bebouwing en parkeervoorzieningen en overige voorzieningen in het gebied zijn te
alle tijden bereikbaar voor derden. In overleg met de eigenaar / gebruiker van deze voorzieningen kan hiervan
worden afgeweken. De afspraken hierover dienen aantoonbaar te zijn voor de opdrachtgever
- Ten behoeve van de werkzaamheden mag maximaal één kruising tegelijk worden afgesloten voor verkeer
(tijdelijke bestrating met materiaal van de aannemer is toegestaan)
- In zijstraten die door de uitvoering van werkzaamheden tijdelijk doodlopend worden gemaakt dienen
keermogelijkheden en bij straten langer dan 50m halverwege passeermogelijkheden worden gecreëerd. Dit
wordt uitgevoerd met materiaal van de opdrachtnemer.
- Vergunde parkeerplaatsen die tijdens uitvoering worden buiten gebruik worden genomen dienen tijdelijk te
worden vervangen op een bereikbare plek buiten het werkterrein op de kortst mogelijke afstand van
oorspronkelijke locatie en buiten het in gebruik zijnde werkterrein. Vervangen locatie in overeenstemming met
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gebruiker.
- Omleiding van verkeer moet over gelijkwaardige wegen plaatsvinden.
- Een woonblok dient altijd van minimaal één kant bereikbaar te zijn voor nood- en hulpdiensten.

Leefbaarheid
- Opslag van materiaal of materieel is alleen toegestaan binnen het in gebruik zijnde werkterrein
of een opslagterrein dat is omsloten met bouwhekken.
- In verband met de parkeerdruk in de wijk mag in maximaal 3 straten tegelijk gewerkt worden, waarbij op
maximaal één locatie tegelijk het riool vervangen wordt.
- Er mag niet worden gewerkt op een weg die als omleiding wordt gebruikt voor het Openbaar Vervoer.

Veiligheid
- Brandkranen en aansluitingen van blusleidingen e.d. zijn vrij bereikbaar en ten minste 1 meter rondom vrij
van obstakels.
- De hulpdiensten route, indien van toepassing, over de werkvakken moet zijn uitgevoerd in stalen rijplaten of
puinverharding, duidelijk zichtbaar te zijn en aangegeven met bebording "Vrijhouden voor Hulpdiensten".
- Tijdens werkzaamheden moet de chauffeur van de voertuigen(vrachtwagens) in het werkvak in of direct bij de
wagen zijn, zodat deze verplaatst kan worden als dat voor nood- en hulpdiensten nodig is.
- Na werktijd moet aannemer zorgdragen dat de hulpdienstenroute vrij is van materiaal, materieel en de
bebording dient op de juiste plaats te staan.

Werkzaamheden en/of kosten n.a.v. bovenstaande dient in de aanneemsom te zijn opgenomen, tenzij anders
aangegeven in dit bestek.

01 13 09 ONDERAANNEMING;ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012: de aannemer dient bij onderaanneming werkzaamheden
die vallen onder één of meer HTM-erkenningscatagorieën, uit te laten voeren door onderaannemers die door
HTM onder de HTM-erkenningsregeling zijn erkend voor de betreffende HTM-erkenningscatagorieën.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
a. KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
b. KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleiding- en;
c. KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
d. GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen; met inachtneming van het bepaalde in

de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
e. DIBt-certificaat ten behoeve van rioolrenovatie;met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden,

leveren met deze kwaliteitsverklaringen;

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
a. voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
b. voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
c. voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
d. voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
e. voor het DIBt-certificaat bij DWA (www.webshop.dwa.de)

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de
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directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport
aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 04 BESLUIT BODEMKWALITEIT

06 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat
vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 06 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering
van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for
Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan alle negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de
bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2. De criteria zijn
te vinden op www.tpac.smk.nl, onder “Documents”.

02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan
de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:

1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit
blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:

a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het
inkoopbeleid

04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de
aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)

- Annex I: User Manual TPAC;
- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de
volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Documents for Category B evidence;

- Annex II: Category b evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief
Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

01 14 07 TE LEVEREN MATERIALEN

01 Alle door de aannemer te leveren materialen dienen nieuw te zijn.

01 14 08 DUURZAAM BETON

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op https://moederbestek.nl/beton/productblad/

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
https://moederbestek.nl/beton/productblad
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De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie
Bouwwerken.

03 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton is bestekpostgroep 63 van toepassing

01 14 09 DUURZAAM ASFALT

01 Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% m/m) staat op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad

02 Duurzaam asfalt dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie
Gebouwen en GWW-werken.

03 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton is bestekpostgroep 63 van toepassing

01 14 11 DUURZAME STRAATBAKSTENEN

01 Duurzame straatbakstenen dienen een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat
op https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad
De MKI-waarde voor duurzame straatbakstenen moet berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode
Milieuprestatie Bouwwerken.

03 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton is bestekpostgroep 63 van toepassing

01 15 GARANTIE

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard, bedraagt € 2.500,00.

02 Voor de aanvang van de deelopdracht verstrekt de directie een kopie van de polis aan de aannemer.

01 16 03 C.A.R.-VERZEKERING

01 De Gemeente Den Haag zal voor haar rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs,
constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een Constructie All Risks (CAR-) verzekering afsluiten

02 In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor de volgende
rubrieken:

I materiële schade aan het werk;
III schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
IV-b eigendommen van bouwdirectie en personeel

De dekking onder Rubriek II Aansprakelijkheid is niet mee verzekerd onder de CAR verzekering van
de Gemeente Den Haag.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, evenals honorarium van deskundigen, zoals architecten,
adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

04 De in de polis gestelde en van toepassing zijnde (algemene) eigen risico bedragen (Rubriek I en III
EUR 10.000,00 per gebeurtenis en Rubriek IV-b EUR 250,00 per gebeurtenis) zijn voor rekening van de
aannemer, evenals niet door de Constructie All Risks (CAR-) verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

06 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk
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(ter informatie) te melden bij de Gemeente Den Haag IDC - Risicomanagement en zorg te dragen dat de
betreffende claim zo spoedig mogelijk en volgens de richtlijnen met de claimant wordt afgewikkeld.

07 De afdeling Risicomanagement van het IDC zal deze melding voor Rubriek I, III en IV-b terstond, op de
daarvoor gebruikelijke manier aanmelden bij de betreffende assurantiemakelaar.

08 De dekking van de Constructie All Risks (CAR-) verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein begint tot het einde van de werkzaamheden of, indien meeverzekerd, de datum waarop de
onderhoudstermijn eindigt.

09 Eventuele schade-uitkeringen volgens deze Constructie All Risks (CAR-) verzekering zullen uitsluitend aan
de opdrachtgever plaatsvinden. De uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer,
die de schade herstelt of die de schade in eerste instantie voor zijn rekening nam, worden betaald naar gelang
de voortgang van het herstel.

10 De polisvoorwaarden liggen op aanvraag ter inzage bij de opdrachtgever.
De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder-) aannemers zijn
gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen
bij het afwikkelen van schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten
gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

11 De (onder-)aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door
een verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Indien gebruik wordt
gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en
eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

12 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de Gemeente Den Haag, gedurende de looptijd van het werk verzekerd te zijn tegen de
aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of
verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten
minste EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer nodig acht. Het eigen risico mag
ten hoogste EUR 10.000,00 per gebeurtenis bedragen.

13 De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 12. genoemde verzekering
blijkt, vóór de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd worden.

02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard wordt vrijgekomen verpakkings- en onbruikbare
materialen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook tot vrijgekomen materialen
gerekend.

01 17 02 VERVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

08 Vrijgekomen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar
materiaalsoort gescheiden te worden opgeslagen (tijdelijk) en afgevoerd.

09 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over
een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing
als toeslagmateriaal in beton.

01 17 03 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de
Standaard, wordt verlangd voor alle naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting te vervoeren
materialen.

Bladnr. 108 van 128



RAW0016-137758 Dienst Stadsbeheer afdeling Stedelijk Beheer
Onderhoud elementen vanaf 200 m²
Ingenieursbureau Den Haag, Besteknummer 2022.763.047
Perceel II, Leidschenveen/Ypenburg, Laak, Haagse Hout en Centrum

03-11-2022

HFD PAR ART LID

01 17 04 BEWIJS VAN ONTVANGST

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020 verstrekt de aannemer aan de directie
een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de
naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de
vrijgekomen materialen zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de
productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt
verwerkt als toeslag materiaal in beton.

01 17 05 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het
breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw,
grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid
plaats vindt op basis van de BRL 2506.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING (ASFALT)

01 Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden te worden
afgevoerd.

02 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor milieuhygiënische
prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt conform BRL 9320.

03 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden vervoeren naar een
inrichting voor het verwerken van teerhoudend asfalt.

04 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.17.06 lid 03 van de Standaard moet teerhoudend asfalt
thermisch worden gereinigd.

05 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.17.06 lid 03 van de Standaard zijn de kosten voor het thermisch
reinigen begrepen in de vervoerskosten.

08 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

09 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over
een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing
als toeslagmateriaal in beton.

01 17 07 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING (BETON)

01 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

02 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

03 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel 01.17.06 lid 02.
De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor
verificatie.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST (ASFALT)

01 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe
aangewezen certificerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting
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met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het
bewijs van ontvangst moeten de naam en
het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen
materialen zijn vermeld.

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020 verstrekt de aannemer aan de directie
een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de
naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de
vrijgekomen materialen zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de
productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt
verwerkt als toeslag materiaal in beton.

01 17 09 BEWIJS VAN ONTVANGST (BETON)

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe
aangewezen certifcerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het
bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst
en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat:
a. het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

01 17 11 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het
breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw,
grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid
plaats vindt op basis van de BRL 2506.

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden
vervoeren.

01 17 13 VRIJGEKOMEN TEERHOUDENDE MATERIALEN

01 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden vervoeren naar een
inrichting voor het verwerken van teerhoudend asfalt.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.17.06 lid 02 van de Standaard moet teerhoudend asfalt
thermisch worden gereinigd.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.17.04 lid 01 van de Standaard zijn de kosten voor het thermisch
reinigen begrepen in de vervoerskosten.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard wordt het bedrag van de
schadevergoeding inclusief eventuele taxatiekosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij
volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.
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01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 Artikel 01.18.05 lid 01 t/m 03 van de Standaard is niet van toepassing.

02 De soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de
NVTB.

03 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding
ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

07 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding
ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 02 INHOUD KWALITEITSPLAN

01 In aanvulling op artikel 01.20.02 lid 02, sub c. van de Standaard stelt de aannemer een keuringsplan op waarin
hij aantoont dat de activiteiten worden beheerst en/of de producten aan de gespecificeerde eisen voldoen. Bij
het opstellen van het keuringsplan houdt de aannemer rekening met het uitvoeren van de keuringen en
proeven die staan voorgeschreven in de in deel 2.2 opgenomen bestekspost 549010 "Uitvoeren keuringen en
proeven".

01 20 07 PAST PERFORMANCE

01 In het kader van Past Performance beoordeelt de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht door de
opdrachtnemer tussentijds en bij oplevering.

02 Bij Past Performance wordt de uitvoering van de opdracht bij de eindoplevering objectief en transparant
beoordeeld met behulp van een vragenlijst en scorelijst. Deze vragenlijst en scorelijst zijn toegevoegd.

03 Het beoordelingstraject begint met een startoverleg waarbij de verwachtingen met elkaar worden besproken.
Vervolgens vinden er één of meer tussentijdse gesprekken plaats waarbij een tussentijdse beoordeling wordt
gegeven. Dit biedt de mogelijkheid om de samenwerking en/of de geleverde kwaliteit te verbeteren. Deze
verbeterpunten worden omgezet in actiepunten en nadere afspraken. Tenslotte vindt er een eindbeoordeling
plaats. De opdrachtnemer krijgt de gelegenheid om een reactie te geven op de beoordeling welke uiteindelijk
als opmerking wordt meegenomen. De beoordeling betreft een eenzijdige beoordeling vanuit de
opdrachtgever richting de opdrachtnemer.

04 Indien een opdrachtnemer het niet eens is met de eindbeoordeling kan deze tot 20 kalenderdagen na
ontvangst, een klacht indienen bij de leidinggevende van de directievoerder. Deze bespreekt vervolgens de
beoordeling gezamenlijk met de opstellers en de opdrachtnemer. De eindbeoordeling kan naar aanleiding
hiervan aangepast worden.

05 Indien opdrachtnemer het vervolgens nog steeds niet eens is met de (aangepaste) eindbeoordeling ,kan de
opdrachtnemer de klacht doorzetten naar Hoofd afdeling Inkoop als “onpartijdige of onafhankelijke” partij. Ook
daar volgt dan een gesprek met de opstellers, het Hoofd Uitvoering en de opdrachtnemer, waarna de
eindbeoordeling kan worden aangepast. Hierna is verdere escalatie niet mogelijk.
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06 De eindbeoordeling wordt met een score gewaardeerd en wordt gebruikt bij het uitnodigen voor onderhandse
aanbestedingen in bepaalde categorieën. Meer informatie hierover is terug te vinden op:
<http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-
aanbestedingen-Werken.htm>

07 Door in te schrijven op onderhavige opdracht gaat de opdrachtnemer akkoord met het gebruik van de
resultaten van haar eindbeoordeling in het kader van Past Performance, met inachtneming de voorgaande
bepalingen.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 05 KORTINGEN

01 In afwijking op artikel 01 21 05 van de Standaard is geen korting toegestaan.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 04 INVENTARISATIE EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 De inventarisatie en registratie als bedoeld in artikel 01.22.04 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 05 SCHADEVERGOEDING IVM BESCHADIGING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

01 Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 of stuks indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat

02 Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of
de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde
in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. Frequentie: eens in de 4 weken.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder:social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de
arbeidsmarkt;opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van
opleidingsbedrijven;voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht
op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 DOELGROEP

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister
van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de
Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering
ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en
leerlingen.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 De invulling van Social return vindt plaats conform de voorwaarden als opgenomen in de
aanbestedingsleidraad.

01 26 04 KORTING

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter
hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.
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02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer
niet kan worden toegerekend.

01 40 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

01 40 01 BOETEBEPALING

01 De aannemer houdt zich in de uitvoering van de opdracht aan geldende wet- en regelgeving en een van
toepassing zijnde CAO.

02 De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht op
een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

03 De aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot de arbeidsvoorwaardelijke
afspraken en werkt mee aan controles, audits en loonvalidatie.

04 De aannemer verschaft desgevraagd aan opdrachtgever toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken
indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering
aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht.

05 De aannemer is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (informatieverplichtingen) onverkort op
te leggen aan alle derden waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

06 De aannemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande
contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de
onderhavige opdracht.

07 Indien en voor zover de opdrachtnemer of aannemer voormelde verplichtingen niet nakomt, dan verbeurt
opdrachtnemer een direct opeisbare boete aan opdrachtgever van € ...,... voor elke dag dat de tekortkoming
voortduurt, een gedeelte van een dag voor een volle gerekend.

08 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 heeft opdrachtgever, indien en voor zover opdrachtnemer de
verplichtingen als bedoeld in artikelen 1 tot en met 6 niet nakomt, de bevoegdheid de overeenkomst te
ontbinden, indien de opdrachtnemer of aannemer niet binnen 14 dagen nadat opdrachtgever hem daartoe
schriftelijk heeft gesommeerd de alsnog nakomt.

01 41 KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 41 01 VRIJWARING

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het
kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde
verhaalaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast.

01 41 02 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele boetes of schades ingevolge de Wet Arbeid
Vreemdelingen (WAV).

01 42 GESCHILLEN

01 42 01 BESLECHTEN VAN GESCHILLEN

01 Paragraaf 49, lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Verschillen van mening tussen de gemeente Den Haag en de wederpartij zullen zoveel mogelijk langs
minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt
er geacht een geschil te bestaan.

02 Paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die
naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst mochten
ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de partijen
alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.
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03 Paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid genoemde bevoegde
rechter ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening
schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert
dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de
opdrachtgever bij aangetekende brief de aandacht van de aannemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de
vordering voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken.

04 Paragraaf 49, lid 4 en paragraaf 49 lid 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.

01 43 FAILLISSEMENT

01 43 01 HERZIENINGSCLAUSULE

01 Ingeval van een faillissement van de aannemer gedurende de looptijd van het bestek, behoudt Opdrachtgever
zich uitdrukkelijk het recht voor om tot vervanging van de Opdrachtnemer over te gaan. Deze bepaling
kwalificeert als een herzieningsclausule als bedoeld in artikel 2.163c en 2.163f Aanbestedingswet 2012.

17 TECHN. BEP. VERONTREINIGDE GROND VERONTREINIGD GRONDWATER

17 02 EISEN EN UITVOERING

17 02 01 ALGEMEEN

01 Tijdens de uitvoering van de saneringswerkzaamheden dienen veiligheidsmaatregelen genomen te worden
zoals vermeld in de CROW-publicatie 400 "werken in of met verontreinigde grond en (grond)water". In de
ontwerpfase is bepaald dat als gevolg van de verontreinigingssituatie gewerkt dient te worden volgens
veiligheidsklasses (mogelijke optredende veiligheidsklasses als in deel 2.2 van het bestek genoemd.
Omschrijving van de te nemen maatregelen staan omschrijven in bijlage 15.

02 De in lid 01 genoemde CROW-publicatie 400 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.

03 Aanvullend op artikel 17 02 01 van de Standaard dienen de saneringswerkzaamheden door een (onder)
aannemer te worden uitgevoerd die erkend is volgens BRL-SIKB 7000 (Uitvoering van (water)
bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem) protocol 7001 OF 7002 OF 7003 OF 7004

04 Aanvullend op artikel 17 02 01 van de Standaard dient een uitvoeringsplan uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand
aan de werkzaamheden ter goedkeuring bij de directie te worden aangeleverd.

17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 14 02 ONTGRAVEN VAN DE VERONTREINIGDE GROND

01 Ontgraven van verontreinigde grond dient te geschieden op aanwijzing van de milieuk

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 03 METEN EN REGISTREREN VAN OPGEPOMPT EN GEÏNFILTREERD WATER

01 Metingen uitvoeren met behulp van watermeters, voorzien van een telwerk voor het doorlopend registreren van
door de meter stromende hoeveelheden water.

02 Watermeters die worden gebruikt voor meting van grondwateronttrekking of -infiltratie dienen te zijn voorzien
van één van de navolgende keurmerken:
a. ijkmerk van eerste EG-ijk, waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in de EG-richtlijn

"Koudwatermeters";
b. nationaal keurmerk van eerste keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling vloeistofmeters;
c. KIWA-keurmerk.

03 Watermeters plaatsen in een recht gedeelte van de leiding op een zodanige wijze, dat het rechte stuk voor de
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watermeter een lengte heeft van tenminste tien maal de doorsnede van de leiding en het rechte stuk na de
watermeter een lengte van tenminste vijf maal de doorsnede van de leiding, waarbij tevens wordt voldaan aan
de door de fabrikant gestelde inbouweisen.

04 Bij meting van grondwateronttrekking of -infiltratie mag de afwijking van het verschil tussen de aangegeven
kubieke meters en de werkelijk onttrokken of geïnfiltreerde kubieke meters van de watermeter maximaal 5%
bedragen.

05 Bij meting van beregening, bevloeiing, drooghouden van een bouwput of uitvoering van een proefonttrekking
mag de afwijking van het verschil tussen de aangegeven kubieke meters en de werkelijk onttrokken of
geïnfiltreerde kubieke meters van de watermeter maximaal 5% bedragen.

21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

21 13 01 ALGEMEEN

01 Toe te passen watermeters:
a. woltmannmeters en schoepenmeters, goedgekeurd door het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen

(NV KIWA), of welke zijn voorzien van een door het KIWA vastgesteld garantiemerk;
b. elektromagnetische stromingsmeters.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 15 01 CONTROLE WOLTMANNMETERS EN SCHOEPENMETERS

01 Watermeters controleren op functioneren na het in werking zetten van de bemaling.

02 Woltmannmeter(s) en schoepenmeter(s) tenminste eenmaal in de drie jaar controleren op functioneren.

03 03 Bij twijfel over het juist functioneren van de in lid 01 genoemde meters kan de directie de aannemer
gelasten de watermeter(s) tussentijds aan een controle te onderwerpen.

21 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

21 17 01 MEETMETHODE RETOURBEMALING

01 Bij het toepassen van retourbemaling tevens meten welk deel van het bemalingswater op het riool wordt
geloosd.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 03 INFORMATIEOVERDRACHTGRONDWERK

22 03 04 BEWIJS VAN OORSPRONG, GROND

01 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van levering een bewijs van oorsprong van alle door hem te
leveren grond afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende
gegevens te bevatten:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst;
c. de opbouw en de gradering;
d. een kwaliteitsverklaring volgens het Besluit Bodemkwaliteit;
e. indien het zand afkomstig is uit een zout milieu moet naast de in sub a t/m d verlangde gegevens worden

aangetoond dat het zand c.q. grond is ontzilt.

02 De aannemer verstrekt de directie de schriftelijke goedkeuring van het bevoegd gezag op de melding in het
kader van het Besluit Bodemkwaliteit volgens artikel 01 10 02 lid 01.

03 De aannemer vergewist zich er van dat alle door hem te leveren grond vrij is van invasieve plantsoorten.

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERK
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24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van een werkdag aangevuld
en verdicht zijn.

02 Het aanvullen van de sleuf mag uitsluitend geschieden na toestemming van de directie nadat de
buisverbindingen e.d. zijn goedgekeurd. Indien de directie dit nodig oordeelt kan zij verlangen dat het aanvullen
alleen plaatsvindt in haar tegenwoordigheid.

03 Teneinde beschadigingen en eventueel opdrijven van de leiding te voorkomen, de sleuf onmiddellijk na het
aanbrengen van de leiding voldoende aanvullen.

25 LEIDINGWERK

25 01 BEGRIPPEN

25 01 03 VERWIJZING NAAR GWSW-MAATREGELEN

71 Voor de begrippen wordt verwezen naar het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), module GWSW-
Maatregelen, ontwikkeld door Stichting RIONED en bereikbaar via de website:
https://data.gwsw.nl/maatregelen

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 05 01 MONTAGE PREFAB ELEMENTEN

71 Prefab inspectieputten aanbrengen middels bij de leverancier aan te schaffen hulpmiddelen.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN

25 12 04 RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

71 Ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden aan een in bedrijf zijnde huisaansluiting mag de afvoer
naar het riool per onderbreking ten hoogste gedurende twaalf uur worden onderbroken.

25 12 05 RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

01 Ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden aan een in bedrijf zijnde huisaansluiting mag de afvoer
naar het riool per onderbreking ten hoogste gedurende twaalf uur worden onderbroken.

25 15 RIOLERING

25 15 01 RIOOLAANLEG: MONTAGE LEIDINGEN

71 Het nieuwe riool dient op bestaande of nieuwe putten te worden aangesloten door middel van pendelstukken
(spie-spie of mof-spie met rubberringverbindingen) met een lengte van maximaal 1,00 meter.

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 01 LEVERANTIE BOUWSTOFFEN GIJ RIOLERINGSMATERIALEN

01 Aansluitmogelijkheid op de straat- en trottoirkolken: spie, geschikt voor aansluiting met kunststof bochtstuk
(met rubbermanchet) en buis PP ø 160 mm op hoofdriool. De bovenzijde van de spie moet uiteindelijk
minimaal 430 mm onder het wegdek zitten.

02 De gietijzeren onderdelen moeten vrij van bramen zijn en van een milieuvriendelijke zwarte coating zijn
voorzien.De coating moet minimaal tot een jaar na aanbrengen houdbaar zijn en de laagdikte moet minimaal
100 mu zijn.

03 De verbinding van het gietijzer met het beton door middel van verankering worden gerealiseerd. Vóór het
aanbrengen van het beton moet het gietijzer ongecoat, stof- en vetvrij zijn.

04 De putrand moet zijn voorzien van een massief rubberringprofiel van gevulkaniseerd rubber voor

Bladnr. 116 van 128



RAW0016-137758 Dienst Stadsbeheer afdeling Stedelijk Beheer
Onderhoud elementen vanaf 200 m²
Ingenieursbureau Den Haag, Besteknummer 2022.763.047
Perceel II, Leidschenveen/Ypenburg, Laak, Haagse Hout en Centrum

03-11-2022

HFD PAR ART LID

de oplegging van het deksel. Het rubber dient goed vast te zitten en te voldoen aan de NEN-EN 681-1.

05 Het putdeksel moet zijn voorzien van sparingen, die geschikt zijn voor het lichten van het deksel met een
koevoet of trekhaak.

06 De sparingen dienen tevens voor ontluchting. De minimale afmeting van de ontluchtingsgaten bedraagt 800
mm2.

07 De put deksels aan de bovenzijde, naast voorgeschreven teksten uit de Norm, ook voorzien van een duidelijk
op afstand leesbaar ingegoten productiejaar. De onderzijde moet ingegoten voorzien zijn van een goed
leesbare productiedatum.

08 De binnenwanden en de bodems van de betonnen onderdelen dienen glad te zijn. De bovenranden moeten
vlak zijn.

09 Alle volgens deze overeenkomst te leveren bouwstoffen, voor zover van toepassing in aanvulling op de
leveringseisen in dit bestek genoemd, leveren met KOMO-(attest-met-) productcertificaten volgens normen
bedoeld in artikel 01.01.01 lid 02 van de Standaard.

10 Persleidingen dienen te bestaan uit PE, kleur zwart voorzien van een bruine streep.

25 16 02 GIJ RIOLERINGSMATERIALEN

71 Aansluitmogelijkheid op de straat- en trottoirkolken: spie, geschikt voor aansluiting met kunststof bochtstuk
(met rubbermanchet) en buis PP ø 160 mm op hoofdriool. De bovenzijde van de spie moet uiteindelijk
minimaal 430 mm onder het wegdek zitten.

72 De gietijzeren onderdelen moeten vrij van bramen zijn en van een milieuvriendelijke zwarte coating zijn
voorzien.De coating moet minimaal tot een jaar na aanbrengen houdbaar zijn en de laagdikte moet minimaal
100 mu zijn.

73 De verbinding van het gietijzer met het beton door middel van verankering worden gerealiseerd. Vóór het
aanbrengen van het beton moet het gietijzer ongecoat, stof- en vetvrij zijn.

74 De putrand moet zijn voorzien van een massief rubberringprofiel van gevulkaniseerd rubber voor
de oplegging van het deksel. Het rubber dient goed vast te zitten en te voldoen aan de NEN-EN 681-1.

75 Het putdeksel moet zijn voorzien van sparingen, die geschikt zijn voor het lichten van het deksel met een
koevoet of trekhaak.

76 De sparingen dienen tevens voor ontluchting. De minimale afmeting van de ontluchtingsgaten bedraagt 800
mm2.

77 De put deksels aan de bovenzijde, naast voorgeschreven teksten uit de Norm, ook voorzien van een duidelijk
op afstand leesbaar ingegoten productiejaar. De onderzijde moet ingegoten voorzien zijn van een goed
leesbare productiedatum.

78 De binnenwanden en de bodems van de betonnen onderdelen dienen glad te zijn. De bovenranden moeten
vlak zijn.

79 Alle volgens deze overeenkomst te leveren bouwstoffen, voor zover van toepassing in aanvulling op de
leveringseisen in dit bestek genoemd, leveren met KOMO-(attest-met-) productcertificaten volgens normen
bedoeld in artikel 01.01.01 lid 02 van de Standaard.

25 16 03 RIOLERINGSMATERIALEN:BUIZEN

71 De rechte einden van buizen (mofstukken en spiestukken) voor het instorten in betonputten moeten recht en
vlak zijn, ook als deze schuin in de betonput worden aangebracht. Slijpen aan de buizen is dus niet
toegestaan.

72 In het geval buizen moeten worden voorzien van een kunststof inlaat, dan moet het kunststof hulpstuk zodanig
zijn uitgevoerd, dat het een voorziening heeft t.b.v. waterkering, is voorzien van een stootrand en een
ingebouwd rubbermanchet, geschikt is voor aansluiting van PP-buis met een nominale buitenmiddellijn 160
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mm en voldoen aan Klasse 34 / SN 8, bepaald overeenkomstig NEN 7060:1984/C1:1985 'Instortmoffen van
ongeplasticeerd PP voor ronde rioolbuizen van ongewapend of gewapend beton'. Het hulpstuk moet ook na
verwerking in en aflevering van het betonproduct voldoen aan de eisen zoals die gelden ter verkrijging van
overeenkomstige KOMO-productcertificaten.

25 16 04 RIOLERINGSMATERIALEN:PUTTEN

71 De geprefabriceerde elementen van de betonnen rioolputten moeten een vierkante of rechthoekige vorm
hebben en dienen een constructievorm te hebben die bij stapeling van de verschillende onderdelen een
horizontale verplaatsing voorkomt.

72 Putten bestaande uit een onderbouw van een onderbak inwendig minimaal 1000 x 1000 mm en bijbehorende
afdekking incl. bijbehorende (rubber)ringen, moeten een wand- en bodemdikte van minimaal 120 mm hebben
en leverbaar zijn in hoogte-stappen van 500 mm of 1000 mm, hoogte uitwendig gemeten. De putonderbouw-
elementen moeten door middel van bijbehorende rubberring(en) (SBR of EPDM) stapelbaar zijn.

73 Putten bestaande uit een onderbouw van:
· of: onderbak inwendig 1250 x 1250 mm en bijbehorende afdekking incl. bijbehorende rubberringen:
· of: onderbak inwendig 1500 x 1500 mm en bijbehorende afdekking incl. bijbehorende rubberringen;
moeten een wand- en bodemdikte van minimaal 150 mm hebben en leverbaar zijn in hoogte-stappen van 50
mm of 100 mm, hoogte uitwendig gemeten. De putonderbouw-elementen moeten door middel van
bijbehorende rubberring(en) (SBR of EPDM) stapelbaar zijn.

74 Putten bestaande uit een onderbouw van een onderbak inwendig 1600 x 1000 mm en bijbehorende afdekking,
moeten een wand- en bodemdikte van minimaal 200 mm hebben, en leverbaar zijn in hoogte-stappen van 500
mm of 1000 mm, hoogte uitwendig gemeten.
De putonderbouw-elementen moeten door middel van sponning met voegvulling stapelbaar zijn, of
De putonderbouw-elementen moeten door middel van bijbehorende rubberring(en) (SBR of EPDM) stapelbaar
zijn.

75 Ingeval van levering van een put met PVC, gres, GVK, PP of PE-instortmof(-fen), iedere instortmof zodanig
uitvoeren dat deze een voorziening heeft t.b.v. waterkering, is voorzien van een stootrand en een ingebouwd
rubbermanchet, geschikt is voor aansluiting van buis met een nominale buitenmiddellijn van de volgens
deelopdracht aan te sluiten buis. Voor PVC geldt dat deze voldoet aan Klasse 34, bepaald overeenkomstig
NEN 7046:1978/A1:1984 'Aanvulling op NEN 7046 - Hulpstukken van ongeplasticeerd PVC voor binnen en
buitenrioleringen'.
Het hulpstuk moet ook na verwerking in en aflevering van het betonproduct voldoen aan de eisen zoals die
gelden ter verkrijging van overeenkomstige KOMO-productcertificaten.
Voor de andere materialen gelden de daarvoor bestemde normen betreft binnen en buiten riolering.

76 De aansluiting buis-put is op maximaal één vlakke wand van de put toegestaan. Het aansluiten op de hoek
van een put is niet toegestaan. De put moet in geval van een schuine aansluiting zijn voorzien van ronde- of
rechthoekige (metsel)sparing op één vlakke wand. De afmetingen van de put dienen zodanig te zijn dat er
minimaal 1,0 m2 ruimte beschikbaar blijft.

32 NIEUW HOOFDSTUK

32 NIEUWE PARAGRAAF

32 12 EISEN EN UITVOERING

32 12 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient rekening te houden met het feit dat onder alle (weers-)omstandigheden de stopstrepen
dienen te zijn aangebracht voordat het betreffende wegvak voor het verkeer wordt opengesteld.

02 Indien de (weers-)omstandigheden zodanig zit de definitieve markering niet kan worden aangebracht conform
het gestelde in lid 01, kan in overleg met de directie worden gekozen voor een tijdelijke markering in
wegenverf. Verrekening vindt plaats via bestekspostgroep 8511 deel 2.2.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHTMARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK
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01 In afwijking van het bepaalde in artikel 32.15.01 van de Standaard geschiedt het uitzetten van markeringen
door de aannemer. Hoofdcoördinaten worden aangegeven door de opdrachtgever overeenkomstig 32.13.01
lid 02.

02 Voor de afmetingen van belijning en markering wordt verwezen naar CROW-publicatie 207 "Richtlijnen voor de
bebakening en markering van wegen". Deze publicatie is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.

32 16 BOUWSTOFFEN MARKERINGEN

32 16 03 REFLECTERENDE WEGENVERF

01 Reflecterende wegenverf moet zijn Velucryl of gelijkwaardig.

32 16 04 REFLECTEREND THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal moet zijn Thermolit of gelijkwaardig.

32 16 05 REFLECTERENDE KOUDPLASTEN

01 Reflekterend koudplastisch markeringsmateriaal moet zijn Preco Cryl Kaltplastik RP 2K Reibeplastiek of
gelijkwaardig.

32 16 06 VOORGEVORMD THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Voorgevormd thermoplastisch markeringsmateriaal moet zijn Premark® of gelijkwaardig.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 02 STANDPLAATS BOMEN IN VERHARDING VERBETEREN MET BOMENZAND

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.06 lid 01 van de Standaard is de hoogte van de ter
plaatse gemiddeld hoogste grondwaterstand bepalend.

02 In afwijking van artikel 51.02.06 lid 05 van de Standaard moet na aanbrengen en verdichten van bomenzand in
plantgat de indringingsweerstand van de onderliggende laag bomenzand tot één week na aanbrengen liggen
tussen 2,0 en 2,5 MPa.

51 02 03 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare
markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen
toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie
wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatischeduizendknoop maakt de
aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg
overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op
www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.

04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het
‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie
verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol
Aziatische duizendknopen.

51 02 04 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIEN
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01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de
digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk
protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie
verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het 'Landelijk protocol
Aziatische duizendknoop'.

05 Op een aantal locaties werkt de gemeente aan een pilot met als doel het bestrijden van de Japanse
Duizendknoop.

06 Een tekening met de tot op heden bij de gemeente bekende locaties met Japanse Duizendknoop wordt voor
aanvang van het werk aan de aannemer verstrekt ter informatie.

51 02 07 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 51.12.01 lid 07 van de Standaard dient het gelijkmatig verdeeld opbrengen van
graszaadmengsels breedwerpig uitgevoerd te worden.
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51 02 11 WERKZAAMHEDEN RONDOM TE HANDHAVEN/TE VERPLANTEN BOMEN

01 Bij (bouw)werkzaamheden rondom bomen is de bomenposter “Werken rond bomen” van de vereniging
Stadswerk, de versie zoals deze op de datum van aanbesteding luidt, van toepassing.

Deze poster is te bestellen of te downloaden op www.bomenposter.nl.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 01 ALGEMEEN

01 Herstel van beschadigde verharding en gazons ontstaan gedurende de uitvoeringsperiode inclusief de
onderhoudstermijn is voor rekening van de aannemer.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.04.01 lid 01 van de Standaard geeft onderbreking van deze
werkzaamheden de aannemer geen recht op verrekening.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODE

51 07 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte
locatie, naar een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in
het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op
een verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in
het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

51 12 EISEN EN UITVOERING WATER EN WATERGANGEN

51 12 01 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 51.12.01 lid 07 van de Standaard 2020 dient het gelijkmatig verdeeld opbrengen van
graszaadmengsels breedwerpig uitgevoerd te worden.

51 46 BOUWSTOFFEN

51 46 02 PLANTMATERIAAL VAN GENETISCHE KWALITEIT

01 Bij de inkoop van boomkwekerijproducten voor de groentypen bos, bosplantsoen, bomen en natuurterreinen,
bestemd voor toepassing buiten de bebouwde kom, moet ten minste 35 procent (in aantallen) geleverd
worden van een herkomst/cultivar die vermeld staat in de meest recente Rassenlijst Bomen. Zie
http://www.rassenlijstbomen.nl.

02 De in het vorige lid bedoelde boomkwekerijproducten niet zijnde bomen, moeten zijn voorzien van een
leverancierscertificaat dat de traceerbaarheid en de soortechtheid (genetische kwaliteit) van de producten
garandeert. Dit leverancierscertificaat moet minimaal de soortnaam, ras/cultivar, de herkomstbenaming, de
herkomstcode en aantallen bevatten en zijn afgegeven met goedkeuring en onder toezicht van Naktuinbouw of
een vergelijkbare (buitenlandse) organisatie.

51 51 BOMEN

51 51 01 BEGRIPPEN; BOMEN

01 Te verstaan is onder:
a. kroonprojectie: dit is de rand van de boomkroon op de grond geprojecteerd;

De kroonprojectie geldt als de zone waarin zich gewoonlijk de meeste wortels bevinden. Het is daarom
schadelijk voor de boom om binnen die zone te graven. Als een boom een zuilvorm heeft (veel hoger dan
breed is) is het wortelstelsel veel groter dan de kroonprojectie.
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b. kwetsbare boomzone: kroonprojectie + 1,5 m.

c. obstakel:

- in afwijking van paragraaf 51.21.03 lid 01 punt h. valt een boom ook onder het begrip obstakel.
- in aanvulling op paragraaf 51.21.03 lid 01 punt h wordt onder obstakel tevens verstaan boompalen,
antimaaischade-paaltjes, verkeersbordpalen, (staanders van) hekwerken, (staanders van) speeltoestellen etc.

Het aantal obstakels is niet in het bestek of op de bestekstekeningen aangegeven en geeft geen recht op
verrekening.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 02 TRILLINGEN

61 02 01 EISEN MET BETREKKING TOT TRILLINGEN

01 ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen:
Voor de metingen en beoordeling van de trillingen geldt de SBR Richtlijn Meten en beoordeling van trillingen:
Schade aan gebouwen (Deel A: Schade aan gebouwen). De rekenwaarde van de trillingssnelheid V top
conform art. 9.3 moet kleiner zijn dan de rekenwaarde van de grenswaarde volgens art. 10.3.2

02 Indien de aannemer het plan van aanpak niet naleeft, is de aannemer per overtreding een korting verschuldigd
van € 1000,-

03 De aannemer laat een onafhankelijke partij trillingsmetingen verrichten. In het geval van een overschrijding
alarmeren zij de directie van het werk.
De resultaten van de metingen worden wekelijks aan de directie verstrekt.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 01 UITVOERING: AANLEGTEMPERATUUR

01 Geen steenmengsels aanbrengen op een ondergrond waarvan de temperatuur 0 graden Celcius of lager is.

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 5 mm bedragen.

80 13 INFORMATIE-OVERDRACHTLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 13 01 PRODUCTIE EN VERWERKING: PROEFVAK

01 In aanvulling op artikel 80.15.01 van de Standaard stelt de aannemer binnen een week na het verrichten van
het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel, de onderzoeksresultaten ter
beschikking aan de directie.

80 16 BOUWSTOFFEN LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 16 02 KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald volgens
NEN-EN 933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:

----------------------------------------------------------
sortering 0/31,5
categorie tabel norm
----------------------------------------------------------
UF3 2 NEN-EN 13285
LFn 3 NEN-EN 13285
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OC80 4 NEN-EN 13285
Gn 6 NEN-EN 13285
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
door zeef massa percentage
(mm) min. max.
----------------------------------------------------------------
63 100 -
31,5 90 100
16 50 70
8 20 50
4 0 10
0,063 0 3
----------------------------------------------------------------

02 Het bepaalde in artikel 80.16.05 lid 02 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering
van het menggranulaat.

03 Het bepaalde in artikel 80.16.05 lid 03 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01 bedoelde
sortering van het menggranulaat.

80 26 BOUWSTOFFEN

80 26 09 ZANDCEMENT

01 In aanvulling op artikel 80.26.09 lid 01 van de Standaard dient de hoeveelheid cement minimaal 175 kg/m3 te
bedragen.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

01 Voegen tussen betonstraatstenen rol- en streklagen op betonfundering volledig vullen met aardvochtige
cementspecie met behulp van een voegspijker.
Cementspecie in voegen verdichten met behulp van een voegspijker. Voegen nathouden na aanbrengen.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.42.03 lid 05 van de Standaard 2015 bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

03 Boomkransen van beton in parkeervakken c.q. parkeerstroken moeten 15 tot 20 mm boven de aansluitende
bestrating liggen.

83 12 04 MACHINAAL STRATEN

01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in
CROW-publicatie 324 "Verantwoord aanbrengen elementenverharding " zoals deze drie maanden voor de dag
van aanbesteding luidt. CROW publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze publicatie behoren
mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen,
de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum
luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt
deze datum als verschijningsdatum.

83 12 05 STRAATWERK OP GRONDVERBETERING

01 Bij het aanbrengen van bestrating op grondverbetering mag de laagdikte tussen de bovenzijde bomenzand en
onderzijde verharding (straatlaag, zandbed e.d.) na verdichting niet meer bedragen dan 70 mm.
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83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

83 13 02 STRAATWERKPLANEN LOGBOEK

01 In aanvulling op artikel 83.13.02 van de Standaard 2015:

a. Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de
volgende randvoorwaarden:

Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van CROW-
publicatie 282:

1. Ruimte:
- beperking in werkruimte door obstakels

2. Talud:
- tot max. 45 gr.

3. Verband:
- gangbare verbanden

4. Materialen:
- gangbare materialen

.b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
- vlak en verhard

02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie
heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt
zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

03 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

83 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 25 01 ALGEMEEN

01 Tot het aanbrengen van een bestrating behoort eveneens het aanbrengen en op hoogte brengen van
opbouwgarnituren gasleidingen.

83 26 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

83 26 04 STRAATBAKSTEEN

01 Straatbstenen moeten zijn van kwaliteit A4-12 of A4-16.

02 Afstandhouders zijn toegestaan.

03 Straatbakstenen moeten zijn zonder vellingkant met uitzondering van keiformaten.

83 26 06 BETONTEGELS

01 Betontegels met een dikte gelijk aan of groter dan 50 mm. moeten zijn voorzien van een splintervrije kop.

02 In tegenstelling tot artikel 3.2 van NEN-EN 1338 worden betontegels met een dikte gelijk aan of groter dan 75
mm. geacht te zijn betontegels conform NEN-EN 1339.

03 De voegbreedte tussen de betontegels met een deklaag van natuursteensplit bedraagt maximaal 3 mm. Dit
kan worden gerealiseerd door:
a. de zijkant van de betontegels uit te voeren met een afstandhouder (fabesverschaling) van 0,75 mm en een

facetvellingkant van 0,75 mm of
b. de zijkant van de betontegels uit te voeren met een een inkeping van 1,5 mm of
c. de zijkanten van de betontegels uit te voeren met een tapsheid en een facetvellingkant van 1,5 mm.
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83 26 07 BETONBANDEN

01 In afwijking van NEN-EN 1340 Betonbanden bij de fabricage voorzien van geprofileerde uiteinden (bv. hol en
dol of visbek).

83 26 10 CEMENTSPECIE

01 In afwijking van lid 01 uit bepaling 83.46.10 uit de Standaard RAW Bepalingen 2015 moet cementspecie een
mengsel van cement en zand in de volumeverhouding van 1 : 3 en water zijn.

83 26 12 DEKLAAG VAN NATUURSTEENSPLIT

01 In afwijking van NEN-EN 1339 en 1340 bedraagt de dikte van de uitgewassen deklaag van natuursteensplit op
betontegels, trottoirbanden, opsluitbanden, inritbanden, bochtbanden, boomkransen en alle andere
hulpstukken van beton minimaal 8 millimeter.

02 De indicatieve samenstelling van de uitgewassen deklaag van natuursteensplit is als volgt:
a. grijs graniet 1/3: 15%
b. basalt 2/5: 37%
c. zand 0/4 (grof/geel): 23%
d. portlandcement: 24%
e. pigment: maximaal 1%.

03 De diepte van de uitwassing bedraagt 0,60 mm +/- 0,1 mm. De textuurdiepte wordt bepaald met behulp van
proef 76 uit de Standaard 2015.

04 De esthetica van de te leveren tegels en opsluitingen moet overeenkomen met de kleur en textuur van het
referentiemateriaal:

a. betontegel 300x300x50 mm lavarozwartgrigio20 van Struyk Verwo Infra B.V.
b. trottoirband 180/200x250 mm lavarozwartgrigio20 van Struyk Verwo Infra B.V.
c. betontegel Basaltina grijs graniet code 00277 van Holcim Betonproducten B.V.;
d. trottoirband 180/200x250 mm Basaltina grijs graniet code 00277 van Holcim Betonproducten B.V..

05 Voor start van de werkzaamheden moet door de aannemer een monster worden ingeleverd bij de directie van
het werk. Een en ander zoals omschreven in UAV 2012 hoofdstuk VII.

06 De monsters zullen worden beoordeeld op kleur, textuur en afwerking.

07 De deklaag mag geen blijvende verkleuring c.q. vlekken vertonen.

83 26 13 DEKLAAG GRIJS

01 In afwijking van NEN-EN 1339 en 1340 bedraagt de dikte van grijs op betontegels, trottoirbanden,
opsluitbanden, inritbanden, bochtbanden, boomkransen en alle andere hulpstukken van beton
minimaal 8 millimeter.

02 De esthetica van de te leveren tegels en opsluitingen moet overeenkomen met de kleur en textuur van het
referentiemateriaal:
a. betontegel 300x300x50 mm standaard donkergrijs van Struyk Verwo Infra B.V.;
b. trottoirband 180/200x250 mm standaard donkergrijs van Struyk Verwo Infra B.V;.
c. betontegel 300x300x50 mm A04 grijs MBI Beton B.V.;
d. trottoirband 180/200x250mm 015 grijs MBI Beton B.V..

05 Voor start van de werkzaamheden moet door de aannemer een monster worden ingeleverd bij de directie van
het werk. Een en ander zoals omschreven in UAV 2012 hoofdstuk VII.

06 De monsters zullen worden beoordeeld op kleur, textuur en afwerking.

07 De deklaag mag geen blijvende verkleuring c.q. vlekken vertonen.

83 26 14 DEKLAAG ANTRACIET
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01 In afwijking van NEN-EN 1340 bedraagt de dikte van de deklaag van antraciet op trottoirbanden,
opsluitbanden, inritbanden, bochtbanden, boomkransen en alle andere hulpstukken van beton minimaal 8
millimeter.

04 De esthetica van de te leveren opsluitingen moet overeenkomen met de kleur en textuur van het
referentiemateriaal:

a. trottoirband 280/300x240 mm standaard zwart van Struyck Verwo Infra B.V.
b. trottoirband 280/300x250 mm GeoBasic A01 antraciet MBI Beton B.V..

05 Voor start van de werkzaamheden moet door de aannemer een monster worden ingeleverd bij de directie van
het werk. Een en ander zoals omschreven in UAV 2012 hoofdstuk VII.

06 De monsters zullen worden beoordeeld op kleur en textuur.

07 De deklaag mag geen blijvende verkleuring c.q. vlekken vertonen.

83 26 15 CEMENTSPECIE

01 In afwijking van lid 01 uit bepaling 83.46.10 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020 moet cementspecie een
mengsel van cement en zand in de volumeverhouding van 1 : 3 en water zijn.

89 DUURZAAMHEID

89 02 EISEN UITVOERING: MOBIELE WERKTUIGEN EN RIJDEND MATERIEEL

89 02 01 INZET MOBIELE WERKTUIGEN

01 Onder mobiele werktuigen verstaat men de verzameling van machines die wordt ingezet op een bepaalde
locatie. Het zijn motorisch aangedreven machines c.q. voertuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die
niet of bij uitzondering op de openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers).

02 De bij werken ingezette mobiele werktuigen moeten zijn voorzien van een type goedkeuring als bedoeld in de
Verordening (EU) 2016/1628, welke minimaal voldoet aan de gestelde eisen van Stage klasse 3B.

03 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen,
moeten een certificaat van de cursus het nieuwe draaien overleggen.

04 De mobiele dieselwerktuigen moeten minimaal voldoen aan de emissie-eisen van Stage klasse 3B of hoger

05 De emissiegrenswaarden zijn opgenomen in deVerordening (EU) 2016/1628, voor mobiele werktuigen die in
14 september 2016 van kracht is geworden.

06 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen (bij fabrikant op te
vragen) van in te zetten mobiele werktuigen.

89 02 02 INZET RIJDEND MATERIEEL

01 Alle voor transport in te zetten rijdend materieel moeten tenminste voldoen aan onderstaande eisen:
· Vrachtauto's met emissieklasse 4 of hoger.

02 Voor meer informatie zie:
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/milieuzone-den-haag.htm

89 14 BOUWSTOFFEN

89 14 06 ZAND

01 Het chloride-gehalte van zand mag niet meer bedragen dan 200 mg/kg droge stof.

02 De aannemer dient zich er van te vergewissen dat te leveren zand vrij is van invasieve plantsoorten, in het
bijzonder Japanse Duidendknoop.
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89 21 HINDER VOOR OMLIGGENDE PANDEN

89 21 01 GELUIDSHINDER

01 Te verstaan is onder langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT):
Equivalent A-gewogen geluidsniveau op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten
gevolge van een specifieke bedrijfstoestand.

02 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden gedurende de dagperiode (tussen 07:00 - 19:00 uur) mag de
geluidsbelasting ter hoogte van de omliggende woon- en verblijfsgebouwen niet hoger zijn dan de in de
volgende tabel weergegeven geluidsbelasting:

Duur werk
dagen >50 <50 <30 <15 <5
LAr,LT <60dB(A) <65dB(A) <70dB(A) <75dB(A) <80dB(A)

03 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden in de avond- en nachtperiode (tussen 19:00 - 07:00 uur) mag ter
hoogte van de omliggende woon- en verblijfsgebouwen geen LAr,LT hoger dan respectievelijk 45 en 40 dB(A)
optreden.

04 De voornoemde geluidsbelastingen worden vastgesteld ter hoogte van de buitengevel van de omliggende
woon- en verblijfsgebouwen. De geluidsbelastingen worden vastgesteld volgens de reken- of meetmethoden
beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van maart 1999 van het voormalige
ministerie van VROM. Dit met inbegrip van de daarin genoemde toeslagen voor tonaliteit en impulsachtig
geluid maar zonder toepassing van een toeslag voor de gevelreflectie.

89 25 VRIJKOMENDE MATERIALEN

89 25 01 RESTMATERIALEN VAN PVC, PE EN PP LEIDINGSYSTEMEN

01 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend
verwerker van kunststof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag
gecoördineerd landelijk inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een gesloten
ketenbeheer en recycling.

BureauLeiding is te bereiken via:
Telefoon 070-4440650
Email: bis@bureauleiding.nl.

02 De vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen mogen niet stukgeslagen of vermalen
worden of in de container aangestampt worden: dit geldt als vervuiling en zal afgekeurd worden.
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Behoort bij:{2022.763.047 perceel II}

Raamovereenkomst groot onderhoud elementenverhardingen Perceel II

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T
9999999999999WEGBEBAKENING

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{2022.763.047 perceel II}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)
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A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{2022.763.047 perceel II}

Raamovereenkomst groot onderhoud elementenverhardingen Perceel II

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 VERHARDINGEN

11 OPBREKEN VERHARDINGEN

111 ELEMENTENVERHARDING

1110 Opbreken straatbaksteen diverse formaten
111010 m2 375,00 FOpbreken straatbaksteen tot 1,50 m
111020 m2 12.206,00 FOpbreken straatbaksteen vanaf 1,50 m

1112 Opbreken betonstraatstenen diverse formaten
111210 m2 100,00 FOpbreken betonstraatstenen tot 1,50 m
111220 m2 2.594,00 FOpbreken betonstraatstenen vanaf 1,50 m

1117 Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm
111710 m2 1.080,00 FOpbreken betontegels dik 50 tot 1,50 m
111720 m2 8.826,00 FOpbreken betontegels dik 50 vanaf 1,50 m

1118 Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm
111810 m2 38,00 FOpbreken betontegels dik 80 tot 1,50 m
111820 m2 1.366,00 FOpbreken betontegels dik 80 vanaf 1,50 m

1119 Opbreken overige elementenverhardingen
111910 m2 200,00 FOpbreken Scoria Bricks
111930 m2 100,00 FOpbreken koperslakkeien

112 ASFALTVERHARDING

1121 Zagen asfaltverhardingen
112110 m 105,50 FZagen verharding asfalt diep gem 15 tot 20 cm
112120 m 45,00 FZagen verharding asfalt diep gem 21 tot 25 cm

1125 Opbreken asfaltverharding
112510 m2 50,00 FOpbreken asfaltverharding tot 1,50 m
112520 m2 3.337,00 FOpbreken asfaltverharding vanaf 1,50 m
112530 m2 50,00 FOpbr. asfaltver. met teerhoudend asfalt tot 1,50 m
112540 m2 120,00 FOpbr. asfaltver. met teerhoudend asfalt vanaf 1,50
112550 st 10,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfal

1127 Vervoeren vrijgekomen asfalt
112710 ton 1.000,00 FLaden en vervoeren asfalt.

1128 Verwerkingskosten asfalt
112810 ton 1.470,00 FVerwerkingskosten asfalt.
112820 ton 51,00 FVerwerkingskosten teerhoudend asfalt.

1129 Aanbrengen koudasfalt
112910 ton 0,15 FAanbrengen van een laag koudasfalt.

113 VERWIJDEREN MARKERINGEN
113010 keer 10,00 FAan- en afvoeren van frees machine (markering)
113020 m2 28,00 FVolledig verwijderen markering d.m.v. frezen

114 FUNDERINGS- EN VERHARDINGSLAGEN

1141 Verwijderen funderingslaag
114110 m2 101,00 FVerwijderen funderingslaag tot 1,50 m
114120 m2 1.446,00 FVerwijderen funderingslaag vanaf 1,50 m
114140 m2 263,00 FVerwijderen laag zandcement vanaf 1,50 m

1145 Vervoeren vrijgekomen funderingsmateriaal
114510 ton 983,90 FBetreft puin uit funderingslaag vrijgekomen bij
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114520 ton 33,00 FLaden en vervoeren puin tot 30% nevenbestanddelen

1146 Verwerkingskosten funderingsmateriaal
114610 ton 983,90 FVerwerkingskosten puin.
114620 ton 33,00 FVerwerkingskosten puin.

115 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN OP ZANDBED

1151 Opbreken trottoirbanden
115110 m 173,00 FOpbreken natuursteenbanden
115120 m 1.822,00 FOpbreken betonbanden 18/20 op zand

1152 Opbreken opsluitbanden
115210 m 1.335,00 FOpbreken betonbanden 10x20 op zand
115220 m 406,00 FOpbreken betonbanden 6x20 op zand
115230 m 245,00 FOpbreken kantplanken op zand

1153 Opbreken inritbanden
115310 m 45,00 FOpbreken inritband diep 650 mm op zand
115320 m 45,00 FOpbreken inritband diep 800 mm op zand

1154 Opbreken boomkransen
115410 set 72,00 FOpbreken boomkransen (stukken, 4 st.)
115420 st 424,00 FOpbreken boomkransen (tussenstuk)
115430 set 18,00 FOpbreken stalen boomkrans

1155 Opbreken rollagen van betonstraatstenen
115520 m 379,00 FOpbreken rollaag van betonstraatstenen op zand

116 OPBREKEN KANTOPSL. OP BETONFUND. MET STEUNR.

1161 Opbreken trottoirbanden
116110 m 805,00 FOpbreken betonbanden 18/20 op fund. met steunrug
116120 m 33,00 FOpbreken natuursteenbanden op fund. met steunrug
116130 m 138,00 FOpbreken betonbanden 28/30 op fund. met steunrug

1164 Opbreken opsluitbanden van beton
116410 m 45,00 FOpbreken betonbanden 10x20 op fund. met steunrug

1165 Opbreken inritbanden van beton
116510 m 45,00 FOpbreken betonbanden diep 650 mm op fund./stenrug.

117 OPBREKEN KANTOPSL. IN SPECIE OP
BETONFUNDERING

1174 Opbreken rol-/streklagen van betonstraatstenen
117410 m 187,00 FOpbreken rollaag van betonstraatstenen op fund.
117430 m 940,00 FOpbreken streklaag van betonstraatstenen op fund.
117440 m 83,00 FOpbreken 2 streklagen koperslakkeien op fund.

12 VERVOEREN MATERIALEN

121 VERVOEREN BESTRATINGSMATERIALENEIGEN DEPOT

1210 Vervoeren straatbaksteen
121010 m2 7.308,00 FVervoeren straatbaksteen alle formaten

1211 Vervoeren betonstraatstenen
121110 m2 351,00 FVervoeren betonstraatsteen alle formaten

1212 Vervoeren betontegels
121210 m2 934,00 FVervoeren betontegels dik 50 mm
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121220 m2 200,00 FVervoeren betontegels dik 80 mm

1213 Vervoeren opsluitingen
121310 m 40,00 FVervoeren kantopsluitingen
121320 m 9,00 FVervoeren kantopsluitingen

1214 Vervoeren scoriae bricks
121410 m2 155,00 FVervoeren scoriae bricks

1216 Vervoeren koperslakkeien
121610 m2 85,00 FVervoeren koperslakkeien

122 PALLETEREN EN VERVOEREN BESTRATINGSMATERIALEN

1220 Palleteren en vervoeren straatbaksteen
122000 m2 100,00 FPalleteren straatbaksteen rijnformaat
122010 m2 500,00 FPalleteren straatbaksteen waalformaat
122020 m2 1.870,00 FPalleteren straatbaksteen dikformaat
122030 m2 2.951,00 FPalleteren straatbaksteen keiformaat
122050 m2 5.421,00 FVervoeren straatbaksteen alle formaten

1221 Palleteren en vervoeren betonstraatstenen
122130 m2 329,00 FPalleteren betonstraatsteen keiformaat
122150 m2 200,00 FVervoeren betonstraatsteen alle formaten

1222 Palleteren en vervoeren betontegels
122210 m2 1.427,00 FPalleteren betontegels dik 50 mm
122220 m2 209,00 FPalleteren betontegels dik 50 mm halve tegels
122230 m2 1.636,00 FVervoeren betontegels dik 50 mm
122240 m2 86,00 FPalleteren betontegels dik 80 mm
122250 m2 44,00 FPalleteren betontegels dik 80 mm halve tegels
122260 m2 130,00 FVervoeren betontegels dik 80 mm

1223 Vervoeren opsluitingen
122310 m 2.981,00 FVervoeren kantopsluitingen
122320 m 294,00 FVervoeren kantopsluitingen

1224 Palleteren en vervoeren scoriae bricks
122410 m2 180,00 FPalleteren scoriae bricks
122420 m2 50,00 FVervoeren scoriae bricks

1226 Palleteren en vervoeren koperslakkeien
122610 m2 90,00 FPalleteren koperslakkeien
122620 m2 30,00 FVervoeren koperslakkeien

123 AFVOEREN BESTRATINGSMATEIRALEN/ OPBRENGST

1230 Afvoeren straatbaksteen / opbrengst
123010 m2 2.000,00 FAfvoeren straatbaksteen waalformaat div. kleuren
123020 m2 2.123,00 FAfvoeren straatbaksteen dikformaat div. kleuren
123030 m2 7.200,00 FAfvoeren straatbaksteen keiformaat div. kleuren
123040 ton 32,00 FAfvoeren bestratingsmateriaal >10% inboet.
123050 ton 72,00 FAfvoeren bestratingsmateriaal >10% inboet.

1231 Afvoeren betonstraatstenen / opbrengst
123120 m2 231,00 FAfvoeren betonstraatsteen dikformaat div. kleuren
123130 m2 2.194,00 FAfvoeren betonstraatsteen keiformaat div. kleuren

1232 Afvoeren betontegels / opbrengst
123210 m2 7.149,00 FAfvoeren betontegels dik 50 mm div. kleuren
123220 m2 1.228,00 FAfvoeren betontegels dik 80 mm div. kleuren
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1233 Afvoeren opsluitingen / opbrengst
123310 m 70,00 FVervoeren bestratingsmateriaal
123320 m 70,00 FVervoeren bestratingsmateriaal
123330 m 4.037,00 FVervoeren bestratingsmateriaal
123340 m 77,00 FVervoeren opsluitingen

1234 Afvoeren scoriae bricks / opbrengst
123410 m2 90,00 FAfvoeren scoriae bricks

1236 Afvoeren koperslakkeien / opbrengst
123610 m2 18,00 FAfvoeren koperslakkeien

13 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN NA OPBREKEN

131 BESTRATINGSMATERIAALONTDOEN VAN GROND
131010 m2 11.323,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond SBS.
131020 m2 2.425,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond BSS.
131030 m2 1.006,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond BT.
131040 m2 180,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond scoriae bri
131060 m2 90,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond koperslakke

132 GESCHIKT MAKEN VOOR MACHINALE VERWERKING
132020 m2 2.123,00 FGeschikt maken voor machinale verwerking sbs df
132030 m2 3.200,00 FGeschikt maken voor machinale verwerking sbs kf
132050 m2 620,00 FGeschikt maken voor machinale verwerking bss kf
132060 m2 1.984,00 FGeschikt maken voor machinale verwerking bt 50
132070 m2 130,00 FGeschikt maken voor machinale verwerking bt 80

16 CUNET GRAVEN VOOR FUNDERINGSLAAG

160 GRAVEN CUNET

1601 Graven cunet t.b.v. funderingslaag
160110 m3 120,00 FGrond ontgraven uit cunet
160120 m3 80,00 FGrond vervoeren naar erkende verw. afstand 10 km
160130 m3 40,00 FGrond vervoeren naar erkende verw. afstand 20 km

161 FUNDERINGSLAGEN OP ZANDBED

1611 Aanbrengen verhardingslagen steenmengsel
161120 m2 1.100,00 FAanbr verhardingslaag menggranulaat. d=0,20 >2,00m

162 STRAATLAAG

1621 Aanbrengen straatlaag
162110 m2 9.839,00 FAanbrengen straatlaag.

17 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

170 LEVEREN BETONBANDEN

1701 Leveren trottoirbanden grijs18/20x25
170110 st 1.441,00 FLeveren rechte trottoirband van beton grijs.
170120 st 205,00 FLeveren gebogen trottoirband van beton grijs.
170130 st 46,00 FLeveren hulpstuk van beton, hoekblok grijs
170140 st 105,00 FLeveren hulpstuk van beton, verl.band grijs

1702 Leveren trottoirbanden 18/20x25 met
170210 st 1.684,00 FLeveren rechte trottoirband van beton nat.
170220 st 329,00 FLeveren gebogen trottoirband van beton nat.
170230 st 77,00 FLeveren hulpstuk van beton, hoekblok nat.
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170240 st 67,00 FLeveren hulpstuk van beton, verl.band nat.

1703 Leveren trottoirbanden 28/30 antraciet
170310 st 135,00 FLeveren rechte trottoirband van beton 28/30 antra.
170320 st 17,00 FLeveren gebogen trottoirband van beton 28/30 antr.
170330 st 17,00 FLeveren hulpstuk van beton, hoekblok 28/30 antra.
170340 st 15,00 FLeveren hulpstuk van beton, verl.band 28/30 antra.

1704 Leveren trottoirbanden 28/30 grijs.
170410 st 150,00 FLeveren rechte trottoirband van beton 28/30 gr.
170420 st 17,00 FLeveren gebogen trottoirband van beton 28/30 gr.
170430 st 17,00 FLeveren hulpstuk van beton, hoekblok 28/30 gr.
170440 st 17,00 FLeveren hulpstuk van beton, verl.band 28/30 gr.

1705 Leveren opsluitbanden grijs
170510 st 1.429,00 FLeveren rechte opsluitband van beton grijs.
170520 st 84,00 FLeveren gebogen opsluitband van beton grijs
170530 st 42,00 FLeveren hulpstuk opsluitband van beton grijs
170550 st 173,00 FLeveren rechte opsluitband van beton grijs 60 br.
170560 st 9,00 FLeveren gebogen opsluitband van beton grijs 60 br.
170570 st 9,00 FLeveren hulpstuk opsluitband van beton grijs 60br.

1706 Leveren opsluitbanden met een
170610 st 263,00 FLeveren rechte opsluitband van beton nat.
170620 st 19,00 FLeveren gebogen opsluitband van beton nat.
170630 st 19,00 FLeveren hulpstuk opsluitband van beton nat.
170650 st 83,00 FLeveren rechte opsluitband van beton nat. 60 br
170660 st 9,00 FLeveren gebogen opsluitband van beton nat. 60 br
170670 st 9,00 FLeveren hulpstuk opsluitband van beton nat. 60 br

1707 Leveren opsluitbanden antraciet
170710 st 83,00 FLeveren rechte opsluitband van beton antra.
170720 st 9,00 FLeveren gebogen opsluitband van beton antra.
170730 st 9,00 FLeveren hulpstuk opsluitband van beton antra.
170750 st 83,00 FLeveren rechte gazonband van beton antra.
170760 st 9,00 FLeveren gebogen gazonband van beton antra.
170770 st 9,00 FLeveren hulpstuk gazonband van beton antra.

1708 Leveren rijwielpadband 30/120 x 200 mm grijs
170810 st 83,00 FLeveren rechte rijwielpadband strak glad grijs
170820 st 9,00 FLeveren gebogen rijwielpadband strak glad grijs

1709 Leveren rijwielpadband 30/120 x 200 mm met een
170910 st 83,00 FLeveren rechte rijwielpadband natuursteensplittopl
170920 st 9,00 FLeveren gebogen rijwielpadband natuursteensplitopl

172 LEVEREN BOOMKRANSEN

1720 Leveren boomkransen grijs
172010 set 83,00 FLeveren boomkrans
172020 st 338,00 FLeveren tussenstuk

1721 Leveren boomkransen met een natuursteensplitlaag
172110 set 42,00 FLeveren boomkrans
172120 st 173,00 FLeveren tussenstuk

1722 Leveren boomkrans staal
172210 set 9,00 FLeveren stalen boomkrans

173 LEVEREN INRITBANDEN
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1731 Leveren inritbanden grijs
173110 m 35,00 FLev. inritb. van beton diep 80 tussenstuk grijs.
173120 m 6,00 FLev. inritb. van beton diep 80 eindst. links grijs
173130 m 6,00 FLev. inritb. van beton diep 80 einds. rechts grijs
173140 m 15,00 FLev. inritb. van beton diep 65 tussenstuk grijs.
173150 m 2,50 FLev. inritb. van beton diep 65 eindst. links grijs
173160 m 2,50 FLev. inritb. van beton diep 65 einds. rechts grijs

1732 Leveren inritband met een natuursteensplittoplaag
173210 m 33,00 FLev. inritb. van beton diep 80 tussenstuk nat.
173220 m 5,00 FLev. inritb. van beton diep 80 eindst. links nat.
173230 m 5,00 FLev. inritb. van beton diep 80 eindst. rechts nat.

1733 Leveren inritband antraciet
173310 m 20,00 FLev. inritb. van beton diep 80 tussenstuk antra.
173320 m 3,50 FLev. inritb. van beton diep 80 eindst. links antra
173330 m 3,50 FLev. inritb. van beton diep 80 eindst rechts antra

174 KANTOPSLUITINGEN OP ZANDBED

1741 Aanbrengen trottoirbanden
174120 m 2.729,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton 18/20.
174130 m 398,00 FAanbrengen banden van natuursteen

1742 Aanbrengen opsluitbanden
174220 m 1.639,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton 10x20.
174230 m 368,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton 6x20.

1743 Aanbrengen boomkransen
174310 set 83,00 FAanbrengen boomkransen hoekstukken (set)
174320 st 338,00 FAanbrengen boomkransen tussenstukken
174330 set 9,00 FAanbrengen stalen boomkrans

1745 Aanbrengen molgoten van straatbaksteen
174510 m 349,00 FAanbrengen molgoot.

1747 Aanbrengen streklagen van betonstraatstenen
174710 m 700,00 FAanbrengen streklaag verkeerssteen wit.
174720 m 765,00 FZagen van bestrating.

175 KANTOPSL. OP BETONFUNDERING MET STEUNRUG

1751 Aanbrengen trottoirbanden
175130 m 59,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton 18/20.
175140 m 272,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton 28/30.

1752 Aanbrengen opsluitbanden
175210 m 90,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton 10x20.

1753 Aanbrengen rijwielpadband 3/12 x 20
175310 m 80,00 FAanbrengen rijwielpadband van beton 3/12 x 20

1755 Aanbrengen inritbanden
175510 m 27,00 FAanbrengen inritbanden van beton 80 cm.
175540 m 9,00 FAanbrengen inritbanden van beton 65 cm.

176 KANTOPSL. IN SPECIE OP BETONFUNDERING

1763 Aanbrengen rol-/streklagen van betonstraatstenen
176310 m 85,00 FAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
176320 m 50,00 FAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
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179 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN KANTOPSLUITINGEN

1790 Cunet graven voor kantopsluitingen
179010 m 1.224,00 FGrond ontgraven uit sleuf tbv plaatsen opsluiting

1791 Pasmaken betonbanden d.m.v. zagen
179120 st 387,00 FPasmaken van betonbanden 18/20.
179170 st 182,00 FPasmaken van betonbanden 10x20.

18 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

180 LEVEREN, VERWERKEN, VERDICHTEN EN PROFILEREN
ZAND

1801 Leveren zand
180110 m3 2.217,00 FLeveren zand - zand voor zandbed

1802 Verwerken zand in aanvulling
180210 m3 2.867,00 FZand verwerken in terrein

1803 Verdichten grond
180310 m2 30.920,00 FAfwerken zandbed.

1804 Profileren oppervlakken
180410 m2 30.920,00 FProfileren van oppervlakken.

181 LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL

1811 Leveren straatbaksteen
181110 st 296.408,00 FLeveren straatbakstenen rood df.
181120 st 230.000,00 FLeveren straatbakstenen rood kf.
181150 st 28.875,00 FLeveren straatbakstenen mangaan df.
181160 st 29.916,00 FLeveren straatbakstenen mangaan wf.

1812 Leveren betontegels dik 50 mm grijs
181210 st 21.987,00 FLeveren betontegels 30x30 dik 50 mm grijs
181220 st 2.597,00 FLeveren betontegels 15x30 dik 50 mm grijs

1813 Leveren betontegels dik 50 mm natuursteensplit
181310 st 27.237,00 FLeveren betontegels 30x30 dik 50 mm nat.
181320 st 3.570,00 FLeveren betontegels 15x30 dik 50 mm nat

1814 Leveren betontegels dik 80 mm grijs
181410 st 17.278,00 FLeveren betontegels 30x30 dik 80 mm grijs
181420 st 4.050,00 FLeveren betontegels 15x30 dik 80 mm grijs

1815 Leveren betontegels dik 80 mm natuursteensplit
181510 st 16.212,00 FLeveren betontegels 30x30 dik 80 mm nat.
181520 st 6.699,00 FLeveren betontegels 15x30 dik 80 mm nat.

1816 Leveren betontegels 40x40 dik 80 mm grijs
181610 st 200,00 FLeveren betontegels 40x40 dik 80 mm grijs

1817 Leveren betontegels 40x40 dik 80 mm nat.
181710 st 200,00 FLeveren betontegels 40x40 dik 80 mm nat.

1818 Leveren pastegel t.b.v. paal hagenaar
181810 st 57,00 FLeveren betontegel pastegel grijs
181820 st 152,00 FLeveren betontegel pastegel natuursteensplit

182 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
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1820 Aanbrengen straatbaksteen waalformaat
182010 m2 1.000,00 FAanbrengen straatbakstenen tot 1,5 m wf.
182020 m2 2.140,00 FAanbrengen straatbakstenen vanaf 1,5 m wf.

1821 Aanbrengen straatbaksteen dikformaat
182110 m2 400,00 FAanbrengen straatbakstenen tot 1,5 m df.
182120 m2 10.000,00 FAanbrengen straatbakstenen vanaf 1,5 m df.

1822 Aanbrengen straatbaksteen keiformaat
182210 m2 100,00 FAanbrengen straatbakstenen tot 1,5 m kf.
182220 m2 8.269,00 FAanbrengen straatbakstenen vanaf 1,5 m kf.

1823 Aanbrengen betonstraatsteen dikformaat
182310 m2 50,00 FAanbrengen betonstraatstenen tot 1,5 m df.
182320 m2 300,00 FAanbrengen betonstraatstenen vanaf 1,5 m df.

1824 Aanbrengen betonstraatsteen keiformaat
182410 m2 100,00 FAanbrengen betonstraatstenen tot 1,5 m kf.
182420 m2 468,00 FAanbrengen betonstraatstenen vanaf 1,5 m kf.

1825 Aanbrengen betontegels dik 50 mm
182510 m2 405,00 FAanbrengen betontegels dik 50 mm tot 1,5 m
182520 m2 6.062,00 FAanbrengen betontegels dik 50 mm vanaf 1,5 m

1826 Aanbrengen betontegels dik 80 mm
182610 m2 226,00 FAanbrengen betontegels dik 80 mm tot 1,5 m
182620 m2 3.116,00 FAanbrengen betontegels dik 80 mm vanaf 1,5 m
182630 m2 307,00 FAanbr. bt dik 80 mm in-uitritten en zijstraten
182640 m2 32,00 FAanbr. bt dik 80 mm 40x40cm uitstapstrook

1827 Aanbrengen scoriae bricks
182710 m2 60,00 FAanbrengen scoriae bricks tot 1,5 m
182720 m2 129,00 FAanbrengen scoriae bricks vanaf 1,5 m

1829 Aanbrengen koperslakkeien
182910 m2 25,00 FAanbrengen koperslakkeien tot 1,5 m
182920 m2 75,00 FAanbrengen koperslakkeien vanaf 1,5 m

184 AANBRENGEN MARKERINGEN IN/OP BESTRATING
184010 m 737,00 FAanbrengen markering parkeervakken dikformaat
184020 m 660,00 FAanbrengen markering parkeervakken keiformaat
184030 m2 25,00 FAanbrengen dwarsmarkering in bestrating; verband
184040 st 25,00 FAanbrengen dwarsmarkering in bestrating; verband
184050 st 20,00 FAanbrengen kruismarkering in bestrating; verband

aanpassen.
184060 st 96,00 FAanbrengen hoekmarkering parkeren op trottoir of inrit
184070 st 47,00 FAanbrengen symbooltegels
184080 m 28,00 FAanbrengen lengtemarkering - wegenverf-
184090 m2 40,00 FAanbrengen markering schoolzone breed
184100 m2 25,00 FAanbrengen markering schoolzone breed

185 SINUSDREMPELS EN PLATEAUS

1851 Grondwerk
185110 m3 262,00 FGrond ontgraven uit cunet
185130 m3 132,00 FGrond vervoeren naar erkende verw. afstand 10 km
185140 m3 108,00 FGrond vervoeren naar erkende verw. afstand 20 km

1852 Afwerken zandbed
185210 m2 1.802,00 FAfwerken zandbed.
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1853 Aanbr. verhardingslagen steenmengsel
185310 m2 1.380,00 FAanbrengen ongebonden verhardingslaag.

1854 Aanbrengen straatlaag
185420 m2 1.380,00 FAanbrengen straatlaag.

1855 Aanbrengen elementen
185510 m2 315,00 FAanbrengen straatbakstenen dikformaat
185520 m2 974,00 FAanbrengen straatbakstenen keiformaat
185530 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen dikformaat
185540 m2 55,00 FAanbrengen betonstraatstenen keiformaat

1856 Drempelmarkering
185610 m 171,00 FAanbrengen dwarsmarkering verkeersdrempel dikformaat
185620 m 391,00 FAanbrengen dwarsmarkering verkeersdrempel dikformaat

189 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ELEMENTEN-

1890 Voegen elementenverhardingen
189010 m2 88,00 FVoegen vullen, tot 1,50 m breed
189020 m2 1.520,00 FVoegen vullen, vanaf 1,50 m breed

1891 Pasmaken bestratingsmateriaal
189110 m 1.241,00 FPasmaken van bestratingsmateriaal tot 50 mm
189120 m 2.104,00 FPasmaken van bestratingsmateriaal 50 tot 80 mm

19 HERSTRATEN IN LANGSRICHTING
190010 m2 100,00 FHerstraten straatbakstenen.
190020 m2 150,00 FHerstraten straatbakstenen sbs df
190030 m2 250,00 FHerstraten betontegels dik 50 mm.
190040 m 200,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden van beton 18/20

2 STRAATMEUBILAIR

20 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

2011 Verwijderen paal, staal
201110 st 51,00 FVerwijderen paal, model hagenaar met voetplaat
201120 st 314,00 FVerwijderen paal, model hagenaar zonder voetplaat

2012 Verwijderen paal, beton
201210 st 11,00 FVerwijderen betonnen paal.

2014 Verwijderen fietsenstandaard
201420 st 37,00 FVerwijderen fietsenstandaard

2015 Verwijderen zitbank
201510 st 3,00 FVerwijderen zitbank van Alff bank enkel
201520 st 1,00 FVerwijderen zitbank van Alff bank dubbel

2016 Verwijderen afvalbak
201620 st 15,00 FVerwijderen afvalbak

2041 Verwijderen verkeersborden en palen
204110 st 70,00 FVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

21 VERVOEREN STRAATMEUBILAIR

2113 Vervoeren vrijgekomen straatmeubilair
211310 st 392,00 FVervoeren straatmeubilair naar/van depot
211320 st 34,00 FVervoeren fietsstandaard naar/van depot
211330 st 27,00 FVervoeren afvalbak naa/vanr depot

Bladnr. 10 van 20



RAW0016-137758 Dienst Stadsbeheer afdeling Stedelijk Beheer
Onderhoud elementen vanaf 200 m²
Ingenieursbureau Den Haag, Besteknummer 2022.763.047
Perceel II, Leidschenveen/Ypenburg, Laak, Haagse Hout en Centrum

03-11-2022

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

211340 st 3,00 FVerv. zitbank van Alff bank enkel naar/van dept
211350 st 1,00 FVerv. zitbank van Alff bank dubbel naar/van dept

2114 Afvoeren vrijgekomen straatmeubilair
211410 st 44,00 FAfvoeren straatmeubilair
211420 st 38,00 FAfvoeren fietsstandaard
211430 st 3,00 FAfvoeren afvalbak
211440 st 3,00 FAfvoeren zitbank van Alff bank enkel
211450 st 1,00 FAfvoeren zitbank van Alff bank dubbel

22 LEVEREN STRAATMEUBILAIR

2210 Leveren straatmeubilair
221010 st 31,00 FLeveren paal type anti-parkeerpaal met voetplaat
221020 st 85,00 FLeveren paal type anti-parkeerpaal zonder voetplaat
221030 st 4,00 FLeveren paal type anti-parkeerpaal met voetplaat
221040 st 4,00 FLeveren paal type anti-parkeerpaal zonder voetplaat
221050 st 30,00 FLeveren fietsstandaard type DKG
221070 st 3,00 FLeveren afvalbak model Capitole

2211 Leveren verkeersborden en palen
221110 st 35,00 FLeveren verkeersbordpaal
221120 st 35,00 FLeveren verkeersborden
221130 st 35,00 FLeveren verkeersborden, onderbord

2212 Leveren straatbank
221210 st 5,00 FLeveren bank model Van Allf enkel
221220 st 5,00 FLeveren bank model Van Allf dubbel

23 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

231 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR
231010 st 498,00 FAanbrengen paal
231020 st 368,00 FAanbrengen paal
231030 st 64,00 FAanbrengen fietsenstandaard type DKG
231050 st 33,00 FAanbrengen afvalbak model Haagse Afvalzuil

2311 Aanbrengen verkeersborden met palen
231110 st 98,00 FAanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.

2312 Aanbrengen bank, model Van Allf
231210 st 8,00 FAanbrengen bank, model Van Allf enkel
231220 st 6,00 FAanbrengen bank, model Van Allf dubbel

29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATMEUBILAIR

290 VOORBEHANDELEN EN VERVEN STRAATMEUBILAIR

2901 Voorbehandelen straatmeubilair
290130 m2 20,00 FVerwijderen roest hagenaar met voetplaat
290140 m2 50,00 FVerwijderen roest hagenaar zonder voetplaat
290150 m2 20,00 FOpruwen hagenaar met voetplaat
290160 m2 50,00 FOpruwen hagenaar zonder voetplaat

2902 Verven straatmeublilair
290210 m2 20,00 FVerven hagenaar met voetplaat
290220 m2 65,00 FVerven hagenaar zonder voetplaat

291 REINIGEN STRAATMEUBILAIR

2911 Reiningen verkeersborden
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291110 st 27,00 FReinigen verkeersbord

3 AFWATERING

32 PUTTEN

327 MAKEN AANSLUITINGEN OP PUTTEN

3271 Maken aansluitingen op putten van metselwerk
327110 st 12,00 FMaken aansluiting op rioolput van metselwerk.
327120 st 9,00 FMaken aansluiting op rioolput van beton.

329 AFWERKING VAN PUTTEN

3291 Verwijderen putrand met deksel
329110 st 21,00 FVerwijderen en afvoer putrand met deksel vierkant.

3292 Afwerken prefab- en metselwerkputten
329210 st 22,00 FAanbrengen putrand met deksel. elementenverharding(en)

3293 Op hoogte brengen bestaande putten (omhoog)
329320 st 83,00 FOp hoogte brengen bestaande putafdekking.

3294 Op hoogte brengen bestaande putten (omlaag)
329410 st 23,00 FGraven en aanv. werkput tot 1,5 m diep vanaf m.v.
329420 st 23,00 FVerwijderen putrand met deksel.
329430 st 10,00 FVerwijderen stellaag van steensmetselwerk
329440 st 10,00 FVerwijderen deel van put, het kegelstuk
329450 st 23,00 FAanbrengen deel van een put, een lager kegelstuk
329460 st 23,00 FAanbrengen putrand met deksel rond

33 HORIZONTALE EN VERTICALE AANSLUITINGEN

331 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

3310 Proefsleuven
331010 st 61,00 FGraven proefsleuf tot 1,5 m
331090 keer 61,00 FRegistreren en rapporteren resuiltaat proefsleuven

3311 Verwijderen, inkuilen beplanting
331110 m2 25,00 FVerwijderen begroeiing sleufbedekking
331120 m2 25,00 FInkuilen plantmateriaal

3312 Watergeven beplanting
331210 m2 25,00 FWatergeven ingekuilde beplanting

3313 Terug plaatsen opgekuilde beplanting
331310 m2 25,00 FAanbrengen begroeing sleufbedekking

333 HORIZONTALE AANSLUITING

3332 Grondwerk t.b.v. horizontale aansluitingen
333210 m 2.382,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf machinaal
333220 m 2.382,00 FAanvullen sleuf machinaal
333230 m 600,00 FGrond ontgraven sleuf handmatig tpv KenL strook
333240 m 600,00 FAanvullen sleuf handmatig tpv KenL strook
333250 st 500,00 FVerrekenen aanvullende kosten ontgravingen KenL

3333 Verwijderen horizontale aansluitingen
333310 m 1.264,00 FVerwijderen keramische buis.
333320 m 298,00 FVerwijderen kunststofbuis.
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3334 Aanbrengen horizontale aansluitingen
333410 m 672,00 FAanbrengen PP-buis kleur bruin PP 160
333420 m 1.492,00 FAanbrengen PP-buis kleur grijs PP 160
333440 m 25,00 FAanbrengen PP-buis kleur bruin PP 200

335 VERTICALE AANSLUITINGEN

3351 Bemaling t.b.v. verticale aansluitingen tot 1,0 m bronnering
335110 st 55,00 FAanbr. bronbemaling waterkolom tot 1,0 m.
335130 keer 55,00 FRegistreren en rapporteren debietmeterstanden.

3352 Bemaling t.b.v. verticale aansluitingen tot 2,0 m bronnering
335210 st 77,00 FAanbr. bronbemaling waterkolom tot 2,0 m.
335230 keer 77,00 FRegistreren en rapporteren debietmeterstanden.

3353 Bemaling t.b.v. verticale aansluitingen tot 3,0 m bronnering
335310 st 103,00 FAanbr. bronbemaling waterkolom tot 3,0 m.
335330 keer 103,00 FRegistreren en rapporteren debietmeterstanden.
335340 dag 235,00 FInstandhouden bronbemaling.

3354 Sleufbekisting t.b.v. verticale aansluitingen
335410 st 108,00 FSleufbekisting t.b.v. verticale aansl. 1,0 tot 2,0
335420 st 68,00 FSleufbekisting t.b.v. verticale aansl. 2,0 tot 3,0
335430 st 45,00 FSleufbekisting t.b.v. verticale aansl. 3,0 tot 4,0

3355 Grondwerk t.b.v. verticale aansluitingen
335530 st 10,00 FGraven en aanv. werkput tot 1,0 m diep vanaf m.v.
335540 st 194,00 FGraven en aanv. werkp. tot 2,0 m diep vanaf m.v.
335550 st 70,00 FGraven en aanv. werkp. tot 3,0 m diep vanaf m.v.
335560 st 40,00 FGraven en aanv. werkp. tot 4,0 m diep vanaf m.v.

3356 Verwijderen verticale aansluitingen
335610 st 21,00 FVerwijderen keramische buis lengte tot 1,0 m
335620 st 89,00 FVerwijderen keramische buis lengte tot 2,0 m
335630 st 10,00 FVerwijderen keramische buis lengte tot 3,0 m
335640 st 45,00 FVerwijderen kunstofbuis lengte tot 1,0 m diam 160
335650 st 20,00 FVerwijderen kunstofbuis lengte tot 2,0 m diam 160
335660 st 10,00 FVerwijderen kunstofbuis lengte tot 3,0 m diam 160
335670 st 10,00 FVerwijderen kunstofbuis lengte tot 1,0 m diam 200
335680 st 10,00 FVerwijderen kunstofbuis lengte tot 2,0 m diam 200
335690 st 5,00 FVerwijderen kunstofbuis lengte tot 3,0 m diam 200

3357 Aanbrengen verticale aansluitingen bruin
335710 m 198,00 FAanbrengen PP-buis kleur bruin diam 160
335720 m 40,00 FAanbrengen PP-buis.
335730 m 20,00 FAanbrengen PP-buis.

3358 Aanbrengen verticale aansluitingen grijs
335810 m 97,00 FAanbrengen PP-buis kleur grijs diam 160
335820 m 25,00 FAanbrengen PP-buis.
335830 m 10,00 FAanbrengen PP-buis.

336 AANBRENGEN HULPSTUKKEN PP

3361 Hulpstukken grijs 160 mm
336110 st 1.626,00 FAanbrengen PP-hulpstuk bochten kleur grijs

3362 Hulpstukken bruin 160 mm
336210 st 870,00 FAanbrengen PP-hulpst. diam 200 bochten kleur bruin

3363 Hulpstukken grijs 200 mm
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336310 st 11,00 FAanbrengen PP-hulpstuk diam 200 kleur grijs

3364 Hulpstukken bruin 200 mm
336410 st 11,00 FAanbrengen PP-hulpstuk.

339 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN HOR- EN VERTICALE

3392 Aan en afvoeren grond
339210 m3 21,00 FGrond vervoeren.
339220 m3 8,00 FGrond vervoeren.
339230 m3 21,00 FLeveren grond.

3393 Maken inlaat voor verticale aansluitingen
339310 st 10,00 FMaken nieuwe inlaat 160 mm in kunsstofbuis
339320 st 18,00 FMaken inlaat 160 mm nieuwe inlaat beton tot 400
339330 st 43,00 FMaken inlaat 160 nieuwe inlaat beton vanaf 400
339340 st 12,00 FMaken nieuwe inlaat 200 mm in kunststofbuis

3394 Aanbrengen inlaat voor verticale aansluitingen
339410 st 23,00 FAanbrengen opzetstuk van beton bestaande inlaat
339420 st 42,00 FAanbrengen opzetstuk van beton nieuwe inlaat 160
339430 st 12,00 FAanbr. PP-hulpstuk klikinlaat nieuwe inlaat < 500
339440 st 20,00 FAanbr. PP-hulpstuk keilinlaat > 500 nieuwe inl.160
339450 st 6,00 FAanbrengen opzetstuk van beton nieuwe inlaat 200
339460 st 6,00 FAanbr. PP-hulpstuk keilinlaat > 500 nieuwe inl.200

3395 Dichtzetten sparing
339510 st 33,00 FDichtzetten sparing.

3396 Dichtzetten sparing gerenoveerd riool
339610 st 45,00 FDichtzetten sparring op gerenoveerd riool.

34 AFWATERING

3412 Grondwerk t.b.v. kolken
341210 m3 372,00 FGrond ontgraven t.b.v. kolk.
341220 m3 376,00 FAanvullen sleuf t.b.v kolk.

3413 Verwijderen kolken
341310 st 204,00 FVerwijderen kolk.

3414 Vervoeren kolken
341410 st 100,00 FVervoeren kolken naar depot / naar werk

3415 Afvoeren kolken naar inrichting
341510 st 57,00 FVervoeren kolken naar inrichting

3416 Afvoeren kolken / opbrengst
341610 st 14,00 FAfvoeren straatkolk / opbrengst
341620 st 3,00 FAfvoeren trottoirkolk / opbrengst

3417 Leveren kolken
341710 st 62,00 FLevering straatkolk
341720 st 157,00 FLevering trottoirkolk

3418 Aanbrengen kolken
341810 st 280,00 FAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

349 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN AFWATERING

3492 Reinigen kolken
349210 st 115,00 FReinigen kolken.
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35 REGISTRATIE

3501 Fotograferen aansluitingen
350110 st 550,00 FFotograferen aansluiting (per aansluiting)

4 NUTSVOORZIENINGEN

40 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4010 Proefsleuven
401010 m 57,00 FGraven proefsleuf.
401090 keer 24,00 FRegistreren en rapporteren resuiltaat proefsleuven

41 DIENSTKRAANPOTTEN

4100 Inmeten bestaand situatie dienstkraanpotten
410010 st 224,00 FInmeten en verwerken inmeting dienstkraanpotten

4101 Verwijderen dienstkraanpotten
410110 st 230,00 FVerwijderen opbouwgarnituur.

4110 Vervoeren dienstkraanpotten
411010 st 228,00 FVervoeren dienstkraanpotten

4130 Inpectie schutbuizen
413010 st 212,00 FControle schutbuizen op toegankelijkheid
413020 st 212,00 FAanbrengen opbouwgarnituur.

4140 Inmeten aangebrachte situatie
414010 st 224,00 FInmeten en verwerken inmeting dienstkraanpotten

5 GROENVOORZIENINGEN

50 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

500 OVERHANGEND GROEN
500010 m 439,00 FVerwijderen overhangend groen

501 WORTELBEHANDELING

5010 Knippen van wortels
501010 st 25,00 FAfsteken/doorknippen van wortels1 tot 5 cm
501020 st 15,00 FAfsteken/doorknippen van wortels vanaf 5 cm

5020 Verwijderen van stobben
502010 st 5,00 FVerwijderen stobben

51 BOOMVOORZIENINGEN

510 OPSLUITINGEN
510010 set 20,00 FAanbrengen cortenstalen boomopsluiting

52 GAZON

520 GRONDWERK
520010 m3 62,00 FGrond ontgraven uit cunet t.b.v. gazon
520020 m3 12,00 FGrond vervoeren naar verwerker 10 km.
520030 m3 50,00 FGrond vervoeren naar verwerker 20 km.

522 GAZON
522010 m2 430,00 FZaaien
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523 GROND VERBETEREN T.B.V PLANTEN BOMEN
523010 m3 36,00 FGrond verbeteren t.b.v te planten bomen.

54 GEVELTUIN

540 AANBRENGEN GEVELTUIN

5400 Grondwerk
540010 m3 25,00 FGrond ontgraven uit cunet t.b.v. geveltuin
540020 m3 15,00 FGrond vervoeren naar verwerker 10 km.
540030 m3 10,00 FGrond vervoeren naar verwerker 20 km.
540050 m3 25,00 FGrond vervoeren teelgrond A
540060 m3 25,00 FGrond verwerken in cunet.

5401 Leveren gazonband kwartrond grijs
540130 st 19,00 FLeveren rechte gazonband van beton grijs.
540140 st 7,00 FLeveren hoekstuk gazonband van beton grijs

5402 Leveren gazonband kwartrond
540210 st 14,00 FLeveren rechte opsluitband van beton nat.
540220 st 4,00 FLeveren hoekstuk opsluitband van beton nat.

5403 Aanbrengen gazonbanden kwartrond
540310 m 36,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton 10x20.

541 VERWIJDEREN GEVELTUIN

5410 Verwijderen begroeiing
541010 m2 25,00 FVerwijderen begroeiing geveltuin

5411 Grondwerk
541110 m3 25,00 FGrond ontgraven uit cunet t.b.v. geveltuin
541120 m3 15,00 FGrond vervoeren naar verwerker 10 km.
541130 m3 10,00 FGrond vervoeren naar verwerker 20 km.
541150 m3 25,00 FLeveren zand - zand voor zandbed
541160 m3 25,00 FGrond verwerken in cunet.

6 WERK VAN ALGEMENE AARD

60 TOEPASSEN VAN:

6012 Toepassen afzettingen
601210 keer 900,00 FToepassen dwarsafzetting(en) op enkelbaansweg.
601220 keer 1.600,00 FToep. langsafzetting op enkelebaansweg
601230 keer 200,00 FToepassen voertuigkerende barrier

6013 Toepassen Omleidingsroutes en opheffen parkeren
601310 keer 320,00 FPlaatsen vooraankondiging
601320 keer 152,00 FToepassen omleidingroutes start omleiding
601330 keer 222,00 FToepassen omleidingroutes volgborden
601340 keer 271,00 FToepassen bord opheffing parkeren/wegsleepregeling

6014 Toepassen Tijdelijke verkeersmaatregelen
601410 keer 350,00 FToepassen bebording inst.besl. rond vier. en drie
601420 keer 135,00 FToepassen bebording volgens inst.besluit tekstbord
601430 keer 57,00 FToepassen lengtemarkering inst. besluit ononderbr
601440 keer 50,00 FToepassen lengtemarkering inst. besluit 1-1

6021 Toepassen Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid
602120 keer 4.505,00 FToepassen platen t.b.v. voetgangers.
602130 keer 991,00 FToepassen rijplaten.
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602140 keer 137,00 FToepassen markering brandkranen

6022 Toepassen Voorzieningen t.b.v. afsluiten
602210 keer 300,00 FToepassen bouwhek t.b.v. riooleringswerkzaamheden
602220 keer 1.000,00 FAanbrengen, instandhouden en verwijderen tijdelijke

6023 Toepassen Huisvuilaanbiedplaatsen
602310 keer 103,00 FToepassen verkeersbord incl. paal. huisvuil
602320 keer 325,00 FToepassen afdekken toegang ondergrondse container
602330 keer 241,00 FToepassen bovengrondse afvalcontainer.

6024 Toepassen Parkeerplaatsen
602410 keer 68,00 FToepassen tijdelijke parkeerplaats invaliden
602420 keer 20,00 FToepassen tijdelijke laad- en losplaats

6025 Toepassen Voorzieningen t.b.v. bescherming
602510 keer 1.668,00 FToepassen stamommanteling
602520 keer 307,00 FToepassen bescherming kwetsbare boomzone

6026 Toepassen Inrichten tijdelijk opslagterrein
602610 keer 950,00 FToepassen bouwhek tbv tijdelijk opslagterrein
602620 keer 145,00 FToepassen tijdelijk opslagterrein

6027 Toepassen van voorzieningen t.b.v. uitvoerend
602710 keer 124,00 FToepassen keet
602720 keer 124,00 FToepassen chemisch toilet

61 UITVOEREN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

6100 Aanmelden bij LTC
610010 keer 21,00 FAanmelden van het werk volgens deelopdracht in LTC
610020 keer 24,00 FWijzigingen doorvoeren in LTC

6127 Opstellen plannen en Oplevering
612710 st 7,00 FOpstellen werkplan
612720 st 11,00 FIndienen projectrapport (digitaal)
612730 keer 7,00 FAanleveren van revisiegegevens
612740 st 10,00 FAanleveren opleverdossier

6128 Belanghebbenden informeren
612810 keer 17,00 FCommuniceren met derden

6130 Aan en afvoer materieel
613030 keer 22,00 FAanvoeren van chemisch toilet

618 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN
MATERIEEL

6181 Ter beschikking stellen werknemers
618110 uur 254,00 FVoorbereidingskosten
618120 uur 47,00 FT.b.s. werknemer verkeersregelaar
618130 uur 83,00 FT.b.s. werknemer omgevingsmanager
618180 uur 1,00 FT.b.s. werknemer straatmaker
618190 uur 1,00 FT.b.s. werknemer opperman
618200 uur 1,00 FT.b.s. werknemer grondwerker / rioolwerker
618210 uur 1,00 FT.b.s. werknemer metselaar
618220 uur 1,00 FT.b.s. werknemer timmerman
618230 uur 1,00 FT.b.s. werknemer uitvoerder
618250 uur 1,00 FT.b.s. werknemer machinist shovel / kraan
618260 uur 1,00 FT.b.s. werknemer landmeter inzet min 4 uur
618270 uur 1,00 FT.b.s. werknemer projectleider
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618280 uur 1,00 FT.b.s. werknemer CAD tekenaar
618290 uur 1,00 FT.b.s. werknemer European treeworker (ETW)

6183 Meerkosten werknemers
618310 uur 80,00 FMeerkosten werknemer, European Treeworker (ETW-er)
618320 uur 240,00 FMeerkosten werknemer, buiten reguliere uren, avond
618330 uur 24,00 FMeerk. werknemer, buiten reguliere uren, zaterdag
618340 uur 28,00 FMeerk. werknemer, buiten reguliere uren, zondag

6184 Ter beschikking stellen materieel
618400 keer 1,00 FAan- afvoeren van materieel
618410 uur 1,00 FT.b.s. materieel mobiele kraan incl. bediening
618420 uur 1,00 FT.b.s. materieel midi kraan excl. bediening
618430 uur 1,00 FT.b.s. materieel mini graver excl. bediening
618440 uur 1,00 FT.b.s. materieel shovel 1500 l incl. dichte bak
618450 uur 1,00 FT.b.s. materieel mini shovel excl. bediening
618460 uur 1,00 FT.b.s. materieel mini shovel excl. bediening
618470 uur 1,00 FT.b.s. materieel knijperauto 4x4 incl. bediening
618480 uur 1,00 FT.b.s. materieel knijperauto 6x6 incl. bediening
618490 uur 1,00 FT.b.s. materieel knijperauto 8x4 incl. bediening

6185 Ter beschikking stellen materieel
618500 uur 1,00 FT.b.s. materieel vrachtauto 8x8 incl. bediening
618510 uur 1,00 FT.b.s. materieel dieplader incl. bediening
618520 uur 1,00 FT.b.s. materieel pickup & aanhanger excl. bediening
618530 dag 1,00 FT.b.s. materieel zaagmachine (huur per dag)
618540 dag 1,00 FT.b.s. materieel zware trilplaat (huur per dag)
618550 dag 1,00 FT.b.s. materieel Wacker stamper (huur per dag)
618560 dag 1,00 FT.b.s. materieel lichte trilplaat (huur per dag)
618570 dag 1,00 FT.b.s. materieel roterende laser (huur per dag)
618580 dag 1,00 FT.b.s. materieel mobile compressor (huur per dag)
618590 dag 1,00 FT.b.s. materieel betonprikker (huur per dag)

62 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN MAATREGELEN

6210 Ter beschikking stellen werknemer
621010 uur 28,00 FT.b.s. werknemer MVK
621030 uur 10,00 FT.b.s. werknemer HVK/AH
621040 uur 100,00 FT.b.s. werknemer DLP
621050 uur 40,00 FT.b.s. werknemer R-DLP
621060 uur 90,00 FMilieukundige begeleiding conform BRL 6001

6211 Milieukundige maatregelen
621110 dag 23,00 FMaatregelen standaardsituatie 1 klasse Oranje
621120 dag 14,00 FMaatregelen standaardsituatie 1 klasse Rood
621130 dag 3,00 FMaatregelen standaardsituatie 1 klasse Zwart
621140 dag 3,00 FMaatregelen standaardsituatie 2 geen klasse
621150 dag 3,00 FMaatregelen standaardsituatie 2 klasse Zwart
621160 dag 3,00 FMaatregelen standaardsituatie 3 klasse Oranje
621170 dag 3,00 FMaatregelen standaardsituatie 3 klasse Rood
621180 dag 3,00 FMaatregelen standaardsituatie 3 klasse Zwart

6212 Uitvoeren van meetingen
621210 st 70,00 FUitvoeren van meetingen: bodemvocht
621220 st FUitvoeren van meetingen: luchtmetingen
621230 st 7,00 FUitvoeren van meetingen: zuurstof

63 CIRCULARITEIT

6310 Circulariteit
631010 st 4,00 FAanvullende kosten i.v.m. certificering Circulariteit
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6320 Certificering circulariteit
632020 st 4,00 FPost voor verrekening certificering circulariteit

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING
919990 %Korting

929990 %Uitvoeringskosten

939990 %Algemene kosten

949990 %Winst en risico

96 BIJDRAGEN
960010 %Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 %Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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