
Risico en kansen analyse project Voerendaal Oost, d.d. 28 maart 2023
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1 Doorlooptijd aanlegvergunning waterberging Cortenbach

2 Bezwaar tegen aanlegvergunning waterberging Cortenbach

3 Vergunning op grond van de natuurbeschermingswet (stikstof)

4 Aanwezige bodemverontreiniging

5 Overlast en schade t.g.v. trillingen tijdens uitvoering

6 Overlast t.g.v. geluid tijdens uitvoering

7 Aanwezigheid beschermde flora en fauna

8 Ongesprongen explosieven

9 Hangjongeren omgeving school en sporthal

10 Discussie over werkgrenzen

11 Bewoners maken zich zorgen over de grondwaterstand als gevolg van afkoppelen hemelwater.

12 Hoge grondwaterstand waardoor bronbemaling noodzakelijk is

13 Bezwaar tegen verkeersbelsuit(en)

14 Afstemming met provider glasvezel levert problemen op
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15 Kosten passen niet binnen budget

16 Ontbreken kennis en kengetallen om inschrijfstaten van de aannemer te controleren.

17 Onvoldoende geborgde kennis en ervaring met het opstellen van contracten en het werken in bouwteams

18 Aantreffen teerhoudend asfalt

19 Subsidiemogelijkheden

20 Samenwerking met IVN/Steenbreek/….

21 Archeologie / archeologische vondsten

22 Discussie 30/50 km/uur

23 Laadpalen electrische auto's 

24 Afwijkingen eigendomsgrenzen

25 Bewoners pompen water uit de kruipruimte in het riool.

26 Discussie over de toe te passen materialen.

27 Discussie over de VRI ter hoogte van het gemeentehuis

28 Tijdelijke omleidingsroute van de bussen

29 Tijdelijke omleidingsroute 

30 Doorlooptijd project is te lang
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31 Discussie over het behoud van bestaande bomen

32 Beheerkosten nieuwe situatie zijn hoger

33 Bezwaar tegen kapvergunning

34 Geselecteerde aannemer blijkt kwalitatief niet te voldoen

35 Vergunningverlening door het Waterschap

36 Discussie over stil asfalt

37 Verbeteren verkeersveiligheid als gevolg van de neiuwe inrichting

38 Hoogtes bestaande riolering zijn niet correct

39 Inspectiegegevens zijn te gedateerd

40 Nutsbedrijven komen na realisering met werkzaamheden

41 Onvoldoende draagvlak onder bewoners / stakeholders

42 Onvoldoende draagvlak intern

43 Functioneren projectteam

44 Beschikbaarheid materialen

45 Kwalitatieve opwaardering plangebied

46 In ontwerp hemelwater rekening houden met toekomstige afkoppeling van het gebied Hongerbeekstraat tot 

Grachtstraat
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47 Veiligheid van schoolgaande jeugd tijdens uitvoering

48 Verbeteren routering vrachtverkeer Heerlerweg/Valkenburgerweg

49 Groen aangrenzend aan de Hongerbeek heeft een beschermde status in de boomverordening

50 Cortenbacher Allee heeft beschermde status in boomverordening en als rijksmonumentaal

51 Verdroging Cortenbacherbos (moerasbos)

52 Verstoring van de bodem waaroor nieuwe problemen ontstaan met betrekking tot grondwater

53 Structureel verbeteren verkeersveiligheid schoolroutes

54 Onvoldoende mogelijkheden om berging hemelwater (80 mm eis Waterschap) te realiseren

55 Geplande regenwaterberging valt binnen de begrenzing van het rijksmonument Cortenbach

Toprisico

Gemiddeld risico

Beperkt risico

Kans


