
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 1 INITIATIEFASE 915 dagen maa 3-2-20 vri 4-8-23
2 1.1 Product: opstellen Business Case 20 dagen maa 3-2-20 vri 28-2-20
3 1.1.1 Opstellen business case 20 dagen maa 3-2-20 vri 28-2-20
4 1.2 Product: herziening van de Business Case 20 dagen maa 2-3-20 vri 27-3-20
5 1.2.1 Opstellen business case 20 dagen maa 2-3-20 vri 27-3-20
6 1.3 Product: besluitvorming 40 dagen maa 4-1-21 vri 26-2-21
7 1.3.1 Besluitvormingsformulier opstellen - tekenen 40 dagen maa 4-1-21 vri 26-2-21
8 2 DEFINITIEFASE 816 dagen maa 3-2-20 maa 20-3-23
9 2.1 Product: vooronderzoek omgeving analyse 415 dagen maa 3-2-20 vri 3-9-21
10 2.1.1 Flora en fauna vooronderzoek 2 mndn maa 3-2-20 vri 27-3-20
11 2.1.2 Flora en fauna aanvullende onderzoek 8 mndn maa 30-3-20 vri 6-11-20
12 2.1.3 Bodemonderzoek verkennend 45 dagen maa 9-11-20 vri 8-1-21
13 2.1.4 Bodemonderzoek aanvullend 45 dagen vri 8-1-21 don 11-3-21
14 2.1.5 Saneringsplan Dordrecht 45 dagen maa 5-7-21 vri 3-9-21
15 2.1.6 Saneringsplan Lauwersoog 45 dagen maa 5-7-21 vri 3-9-21
16 2.1.7 Sonderingen 66 dagen maa 5-4-21 maa 5-7-21
17 2.1.8 Stikstof onderzoeken 37 dagen maa 3-2-20 din 24-3-20
18 2.1.9 O&O onderzoeken & archielogie 32 dagen maa 2-11-20 din 15-12-20
19 2.1.10 Afstemming Waterschap 69 dagen maa 5-4-21 don 8-7-21
20 2.2 Product: PVE invulblad water steunpunt op ruimtelijk- functioneelniveau 62 dagen maa 7-9-20 din 1-12-20
21 2.2.1 Overeenstemming met de gebruikers D'recht,A'hem,Lauwersoog, IJmuiden 13 wkn din 10-11-20 maa 8-2-21
22 2.3 Product: Aanloopfase 567 dagen maa 2-11-20din 3-1-23
23 2.3.1 Opstellen inkoopdocumenten 12 mndn maa 2-11-20 vri 1-10-21
24 2.3.2 Aanmeldingsfase 1 dag don 7-10-21 don 7-10-21
25 2.3.3 Verzenden aaankodiging door publicatie op www.tenderned.nl 0 dagen don 7-10-21 don 7-10-21
26 2.3.4 Uiterste datum voor indienen van vragen NVI 1 dag vri 29-10-21 vri 29-10-21
27 2.3.5  Uiterste datum voor beantwoorden van vragen NVI 1 dag vri 5-11-21 vri 5-11-21
28 2.3.6 Datum ontvangst deelneming d.d.15- november om 11:00 uur sluiting 1 dag maa 15-11-21 maa 15-11-21
29 2.3.7 Selectiefase 0 dagen maa 15-11-21 maa 15-11-21
30 2.3.8 Openen digitale kluis in Tenderned met verzoeken tot deelneming 11:10 uur 0 dagen maa 15-11-21 maa 15-11-21
31 2.3.9 Aanvang beoordelingen inschrijvingen 11 dagen din 16-11-21 din 30-11-21
32 2.3.10 Verzenden gunningsbeslissing uitsluitsel, afwijzing en/of uitnodiging 0 dagen maa 29-11-21 maa 29-11-21
33 2.3.11 Uiterste datum indienen bezwaar op beslissingstermijn Selectiefase 7 dagen maa 29-11-21 din 7-12-21
34 2.3.12 Dialoogfase 2 dagen woe 8-12-21 don 9-12-21
35 2.3.13 1e fase dialoogsessie 0 dagen maa 13-12-21 maa 13-12-21
36 2.3.14 Verzenden uitnodiging inlichtingenbijeenkomst 0 dagen maa 13-12-21 maa 13-12-21
37 2.3.15 1e inlichtingenbijeenkomst 0 dagen maa 20-12-21 maa 20-12-21
38 2.3.16 Openstellen Dataroom 1 dag woe 22-12-21 woe 22-12-21
39 2.3.17 Uiterste datum indiening om NVI 14 dagen woe 22-12-21 maa 10-1-22
40 2.3.18 Verstrekken van publicatie NVI 6 dagen maa 10-1-22 maa 17-1-22
41 2.3.19 Uiterste datum indienen trechteringsproduct 0 dagen don 27-1-22 don 27-1-22
42 2.3.20 Verzenden trechteringsproduct afwijzing of uitnodiging 17 dagen don 27-1-22 vri 18-2-22
43 2.3.21 Uiterste datum indienen bezwaar op trechteringbeslissing 7 dagen vri 18-2-22 maa 28-2-22
44 2.3.22 2e fase dialoogsessie 0 dagen vri 4-3-22 vri 4-3-22
45 2.3.23 Verzenden uitnodiging tot dialooggesprekken 1 dag? vri 4-3-22 vri 4-3-22
46 2.3.24 Dialooggesprekken 15 dagen maa 7-3-22 vri 25-3-22
47 2.3.25 Uiterste datum indienen van vragen NVI 6 dagen maa 28-3-22 maa 4-4-22
48 2.3.26 Verstrekken/publicatie nota van inlichtingen 9 dagen din 5-4-22 vri 15-4-22
49 2.3.27 Afsluiten dialoog 1 dag maa 18-4-22 maa 18-4-22
50 2.3.28 Verzenden uitnodiging tot inschrijving 1 dag vri 22-4-22 vri 22-4-22
51 2.3.29 Inschrijvingsfase 0 dagen vri 22-4-22 vri 22-4-22
52 2.3.30 Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen 0 dagen maa 2-5-22 maa 2-5-22
53 2.3.31 Verstrekken van publicatie NVI 1 dag? vri 20-5-22 vri 20-5-22
54 2.3.32 Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen 11:00 uur 1 dag? din 31-5-22 din 31-5-22
55 2.3.33 Openen digitale kluis in Tenderned om de inschrijvingen op te halen 11:10 uur 0 dagen din 31-5-22 din 31-5-22
56 2.3.34 Verzenden gunningsbeslissing 0 dagen maa 27-6-22 maa 27-6-22
57 2.3.35 Uiterste datum rechtbeschermingstermijn 16 dagen maa 27-6-22 maa 18-7-22
58 2.3.36 Verzenden opdracht 1 dag maa 1-8-22 maa 1-8-22
59 3 ONTWERPFASE Dordrecht en Lauwersoog 250 dagen? maa 27-6-22vri 9-6-23
60 3.1 Product: project start up 11 dagen maa 27-6-22maa 11-7-22
61 3.1.1 Opstart ontwerpteam 2 wkn maa 27-6-22 vri 8-7-22
62 3.1.2 Kick-off georganiseerd door RWS 1 dag maa 11-7-22 maa 11-7-22
63 3.2 Product: Definitief Ontwerp 72 dagen? maa 11-7-22din 18-10-22
64 3.2.1 Werkzaamheden dienstverlenende ontwerp partij 10 wkn maa 11-7-22 vri 16-9-22
65 3.2.2 Product: fasetoets en besluit DO 21 dagen? din 20-9-22 din 18-10-22
66 3.2.2.1 Presentatie DO 1 dag din 20-9-22 din 20-9-22
67 3.2.2.2 Toets DO ontwerp 2 wkn woe 21-9-22 din 4-10-22
68 3.2.2.3 Oplevering fasebesluitvormingsdocument DO 0 dagen din 4-10-22 din 4-10-22
69 3.2.2.4 Interne besluitvorming DO en faseplan 2 wkn woe 5-10-22 din 18-10-22
70 3.2.2.5 Besluit DO 0 dagen din 18-10-22 din 18-10-22
71 3.2.2.6 Besluit opdrachtgunning voor DO IJmuiden en Arnhem zie regel ……kopieren v1 dag? din 18-10-22 din 18-10-22
72 3.3 Product: Technisch Ontwerp 50 dagen woe 19-10-2 din 27-12-22
73 3.3.1 Werkzaamheden dienstverlenende ontwerp partij 10 wkn woe 19-10-22 din 27-12-22
74 3.4 Product: fasetoets en besluit TO 20 dagen don 5-1-23 woe 1-2-23
75 3.4.1 Presentatie TO 0 dagen don 5-1-23 don 5-1-23
76 3.4.2 Toets TO ontwerp 2 wkn don 5-1-23 woe 18-1-23
77 3.4.3 Oplevering fasebesluitvormingsdocument TO 0 dagen woe 18-1-23 woe 18-1-23
78 3.4.4 Interne besluitvorming TO en faseplan 2 wkn don 19-1-23 woe 1-2-23
79 3.4.5 Besluit TO 0 dagen woe 1-2-23 woe 1-2-23
80 4 VOORBEREIDINGSFASE Dordrecht Lauwersoog 425 dagen woe 13-10-2 din 30-5-23
81 4.1 Product: omgevingsvergunning 160 dagen woe 19-10-2 din 30-5-23
82 4.1.1 Scenario 1: uitgebreide procedure 160 dagen woe 19-10-2 din 30-5-23
83 4.1.1.1 Omgevingsvergunning strijdig gebruik 26 wkn woe 19-10-22 din 18-4-23
84 4.1.1.2 Risico uitstel beslistermijn 6 wkn woe 19-4-23 din 30-5-23
85 4.1.1.3 Vergunning definitief 0 dagen woe 3-5-23 woe 3-5-23
86 4.1.2 Scenario 2: regulier traject 70 dagen woe 19-10-2 din 24-1-23
87 4.1.2.1 Omgevingsvergunning (regulier) 8 wkn woe 19-10-22 din 13-12-22
88 4.1.2.2 Risico uitstel beslistermijn 6 wkn woe 14-12-22 din 24-1-23
89 4.1.2.3 Vergunning definitief 0 dagen din 24-1-23 din 24-1-23
90 4.2 Product: Saneren/K&L/Marifoonmast/ Elektra trafo door externe partijen Do397 dagen woe 13-10-2 don 20-4-23
91 4.2.1 Opstellen inkoopdocumenten 2 mndn woe 13-10-21 din 7-12-21
92 4.2.2 Uitnodiging voor offerte 0 dagen woe 26-1-22 woe 26-1-22
93 4.2.3 Uiterste datum voor indienen van vragen 10 dagen woe 26-1-22 din 8-2-22
94 4.2.4 Verstrekken Nota van inlichtingen aan gegadigden 14 dagen woe 26-1-22 maa 14-2-22
95 4.2.5 Uiterste datum en tijd voor indienen inschrijvingen 3 wkn din 15-2-22 maa 7-3-22
96 4.2.6 Aanbesteding - opening van de inschrijvingen 0 dagen maa 7-3-22 maa 7-3-22
97 4.2.7 Aanvang beoordelingen inschrijvingen 1 wk din 8-3-22 maa 14-3-22
98 4.2.8 Gunningsbeslissing 0 dagen maa 14-3-22 maa 14-3-22
99 4.2.9 Definitieve opdrachtverstrekking 0 dagen maa 4-4-22 maa 4-4-22
100 4.2.10 Uitvoeren van de werkzaamheden saneren/ K&L/Marifoonmast / Elektra trafo 230 dagen din 5-4-22 maa 20-2-23
101 4.2.11 Afronding van de werkzaamheden saneren/ K&L/Marifoonmast/Elektra trafo 22 dagen maa 20-2-23 din 21-3-23
102 5 REALISATIEFASE Lauwersoog Dordrecht door de Opdrachtnemer aanbesteding 489 dagen din 19-4-22 vri 1-3-24
103 5.1 Product: realisatie bouwwerkzaamheden 465 dagen din 19-4-22 maa 29-1-24
104 5.1.1 Opstart 4 wkn din 19-4-22 maa 16-5-22
105 5.1.2 Voorbereiding (werktekeningen, levertijd bestellingen etc) 2 mndn woe 22-3-23 din 16-5-23
106 5.1.3 Bouwrijp incl.saneren Lauwersoog excl. saneren Dordrecht 1 mnd woe 17-5-23 din 13-6-23
107 5.1.4 Bouw loods of/en kantoor 4 mndn woe 14-6-23 din 3-10-23
108 5.1.5 Bouw nieuwe stallingen 1 mnd din 16-5-23 maa 12-6-23
109 5.1.6 Inpandige afbouw & koppelingen met de K&L aansluitingen 2 mndn woe 4-10-23 din 28-11-23
110 5.1.7 Test & gebruiksfase 1 mnd din 28-11-23 maa 25-12-23
111 5.1.8 Verhuizen gebruikers en inventaris 14 dagen din 28-11-23 vri 15-12-23
112 5.1.9 Voorlopige proces verbaal van oplevering 1 wk din 26-12-23 maa 1-1-24
113 5.1.10 Restpuntentermijn 3 wkn din 2-1-24 maa 22-1-24
114 5.1.11 Definitieve proces verbaal van oplevering 1 wk din 23-1-24 maa 29-1-24
115 5.2 Product: project opleverdossier (digitaal) 24 dagen maa 29-1-24vri 1-3-24
116 5.2.1 Concept inhoudsopgave aanleveren 0 dagen maa 29-1-24 maa 29-1-24
117 5.2.2 Reviewen concept inhoudsopgave 5 dagen din 30-1-24 maa 5-2-24
118 5.2.3 Accorderen concept inhoudsopgave 2 dagen din 6-2-24 woe 7-2-24
119 5.2.4 Doorlooptijd opstellen opleverdossier 10 dagen don 8-2-24 woe 21-2-24
120 5.2.5 Reviewen project opleverdossier 5 dagen don 22-2-24 woe 28-2-24
121 5.2.6 Accorderen project opleverdossier 2 dagen don 29-2-24 vri 1-3-24
122 6 NAZORGFASE Dordrecht en Lauwersoog 598 dagen? woe 21-9-22 vri 3-1-25
123 6.1 Product: overdracht formalisering B&O 5 dagen maa 4-3-24 vri 8-3-24
125 6.2 Product: projectafsluiting 5 dagen maa 11-3-24vri 15-3-24
127 6.3 Koppeling met de volgende locaties in de planning 0 dagen vri 1-3-24 vri 1-3-24

128 6.4 ONTWERPFASE Arnhem en IJmuiden 165 dagen woe 21-9-22 din 9-5-23
129 6.4.1 Product: project start up 11 dagen woe 21-9-22 woe 5-10-22
130 6.4.1.1 Opstart ontwerpteam 2 wkn woe 21-9-22 din 4-10-22
131 6.4.1.2 Kick-off georganiseerd door RWS 1 dag woe 21-9-22 woe 21-9-22
132 6.4.2 Product: Definitief Ontwerp 72 dagen woe 5-10-22 don 12-1-23
133 6.4.2.1 Werkzaamheden dienstverlenende ontwerp partij 10 wkn woe 21-9-22 din 29-11-22
134 6.4.2.2 Product: fasetoets en besluit DO 21 dagen din 29-11-22din 27-12-22
135 6.4.2.2.1 Presentatie DO 1 dag don 5-1-23 don 5-1-23
136 6.4.2.2.2 Toets DO ontwerp 2 wkn don 5-1-23 woe 18-1-23
137 6.4.2.2.3 Oplevering fasebesluitvormingsdocument DO 0 dagen woe 18-1-23 woe 18-1-23
138 6.4.2.2.4 Interne besluitvorming DO en faseplan 2 wkn woe 18-1-23 din 31-1-23
139 6.4.2.2.5 Besluit DO 0 dagen vri 27-1-23 vri 27-1-23
140 6.4.3 Product: Technisch Ontwerp 50 dagen vri 27-1-23 don 6-4-23
141 6.4.3.1 Werkzaamheden dienstverlenende ontwerp partij 10 wkn vri 27-1-23 don 6-4-23
142 6.4.4 Product: fasetoets en besluit TO 30 dagen don 6-4-23 woe 17-5-23
143 6.4.4.1 Presentatie TO 0 dagen woe 17-5-23 woe 17-5-23
144 6.4.4.2 Toets TO ontwerp 2 wkn woe 17-5-23 din 30-5-23
145 6.4.4.3 Oplevering fasebesluitvormingsdocument TO 0 dagen din 30-5-23 din 30-5-23
146 6.4.4.4 Interne besluitvorming TO en faseplan 4 wkn woe 31-5-23 din 27-6-23
147 6.4.4.5 Besluit TO 0 dagen din 27-6-23 din 27-6-23
148 6.5 VOORBEREIDINGSFASE Arnhem en IJMuiden 230 dagen din 27-6-23 maa 13-5-24
149 6.5.1 Product: omgevingsvergunning 130 dagen din 27-6-23 maa 25-12-23
150 6.5.1.1 Scenario 1: uitgebreide procedure 130 dagen din 27-6-23 maa 25-12-23
151 6.5.1.1.1 Omgevingsvergunning strijdig gebruik 26 wkn din 27-6-23 maa 25-12-23
152 6.5.1.1.2 Risico uitstel beslistermijn 6 wkn din 27-6-23 maa 7-8-23
153 6.5.1.1.3 Vergunning definitief 0 dagen din 27-6-23 din 27-6-23
154 6.5.1.2 Scenario 2: regulier traject 124 dagen din 27-6-23 vri 15-12-23
155 6.5.1.2.1 Omgevingsvergunning (regulier) 8 wkn din 27-6-23 maa 21-8-23
156 6.5.1.2.2 Risico uitstel beslistermijn 6 wkn din 27-6-23 maa 7-8-23
157 6.5.1.2.3 Vergunning definitief 0 dagen din 27-6-23 din 27-6-23
158 6.5.1.2.4 Slopen Arnhem gebouw 124 dagen din 27-6-23 vri 15-12-23
159 6.6 REALISATIEFASE Arnhem en IJmuiden door de Opdrachtnemer aanbesteding224 dagen maa 8-1-24 don 14-11-24
160 6.6.1 Product: realisatie bouwwerkzaamheden 224 dagen maa 8-1-24 don 14-11-24
161 6.6.1.1 Opstart 4 wkn maa 1-1-24 vri 26-1-24
162 6.6.1.2 Voorbereiding (werktekeningen, levertijd bestellingen etc) 2 mndn maa 8-1-24 vri 1-3-24
163 6.6.1.3 Bouwrijp maken IJmuiden en Arnhem 1 mnd maa 8-1-24 vri 2-2-24
164 6.6.1.4 Bouw loods of/en kantoor 4 mndn din 9-1-24 maa 29-4-24
165 6.6.1.5 Bouw nieuwe stallingen 1 mnd maa 26-2-24 vri 22-3-24
166 6.6.1.6 Inpandige afbouw& koppelingen met de K&L aansluitingen 2 mndn maa 29-4-24 vri 21-6-24
167 6.6.1.7 Test& gebruiksfase 1 mnd vri 21-6-24 don 18-7-24
168 6.6.1.8 Verhuizen gebruikers en inventaris 14 dagen maa 1-7-24 don 18-7-24
169 6.6.1.9 Voorlopige proces verbaal van oplevering 1 wk don 18-7-24 woe 24-7-24
170 6.6.1.10 Restpuntentermijn 3 wkn woe 24-7-24 din 13-8-24
171 6.6.1.11 Definitieve proces verbaal van oplevering 1 wk din 13-8-24 maa 19-8-24
172 6.6.2 Product: project opleverdossier (digitaal) 24 dagen maa 19-8-24don 19-9-24
173 6.6.2.1 Concept inhoudsopgave aanleveren 0 dagen don 19-9-24 don 19-9-24
174 6.6.2.2 Reviewen concept inhoudsopgave 5 dagen don 19-9-24 woe 25-9-24
175 6.6.2.3 Accorderen concept inhoudsopgave 2 dagen vri 9-2-24 maa 12-2-24
176 6.6.2.4 Doorlooptijd opstellen opleverdossier 10 dagen don 26-9-24 woe 9-10-24
177 6.6.2.5 Reviewen project opleverdossier 5 dagen woe 9-10-24 din 15-10-24
178 6.6.2.6 Accorderen project opleverdossier 2 dagen din 15-10-24 woe 16-10-24
179 6.7 NAZORGFASE 50 dagen? woe 16-10-2 din 24-12-24
180 6.7.1 Product: overdracht formalisering B&O 5 dagen din 24-12-24maa 30-12-24
181 6.7.2 Product: projectafsluiting 5 dagen maa 30-12-2vri 3-1-25

vooronderzoek omgeving analyse

splan Dordrecht

splan Lauwersoog

Opstellen inkoopdocumenten

4 Aanmeldingsfase

7-10-21

EXTERN

27  Uiterste datum voor beantwoorden van vragen NVI

28 Datum ontvangst deelneming d.d.15- november om 11:00 uur sluiting

15-11-21

30 Openen digitale kluis in Tenderned met verzoeken tot deelneming 11:10 uur

31 Aanvang beoordelingen inschrijvingen

29-11-21

33 Uiterste datum indienen bezwaar op beslissingstermijn Selectiefase

34 Dialoogfase

13-12-21 1e fase dialoogsessie

13-12-21

20-12-21

38 Openstellen Dataroom

39 Uiterste datum indiening om NVI

40 Verstrekken van publicatie NVI

27-1-22

42 Verzenden trechteringsproduct afwijzing of uitnodiging

43 Uiterste datum indienen bezwaar op trechteringbeslissing

4-3-22

45 Verzenden uitnodiging tot dialooggesprekken

46 Dialooggesprekken

47 Uiterste datum indienen van vragen NVI

48 Verstrekken/publicatie nota van inlichtingen

49 Afsluiten dialoog

50 Verzenden uitnodiging tot inschrijving

22-4-22

2-5-22

53 Verstrekken van publicatie NVI

54 Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen 11:00 uur

31-5-22

27-6-22

57 Uiterste datum rechtbeschermingstermijn

58 Verzenden opdracht

3.1 Product: project start up 

61 Opstart ontwerpteam

62 Kick-off georganiseerd door RWS

64 Werkzaamheden dienstverlenende ontwerp partij

3.2.2 Product: fasetoets en besluit DO

66 Presentatie DO

67 Toets DO ontwerp

68 Oplevering fasebesluitvormingsdocument DO

69 Interne besluitvorming DO en faseplan

70 Besluit DO

71 Besluit opdrachtgunning voor DO IJmuiden en Arnhem zie regel ……kopieren vanaf 58

3.3 Product: Technisch Ontwerp

73 Werkzaamheden dienstverlenende ontwerp partij

3.4 Product: fasetoets en besluit TO

75 Presentatie TO

76 Toets TO ontwerp

77 Oplevering fasebesluitvormingsdocument TO

78 Interne besluitvorming TO en faseplan

79 Besluit TO

4 VOORBEREIDINGSFASE Dordrecht Lauwersoog

4.1 Product: omgevingsvergunning 

82 Scenario 1: uitgebreide procedure

83 Omgevingsvergunning strijdig gebruik

84 Risico uitstel beslistermijn 

85 Vergunning definitief

86 Scenario 2: regulier traject 

87 Omgevingsvergunning (regulier)

88 Risico uitstel beslistermijn 

89 Vergunning definitief

91 Opstellen inkoopdocumenten

26-1-22 Uitnodiging voor offerte

93 Uiterste datum voor indienen van vragen

94 Verstrekken Nota van inlichtingen aan gegadigden 

95 Uiterste datum en tijd voor indienen inschrijvingen

7-3-22 Aanbesteding - opening van de inschrijvingen

97 Aanvang beoordelingen inschrijvingen

14-3-22 Gunningsbeslissing

4-4-22 Definitieve opdrachtverstrekking

100 Uitvoeren van de werkzaamheden saneren/ K&L/Marifoonmast / Elektra trafo

101 Afronding van de werkzaamheden saneren/ K&L/Marifoonmast/Elektra trafo

5 REALISATIEFASE Lauwersoog Dordrecht door de Opdrachtnemer aanbesteding

5.1 Product: realisatie bouwwerkzaamheden 

104 Opstart 

105 Voorbereiding (werktekeningen, levertijd bestellingen etc)

106 Bouwrijp incl.saneren Lauwersoog excl. saneren Dordrecht

107 Bouw loods of/en kantoor

108 Bouw nieuwe stallingen

109 Inpandige afbouw & koppelingen met de K&L aansluitingen

110 Test & gebruiksfase

111 Verhuizen gebruikers en inventaris

112 Voorlopige proces verbaal van oplevering

113 Restpuntentermijn

114 Definitieve proces verbaal van oplevering 

5.2 Product: project opleverdossier (digitaal)

29-1-24

117 Reviewen concept inhoudsopgave 

118 Accorderen concept inhoudsopgave

119 Doorlooptijd opstellen opleverdossier 

120 Reviewen project opleverdossier

121 Accorderen project opleverdossier

6 NAZORGFASE Dordrecht en Lauwersoog

6.1 Product: overdracht formalisering B&O

125 Product: projectafsluiting 

1-3-24

130 Opstart ontwerpteam

131 Kick-off georganiseerd door RWS

133 Werkzaamheden dienstverlenende ontwerp partij

135 Presentatie DO

136 Toets DO ontwerp

18-1-23

138 Interne besluitvorming DO en faseplan

27-1-23

141 Werkzaamheden dienstverlenende ontwerp partij

17-5-23

144 Toets TO ontwerp

30-5-23

146 Interne besluitvorming TO en faseplan

27-6-23

6.5.1

6.5.1.1

151 Omgevingsvergunning strijdig gebruik

152 Risico uitstel beslistermijn

27-6-23

6.5.1.2

155 Omgevingsvergunning (regulier)

156 Risico uitstel beslistermijn

27-6-23

158 Slopen Arnhem gebouw

161 Opstart

162 Voorbereiding (werktekeningen, levertijd bestellingen etc)

163 Bouwrijp maken IJmuiden en Arnhem

164 Bouw loods of/en kantoor

165 Bouw nieuwe stallingen

166 Inpandige afbouw& koppelingen met de K&L aansluitingen

167 Test& gebruiksfase

168 Verhuizen gebruikers en inventaris

169 Voorlopige proces verbaal van oplevering

170 Restpuntentermijn

171 Definitieve proces verbaal van oplevering

19-9-24

174 Reviewen concept inhoudsopgave

175 Accorderen concept inhoudsopgave

176 Doorlooptijd opstellen opleverdossier

177 Reviewen project opleverdossier

178 Accorderen project opleverdossier

180 Product: overdracht formalisering B&O

181 Product: projectafsluiting 

k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Taak Splitsing Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting Externe taken Externe mijlpaal Inactieve taken Inactieve mijlpaal Inactieve samenvatting Handmatig taak Alleen duur Handmatige samenvatting Handmatige samenvatting Alleen begindatum Alleen einddatum Deadline Voortgang
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