
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 1 Projectmanagement en mijlpalen1 Projectmanagement en mijlpalen1 Projectmanagement en mijlpalen1 Projectmanagement en mijlpalen 54 dagen54 dagen54 dagen54 dagen maa 31-1-22maa 31-1-22maa 31-1-22maa 31-1-22 don 14-4-22don 14-4-22don 14-4-22don 14-4-22

2 1.1 Overleggen1.1 Overleggen1.1 Overleggen1.1 Overleggen 2 dagen2 dagen2 dagen2 dagen don 24-2-22don 24-2-22don 24-2-22don 24-2-22 vri 25-2-22vri 25-2-22vri 25-2-22vri 25-2-22

4 1.2 Startdocumenten ontwerp1.2 Startdocumenten ontwerp1.2 Startdocumenten ontwerp1.2 Startdocumenten ontwerp 47 dagen47 dagen47 dagen47 dagen maa 31-1-22maa 31-1-22maa 31-1-22maa 31-1-22 woe 6-4-22woe 6-4-22woe 6-4-22woe 6-4-22

11 1.3 Controledocumenten1.3 Controledocumenten1.3 Controledocumenten1.3 Controledocumenten 34 dagen34 dagen34 dagen34 dagen maa 28-2-22maa 28-2-22maa 28-2-22maa 28-2-22 don 14-4-22don 14-4-22don 14-4-22don 14-4-22

15 2 Onderzoeken en plannen2 Onderzoeken en plannen2 Onderzoeken en plannen2 Onderzoeken en plannen 3 wkn3 wkn3 wkn3 wkn vri 15-4-22vri 15-4-22vri 15-4-22vri 15-4-22 don 5-5-22don 5-5-22don 5-5-22don 5-5-22

17 3 DO bouwrijp maken3 DO bouwrijp maken3 DO bouwrijp maken3 DO bouwrijp maken 160 dagen160 dagen160 dagen160 dagen maa 28-2-22maa 28-2-22maa 28-2-22maa 28-2-22 vri 7-10-22vri 7-10-22vri 7-10-22vri 7-10-22

48 4 Vergunningen4 Vergunningen4 Vergunningen4 Vergunningen 80 dagen80 dagen80 dagen80 dagen maa 16-5-22maa 16-5-22maa 16-5-22maa 16-5-22 vri 2-9-22vri 2-9-22vri 2-9-22vri 2-9-22

59 5 Bestek5 Bestek5 Bestek5 Bestek 71 dagen?71 dagen?71 dagen?71 dagen? maa 13-6-22maa 13-6-22maa 13-6-22maa 13-6-22 maa 19-9-22maa 19-9-22maa 19-9-22maa 19-9-22

76 6 Aanbesteding6 Aanbesteding6 Aanbesteding6 Aanbesteding 42 dagen42 dagen42 dagen42 dagen maa 7-11-22maa 7-11-22maa 7-11-22maa 7-11-22 din 17-1-23din 17-1-23din 17-1-23din 17-1-23

77 6.1 Verzenden uitnodiging tot inschrijving 0 dagen maa 7-11-22 maa 7-11-22

78 6.2 Vragen stellen door inschrijvers 2 wkn maa 7-11-22 vri 18-11-22

79 6.3 Opstellen nota van inlichtingen 10 dagen maa 21-11-22 vri 2-12-22

80 6.4 Versturen nota van inlichtingen 1 dag maa 5-12-22 maa 5-12-22

81 6.5 Rekentijd inschrijvers 3,2 wkn din 6-12-22 din 10-1-23

82 6.6 Aanbesteding en beoordelen inschrijvingen 4 dagen don 12-1-23 din 17-1-23

83 6.7 Voorlopige gunning 0 dagen din 17-1-23 din 17-1-23

84 6.8 Opdrachtverlening 0 dagen din 17-1-23 din 17-1-23

85 7 Uitvoering7 Uitvoering7 Uitvoering7 Uitvoering 421 dagen421 dagen421 dagen421 dagen maa 24-10-22maa 24-10-22maa 24-10-22maa 24-10-22 maa 8-7-24maa 8-7-24maa 8-7-24maa 8-7-24

86 7.1 Planning DEVOG7.1 Planning DEVOG7.1 Planning DEVOG7.1 Planning DEVOG 200 dagen200 dagen200 dagen200 dagen maa 24-10-22maa 24-10-22maa 24-10-22maa 24-10-22 vri 1-9-23vri 1-9-23vri 1-9-23vri 1-9-23

93 7.2 Fase 07.2 Fase 07.2 Fase 07.2 Fase 0 268 dagen268 dagen268 dagen268 dagen woe 18-1-23woe 18-1-23woe 18-1-23woe 18-1-23 vri 16-2-24vri 16-2-24vri 16-2-24vri 16-2-24

94 7.2.1 Voorbereidingstijd 6 wkn woe 18-1-23 din 28-2-23

95 7.2.2 grondwerk watergang en riool, excl gronddammen
tbv zinkers nuts

10 wkn woe 1-3-23 din 9-5-23

96 7.2.3 aanleg zinkers nuts in den droge 3 wkn maa 4-9-23 vri 22-9-23

97 7.2.4 aanleg hoofdtracés distributieleidingen (DEVOG) 7 wkn maa 25-9-23 vri 10-11-23

98 7.2.5 Aanleg kabels 10 en 20 kV Alliander 10 wkn maa 13-11-23 vri 19-1-24

99 7.2.6 Aanleg bouwwegen 4 wkn maa 22-1-24 vri 16-2-24

100 7.3 Fase 1a 7.3 Fase 1a 7.3 Fase 1a 7.3 Fase 1a 274 dagen274 dagen274 dagen274 dagen woe 18-1-23woe 18-1-23woe 18-1-23woe 18-1-23 maa 26-2-24maa 26-2-24maa 26-2-24maa 26-2-24

101 7.3.1 Voorbereidingstijd aannemer 6 wkn woe 18-1-23 din 28-2-23

102 7.3.2 BRM; grondwerk en riolering 7 wkn woe 1-3-23 din 18-4-23

103 7.3.3 Werkzaamheden DEVOG / warmtenet 9 wkn maa 4-9-23 vri 3-11-23

104 7.3.4 Werkzaamheden nuts, combi 9 wkn maa 6-11-23 vri 5-1-24

105 7.3.5 Aanbrengen uitleggers 2 wkn maa 8-1-24 vri 19-1-24

106 7.3.6 BRM; bouwwegen 5 wkn maa 22-1-24 vri 23-2-24

107 7.3.7 Start bouw fase 1A 0 dagen maa 26-2-24 maa 26-2-24

108 7.4 Fase 1b7.4 Fase 1b7.4 Fase 1b7.4 Fase 1b 319 dagen319 dagen319 dagen319 dagen woe 18-1-23woe 18-1-23woe 18-1-23woe 18-1-23 maa 29-4-24maa 29-4-24maa 29-4-24maa 29-4-24

109 7.4.1 Voorbereidingstijd aannemer 6 wkn woe 18-1-23 din 28-2-23

110 7.4.2 BRM; grondwerk en riolering 16 wkn woe 1-3-23 din 20-6-23

111 7.4.3 Werkzaamheden DEVOG / warmtenet 7 wkn maa 6-11-23 vri 22-12-23

112 7.4.4 Werkzaamheden nuts, combi 11 wkn maa 25-12-23 vri 8-3-24

113 7.4.5 Aanbrengen uitleggers 2 wkn maa 11-3-24 vri 22-3-24

114 7.4.6 BRM; bouwwegen 5 wkn maa 25-3-24 vri 26-4-24

115 7.4.7 Start bouw fase 1B 0 dagen maa 29-4-24 maa 29-4-24

116 7.5 Fase 1c7.5 Fase 1c7.5 Fase 1c7.5 Fase 1c 249 dagen249 dagen249 dagen249 dagen woe 21-6-23woe 21-6-23woe 21-6-23woe 21-6-23 maa 24-6-24maa 24-6-24maa 24-6-24maa 24-6-24

117 7.5.1 BRM; grondwerk en riolering 6 wkn woe 21-6-23 din 22-8-23

118 7.5.2 Werkzaamheden DEVOG / warmtenet 7 wkn maa 8-1-24 vri 23-2-24

119 7.5.3 Werkzaamheden nuts, combi 10 wkn maa 26-2-24 vri 3-5-24

120 7.5.4 Aanbrengen uitleggers 2 wkn maa 6-5-24 vri 17-5-24

121 7.5.5 BRM; bouwwegen 5 wkn maa 20-5-24 vri 21-6-24

122 7.5.6 Start bouw fase 1C 0 dagen maa 24-6-24 maa 24-6-24

123 7.6 Fase 1d7.6 Fase 1d7.6 Fase 1d7.6 Fase 1d 229 dagen229 dagen229 dagen229 dagen woe 23-8-23woe 23-8-23woe 23-8-23woe 23-8-23 maa 8-7-24maa 8-7-24maa 8-7-24maa 8-7-24

124 7.6.1 BRM; grondwerk en riolering 6 wkn woe 23-8-23 din 3-10-23

125 7.6.2 Werkzaamheden DEVOG / warmtenet 6 wkn maa 26-2-24 vri 5-4-24

126 7.6.3 Werkzaamheden nuts, combi 6 wkn maa 8-4-24 vri 17-5-24

127 7.6.4 Aanbrengen uitleggers 2 wkn maa 20-5-24 vri 31-5-24

128 7.6.5 BRM; bouwwegen 5 wkn maa 3-6-24 vri 5-7-24

129 7.6.6 Start bouw fase 1D 0 dagen maa 8-7-24 maa 8-7-24

1111 Projectmanagement en mijlpalenProjectmanagement en mijlpalenProjectmanagement en mijlpalenProjectmanagement en mijlpalen

1.11.11.11.1 OverleggenOverleggenOverleggenOverleggen

1.21.21.21.2 Startdocumenten ontwerpStartdocumenten ontwerpStartdocumenten ontwerpStartdocumenten ontwerp

1.31.31.31.3 ControledocumentenControledocumentenControledocumentenControledocumenten

2222 Onderzoeken en plannenOnderzoeken en plannenOnderzoeken en plannenOnderzoeken en plannen

3333 DO bouwrijp makenDO bouwrijp makenDO bouwrijp makenDO bouwrijp maken

4444 VergunningenVergunningenVergunningenVergunningen

5555 BestekBestekBestekBestek

6666 AanbestedingAanbestedingAanbestedingAanbesteding

6.16.16.16.1 Verzenden uitnodiging tot inschrijving

6.26.26.26.2

6.36.36.36.3

6.46.46.46.4

6.56.56.56.5

6.66.66.66.6

6.76.76.76.7 Voorlopige gunning

6.86.86.86.8 Opdrachtverlening

7777 UitvoeringUitvoeringUitvoeringUitvoering

7.17.17.17.1 Planning DEVOGPlanning DEVOGPlanning DEVOGPlanning DEVOG

7.27.27.27.2 Fase 0Fase 0Fase 0Fase 0

7.2.17.2.17.2.17.2.1

7.2.27.2.27.2.27.2.2

7.2.37.2.37.2.37.2.3

7.2.47.2.47.2.47.2.4

7.2.57.2.57.2.57.2.57.2.57.2.57.2.57.2.5

7.2.67.2.67.2.67.2.6

7.37.37.37.3 Fase 1a Fase 1a Fase 1a Fase 1a 

7.3.17.3.17.3.17.3.1

7.3.27.3.27.3.27.3.2

7.3.37.3.37.3.37.3.3

7.3.47.3.47.3.47.3.4

7.3.57.3.57.3.57.3.5

7.3.67.3.67.3.67.3.6

7.3.77.3.77.3.77.3.7 Start bouw fase 1A

7.47.47.47.4 Fase 1bFase 1bFase 1bFase 1b

7.4.17.4.17.4.17.4.1

7.4.27.4.27.4.27.4.2

7.4.37.4.37.4.37.4.3

7.4.47.4.47.4.47.4.4

7.4.57.4.57.4.57.4.5

7.4.67.4.67.4.67.4.67.4.67.4.67.4.67.4.6

7.4.77.4.77.4.77.4.7 Start bouw fase 1B

7.57.57.57.5 Fase 1cFase 1cFase 1cFase 1c

7.5.17.5.17.5.17.5.1

7.5.27.5.27.5.27.5.2

7.5.37.5.37.5.37.5.3

7.5.47.5.47.5.47.5.4

7.5.57.5.57.5.57.5.5

7.5.67.5.67.5.67.5.6 Start bouw fase 1C

7.67.67.67.6 Fase 1dFase 1dFase 1dFase 1d

7.6.17.6.17.6.17.6.1

7.6.27.6.27.6.27.6.2

7.6.37.6.37.6.37.6.3

7.6.47.6.47.6.47.6.4

7.6.57.6.57.6.57.6.5

7.6.67.6.67.6.67.6.6 Start bouw fase 1D
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