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1. Inleiding
Dit document is de Vraagspecificatie voor het nieuwbouwproject van Baanbrekers te Waalwijk. 

De vraag betreft een Demolish, Engineer, Build & Maintain-opdracht met toepassing van de 
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC 2005).
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2. Omschrijving van het project
2.1. Projectomschrijving

Baanbrekers is een werk- en ontwikkelbedrĳf met de missie om arbeidsparticipatie te 
vergroten en de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Fundament voor ‘werkontwikkeling’ 
is een overzichtelĳke en inspiratievolle omgeving, waar je warm en gastvrij wordt ontvangen, 
waar in veilig en comfortabel in alle openheid gewerkt en verblijven kan worden. Voor de 
kwetsbare doelgroep van Baanbrekers zal juist het kleine alledaagse gebruik van grote 
invloed zijn op de kwaliteit van de werkomgeving. Het gebouw is daarom dienend, als middel 
om te komen tot participatie, (werk)plezier en productiviteit. Want een tevreden en gelukkige 
werknemer levert energie en productiviteit.

De basis voor dat gezamenlijk proces wordt gegeven door de tendervisie van TarraKade als 
inschrijving op de uitvraag van Baanbrekers. De visie is besproken met Baanbrekers en in 
samenspraak met het Ontwerpteam doorwerkt tot een SchetsOntwerp.

Het VO+ geeft sturing aan de integrale planontwikkeling voor nieuwbouw. Met visualisaties, 
tekeningen, details en technische omschrijving is zichtbaar hoe de
gestelde projectdoelen gerealiseerd zijn; een prettig en gastvrij gebouw, gericht op de 
doelgroep, met een gezonde en veilige werkomgeving. 

Open en gastvrij
Gebouw Baanbrekers communiceert de eigen missie voor het werk- en ontwikkelbedrĳf. Een 
open en gastvrĳ gebouw laat aan gebruikers en bezoekers zien dat door werkontwikkeling en 
participatie een zinvolle levenshouding kan worden bereikt. Zien werken, doet werken! Het 
gebouw oogt als een paviljoen met een centrale Plaza; open, ruimtelijk en uitnodigend. 
Baanbrekers is een werkgebouw met meerdere bedrĳfsunits en kantoorruimten. Een 
inspirerende werklocatie met vaste en flexibele werkplekken, buitenruimten, ontvangstruimten,
Overlegplekken en ontmoetingsruimten. Het multi-gebruik en de multi-doelgroepen vereisen 
flexibiliteit van het gebouw om dag- en toekomstbestendig te zĳn. De hoofdopzet is daarom 
een functioneel casco met een modulaire opzet van bouwstenen voor draagconstructie, 
ruimten, techniek, inbouw, interieur, detail en afwerking. We ontwerpen op een basis-grid een
demontabel gebouw, dat volledig aanpasbaar en toekomstbestendig is waarbij de impact van 
aanpassingen op het gebruik minimaal zijn.Baanbrekers krijgt een technologische, 
productieve en energieke uitstraling. De combinatie met groen, aardse en duurzame 
materialen oogt kloek en warm. De robuuste identiteit past bij de productie- en werkruimten. 
Gradueel naar binnen toe zal het materiaalgebruik fijner en meer op het interieurgebruik 
gericht zijn. Dag- en toekomstbestendig.
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2.2. Werkterrein
Als werkterrein is beschikbaar het terrein gelegen aan de Zanddonkweg 14. Perceel 
kadastraal bekend: gemeente Waalwijk, sectie 2779, 3148 en deels 3851 en 3663, nummer 
14. Het werkterrein is onderstaand weergegeven. 

Met betrekking tot het werkterrein en de bouwplaatsinrichting gelden de volgende eisen:

• Tijdelijke aansluitingen
Ten behoeve van de uitvoering van de bouw komen voor rekening van de Opdrachtnemer 
de kosten van:
- De aanvraag van tijdelijke aansluitingen.
- De aanleg en het verwijderen van terreinleidingen.
- Het verbruik van gas, water, elektriciteit, telefoon; ook het gebruik van derden.
- De aanleg en het onderhoud van de door de Opdrachtnemer nodig geachte 

bouwstraten.
- Het voor de oplevering verwijderen van de tijdelijke aansluitingen.

• Bestaande bomen en beplanting beschermen
De Opdrachtnemer dient de noodzakelijke maatregelen te treffen die nodig zijn om bomen 
en beplantingen, die gehandhaafd blijven, in de directe omgeving van het gebouw te 
beschermen gedurende de bouwperiode. Dit geldt tevens voor schade aan bomen en 
beplantingen door het onttrekken van grondwater.
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• Maatvoering
De Opdrachtnemer dient deugdelijk gemarkeerde aslijnen en meterpeilen aan te brengen 
ten behoeve van de juiste maatvoering van de door derden uit te voeren werkzaamheden.

• Naamsaanduiding 
Met betrekking tot de naamsaanduiding van Opdrachtnemer op de bouwplaats geldt dat 
er een bouwbord gemaakt moet worden. Op het bouwbord dient de volgende informatie 
vermeld te worden:
- Naam van het project: Nieuwbouw Baanbrekers.
- Artist-impression.
- Naam opdrachtgever: Baanbrekers.
- Namen betrokken partijen en logo’s van betrokken partijen.

• Opdrachtgeverskeet
Door de Opdrachtnemer dient er een opdrachtgeverskeet te worden voorzien met een 
verblijfruimte van ten minste 12 m2 voor de Opdrachtgever. Tevens te voorzien van een 
verlichting, elektra, closetruimte inclusief sanitair, verwarmings- en waterinstallatie (warm 
en koud). De Opdrachtnemer zorgt voor het wekelijks schoonhouden van de keet. Tijdstip 
van verwijderen: 1 maand na opleveringsdatum of zoveel korter bepaald.

• Bewaking
De wijze van bewaking zal aan de Opdrachtnemer worden overgelaten. De hieruit 
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

• Kosten onttrekking grondwater
Voor rekening van de Opdrachtnemer zijn de kosten van de vergunning en de heffing 
wegens het onttrekken en lozen van grondwater en van de aanslag wegens de geloosde 
hoeveelheid grondwater.
De Opdrachtnemer draagt zorg voor het verkrijgen van de bovengenoemde 
vergunningen.

• Droogstoken gebouw
De kosten van gas, water en elektra, ook van derden ten behoeve van het droogstoken 
van het gebouw, nodig voor de voortgang van de werkzaamheden en het tijdig 
gebruiksklaar opleveren komen voor rekening van de Opdrachtnemer.

2.3. Garanties
Aan het einde van het werk dient opdrachtnemer één garantieverklaring te overleggen aan 
opdrachtgever, inhoudende: 

a) dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste 
aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant 
aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen; 
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b) dat de garantieverklaring zal gelden van het gereedkomen van het onderdeel af tot de 
oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de in de 
vraagspecificatie genoemde periode.

Voor de volgende onderdelen wordt, voor zover zij onderdeel vormen van het Werk, een 
garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van een onderdeel tot aan de 
oplevering van het Werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
De garantie wordt verlangd van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zal voor zijn rekening 
alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de 
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk herstellen, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat de 
gebreken niet voor zijn rekening komen.

Een garantie van 10 jaar wordt verlangd voor:
• Prefab betonnen constructieve onderdelen (zoals paalfundering, kanaalplaatvloeren en 

overige betonnen onderdelen).
• De in het werk te vervaardigen betonconstructies.
• Het metselwerk van baksteen.
• Het metselwerk van kalkzandsteen.
• Het buitenvoegwerk. 
• Isolatiematerialen.
• De vooraf vervaardigde steenachtige elementen.
• De bekledingen van hard kunststof panelen.
• De bekledingen met multiplex.
• De gehele staalconstructie.
• De thermisch verzinkte onderdelen.
• Hard kunststof panelen.
• De stalen onderdelen met een afwerking van poedercoating.
• De dakbedekkingen (verzekerde garantie).
• De dakisolatie (hellende en/of platte daken).
• Isolerende beglazing.
• Hemelwaterafvoerinstallatie inpandig.

Een garantie van 5 jaar wordt verlangd voor:
• Stukadoors-, pleister- en sierpleisterwerk, binnen en buiten.
• Binnen- en buitenschilderwerk.
• De houten kozijnen, ramen en deuren.
• Brandwerende beglazing.
• De natuursteen en kunststeen bouwdelen.
• De tegelwerken.
• Kunstharsgebonden vloerafwerking.
• Dekkende verfsystemen, binnen.
• Onderbouwkasten en aanrechtbladen in de keukens.
• De vloerbedekkingen/-afwerkingen.
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Een garantie van 3 jaar wordt verlangd voor:
• Hang- en sluitwerk.
• Zonweringen, rolluiken e.d.
• De buiten- en terreinriolering.
• Morteldekvloeren en/of slijtvaste morteldekvloeren.

Een garantie van 2 jaar wordt verlangd voor:
• Mechanische ventilatie.
• De omschreven inrichtingselementen.

De garantietermijn gaat in op de dag van de eindoplevering. Bij restpunten gaat de 
garantietermijn lopen na het akkoord bevinden van de opdrachtgever dat alle restpunten naar 
tevredenheid zijn afgerond. Opdrachtnemer dient tevens te voorzien in alle aanvullende 
(product)garanties van de verschillende toegepaste onderdelen.

2.4. Impressies
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3. Omschrijving van het proces en de opdracht
3.1. Algemeen

Voor realisering van het Werk heeft de Opdrachtgever gekozen voor een Demolish, Engineer, 
Build & Maintain opdracht met toepassing van de UAV-GC 2005. De Opdrachtnemer zal 
daarbij zorgen voor de integrale uitvoering van het ontwerp en de realisering van het Werk. 
Verder is het de taak van de Opdrachtnemer om zelf de kwaliteit van het project te 
waarborgen. 

Belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging is de beheersing van het proces. Dit betekent 
onder andere dat de Opdrachtnemer met behulp van registraties aantoont dat hij voldoet aan 
alle eisen van het te realiseren Werk. De Opdrachtnemer zelf zal daarvoor bij de start van het 
project een projectmanagementplan indienen. In dit onderdeel van de Vraagspecificatie is 
aangegeven welke onderdelen het projectmanagementplan in ieder geval moet bevatten. 
Het is aan de Opdrachtgever om te controleren of het projectmanagement functioneert. Als de 
toetsresultaten daartoe aanleiding geven zal de Opdrachtnemer daarop worden aangesproken 
en, wanneer de beheersing onvoldoende is, zullen betalingen worden opgeschort.

3.2. Projectmanagementplan
Het projectmanagementplan zal bestaan uit de volgende onderdelen.
1. Planning.
2. Kwaliteit.
3. Financiële paragraaf.
4. Organisatie.
5. Informatie.
6. Veiligheid.

3.2.1. Planning
De Opdrachtnemer dient een projectplanning voor de werkzaamheden vanaf de 
opdrachtverlening tot en met de oplevering op te stellen. Deze planning dient nader uitgewerkt 
te worden in een ontwerp- en uitvoeringsplanning, met de volgende kenmerken:
• Een overallplanning met balkenschema’s waarin per activiteit de startdatum en de 

einddatum zijn weergegeven.
• Detailplanning per zes weken.

De Opdrachtnemer dient de benodigde vergunningen conform annex 1 te plannen en te 
organiseren, rekening houdende met de wettelijke termijnen en redelijke doorlooptijden voor 
de tussenstappen. Hiertoe behoren onder andere de sloopmelding, de omgevingsvergunning 
en de gebruiksvergunning. Tevens dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid 
tot verlenging van de periode tot behandeling van de omgevingsvergunning en de termijn tot 
het onherroepelijk worden. 
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3.2.2. Kwaliteit
De Opdrachtnemer dient een ProjectKwaliteitsPlan op te stellen. Doel van dit plan is het 
borgen van een proces waarin de kwalitatieve en kwantitatieve uitgangspunten van de vraag 
(vraagspecificatie) en aanbod (de aanbieding van de Opdrachtnemer) blijven aansluiten in een 
zorgvuldig te doorlopen engineerings-, uitvoerings- en onderhoudstraject. 

Binnen het ProjectKwaliteitsPlan dient minimaal ingegaan te worden op de volgende 
onderwerpen:
• Projectorganisatie en communicatiestructuur.
• Overzicht werkpakketten en raakvlakken.
• Risicomanagement.
• Financieel management.
• Planningsmanagement.
• Vergunningenproces.
• Afwijkingenproces.
• Wijzigingenproces.
• V&G-proces.
• Verificatie- en validatieproces.
• Deelkwaliteitsplan ontwerp.
• Deelkwaliteitsplan uitvoering.
• Documentenmanagement.
• Borging constructieve veiligheid conform de richtlijnen zoals vermeld op het Kennis 

Portaal Constructieve Veiligheid (www.kpcv.nl).
• Opstellen en afmelden van een definitief energielabel, bewijslast samengevoegd in 

dossier.

De Opdrachtnemer dient een verificatieplan en verificatierapporten op te stellen, waarmee kan 
worden aangetoond dat de resultaten van de werkzaamheden voldoen aan de eisen als 
opgenomen in de Vraagspecificatie.

3.2.3. Financiële paragraaf
Het financieel beheer is de taak van de Opdrachtnemer en dient in lijn met de contractuele 
voorwaarden uitgevoerd te worden. 

De Opdrachtnemer stelt een plan op voor facturatie gekoppeld aan de voortgang van het 
project (genoemd: termijnstaat). 

De betaling van de aanneemsom in termijnen dient te worden gebaseerd op de indeling en de 
waarde van de werkpakketten. Er dient een oplevertermijn en onderhoudstermijn opgenomen 
te worden. De oplevertermijn bedraagt 5%; de betaling van de oplevertermijn geschiedt nadat 
het gebouw is opgeleverd en eventuele restpunten op de staat van opname zijn afgehandeld. 
De onderhoudstermijn bedraagt 3%; de betaling van de onderhoudstermijn geschiedt na 
afloop van de onderhoudstermijn wanneer het werk door opdrachtgever na een eindcontrole is 
geaccepteerd. 

http://www.kpcv.nl/
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Termijnen zijn gebaseerd op de voortgang van het werk per werkpakket, waarbij de betaling 
van de laatste 20% van de waarde van het betreffende werkpakket is gekoppeld aan de 
acceptatie van het opleverdossier waarin het werkpakket is opgenomen. De Opdrachtnemer 
dient de termijnstaat voor het starten van de werkzaamheden ter goedkeuring voor te leggen 
aan de opdrachtgever.

Facturatie
Opdrachtnemer mag maximaal een keer per vier weken factureren gebaseerd op de 
voortgang van het werk. 
De betaling van de factuur vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst bij de Opdrachtgever.
Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag geschiedt indien naar 
het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers 
contractuele verplichtingen is geconstateerd en de tekortkoming nog niet is hersteld of op 
andere wijze afdoende is opgelost. In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter 
hoogte van het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het termijnbedrag van 
het betreffende werkpakket. De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling 
van het gehele of gedeeltelijke termijnbedrag geen recht op vergoeding van rente en 
indexering.

Wijzigingen
Indien zich gedurende de werkzaamheden situaties voordoen die wijzigingen noodzakelijk 
maken, dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd wijzigingsvoorstel in. Het voorstel bevat in 
ieder geval de volgende onderdelen:
• Gevolgen voor de planning.
• Gevolgen voor de prijs.
• Gevolgen voor exploitatie.
• Gevolgen voor garantietermijnen.
• Aanvullende (detail)tekening.

Opdrachtnemer dient rekening te houden met de informatie zoals in de Annexen aangegeven. 
De bedragen van wijzigingen dienen samengesteld te zijn: 
a. De kosten van de bouwstoffen;
b. De kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, voor zover deze 

rechtstreeks op het verwerken van de onder a. bedoelde bouwstoffen betrekking heeft;
c. Een aannemersvergoeding van maximaal 10% over de onder a. en b. bedoelde kosten.

De onder a. en b. bedoelde kosten zijn de kosten zoals deze zijn opgenomen in de 
inschrijfbegroting, mits deze marktconform zijn. Indien de kosten van de te verrekenen 
onderdelen niet in de inschrijfbegroting zijn opgenomen, dan vindt vergoeding plaats volgens 
een marktconforme prijs. In het onder c. bedoelde percentage wordt een vergoeding voor alle 
indirecte kosten van de aannemer geacht te zijn begrepen, waaronder de bouwplaatskosten, 
de indirecte uitvoeringskosten waaronder begrepen de uren voor tekenkosten, projectleiding, 
engineering of werkvoorbereiding, de algemene bedrijfskosten, winst etc. van de aannemer. 
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Naast deze aannemersvergoeding worden geen andere vergoedingen voor wijzigingen 
toegekend. De aannemer moet bij zijn prijsaanbieding het gemiddelde CAO-uurloon, inclusief 
toeslagen, sociale lasten, verlet- en reiskosten opgeven.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn bedraagt 60 maanden.

Herstel van de gebreken moet op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig 
mogelijk plaats vinden, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de melding. 

Gedurende de onderhoudstermijn tevens alle preventieve en correctieve 
onderhoudswerkzaamheden aan de geleverde bouw- en/of installatiedelen, conform de 
geldende voorschriften van de fabrikant en/of leverancier, uit te voeren, zodanig dat hij de 
fabrieksgarantie en zijn eigen garantie gestand kan doen.

3.2.4. Organisatie
De Opdrachtnemer maakt een organogram van alle partijen die bij het proces betrokken zijn. 
Per partij is een contactpersoon aangegeven.

Er wordt verwacht dat minimaal een keer per maand een contractoverleg tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer plaatsvindt. Opdrachtnemer zal het overleg initiëren en 
tijdig aankondigen. 

Opdrachtgever en gebruikers dienen te worden meegenomen in de nadere uitwerking van het 
ontwerp. Wijzigingen en kleur- en materiaaltoepassingen dienen te worden afgestemd met en 
te worden goedgekeurd door opdrachtgever en gebruikers. Teken- en rekenwerk wordt voor 
een functioneel-ruimtelijke beoordeling voorgelegd aan de opdrachtgever en gebruikers. 
Bemonsteringen conform de ‘Materiaal- en afwerkstaat’ dienen te worden goedgekeurd door 
opdrachtgever en gebruikers.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever en toekomstige gebruikers op geschikte momenten de 
gelegenheid te geven voor een locatiebezoek om de betrokkenheid van de eindgebruiker te 
vergroten en onzekerheden weg te nemen. Opdrachtnemer dient hiervoor geschikte 
momenten voor te stellen en zowel met Opdrachtgever als met de gebruikers tijdig af te 
stemmen. 

Verder dient Opdrachtnemer voor regelmatige informatie richting omwonenden en 
belanghebbenden te zorgen. Hiermee dient de buurt geïnformeerd te worden over de 
voortgang van het project, maar ook over aanstaande werkzaamheden die van belang zijn 
zoals bijvoorbeeld funderingswerkzaamheden. Een en ander dient minimaal een week voor 
het uitvoeren van de werkzaamheden bekend gemaakt te worden in afstemming met 
Opdrachtgever.
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3.2.5. Informatie
Opdrachtnemer is verplicht zijn projectdossier up-to-date te houden. Opdrachtgever dient altijd 
en ongevraagd toegang te hebben tot het projectdossier. 

Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat het Technisch Ontwerp (TO) zover uitgewerkt wordt 
dat alle gebruikelijke tekeningen en berekeningen op TO-niveau beschikbaar zijn en alle 
elementen gedimensioneerd en gespecificeerd zijn. Hetzelfde is van toepassing voor de 
uitwerking van het uitvoeringsgereed ontwerp (UO).

De Opdrachtnemer zorgt voor validatie van het ontwerp (en dan met name van materialisatie, 
kleurstelling en afwerking) door de gebruikers vóór afronding van het TO. Ook de inrichting 
van het terrein dient door opdrachtgever en gebruikers gevalideerd te zijn voordat de stukken 
ter toetsing en acceptatie voorgelegd worden. 

3.2.6. Veiligheid
De Opdrachtnemer voorziet in alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn vanuit 
Arbowet en -regelgeving om veiligheid te waarborgen. Daartoe behoren onder meer:
• Het opstellen van een V&G-plan.
• Het inrichten en actueel houden van een V&G-dossier.

Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte stellen van alle ongevallen op 
het werkterrein.

3.3. Projectdossier
De Opdrachtnemer zal namens de Opdrachtgever een projectdossier inrichten tot het moment 
van oplevering van het Werk. In dat dossier dienen in ieder geval de volgende documenten te 
worden opgenomen:
• Vergunningen.
• Goedgekeurde ontwerpdocumenten en tekeningen.
• Rapporten van makelaars, taxateurs of expertisebureaus, mede ondertekend door de 

eigenaars, over de staat (omschrijving, foto’s, staat van gebreken) waarin de omliggende 
bebouwing, terrein en terreinvoorzieningen verkeren.

• Identificatiegegevens en tewerkstellingsvergunningen in het kader van de Wet Arbeid 
Vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht.

• Beheers- en onderhoudsvoorschriften.
• Garantiecertificaten.
• Revisiegegevens.

3.4. Vertegenwoordiging van partijen
De Opdrachtgever zal direct na gunning een Project Start Up-bijeenkomst (PSU) organiseren. 
Vervolgens zal de Opdrachtgever per fase een overleg organiseren. Hierin wordt in hoofdzaak 
de voortgangsrapportage besproken.
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De Opdrachtgever zal ten minste eenmaal per vier weken, doch vaker indien relevant, een 
contractoverleg inzake alle contractuele aspecten organiseren.

De Opdrachtgever wordt vertegenwoordigd door een nader te bepalen partij.

3.5. Te produceren documenten en informatieniveau per ontwerpfase
In het document met referentie 1680103-0240 is opgenomen welke documenten minimaal 
geproduceerd dienen te worden en het informatieniveau op tekeningen. 
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Annex 1: Vergunningen
De Opdrachtgever draagt geen zorg voor vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen. Dit is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. 

Wel is er door de Opdrachtgever een concept omgevingsvergunning ingediend. Deze en 
eventuele beschikbare resultaten worden middels een Nota van Inlichtingen gedeeld. 
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Annex 2: Planning
Bij het opstellen van de planning gelden de volgende uitgangspunten:
• De opleverdatum 15 maart 2025.
• Start sloopwerkzaamheden na goedkeuring / acceptatie Technisch Ontwerp en 

onherroepelijk verklaring omgevingsvergunning.
• De volgende stop-/bijwoonpunten:

- Sluiten plafonds
- Sluiten systeemwanden
- Sluiten buitenplafonds
- Storten fundering
- Storten druklaag kanaalplaatvloeren
- Afronden werkzaamheden staal- en houtconstructie
- Storten afwerkvloer
- Aanvang vervolgwerkzaamheden fundering
- Storten begane grondvloeren
- Aanbrengen vloerafwerking(en) en belijningen
- Sluiten begane grondvloer

• Beslistermijnen Opdrachtgever.
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Annex 3: Acceptatieplan
Zie separaat Toetsings- en acceptatieplan Baanbrekers met referentie 1680103-0219.



1680103-0178.1.0, d.d. 13 maart 2023 Pagina 19 van 25

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

www.hevo.nl

Annex 4: Toetsingsplan
Zie separaat Toetsings- en acceptatieplan Baanbrekers met referentie 1680103-0219.
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Annex 5: Vrijkomende materialen
1. Onder vrijgekomen materialen worden verstaan de in de Vraagspecificatie als zodanig 

vermelde en/of de bij de realisatie van het Werk uit hun uitgangspositie verplaatste 
materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties (bijvoorbeeld door ontgraven, breken, 
slopen, frezen, opnemen etc.). Ook vrijkomende grond en/of bagger wordt beschouwd als 
vrijkomend materiaal. 

2. Uit het Werk komende materialen van verschillende aard van elkaar gescheiden houden 
en maatregelen treffen ter voorkoming van vermenging.

3. Tenzij in de Vraagspecificatie anders is aangegeven, worden uit het Werk vrijkomende 
materialen beschouwd als afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer en moeten 
deze direct conform de Wet Milieubeheer worden afgevoerd.

4. Indien de Vraagspecificatie bepaalt dat vrijgekomen materialen niet vallen onder de 
definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer, worden deze eigendom 
van de Opdrachtnemer en komen deze derhalve voor zijn rekening en risico. Op dat 
moment worden deze ‘niet-afvalstoffen’ geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in de 
regeling omtrent het goederenrecht, in artikel 3:84 BW. 

5. De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de milieukundige 
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan de verwijdering de milieu-
kundige kwaliteit vast te stellen door middel van een milieukundig onderzoek.
Milieukundige onderzoeken dienen conform de geldende onderzoeksnormen en een 
daartoe gecertificeerd onderzoeksbureau te worden uitgevoerd.

6. In het geval voorwerpen van historische of wetenschappelijke waarde worden gevonden, 
worden deze mede verstaan onder de term ‘schat’ zoals bedoeld in artikel 5:13 Burgerlijk 
Wetboek. Onder uitsluiting van het recht van de vinder, toegekend in dit wetsartikel, wordt 
bepaald dat voorwerpen, die in of op de grond worden gevonden, geheel eigendom zijn 
van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient zijn personeel, evenals onderaannemers 
en personeel daarvan, te verplichten van dit eventuele vindersrecht afstand te doen.
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Annex 6: Nevenopdrachtnemers
De volgende werkzaamheden als bedoeld in paragraaf 8 lid 1 UAV-GC 2005 worden door 
nevenopdrachtnemers uitgevoerd:

- Losse inrichting / ICT / AV-middelen (in opdracht van Baanbrekers).
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Annex 7: Verrekening
Conform artikel 10 uit de basisovereenkomst vindt verrekening van wijzigingen van lonen, 
sociale lasten, prijzen huren en vrachten niet plaats.
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Annex 8: Stelposten
De volgende stelposten als bedoeld in paragraaf 34 van de UAV-GC 2005 maken onderdeel 
uit van de Overeenkomst:
• Vaste inrichting waaronder afwerking bedrijfskeuken: € 350.000
• Gevel(licht)reclame (3 posities): € 15.000
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Annex 9: Bankgarantie
De door de Opdrachtnemer te verstrekken bankgarantie bedraagt 10% van de aanneemsom 
zoals opgenomen in de Basisovereenkomst.

De bankgarantie dient te worden verstrekt door een in een van de lidstaten van de EG 
gevestigde financiële instelling. Rating volgens Standards and Poor’s van de betrokken 
financiële instelling dient minimaal AA te zijn. Wordt de bankgarantie door een verzekerings-
maatschappij c.q. borgsteller verstrekt dan dient de rating van deze instelling of haar 
moedermaatschappij volgens Standards and Poor’s minimaal A te zijn.

De bankgarantie wordt verstrekt volgens Model zekerheidstelling zoals opgenomen in bijlage 
B bij de UAV-GC 2005.
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Annex 10: Verzekeringen
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de uitvoering van de 
basisovereenkomst door zijn personeel en/of door zaken die hij onder zijn toezicht heeft en/of 
door zijn onderaannemers aan de Opdrachtgever en/of aan derden wordt toegebracht, schade 
als gevolg van het niet of niet naar behoren uitvoeren van de overeengekomen 
werkzaamheden daaronder begrepen.
1. Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle financiële gevolgen van 

aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen 
die voortvloeien uit de basisovereenkomst.

2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever tegen aanspraken van derden terzake de schade 
vrijwaren.

3. Opdrachtnemer zal voor een naar het oordeel van Opdrachtgever adequate verzekering 
van zijn aansprakelijkheid zorg dragen voor de volgende verzekeringen:
a. aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) (tot een bedrag van minimaal 

€ 2.500.000,00).
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de 
dag waarop het (de) werk(en) als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval 
van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende 
de overeengekomen onderhoudstermijn(en).

4. Opdrachtnemer heeft op eerste verzoek van de Opdrachtgever de plicht inzage in de 
daartoe strekkende polis te geven alsmede bewijs van premiebetaling te verschaffen.

5. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van machines, 
gereedschappen en materialen van Opdrachtnemer. Dit geldt ook voor schade aan de 
onder zijn verantwoording werkende onderaannemers of hun personeel.

6. In de te sluiten verzekering dient een zogenaamde ‘opzichtclausule’ te zijn uitgesloten. 
Behoudens andersluidende bepaling in de uitnodiging om deel te nemen aan de 
inschrijving en/of in de basisovereenkomst dient de minimale dekking van de verzekering 
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis te zijn.

7. Schade die aantoonbaar door Opdrachtgever is veroorzaakt is niet te verhalen op 
Opdrachtnemer.

8. Na oplevering is de Opdrachtnemer jegens de opdrachtgever aansprakelijk op de wijze 
zoals deze volgt uit Titel 12 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

9. Opdrachtgever sluit een Constructie All-Risk (CAR)-verzekering voor het werk af met een 
totale dekking ter grootte van het inschrijfbedrag van Opdrachtnemer voor het ontwerp en 
de realisatie tot en met de kortjarige onderhoudstermijn. Het uitgangspunt voor de 
voorwaarden van deze verzekering is in de Vraagspecificatie en de nota van inlichtingen 
opgenomen. De opdrachtnemer dient er expliciet zelf zorg voor te dragen dat hij 
voldoende verzekerd is (eventueel aanvullend op de doorlopende CAR-verzekering van 
opdrachtgever) tegen schade. Aandachtspunten hierbij zijn dat de CAR-verzekering van 
de opdrachtnemer niet expliciet geldt voor ontwerpfouten.
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