
Planning herontwikkeling Sint Jansstraat en herhuisvesting VRIJDAG
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Nieuwbouw VRIJDAG + renovatie VRIJDAG + nieuwbouw hoekpand

Technisch Ontwerp (LOD300)

Aanbesteding

Meervoudig onderhandse aanbesteding sloopaannemer

Contractering sloopaannemer

Selectiefase Europese aanbesteding uitvoerende partij

Inschrijvingsfase Europese aanbesteding uitvoerende partij

Planologische procedure (uitgebreide Wabo)

Sloop

Fase 1 en 2: Strijdig gebruik en activiteit bouwen

Uitvoering

Kap boom

Sloop (6 maanden)

Uitvoeringsgereed Ontwerp + bouwvoorbereiding + nieuwbouw + renovatie (18 maanden)

Oplevering

Inhuizing (3 maanden)

Ingebruikname


