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Bijlage 10 – Beschrijving testfase 

Digitalisering microfilms (IUC20-670) 
 

 

 

Leeswijzer 

In dit document wordt de testfase beschreven die volgt na definitieve gunning van de Opdracht 

“Digitalisering microfilms” met kenmerk IUC20-670. Op de komende pagina’s staat beschreven: 

• hoe de procedure op hoofdlijnen verloopt (deel 1), 

• wat de testfase precies inhoudt (deel 2),  

• waar Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor verantwoordelijk zijn (deel 3), 

• aan welke eisen het Proof of concept moet voldoen (deel 4), 

• hoe het Proof of concept wordt beoordeeld (deel 5), 

• welke mogelijkheid er is op herkansing (deel 6), 

• welke uitkomsten de testfase mogelijk heeft en wat daar de gevolgen van zijn (deel 7), 

• wanneer en hoeveel Opdrachtgever kosten vergoedt (deel 8). 

 

 

1. Procedureverloop 

De Opdracht (met kenmerk IUC20-670) wordt voorlopig gegund aan de Inschrijving met de beste 

prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). Na het vervallen van de bezwaartermijn (20 kalenderdagen na 

datum van voorlopige gunning) wordt de Opdracht definitief gegund.  

 

Met de Inschrijver die als eerste in de BPKV-rangorde is geëindigd, wordt een Raamovereenkomst 

(Bijlage 2a van het Beschrijvend document) gesloten met de ontbindende voorwaarde dat de testfase 

succesvol wordt afgerond (zie ook artikel 9 Raamovereenkomst). 

 

Een schematische weergave van het procedureverloop staat hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Aanvraag ontheffing voor (beoogd) 

Opdrachtnemer door Opdrachtgever 

Definitieve ingangsdatum van de 

Raamovereenkomst t/m 31-08-2023 
01-09-2023 t/m 

30-11-2023 
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2. De testfase 

 

Doelstelling 

Het doel van deze testfase op basis van een Proof of concept (PoC) is de verificatie van de 

aangeboden kwaliteit van de door de Opdrachtnemer ingediende Inschrijving en het voldoen aan de 

gestelde eisen. 

 

Resultaat 

Het resultaat van de testfase is een PoC: de oplevering van de gedigitaliseerde microfilms en 

metadata van de “microfilm testbatch” conform alle eisen die gesteld zijn aan de uitvoering van de 

Opdracht (zie ook Beschrijvend document en Bijlage 1). 

 

De Opdracht 

Tijdens de testfase moet Opdrachtnemer de Testbatch aan microfilms digitaliseren en de data 

ontsluiten (zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten). Concreet wordt aan de 

Opdrachtnemer gevraagd om: 

(1) het digitaliserings- en metadateringsproces voor te bereiden samen met Opdrachtgever. 

(2) een proeflevering van circa 2.000 kaarten te verzorgen. De proeflevering wordt gemaakt op 

basis van een ‘Testbatch aan microfilms’ welke tentoon is gesteld tijdens de schouw. Voor 

zo ver Opdrachtgever dit kan inschatten is de ‘Testbatch aan microfilms’ een representatieve 

weergave voor de rest van de Microfilms. 

 

Data 

De Opdrachtnemer dient na de ingangsdatum van de Raamovereenkomst tot en met 31 augustus 

2023 de implementatie uit te voeren. Dat betekent ook dat Opdrachtnemer uiterlijk 1 september 

2023 dient te starten met de testfase welke uiterlijk tot en met 30 november 2023 voortduurt. 

 

Locatie 

De testfase start op een nader door Opdrachtgever te benoemen locatie, het verwerken van de 

‘Testbatch aan microfilms’ vindt plaats op een met de Opdrachtgever overeengekomen locatie binnen 

Nederland. 

 

 

3. Verantwoordelijkheden Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

Bij aanvang van de testfase draagt Belastingdienst van haar kant zorg voor: 

- personele ondersteuning. 

- het ter beschikking stellen van de ‘Microfilm testbatch’. 

- het samen met Opdrachtnemer voor bereiden (conform specificaties) van de Opdracht. 

- het aanleveren van benodigde informatie. 

- overige zaken die nodig zijn vanuit Opdrachtnemer worden in overleg met Opdrachtgever 

vastgesteld. 

 

Opdrachtnemer draagt van haar kant zorg voor: 

- Een proactieve communicatie naar Opdrachtgever. 

- De feitelijke uitvoering van: alle gevraagde en beschreven werkzaamheden; opleveren van 

rapportages; de te realiseren kwaliteit; de in te richten mitigerende maatregelen. 

- Indien nodig: de uitvoering van 1 herstelronde. 

 

4. Eisen en voorwaarden Proof of Concept (PoC) 

In kader van de testfase wordt door de Opdrachtgever geëist dat de aangeboden PoC resultaten (c.q. 

metadata en gedigitaliseerde microfilms) voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in het 

Beschrijvend document, de bijbehorende Bijlage(n), de eventuele Nota('s) van inlichtingen en de 

ingediende Inschrijving.   
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5. Beoordeling van de PoC 

Een inhoudsdeskundig testteam van meerdere werknemers van Opdrachtgever controleert de PoC 

op afwijkingen ten opzichte van: 

(a) de beantwoorde wensen zoals door de Opdrachtnemer zijn geformuleerd in de Inschrijving 

op deze Europese openbare aanbesteding, en; 

(b) de gestelde eisen zoals geformuleerd in het beschrijvend document, de bijbehorende 

Bijlage(n) en de eventuele Nota('s) van inlichtingen. 

 

Nadat Opdrachtnemer de PoC resultaten aanbiedt bij Opdrachtgever, controleert de Opdrachtgever 

of deze voldoen aan onderdeel (a) en (b) zoals hierboven staat omschreven. Tijdens de beoordeling 

van de PoC wordt er door de testteamleden individueel en afzonderlijk van elkaar gecontroleerd in 

welke mate de PoC voldoet aan onderdeel (a) en (b) zoals hierboven staat omschreven. Na de 

individuele beoordelingsronde van de PoC overleggen de testteamleden met elkaar en besluiten in 

consensus op basis van verstrekte motivatie of de PoC succesvol is of niet.  

 

Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van de AQL systematiek zoals deze beschreven is in de 

Specificatie van de Opdracht (bijlage 1). 

 

6. Mogelijkheid tot herkansing 

Als de PoC de eerste keer niet voldoet aan onderdeel (a) en (b) zoals hierboven staat omschreven 

bij punt 5, dan krijgt de Opdrachtnemer één (1) herstelmogelijkheid, echter blijft de looptijd van de 

testfase ongewijzigd. Concreet betekent dat de volledige testfase, inclusief eventuele herkansing 

plaatsvindt vóór 30 november 2023. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om te 

bepalen op welke wijze de testfase wordt uitgevoerd, en welke planning daarbij wordt gehanteerd.  

 

7. Uitkomsten en gevolgen 

Er zijn twee mogelijke uitkomsten naar aanleiding van de testfase, namelijk: 

1. een succesvolle testfase. 

2. een onsuccesvolle testfase. 

 

Hieronder staat per uitkomst beschreven wat de gevolgen daar van zijn. De Opdrachtnemer en partij 

met wie een wachtkamerregeling is getroffen worden schriftelijk door Opdrachtgever geïnformeerd 

over de uitkomst van de testfase. 

 

Contractueel gevolg bij een succesvolle testfase 

Als de Opdrachtnemer de testfase succesvol en binnen het gestelde termijn afrond, wordt er om deze 

reden geen beroep gedaan op artikel 9 (ontbinding) van de Raamovereenkomst. De Opdrachtgever 

en Opdrachtnemer geven gezamenlijk verder uitvoering aan de Raamovereenkomst. 

 

Contractueel gevolg bij een onsuccesvolle testfase 

Als de Opdrachtnemer de testfase niet succesvol en/of niet binnen het gestelde termijn afrond, wordt 

er om deze reden een beroep gedaan op artikel 9 (ontbinding) van de Raamovereenkomst. De 

Opdrachtgever maakt vervolgens gebruik van de wachtkamerregeling en doorloopt vervolgens de 

implementatie- en testfase, conform dezelfde voorwaarden, met de Inschrijver die als tweede in de 

BPKV-rangorde is geëindigd en de status Wachtkamerpartij heeft gekregen. 

 

8. Kosten en vergoeding 

De Belastingdienst vergoedt netto een bedrag van € 5.000,- exclusief 21% omzetbelasting (BTW) 

aan de Opdrachtnemer voor het verwerken van de ‘Testbatch aan microfilms’ als de Opdrachtnemer 

niet slaagt voor de testfase en de Raamovereenkomst daarom wordt ontbonden conform artikel 9. 

 

Als de testfase succesvol is, dan wordt er geen beroep gedaan op artikel 9 (ontbinding) van de 

Raamovereenkomst. De Opdrachtnemer mag de geleverde diensten in het kader van de testfase 

factureren conform wijze als beschreven in de Raamovereenkomst en Aanbestedingsdocumenten. 


