
                    Planning St Antoniusschool Zundert
                    SPOZ
                    Overal planning
                    d.d. 13-02-2023  

2023 2024
NOV DEC JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL
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FASE Onderdeel (doorloop)tijd

OVERLEG STRUCTUUR
Stuurgroep overleg maandelijks m m d m m m m m m
Bouwvergadering (nader te bepalen)
Werkvergadering (nader te bepalen)

KOSTENRAMING IJKMOMENTEN kostenbepaling

TO-FASE

TO-FASE 12 wkn
TO stukken ontwerpteam 2 december
Fase rapportage TO 9 december
Besluitvorming fase-rapportage 23 december

UO-FASE

UO-FASE 10 wkn
UO stukken ontwerpteam 17 februari
Fase rapportage UO 3 maart
Besluitvorming fase-rapportage 17 maart

OMGEVINGSVERGUNNING

OMGEVINGSVERGUNNING   15 wkn
Indienen omgevingsvergunningaanvraag m
Looptijd omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning definitief

PRIJSVORMING

PRIJSVORMING 21 wkn
Voorbereiden aanbesteding
Vaststellen selectieleidraad
Selectiefase
Beoordeling selectiefase
Beoordeling bewijsstukken
Bezwaarperiode selectiefase
Gunningsfase
Beoordeling inschrijvingen
Alcatel periode
Gunning uitvoerende partijen

REALISATIE

REALISATIE 54 wkn
Werkvoorbereiding
Realisatie
Oplevering

GEMEENTE ZAKEN

Procedure extra kredietaanvraag b
kruimelprocedure n.t.b.

Omgevingsdialoog
Ruimtelijkelijke onderbouwing

GEMEENTE ZAKEN n.t.b.
Onderzoeken bodem, flora en fauna e.d.
**Realisatie tijdelijke huisvesting
**Sloop huidig gebouw (beschikbaar komen van materialen)
**Bouwrijpmaken terrein
Ontwerpfase  buitenterrein n.t.b.
Prijs-en contractvorming buitenterrein n.t.b.
Realisatie en oplevering buitenterrein n.t.b.

SPOZ

SPOZ n.t.b.
Verhuizing naar tijdelijke huisvesting n.t.b.
Verhuizing naar nieuwbouw n.t.b. ɵ
Eerste schooldag in nieuwbouw n.t.b. ɵ


