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VISIENOTA (kort)

Gemeente Assen heeft de Visienota Bewegen 
Ontmoeten Spelen en Sporten vastgesteld (2021). 

Met deze visie kan meer gericht gewerkt worden 
aan een inrichting voor bewegen, ontmoeten, 
spelen en sporten (BOSS) die bijdraagt aan 
leefbaarheid en gezondheid. 

Het is een aanzet om vanuit deze invalshoek te 
werken aan sociale inclusie, positieve gezondheid 
en het tegengaan van eenzaamheid. 

Inhoud van de visie

Voor Assen zijn kaarten op stadsniveau en
wijkniveau gemaakt. Hierop worden de
ontwikkelingsrichting voor de speel- en
sportplekken en een toelichting weergegeven.
Daarbij horen staalkaarten voor de inrichting. Op
deze manier worden kwantiteit en kwaliteit in
samenhang geborgd en wordt inspiratie gegeven
voor de inrichting.

Gezamenlijk moeten ze ook zorgen voor goed
gebruikte ruimten, die in stand gehouden en
vervangen kunnen worden. De kaarten en
toelichting zijn dan ook te zien als een eerste
aanzet tot een programma BOSS als uitwerking
van de omgevingsvisie. Het is een instrument om in
gesprek te gaan met collega’s en vooral ook de
bewoners en gebruikers.

Samen maken we de buurt

De insteek is om bij realisatie per buurt een nadere
uitwerking van deze visie te maken, samen met de
buurt van jong tot oud. Zo ontstaat maatwerk dat
past bij het karakter van de buurt. Hier is vrijheid
voor stakeholders (ook scholen, verenigingen en
ondernemers) om binnen de aangegeven
structuur ‘nog iets te schuiven’.

Maatregelen als openstellen schoolpleinen of
sportparken, oversteekplekken, veilige
beweegvriendelijke routes, hondenspeelplekken,
georganiseerde activiteiten, onderhoud en
inrichting van de plekken en
ontmoetingsvoorzieningen worden opgenomen
op een buurtactiekaart.

Hier animatie BOSS

https://www.youtube.com/watch?v=YbDZfRIjjC0&ab_channel=GemeenteAssen


VISIENOTA (kort)

Assen legt met deze visie de basis om het  
speelruimteplan te gaan zien als een programma 
BOSS. Een plan voor het gebruik van de fysieke 
leefruimte, dat invulling geeft aan de 
omgevingsvisie. Te nemen stappen hiervoor zijn:

1. Kwantiteit vastleggen in een hoofd- en 
nevenstructuur voor plekken en routes;

2. Inrichtingskwaliteit borgen door te ontwerpen en 
inspireren met ruimtelijke kwaliteiten die BOSS  in 
de fysieke leefruimten stimuleren in samenhang 
met overige doelstellingen;

3. Sport en ontmoeten voor jongeren en ouder;

4. Programma hoofdstructuur op buurtniveau in 
planvorming en realisatie leert alle betrokkenen 
in- en extern breder kijken en prioriteren; 

5. Maatwerk per buurt door bewoners te laten 
meedenken over de invulling van de 
hoofdstructuur en hen meer in de lead te zetten 
voor de nevenstructuur;

6. Herverdeling budgetten op voorliggende BOSS-
punten, inclusief passend onderhoud en beheer.

De volledige Visienota BOSS Assen is als bijlage 
toegevoegd. Deze is ook online in te zien op de 
Arcgis-omgeving van de gemeente Assen.

1. HELE STAD IS BOSS-RUIMTE
De hele stad is ruimte voor BOSS. 
Vanuit de voordeur, onderweg tot 
waar je heengaat buiten. 

2. ZONES VOOR BUITEN ZIJN
Parken, winkelcentra en sportparken 
zijn van nature aantrekkelijke zones 
voor bewegen en ontmoeten. 

3. BLIJVENDE PLEKKEN
Grotere plekken voor stad en wijk 
geven structuur. Hier is altijd iets te 
zien of te doen. Samen staat hier 
voorop. 

4. VERBINDENDE ROUTES

Een beweegstructuur die de 
blijvende plekken met elkaar verbindt 
en die uitnodigt en uitdaagt op pad 
te gaan de stad in.

5. VARIABELE PLEKKEN
In aanvulling op de blijvende plekken 
is er een deel variabele plekken die 
maatwerk per buurt mogelijk maken.

6. OPSTAPROUTES

Speel- en beweegroutes verbinden 
de plekken op buurtniveau en zijn de 
opstap naar de verbindende routes.

https://experience.arcgis.com/experience/fabae0d996614b539b01d8048b2c9681


De komende jaren geven we uitvoering aan de visienota in alle wijken van Assen.

De wijkcoördinatoren met de wijkcontactpersonen worden hierin ondersteunt door 
een nieuw opgerichte projectgroep BOSS.

Elke jaarfase pakken we in elk stadsdeel een kleiner deelgebied op met de 
BOSSkaravaan. 

Met deze karavaan wordt in een participatieproces de wijkkaarten doorontwikkeld 
tot buurtactiekaarten met ontwerpen per plek.

De grote renovaties en acties op deze buurtactiekaarten worden door een 
aannemer uitgevoerd. Kleinere acties pakt de buurt zelf op.

Daarnaast zijn er doorlopend buurtinitiatieven. Deze worden getoetst op de 
visienota, en vervolgens óf zo snel mogelijk uitgevoerd, óf meegenomen in de 
BOSSkaravaan als dat deelgebied aan de beurt is.

Drie te contracteren partijen ondersteunen de gemeente in deze uitvoering BOSS, 
van participatie tot uitvoering.

Zo geven we de komende jaren in Assen handen en voeten aan de visie op 
Bewegen Ontmoeten Spelen en Sporten.

AANPAK (kort)



ORGANISATIE

Projectleider

Eelco de Groot

Projectgroep BOSS

Projectteam Centrum, 

Graswijk en Assen-Oost/ 

Anreep-Schieven

Projectteam Pittelo, Ter 

Aard en Assen-West/ 

Witten/ De Haar

Projectteam Marsdijk, 

Loon en Lariks

Projectteam

Kloosterveen, Ubbena

en Peelo

Projectteam 

Noorderpark

Projectsecretaris 

Sanne Ploegstra

Extern adviseur

Arjan Vreugdenhil (OBB)
Wijkcontactpersonen + Wijkcoördinatoren

Ondersteuning vanuit projectgroep

WC Allart van der Haar + 

WCP Luch van Werven/ Paul 

Bouwman/Dirk-Jan Bergsma

Stedenbouwkundige

Ondersteuning vanuit projectgroep

Beheerders

WC Lubbo Sap +

WCP Luch van Werven en Jelmer 

Norder

Stedenbouwkundige

Ondersteuning vanuit projectgroep

Beheerders

WC Robbin Peters +

WCP Luch van Werven/ Dirk-Jan 

Bergsma/Gert Siepel

Stedenbouwkundige

Ondersteuning vanuit projectgroep

Beheerders

WC Wim Bakker +

WCP Jelmer Norder

Stedenbouwkundige

Ondersteuning vanuit projectgroep

Beheerders

Beheergroep Uitvoering

Beheerder 

spelen/groen

Beheerder 

grijs/meubilair
Tafel Openbare Ruimte

Stedenbouwkundige Beleidscheck Ontwikkeling en Advies

Aannemer 

(te contracteren)

Eigen dienst

(kleine werken)

Buurtteams

(sociale interventies)

Opzichter
Coördinatie vanuit 

Projectgroep BOSS

WC Bernardine Bolwijn + 

WCP Luch van Werven/ Paul 

Bouwman/Gert Siepel

Stedenbouwkundige

Beheerders

BOSSkaravaan deelgebied

+buurtinitiatieven

BOSSkaravaan deelgebied

+buurtinitiatieven

BOSSkaravaan deelgebied

+buurtinitiatieven

BOSSkaravaan deelgebied

+buurtinitiatieven

BOSSkaravaan deelgebied

+buurtinitiatieven

Integrale toetsing en waardecreatie

plannen op ontwerp en beheer
Gefaseerde uitvoering

• Coördinatie, aanreiken instrumenten, kennisinput.

• Secretariaat, communicatie en participatie ondersteuning

• Supervisie BOSS en wijkoverstijgend

Aannemer/contractpartner Aannemer/contractpartner Aannemer/contractpartner Aannemer/contractpartner Aannemer/contractpartner



VERDELING WIJKEN EN BUURTEN

Assen: 5 stadsdelen

Per stadsdeel: 7 deelgebieden definiëren

Elke jaarfase 1 deelgebied per stadsdeel in de BOSSkaravaan. 

• Elk stadsdeel haar eigen Wijkcoördinator+wijkcontactpersoon

• Elk stadsdeel haar eigen buurtteams

• Op basis van :
• Gelijke financiële delen
• Sociaal en fysiek begrijpelijke buurten

• Bovenwijkse plekken en routes onderverdelen

• Dus 5 deelgebieden per jaarfase, 7 jaar lang.

• Jaarlijks volgende fase bepalen. Doorlopend prioriteren op:
• Vervangingsnoodzaak toestellen
• Buurtinitiatieven
• Sociale uitdagingen
• Groot onderhoud



PLANNING

BOSSKARAVAAN BUURTINITIATIEVEN

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

• Pilot deelgebied Pittelo
• Participatie van wijkkaart 

naar buurtactiekaart 

• Uitvoering in 2023

• Buurtinitiatieven uit andere deelgebieden die binnenkomen beoordelen en besluiten: 
• óf mee in karavaan ‘23 t/m ‘29, 
• óf vooruitlopend actie ondernemen (zie beslisboom)

• 5 deelgebieden
• Participatie van wijkkaart 

naar buurtactiekaart 

• Uitvoering in 2024

• Buurtinitiatieven uit andere deelgebieden die binnenkomen beoordelen en besluiten:
• óf mee in karavaan ‘24 t/m ‘29, 
• óf vooruitlopend actie ondernemen (zie beslisboom)
• indien deelgebied ‘22 toetsen op buurtactieplan

• 5 deelgebieden 
• Participatie van wijkkaart 

naar buurtactiekaart 

• Uitvoering in 2025

• Buurtinitiatieven uit andere deelgebieden die binnenkomen beoordelen en besluiten: 
• óf mee in karavaan ‘25 t/m ‘29, 
• óf vooruitlopend actie ondernemen (zie beslisboom)
• indien deelgebied uit ‘22 t/m ‘23 toetsen op buurtactieplan

• 5 deelgebieden 

• Participatie van wijkkaart 

naar buurtactiekaart 

• Uitvoering in 2026

• Buurtinitiatieven uit andere deelgebieden die binnenkomen beoordelen en besluiten: 
• óf mee in karavaan ‘26 t/m ‘29, 
• óf vooruitlopend actie ondernemen (zie beslisboom)
• indien deelgebied uit ‘22 t/m ‘24 toetsen op buurtactieplan

• 5 deelgebieden 

• Participatie van wijkkaart 

naar buurtactiekaart 

• Uitvoering in 2027

• Buurtinitiatieven uit andere deelgebieden die binnenkomen beoordelen en besluiten: 
• óf mee in karavaan ‘27 t/m ‘29, 
• óf vooruitlopend actie ondernemen (zie beslisboom)
• indien deelgebied uit ‘22 t/m ‘25 toetsen op buurtactieplan

• 5 deelgebieden 

• Participatie van wijkkaart 

naar buurtactiekaart 

• Uitvoering in 2028

• Buurtinitiatieven uit andere deelgebieden die binnenkomen beoordelen en besluiten: 
• óf mee in karavaan ‘28 t/m ‘29, 

• óf vooruitlopend actie ondernemen (zie beslisboom)
• indien deelgebied uit ‘22 t/m ‘26 toetsen op buurtactieplan

• 5 deelgebieden 

• Participatie van wijkkaart 

naar buurtactiekaart 

• Uitvoering in 2029

• Buurtinitiatieven uit andere deelgebieden die binnenkomen beoordelen en besluiten: 
• óf mee in karavaan ‘29, 
• óf vooruitlopend actie ondernemen (zie beslisboom)
• indien deelgebied uit ‘22 t/m ‘27 toetsen op buurtactieplan

• 4 deelgebieden 
• Participatie van wijkkaart 

naar buurtactiekaart 

• Uitvoering in 2030

• Buurtinitiatieven uit andere deelgebieden die binnenkomen beoordelen en besluiten: 
• toetsen op buurtactieplan



Concept-werkwijze KARAVAAN

week -10

Buurtmiddag

Voorbereiding

Terugkoppeling

Bepaling deelgebied + planning

• Inloopbijeenkomst op 

buurtplekken, 1 dag hele 

deelgebied

• Online omgeving 2 weken 

doorloop

• Informeren en ophalen

• Bepalen planning en 

organisatie buurtmiddag

• Bespreken gevoeligheden

• Bespreken lopende initiatieven

• Voorbereiden communicatie

C
o

m
m

u
n

ic
a

tie

Uitvoering
Kijkdoos en infoborden op locaties

• Flyer en online omgeving

Lopende initiatieven en gevoeligheden bespreken en op kaart duiden WC + WCP

Flyer, wijkkrant, website, infoborden

Wijkkaart geschikt maken voor buurtparticipatie OBB/Aannemer

Kick Off deelgebied  Projectteam

Materialen +participatiemateriaal gereed WC + Aannemer

Bundelen resultaten inloopbijeenkomst Aannemer

Bespreken resultaten inloopbijeenkomst + online projectteam

Bespreken buurtactiekaart + plekken projectteam

Bespreken schetsontwerpen projectteam

Aanpassen schetsontwerpen +presentatieposters OBB/Aannemer

Communiceren via flyer, poster, brieven communicatie

Bespreken resultaten terugkoppeling projectteam

Staat toestellen (vervanging/onderhoud/inspectie) vaststellen Beheerders spelen

Communicatieplan buurt uitzetten Communicatie

scholen en andere sociale partners betrekken + vooraf informeren WCP

Online participatieomgeving gereed en open voor gebruik Communicatie

Voorbereiding buurtmiddag (inloopbijeenkomst) WC + Aannemer

Buurtmiddag (inloop, 1 middag + avond) OBB + WC + Aannemer

Bundelen resultaten online participatieomgeving Aannemer

Uitwerken wijkkaart naar buurtactiekaart OBB/Aannemer

Opstellen schetsontwerpen per plek OBB/Aannemer

Toetsing beheergroep beheergroep

Updaten projectpagina communicatie

Bundelen resultaten terugkoppeling Aannemer + communicatie

Uitwerken schetsontwerpen incl. opmerkingen naar uitvoeringstekening Aannemer

Wijkkaart

Laatste inspectie + opmerking beheer

Printen materialen, caravan?, tafels etc

Projectpagina gereed Communicatie Projectpagina, animatie 

Online participatieomgeving

Werk met werk andere lopende ruimtelijke projecten gemeente projectgroep Programma gemeente

Bespreken alle voorbereidingen integraal projectteam

Opstellen raming en presentatietekening DO Aannemer

Toetsing beheergroep beheergroep

Beheergroep +  TOR

Ontwerpfase

Opstellen en communiceren uitvoeringsplanning Aannemer + communicatie

Jaarlijkse prioritering en planning bespreken tbv koppelkansen in TOR

Uitvoering Aannemer

Huis aan huis-brief omwonenden

Wijkkaart, knipbladen, animatie, 

staalkaarten

Buurtactiekaart

schetsontwerpen

Beheeradvies+toets

presentatieposters

Flyer, wijkkrant, website, infoborden

uitvoeringstekening

Beheeradvies+toets

Raming en presentatietekening

week 0

week 2

week 2

week 3

week 4

week 5

week 6-7

week 8

week 9

week 10+11

week 11

week 12

week 14

week 14

week 15-17

week 18

week 19+20

week 20

week 22-30

week -10

week -7

week -6

week -8

week -7

week -4

week -2

week -4

week -4

week-2

week -10

week -11

Werk-met-werk mogelijkheden en integrale visie Beheergroepweek -10

projectgroepContinue monitoring in projectgroep en jaarlijkse prioritering en planningweek -12 Visienota en werkdocument
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