
frezen deklaag 35 mm teervrij (gehele rijbaanbreedte)

profielfrezen tussenlaag gem 60 mm teervrij (gehele rijbaanbreedte)

uitschuiven bermen 150 mm onder
afwerkhoogte geostab fundering

frezen t.b.v. trap onderlaag 30 mm teervij

aanbrengen stabilisatie laag 300mm

aanbrengen asfalt
- 75 mm AC 22 base OL-B (breedte: 2,64m)
- 65 mm AC 22 bind TL-B (gehele rijbaanbreedte)
- 35 mm SMA-NL 11B (gehele rijbaanbreedte)
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Principedetail - stappenplan stabilisatie laag traject Palingweg - Dronterweg maatregel A (oost)  
schaal 1:20
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rechtmaken kantverharding t.b.v. graskanttegel

aanbrengen graskanttegel
afmeting 400x400x120mm
met één rechte en één schuine kant
straatlaag 45mm (mengsel 50% zand, 50% brekerzand)
sparingen vullen met grond
bovenkant tegel 10mm onder asfalt bij opleveringverwerken grond tegen graskanttegel

05

01
- maaien en frezen bermen
- afsteken overgroeide kanten
- frezen deklaag (gehele rijbaanbreedte)
- uitschuiven van bermen (de berm dient minimaal 0,20 m

breder uitgeschoven te worden dan de stabilisatie breedte)

02
- profielfrezen gehele tussenlaag gemiddeld 60mm

(gehele rijbaanbreedte)

03
- frezen 30 mm teervrij t.b.v. onderlaag
- frezen 40 mm teerhoudend t.b.v. onderlaag

05
- aanbrengen van ongebonden wegfundering met vrijkomende

menggranulaat uit voormalige 'licht constructieve verbreding'
dikte is gemiddeld 40mm

- aanbrengen verhardingslaag met vrijkomend teervrij freesasfalt
- afwerken tot hoogte stabilisatie laag
- constructie verdichten

06
- uitstrooien bindmiddel (1e werkgang)
- 1e menging funderingslaag
- dichtrollen van 1e menging
- uitstrooien bindmiddel (2e werkgang)
- 2e menging funderingslaag
- profileren en verdichten van stabilisatie laag
- kerven/zagen stabilisatie laag (dwarsvoeg)
- stabilisatie afdekken met emulsie (ter voorkoming van uitdroging)

07
- schoonmaken en kleven bestaande freesaansluiting
- aanbrengen onderlaag 75 mm AC 22 base OL-B
- aanbrengen tussenlaag 65 mm AC 22 bind TL-B
- aanbrengen deklaag 35 mm SMA-NL 11B

08
- rechtmaken asfaltconstructie t.b.v. graskanttegel

09
- aanbrengen straatlaag van Duomix op stabilisatie laag
- aanbrengen graskanttegel afm. 400x400x120mm
- gaten vullen met vrijkomende grond
- grond verwerken in bermen tegen graskanttegel

frezen t.b.v. trap onderlaag 40 mm teerhoudend

04

04
- verwijderen asfalt overgebleven onderlaag gemiddeld 145 mm

teerhoudend
- verwijderen licht constructieve verbreding van menggranulaat

verwijderen asfalt t.b.v. stabilisatie laag
gem. 145 mm teerhoudend (max 292 mm)

aanbrengen teervrij freesasfalt en afwerken tot hoogte stabilisatie

frezen deklaag 35 mm teervrij (gehele rijbaanbreedte)uitschuiven bermen 150 mm onder
afwerkhoogte geostab fundering
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Principedetail Stappenplan stabilisatie laag traject Swifterweg - Palingweg maatregel B (west)
schaal 1:20
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01
- maaien en frezen bermen
- afsteken overgroeide kanten
- frezen deklaag
- uitschuiven van bermen (de berm dient minimaal 0,20 m

breder uitgeschoven te worden dan de stabilisatie breedte)

02
- frezen gehele tussenlaag 40mm teervrij
- profielfrezen gehele tussenlaag gemiddeld 20mm teerhoudend

03

04

- frezen overgebleven onderlaag gemiddeld 125mm teerhoudend

05

06
- aanbrengen onderlaag 75 mm AC 22 base OL-B
- aanbrengen tussenlaag 65 mm AC 22 bind TL-B
- aanbrengen deklaag 35 mm SMA-NL 11B

07
- rechtmaken asfaltconstructie t.b.v. graskanttegel

08
- aanbrengen straatlaag van Duomix op stabilisatie laag
- aanbrengen graskanttegel afm. 400x400x120mm
- gaten vullen met vrijkomende grond
- grond verwerken in bermen tegen graskanttegel

04

frezen tussenlaag 40 mm teervrij (gehele rijbaanbreedte)
profielfrezen tussenlaag gem. 20 mm teerhoudend (gehele rijbaanbreedte)

frezen t.b.v. stabilisatie laag gem. 125 mm teerhoudend (max 216 mm)

aanbrengen teervrij freesasfalt en afwerken tot hoogte stabilisatie

- uitvullen verhardingslaag met vrijkomend teervrij freesasfalt
- afwerken tot hoogte stabilisatie laag
- constructie verdichten

rechtmaken kantverharding t.b.v. graskanttegel

aanbrengen graskanttegel
afmeting 400x400x120mm
met één rechte en één schuine kant
straatlaag 45mm (mengsel 50% zand, 50% brekerzand)
sparingen vullen met grond
bovenkant tegel 10mm onder asfalt bij opleveringverwerken grond tegen graskanttegel
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aanbrengen asfalt
- 75 mm AC 22 base OL-B  (gehele rijbaanbreedte)
- 65 mm AC 22 bind TL-B (gehele rijbaanbreedte)
- 35 mm SMA-NL 11B (gehele rijbaanbreedte)
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aanbrengen stabilisatie laag 300mm
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- uitstrooien bindmiddel (1e werkgang)
- 1e menging funderingslaag
- dichtrollen van 1e menging
- uitstrooien bindmiddel (2e werkgang)
- 2e menging funderingslaag
- profileren en verdichten van stabilisatie laag
- kerven/zagen stabilisatie laag (dwarsvoeg)
- stabilisatie afdekken met emulsie (ter voorkoming van uitdroging)

profileren bestaande fundering

verwijderen licht constructieve verbreding van menggranulaat
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