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Aanbrengen verkeersmaatregelen 
(barrier) t.b.v. voorbelasting.

Tijdelijk fietspad 
aan westkant inrit 
Hotel Goes

Tijdelijk dubbelzijdig 
fietspad realiseren

Bestaande schuifpoort 
V.d. Valk handhaven
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Bestaande schuifpoort 
Hotel Goes handhaven

Geen transportbeweging 
over fietspad tijdens 
spitsuren. 
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Bestaande schuifpoort 
Hotel Goes handhaven

Realiseren puin-
fundering t.b.v. 
toekomstig fietspad.
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Hotel Goes handhaven

VAN DER VALK HOTEL GOESDIENSTENWONING

ANTHONY FOKKERSTRAAT

VERBARTELWEG

R
E

P
E

L
W

E
G

R
E

P
E

L
W

E
G

HOOGSPANNINGSSTATION

BEDRIJVENPARK

VAN DER VALK HOTEL GOESDIENSTENWONING

ANTHONY FOKKERSTRAAT

VERBARTELWEG

R
E

P
E

L
W

E
G

R
E

P
E

L
W

E
G

HOOGSPANNINGSSTATION

BEDRIJVENPARK

Bestaande schuifpoort 
Hotel Goes handhaven

Aanbrengen rijplaten t.b.v. 
tijdelijke inrit werkverkeer
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Aanbrengen 
passeerstroken in 
bermen t.b.v. 
werkverkeer

Rijplatenbaan aanbrengen 
t.b.v. leveranciers en 
dienstenwoning

Bestaande schuifpoort 
Hotel Goes handhaven
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(Tijdelijke) 
schuifpoort

Let op: fietsverkeer 
gestremd en autoverkeer. 
Omleiding op snelweg
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Let op: doorgaand 
fietsverkeer wordt 
omgeleid
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Bestaande schuifpoort 
Hotel Goes handhaven
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Verwijderen tijdelijk 
fietspad

Aansluiting Verbartelweg

FASE 1 FASE 2VERKEERSSTROMEN VERKEERSSTROMENWERKGEBIED WERKGEBIED
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Aanbrengen 
passeerstroken in 
bermen t.b.v. 
werkverkeer
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Weg afgesloten voor 
doorgaand verkeer

(Tijdelijke) 
schuifpoort
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(Tijdelijke) 
schuifpoort

Let op: Verkeer van- en 
naar A58 gestremd, 
aansluiting Deltaweg

Fase 1: Realiseren tijdelijk fietspad en voorbereiding 
voorbelasting

	 Werkgebied t.b.v. tijdelijke werkzaamheden

Werkzaamheden:
•	Verbreden inrit Hotel Goes
•	Aanbrengen barrier t.b.v. voorbelasting
•	Dempen bestaande sloot /  aanbrengen duiker / aanbrengen fundering en tijdelijk 

fietspad voor langs Hotel Goes

Fase 5b: Weekend werkzaamheden aansluiting Deltaweg 

	 Werkgebied

Werkzaamheden:
Werkzaamheden aansluitend 2 wekelijkse afsluiting
•	Opbreken verhardingen
•	Aanbrengen verhardingen
•	Aanbrengen deklaag ook boven fietstunnel

Fase 6: Afrondende werkzaamheden 

	 Werkgebied

	 Werkgebied t.b.v. tijdelijke werkzaamheden

Werkzaamheden:
•	Verwijderen tijdelijk fietspad
•	Definitief maken kruising Verbartelweg
•	Fietspad gereed maken

Fase 3a: Aanbrengen fietspad + voorbelasting

	 Werkgebied

Werkzaamheden:
•	Voorbelastingstijd
•	Aanbrengen puinfundering t.b.v. fiets- voetpad. Deze wordt naar voren gehaald ivm met 

bereikbaarheid dienstenwoning en leveranciers Hotel Goes

Fase 4: Verbreden Repelweg 

	 Werkgebied

Werkzaamheden:
•	Voorbelastingstijd
•	Opbreken verharding Repelweg
•	Ontgraven cunet / aanbrengen fundering Repelweg
•	Aanbrengen asfalt Repelweg
•	Afronden fietspad / voetpad Anthony Fokkerstraat (waar eerst de rijplatenbaan 

lag naar dienstenwoning)

Fase 3a: Aanbrengen hoofdrijbaan Anthony Fokkerstraat 

	 Werkgebied

Werkzaamheden:
•	Verwijderen verharding v.d. Valk
•	Aanbrengen riolering / fundering / verharding Anthony Fokkerstraat
•	Voorbelastingstijd

Fase 5a: Aanbrengen fietstunnel

	 Werkgebied

Werkzaamheden:
• Opbreken verharding - Anthony Fokkerstraat
• Aanbrengen tunnel incl. verharding

Fase 2: Aanbrengen voorbelasting

	 Werkgebied

Werkzaamheden:
•	Aanbrengen voorbelasting
•	Voorbelastingstijd

Verkeersstromen:
•	 Doorgaand (fiets) verkeer conform bestaande situatie
•	 Hotel Goes conform bestaande situatie

Verkeersstromen:
•	 Doorgaand verkeer conform bestaande situatie;
•	 Doorgaand fietsverkeer over tijdelijk fietspad (asfalt) voor 

langs Hotel Goes
•	 Tennet en bedrijvenpark bereikbaar via Repelweg 
•	 Voorbelasting KWS via inrit v.d. Valk, er hoeft niet gekruist 

te worden met het fietsverkeer

Verkeersstromen:
•	 Bezoekers Hotel Goes conform bestaande situatie
•	 Dienstenwoning v.d. Valk via rijplatenbaan over toekomstig 

fietspad
•	 Leveranciers v.d. Valk via rijplatenbaan over toekomstig 

fietspad
•	 Doorgaand fietsverkeer over tijdelijk fietspad (asfalt) voor 

langs Hotel Goes
•	 Doorgaand verkeer conform huidige rijbaan
•	 Tennet bereikbaar via Repelweg
•	 Werkzaamheden derden bedrijvenpark via omleiding 
•	 Werkverkeer KWS via Repelweg 

Verkeersstromen:
•	 Hotel Goes conform bestaande situatie
•	 Doorgaand fietsverkeer over tijdelijk fietspad (asfalt) voor 

langs Hotel Goes
•	 Tennet en bedrijvenpark bereikbaar Repelweg 
•	 Werkverkeer KWS via Repelweg

Verkeersstromen:
•	 Hotel Goes conform inrit en dan over nieuw werk.
•	 Doorgaand rijverkeer conform bestaand
• Doorgaand fietsverkeer over tijdelijk fietspad (asfalt) voor 

langs Hotel Goes
• Tennet en bedrijvenpark bereikbaar via omleiding en 

Repelweg 
• Bouwverkeer KWS via Repelweg. Mogelijk extra draai 

mogelijkheden realiseren. Bouwverkeer altijd vooruit de 
weg op.
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Legenda:
	 Doorgaand verkeer
	 Doorgaand fiets- 

verkeer
	 Hotel Goes incl. 	

dienstenwoning

	 Hoogspanning TenneT
	 Werkzaamheden  

bedrijvenpark derden
	 Werkverkeer KWS
	 Tijdelijke verharding

Faseringsplan  |  Ontsluiting Bedrijvenpark Deltaweg

Verkeersstromen:
•	 Doorgaand fiets verkeer afgesloten. Fietsers via omleiding 

Gemeente
•	 Doorgaand verkeer afgesloten, dus via omleiding
•	 Hotel Goes via omleiding over definitieve situatie
•	 Tennet en bedrijvenpark bereikbaar via Nieuwe situatie
•	 Werkverkeer KWS via Deltaweg

Verkeersstromen:
•	 Hotel Goes via definitieve situatie
•	 Tennet en bedrijvenpark bereikbaar via Nieuwe situatie
•	 Kruispunt Verbartelweg afgesloten. 
•	 Bouwverkeer via nieuwe situatie

Verkeersstromen:
•	 Rijbaan incl. toe en afrit afgesloten voor doorgaand verkeer
•	 Fietsers afgesloten ivm veiligheid.
•	 Hotel Goes via omleiding en nieuwe situatie
•	 Tennet en bedrijvenpark bereikbaar nieuwe situatie
•	 Werkverkeer via toerit Deltaweg
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	 Werkzaamheden  
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Bijlage 1: 
Faseringsschets

landmtom
Tekstvak
uitvoering 26-06-2023 t/m 07-07-2023

landmtom
Tekstvak
uitvoering 10-07-2023 t/m 28-07-2023

landmtom
Tekstvak
uitvoering 21-08-2023 t/m 13-10-2023

landmtom
Tekstvak
uitvoering 21-08-2023 t/m 13-10-2023

landmtom
Tekstvak
uitvoering 16-10-2023 t/m 03-11-2023

landmtom
Tekstvak
uitvoering 12-02-2024 t/m 25-02-2024

landmtom
Tekstvak
uitvoering 26-02-2024 t/m 01-03-2024

landmtom
Tekstvak
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