BIJLAGE BIJ NOTA VAN INLICHTINGEN 2.

AANGEPASTE PLANNING VAN DE AANBESTEDING UWV AUDIT MANAGEMENT SYSTEEM
Deze Aanbesteding start op de datum waarop we deze gepubliceerd hebben in TenderNed (zie de

planning).

Wij streven er naar onderstaande planning te realiseren. Zonder expliciet tegenbericht dient u van
deze planning uit te gaan. Wij melden wijzigingen in de planning in de Nota van Inlichtingen of via
TenderNed. Aan deze planning kunt u geen rechten ontlenen.

Tabel tijdplanning

Aanbestedingsprocedure
Activiteit

Uiterste datum en tijdstip

Inschrijving

Publicatie aankondiging Opdracht

Vrijdag 20-01-2023

Uiterlijke termijn voor het indienen van
vragen, tekstsuggesties voor
contractvoorwaarden en het melden van
tegenstrijdigheden, onduidelijkheden en/of
onjuistheden in en/of bezwaren tegen de
Aanbestedingsdocumenten

Vrijdag 03-02-2023, 12:00 uur

Streefdatum voor het publiceren van
antwoorden op de vragen (Nota van
Inlichtingen)

Vrijdag 10-02-2023

Uiterlijke termijn tweede ronde voor het
indienen van vragen, tekstsuggesties voor
contractvoorwaarden en het melden van
tegenstrijdigheden, onduidelijkheden en/of
onjuistheden in en/of bezwaren tegen de
Aanbestedingsdocumenten

Donderdag 16-02-2023 12:00
uur

Publiceren tweede Nota van Inlichtingen

Dinsdag 28 februari 2023

Uiterlijke termijn insturen van uw standaard
licentievoorwaarden en standaard SLA

Vrijdag 3 maart 2023, 12.00 uur

Streefdatum beschikbaar stellen nieuwe set
contractvoorwaarden

Vrijdag 10 maart 2023

Uiterlijke termijn voor indienen van vragen
over de nieuwe set contractvoorwaarden

Vrijdag 17 maart 2023, 12:00
uur

Streefdatum voor het publiceren van de
derde Nota van Inlichtingen

Maandag 3 apiril

Sluitingsdatum indienen Inschrijving

Maandag 17 april, 12:00 uur

Beoordeling

Beoordeling van Inschrijvingen

17 april t/m 5 mei 2023

Streefdatum bekend maken
Gunningsbeslissing

26 mei 2023

Gunning

Einde standstill periode (opschortende
termijn)/ bekendmaking definitieve gunning

Vrijdag 16 juni 2023

Verificatie UEA en aanleveren bewijsstukken

16-06 t/m 23-06-2023

Contracteren

23-06-23 t/m 28-07-2023

Start overeenkomst

1 augustus 2023

Start Implementatie

1 september 2023




