
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Overall planning Nieuwbouw TCL 22620 1630 dagen maa 27-6-22 vri 22-9-28

2 Ontwerpfase 490 dagen maa 27-6-22 vri 10-5-24

3 Nieuwbouw 465 dagen maa 27-6-22 vri 5-4-24

4 Aanloop Voor Ontwerp 40 dagen maa 27-6-22 vri 19-8-22

5 Voor Ontwerp 150 dagen maa 22-8-22 vri 17-3-23

6 Concept VO met varianten 23 wkn maa 22-8-22 vri 27-1-23

7 Keuze uit te werken optie/variant 3 dagen maa 30-1-23 woe 1-2-23

8 Aanleveren BBR 3.3 1 dag don 2-2-23 don 2-2-23

9 Aanpassen bouwkundig ontwerp plan 2d 6 dagen vri 3-2-23 vri 10-2-23

10 Afstemmen bouwkundig Ontwerp 1 wk maa 13-2-23 vri 17-2-23

11 Landschap/terrein ontwerp 3 wkn maa 13-2-23 vri 3-3-23

12 Constructief ontwerp 3 wkn maa 13-2-23 vri 3-3-23

13 Installatie ontwerp 3 wkn maa 13-2-23 vri 3-3-23

14 Brandveilgheid, bouwfysica 3 wkn maa 13-2-23 vri 3-3-23

15 Duurzaamheid 4 wkn maa 13-2-23 vri 10-3-23

16 Opstellen VO raming 1 wk maa 6-3-23 vri 10-3-23

17 Afronden VO 1 wk maa 13-3-23 vri 17-3-23

18 Vaststellen VO 10 dagen maa 20-3-23 vri 31-3-23

19 Definitief Ontwerp 120 dagen maa 20-3-23 vri 1-9-23

20 Vaststellen DO 20 dagen maa 4-9-23 vri 29-9-23

21 Technisch Ontwerp (TO, bestek) 125 dagen maa 18-9-23 vri 8-3-24

22 Besluitvorming TO 20 dagen maa 11-3-24 vri 5-4-24

23 Randvoorwaarden 130 dagen maa 20-3-23 vri 15-9-23

24 JIVC Telcomplan (RVB) 130 dagen maa 20-3-23 vri 15-9-23

25 DBBS plan (Defensie) 130 dagen maa 20-3-23 vri 15-9-23

26 Bestemmingsplan procedure 275 dagen vri 24-2-23 don 14-3-24

27 Voorbereiding 16 wkn vri 24-2-23 don 15-6-23

28 Wettelijk vooroverleg 6 wkn vri 16-6-23 don 27-7-23

29 Ontwerp bestemmingsplan 26 wkn vri 28-7-23 don 25-1-24

30 Zienswijzen nota 6 wkn vri 8-12-23 don 18-1-24

31 Definitieve bestemmingsplan 1 wk vri 19-1-24 don 25-1-24

32 Beroepingstermijn 6 wkn vri 26-1-24 don 7-3-24

33 Aanvraag omgevingsvergunning 8 wkn vri 19-1-24 don 14-3-24

34 Onderzoeken 450 dagen maa 18-7-22 vri 5-4-24

63 Bouwrijp maken 345 dagen maa 16-1-23 vri 10-5-24

64 Voorbereiding opdracht bouwrijp maken 13 wkn maa 16-1-23 vri 14-4-23

65 Opdracht verstrekking 6 mndn maa 17-4-23 vri 29-9-23

66 Maatregelen m.b.t. Wnb en NNN 20 wkn maa 2-10-23 vri 16-2-24

67 Kappen bomen en houtopstanden 5 wkn maa 19-2-24 vri 22-3-24

68 NGE benaderen/ vrijgave 12 wkn maa 19-2-24 vri 10-5-24

69 Aanbestedingsfase (uitvoering) 345 dagen maa 20-3-23 vri 12-7-24

70 Budget uitvoering 135 dagen maa 4-9-23 vri 8-3-24

71 Opstellen fondsaanvraag uitvoering 5 dagen maa 4-9-23 vri 8-9-23

72 Matu uitvoering 130 dagen maa 11-9-23 vri 8-3-24

73 Selectiefase uitvoering 220 dagen maa 20-3-23 vri 19-1-24
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74 Opstellen selectie criteria 130 dagen maa 20-3-23 vri 15-9-23

75 Leidraden 40 dagen maa 18-9-23 vri 10-11-23

76 Aanvraag 50 dagen maa 13-11-23 vri 19-1-24

77 Prijs- en contractvormingsfase 70 dagen maa 8-4-24 vri 12-7-24

78 Prijsvorming 50 dagen maa 8-4-24 vri 14-6-24

79 Besluit 10 dagen maa 17-6-24 vri 28-6-24

80 Opdracht/contract 10 dagen maa 1-7-24 vri 12-7-24

81 Realisatiefase 775 dagen maa 15-7-24 vri 2-7-27

82 Voorbereiding 40 dagen maa 15-7-24 vri 6-9-24

83 Start uitvoering 0 dagen vri 6-9-24 vri 6-9-24

84 Realisatie (detail zie regel 94) 670 dagen maa 9-9-24 vri 2-4-27

85 Testing 65 dagen maa 5-4-27 vri 2-7-27

86 Inrichtingsfase 130 dagen maa 5-7-27 vri 31-12-27

87 Technisch inrichten (ICT enz.) 130 dagen maa 5-7-27 vri 31-12-27

88 Inrichting (meubilair) 130 dagen maa 5-7-27 vri 31-12-27

89 Verhuizing 130 dagen maa 5-7-27 vri 31-12-27

90 Sloop- en herinrichtingsfase 190 dagen maa 3-1-28 vri 22-9-28

91 Slopen bestaande gebouwen 130 dagen maa 3-1-28 vri 30-6-28

92 Herinrichten terrein 60 dagen maa 3-7-28 vri 22-9-28

93

94 Realisatiefase: detail 685,2 dagen vri 12-7-24 maa 1-3-27

95 Milestone start realisatie 0 dagen vri 12-7-24 vri 12-7-24

96 Werkvoorbereiding aannemer 3 mndn maa 15-7-24 vri 4-10-24

97 Inrichten bouwplaats 4 wkn maa 9-9-24 maa 7-10-24

98 Ontgraven kelder 2 mndn maa 23-9-24 maa 18-11-24

99 Afgraven tbv fundatie 1 mnd maa 11-11-24 maa 9-12-24

100 Fundatie voorbereiden/wapening 3 mndn maa 25-11-24 maa 17-2-25

101 Fundatie keldervloer storten 3 mndn maa 3-2-25 maa 28-4-25

102 Droogtijd fundatie keldervloer 2 mndn maa 17-3-25 maa 12-5-25

103 Kelderwanden en kolommen aanbrengen 2 mndn maa 12-5-25 maa 7-7-25

104 Bekisting aanbrengen beganegrond vloer 3 mndn maa 7-7-25 maa 29-9-25

105 Wapening aanbrengen beganegrond vloer 1 mnd maa 29-9-25 maa 27-10-25

106 Vloer storten 42.000 m2 4 mndn maa 27-10-25 maa 16-2-26

107 Droogtijd vloer (in compartimenten) 3 mndn maa 22-12-25 maa 16-3-26

108 Staalconstructies tbv dakoverspanningen plaatsen 2 mndn maa 2-3-26 maa 27-4-26

109 Dakpanelen plaatsen 3 mndn maa 13-4-26 maa 6-7-26

110 Wanden/gevels plaatsen 2 mndn maa 6-7-26 maa 31-8-26

111 Dakisolatie/bedekking aanbrengen 2 mndn maa 17-8-26 maa 12-10-26

112 Zonnepanelen plaatsen en aansluiten 3 mndn maa 12-10-26 maa 4-1-27

113 Bovenloopkranen monteren 4 wkn maa 7-12-26 maa 4-1-27

114 Gebouwgebonden installaties installeren 4 mndn maa 12-10-26 maa 1-2-27

115 Vloer coating, inclusief droogtijd, in segmenten 3 mndn maa 23-11-26 maa 15-2-27

116 Kantoren 4 mndn maa 12-10-26 maa 1-2-27

117 Afwerking terrein 3 mndn maa 7-12-26 maa 1-3-27

118 Milestone einde realisatie 0 dagen maa 1-3-27 maa 1-3-27
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