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15 Inschrijffase   bestek121bestekspost 820020
Deze bestekspost is ons inziens niet af te prijzen. Kunt u van deze 
bestekspost een stelpost maken?

Antwoord van Nota 1 is herzien opdrachtnemer is gewijzigd in 
opdrachtgever

Nee, opdrachtgever is van mening dat de aannemer op basis 
van het bestek + bijbehorende tekeningen/bijlagen een 
inschatting kan maken van het aantal benodigde vergunningen.
De tijdsbesteding/kosten die hiervoor nodig zijn dienen door de 
aannemer bepaald te worden.

16 Inschrijffase   bestek121bestekspost 820010
Deze bestekspost is ons inziens niet af te prijzen. Kunt u van deze 
bestekspost een stelpost maken?

Antwoord van Nota 1 is herzien opdrachtnemer is gewijzigd in 
opdrachtgever

Nee, opdrachtgever is van mening dat de aannemer op basis 
van het bestek + bijbehorende tekeningen/bijlagen een 
inschatting kan maken welke tijdsbesteding/kosten benodigd 
zijn voor het uitvoeren van een vergunningeninventarisatie.

37 Inschrijffase Vraag Porthos uitspraak stikstof

Door de recente Porthos uitspraak van de Raad van State is er 
onzekerheid ontstaan over het verkrijgen van een Wnb vergunning voor 
de bouwactiviteiten. Kan de Inschrijver voor haar Aanbieding, in het 
kader van een gelijk speelveld, uitgaan van de fictieve situatie dat de 
bouwvrijstelling stikstof nog van toepassing is en dat eventuele 
maatregelen die noodzakelijk worden als gevolg van het vervallen van de 
bouwvrijstelling stikstof verrekenbaar zijn (in tijd en geld)?

In Nota 1 is de vraag niet beantwoord en verschoven naar Nota 
2, onderstaand de beantwoording.

Inschrijver mag ervan uit gaan dat de opdrachtgever bij de 
bepaling van de stikstofdepositie de aanleg-fase heeft 
meegenomen en de conclusie is dat er geen vergunning in het 
kader van de Wnb benodigd is.

44 Inschrijffase bestekpost 671940 en 671941

bovenstaande bestekposten komen niet met elkaar overeen.
Omschrijving en hoeveelheid
Kan dit aangepast worden. Zie gewijzigde bestekspostnummer 671940 en 671941

45 Inschrijffase   NVI114bestekspost 342010
In deze bestekspost komt de hoeveelheidsverplichting niet overeen met 
de omschrijving. Kunt u hier de juiste hoeveelheid aangeven? Zie gewijzigde bestekspostnummer 342010

Vragen- en antwoordenlijst bij de Nota van Inlichtingen 2
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46 Inschrijffase

vragen- en antwoordenlijst bij de nota 
  van inlichƟngen/bestekvraag 28/ 

bestekspost 201010

Inrichten depot. U geeft aan dat er geen ruimte is op het werkterrein. 
Kunt u in de vervoersposten aangeven wat de maximaal te rekenen 
afstand naar het depot is, om een gelijkwaardige uitvraag te krijgen? 
Gezien er grond vervoert moet worden buiten het werkterrein moeten 
wij de grondkwaliteit van het te vervoeren materiaal aan kunnen tonen. 
Heeft u deze documentatie van de te vervoeren materialen?

Zie gewijzigde bestekspostnummer 201010 
Voor de te vervoeren grond dient aannemer een AP04 
onderzoek uit te voeren, zie bestekspostnummer 235010

47 Inschrijffase
vragen- en antwoordenlijst bij de nota 

  van inlichƟngenvraag 29

Op te maaien delen van de projectlocatie hebben wij de aanwezigheid 
van de Aziatische duizendknoop geconstateerd. Om verspreiding van de 
Aziatische duizendknoop tegen te gaan dient volgens het ‘Landelijk 
protocol Aziatische duizendknoop’ te worden gewerkt. Stichting CROW 
heeft standaard RAW-teksten opgesteld die bij maaiwerkzaamheden 
rekening houden met de aanwezigheid van de Aziatische duizendknoop. 
Wij vragen u deze teksten in het bestek op te nemen en een bestekspost 
toe te voegen voor de delen waar de Aziatische duizendknoop aanwezig 
is. Wij verwijzen u in dit verband naar:                                                                                                                                                                                                                
https://www.raw.nl/thema/groenvoorzieningen-inclusief-
exoten/nieuws/194-aziatische-duizendknoop-en-raw. Zie toegevoegde besteksposten en bepalingen deel 3

48 Inschrijffase   NVI 138bestekspost 581330
De opgegeven leveranties komen ons inziens niet overeen met de details 
in tekening DOIP_D12. Kunt u de juiste leveranties aangeven? Leveranties zijn juist

49 Inschrijffase
Aanbestedingsdocument 

  (leidraad)17/184.12

Met welke uitgangspunten dienen we rekening te houden voor het 
bepalen van de hoeveelheid geladen stroom? (bv enkel auto’s, 
bouwmachines, bewoners,…)

Het betreft alleen de auto's van het bouwplaatspersoneel, geen 
machines

50 Inschrijffase
Aanbestedingsdocument 

  (leidraad)17/184.12 Dienen de kosten verrekend te worden of mag iedereen gratis laden? De auto's van het bouwplaatspersoneel mogen gratis laden

51 Inschrijffase
Aanbestedingsdocument 

  (leidraad)17/184.12
Dienen er verkeersborden enkel voor elektrisch laden te komen bij de 
laadpaal? Nee, laadpaal bevindt zich op het bouwterrein
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52 Inschrijffase
Aanbestedingsdocument 

  (leidraad)17/184.12

Een nieuwe aansluiting heeft een gemiddelde doorlooptijd van 20 tot 30 
weken, of mogelijk nog langer. Dit zou betekenen dat de laadpalen niet 
tijdig geïnstalleerd kunnen worden. Hoe hier mee om te gaan?

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij de benodige 
inspanning verricht. Bij de door u aangegeven doorlooptijd is 
het dus noodzakelijk om na opdrachtverlening dit onderdeel zo 
snel als mogelijk in gang te zetten.

53 Inschrijffase
Aanbestedingsdocument 

  (leidraad)17/184.12

Dient er een netaansluiting aangevraagd te worden bij de netbeheerder 
voor deze laadpalen? Zo ja, is 3x25 Ampere voldoende voor 1 dubbele 
laadpaal?

Aansluiting op stroomnet is onderdeel van de inspanning. De te 
plaatsen laadpalen en benodigde vermogen is ter keuze 
aannemer.

54 Inschrijffase
Aanbestedingsdocument 

  (leidraad)17/184.12 Moeten de geplaatste laadpalen goedgekeurd worden door Elaad? Nee, laadpalen bevinden zich op het bouwterrein

55 Inschrijffase   NVI 138bestekspost 588050

Kunt u voor deze bestekspost aangeven wat voor palen met welke lengte 
er toegepast moeten worden? Deze gegevens zijn noodzakelijk om tot 
een juiste prijs te komen. Kunt u van deze bestekspost een stelpost 
maken, wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn? Bestekspostnummer 588050 is komen te vervallen

56 Inschrijffase   NVI 137bestekspost 587020

In deze bestekspost is het niet duidelijk welke materialen toegepast 
dienen te worden en hoe de funderingsconstructie er uit komt te zien. 
Kunt u van deze bestekspost een stelpost maken? Zie gewijzigde bestekspostnummer 587020

57 Inschrijffase   NVI 114bestekspost 342020

In deze bestekspost wordt gevraagd om de leverantie van 54 stelringen 
van beton. Dit is erg veel voor 3 putten. Kunt u hier de juiste hoeveelheid 
aangeven? Zie gewijzigde bestekspostnummer 342020

58 Inschrijffase Vraag Porthos uitspraak stikstof

Door de recente Porthos uitspraak van de Raad van State is er 
onzekerheid ontstaan over het verkrijgen van een Wnb vergunning voor 
de bouwactiviteiten. Kan de Inschrijver voor haar Aanbieding, in het 
kader van een gelijk speelveld, uitgaan van de fictieve situatie dat de 
bouwvrijstelling stikstof nog van toepassing is en dat eventuele 
maatregelen die noodzakelijk worden als gevolg van het vervallen van de 
bouwvrijstelling stikstof verrekenbaar zijn (in tijd en geld)?

Inschrijver mag ervan uit gaan dat de opdrachtgever bij de 
bepaling van de stikstofdepositie de aanleg-fase heeft 
meegenomen en de conclusie is dat er geen vergunning in het 
kader van de Wnb benodigd is.


