
Regioanalyse - overzicht

Doel van deze hoofdstap

Bepalen en onderbouwd afwegen van realistische 

oplossingsrichtingen, ten behoeve van het regioadvies en 

BM1.

Wat? 
• Verzamelen en aanvullen van informatie over huidige 

en toekomstige situatie vanuit techniek, functies van 
het systeem en de omgeving. 

• Bepalen realistische oplossingsrichtingen.
• Afwegen oplossingsrichtingen op basis van criteria
• Samenstellen regioadvies voor BM1.

3-6 maanden

naar hoofdstappen naar processtappen

RA 2RA 1 RA 3 BM 1

P
r
o

c
e
s
s
ta

p
p

e
n

P
r
o

d
u

c
te

n

 Intakes
 Scopeformulier
 Inkoopstrategie
 Programmering 

Planfase

Regio-
analyse

Regioanalyse (RA)

RA 1
Inventariseren 

& 
Analyseren

RA 2
Bepalen 

oplossings-
richtingen

RA 3
Afwegen

&
Regioadvies

BM1

Regio (NOV(P) of VenP) BeleidsDG’s

R
e
s
p

o
n

s
ib

le
 

(
in

 R
A

S
C

I
)

Planfase Realisatie
Regio 

analyse

Objecten 
in beeld

Probleem-
analyse

Regioadvies

Concept 
Scopeformulier 

Planfase

Inzicht in 
benodigde info

Kostenraming 
Planfase (EPK) 

Kansrijke
oplossings-
richtingen

Kasreeks 
Planfase

Plan van aanpak 
Planfase

UPO-formulier

Ondertekend 
scopeformulier 

Planfase

Kostenindicatie 
Realisatiefase

Opdrachtbrief 
Planfase



Alle aspecten zijn in meer of 
mindere mate aan de orde.

Legenda

Toenemende mate detail --> 

Regioanalyse - aspecten
naar hoofdstappen naar processtappen

RA 2RA 1 RA 3 BM 1

Planfase Realisatie
Regio 

analyse

Objecten 
in beeld

Aspecten voor 
alle stappen

Aspecten
Aspecten en sub-aspecten (niet limitatief) Regio Analyse

Technische Levensduur/Urgentie/Veiligheid

Civiel technisch

Bediening, Bewaking, Besturing (3B)

Electrotechnisch

Werktuigbouwkundig

IT Veiligheid (inclusief Cyber security)

Integrale veiligheid

Kosten, Maakbaarheid en Slim bundelen

Kosten (EPK) continuering B&O

Kosten (EPK) indien VenR

Kosten (EPK) indien Aanleg

Slim bundelen binnen RWS (bestaande planningen)

Slim bundelen met derden (meekoppelkansen)

Beschikbare financiën en capaciteit

Netwerk en functies

Belang in netwerk of corridor (functie en gebruik)

Functionele prestaties (huidig en gewenst)

Gebruikstrends

Cultuurhistorische waarde

Omgeving

Hinderaanpak / Mobiliteitsmaatregelen

Bestuurlijke afspraken met omgeving (LIOM)

Wensen, draagvlak en plannen omgeving

Ruimtelijke kwaliteit en landschap

Duurzaamheid

Klimaatadaptatie

Waardebehoud van materialen

Categorisering mbt stikstof

CO2 uitstoot

Groene parel

Ontwikkelingen

Klimaatverandering

Smart Mobility

Sociaal-economische veranderingen

Technologische ontwikkelingen

Industriële Automatisering (IA)

Beleid (doelen IenW Bereikbaarheid, Veiligheid, Dulo)

Wet- & Regelgeving

Norm: 

Binnen 15 jaar bereiken van 
Einde Technische Levensduur (ETL):
• Constructieve veiligheid kan niet meer 

geborgd worden
• Geëiste beschikbaarheid en 

betrouwbaarheid conform wet- en 
regelgeving zijn niet haalbaar met 
regulier onderhoud

• Maatregelen voor instandhouding zijn 
ingrijpender dan in de SLA afspraken 
voorzien (het onderhoud wordt te 
duur).



Wat? 
• Uitvoeren onderzoek om de oplossingsrichtingen 

uit de Regioanalyse uit te kunnen werken tot 
varianten die de meeste problemen en wensen uit 
de Regioanalyse afdekken. 

• Afwegen varianten en bepalen voorkeursvariant.
• Bepalen scope en maakbaarheid voorkeursvariant 

voor BM2
• Voorbereiden Realisatie.

Planfase (PF) - overzicht
naar hoofdstappen naar processtappen

PF 2PF 1 PF 3 BM 2PF 4

Doel van deze hoofdstap

Ontwikkelen en onderbouwd afwegen van varianten, 

ten behoeve van een voorkeursvariant (inclusief 

scope en maakbaarheid) en BM2.

3-24 maanden
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Planfase (PF) - aspecten
naar hoofdstappen naar processtappen

PF 2PF 1 PF 3 BM 2PF 4

Aspecten voor 
alle stappen
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Legenda

Toenemende mate detail --> 

Aspecten en sub-aspecten (niet limitatief) Planfase

Technische Levensduur/Urgentie/Veiligheid

Civiel technisch

Bediening, Bewaking, Besturing (3B)

Electrotechnisch

Werktuigbouwkundig

IT Veiligheid (inclusief Cyber security)

Integrale veiligheid

Kosten, Maakbaarheid en Slim bundelen

Kosten (EPK) continuering B&O

Kosten (EPK) indien VenR

Kosten (EPK) indien Aanleg

Slim bundelen binnen RWS (bestaande planningen)

Slim bundelen met derden (meekoppelkansen)

Beschikbare financiën en capaciteit

Netwerk en functies

Belang in netwerk of corridor (functie en gebruik)

Functionele prestaties (huidig en gewenst)

Gebruikstrends

Cultuurhistorische waarde

Omgeving

Hinderaanpak / Mobiliteitsmaatregelen

Bestuurlijke afspraken met omgeving (LIOM)

Wensen, draagvlak en plannen omgeving

Ruimtelijke kwaliteit en landschap

Duurzaamheid

Klimaatadaptatie

Waardebehoud van materialen

Categorisering mbt stikstof

CO2 uitstoot

Groene parel

Ontwikkelingen

Klimaatverandering

Smart Mobility

Sociaal-economische veranderingen

Technologische ontwikkelingen

Industriële Automatisering (IA)

Beleid (doelen IenW Bereikbaarheid, Veiligheid, Dulo)

Wet- & Regelgeving

Norm: 

Binnen 15 jaar bereiken van 
Einde Technische Levensduur (ETL):
• Constructieve veiligheid kan niet meer 

geborgd worden
• Geëiste beschikbaarheid en 

betrouwbaarheid conform wet- en 
regelgeving zijn niet haalbaar met 
regulier onderhoud

• Maatregelen voor instandhouding zijn 
ingrijpender dan in de SLA afspraken 
voorzien (het onderhoud wordt te 
duur).


