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BESTUURLIJK OVERLEG

Naam Rol Onderdeel Functie

J. Ummels Voorzitter Gemeente Stein Wethouder onderwijs

S. Holtjer lid LVO Lid CvB LVO

W. van Gansewinkel Lid Gemeente Stein Beleidsmedewerker

E. Janssen Lid Groenewald Rector

F. Vaasen Secretaris LVO Ondersteunende Diensten Beleidsadviseur vastgoed

H.Joosen rapporteur LVO Ondersteunende Diensten algemeen project manager

STUURGROEP

Naam Rol Onderdeel Functie

S. Holtjer Voorzitter LVO Lid CvB LVO

E. Janssen Lid Groenewald Rector

F. Vaasen Lid LVO Ondersteunende Diensten Beleidsadviseur vastgoed

W. van Gansewinkel Lid Gemeente Stein Beleidsmedewerker

H. Joosen Secretaris Exaedes Projectmanager

PROJECTGROEP (BESTUURLIJK)

Naam Rol Onderdeel Functie

Elma Janssen Groenewald

Frank Vaasen Voorzitter LVO

Wil van Gansewinkel gemeente Stein

Han Joosen Secretaris Exaedes Rapporteur vanuit projectteam

PROJECTTEAM (INHOUDELIJK)

Naam Rol Onderdeel Functie

H. Joosen Voorzitter Exaedes Bouwrealisten Projectmanager

E. Janssen Lid Groenewald Rector

F. Vaasen Lid LVO Ondersteunende Diensten Beleidsadviseur vastgoed

Tamara Beij Lid Groenewald College

Ivo Heinemans Lid Groenewald College

Roderique Kohnen Lid Groenewald College

Frank Vaasen Lid Groenewald College

John Kösters Lid LVO Ondersteunende Diensten

Luck Schiffers Lid LVO Ondersteunende Diensten

Sylvie Smeets Lid AadM

WERKGROEP(EN)

Naam Rol Onderdeel Functie

J. Kösters Secretaris LVO Westelijke Mijnstreek Hoofd facilitair

Docenten/ teamleiders/ leerlingen Lid/leden Groenewald Vertegenwoordiger secties

ICT, veiligheidscoördinator Lid/leden Groenewald Vertegenwoordigers ICT / veiligheid

n.n.t.b. Lid n.n.t.b. n.n.t.b.

De onderwijskundige visie is leidend voor de werkgroepen 'Inhuizing VSP' en 'Nieuwbouw'.

ONTWERPTEAM

Naam Rol Onderdeel Functie

Project organogram "Uitbreiding Groenewald"

 2x per jaar (of vanwege afwijking opdracht en/of evenement)

 6-wekelijks

 4-wekelijks

 4-wekelijks

 Onderwijskundig overleg - frequentie in overleg (veelal wekelijks)

 4-wekelijks

Stuurgroep

Projectgroep
(PvE-, VO-, DO-fase)

Werkgroep(en)
(PvE-, VO-, DO-fase)

Bouworganisatie

Bestuurlijk overleg 

Ontwerpteam VO-, DO-
fase)

Projectteam
(PvE-, VO-, DO-fase)

Architect /
 Constructeur/

Adviseur installaties

Aannemers / Installateurs 
/ 

Leveranciers
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E. Janssen Lid Groenewald Rector

F. Janssen Lid Groenewald

H. Joosen Secretaris Exaedes Projectmanager

J. Kösters lid LVO Westelijke Mijnstreek Hoofd facilitair

F. Vaasen agenda lid LVO Ondersteunende Diensten Beleidsadviseur vastgoed

S. Smeets lid Architecten aan de Maas Architect

B. Kleman lid SKS Groep Constructeur

J. Pepels lid K+ Adviesgroep Adviseur installaties

Bouworganisatie

Naam Rol Onderdeel Functie

Bouwkundig aannemer Coordinator Aannemer Projectleider uitvoering

Architect lid Architect advies

Installatietechnisch aannemer(s) lid Installateurs projectleider uitvoering installaties

Exaedes BR directie/toez. overall toezicht/directievoering/pm

Adviseurs uitv. Begel. Controle/aanvullend advies

Bouwvergadering Technisch overleg/coördinatie - frequentie in 

Technisch overleg/coördinatie - frequentie in 
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