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Uit de Nota van Inlichtingen blijkt dat uiteindelijke oplevering SMP als fatale termijn gehanteerd 

blijft voor de datum van 31 december 2025.

Het kan zijn dat door externe omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op heeft het 

soortenonderzoek voor de totale scope van het onderzoeksgebied niet voor eind 2025 uitgevoerd 

kan zijn. Als voorbeeld te noemen maar niet uitsluitend: wijzigingen in soorten 

inventarisatieprotocollen, slechte weersomstandigheden, nieuwe wetenschappelijke inzichten 

over de betreffende soorten, wijzigingen in beschermingsregimes van bepaalde soorten, 

overmacht. Kan Opdrachtgever bevestigen dat in dit geval de scope van het SMP kan worden 

aangepast naar een beperktere scope voor het SMP eind 2025 naar de locaties waar de 

uitgevoerde onderzoeken volledig zijn uitgevoerd? De uitvraag vraagt namelijk om zeer veel 

capaciteit uit de markt. Voor een beheerst proces aan zijde van zowel de opdrachtgever als 

opdrachtnemer stellen wij daarom voor het aan te passen op deze manier. Hierbij er uiteraard 

van uitgaande dat de gezamenlijke ambitie van OG en ON blijft om in december 2025 het 

volledige onderzoeksgebied te hebben onderzocht.

Voor de haalbaarheid van de opdracht is de aanbesteding opgedeeld in drie percelen: 

- perceel 1: gemeente Ooststellingwerf

- perceel 2: gemeente Weststellingwerf

- perceel 3: gemeente Opsterland

Inschrijver geeft aan voor hoeveel percelen inschrijver zich wil inschrijven. Daarnaast geeft Inschrijver 

een voorkeursperceel aan door perceel (1) gemeente Ooststellingwerf, perceel (2) gemeente 

Weststellingwerf en perceel (3) gemeente Opsterland in rangorde te plaatsen. Per perceel bestaat de 

opdracht uit het opstellen van een soortenmanagementplan en bijbehorend ecologisch onderzoek voor het 

aanvragen van een gebiedsgerichte ontheffing zoals beschreven in het programma van eisen.

Verder is de resultaatverplichting vervangen door een inspanningsverplichting en is in artikel 7.4 van de 

conceptovereenkomst expliciet aangegeven dat overeenkomst kan wijzigen door externe omstandigheden 

waar opdrachtnemer geen invloed op heeft. Artikel 7.4 is als volgt aangepast:

In afwijking van artikel 7 lid 1, 2 en 3 kan deze overereenkomst worden gewijzigd, indien:

a. Eisen die gesteld worden vanuit de Provincie Fryslân aan de uit voeren opdracht wijzigingen.

b. Het aanvragen van een gebiedsgerichte ontheffing op basis van het opgestelde 

Soortenmanagementplan onverhoopt niet verkregen wordt.

c. Aantoonbaar is vastgesteld dat onvoorziene (externe) omstandigheden zich hebben voorgedaan waar 

opdrachtgever en/op opdrachtnemer geen invloed op hebben, zoals nieuwe wetenschappelijk inzichten 

over soorten of wijzigingen in beschermingsregimes van soorten. Dit betreft geen overmacht. 
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Kan Opdrachtgever bevestigen dat in het geval dat op de eerste vraag positief wordt gereageerd, 

Opdrachtgever bij Opdrachtnemer de verantwoordelijkheid neer legt om (in overleg met de 

provincie) een passende oplossing te bieden voor de resterende onderzoeken in 2026. Deze 

aanpassing is nadrukkelijk niet bedoeld om enige vertegenwoordigingsbevoegdheid van de 

opdrachtgever te verkrijgen.

Ja. Opdrachtgever verwacht van Opdrachtnemer dat ze direct geïnformeerd wordt als zich (onvoorzien) 

situaties voordoen waardoor oplevering voor 31 december 2025 onder druk komen te staan. Dit zodat de 

partijen (provincie, opdrachnemer en opdrachtgever) hierover met elkaar in gesprek kunnen om de 

impact daarvan te minimaliseren. Van opdrachtnemer wordt inderdaad verwacht dat het concrete 

oplossingen (of oplossingsrichtingen) aandraagt voor (eventueel) resterende onderzoeken in 2026. 
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Op pagina 4, tweede bullet van de gewijzigde Programma van Eisen wordt genoemd “Op basis 

van de opgegeven planning van de opdrachtnemer zien wij graag terug of dit haalbaar is.” Kan 

opdrachtgever daarmee in het licht van de eerste vraag over fatale termijnen bevestigen dat, 

indien uiteindelijk na het seizoen 2024 blijkt dat de opgave voor 2025 te groot is, de planning 

daarmee niet haalbaar blijkt en de mogelijkheid bestaat om met opdrachtgever in gesprek te 

gaan over het aanpassen van de planning?

De planning dient realistisch en haalbaar te zijn. Indien onvoorziene omstandigheden zich (bijvoorbeeld in 

2024) voordoen die invloed hebben op de planning en die niet of in beperkte mate toe te schrijven zijn 

aan Opdrachtnemer (zoals gesteld is in het antwoord op vraag 1), dan kan kan in samenspraak met 

Opdrachtgever de planning worden aangepast. Zoals gesteld bij vraag 2 verwacht Opdrachtgever in dat 

geval een proactieve aanpak om te komen tot passende oplossingen van Opdrachtnemer.
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Kan opdrachtgever m.b.t. de fatale termijnen Ref.nr 11 uit de nota van inlichtingen instemmen in 

een verbreding van de scope van de onderzoeksperiode 2025 tot oktober 2025, zodat ook de 

paarperiode van vleermuizen in 2025 meegenomen kan worden?

Ja.
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In de nota van inlichtingen geeft Opdrachtgever bij Ref.nr. 11, onderwerp Fatale Termijnen, aan 

dat Opdrachtgever het voorbehoud accepteert zoals genoemd in de vraag. Kan Opdrachtgever 

bevestigen dat dit ook geldt voor de fatale termijn genoemd in Ref.nr. 6 “1) Opleveren van een 

Soorten Management Plan, conform de handreiking Opstellen Soorten Management Plan en 

Gebiedsgerichte ontheffingsaanvraag van de provincie Fryslân, met daarin een soortgericht 

onderzoek en rapportage, mitigatie- en compensatieplan. uiterlijk 31 december 2025 wordt de 

totale opdracht, inclusief de overeenstemming met de provincie Fryslân opgeleverd.”

ja, hier gaat opdrachtgeveer mee akkoord. Daarnaast is de resultaatverplichting aangepast naar een 

inspanningsverplichting.

Naar aanleiding van ingediende vragen op 14 december 2023 is de inhoud en opzet van de aanbesteding sterk gewijzigd. Om deze reden is 

besloten deze aanbesteding vroegtijdig te beëindigen en een nieuwe aanbesteding te publiceren in kalenderjaar 2023.
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In het licht van het antwoord op de vraag onder Ref.nr 11 uit de nota van inlichtingen is de 

opmerking uit het Programma van Eisen, pagina 3, onderaan onredelijk. “Verdere inhoudelijke 

eisen aan de uit te voeren opdracht … … Inschrijver gaat ermee akkoord dat hij de opdracht 

volledig conform het gestelde uit Bijlage Handreiking Soortenmanagement uitvoert en oplevert.” 

Kan opdrachtgever het voorbehoud overnemen dat de opdracht wordt uitgevoerd en opgeleverd 

conform deze handreiking na een verificatiegesprek met de provincie over genoemde handreiking 

bij de start van de opdracht?

Ja, akkoord. De opdracht wordt uitgevoerd conform de Bijlage Handreiking Soortenmanagementplan. Na 

de gunningsbeslissing wordt met de winnende inschrijver, de opdrachtgever en de provincie een 

verificatiegesprek ingepland waarin inhoud van de Bijlage Handreiking Soortenmanagementplan nader 

besproken en toegelicht wordt, onder voorbehoud dat de opdracht niet wezenlijk wijzigt.
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Naar aanleiding van de nota van inlichtingen wordt verwezen naar de concept overeenkomst. In 

de gewijzigde conceptovereenkomst, Artikel 3, lid 3.1 wordt gesproken over de duur van de 

overeenkomst van 2 jaar. De overeenkomst gaat in op 8 maart 2024 en eindigt op 31 december 

2025. De periode tussen deze twee data betreffen geen twee jaar. Kan de opdrachtgever akkoord 

gaan met een wijziging van dit artikel naar genoemde startdatum + 2 jaar, zodat de 

overeenkomst ook feitelijk 2 jaar betreft?

Nee, opdrachtgever streeft naar een oplevermoment van de gehele opdracht uiterlijk 31 december 2025. 

In artikel 3, lid 3.1 van de gewijzigde conceptovereenkomst n.a.v. NvI 1 wordt niet gesproken over een 

duur van de overeenkomst van 2 jaar. Enkel de startdatum 8 maart 2024 en de einddatum 31 december 

2025. 

Gunnningscriterium G3 Startdatum voorbereiding komt te vervallen. Hierdoor is de startdatum van de 

overeenkomst 1 maart 2024 en de einddatum 31 december 2025.

8

Met betrekking tot de gewijzigde conceptovereenkomst is in Artikel 4, lid 4.2 is opgenomen “De 

geoffreerde prijzen liggen vast gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst.” De opdracht 

ligt echter vast voor de duur van 2 jaar. In het huidige economische systeem kijken we aan tegen 

mogelijk hoge inflaties. Kan Opdrachtgever bevestigen dat eenmalige indexatie mogelijk is per 

januari 2025 tegen een nader overeen te komen indexatienorm?

Vanaf 1 januari 2025 is een jaarlijkse indexering toegestaan op basis van het CBS Prijsindexcijfer: CBS CPI 

(consumentenprijsindex) alle huishoudens (2015=100). Deze mogelijkheid tot indexatie is opgenomen in 

de gewijzigde conceptovereenkomst. 
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Met betrekking tot de gewijzigde conceptovereenkomst is in Artikel 4, lid 4.2 opgenomen “De 

geoffreerde prijzen liggen vast gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst.” Dit is voor 

de verlengingsmogelijkheid met 10 jaar een onredelijke eis. In het licht van het gestelde in de 

aangepaste programma van eisen op pagina 4 over het optionele deel van de opdracht is het 

feitelijk onmogelijk de monitoring vooraf goed in te schatten gezien de enorme scope van het 

onderzoeksgebied. Daarnaast kan OG in de twee jaar van de initiële overeenkomst zonder 

verplichting van afname van de monitoring bij ON ook bij andere marktpartijen offertes 

opvragen. Dit creëert een oneerlijke concurrentie op de markt. Opdrachtgever instemmen met 

een verificatiegesprek aan het einde van de duur van de initiële overeenkomst over de 

aangeboden monitoring, waarbij besproken wordt of het aangeboden optionele onderdeel 

redelijkerwijs kan worden uitgevoerd of dat aanpassing van het optionele onderdeel noodzakelijk 

blijkt op prijs dan wel scope dan wel planning van het optionele onderdeel?

Voor de optionele opdracht is een jaarlijkse indexering vanaf 1 januari 2026 toegestaan op basis van het  

CBS Prijsindexcijfer: CBS CPI (consumentenprijsindex) alle huishoudens (2015=100). Inschrijver heeft de 

keuze om een prijsopgave in te dienen voor optionele monitoring per perceel. Deze prijsopgave wordt 

niet meegenomen in de beoordeling van de prijs per perceel.  
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Met betrekking tot de in de nota van inlichtingen fatale termijnen kunnen wij niet instemmen met 

Artikel 6 lid 6.1 van de gewijzigde conceptovereenkomst, welke feitelijk een onbeperkte 

aansprakelijkheid betekent. Kan Opdrachtgever bevestigen dat de aansprakelijkheid beperkt 

wordt tot maximaal de hoogte van de opdrachtsom?

Ja, artikel is als volgt aangepast: Deze bedrijfsaansprakelijkheid dient minimaal de hoogte van de 

inschrijfsom te dekken. 

11

Met betrekking tot de voorgaande vraag verstaan wij onder artikel 6 lid 6.2 enkel acceptatie van 

aansprakelijkheid voor directe schade aangezien wij alleen aansprakelijk willen zijn voor schade 

waarop wij rechtstreeks invloed hebben. Kan Opdrachtgever dit standpunt bevestigen? En zo niet, 

kunt u dit toelichten?

Nee, in lijn met de Nederlandse wet maken wij geen onderscheid in directe en indirecte schade. 
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Kunt u bevestigen dat beperking van de aansprakelijkheid genoemd in de vraag over artikel 6 lid 

6.1 ook van overeenkomstige toepassing is op Artikel 6, lid 6.3?

Zie het antwoord op vraag 10.
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Met betrekking tot de gewijzigde programma van eisen wordt onder hoofdstuk 6 financiën 

aangegeven dat 20% van het totaalbedrag kan worden gefactureerd bij het afronden van 

deelopdracht ‘uitvoeren van het benodigde ecologische onderzoek’. Dit betekent dat na de 

factuur bij opdrachtverstrekking voor de duur van ongeveer 1,5 jaar niet gefactureerd kan 

worden, terwijl het overgrote deel van de kosten gemaakt worden in de onderzoeksperiode. Kan 

Opdrachtgever akkoord gaan met de volgende termijnen voor facturatie: 30% van het 

totaalbedrag bij opdrachtverstrekking, 20% van het totaalbedrag in december 2024, 20% van het 

totaalbedrag bij het afronden van deelopdracht ‘uitvoeren van het benodigde ecologisch 

onderzoek’, 10% van het totaalbedrag bij het afronden van deelopdracht ‘opleveren 

Soortenmanagementplan (SMP)’ en 20% bij definitieve oplevering van de gehele opdracht. Dit 

doet naar ons idee meer recht aan de verhouding van de te maken kosten.

Ja, hier gaat opdrachtgever mee akkoord. 
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Kan Opdrachtgever, in het licht van de gestelde vragen, akkoord gaan met een aanpassing van de 

sluitingsdatum van 12 januari naar 24 januari 2024?

Als gevolg van de rectificatie is de planning aangepast.Het indienen van een inschrijving is gepland op 31 

januari 2024. De gewijzigde planning is opgenomen in de aangepaste offerteaanvraag. 
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