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ID Aantal 

weken
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1 1

2 4 2

3 12 3

4 5 4

5 1 5

6 1 6

7 1 7

8 2 8

9 1 9

10 2 10

11 2 11

12 Voorbereiden koppelingen met BMI, celintercom en telefoon 2 12

13 1 13

14 1 14

15 2 15

16 1 16

17 Realiseren parallele koppeling BMI 1 17

18 Realiseren parallele koppeling Iolan 1 18

19 Realiseren parallele koppeling Connect 1 19

20 Inbedrijfstelling fase 1 1 20

21 SAT test met 10 PMdt's 1 21

22 In gebruik nemen van 50 PMdt's en bijhorende laadrekken 1 22

23 Plaatsen nieuwe locatiebakens gebouw n.t.b. 2 23

34 Test periode van circa 3 maanden 12 24

25 Go/NoGo

26 1 26

27 1 27

28 1 28

29 1 29

30 1 30

31 1 31

32 1 32

33 1 33

34 1 34

35 1 35

36 1 36

37 1 37

38 1 38

39 1 39

40 1 40

41 1 41

42 1 42

43 1 43

44 2 44

45 Plaatsen nieuwe locatiebakens terrein 3 45

46 1 46

47 In gebruik nemen van restant PMdt's en bijhorende laadrekken. 1 47

48 Uit bedrijf nemen en verwijderen van de bestaande PZI/ MAI-installatie 3 48

49 Tijdelijk geplaatste onderdelen verplaatsen naar definitieve locatie en afwerken 5 49

50 Oplevering 1 50

Uitvoering in weken

Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw n.t.b. inclusief bijbehorende PMdt's

Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw n.t.b. inclusief bijbehorende PMdt's

Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw n.t.b. inclusief bijbehorende PMdt's

Plaatsen nieuwe laadrekken op tijdlijke locatie

Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw n.t.b. inclusief bijbehorende PMdt's

Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw n.t.b. inclusief bijbehorende PMdt's

Plaatsen nieuwe locatiezenders Unit 5, gebouw 82

Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw n.t.b. inclusief bijbehorende PMdt's

Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw n.t.b. inclusief bijbehorende PMdt's

Plaatsen nieuwe locatiezenders Arbeidswinkel kavel D

Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw n.t.b. inclusief bijbehorende PMdt's

Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw n.t.b. inclusief bijbehorende PMdt's

Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw n.t.b. inclusief bijbehorende PMdt's

Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw n.t.b. inclusief bijbehorende PMdt's

Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw n.t.b. inclusief bijbehorende PMdt's

Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw n.t.b. inclusief bijbehorende PMdt's

Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw n.t.b. inclusief bijbehorende PMdt's

Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw n.t.b. inclusief bijbehorende PMdt's

Onderwerp

Werkvoorbreiding inclusief nulmeting

Plaatsen nieuwe bedienstations

Infra, aanleg netwerkverbindingen koper naar bedienstations

Infra, metingen glasvezel

Infra, afmonteren glasvezels in patchkasten

Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw n.t.b.

Infra, aanbrengen subducts in gebouwen naar opstellingsplaats gateways / repeaters

Infra, blazen glasvezel in naar gebouwen met apparatuur

Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw n.t.b. inclusief bijbehorende PMdt's

Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw n.t.b. inclusief bijbehorende PMdt's

Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw n.t.b. inclusief bijbehorende PMdt's

Plaatsen nieuwe repeaters / tranceivers incl. antennes

Plaatsen en aansluiten PZI netwerk

Gehele programmering PZI server

Voorstel
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Plaatsen en aansluiten PZI centrale apparatuur

Opdrachtverstrekking

Opstartperiode werkzaamheden
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