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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec
De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen
Hoogstraat 11
1601 KT Enkhuizen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland
Raadhuisplein 1
1616 AV Hoogkarspel     

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de gunningsbrief
bekend gemaakt. Deze persoon kan per deelopdracht verschillen.   

03 LOCATIE

De uit te voeren werkzaamheden bevinden zich op diverse locaties in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en 
Drechterland.  

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het frezen/opbreken van asfaltverharding;
- het verwijderen van wegmarkering;
- het aanbrengen van asfaltverharding;
- het aanbrengen van wegmarkering; 
- het uitvoeren van kleinschalige bestratingswerken;
- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

1. Er wordt met de inschrijver met de beste inschrijving een aanneemovereenkomst afgesloten voor een periode van twee 
(2) jaar (2023/2024). De looptijd kan door de opdrachtgever eenzijdig twee (2) keer met één (1) jaar worden verlengd. 
De directie UAV evalueert in elke decembermaand de aannemer, zie deel 1 par. 09. Het oordeel en de keuze van de 
directie UAV is bindend bij het eventueel verlengen of beëindigen van de RAW-raamovereenkomst. 
De aannemer kan de RAW-raamovereenkomst niet tussentijds ontbinden. 
Het niet verlengen van de RAW-Raamovereenkomst geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

2. Tijdens de periode genoemd in lid 01 worden deelopdrachten aan de aannemer opgedragen. Per deelopdracht zal een 
oplevertermijn worden overeengekomen, zie deel 1 par. 10.

3. Per deelopdracht kunnen data voor ingebruikname dan wel data voor mijlpalen worden bepaald.
Het bedrag van de korting zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 500,00 per werkdag per 
deelopdracht.

4. Tijdsbepaling calamiteiten, zie ook deel 3 par. 01.28.01:
Bij calamiteiten aan bitumineuze verhardingen (naar oordeel van de directie) verplicht de aannemer zich om binnen 2 
uur na de afroep (mondeling en/of VISI bericht) aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden. Afroep kan plaats 
vinden op werkdagen, zaterdagen en zon- en feestdagen 24:00 uur per dag. 
- Binnen 3 uur dient de verkeersveiligheid gewaarborgd te zijn door middel van tijdelijke verkeersmaatregelen. 
- Binnen 48 uur dient al het opgedragen werk te zijn afgerond, waarbij de werkzaamheden aaneengesloten 

uitgevoerd dienen te worden binnen een zo kort mogelijke periode op de locatie(s) met een calamiteit.
Er is alleen verrekening op deelopdrachten met onderbouwde gemaakte kosten (en daarbij goedkeuring door directie 
UAV). Er is geen verrekening met betrekking tot een standby vergoeding.
Korting: indien de aannemer aan punt 4 niet voldoet bedraagt de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 
2012 € 2.500,-- per dag, per geval en per opgedragen locatie. Deze korting wordt opgelegd zonder dat deswege een 
ingebrekestelling nodig is. 

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 12 maanden. 
Indien hiervan wordt afgeweken, wordt dit vooraf aangegeven bij de opgedragen deelopdracht.
De onderhoudstermijn van elke deelopdracht gaat in bij oplevering van de deelopdracht.
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07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 
01.13.02 van de Standaard 2020.  

08 ONDERAANNEMING

1. Indien de aannemer gebruik wil gaan maken van onderaannemers, dient de aannemer aan te geven voor welke 
activiteiten een onderaannemer zal worden ingezet. Dit laat de aansprakelijkheid van de aannemer onverlet.

2. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het betreffende onderdeel van de opdracht dient de onderaannemer schriftelijk te 
zijn goedgekeurd door de directie op basis van een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende Uniform 
Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

3. De onderaannemer dient te voldoen aan de geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden zoals bedoeld in de 
inschrijfleidraad.

09 PAST PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op "present performance" om de 
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede "past performance" van de opdrachtnemer te komen. Na 
oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door 
het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage 
voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van "past performance ". Goede scores kunnen gebruikt 
worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit 
de hand.
De beoordeling is op de volgende onderdelen:
- Planmatig werken;
- Pro-activiteit en samenwerking;
- Deskundigheid en Kwaliteit;
- Veiligheid en Gezondheid;
- Omgevingsmanagement;
- Oplevering en Revisie.
Extra informatie over Past Performance kunt u vinden op en downloaden van de website ww.past-performance.nl.
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10 DEELOPDRACHTEN

De deelopdracht wordt als volgt bepaald:
1. Na gunning van de raamovereenkomst verstrekt de directie nadere (deel)opdrachten aan de Opdrachtnemer. 

Opdrachtnemer stelt vervolgens een staat van hoeveelheden met prijzen op, opgebouwd uit besteksposten conform deel 
2.2 van dit bestek. 

2. Werkzaamheden waarvoor geen resultaatsverplichting beschikbaar is vanuit de inschrijvingsstaat, doet de aannemer een 
voorstel tot een nieuwe resultaatsverplichting met bijbehorende hoeveelheid en prijs per eenheid.

3. De aannemer levert de opdrachtgever een ingevulde staat van hoeveelheden met de prijzen per eenheid, zoals 
opgegeven in de inschrijvingsstaat van de fictieve hoeveelheden en eventuele bovenstaande aanvulling(en). Deze 
bedragen totaliseren het subtotaal. Het subtotaal wordt aangevuld met de staartkosten (eenmalige kosten, 
uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico). De staartkosten aangeven als percentages zoals opgegeven in de 
bij inschrijving ingediende inschrijvingsstaat. 
Na ontvangst van een deelopdracht, dient de opdrachtnemer binnen 10 werkdagen de deelopdracht in concept te 
hebben ingediend via VISI bij de directie UAV ter controle. Binnen 5 werkdagen moeten de eventuele opmerkingen van 
de directie UAV worden verwerkt. Binnen deze termijn de deelopdracht met verwerkte opmerkingen aanleveren bij de 
directie UAV via VISI. 

4. Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de deelopdracht levert de aannemer een planning aan de directie UAV. Start van de 
werkzaamheden in overleg met de directie.

5. De directie beoordeelt de planning en ingevulde staat van hoeveelheden met kostenraming en laat de aannemer uiterlijk 
5 werkdagen na aanleveren weten of zij akkoord is.

6. De tarieven volgens inschrijfstaat wordt aangehouden voor werkzaamheden gedurende reguliere werktijden van 
maandag tot en met vrijdag tussen 7.00-18.00 uur.
Bij reguliere werkzaamheden buiten de reguliere werktijden, zie deel 3 par. 01.26, worden de tarieven volgens 
inschrijfstaat verhoogd met een standaard percentage van:
- 25% voor werktijden van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00-7.00 uur.
- 40% voor werktijden van vrijdag 18.00 uur tot en met zaterdag 18.00 uur.
- 50% voor werktijden van zaterdag 18.00 uur tot en met maandag 7.00 uur.
Bij calamiteiten, zie deel 3 par. 01.28, worden de tarieven volgens inschrijfstaat verhoogd met een standaard percentage 
van:
- 25% voor werktijden van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00-18.00 uur.
- 50% voor werktijden van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00-7.00 uur.
- 50% voor werktijden van vrijdag 18.00 uur tot en met zaterdag 18.00 uur.
- 100% voor werktijden van zaterdag 18.00 uur tot en met maandag 7.00 uur.

11 DUURZAAM ASFALT

Voor duurzaam asfalt zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-
emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en 
recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en 
gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van elke deelopdracht dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan 
de opdrachtgever. Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie 
http://www.moederbestek.nl/asfalt/projectcertificaat

http://www.moederbestek.nl/asfalt/projectcertificaat
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12 SOCIAL RETURN OF INVESTMENT

SROI is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer over het inzetten van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van de inkoop van werken, diensten of leveringen. Voor meer informatie, 
neem contact op met SROI coördinator regio West-Friesland, José Tiessing (tel: 06-24558994, 
jose.tiessing@werksaamwf.nl)

Contractvoorwaarden:
1. Aannemer verplicht zich om 2% van de omzet in te zetten voor Social Return On Investment (verder: SROI) en 

verantwoordelijk voor een concrete invulling (hoeveel mensen, welk soort mensen, waar inzetten). 
2. Het berekende bedrag aan in te zetten SROI wordt bepaald aan de hand van artikel 3''Waarderingsgrondslag” van de 

SROI in Noord-Holland Noord Toolkit 2017-2019 die als bijlage bij dit bestek is gevoegd;
3. Indien de aannemer aan kan tonen dat binnen het bedrijf reeds 7% of meer van het personeel bestaat uit mensen 

vanuit de doelgroepen voldoet hij daarmee aan de SROI verplichting;
4. De daadwerkelijke invulling van de SROI inspanning mag, na overleg met de SROI-coördinator, ook breder dan op 

onderliggende opdracht worden verwezenlijkt;
5. De SROI-coördinator zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten aan de aannemer te bevorderen. Deze 

inspanningen doen niets af aan de verantwoordelijkheid van de aannemer om aan de SROI verplichting te voldoen;
6. De definitieve berekening van de SROI-verplichting geschiedt aan het einde van de looptijd van de  overeenkomst. Bij 

eventuele opgedragen opties of verlengingen van de looptijd van een opdracht geldt voor die opdracht hetzelfde 
percentage SROI als die genoemd in lid 1;

7. Indien de aannemer zijn verplichtingen aangaande SROI niet volledig in activiteiten nakomt, moet de aannemer het 
resterende bedrag betalen plus een boete tot 50% van de SROI verplichting. Deze wordt ingehouden op de laatste 
betalingstermijn(en);

8. Indien de aannemer werkt met onderaannemers blijft de aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor deze SROI verplichting.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij deze raamovereenkomst zijn geen tekeningen toegevoegd. Per deelopdracht kan de opdrachtgever of directie ervoor 
kiezen tekeningen bij de deelopdracht aan te leveren. Deze tekeningen worden dan geacht een integraal onderdeel van 
deze raamovereenkomst te zijn.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

In aanvulling van paragraaf 28 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor verklikken van de aslijnen en 
coördinaten alsmede het in standhouden van de aslijnen en coördinaten en verklikpunten.
De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten) op basis van, in 
de omgeving van het werk aanwezige, meetpunten.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek: 
1. Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase, d.d. 03-11-2022.
2. Beoordelingsformulier Past Performance.
3. Boombescherming op bouwlocaties.

04 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEID

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, laad- en 
losmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een 
goede uitvoering van het werk. 
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 
01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze 
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de 
aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde 
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder 
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven 
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het 
werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende 
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 OPBREEKWERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden worden op verschillende locaties binnen 
de gemeenten uitgevoerd. Het verplaatsen van materiaal, 
materieel en personeel tussen de locaties wordt geacht bij de 
eenheidsprijzen inbegrepen te zijn. 

10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1011 Inspectie

101110 320199 Inspecteren asfalt en markering uur 100,00 F

In overleg met de directie inspecteren van asfaltverharding en
wegmarkering
In deze post dienen alle kosten voor het inspecteren van de
asfaltverharding en wegmarkering te zijn opgenomen.
Bestaande uit (niet uitputtend): medewerker met ervaring
over beoordelen van asfaltverharding en wegmarkering, incl.
auto met brandstof.
Resultaten in rapportage digitaal aanleveren binnen twee
weken na inspectie.

1012 Opstellen deelopdracht

101210 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 30,00 F

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden: op aanwijzing van de
directie, zie deel 1 par. 10
Betreft: het opstellen van deelopdrachten, zie deel 1 par.10,
met een opdrachtsom tot €100.000,= excl.btw
Met inbegrip van inspectie (te voet) van de locatie van
gemeente. Tevens met inbegrip van het opstellen van een
DSX-bestand, met daarbij een PDF-bestand van de
deelopdracht vanuit deze RAW Raamovereenkomst.

101220 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00 F

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden: op aanwijzing van de
directie, zie deel 1 par. 10
Betreft: het opstellen van deelopdrachten, zie deel 1 par.10,
met een opdrachtsom vanaf €100.000,= excl.btw
Met inbegrip van inspectie (te voet) van de locatie van
gemeente. Tevens met inbegrip van het opstellen van een
DSX-bestand, met daarbij een PDF-bestand van de
deelopdracht vanuit deze RAW Raamovereenkomst.

1013 Boringen en asfaltonderzoek
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

101310 810199 Boren t/m 120 mm en PAK-marker onderzoek st 75,00 F

Situering: in overleg met de directie
Betreft: het uitvoeren van boringen voor het doen van een
PAK-marker onderzoek van de bestaande asfaltverharding en
eventueel vervolgonderzoek volgens bestekspostnr. 101330
Het boren van asfaltkernen vindt plaats op de door de
opdrachtgever aangegeven boorlocaties t/m een diepte van
120 mm
Het boren van asfaltkernen dient te geschieden met behulp
van een boorwagen
De asfaltkernen hebben minimaal een diameter van 102 +/- 1
mm
Het boren geschiedt tot tenminste 15 mm onder de te
onderzoeken laag of lagen van de verharding en loodrecht op
het wegoppervlak
De geboorde cilinders op een duidelijk herkenbare wijze
onuitwisbaar merken
Losse onderdelen afzonderlijk merken
De cilinders dienen onmiddellijk na het boren in plastic zakken
verpakt te worden en onder geconditioneerde omstandigheden
opgeslagen en bewaard te worden
Gaten van de boorkernen dichten met koudasfalt en met
stampers verdichten
Doel van het PAK-marker onderzoek is om als eerste
onderzoek van teergehalte in asfalt volgens de CROW-
publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt" vast te
stellen welke lagen teerhoudend zijn een dient als bewijs voor
de acceptanten van de vrijkomende asfalt
Lagen die niet gedetecteerd worden als teerhoudend dienen
nader onderzocht te worden volgens bestekspostnr.101230
PAK-detector-analyse met rapportage op basis van
kernnummer:
- Locatie boring (omschrijving);
- Foto kern met schaallat;
- Beschrijving per afzonderlijke laag van laagopbouw, d.w.z.
asfaltsoort, laagdikte en gradering;
- Beschrijving per afzonderlijke laag van wel/geen PAK-
detectie
Verkeersmaatregelen voor de werkzaamheden bij deze post
dienen in deze eenheidsprijs te zijn inbegrepen en conform
CROW-publicatie 96b te zijn
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten



09-03-2023

SED-organisatie (gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland)
Besteknr.: 2208001-B01, status definitief, versie 1.2 dd 09-03-2023
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen

Bladnr. 13 van 141RAW1115-139592

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

101320 810199 Boren t/m 250 mm en PAK-marker onderzoek. st 75,00 F

Situering: in overleg met de directie
Betreft: het uitvoeren van boringen voor het doen van een
PAK-marker onderzoek van de bestaande asfaltverharding en
eventueel vervolgonderzoek volgens bestekspostnr. 101330
Het boren van asfaltkernen vindt plaats op de door de
opdrachtgever aangegeven boorlocaties tot een diepte van
250 mm
Het boren van asfaltkernen dient te geschieden met behulp
van een boorwagen
De asfaltkernen hebben minimaal een diameter van 102 +/- 1
mm
Het boren geschiedt tot tenminste 15 mm onder de te
onderzoeken laag of lagen van de verharding en loodrecht op
het wegoppervlak
De geboorde cilinders op een duidelijk herkenbare wijze
onuitwisbaar merken
Losse onderdelen afzonderlijk merken
De cilinders dienen onmiddellijk na het boren in plastic zakken
verpakt te worden en onder geconditioneerde omstandigheden
opgeslagen en bewaard te worden
Gaten van de boorkernen dichten met koudasfalt en met
stampers verdichten
Doel van het PAK-marker onderzoek is om als eerste
onderzoek van teergehalte in asfalt volgens de CROW-
publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt" vast te
stellen welke lagen teerhoudend zijn een dient als bewijs voor
de acceptanten van de vrijkomende asfalt
Lagen die niet gedetecteerd worden als teerhoudend dienen
nader onderzocht te worden volgens bestekspostnr.  211330
PAK-detector-analyse met rapportage op basis van
kernnummer:
- Locatie boring (omschrijving);
- Foto kern met schaallat;
- Beschrijving per afzonderlijke laag van laagopbouw, d.w.z.
asfaltsoort, laagdikte en gradering;
- Beschrijving per afzonderlijke laag van wel/geen PAK-
detectie
Verkeersmaatregelen voor de werkzaamheden bij deze post
dienen in deze eenheidsprijs te zijn inbegrepen en conform de
CROW-publicatie 96b te zijn
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten.

101330 810199 Onderzoek PAK-gehalte door geaccrediteerde PAK analyse st 150,00 F

In overleg met de directie
Betref: het nader onderzoek van een laag uit de asfaltcilinder
(s) uit (hetzelfde) wegvak van een bestaande weg t.b.v.
exacte bepaling PAK-gehalte
Asfaltcilinders geboord volgens bestekspostnrs. 101310 en
101320
Nader onderzoek van teergehalte in asfalt volgens CROW-
publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt"
De resultaten van dit onderzoek dienen in een rapportage te
worden doorgegeven aan de directie
De rapportage dient uiterlijk 6 weken na opdracht in het bezit
te zijn van de directie
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting.

1014 Afsteken graskanten
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101410 510402 Afsteken overgroeide kanten. m 250,00 F

Soort weg: nader beschreven in de deelopdracht

2 Overgroeide kanten van een gebonden verharding

2 Zonder kantopsluiting

1 De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid

1 Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1015 Zagen asfaltverharding
Betreft: teervrij en teerhoudend asfalt

101510 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 F

Hoeveelheid t/m 50 meter

1 Asfaltverharding

9 9 Zaagdiepte t/m 150 mm

101520 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 F

Hoeveelheid t/m 50 meter.

1 Asfaltverharding

9 9 Zaagdiepte > 150mm

101530 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 250,00 F

Hoeveelheid > 50 meter

1 Asfaltverharding

9 9 Zaagdiepte t/m 150 mm

101540 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 250,00 F

Hoeveelheid > 50 meter

1 Asfaltverharding

9 9 Zaagdiepte > 150mm

11 VERWIJDEREN ASFALT

111 ASFALT FREZEN (TEERVRIJ)

1111 Oppervlaktes t/m 25 m2

111110 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2

Teervrij asfalt:

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

111120 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2

Teervrij asfalt:

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

4 Dikte van de af te frezen laag: 85 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

1112 Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2
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111210 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 750,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teervrij asfalt:

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

111220 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teervrij asfalt:

9 Totale breedte groter dan 2,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

111230 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 750,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teervrij asfalt:

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

4 Dikte van de af te frezen laag: 85 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

111240 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teervrij asfalt:

9 Totale breedte groter dan 2,50 m

4 Dikte van de af te frezen laag: 85 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

1113 Oppervlaktes 100 m2 t/m 1000 m2

111310 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.500,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

Teervrij asfalt:

9 Totale breedte variabel

1 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

111320 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.500,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

Teervrij asfalt:

9 Totale breedte variabel

4 Dikte van de af te frezen laag: 85 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

1114 Oppervlaktes >1000 m2
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111410 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken > 1000 m2

Teervrij asfalt:

9 Totale breedte variabel

1 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

111420 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken > 1000 m2

Teervrij asfalt:

9 Totale breedte variabel

4 Dikte van de af te frezen laag: 85 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

1115 Asfalt aansluitingen (teervrij)

111510 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Kleine hoeveelheden per locatie

Teervrij asfalt:

2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). nader beschreven in de deelopdracht

9 Getrapte aansluiting:
2-trap
Afmetingen te frezen laag:
30-40 mm voor de deklaag
30-85 mm voor de tussenlaag

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

112 ASFALT OPBREKEN (TEERVRIJ)

1121 Oppervlaktes t/m 25 m2

112110 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 250,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2

Teervrij asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

112120 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 250,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2

Teervrij asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120



09-03-2023

SED-organisatie (gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland)
Besteknr.: 2208001-B01, status definitief, versie 1.2 dd 09-03-2023
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen

Bladnr. 17 van 141RAW1115-139592

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

112130 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 250,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2

Teervrij asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte 220 mm t/m 350 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

1122 Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2

112210 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teervrij asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

112220 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teervrij asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

112230 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teervrij asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte 220 mm t/m 350 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

1123 Oppervlaktes 100 t/m 1000 m2
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112310 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

Teervrij asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

112320 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

Teervrij asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

112330 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

Teervrij asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte 220 mm t/m 350 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

1124 Oppervlaktes >1000 m2

112410 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken > 1000 m2

Teervrij asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

112420 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken > 1000 m2

Teervrij asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120
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112430 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken > 1000 m2

Teervrij asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte 220 mm t/m 350 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

113 ASFALT FREZEN (TEERHOUDEND)

1131 Oppervlaktes t/m 25 m2

113110 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

113120 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

4 Dikte van de af te frezen laag: 85 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

1132 Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2

113210 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 750,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

113220 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Totale breedte groter dan 2,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

113230 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 750,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

4 Dikte van de af te frezen laag: 85 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130
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113240 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Totale breedte groter dan 2,50 m

4 Dikte van de af te frezen laag: 85 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

1133 Oppervlaktes 100 m2 t/m 1000 m2

113310 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.500,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Totale breedte variabel

1 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

113320 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.500,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Totale breedte variabel

4 Dikte van de af te frezen laag: 85 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

1134 Oppervlaktes > 1000 m2

113410 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 5.000,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken > 1000 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Totale breedte variabel

1 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

113420 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 5.000,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken > 1000 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Totale breedte variabel

4 Dikte van de af te frezen laag: 85 mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

1135 Asfalt aansluitingen (teerhoudend)
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113510 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

m3 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Kleine hoeveelheden per locatie

Teerhoudend asfalt:

2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnrs. nader beschreven in de deelopdracht

9 Getrapte aansluiting:
2-trap
Afmetingen te frezen laag:
30-40 mm voor de deklaag
30-85 mm voor de tussenlaag

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

114 ASFALT OPBREKEN (TEERHOUDEND)

1141 Oppervlaktes t/m 25 m2

114110 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 250,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

114120 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 250,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

114130 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 250,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte > 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

1142 Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2
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114210 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 250,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

114220 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 250,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

114230 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 250,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte > 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

1143 Oppervlaktes 100 t/m 1000 m2

114310 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 150,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

114320 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 150,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140
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114330 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 150,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte > 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

1144 Oppervlaktes >1000 m2

114410 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken >1000 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

114420 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken >1000 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

114430 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken >1000 m2

Teerhoudend asfalt:

9 Breedtes variabel

9 Dikte > 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

115 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK
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115110 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.000,00 F

Situering: schoonmaken na frezen asfaltconstructie
Wegvakken t/m 25 m2

9 Totale breedte variabel

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting
Transport en stortkosten voor rekening aannemer

115120 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.500,00 F

Situering: schoonmaken na frezen asfaltconstructie
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

9 Totale breedte variabel

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting
Transport en stortkosten voor rekening aannemer

115130 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 5.000,00 F

Situering: schoonmaken na frezen asfaltconstructie
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

9 Totale breedte variabel

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting
Transport en stortkosten voor rekening aannemer

115140 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10.000,00 F

Situering: schoonmaken na frezen asfaltconstructie
Wegvakken > 1000 m2

9 Totale breedte variabel

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting
Transport en stortkosten voor rekening aannemer

12 AFVOEREN ASFALT

1221 Afvoeren vrijkomend asfalt

122110 810799 Vervoeren teervrij freesasfalt ton 750,00 F

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

122120 810799 Vervoeren teervrij asfalt brokken ton 750,00 F

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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122130 810701 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 750,00 F

PAK-gehalte, zie milieukundig onderzoek
Betreft: freesasfalt

Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken
teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr
(s).: hoofdstuk 11

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een
inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen.

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt
dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt
verlangd.

122140 810701 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 750,00 F

PAK-gehalte, zie milieukundig onderzoek
Betreft: brokken asfalt

Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken
teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr
(s).: hoofdstuk 11

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een
inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen.

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt
dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt
verlangd.

15 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

1501 Opbreken betontegels t/m 50 m2

150110 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve- en pastegels
Inclusief tegels ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 301110, betreft voor hergebruik geschikt
geachte tegels (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

150120 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm Inclusief halve- en pastegels
Inclusief tegels ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 301120, betreft voor hergebruik geschikt
geachte tegels (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)
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150130 831799 Opbreken goottegels of bss gootlaag m 100,00 F

Betreft goottegel of betonstraatstenen gootlaag
Kleine hoeveelheden per locatie
Als streklaag of rollaag
In stelspecie, gerekend met een laagdikte van ca. 50mm
Betontegels 150x300x70mm of betonstraatsteen keiformaat
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1502 Opbreken betontegels >50 m2

150210 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes >50 m2 per locatie

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve- en pastegels
Inclusief tegels ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 301210, betreft voor hergebruik geschikt
geachte tegels (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

150220 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes >50 m2 per locatie

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm Inclusief halve- en pastegels
Inclusief tegels ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 301220, betreft voor hergebruik geschikt
geachte tegels (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

150230 831799 Opbreken goottegels of bss gootlaag m 100,00 F

Betreft goottegel of betonstraatstenen gootlaag
Kleine hoeveelheden per locatie
Als streklaag of rollaag
In stelspecie, gerekend met een laagdikte van ca. 50mm
Betontegels 150x300x70mm of betonstraatsteen keiformaat
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1503 Opbreken straatbakstenen t/m 50 m2
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150310 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 20,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

1 Straatbaksteen standaard waalformaat Inclusief stenen
ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 302110, betreft voor hergebruik geschikt
geachte stenen (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

150320 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

2 Straatbaksteen standaard dikformaat Inclusief stenen ontdoen
van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 302120, betreft voor hergebruik geschikt
geachte stenen (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

150330 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

3 Straatbaksteen standaard keiformaat Inclusief stenen ontdoen
van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 302130, betreft voor hergebruik geschikt
geachte stenen (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

1504 Opbreken straatbakstenen >50 m2

150410 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes >50 m2 per locatie

1 Straatbaksteen standaard waalformaat Inclusief stenen
ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 302210, betreft voor hergebruik geschikt
geachte stenen (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)
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150420 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes >50 m2 per locatie

2 Straatbaksteen standaard dikformaat Inclusief stenen ontdoen
van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 302220, betreft voor hergebruik geschikt
geachte stenen (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

150430 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes >50 m2 per locatie

3 Straatbaksteen standaard keiformaat Inclusief stenen ontdoen
van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 302230, betreft voor hergebruik geschikt
geachte stenen (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

1505 Opbreken betonstraatstenen t/m 50 m2

150510 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
Inclusief stenen ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 303110, betreft voor hergebruik geschikt
geachte stenen (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

150520 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Inclusief stenen ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 303120, betreft voor hergebruik geschikt
geachte stenen (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

1506 Opbreken betonstraatstenen >50 m2
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150610 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes >50 m2 per locatie

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
Inclusief stenen ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 303210, betreft voor hergebruik geschikt
geachte stenen (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

150620 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes >50 m2 per locatie

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Inclusief stenen ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 303220, betreft voor hergebruik geschikt
geachte stenen (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

1507 Opbreken trottoirbanden t/m 50 m

150710 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 50 meter per locatie

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 304110 en 304120, betreft voor hergebruik
geschikt geachte banden (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

150720 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 50 meter per locatie

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: cementspecie dik ca.
0,04m

Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,15 x 0,15 m

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met 100%)
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150730 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 50 meter per locatie

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 304130 en 304140, betreft voor hergebruik
geschikt geachte banden (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

150740 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 50 meter per locatie

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: cementspecie dik ca.
0,04m

Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,15 x 0,15 m

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met 100%)

150750 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 50 meter per locatie

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: cementspecie dik ca.
0,04m

Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,15 x 0,15 m

8 Trottoirbanden 115/225 x 240 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met 100%)

1508 Opbreken trottoirbanden >50 m

150810 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes >50 meter per locatie

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 304210 en 304220, betreft voor hergebruik
geschikt geachte banden (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)
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150820 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes >50 meter per locatie

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: cementspecie dik ca.
0,04m

Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,15 x 0,15 m

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met 100%)

150830 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes >50 meter per locatie

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 304230 en 304240, betreft voor hergebruik
geschikt geachte banden (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

150840 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes >50 meter per locatie

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: cementspecie dik ca.
0,04m

Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,15 x 0,15 m

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met 100%)

150850 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes >50 meter per locatie

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: cementspecie dik ca.
0,04m

Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,15 x 0,15 m

8 Trottoirbanden 115/225 x 240 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met 100%)

1509 Opbreken opsluitbanden t/m 50 m2
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150910 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 50 meter per locatie

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 305110, betreft voor hergebruik geschikt
geachte banden (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

150920 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 50 meter per locatie

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 305120, betreft voor hergebruik geschikt
geachte banden (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

1510 Opbreken opsluitbanden >50 m2

151010 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes >50 meter per locatie

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 305210, betreft voor hergebruik geschikt
geachte banden (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

151020 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes >50 meter per locatie

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 305220, betreft voor hergebruik geschikt
geachte banden (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

1511 Opbreken inritbanden
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151110 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: cementspecie dik ca.
0,04m

Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,15 x 0,15 m

1 Inritbanden 450 x 200 x 500 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met 100%)

151120 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: cementspecie dik ca.
0,04m

Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,15 x 0,15 m

9 Inritbanden 750 x 200 x 500 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met 100%)

1512 Opbreken grasbetontegels

151210 831799 Opbreken grasbetontegels 400x600mm m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totale breedte 0,40 m t/m 0,60 m
Grasbetontegels 400x600x120 mm
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 307010, betreft voor hergebruik geschikt
geachte grasbetontegels(ca. 75%)
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)
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2 AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING
De werkzaamheden worden op verschillende locaties binnen 
de gemeenten uitgevoerd. Het verplaatsen van materiaal, 
materieel en personeel tussen de locaties wordt geacht bij de 
eenheidsprijzen inbegrepen te zijn. 

20 AANBRENGEN WEGFUNDERING

200010 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 250,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Kleine hoeveelheden per locatie
Laagdikte gemiddeld 0,05 meter

7 Menggranulaat ton 250,00 L

1 Sortering 0/16

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA 60

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

211 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

211110 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.000,00 F

Situering: schoonmaken voor aan te brengen asfaltbeton op
asfaltconstructie
Wegvakken t/m 25 m2

9 Totale breedte variabel

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

211120 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.500,00 F

Situering: schoonmaken voor aan te brengen asfaltbeton op
asfaltconstructie
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

9 Totale breedte variabel

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

211130 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 5.000,00 F

Situering: schoonmaken voor aan te brengen asfaltbeton op
asfaltconstructie
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

9 Totale breedte variabel

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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211140 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10.000,00 F

Situering: schoonmaken voor aan te brengen asfaltbeton op
asfaltconstructie
Wegvakken > 1000 m2

9 Totale breedte variabel

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

22 AANBRENGEN ASFALT T/M 25 M2
Asfalt warm tegen warm verwerken, indien nodig (na- of) 
voorverwarmen van bestaande asfaltlagen.
Warm tegen warm is van toepassing op zowel onderlagen, 
tussenlagen en deklagen.

221 ONDERLAAG

221010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal t/m 25 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag

221020 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 150,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal t/m 25 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Totale laagdikte 140 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100
mm

6 Eerste laag op een funderingslaag

222 TUSSENLAAG

222010 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal t/m 25 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

4 Totale laagdikte 45 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag
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222020 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal t/m  25 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 45 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

222030 812205 Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlakte t/m 25 m2

Oppervlakte uitvulplaatsen: variabel

1 Asfalt: AC 16 bind
Mengseleigenschappen TL-B
Dikte ten minste 40 mm

ton 50,00 L

3 Op een bestaande verhardingslaag

223 DEKLAAG

2231 Deklaag kleur zwart

223110 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal t/m 25 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

223120 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal t/m 25 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

223130 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal t/m 25 m2

5 Asfalt: SMA-NL 11B ton 100,00 L

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

223140 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal t/m 25 m2

5 Asfalt: SMA-NL 11B ton 100,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag
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223150 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal t/m 25 m2

3 Asfalt: SMA-NL 8B ton 100,00 L

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

223160 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal t/m 25 m2

3 Asfalt: SMA-NL 8B ton 100,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

2232 Deklaag kleur rood

223210 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal t/m 25 m2

4 Asfalt: AC 11 surf DL-B 4% rood, zwarte bitumen, steenslag
Tillred

ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

223220 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal t/m 25 m2

4 Asfalt: AC 11 surf DL-B 4% rood, zwarte bitumen, steenslag
Tillred

ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

223230 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal t/m 25 m2

9 Asfalt: SMA-NL 11B, 4% rood, zwarte bitumen, steenslag
Tillred

ton 100,00 L

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

223240 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal t/m 25 m2

9 Asfalt: SMA-NL 11B, 4% rood, zwarte bitumen, steenslag
Tillred

ton 100,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag
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223250 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal t/m 25 m2

9 Asfalt: SMA-NL 8B, 4% rood, zwarte bitumen, steenslag Tillred ton 100,00 L

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

223260 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal t/m 25 m2

9 Asfalt: SMA-NL 8B, 4% rood, zwarte bitumen, steenslag Tillred ton 100,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

23 AANBRENGEN ASFALT 25 M2 T/M 100 M2
Asfalt warm tegen warm verwerken, indien nodig (na- of) 
voorverwarmen van bestaande asfaltlagen.
Warm tegen warm is van toepassing op zowel onderlagen, 
tussenlagen en deklagen.

231 ONDERLAAG

231010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 25 t/m 100 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag

231020 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 25 t/m 100 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag

231030 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 300,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 25 t/m 100 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 300,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Totale laagdikte 140 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100
mm

6 Eerste laag op een funderingslaag
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231040 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 300,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 25 t/m 100 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 300,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Totale laagdikte 140 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100
mm

6 Eerste laag op een funderingslaag

232 TUSSENLAAG

232010 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 25 t/m 100 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 200,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

4 Totale laagdikte 45 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

232020 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 25 t/m 100 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 200,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 45 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

232030 812205 Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlakte 25 t/m 100 m2

Oppervlakte uitvulplaatsen: variabel

1 Asfalt: AC 16 bind
Mengseleigenschappen TL-B
Dikte ten minste 40 mm

ton 100,00 L

3 Op een bestaande verhardingslaag

233 DEKLAAG

2331 Deklaag kleur zwart

233110 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 25 t/m 100 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag
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233120 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 25 t/m 100 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

233130 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 25 t/m 100 m2

5 Asfalt: SMA-NL 11B ton 100,00 L

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

233140 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 25 t/m 100 m2

5 Asfalt: SMA-NL 11B ton 100,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

233150 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 25 t/m 100 m2

3 Asfalt: SMA-NL 8B ton 100,00 L

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

233160 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 25 t/m 100 m2

3 Asfalt: SMA-NL 8B ton 100,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

2332 Deklaag kleur rood

233210 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 25 t/m 100 m2

4 Asfalt: AC 11 surf DL-B 4% rood, zwarte bitumen, steenslag
Tillred

ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag



09-03-2023

SED-organisatie (gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland)
Besteknr.: 2208001-B01, status definitief, versie 1.2 dd 09-03-2023
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen

Bladnr. 41 van 141RAW1115-139592

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

233220 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 25 t/m 100 m2

4 Asfalt: AC 11 surf DL-B 4% rood, zwarte bitumen, steenslag
Tillred

ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

233230 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 25 t/m 100 m2

9 Asfalt: SMA-NL 11B, 4% rood, zwarte bitumen, steenslag
Tillred

ton 100,00 L

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

233240 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 25 t/m 100 m2

9 Asfalt: SMA-NL 11B, 4% rood, zwarte bitumen, steenslag
Tillred

ton 100,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

233250 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 25 t/m 100 m2

9 Asfalt: SMA-NL 8B, 4% rood, zwarte bitumen, steenslag Tillred ton 100,00 L

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

233260 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 25 t/m 100 m2

9 Asfalt: SMA-NL 8B, 4% rood, zwarte bitumen, steenslag Tillred ton 100,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

24 AANBRENGEN ASFALT 100 M2 T/M 1000 M2
Asfalt warm tegen warm verwerken, indien nodig (na- of) 
voorverwarmen van bestaande asfaltlagen.
Warm tegen warm is van toepassing op zowel onderlagen, 
tussenlagen en deklagen.

241 ONDERLAAG
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241010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 75,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 75,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag

241020 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 75,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 75,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag

241030 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 225,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 225,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Totale laagdikte 140 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100
mm

6 Eerste laag op een funderingslaag

241040 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 225,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 225,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Totale laagdikte 140 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100
mm

6 Eerste laag op een funderingslaag

242 TUSSENLAAG

242010 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

4 Totale laagdikte 45 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag
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242020 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 45 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

242030 812205 Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 75,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlakte 100 t/m 1000 m2

Oppervlakte uitvulplaatsen: variabel

1 Asfalt: AC 16 bind
Mengseleigenschappen TL-B
Dikte ten minste 40 mm

ton 75,00 L

3 Op een bestaande verhardingslaag

243 DEKLAAG

2431 Deklaag kleur zwart

243110 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 200,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

243120 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 200,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

243130 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

5 Asfalt: SMA-NL 11B ton 200,00 L

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

243140 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

5 Asfalt: SMA-NL 11B ton 200,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag
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243150 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

3 Asfalt: SMA-NL 8B ton 200,00 L

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

243160 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

3 Asfalt: SMA-NL 8B ton 200,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

2432 Deklaag kleur rood

243210 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

4 Asfalt: AC 11 surf DL-B 4% rood, zwarte bitumen, steenslag
Tillred

ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

243220 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

4 Asfalt: AC 11 surf DL-B 4% rood, zwarte bitumen, steenslag
Tillred

ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

243230 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

9 Asfalt: SMA-NL 11B, 4% rood, zwarte bitumen, steenslag
Tillred

ton 100,00 L

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

243240 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

9 Asfalt: SMA-NL 11A, 4% rood, zwarte bitumen, steenslag
Tillred

ton 100,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag
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243250 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

9 Asfalt: SMA-NL 8B, 4% rood, zwarte bitumen, steenslag Tillred ton 100,00 L

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

243260 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

9 Asfalt: SMA-NL 8B, 4% rood, zwarte bitumen, steenslag Tillred ton 100,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

2433 Geluidreducerend asfalt

243310 812115 Aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag. m2 1.250,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 100 t/m 1000 m2

Overeenkomstig artikel 81.23.05 uit de Standaard dient de
aannemer uiterlijk tien werkdagen voor het aanbrengen een
aantal gegevens over de dunne geluidreducerende deklaag te
verklaren en te verstrekken aan de directie.

De rapportage van de weerstand tegen rafeling dient te
worden aangeleverd aan CROW (t.a.v. wga@crow.nl; zie
81.23.05 lid 05).

1 Asfaltmengsel voor een dunne geluidreducerende deklaag m2 1.250,00 L

type A

1 Laagdikte 25 mm

1 Met een Cwegdek van ten minste 3,0 db(A) bij een snelheid
van van 50 km/uur voor lichte motorvoertuigen conform
Rmg2012 (rekening houden met 0,5 db(A) marge)

2 Op de voorgaande verhardingslaag

243320 812199 Uitvoeren geluidsmeting geluidsredurecend asfalt st 1,00 F

Betreft geluidsmetingen van het aangebrachte
geluidsreducerend asfalt, inclusief het schoonmaken van het
verhardingsoppervlak voor het uitvoeren van de metingen

Meting conform CPX-methode conform ISO/DIS 11819-2 [6]
Indienen van het rapport bij de directie maximaal 5 weken na
aanbrengen geluidsreducerende dunne deklaag en
uitvoeren van de metingen na een periode van 2 jaar na
oplevering met een maximale afwijking van 2 maanden.
Methode verrekening: 1 stuks meting = meting direct na
aanbrengen, maximaal 5 weken na aanbrengen) én na 2 jaar.
Dit wordt verrekend als 1 meting. 50% na eerste meting,
50% na eindmeting.

st 1,00 L

25 AANBRENGEN ASFALT > 1000 M2
Asfalt warm tegen warm verwerken, indien nodig (na- of) 
voorverwarmen van bestaande asfaltlagen.
Warm tegen warm is van toepassing op zowel onderlagen, 
tussenlagen en deklagen.
Kosten voor aangepast materieel c.q. aanvullend materieel 
(hotbox, bandlosser e.d.) wordt geacht in de eenheidsprijs te 
zijn inbegrepen.
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251 ONDERLAAG

251010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal > 1000 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag

251020 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 400,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal > 1000 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 400,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Totale laagdikte 140 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100
mm

6 Eerste laag op een funderingslaag

252 TUSSENLAAG

252010 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal > 1000 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 200,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 45 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

252020 812205 Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlakte > 1000 m2

Oppervlakte uitvulplaatsen: variabel

1 Asfalt: AC 16 bind
Mengseleigenschappen TL-B
Dikte ten minste 40 mm

ton 100,00 L

3 Op een bestaande verhardingslaag

253 DEKLAAG

2531 Deklaag kleur zwart

253110 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 200,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag
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253120 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 200,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

253130 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

5 Asfalt: SMA-NL 11B ton 200,00 L

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

253140 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

5 Asfalt: SMA-NL 11B ton 200,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

253150 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

3 Asfalt: SMA-NL 8B ton 200,00 L

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

253160 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

3 Asfalt: SMA-NL 8B ton 200,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

2532 Deklaag kleur rood

253210 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

4 Asfalt: AC 11 surf DL-B 4% rood, zwarte bitumen, steenslag
Tillred

ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag
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253220 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

4 Asfalt: AC 11 surf DL-B 4% rood, zwarte bitumen, steenslag
Tillred

ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

253230 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

9 Asfalt: SMA-NL 11B, 4% rood, zwarte bitumen, steenslag
Tillred

ton 100,00 L

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

253240 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

9 Asfalt: SMA-NL 11B, 4% rood, zwarte bitumen, steenslag
Tillred

ton 100,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

253250 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

9 Asfalt: SMA-NL 8B, 4% rood, zwarte bitumen, steenslag Tillred ton 100,00 L

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

253260 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal 100 t/m 1000 m2

9 Asfalt: SMA-NL 8B, 4% rood, zwarte bitumen, steenslag Tillred ton 100,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

2533 Geluidreducerend asfalt



09-03-2023

SED-organisatie (gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland)
Besteknr.: 2208001-B01, status definitief, versie 1.2 dd 09-03-2023
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen

Bladnr. 49 van 141RAW1115-139592

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

253310 812115 Aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag. m2 2.000,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal > 1000 m2

Overeenkomstig artikel 81.23.05 uit de Standaard dient de
aannemer uiterlijk tien werkdagen voor het aanbrengen een
aantal gegevens over de dunne geluidreducerende deklaag te
verklaren en te verstrekken aan de directie.

De rapportage van de weerstand tegen rafeling dient te
worden aangeleverd aan CROW (t.a.v. wga@crow.nl; zie
81.23.05 lid 05).

1 Asfaltmengsel voor een dunne geluidreducerende deklaag m2 2.000,00 L

type A

1 Laagdikte 25 mm

1 Met een Cwegdek van ten minste 3,0 db(A) bij een snelheid
van van 50 km/uur voor lichte motorvoertuigen conform
Rmg2012 (rekening houden met 0,5 db(A) marge)

2 Op de voorgaande verhardingslaag

253320 812199 Uitvoeren geluidsmeting geluidsredurecend asfalt st 1,00 F

Betreft geluidsmetingen van het aangebrachte
geluidsreducerend asfalt, inclusief het schoonmaken van het
verhardingsoppervlak voor het uitvoeren van de metingen

Meting conform CPX-methode conform ISO/DIS 11819-2 [6]
Indienen van het rapport bij de directie maximaal 5 weken na
aanbrengen geluidsreducerende dunne deklaag en
uitvoeren van de metingen na een periode van 2 jaar na
oplevering met een maximale afwijking van 2 maanden.
Methode verrekening: 1 stuks meting = meting direct na
aanbrengen, maximaal 5 weken na aanbrengen) én na 2 jaar.
Dit wordt verrekend als 1 meting. 50% na eerste meting,
50% na eindmeting.

st 1,00 L

26 KLEEFLAGEN

261110 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 750,00 F

Wegvakken t/m 25 m2

1 Bitumenemulsie: kationisch type O ton 0,23 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

261120 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.500,00 F

Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

1 Bitumenemulsie: kationisch type O ton 0,45 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

261130 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 2.500,00 F

Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

1 Bitumenemulsie: kationisch type O ton 0,75 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

261140 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 5.000,00 F

Wegvakken > 1000 m2

1 Bitumenemulsie: kationisch type O ton 1,50 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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261150 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 250,00 F

Wegvakken t/m 25 m2
Betreft op gefreesde onderlagen

1 Bitumenemulsie: kationisch type O ton 0,13 L

4 Hoeveelheid 0,5 kg/m2

261160 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 500,00 F

Wegvakken 25 t/m 100 m2
Betreft op gefreesde onderlagen

1 Bitumenemulsie: kationisch type O ton 0,25 L

4 Hoeveelheid 0,5 kg/m2

261170 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.000,00 F

Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2
Betreft op gefreesde onderlagen

1 Bitumenemulsie: kationisch type O ton 0,50 L

4 Hoeveelheid 0,5 kg/m2

261180 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 2.500,00 F

Wegvakken > 1000 m2
Betreft op gefreesde onderlagen

1 Bitumenemulsie: kationisch type O ton 1,25 L

4 Hoeveelheid 0,5 kg/m2

27 ASFALTWAPENING EN ASFALTREPARATIE

271 ASFALTWAPENING

271010 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. reparatie vlakken, nader beschreven in de
deelopdracht
Kleine hoeveelheden per locatie

3 Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN 15381
functie R+STR) CompoGrid CG 200 (of gelijkwaardig)
Treksterkte in lengterichting 100 kN/m
Treksterkte in dwarsrichting 200 kN/m
Leverancier BituNed b.v. te Bodegraven

m2 100,00 L

4 Op de voorgaande verhardingslaag , de 1e onderlaag Asfalt:
AC 22 base

1 Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 261150 en
261160

9 Totale breedte variabel, overlap minimaal 50 mm.

271020 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. reparatie vlakken, nader beschreven in de
deelopdracht
Kleine hoeveelheden per locatie

3 Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN 15381
functie R+STR) glasgrid 8502 (of gelijkwaardig)
Treksterkte in lengterichting 100 kN/m
Treksterkte in dwarsrichting 200 kN/m
Leverancier BituNed b.v. te Bodegraven.

m2 100,00 L

4 Op de voorgaande verhardingslaag , de 2e onderlaag Asfalt:
AC 22 base

1 Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 261150 en
261160

9 Totale breedte variabel, overlap minimaal 50 mm.
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272 REPAREREN SCHEUREN

272010 810699 Repareren van scheuren in asfalt. m 500,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft het repareren van scheuren in asfaltconstructie
Kleine hoeveelheden per locatie
Scheuren schoonblazen en verwarmen tot ca. 15°C met
behulp van een heteluchtlans met een temperatuur van ten
minste 1000°C
Scheuren vullen met bitumineuze voegvulmassa
Vullen van de scheuren dient te voldoen aan de volgende
eisen/verwerkingswijze:
- scheuren injecteren middels een continue verwarmde slang
en lans (met on-demand pompsysteem);
- scheuren vullen d.m.v. zwevende applicator;
- scheuren worden dmv pompkracht/druk volledig gevuld
- de injectielans dient te zijn voorzien van GPS systeem, welk
de elke gerepareerde scheur exact registreert
- van de reparaties dient per werkdag een dagrapportage te
worden opgesteld, voorzien van GPS kaartmateriaal;

- het te injecteren materiaal dient te zijn:
Polymeer gemodificeerde bitumineuze voegvulmassa type VDB
RoadSaver EN, welke voldoet aan NEN-EN 14188-1 (0,40
kg/m1);
- de voegvulmassa dient op een gecontroleerde temperatuur
tussen de 175°C en 185°C verwerkt te worden;
- de voegvulmassa dient te worden verwarmd in een indirect
verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand;
- rondpompen van voegvulmassa is niet toegestaan, om
veroudering van bitumen tegen te gaan;

kg 200,00 L

- gevulde scheuren afstrooien met leislag 1/3 mm (0,40 kg/m)
- In de eenheidsprijs dient de rijdende (afzetting) actiewagen
achter de unit te zijn begrepen.
In de eenheidsprijs dient het transport van materieel en
personeel t.b.v. de verschillende locaties te zijn inbegrepen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Inclusief verplaatsingskosten

kg 200,00 L

272020 810699 Repareren van scheuren in asfalt. m 250,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft het repareren van scheuren in asfalt d.m.v.
bitumenemulsie
Kleine hoeveelheden per locatie
Scheuren schoon-, droog- en vetvrij blazen met een hete
luchtlans, verticale opstanden voorbehandelen met primer,
bitumenemulsie aanbrengen en afstrooien met steenslag
conform de voorschriften van de leverancier
Primer:

- JE Primer van Latexfalt bv o.g.
Bitumenemulsie:

l 17,50 L

- Joint Fill JX Latexfalt bv o.g.
Steenslag:

ton 0,30 L

- Nederlandse steenslag, sortering 2/6
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Inclusief verplaatsingskosten

ton 0,30 L

28 OVERIGE ASFALTWERKZAAMHEDEN
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281 EMULSIEASFALTBETON

281010 816101 Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. m2 500,00 F

2 Emulsieasfaltbeton 0/6: hoeveelheid 16 - 20 kg/m2 ton 10,00 L

9 Breedte variabel

1 Op een bestaande verhardingslaag

282 HOTBOX

282010 812199 Hotbox (frezen teerh. asfalt en aanbrengen asfalt) m2 500,00 F

282011 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 I

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Teerhoudend asfalt:

9 Totale breedte variabel

1 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
122130.

282012 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 500,00 I

1 Bitumenemulsie:  kationisch type O ton 0,20 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

282013 812205 Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 43,75

Oppervlakte uitvulplaatsen:

1 Asfalt:  AC 11 Surf DL-B laagdikte 35 mm ton 43,75 L

3 Op een bestaande verhardingslaag gefreesd volgens
bestekpostnr. 282011.

282014 812299 Aanbrengen hoog elastische voegvulling
Situering: rondom uitvulling aangebracht volgens
bestekpostnr.  282013.
Direct na het afwalsen
Inclusief leverantie materiaal (emulsie en brekerzand)
Bitumenemulsie: Elastomeer gemodificeerd
Type: Eshalite EM20
Afstrooien met brekerzand

m 1.000,00

282020 812199 Hotbox (frezen teervrij asfalt en aanbrengen asfalt) m2 500,00 F

282021 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 I

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Teervrij asfalt:

9 Totale breedte variabel

1 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
122110.

282022 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 500,00 I

1 Bitumenemulsie:  kationisch type O ton 0,20 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

282023 812205 Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 43,75

Oppervlakte uitvulplaatsen:

1 Asfalt:  AC 11 Surf DL-B laagdikte 35 mm ton 43,75 L

3 Op een bestaande verhardingslaag gefreesd volgens
bestekpostnr. 282021.
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282024 812299 Aanbrengen hoog elastische voegvulling
Situering: rondom uitvulling aangebracht volgens
bestekpostnr.  282023.
Direct na het afwalsen
Inclusief leverantie materiaal (emulsie en brekerzand)
Bitumenemulsie: Elastomeer gemodificeerd
Type: Eshalite EM20
Afstrooien met brekerzand

m 1.000,00

283 SLIJTLAGEN

283010 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 250,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft aanbrengen enkelvoudige oppervlaktebehandeling
binnen bebouwde kom.

2 Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan
2,50 m

9 Hoeveelheid bindmiddel gemiddeld 1,8 kg/m2 (Eshalite EM
1,2)

kg 450,00 L

Hoeveelheid afdekmateriaal gemiddeld 13 kg/m2 (Porfier 4/8
mm)

kg 3.250,00 L

1 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak
en de aansluitende weggedeelten verwijderen

283020 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 250,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft aanbrengen enkelvoudige oppervlaktebehandeling
buiten bebouwde kom.

2 Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan
2,50 m

9 Hoeveelheid bindmiddel gemiddeld 1,8 kg/m2 (Eshalite EM
1,2)

kg 450,00 L

Hoeveelhedi afdekmateriaal gemiddeld 13 kg/m2 (Moraine 4/8
mm)

kg 3.250,00 L

1 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak
en de aansluitende weggedeelten verwijderen

283110 814102 Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 250,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft aanbrengen dubbel oppervlaktebehandeling binnen
bebouwde kom.

2 Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan
2,50 m

9 Hoeveelheid bindmiddel eerste laag gemiddeld 1,8 kg/m2
(Eshaltite EM 1,2)

kg 450,00 L

Hoeveelheid afdekmateriaal eerste laag gemiddeld 10 kg/m2
(Porfier 4/8 mm)

kg 2.500,00 L

9 Hoeveelheid bindmiddel tweede laag gemiddeld 1,8 kg/m2
(Eshaltite EM 1,2)

kg 450,00 L

Hoeveelheid afdekmateriaal tweede laag gemiddeld 10 kg/m2
(Porfier 4/8 mm)

kg 2.500,00 L

1 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak
en de aansluitende weggedeelten verwijderen
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283120 814102 Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 250,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft aanbrengen dubbel oppervlaktebehandeling buiten
bebouwde kom.

2 Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan
2,50 m

9 Hoeveelheid bindmiddel eerste laag gemiddeld 1,8 kg/m2
(Eshaltite EM 1,2)

kg 450,00 L

Hoeveelheid afdekmateriaal eerste laag gemiddeld 10 kg/m2
(Moraine 4/8 mm)

kg 2.500,00 L

9 Hoeveelheid bindmiddel tweede laag gemiddeld 1,8 kg/m2
(Eshaltite EM 1,2)

kg 450,00 L

Hoeveelheid afdekmateriaal tweede laag gemiddeld 10 kg/m2
(Moraine 4/8 mm)

kg 2.500,00 L

1 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak
en de aansluitende weggedeelten verwijderen

283210 814103 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 250,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft aanbrengen nagestrooide oppervlaktebehandeling
binnen bebouwde kom.

2 Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan
2,50 m

9 Hoeveelheid bindmiddel gemiddeld 1,8 kg/m2 (Eshaltite EM
1,2)

kg 450,00 L

Hoeveelheid afdekmateriaal gemiddeld 10 kg/m2 (Porfier 4/8
mm)

kg 2.500,00 L

Nastrooien afdekmateriaal gemiddeld 5 kg/m2 (Porfier 2/6
mm)

kg 1.250,00 L

1 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak
en de aansluitende weggedeelten verwijderen

283220 814103 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 250,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft aanbrengen nagestrooide oppervlaktebehandeling
buiten bebouwde kom.

2 Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan
2,50 m

9 Hoeveelheid bindmiddel gemiddeld 1,8 kg/m2 (Eshaltite EM
1,2)

kg 450,00 L

Hoeveelheid afdekmateriaal gemiddeld 10 kg/m2 (Moraine 4/8
mm)

kg 2.500,00 L

Nastrooien afdekmateriaal gemiddeld 5 kg/m2 (Moraine 2/6
mm)

kg 1.250,00 L

1 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak
en de aansluitende weggedeelten verwijderen
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283230 813199 Aanbrengen coating / slijtlaag type Tyregrip
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft aanbrengen type Tyregrip coating op asfaltverharding

m2 250,00 F

Voor aanbrengen coating oppervlak ontdoen van
verontreiniging (cementhuid, olie, stof, vet etc) d.m.v.
reinigen. Methode van reinigen ter keuze van de aannemer.
Tyregrip coating / slijtlaag bestaande uit:

m2 250,00 I

Tweecomponenten epoxyhars met kleurpigment (kleur in
overleg met directie) in een laag van 1,8 kg/m2.

kg 450,00 L

Instrooien met afdekmateriaal gemiddeld 9 kg/m2 (split 1/3
mm)
Twee uur na instrooien (afhankelijk van temperatuur)
overtollig split verwijderen.
Verwerken volgens voorschriften leverancier.

kg 2.250,00 L

284 ALTERNATIEVE ASFALTMENGSELS

284010 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 400,00 F

Betreft:
- extra kosten per ton voor het leveren en aanbrengen van het
door inschrijver aangeboden alternatief asfaltmengsel
- vaste meerprijs per ton voor alle aangegeven staffels,
wegbreedten, laagdikten, e.d.
- alternatief mengsel voor alle onderlagen AC 22 base OL-B
genoemd in dit bestek.

9 Asfaltmengsel met minimaal gelijkwaardige eigenschappen
gelijkwaardig aan AC 22 bind OL-B

ton 400,00 L

9 Dikte van 60 tot 140 mm

2 Op een funderingslaag

284020 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 400,00 F

Betreft:
- extra kosten per ton voor het leveren en aanbrengen van het
door inschrijver aangeboden alternatief asfaltmengsel
- vaste meerprijs per ton voor alle aangegeven staffels,
wegbreedten, laagdikten, e.d.
- alternatief mengsel voor alle tussenlagen AC 16 bind TL-B
genoemd in dit bestek

9 Asfaltmengsel met minimaal gelijkwaardige eigenschappen
gelijkwaardig aan AC 16 bind DL-B

ton 400,00 L

9 Dikte ten minste 30 tot 50 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag

284030 812202 Aanbrengen van een profileerdeklaag. ton 400,00 F

Betreft:
- extra kosten per ton voor het leveren en aanbrengen van het
door inschrijver aangeboden alternatief asfaltmengsel
- vaste meerprijs per ton voor alle aangegeven staffels,
wegbreedten, laagdikten, e.d.
- alternatief mengsel voor alle deklagen AC 11 Surf DL-B
genoemd in dit bestek

9 Asfaltmengsel met minimaal gelijkwaardige eigenschappen
aan AC 11 Surf DL-B

ton 400,00 L

3 Dikte ten minste 35 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag

29 ASFALT T.P.V. NUTSSLEUVEN
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290010 812199 Aanbrengen asfalt t.b.v. nutssleuven stenen m2 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
- Verwijderen betonstraatstenen;
- Grond ontgraven uit cunet;
- Aanbrengen kunststofinlage;
- Aanbrengen fundering;
- Trapfrezen asfaltverharding;
- Vegen verharding;
- Aanbrengen kantvoorziening;
- Aanbrengen onderlaag;
- Aanbrengen kleeflaag;
- Aanbrengen deklaag;
- Afvoeren straatlaag.
Tussentijds verplaatsen van de freesset dient in de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen

290011 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 I

Gerekend is met het verwijderen van 1,0 m2 per m2 sleuf

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

290012 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 30,00 I

Gerekend is met het ontgraven van 0,15 m3 per m2 sleuf

Grondsoort: straatzand
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m

9 Ontgravingsbreedte op bodem is variabel

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

290013 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 200,00 I

Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2 sleuf

Grondsoorten: zand

1 Weefsel van polypropeen SS20G, leverancier Tensar of
gelijkwaardig.
Gerekend is met netto hoeveelheid, dus zonder
overlap.
Overlap volgens voorschriften fabrikant.

m2 200,00 L

1 Breedte te bedekken ondergrond variabel

1 Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel aan
de zijkant van de fundering

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m
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290014 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 200,00 I

Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2
sleuf.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

7 Menggranulaat ton 60,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA 60

5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 290013

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

290015 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

m3 6,67 I

Betreft: frezen van asfaltverharding
Gerekend is met een gemiddelde bestaande sleufbreedte van
1,0 m en het frezen van 2x0,5 m per m1 sleuf.

Teerhoudend asfalt:

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnrs. 290021

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
hoofdstuk 12

290016 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 200,00 I

Situering: t.p.v. bestekspostnr. 290035

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

290017 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 400,00 I

Bij aansluitingen van nieuwe op bestaande verhardingen.
Gerekend is met het aanbrengen van 2,0 m1 per m2 sleuf.

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: Densoband of gelijkwaardig m 400,00 L

1 Breedte contactvlak: 0,03 m

290018 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 30,00 I

Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2 sleuf

Totaal variabel m2

1 Asfalt: AC 16 base ton 30,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag volgens bestekspostnummer 290014
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290019 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 400,00 I

Situering: ter plaatse van aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr. 290021

1 Bitumenemulsie: kationisch type O ton 0,12 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

290021 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 52,50 I

Gerekend is met het aanbrengen van 2,0 m2 per m2 sleuf

Totaal variabel m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 52,50 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr
290018

290030 812199 Aanbrengen asfalt t.b.v. nutsgaten betonplaten m2 60,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
- Opbreken betonplaten;
- Grond ontgraven uit cunet;
- Aanbrengen kunststofinlage;
- Aanbrengen fundering;
- Trapfrezen asfaltverharding;
- Vegen verharding;
- Aanbrengen kantvoorziening;
- Aanbrengen onderlaag;
- Aanbrengen kleeflaag;
- Aanbrengen deklaag;
- Afvoeren straatlaag.

290031 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 60,00 I

Gerekend is met het verwijderen van 1,00 m2 per m2 sleuf

9 Breedte variabel

9 Betonplaten (bedrijfsvloerplaten), afmeting variabel, dikte
variabel

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

290032 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 9,00 I

Gerekend is met het ontgraven van 0,15 m3 per m2 sleuf

Grondsoort: straatzand
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m

9 Ontgravingsbreedte op bodem is variabel

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
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290033 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 60,00 I

Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2 sleuf

Grondsoorten: zand

1 Weefsel van polypropeen SS20G, leverancier Tensar of
gelijkwaardig.
Gerekend is met netto hoeveelheid, dus zonder
overlap.
Overlap volgens voorschriften fabrikant.

m2 60,00 L

1 Breedte te bedekken ondergrond variabel

1 Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel aan
de zijkant van de fundering

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

290034 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 60,00 I

Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2
sleuf.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

7 Menggranulaat ton 18,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA 60

5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 290013

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

290035 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

m3 6,00 I

Betreft: frezen van asfaltverharding
Gerekend is met een gemiddelde bestaande sleufbreedte van
2,0 m en het frezen van 2,4 m2 per m2 sleuf.

Teerhoudend asfalt:

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnrs. 290039

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
hoofdstuk 12

290036 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 60,00 I

Situering: t.p.v. bestekspostnr. 290035

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

290037 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 144,00 I

Bij aansluitingen van nieuwe op bestaande verhardingen.
Gerekend is met het aanbrengen van 2,4 m1 per m2 sleuf.

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: Densoband of gelijkwaardig m 144,00 L

1 Breedte contactvlak: 0,03 m
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290038 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 9,00 I

Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2 sleuf

Totaal variabel m2

1 Asfalt: AC 16 base ton 9,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag volgens bestekspostnummer 290034

290039 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 60,00 I

Situering: ter plaatse van aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr. 290041

1 Bitumenemulsie: kationisch type O ton 0,02 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

290041 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 10,50 I

Gerekend is met aanbrengen van 2,0 m2 per m2

Totaal variabel m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 10,50 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr
290018
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3 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING
De werkzaamheden worden op verschillende locaties binnen 
de gemeenten uitgevoerd. Het verplaatsen van materiaal, 
materieel en personeel tussen de locaties wordt geacht bij de 
eenheidsprijzen inbegrepen te zijn. 

301 BETONTEGELS

3011 Aanbrengen betontegels t/m 50 m2

301110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339)

Kleur: grijs
Inclusief halve- en pastegels
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150110
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
301410 en 301420
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

301120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339)

Kleur: grijs
Inclusief halve- en pastegels
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150120
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
301430 en 301440

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

301130 831399 Aanbrengen goottegel in stelspecie m 50,00 F

Situering: nader beschreven in deelopdracht
Betreft goottegel langs trottoir- en opsluitbanden

In cementspecie aanbrengen op fundering (0,015 m3/m1) m3 0,75 L

Voegen vullen met cementspecie (0,002 m3/m1) m3 0,10 L

Betontegel 150 x 300 x 60 mm, zonder vellingkant, kleur grijs
Leveren volgens bestekspostnr. 301450.
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301140 831399 Aanbrengen goottegel in stelspecie m 125,00 F

Situering: nader beschreven in deelopdracht
Betreft goottegel langs trottoir- en opsluitbanden

In cementspecie aanbrengen op fundering (0,015 m3/m1) m3 1,88 L

Voegen vullen met een hoogelastische voegvullingsmassa
op basis van elastomeer gemodificeerd bitumen (Pertex ST
van Esha Infra Solutions, of gelijkwaardig). Aanbrengen
conform voorschriften leverancier. Voegvulling (0,002
m3/m1)

m3 0,25 L

Betontegel 150 x 300 x 60 mm, zonder vellingkant, kleur grijs
Leveren volgens bestekspostnr. 301450.

3012 Aanbrengen betontegels >50 m2

301210 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes groter dan 50 m2 per locatie

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339)

Kleur: grijs
Inclusief halve- en pastegels
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150210
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
301410 en 301420
Oppervlaktes groter dan 50 m2 per locatie

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

301220 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes groter dan 50 m2 per locatie

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339)

Kleur: grijs
Inclusief halve- en pastegels
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150220
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
301430 en 301440

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

301230 831399 Aanbrengen goottegel in stelspecie m 125,00 F

Situering: nader beschreven in deelopdracht
Betreft goottegel langs trottoir- en opsluitbanden

In cementspecie aanbrengen op fundering (0,015 m3/m1) m3 1,88 L

Voegen vullen met cementspecie (0,002 m3/m1) m3 0,25 L

Betontegel 150 x 300 x 60 mm, zonder vellingkant, kleur grijs
Leveren volgens bestekspostnr. 301450.
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301240 831399 Aanbrengen goottegel in stelspecie m 125,00 F

Situering: nader beschreven in deelopdracht
Betreft goottegel langs trottoir- en opsluitbanden

In cementspecie aanbrengen op fundering (0,015 m3/m1) m3 1,88 L

Voegen vullen met een hoogelastische voegvullingsmassa
op basis van elastomeer gemodificeerd bitumen (Pertex ST
van Esha Infra Solutions, of gelijkwaardig). Aanbrengen
conform voorschriften leverancier. Voegvulling (0,002
m3/m1)

m3 0,25 L

Betontegel 150 x 300 x 60 mm, zonder vellingkant, kleur grijs
Leveren volgens bestekspostnr. 301450.

3013 Herstraten betontegels

301310 831403 Herstraten betontegels. m2 125,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels Rekening
houden met 10% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
301410 en 301420

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

301320 831403 Herstraten betontegels. m2 125,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes groter dan 50 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels Rekening
houden met 10% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
301410 en 301420

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

301330 831403 Herstraten betontegels. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Rekening
houden met 10% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
301430 en 301440

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
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301340 831403 Herstraten betontegels. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes groter dan 50 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Rekening
houden met 10% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
301430 en 301340

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

3014 Leveren betontegels

301410 831604 Leveren betontegels. st 550,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339)

st 550,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

301420 831604 Leveren betontegels. st 150,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 150,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

301430 831604 Leveren betontegels. st 225,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) .....

st 225,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

301440 831604 Leveren betontegels. st 50,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 50,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

301450 831604 Leveren betontegels. st 1.700,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 1.700,00 L

Kleur: grijs
Zonder vellingkant

1 Leveren op plaats van verwerking

302 STRAATBAKSTENEN

3021 Aanbrengen straatbakstenen t/m 50 m2
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302110 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 10,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

9 Straatbaksteen: standaard waalformaat
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150310
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
302410, gerekend met 100 st/m2

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

2 Op zandbed

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

9 Instrooien en invegen van split 2/6. m3 0,08 L

Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol en
zat vegen en inwassen.

m3 0,08 L

302120 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

9 Straatbaksteen: standaard dikformaat
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150320
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
302420, gerekend met 100 st/m2

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Instrooien en invegen van split 2/6. m3 0,38 L

Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerszand, voegen vol
en zat vegen en inwassen.

m3 0,38 L

302130 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

9 Straatbaksteen: standaard keiformaat
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150330
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
302430, gerekend met 100 st/m2

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Instrooien en invegen van split 2/6. m3 0,38 L

Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerszand, voegen vol
en zat vegen en inwassen.

m3 0,38 L

3022 Aanbrengen straatbakstenen >50 m2

302210 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes groter dan 50 m2 per locatie

9 Straatbaksteen: standaard waalformaat
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150410
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
302410, gerekend met 100 st/m2

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

2 Op zandbed

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

9 Instrooien en invegen van split 2/6. m3 0,38 L

Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerszand, voegen vol
en zat vegen en inwassen.

m3 0,38 L
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302220 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes groter dan 50 m2 per locatie

9 Straatbaksteen: standaard dikformaat
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150420
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
302420, gerekend met 100 st/m2

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Instrooien en invegen van split 2/6. m3 0,38 L

Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerszand, voegen vol
en zat vegen en inwassen.

m3 0,38 L

302230 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes groter dan 50 m2 per locatie

9 Straatbaksteen: standaard keiformaat
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150430
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
302430, gerekend met 100 st/m2

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Instrooien en invegen van split 2/6. m3 0,38 L

Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerszand, voegen vol
en zat vegen en inwassen.

m3 0,38 L

3023 Herstraten straatbakstenen

302310 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 10,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 100 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
302410

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

1 Afstrooien met brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol en
zat vegen en inwassen

m3 0,08 L



09-03-2023

SED-organisatie (gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland)
Besteknr.: 2208001-B01, status definitief, versie 1.2 dd 09-03-2023
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen

Bladnr. 67 van 141RAW1115-139592

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

302320 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 75 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
302420

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

1 Afstrooien met brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol en
zat vegen en inwassen

m3 0,38 L

302330 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 50 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
302430

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

1 Afstrooien met brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol en
zat vegen en inwassen

m3 0,38 L

302340 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes groter dan 50 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 100 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
302410

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

1 Afstrooien met brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol en
zat vegen en inwassen

m3 0,38 L
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302350 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes groter dan 50 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 75 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
302420

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

1 Afstrooien met brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol en
zat vegen en inwassen

m3 0,38 L

302360 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes groter dan 50 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 50 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
302430

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

1 Afstrooien met brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol en
zat vegen en inwassen

m3 0,38 L

3024 Leveren straatbakstenen

302410 831602 Leveren straatbakstenen. st 500,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

4 Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant st 500,00 L

Kleur: conform bestaande/aansluitende kleur

1 Leveren op plaats van verwerking

302420 831602 Leveren straatbakstenen. st 1.500,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

4 Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant st 1.500,00 L

Kleur: conform bestaande/aansluitende kleur

1 Leveren op plaats van verwerking

302430 831602 Leveren straatbakstenen. st 1.000,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

4 Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder vellingkant st 1.000,00 L

Kleur: conform bestaande/aansluitende kleur

1 Leveren op plaats van verwerking

303 BETONSTRAATSTENEN

3031 Aanbrengen betonstraatstenen t/m 50 m2
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303110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm

Kleur: conform aansluitende verharding
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150510
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 75 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
303410

1 Afstrooien met brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol en
zat vegen en inwassen

m3 0,38 L

303120 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: conform aansluitende verharding
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150520
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 50 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
303420

1 Afstrooien met brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol en
zat vegen en inwassen

m3 1,50 L

303130 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 F

Situering: nader beschreven in deelopdracht
Betreft streklaag van betonstraatsteen langs trottoir- en
opsluitbanden

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

4 In cementspecie aanbrengen m3 1,00 L

4 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm

Leveren volgens bestekspostnr. 303420

303140 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 F

Situering: nader beschreven in deelopdracht
Betreft streklaag van betonstraatsteen langs trottoir- en
opsluitbanden

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

4 In cementspecie aanbrengen m3 2,00 L

4 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm

Leveren volgens bestekspostnr. 303420

3032 Aanbrengen betonstraatstenen >50 m2



09-03-2023

SED-organisatie (gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland)
Besteknr.: 2208001-B01, status definitief, versie 1.2 dd 09-03-2023
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen

Bladnr. 70 van 141RAW1115-139592

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

303210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes groter dan 50 m2 per locatie

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm

Kleur: conform aansluitende verharding
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150610
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 75 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
303410

1 Afstrooien met brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol en
zat vegen en inwassen

m3 0,75 L

303220 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes groter dan 50 m2 per locatie

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: conform aansluitende verharding
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150620
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 50 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
303420

1 Afstrooien met brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol en
zat vegen en inwassen

m3 1,50 L

303230 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 F

Situering: nader beschreven in deelopdracht
Betreft streklaag van betonstraatsteen langs trottoir- en
opsluitbanden

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

4 In cementspecie aanbrengen m3 1,00 L

4 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm

Leveren volgens bestekspostnr. 303420

303240 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 F

Situering: nader beschreven in deelopdracht
Betreft streklaag van betonstraatsteen langs trottoir- en
opsluitbanden

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

4 In cementspecie aanbrengen m3 2,00 L

4 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm

Leveren volgens bestekspostnr. 303420

3033 Herstraten betonstraatstenen



09-03-2023

SED-organisatie (gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland)
Besteknr.: 2208001-B01, status definitief, versie 1.2 dd 09-03-2023
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen

Bladnr. 71 van 141RAW1115-139592

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

303310 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 25,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 75 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
303410

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

1 Afstrooien met brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol en
zat vegen en inwassen

m3 0,38 L

303320 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 50 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
303420

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

1 Afstrooien met brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol en
zat vegen en inwassen

m3 1,50 L

303330 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes groter dan 50 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 75 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
303410

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

1 Afstrooien met brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol en
zat vegen en inwassen

m3 0,75 L
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303340 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes groter dan 50 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 50 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
303420

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

1 Afstrooien met brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol en
zat vegen en inwassen

m3 1,50 L

3034 Leveren betonstraatstenen

303410 831603 Leveren betonstraatstenen. st 750,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat st 750,00 L

Kleur: grijs, zwart of rood

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

303420 831603 Leveren betonstraatstenen. st 2.000,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 2.000,00 L

Kleur: grijs, zwart of rood

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

304 TROTTOIRBANDEN

3041 Aanbrengen trottoirband t/m 50 m

304110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

2 Op zandbed

3 Profiel 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150710
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304410, 304420, 304430

304120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 1,25 L

steunrug van schrale beton m3 2,50 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150710
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304410, 304420, 304430
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304130 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

2 Op zandbed

6 Profiel 180/200 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr.
150730
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304440, 304450, 304460

304140 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 1,25 L

steunrug van schrale beton m3 2,50 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr.
150730
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304440, 304450, 304460

304150 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 1,25 L

steunrug van schrale beton m3 2,50 L

8 Profiel 115/225 x 240 mm
Leveren volgens bestekspostnr. 304470, 304480, 304490

3042 Aanbrengen trottoirband >50 m

304210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes groter dan 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

2 Op zandbed

3 Profiel 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150810
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304410, 304420, 304430

304220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes groter dan 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 1,25 L

steunrug van schrale beton m3 2,50 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150810
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304410, 304420, 304430
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304230 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes groter dan 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

2 Op zandbed

6 Profiel 180/200 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr.
150830
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304440, 304450, 304460

304240 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes groter dan 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 1,25 L

steunrug van schrale beton m3 2,50 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr.
150830
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304440, 304450, 304460

304250 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes groter dan 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 2,50 L

steunrug van schrale beton m3 5,00 L

8 Profiel 115/225 x 240 mm
Leveren volgens bestekspostnr. 304470, 304480, 304490

3043 Opnieuw stellen trottoirbanden

304310 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 75,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
Inclusief knippen en verwijderen boomwortels
Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

3 Profiel 130/150 x 250 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 20% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304410, 304420, 304430

304320 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 75,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
Inclusief knippen en verwijderen boomwortels
Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

6 Profiel 180/200 x 250 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 20% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304440, 304450, 304460
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304330 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 75,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
Inclusief knippen en verwijderen boomwortels
Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

8 Profiel 115/225 x 240 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 20% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304470, 304480, 304490

304340 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 75,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes groter dan 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
Inclusief knippen en verwijderen boomwortels
Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

3 Profiel 130/150 x 250 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 20% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304410, 304420, 304430

304350 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 75,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes groter dan 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
Inclusief knippen en verwijderen boomwortels
Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

6 Profiel 180/200 x 250 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 20% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304440, 304450, 304460

304360 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 75,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes groter dan 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
Inclusief knippen en verwijderen boomwortels
Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

8 Profiel 115/225 x 240 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 20% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304470, 304480, 304490

3044 Leveren trottoirband



09-03-2023

SED-organisatie (gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland)
Besteknr.: 2208001-B01, status definitief, versie 1.2 dd 09-03-2023
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen

Bladnr. 76 van 141RAW1115-139592

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

304410 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 200,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

3 Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: grijs st 200,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

304420 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 40,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 40,00 L

9 R = op aangeven directie (uitwendig / inwendig)
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

304430 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 20,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

1 Diverse hoekstukken
Kleur: grijs

st 20,00 L

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

304440 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 200,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

6 Profiel 180/200 x 250 mm Kleur: grijs st 200,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

304450 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 40,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

6 Profiel 180/200 x 250 mm st 40,00 L

9 R = op aangeven directie (uitwendig / inwendig)
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

304460 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 20,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

1 Diverse hoekstukken
Kleur: grijs

st 20,00 L

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

304470 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 200,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

8 Profiel 115/225 x 240 mm Kleur: grijs st 200,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

304480 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 40,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

8 Profiel 115/225 x 240 mm st 40,00 L

9 R = op aangeven directie (uitwendig / inwendig)
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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304490 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 20,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

1 Diverse hoekstukken
Kleur: grijs

st 20,00 L

8 Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

305 OPSLUITBANDEN

3051 Aanbrengen opsluitbanden t/m 50m

305110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 25,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

2 Op zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150910
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
305410, 305420, 305430

305120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150920
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
305440, 305450, 305460

3052 Aanbrengen opsluitbanden >50m

305210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes groter dan 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

2 Op zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 151010
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
305410, 305420, 305430

305220 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes groter dan 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 151020
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
305440, 305450, 305460

3053 Opnieuw stellen opsluitbanden
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305310 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 25,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
Inclusief knippen en verwijderen boomwortels
Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

3 Profiel 60 x 200 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 25% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
305410, 305420, 305430

305320 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
Inclusief knippen en verwijderen boomwortels
Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

5 Profiel 100 x 200 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 25% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
305440, 305450, 305460

305330 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes groter dan 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
Inclusief knippen en verwijderen boomwortels
Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

3 Profiel 60 x 200 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 25% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
305410, 305420, 305430

305340 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes groter dan 50 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
Inclusief knippen en verwijderen boomwortels
Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

5 Profiel 100 x 200 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 25% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
305440, 305450, 305460

3054 Leveren opsluitbanden
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305410 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 25,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

3 Profiel 60 x 200 mm Kleur: grijs st 25,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

305420 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 10,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

3 Profiel 60 x 200 mm st 10,00 L

9 R = op aangeven directie
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

305430 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 10,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

1 Diverse hoekstukken
Kleur: grijs

st 10,00 L

3 Behorend bij profiel 60 x 200 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

305440 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 50,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

5 Profiel 100 x 200 mm Kleur: grijs st 50,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

305450 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 20,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

5 Profiel 100 x 200 mm st 20,00 L

9 R = op aangeven directie
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

305460 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 20,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

1 Diverse hoekstukken
Kleur: grijs

st 20,00 L

5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

306 INRITBANDEN

3061 Aanbrengen inritbanden

306110 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 40,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 1,00 L

steunrug van schrale beton m3 0,40 L

1 Profiel 450 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m
Leveren volgens bestekspostnr. xxxxxx

2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m
Leveren volgens bestekspostnr. xxxxxx
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306120 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 40,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 1,50 L

steunrug van schrale beton m3 0,40 L

9 Profiel 750 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m
Leveren volgens bestekspostnr. xxxxxx

2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m
Leveren volgens bestekspostnr. xxxxxx

3062 Opnieuw stellen inritbanden

306210 831407 Opnieuw stellen inritbanden van beton. m 40,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
Inclusief knippen en verwijderen boomwortels
Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

Inclusief verwijderen aanwezige stellaag van cementspecie en
steunrug van schrale beton.

Aanbrengen in cementspecie op fundering m3 1,50 L

Voorzien van steunrug van schrale beton. m3 0,40 L

1 Profiel 450 x 200 x 500 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 20% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
306310.

306220 831407 Opnieuw stellen inritbanden van beton. m 40,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
Inclusief knippen en verwijderen boomwortels
Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel
Inclusief verwijderen aanwezige stellaag van cementspecie en
steunrug van schrale beton.

Aanbrengen in cementspecie op fundering m3 1,50 L

Voorzien van steunrug van schrale beton. m3 0,40 L

9 Profiel 750 x 200 x 500 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 20% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
306320.

3063 Leveren inritbanden

306310 831612 Leveren inritbanden van beton. m 20,00 F

1 Profiel 450 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 20,00 L

Kleur grijs

3 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 10,00 L

Kleur grijs

3 Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 10,00 L

Kleur grijs

1 Leveren op plaats van verwerking
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306320 831612 Leveren inritbanden van beton. m 20,00 F

9 Profiel 750 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 20,00 L

Kleur grijs

3 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 10,00 L

Kleur grijs

3 Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 10,00 L

Kleur grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

307 GRASBETONTEGELS

307010 831199 Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totale breedte 0,40 m
Aanbrengen in lengterichting t.o.v. de rijbaan

Op straatlaag van straatzand
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 151210.

m3 2,00 L

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
307030
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Met rechte kant en sleuven in dwarsrichting

Aantrillen en invegen met grond (ca. 0,01 m3/m1) m3 1,00 L

307020 831199 Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft:
- zagen asfaltverharding;
- grond ontgraven uit cunet;
- aanbrengen funderingslaag;
- aanbrengen straatlaag;
- aanbrengen grasbetontegels.

307021 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 I

Betreft: zagen kant bestaande asfaltverharding t.b.v. rechte
aansluiting aan te brengen grasbetontegel.
Zagen in een rechte lijn, gemiddeld 3 cm uit kant verharding
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 214

1 Asfaltverharding

2 3 Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 200 mm

307022 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 33,75 I

Betreft: t.b.v. aan te brengen fundering
Vrijgekomen grond spreiden over naastgelegen terrein

Grondsoort: bermgrond met puin

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,75 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
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307023 224699 Aanbrengen van een grondscheidingsdoek m2 75,00 I

Situering: na ontgraven van het cunet aanbrengen van een
grondscheidingsdoek

Type grondscheidingsdoek ter keuze van de aannemer
Grondscheidingsdoek dient waterdoorlatend te zijn

m2 75,00 L

307024 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 75,00 I

Situering: t.p.v. bestekspostnummer 307022

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

7 Menggranulaat ton 45,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA 60

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr
(s). 307022

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

307025 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 50,00 I

Situering: t.p.v. bestekspostnummer 307024

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

6 Op een funderingslaag volgens bestekspostnummer 307024

3 Brekerzand m3 2,50 L

307026 831199 Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm. m 100,00 I

Totale breedte tot 0,40 m
Aanbrengen in lengterichting t.o.v. de rijbaan
Op fundering van menggranulaat en straatlaag
Grasbetontegels 400x600x120 mm, leveren volgens
bestekspostnr. 307030
Met rechte kant en sleuven in dwarsrichting

Aantrillen en invegen met grond (ca. 0,01 m3/m1) m3 1,00 L

307030 831699 Leveren grasbetontegels 400x600x120 mm st 200,00 F

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

Grasbetontegels 400x600x120 mm, type GVB-93, leverancier
Giverbo of gelijkwaardig
Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking

st 200,00 L
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4 KOLKEN EN PUTRANDEN
De werkzaamheden worden op verschillende locaties binnen 
de gemeenten uitgevoerd. Het verplaatsen van materiaal, 
materieel en personeel tussen de locties wordt geacht bij de 
eenheidsprijzen inbegrepen te zijn. 

40 OPNIEUW STELLEN KOLKEN IN ASFALT

400010 252699 Op hoogte brengen ééndelige straatkolk st 10,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
- Opnemen kolken;
- Aanbrengen kolken;
- Grond- en asfalt/straatwerkzaamheden.

400011 251122 Verwijderen kolk. st 10,00 I

Inclusief bijbehorende grond- en asfalt/straatwerkzaamheden

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

1 Constructie: eendelig

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 400012

Overige vrijgekomen materialen vervoeren (onbruikbare
materialen) naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

400012 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 10,00 I

Inclusief bijbehorende grond- en asfalt/straatwerkzaamheden
en aanpassingen aansluitend leidingwerk

9 T.b.v. fundering kolk: 0,10 m zand gestabiliseerd met cement
aanbrengen (200 kg cement / m3) (ca. 0,03 m3/kolk).

m3 0,30 L

Aanvullen tot 0,30 m met zand gestabiliseerd cement
aanbrengen (200 kg cement / m3) (ca. 0,08 m3/kolk).

m3 0,80 L

2 Straatkolk, klasse B125 vrijgekomen volgens
bestekspostnummer 400011

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

400020 252699 Op hoogte brengen tweedelige straatkolk st 10,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
- Opnemen kolken;
- Aanbrengen kolken;
- Grond- en asfalt/straatwerkzaamheden.

400021 251122 Verwijderen kolk. st 10,00 I

Inclusief bijbehorende grond- en asfalt/straatwerkzaamheden

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

2 Constructie: tweedelig

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 400012

Overige vrijgekomen materialen vervoeren (onbruikbare
materialen) naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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400022 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 10,00 I

Inclusief bijbehorende grond- en asfalt/straatwerkzaamheden
en aanpassingen aansluitend leidingwerk

9 T.b.v. fundering kolk: 0,10 m zand gestabiliseerd met cement
aanbrengen (200 kg cement / m3) (ca. 0,03 m3/kolk).

m3 0,30 L

Aanvullen tot 0,30 m met zand gestabiliseerd cement
aanbrengen (200 kg cement / m3) (ca. 0,08 m3/kolk).

m3 0,80 L

2 Straatkolk, klasse B125 vrijgekomen volgens
bestekspostnummer 400021

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

400030 252699 Op hoogte brengen ééndelige trottoirkolk st 10,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
- Opnemen kolken;
- Aanbrengen kolken;
- Grond- en asfalt/straatwerkzaamheden.

400031 251122 Verwijderen kolk. st 10,00 I

Inclusief bijbehorende grond- en asfalt/straatwerkzaamheden

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

9 Trottoirkolk

1 Constructie: eendelig

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 400032

Overige vrijgekomen materialen vervoeren (onbruikbare
materialen) naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

400032 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 10,00 I

Inclusief bijbehorende grond- en asfalt/straatwerkzaamheden
en aanpassingen aansluitend leidingwerk

9 T.b.v. fundering kolk: 0,10 m zand gestabiliseerd met cement
aanbrengen (200 kg cement / m3) (ca. 0,03 m3/kolk).

m3 0,30 L

Aanvullen tot 0,30 m met zand gestabiliseerd cement
aanbrengen (200 kg cement / m3) (ca. 0,08 m3/kolk).

m3 0,80 L

2 Trottoirkolk, klasse B125 vrijgekomen volgens
bestekspostnummer 400031

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

400040 252699 Op hoogte brengen tweedelige trottoirkolk st 10,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
- Opnemen kolken;
- Aanbrengen kolken;
- Grond- en asfalt/straatwerkzaamheden.

400041 251122 Verwijderen kolk. st 10,00 I

Inclusief bijbehorende grond- en asfalt/straatwerkzaamheden

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

9 Trottoirkolk

2 Constructie: tweedelig

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 400042

Overige vrijgekomen materialen vervoeren (onbruikbare
materialen) naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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400042 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 10,00 I

Inclusief bijbehorende grond- en asfalt/straatwerkzaamheden
en aanpassingen aansluitend leidingwerk

9 T.b.v. fundering kolk: 0,10 m zand gestabiliseerd met cement
aanbrengen (200 kg cement / m3) (ca. 0,03 m3/kolk).

m3 0,30 L

Aanvullen tot 0,30 m met zand gestabiliseerd cement
aanbrengen (200 kg cement / m3) (ca. 0,08 m3/kolk).

m3 0,80 L

2 Trottoirkolk, klasse B125 vrijgekomen volgens
bestekspostnummer 400041

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

41 OPNIEUW STELLEN PUTRAND IN ASFALT

410010 252799 Op hoogte brengen bestaande putafdekking st 20,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
- Opbreken asfaltverharding;
- Op hoogte brengen bestaande putafdekking;
- Aanvullen funderingsmateriaal;
- Aanbrengen onderlaag in 2 lagen;
- Frezen t.b.v. getrapte aansluiting;
- Aanbrengen kleeflaag;
- Aanbrengen kantvoorziening;
- Aanbrengen deklaag.

410011 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 120,00 I

Gerekend met ca. 6 meter per locatie

1 Asfaltverharding

9 9 Zaagdiepte t/m 150mm

410012 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 38,00 I

Slopen met behulp van compressor
Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking,
1,90 m2/st

Teerhoudend asfalt:

3 Dikte gemiddeld 0,15 m

9 Op een funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
hoofdstuk 12

410013 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 20,00 I

Inclusief het vrijmaken en opnemen van de putrand
t.o.v. de fundering.
Losliggende stellagen opbreken en afvoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens

metselwerk en stellen in metselspecie. ltr 200,00 L

Metselstenen, gerekend met 1 stellagen st 800,00 L

ca. 40 stenen per laag

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

9 Putrand ontdoen van vuil
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410014 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 2,00 I

Afwerken funderingslaag en herprofileren.
Gemiddelde oppervlakte per putrand, 1,90 m2/st
Gemiddelde hoeveelheid per putrand 0,10 ton/st

7 Menggranulaat bijleveren ton 2,00 L

1 Sortering 0/16

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA 60

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

410015 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 38,00 I

Situering: t.b.v. bestekspostnummer 410016

1 Bitumenemulsie: kationisch type O

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

410016 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 11,00 I

Gemiddelde oppervlakte per putafdekking 1,90 m2
Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 0,55 ton

Totaal variabel m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 11,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Totale laagdikte 110 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100
mm

6 Eerste laag op een funderingslaag

410017 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

m3 0,40 I

Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 8,00 m2/st
Totaal aantal aansluitingen (4 zijden per putrand)

Teerhoudend asfalt:

9 Breedte 1,00 m (t.b.v. de deklaag)

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte 25 mm en breedte 1,00 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
12

410018 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 200,00 I

Situering: t.p.v. bestekspostnummer 410019

1 Bitumenemulsie: kationisch type O

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

410019 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 260,00 I

Bij aansluitingen van overlagingen op bestaande verhardingen
en herstelvakken
Over de gehele breedte van het wegdek
Gerekend is met 13 m1 per put

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: Densoband of gelijkwaardig m 260,00 L

9 Breedte contactvlak: 0,025 m
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410021 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 12,60 I

Gemiddelde oppervlakte per putafdekking 10,00 m2
Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 0,63 ton

Totaal variabel m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 12,60 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

2 Laagdikte 25 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag

42 RONDE PUTRANDEN IN ASFALTVERHARDING

420010 252799 Ronde putranden in asfaltverharding st 20,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
- Opbreken asfaltverharding;
- Verwijderen bestaande putafdekking;
- Aanvullen funderingsmateriaal;
- Aanbrengen onderlaag in 2 lagen;
- Frezen t.b.v. getrapte aansluiting;
- Aanbrengen kleeflaag;
- Aanbrengen kantvoorziening;
- Aanbrengen deklaag;
- Aanbrengen ronde putrand.

420011 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 38,00 I

Slopen met behulp van compressor
Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking,
1,90 m2/st

Teerhoudend asfalt:

3 Dikte gemiddeld 0,15 m

9 Op een funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
hoofdstuk 12

420012 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 20,00 I

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten
voor rekening aannemer.

420013 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 2,00 I

Afwerken funderingslaag en herprofileren
Gemiddelde oppervlakte per putrand, 1,90 m2/st
Gemiddelde hoeveelheid per putrand 0,10 ton/st

7 Menggranulaat bijleveren ton 2,00 L

1 Sortering 0/16

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA 60

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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420014 252799 Aanbrengen stalen afdekplaat st 20,00 I

Situering: t.p.v. putten in nieuwe situatie in asfaltverharding
Betreft: aanbrengen stalen afdekplaat op betonputten

Stalen plaat afm: diam. 700 mm met hoekprofielen voor
vastzetten stalen plaat

st 20,00 L

Incl. benodigde betonnen stellagen (rond), gerekend met 3 set 60,00 L

stellagen per put, stellen in metselspecie ltr 200,00 L

420015 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 38,00 I

Situering: t.b.v. bestekspostnummer 420016

1 Bitumenemulsie: kationisch type O ton 0,02 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

420016 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 11,00 I

Gemiddelde oppervlakte per putafdekking 1,90 m2
Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 0,55 ton

Totaal variabel m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 11,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Totale laagdikte 110 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100
mm

6 Eerste laag op een funderingslaag

420017 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

m3 0,40 I

Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 8,00 m2/st
Totaal aantal aansluitingen (4 zijden per putrand)

Teerhoudend asfalt:

9 Breedte 1,00 m (t.b.v. de deklaag)

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte 25 mm en breedte 1,00 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
hoofdstuk 12

420018 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 200,00 I

Situering: t.p.v. bestekspostnummer 420018

1 Bitumenemulsie: kationisch type O ton 0,06 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

420019 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 260,00 I

Bij aansluitingen van overlagingen op bestaande verhardingen
en herstelvakken
Over de gehele breedte van het wegdek
Gerekend is met 13 m1 per put

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: Densoband of gelijkwaardig m 260,00 L

9 Breedte contactvlak: 0,025 m
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420021 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 17,50 I

Gemiddelde oppervlakte per putafdekking 10,00 m2
Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 0,63 ton

Totaal variabel m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 17,50 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

2 Laagdikte 35 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag

420022 252799 Uitzetten exacte locatie putafdekking st 20,00 I

Betreft localiseren stalen putafdekking
Uitzetten van putafdekking bestaande uit:
- aanbrengen markering op verharding t.p.v. tijdelijke
afdekplaat op putschacht
- magnetisch plaatsbepalen van exacte locatie gepolariseerd
magnetisch element
- exact markeren centrum van de putschacht t.b.v. uitboren
volgens bestekspost 420023
Met materiaal van de aannemer

420023 252799 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt st 20,00 I

Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven
hart magnetisch gepolariseerd element.
Boren asfaltkern teervrij asfalt.
Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op
het asfalt.
De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor
de draaiende as van de boorfrees.
Diameter van de boorkern dient als te worden afgestemd op
de toe te passen draaiende as van de boorfrees.
Diameter asfaltkern maximaal 300mm.
Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten
voor rekening aannemer.

420024 252799 Boren sparing t.b.v. ronde putrand st 20,00 I

Betreft het rond uitboren van asfalt ter plaatse van de nieuw
aan te brengen ronde putrand.
Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt uit de sparing.
Boren sparing d.m.v. boorfrees.
Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de
sparing van de asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact
rondom het hart van de metalen afdekplaat geboord.
Diameter boorfrees: er mag maximaal 20 mm ruimte rondom
de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.
Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten
voor rekening aannemer.
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420025 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 20,00 I

9 Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte ronde
betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel. 490-VR-
VEPRO of gelijkwaardig.

st 20,00 L

Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700 o.g.
Gerekend met 25 kg / putafdekking.
Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.

kg 500,00 L

9 Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapende betonnen
stelringen met een dikte van 5 cm.
Gerekend met 2 st. / putrand.

st 40,00 L

Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700 o.g.
Gerekend met 12,5 kg / stelring.
Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.

kg 500,00 L

420026 252799 Naadfixatie putrand met Poltec 700 o.g. st 20,00 I

Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.

Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel
Poltec 700 o.g.
Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de
bovenkant asfaltdeklaag.

lit 0,40 L

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt.
- Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ml o.g.
Hoeveelheid Kleefprimer ter keuze van aannemer afhankelijk
van staat ondergrond.

keer 20,00 L

420027 252799 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking st 20,00 I

Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuw geplaatste
putafdekking en de asfaltconstructie.
De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150ºC met een
heteluchtlans met een temperatuur van ten minste 1000ºC.
Voorgeschreven methode:
VDB Direct© Inject systeem, asfaltreparaties Van den Broek
Heteren B.V. of gelijkwaardig

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa
Vullen van eisen / verwerkingswijze:
- Naad injecteren middels een continue verwarmde slangen
lans (met on-demand pompsysteem);
- Het te injecteren materiaal dient te zijn: polymeer
gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS;
- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een indirect
verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten
voor rekening aannemer.

kg 100,00 L

43 STELLEN STRAATPOTTEN IN ASFALT

430010 252699 Op hoogte brengen straatpot st 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
- Opnemen straatpot;
- Aanbrengen straatpot;
- Grond- en asfalt/straatwerkzaamheden.
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430011 283866 Verwijderen opbouwgarnituur. st 50,00 I

Inclusief bijbehorende grond- en asfalt/straatwerkzaamheden

7 Ten behoeve van een nutsput zoals gas/water of brandkraan

5 Straatpot verwijderen

1 Met inbegrip van markeringsflap

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
430012

430012 283861 Aanbrengen opbouwgarnituur. st 50,00 I

Inclusief bijbehorende grond- en asfalt/straatwerkzaamheden
en aanpassingen aansluitend leidingwerk

7 Ten behoeve van een nutsput zoals gas/water of brandkraan
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 430011

5 Straatpot aanbrengen
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6 MARKERING
De werkzaamheden worden op verschillende locaties binnen 
de gemeenten uitgevoerd. Het tussentijds verplaatsen van 
materiaal, materieel en personeel wordt geacht bij de 
eenheidsprijzen inbegrepen te zijn. 

60 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

600 REINIGEN VOOR AANBRENGEN MARKERINGEN

6001 Reinigen tot 100 m2

600110 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 250,00 F

Betreft: voorafgaand aan aanbrengen van markering als de
werkzaamheden meer omvatten dan het schoonblazen volgens
Standaard 32.12.01 lid 01

9 Totale breedte variabel

1 Ondergrond: asfaltverharding

9 Incidenteel werk, wanneer de verharding verontreinigd is met
modder e.d.
Aard en omvang van de verontreiniging vooraf in overleg met
de directie vast te stellen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

61 VERWIJDEREN THERMOPLAST

610010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

9 - taludmarkering SVT
- blokmarkering 500 x 500 mm
- haaientanden 500 x 500 mm
- verdrijvingsvlakken
- pijlen
- vlakken
- letters cijfers en symbolen

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting. Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

610020 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

7 Lengtemarkering

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting. Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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610110 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

9 - taludmarkering SVT
- blokmarkering 500 x 500 mm
- haaientanden 500 x 500 mm
- verdrijvingsvlakken
- pijlen
- vlakken
- letters cijfers en symbolen

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

4 Verwijderen door middel van waterstralen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting. Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

610120 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

7 Lengtemarkering

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

4 Verwijderen door middel van waterstralen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting. Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

62 AANBRENGEN THERMOPLAST

6200 Lengtemarkering - ononderbroken markering

620010 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 1.000,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 700,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620020 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep

3 Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 105,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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620030 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep

4 Breedte: 0,20 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 140,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620040 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep

9 Breedte: 0,30 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 210,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620050 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 100,00 F

Betreft ononderbroken lengtemarkering op op- en afrit van
drempel.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 210,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

6201 Lengtemarkering - overigen

620110 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 1.000,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

3 Onderbroken streep 1-1 / 0.5-0.5 /3-3

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 350,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit



09-03-2023

SED-organisatie (gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland)
Besteknr.: 2208001-B01, status definitief, versie 1.2 dd 09-03-2023
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen

Bladnr. 95 van 141RAW1115-139592

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

620120 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 750,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

2 Onderbroken streep 3-9

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 131,25 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620130 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 250,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

2 Onderbroken streep 3-9

9 Breedte: 0,30 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 131,25 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620140 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 500,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

6 Onderbroken streep 0,30 - 2,70

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 35,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620150 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

5 Onderbroken streep 2.7-0.3

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 63,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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620160 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

4 Onderbroken streep 3-1 / 9-3

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 52,50 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

6202 Vlakmarkering en overigen

620210 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

9 Vlakken kleiner dan 10 m2

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 350,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620220 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

4 Blokstreep 0,50 x 0,50 m en driehoeken (gesloten)

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 350,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620230 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

5 Pijlmarkering 5 meter

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 350,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620240 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 20,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
VOP afmetingen 4,0 x 0,5 m

3 Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 140,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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620250 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 20,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Drempel markering

9 Drempemarkering: diverse

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 140,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620260 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

8 Letters, cijfers en/of symbolen Diverse afmetingen

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 350,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

64 AANBRENGEN WEGENVERF < 10 M2

640010 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,5 kg/m2 kg 10,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

640020 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 50,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

9 Vlakken kleiner dan 10 m2

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,5 kg/m2 kg 25,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

640030 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

9 Op diverse verhardingsoorten

1 Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,5 kg/m2 kg 5,00 L

2 Kleur markeringsmateriaal: geel

640040 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

3 Onderbroken streep 1-1

2 Breedte: 0,10 m

9 Op diverse verhardingsoorten

1 Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,5 kg/m2 kg 2,50 L

2 Kleur markeringsmateriaal: geel
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640050 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 100,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

9 Op diverse verhardingsoorten

1 Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,5 kg/m2 kg 5,00 L

3 Kleur markeringsmateriaal: blauw

65 AANBRENGEN WEGENVERF > 10 M2

650010 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,5 kg/m2 kg 10,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

650020 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 200,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

9 Vlakken groter dan 10 m2

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,5 kg/m2 kg 100,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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7 GROEN
De werkzaamheden worden op verschillende locaties binnen 
de gemeenten uitgevoerd. Het verplaatsen van materiaal, 
materieel en personeel tussen de locaties wordt geacht bij de 
eenheidsprijzen inbegrepen te zijn. 

70 AFWERKEN BERMEN

700010 222107 Frezen. are 20,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft frezen van bermen
Werkzaamheden uitvoeren in overleg met de directie

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee

700020 510401 Aanvullen bermen. m2 2.000,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft aanvullen van bermen

Grondsoort aanvulgrond: m3 200,00 L

teelgrond

Profiel van afwerking: conform bestaand profiel

In de bermen aanwezige obstakels:

1 Betreft: midden- of tussenberm

4 Breedte van aanvulling: 1,5 tot 2 m

2 Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,05 tot 0,10 m

2 De aanvulling verdichten

700030 221131 Egaliseren. are 20,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft egaliseren bermen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

2 Toegestane positieve afwijking 0,03 m

2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

700040 512101 Zaaien. are 20,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft inzaaien bermen met bermmengsel B3 t.b.v. berm

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot
30 mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Bermmengsel B3

kg 20,00 L

Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
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700050 512101 Zaaien. are 20,00 F

Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft inzaaien met Barenbrug Rapide SV7'

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot
30 mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Barenbrug Rapide SV7

kg 20,00 L

Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
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8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden worden op verschillende locaties binnen 
de gemeenten uitgevoerd. Het verplaatsen van materiaal, 
materieel en personeel tussen de locaties wordt geacht bij de 
eenheidsprijzen inbegrepen te zijn. 

80 INZETTEN WERKNEMERS

800010 100599 Inzetten werknemer (koppel straatmaker) uur 40,00 F

Op aanwijzing van de directie
Betreft: koppel straatmakers voor de uitvoering van diverse
bestratingswerkzaamheden
Werknemers Bouwbedrijf groep D, stratenmaker 1.
Koppel straatmakers (2 stratenmakers) dient te beschikken
over:
- benodigde persoonlijk beschermende middelen;
- trilplaat met een grondplaat van minimaal 775x450  mm
(LxB) en slagkracht van minimaal 3350 kg
Trilplaat: voorwaarts en achterwaarts lopende diesel trilplaat
(incl. brandstof);
- 2 kruiwagens;
- 1 bandenzaag (incl. brandstof), met bladdiameter 400 mm.;
- 1 schop;
- 1 spade;
- 2 straathamers;
- steek en ringsleutels maten 6 t/m 22 mm.
- 1 handzaag (i.v.m. zagen boomwortels indien nodig);
- 1 afreilat/ balk;
- 2 bandentangen;
- 1 stootijzer;
- 1 moker;
- 1 steenknipper, knipbreedte tot 650 millimeter;
- 2 tegelkloppers;
- waterpas minimaal 150 cm lang;
- duimstok van 1 m1;
- uitzettouw minimaal 40 m1 en minimaal 20 houten
piketten;
- auto met laadmogelijkheden (minimaal 3,0 m3,
laadvermogen minimaal 1800 kg). Dit mag worden bereikt
met een aanhangwagen gecombineerd met een daarvoor
geschikte auto qua toelaatbaar trekgewicht en
motorvermogen
Maar mag ook worden bereikt met "losse" auto. Auto incl.
brandstof.
Met materiaal en materieel van de aannemer.

800020 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 500,00 F

Type beroepsregelaar (BRL gecertificeerd) met portofoon &
postinstructie
Op aanwijzing van de directie

1 Inzet overdag Werkdagen (Maandag tot en met vrijdag) 07.00
uur tot en met 18.00 uur

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

800030 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 80,00 F

Type beroepsregelaar (BRL gecertificeerd) met portofoon &
postinstructie
Op aanwijzing van de directie

2 Inzet 's nachts Werkdagen (Maandag tot vrijdag) 18.00 uur tot
en met 07.00 uur

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
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800040 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 40,00 F

Type beroepsregelaar (BRL gecertificeerd) met portofoon &
postinstructie
Op aanwijzing van de directie

9 Inzet weekend Vrijdag 18.00 uur tot en met maandag 07.00
uur

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

800050 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Betreft inzet grondwerker op aanwijzing van de directie

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

2 Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid):

1 Werknemers: Grondwerker Wegenbouw

800060 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Betreft inzet uitzetter op aanwijzing van de directie

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Uitzetter

82 INZETTEN MATERIEEL

820010 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 F

Betreft 6x6 met knijper

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

3 Driezijdig hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820030 100599 Inzetten van een auto met aanhanger en bestuurder voor
kleine leveranties grond, zand of bestratingsmaterialen.

uur 16,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

820040 100533 Inzetten van een compressor. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 3 Capaciteit: ten minste 0,5 m3 /min

2 Exclusief bediening



09-03-2023

SED-organisatie (gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland)
Besteknr.: 2208001-B01, status definitief, versie 1.2 dd 09-03-2023
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen

Bladnr. 103 van 141RAW1115-139592

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

820050 100599 Inzetten van een actiewagen uur 100,00 F

Inclusief permanente bediening en brandstof
Grootte actiewagen: rekening houden met wegen zowel
binnen als buiten de bebouwde kom
Ten behoeve van verkeersmaatregelen
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

820060 100599 Inzetten freesmachine b=0,50 m uur 40,00 F

Inclusief bediening
Breedte asfaltfrees 0,50 m
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

820070 100599 Inzetten kleine veegzuigwagen uur 40,00 F

Betreft: veegzuigwagen
Inclusief bediening
Inhoud vuilcontainer t/m 3 m3
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

820080 100599 Inzetten middelgrote veegzuigwagen uur 40,00 F

Betreft: veegzuigwagen
Inclusief bediening
Inhoud vuilcontainer 3 m3 t/m 6 m3
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

820090 100599 Inzetten grote veegzuigwagen uur 40,00 F

Betreft: veegzuigwagen
Inclusief bediening
Inhoud vuilcontainer > 6 m3
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

820100 100599 Inzetten dumper
Betreft: Dumper t.b.v. asfalttransport op locaties waar
aanvullend transport benodigd is.
Bakinhoud afstemmen op werklocatie.
Inclusief bediening
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaaheden

uur 40,00 F

84 VEILIGHEID EN GEZONDHEID

840010 170199 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase keer 1,00 F

Betreft: éénmalig opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase
op basis van de werkzaamheden in het bestek.
Gedurende de gehele looptijd van het bestek dient het V&G-
plan uitvoeringsfase continu te worden geactualiseerd en dit
wordt geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.
V&G-plan uitvoeringsfase opstellen conform wet- en
regelgeving.

85 VERKEERSMAATREGELEN

850 VERKEERSPLAN
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850010 623099 Opstellen bebordingsplan keer 50,00 F

Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
omleidingsroutes voor werkzaamheden op fietspaden of
rijwegen
Conform CROW-publicatiereeks 96b 'Werk in Uitvoering'
Een en ander in overleg met de directie.
Digitale ondergrond beschikbaar.
Formaat tekening: maximaal A1
Tekeningen digitaal aanleveren in PDF

850020 623099 Coordinatie met afdelingen verkeer gemeenten keer 50,00 F

Betreft het coordineren van, en overleggen met, de
afdelingen verkeer van de drie gemeenten. Voor
afstemming/bespreken/verkrijgen toestemming toe te
passen verkeersmaatregelen en omleidingsroutes voor de
uit te voeren werkzaamheden.

851 AFZETTINGEN

8511 Toepassen afzettingen VRI

851110 621699 Toepassen verkeersregelinstallatie set 20,00 F

- Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie
- Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie
Mobile installatie, voorzien van eigen voeding
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

851111 621601 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 20,00 I

Lengte werkvak: i.o. m

9 Verkeersinstallatie-set.
Bestaande uit 2 lantaarns met Rood-Oranje-Groen
incl. installatiebenodigdheden t.b.v. een goede werking.

1 Lantaarns naast de rijbaan

Aantal lantaarns: 2 st

2 Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen
voedingspunt

2 Met materialen van de aannemer

851112 621604 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 20,00 I

1 Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 851111

9 Materialen van de aannemer

851120 621699 Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie week 20,00 F

Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens
bestekspostnr. 851111
Betreft huur en instandhouden van een set bestaande uit 2
verkeerslichtlantaarns
Inclusief het tijdelijke weghalen en terugplaatsen t.b.v.
werkzaamheden
Inclusief het verplaatsen op het werk i.v.m. voortgang van de
werkzaamheden
Met materialen van de aannemer

8512 Afzettingen (ETW)
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851210 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 5,00 F

Ten behoeve van: Rijwegen
Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden wordt
geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer 1205 en 1233 (96b)

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

851220 621011 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 4,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851210

851230 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 5,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851210

851240 621014 Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 5,00 F

Ten behoeve van: Rijwegen
Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden wordt
geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer 1234, 1235 (96b)

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

851250 621015 Instandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. week 4,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851240

851260 621017 Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 5,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851240

851270 621014 Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 5,00 F

Ten behoeve van: Rijwegen
Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden wordt
geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer 1236 (96b)

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

851280 621015 Instandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. week 4,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851270

851290 621017 Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 5,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851270

8513 Afzettingen (GOW)
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851310 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 5,00 F

Ten behoeve van: Rijwegen
Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden wordt
geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer 1306a (96b)

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

851320 621011 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 4,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851310

851330 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 5,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851310

851340 621014 Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 5,00 F

Ten behoeve van: Rijwegen
Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden wordt
geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer 1334a en 1334b (96b)

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

851350 621015 Instandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. week 4,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851340

851360 621017 Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 5,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851340

851370 621014 Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 5,00 F

Ten behoeve van: Rijwegen
Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden wordt
geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer 1335a en 1335b (96b)

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

851380 621015 Instandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. week 4,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851370

851390 621017 Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 5,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851370
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851410 621014 Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 5,00 F

Ten behoeve van: Rijwegen
Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden wordt
geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer 1336a (96b)

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

851420 621015 Instandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. week 4,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851410

851430 621017 Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 5,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851410

851440 621014 Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 5,00 F

Ten behoeve van: Rijwegen
Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden wordt
geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer 1336b (96b)

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

851450 621015 Instandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. week 4,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851440

851460 621017 Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 5,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851440

8515 Afzettingen (fietspaden)

851510 621099 Aanbr. afzet. fietspad - Fp afsluiting keer 5,00 F

Aanbrengen v. afz.(en) op fietspaden
Statische werkzaamheden vanaf of op fietspad
- op fietspad of fiets-/bromfietspad (publ. 1123)
- op fietspad of fiets-/bromfietspad (publ. 1124)
- erftoegangswegen zonder fietspad of fiets-/bromfietspad, die
onderdeel zijn van een hoofdfietsroute (publ. 1141)
- op erftoegangswegen met fietspad of fiets-/bromfietspad, die
onderdeel zijn van een hoofdfietsroute (publ. 1142)
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer 1123, 1124, 1141, 1142 (96b)
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend
Met materiaal van de aannemer

851520 621099 Instandh. afzet. fietspad - Fp afsluiting week 4,00 F

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851510

851530 621099 Verwijd. afzet. fietspad - Fp afsluiting keer 5,00 F

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851510
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8516 Rijdende afzetting

851610 620407 Toepassen rijdende afzetting. dag 50,00 F

Ten behoeve van: werkzaamheden volgens dit contract
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1222a en 1222b (96b)

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

851620 620407 Toepassen rijdende afzetting. dag 25,00 F

Ten behoeve van: werkzaamheden volgens dit contract
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1323a en 1323b (96b)

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

8517 Toepassen verkeersmaatregelen

851710 620299 Plaatsen vooraankondigingsborden st 100,00 F

Aanbrengen, instandhouden en verwijderen
vooraankondigingsborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen
Kleur: geel
Retroflecterend, klasse I
Borden uiterlijk 2 weken voor uitvoering plaatsen
Rekening houden met totale duur 3 weken per werklocatie
Met materiaal van de aannemer

851720 620299 Toepassen losse tekstborden st 50,00 F

Aanbrengen, instandhouden en verwijderen verkeersborden,
inclusief benodigde bevestigingsmiddelen
Inclusief verkeersbordpaal.
Tekstbord "afgesloten wegens werkzaamheden, volg <nader
op te nemen>" of W.I.U.-bord
Kleur: geel
Retroflecterend, klasse I
Uitgangspunt duur toepassen afzettingen 1 week per
werklocatie
Met materiaal van de aannemer

851730 620299 Toepassen losse pijlborden st 50,00 F

Aanbrengen, instandhouden en verwijderen verkeersborden,
inclusief benodigde bevestigingsmiddelen
Inclusief verkeersbordpaal.
Pijlbord
Kleur: geel
Retroflecterend, klasse I
Uitgangspunt duur toepassen afzettingen 1 week per
werklocatie
Met materiaal van de aannemer
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851740 620299 Toepassen afzethek st 100,00 F

Aanbrengen, instandhouden en verwijderen verkeersborden,
inclusief benodigde bevestigingsmiddelen
Afzethek met twee regels rood-wit geblokt
Retroflecterend, klasse I
Uitgangspunt duur toepassen afzettingen 1 week per
werklocatie
Met materiaal van de aannemer

851750 620299 Toepassen geleidebakens (schildjes) st 300,00 F

Aanbrengen, instandhouden en verwijderen geleidebakens,
inclusief benodigde bevestigingsmiddelen
Geleidebakens rood en wit
Retroflecterend, klasse I
Uitgangspunt duur toepassen afzettingen 1 week per
werklocatie
Met materiaal van de aannemer

852 OMLEIDINGEN

852010 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 50,00 F

Ten behoeve van: wegonderhoudswerkzaamheden
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). uit verkeersplan

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg

1 De route wordt aangegeven door: Toepassen
pijlborden en aankondigingen en bestaat standaard uit:
- 8 tekstborden (aankondiging)
- 12 W.I.U.-borden
- 20 pijlborden
- 8 afzethekken (2,5 m)
- 8 diverse verkeersborden
incl benodigde bevestigingsmiddelen en verkeersbordpalen
Voor het afdekken van transparante en aluminium wegwijzers
toepassen van folie, type Protective 3103 S

2 Met materiaal van de aannemer

852020 621024 Instandhouden omleidingsroutes. week 50,00 F

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 852010
Inclusief het afhankelijk van de werkzaamheden op- en
afdraaien van de borden

2 Met materialen van de aannemer

852030 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 50,00 F

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 852010

853 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
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853010 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 50,00 F

Inclusief aanvoer
Kleine hoeveelheden platen per locatie
Met materiaal van de aannemer
Toepassen op aanwijzing van de directie

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: T.b.v.
toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden

.

1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden: Rijplaten voorzien van anti-slip top

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

2 4 Rijplaat kunststof: Afmetingen: 3000 x 1000 x 20 mm per
plaat
Rijplaten voorzien van anti-slip top

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde
gebruik

853020 101499 In stand houden rijplatenbaan week 20,00 F

Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid
met de daadwerkelijk toegepaste meters en met
daadwerkelijk toegepaste tijdsduur in dagen.
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr. 853010

853030 101442 Verplaatsen rijplatenbaan. keer 20,00 F

Verplaatsen: gemiddeld 40 m2 op een locatie, op aanwijzing
van de directie
Verplaatsingsafstand in de lengterichting: gemiddeld 90
meter
Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid
met de daadwerkelijk verplaatste aantal rijplaten.

1 Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s). 853010

853040 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 50,00 F

Inclusief afvoer
Kleine hoeveelheden platen per locatie

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 853010

86 DIVERSEN

8601 Aan- en afvoer materieel
Kosten volgens dit hoofdstuk kunnen slechts éénmaal per 
deelopdracht voorkomen, tenzij vanwege fasering door 
opdrachtgever meerdere malen materieel aanvoer plaats dient 
te
vinden. Op verplaatsing van de asfaltset binnen de 
deelopdracht, vindt geen verrekening plaats. Van niet met 
name in dit hoofdstuk genoemd materieel / personeel worden 
de aan- en
afvoerkosten geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.
Tussentijds verplaatsen van de freesset wordt geacht te zijn 
inbegrepen in de eenheidsprijzen

860110 100199 Aan- en afvoer asfaltset groot keer 30,00 F

Betreft de kosten voor het aan- en afvoeren van een grote
asfaltset.
Spreidbreedte 2,50 tot 6,00 m
Betreft compleet grote asfalt-set (asfaltspreidmachine,
walsen etc.)
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860120 100199 Aan- en afvoer asfaltset klein keer 30,00 F

Betreft de kosten voor het aan- en afvoeren van een kleine
asfaltset.
Spreidbreedte tot 2,50 m
Betreft compleet kleine asfalt-set (asfaltspreidmachine,
walsen etc.)

860130 100199 Aan- en afvoer handwerkploeg keer 50,00 F

Betreft de kosten voor het aan- en afvoeren van een
handwerkploeg, bestaande uit personeel, hotbox,
tandemtrilwals 2,5 ton.

860140 100199 Aan- en afvoer freesset klein keer 30,00 F

Betreft de kosten voor het aan- en afvoeren van een kleine
freesset.
Betreft compleet kleine asfalt frees-set

860150 100199 Aan- en afvoer freesset groot keer 30,00 F

Betreft de kosten voor het aan- en afvoeren van een grote
freesset.
Betreft compleet grote asfalt frees-set

860160 100199 Aan- en afvoer materieel aanbrengen markering keer 50,00 F

Betreft de kosten voor het aan- en afvoeren van materieel
benodigd voor het aanbrengen van markering

8602 Informatiebrief

860210 620499 Informatie verpreiding voor aanvang werkzaamheden keer 50,00 F

Opstellen brief, laten controleren door directie en
verspreiden informatiebrieven aangaande de
werkzaamheden.
Aannemer dient layout brief van de betreffende gemeente te
gebruiken. Layout brieven wordt na gunning ter beschikking
gesteld.
De post wordt één keer per deelopdracht verrekend
Brief minimaal 9 werkdagen voor aanvang werkzaamheden
in concept ter controle indienen bij de directie. Eventuele
opmerkingen en/of aanvullingen van de directievoerder UAV
op de concept brief uiterlijk binnen 2 werkdagen verwerken
en daarna gelijk verspreiden van de brief.
Totaal aantal huizen / bedrijven / winkels / instanties:
Minimaal 1 week voor aanvang werkzaamheden verspreiden
van de informatiebrief door de aannemer (huis- aan huis) bij
alle belanghebbenden (straat waar werk wordt uitgevoerd en
zijstraten en omliggende gebied die (direct) te maken
hebben met de werkzaamheden.
gemiddeld ca.: 100 stuks brieven per keer:
In de brief moet zijn vermeld:
- wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd en welke
gedeelten van de onderhoudslocatie(s);
- omleidingsroutes;
- waar moeten de vuilcontainers worden neergezet i.v.m.
ophalen door HVC inzameling;
- verzoek heg / struiken snoeien langs openbare weg / trottoir
in verband met werkzaamheden aangaande de
verhardingen;
- contactpersoon aannemer (hoofd)uitvoerder met (mobiel)
telefoonnummer.
De kosten voor printwerk (gekleurd ivm logo gemeente) en
papier dienen tevens bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
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8603 Revisie

860310 100141 Aanleveren van revisiegegevens. keer 50,00 F

Inclusief inmeten
Inclusief proces voor het verkrijgen van Projectcertificaat zoals
aangegeven in deel 1 par.11
De post wordt één keer per deelopdracht verrekend

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever

1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
volgende infrastructuur: het volgens dit contract onderhouden
verharding en markering

1 Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: zie
01.28.02 van deel 3 Bepalingen

1 Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende
eisen: Het meten en registreren van gegevens t.b.v. de revisie
dient in de eenheidsprijs voor het aanbrengen van de
betreffende werkzaamheden begrepen te zijn. Uiterlijk 14
dagen na opleveren van de uitgevoerde werkzaamheden
aanleveren van de revisie.

1 Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende
formaat: DGN / DWG

8604 VISI

860410 102399 Gebruik VISI jaar 4,00 F

Het gebruik van VISI is verplicht.
Betreft: licentiekosten VISI door de aannemer per jaar (niet
per deelopdracht).
Gebruikskosten van VISI worden geacht te zijn inbegrepen in
de uitvoeringskosten.

8605 Overleg en notulen

860510 102399 Overleg en opstellen notulen keer 13,00 F

De directie en de aannemer houden 1 keer per 4 weken een
regulier overleg op locatie van de directie. Hierbij dient een
beslissingsbevoegd persoon van de aannemer aanwezig te
zijn.
Uitgangspunt 1 uur overleg per keer.
Eventuele reistijd en -kosten dienen in deze post te zijn
meegenomen.
Inclusief het opstellen van de notulen door de aannemer en
levert deze uiterlijk 2 weken na het overleg ter goedkeuring
aan bij de directie. Eventuele opmerkingen vanuit de directie
dienen door de aannemer in de notulen te worden verwerkt en
dient de aangepaste notulen vervolgens binnen 1 week na
aanleveren opmerkingen weer ter goedkeuring aan bij de
directie.

8606 Klic-melding

860610 102199 KLIC-melding keer 50,00 F

Betreft: het uitvoeren van een KLIC-melding en het verwerken
van de verkregen gegevens.

8607 Verzekering
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860710 102399 Verzekeringen door de aannemer af te sluiten. jaar 4,00 F

Betreft: de door de aannemer af te sluiten verzekeringen.
Zie gestelde onder Deel 3 Bepalingen, hoofdstuk 01.16.
Verzekeringen door de aannemer te sluiten voor de te
verrichten werkzaamheden in deze RAW Raamovereenkomst
t.b.v. gemeenten Stede Broec.
Verrekening van deze bestekspost: 1 jaar is 12 maanden,
gerekend vanaf eerste werkdag van de eerste deelopdracht.
Maximale looptijd is tot en met april 2025, na (eventuele)
verlengingen door directie UAV.
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3. BEPALINGEN
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk 
vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website 
(www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST

03 Het toepassen van de in artikel 01.01.06 lid 03 genoemde 'eventueel door de inschrijver gegeven korting' is niet 
toegestaan. De aannemer is verplicht om in bestekpostnr. 919990 'Korting' het bedrag 0 (nul) in te vullen.
Indien de inschrijving hier niet aan voldoet wordt de inschrijving ongeldig verklaard.

04 Bij tegenstrijdigheid tussen inschrijvingsstaat en de beschrijving in deel 2.2 prevaleert deel 2.2 van de
raamovereenkomst.

05 Indien is vermeld "te rekenen met ...." wordt de aannemer geacht in de prijsvorming rekening te houden met het 
betreffende gegeven. Afwijkingen voorzover verantwoordelijkheid opdrachtgever kunnen worden verrekend.
Indien is vermeld "gerekend met ...." wordt de aannemer geacht in de prijsvorming zelf na te gaan of het
gegeven juist is rekening houdend met zijn uitvoeringswijze.

06 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5
werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag
waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.

07 Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing. Alle in de raamovereenkomst
aangegeven omzet dient uitsluitend ter indicatie.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart in dit geval de opdrachtgever 
en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

01 01 14 VASTLEGGEN VAN DE TOESTAND

01 In aanvulling van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012, maakt de directie de termijnstaten. De aannemer levert
hiervoor uiterlijk de dinsdag, na het verstrijken van een werkweek, de volgende gegevens aan de directie:
- de vordering en de stand van het werk;
- de onwerkbare dagen;
- de aan- en afvoer van bouwstoffen;
- de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen;
- op het werk aanwezige personeel en materieel;
- bestekswijzigingen, meer en minderwerk, verwerkte hoeveelheden en stelposten.
Indien de aannemer deze gegevens telkens niet tijdig levert, bedraagt de korting € 275,- per dag per
geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De gehele tekst van paragraaf 48 lid 2 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"Indien de directie of de aannemer aan de in paragraaf 48 lid 1 van de UAV 2012 bedoelde vordering niet
voldoet, kan de wederpartij de toestand in een proces-verbaal doen vastleggen, onverlet de bevoegdheid van
de wederpartij zelf de verlangde opnemingen en constateringen in aanwezigheid van getuigen te verrichten en
vast te leggen in een met de getuigen te ondertekenen proces-verbaal. De waardering van het aan dit proces-
verbaal toe te kennen bewijs is aan de gewone rechter overgelaten."

www.crow.nl
www.crow.nl/raw
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01 01 15 NEDERLANDSE TAAL IN WOORD EN GESCHRIFT

01 Het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te 
beheersen.

01 01 16 OVERLEGSTRUCTUUR

01 De directie en de aannemer houden 1 keer per 4 weken een regulier overleg. De aannemer stelt de notulen op, 
hiervoor is een bestekspost opgenomen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 In aanvulling op paragraaf 40, lid 11 van de UAV 2012, stelt de aannemer zijn gegevens ten behoeve van de 
eindafrekening ter beschikking aan de directie, dit binnen 2 weken na de oplevering van het werk of indien in het 
bestek is voorgeschreven, binnen 2 weken na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

02 De betaling van een termijn zal eerst geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend.

03 De betaling is in termijnen van 4 weken, gerekend vanaf de start van de uitvoering.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Zie par. 01.21.10.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 02 INDIENEN DECLARATIES

01 Elke ingezonden declaratie (c.q. factuur) moet voorzien zijn  van een overzicht, waarop staat vermeld:
- Omschrijving uitgevoerde deelopdracht met bijbehorend projectnummer, inclusief eventueel inkoop- / 

opdrachtnummer V&OR aangegeven door de opdrachtgever;
- Bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken cq werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummering in dit 

bestek;
- Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);
- Bij bestekpostnr(s) behorende eenheid;
- Bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;
- Bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;
- Datum waarop de handeling heeft plaatsgevonden.

02 Na goedkeuring van de directie dient  de aannemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goedgekeurde 
termijnstaten de declaratie in. Dit inclusief bijlagen en documenten die goedgekeurd zijn door de directievoerder. 
Deze te richten aan:

Gemeente Stede Broec / Enkhuizen / Drechterland (keuze maken)
t.a.v. Financiele administratie
Postbus 20
1610 AA  Bovenkarspel 

Het indienen van de declaratie onder vermelding van bestelbiljetnummer van de jaaropdracht van de storingen, 
schades, vervangingen, klussen of projecten alsmede de behandelaar van V&OR.

03 Per factuur 1 termijnstaat met alle werkzaamheden en leveringen aan de betreffende factuur hechten.

04 Parkeerkosten en verkeersboetes zijn niet verrekenbaar.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
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01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

04 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 4 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt 
verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES

01 De genoemde CROW-publicatie 500 is van toepassing en is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.

02 U kunt informatie aanvragen via internet: http://www.kadaster.nl/klic/

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op art. 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient door de aannemer het tijdstip van aanvang van 
het werk zo tijdig mogelijk,  tenminste 3 dagen van te voren, aan het kadaster worden gemeld. Bovendien 
dienen alle werkzaamheden in de directe nabijheid van kabels, leidingen etc. aan het kadaster kennis te worden 
gegeven.

02 De aannemer dient via de volgende internetsite contact op te nemen met het kadaster:
http://www.kadaster.nl/klic/
Telefoon: 0800-0080 (voor calamiteiten)

03 Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te nemen, dat brandkranen, 
afsluiters etc. te allen tijde te bereiken zijn.

04 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard 2020 dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of 
beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken netbeheerder(s).

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

01 De directie draagt zorg voor de conform dit bestek benodigde vergunningen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 Indien er rekening moet worden gehouden met werken derden, dan wordt dit bij de uitvraag van de betreffende 
deelopdracht kenbaar gemaakt.

02 De coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V.2012, van de in lid 01 genoemde werken geschiedt door 
de aannemer van dit bestek.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de 
veiligheid van het werk en het verkeer een en ander in overleg met en op aanwijzing van de politie, de 
wegbeheerder en/of de directie. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en 

http://www.kadaster.nl/klic/
http://www.kadaster.nl/klic/
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hoofdstuk 62 van de Standaard 2020.

02 De bebakening, bebording en wegafzetting binnen de grenzen van het werk en in aan het werk aangrenzende 
straten worden door de aannemer geplaatst. Deze bebakening, bebording en wegafzettingen moeten voldoen 
aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en aan de eisen die 
de verkeerspolitie, wegbeheerder 
en/of directie hieraan stelt. 

03 De aannemer dient dagelijks te controleren of aan de eventueel aangebrachte bebakening, bebording en 
wegafzettingen en de verlichting hiervan nog aan de in lid 01 genoemde eisen voldoen. Zo nodig dient 
onmiddellijk voor herstel ervan te worden zorggedragen.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 Indien het onvermijdelijk is een obstakel op de openbare weg te plaatsen, het obstakel markeren overeenkomstig 
CROW-publicatie 130, Maatregelen voor het markeren van onverlichte obstakels, laatste druk.
De CROW-publicatie is verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede. 
Indien het obstakel niet is gemarkeerd overeenkomstig deze publicatie dan voorzieningen treffen conform 
publicatie 96b als bedoeld in hoofdstuk 62 van de Standaard 2020.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer, indien tijdens of als gevolg 
van het uitvoeren van werkzaamheden materialen op of in de openbare ruimte terecht komen, de 
bovengenoemde materialen terstond te verwijderen. Alleen het schoonmaken van de verontreinigde wegen 
waarvan de veroorzaker van de vervuiling niet is vast te stellen, zal op basis van regie worden verrekend.

01 12 04 VEILIGHEIDSKLEDING

06 Te werk gestelde personen die geen veiligheidskleding dragen, kunnen door de directie van het werk gestuurd 
worden. De aannemer zal hiervoor een boete ontvangen ter grootte van € 250,= (zegge: tweehonderd en vijftig 
euro) per persoon, per geval.

01 12 06 MOBIELE WERKTUIGEN

01 Mobiele werktuigen voldoen aan de wettelijke vastgestelde emissie-eisen.

02 De mobiele dieselwerktuigen voldoen aan de Europese emissie-eisen van fase IIIA (volgens richtlijn 2004/26/EG) 
en hebben een voorziening voor beperking van emissie van fijn stof.

03 Mobiele dieselwerktuigen voor inzet binnen de bebouwde kom, voldoen aan de Europese emissie-eisen van Fase 
II (volgens de Europese richtlijn 2004/26/EG) en hebben (afhankelijk van vermogen en aantal uren dat het 
werktuig per etmaal wordt ingezet) een voorziening voor beperking van emissie van fijn stof.

04 Mobiele dieselwerktuigen voor inzet buiten de bebouwde kom voldoen aan de Europese emissie-eisen van Fase I 
of II (volgens de Europese richtlijn 2004/26/EG).

05 Motorvoertuigen zwaarder dan 3500 kg dienen te voldoen aan de Euro-III norm (een Europese norm voor 
motorvoertuigen op het gebied van de uitstoot van schadelijke stoffen).

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema (reinigingsplan, zie artikel 25.33.01 lid 01) als bedoeld in 
paragraaf 26 van de UAV 2012 verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd  per 
deelopdracht waarin begrepen:
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- Kalenderdagen, feestdagen, rooster vrije dagen en vakantie.
- Uitvoering van de werkzaamheden per werklocatie.

02 Paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien naar het oordeel van de directie weersomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk 
onmogelijk maken, is zij bevoegd het werk stil te leggen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige 
vergoeding. 

03 De activiteiten die genoemd staan in lid 01, dienen in het tijdschema te worden voorzien van:
-  Omschrijving;
-  Aanvangsdatum;
-  Opleverdatum.

04 De definitieve planning van de uitvoering van onderdelen van het werk, geschiedt in overleg met de directie. De 
werkzaamheden worden per locatie gepland.

05 In afwijking van de U.A.V. 2012 paragraaf 26 lid 02 dient het definitieve tijdschema als genoemd in lid 01, één 
maand na aanvang van het contract te worden ingediend.

06 Het definitieve tijdschema zal dienen als basis voor de uit te voeren opdracht.

07 In afwijking van de U.A.V. 2012 paragraaf 26 lid 05 dient de opgenomen data uit het in lid 01 bedoelde 
tijdschema te worden opgevolgd.

08 De gemeente behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden of delen van het werk en de in gebruik name 
c.q. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

01 13 08 RIJ- EN WERKSTROKEN, TRANSPORTROUTES

01 De transportroutes behoeven goedkeuring van de directie.
De aannemer mag geen gebruik maken van:
- groenstroken;
- woonstraten bestaande uit straatwerk t.b.v. aanvoer en afvoer materieel.

02 De aannemer mag niet meer dan een halve rijbaan afsluiten, tenzij in overleg met de directie anders is 
afgesproken.

01 13 09 VOORSCHRIFTEN BRANDWEER E.D.

01 Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de bouwpercelen of werkterrein voor de politie, 
brandweer en GGD niet bereikbaar zijn.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
-  KOMO-productcertificaat;
-  KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
-  KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
-  GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke 
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen 
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
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04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk 
is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden 
de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 
2012. Met dien verstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer 
deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat 
geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn 
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is 
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

06 In aanvulling op de U.A.V. paragraaf 18 en de inspectie als bedoeld in paragraaf 01.13.01 lid 01 is de directie 
bevoegd (de monstername ten behoeve van) de controle ook te doen plaatsvinden na verwerking (en 
verdichting) van de bouwstof.

07 Bouwstoffen welke door of vanwege de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de 
aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

08 Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:
- Meerdere plaatsen van herkomst;
- Herkeuring;
- Afkeuring.

01 14 04 BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Alle te gebruiken bouwstoffen leveren volgens de richtlijnen van het Besluit Bodemkwaliteit.

02 In aanvulling op artikel 01.14.03 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat de bewijsmiddelen volgens het Besluit 
Bodemkwaliteit, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende bouwstof, 
maximaal 3 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft 
plaatsgenomen, die ten grondslag ligt voor het desbetreffende bewijsmiddel.

03 In aanvulling op artikel 01.14.03 lid 05 van de Standaard 2020 dient de aannemer minimaal 5 werkdagen voor 
levering van een bouwstof dit bewijsmiddel (of in geval van een gecertificeerde bouwstof, het attest met 
productcertificaat) aan de directie te verstrekken.

01 14 05 OVERIGE BEWIJSMIDDELEN VOLGENS HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 De aannemer verstrekt de directie voor de verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren 
grond en bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door of namens de producent/leverancier. Op het bewijs van 
oorsprong moeten minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:
- naam van de producent/leverancier;
- de aard en herkomst;
- voor grond de opbouw en gradering;
- een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aande eisen vermeld in de Standaard 2020.

02 Tenzij anders vermeld in het bestek, dienen de door de aannemer te leveren bouwstoffen nieuwe, niet eerder
gebruikte bouwstoffen te zijn. Indien uitdrukkelijk in het bestek staat vermeld dat door de aannemer te leveren 
materialen gebruikte, geschikte materialen mogen zijn, dan dient de aannemer aan te tonen dat deze materialen 
gelijkwaardig zijn aan dezelfde, nieuwe materialen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de 
aannemer.

03 Ter verificatie kan de directie, na aanvoer van de bouwstof, een monster (of monsters) per partij nemen en
dit laten onderzoeken op de kritische parameters (relevante stoffen) door een Sterlaboratorium.

04 De aannemer verstrekt het bewijsmiddel zoals genoemd in artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard uiterlijk een 
week voor de levering van de bouwstof.

01 14 07 DUURZAAM ASFALT

01 Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal 
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(% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad

02 Duurzaam Asfalt dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op 
http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie 
Gebouwen en GWW-werken.

03 De aannemer dient aan te tonen dat hij het te leveren asfalt heeft afgenomen van een leverancier die, door de 
ondertekening van een Duurzaam Asfalt Eigen Verklaring voor nieuw asfalt, verklaart, dat het asfalt van de 
leverancier voldoet aan de gestelde eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.

04 Het asfalt moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. De opdrachtnemer 
voert het werk met betrekking tot duurzaam asfalt uit conform de Duurzaam Asfalt Eigen Verklaring aangeboden 
bij de start van het werk. Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam asfalt, wordt het 
werk gecontroleerd. Voor deze toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie 
uitgevoerd kan worden van:
- de productie van het te leveren asfalt;
- het verwijderde asfalt.
Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier(s) dat de, door 
BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling SKG-IKOB, 
toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van duurzaam asfalt c.q. het te verwijderen 
asfalt c.q de  tussenopslag van verwijderd teerhoudend asfalt/asfaltbeton.
Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij 
oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te overhandigen.

01 14 08 VERREKENING KEURINGSKOSTEN

01 De door de aannemer te leveren producten, waarvoor nog geen certificaat regeling bestaat, moeten door het 
KIWA worden gekeurd op bestekseisen. De keuringskosten komen in afwijking van par. 18 lid 5 van de U.A.V. 
2012 ten laste van de aannemer.

01 14 09 BOUWSTOFFEN ALGEMEEN

01 Paragraaf 17 lid 4 van de U.A.V.2012 wordt aangevuld met:
De aannemer moet zo spoedig mogelijk, bij voorkeur voor of tijdens de 1e bouwvergadering, echter
uiterlijk twee weken voor de verwerking, een opgave in van alle door hem gekozen leveranciers met
betrekking tot de te leveren materialen. Als de directie meer informatie wenst of twijfel heeft over de
te leveren kwaliteit, zal zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken.

01 14 10 GELIJKWAARDIGHEID VAN BOUWSTOFFEN

01 Tenzij in het bestek anders is bepaald is het de aannemer toegestaan in plaats van met een fabrieksnaam 
aangeduide bouwstoffen andere bouwstoffen te leveren, mits deze andere bouwstoffen minimaal het 
kwaliteitsniveau hebben van de bouwstoffen voorgeschreven met een fabrieksnaam. De aannemer dient hiertoe 
tijdig een verzoek in, onder gelijktijdige overlegging van een uitgebreide vergelijkende technische documentatie, 
op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid dient aan te tonen.
De gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond door de gegevens van alle relevante eigenschappen van zowel 
het voorgeschreven als het aangeboden materiaal te overleggen.

01 14 11 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de eerste 
soort c.q. kwaliteit.

02 Het transport, de opslag en verwerking van de bouwstoffen die niet met een certificaat behoeven te worden 
geleverd dienen mede te geschieden overeenkomstig de richtlijnen van de desbetreffende fabrikant.

03 Het melden van de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie ingevolge de artikelen 32 en 42 van het 
Besluit bodemkwaliteit dient te geschieden door de aannemer.
De melding dient plaats te vinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl).

01 15 GARANTIE

http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
www.meldpuntbodemkwaliteit.nl
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01 15 03 BESLECHTING GESCHILLEN UAV 2012

01 De gehele tekst van paragraaf 49 lid 1 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"Indien aannemer en opdrachtgever geschillen niet door minnelijk overleg weten op te lossen, behouden de 
partijen voor de beslechting van deze geschillen hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen. 
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie is de rechtbank Noord-Holland te Haarlem. Het postadres is postbus 
1621, 2003 BR te Haarlem.

02 Paragraaf 49 leden 2, 3, 4 en 5 van de UAV 2012 komen te vervallen.

03 De gehele tekst van paragraaf 50 lid 1 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"De aannemer is gehouden, in afwachting van de totstandkoming van een uitspraak in het geschil, op vordering 
van de directie het werk volgens haar aanwijzingen voort te zetten, tenzij de gewone rechter in spoedgeschil 
anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien."

04 De artikelen 01.15.03 "Bemiddeling" en 01.15.04 "Arbitrage" van de Standaard 2020 komt te vervallen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 CAR-VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER AFGESLOTEN

01 De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken volgens het 
bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en 
directiekosten.

02 De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de 
onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikname door de opdrachtgever voor oplevering wordt beperkt 
tot de dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds 
alsdan overgang van risico plaatsvindt. 

03 Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer, 
aannemer(S), onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en), adviseur(s), constucteur(s), de 
eigenaar van het werk voor zover nog niet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met het 
verzekerde werk op het bouw-/montageterrein aanwezig zijn.

04 De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde bedragen:
- het werk tegen materiele schade;
- schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden.
- schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. 
- eigendommen van de bouwdirectie en personeel. 

05 De CAR-verzekering biedt onder andere geen tekening tegen:
- schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers etc.
- bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde 

partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
- schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, groeve schuld of grove nalatigheid van de verzekerde. 

06 Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe 
omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn 
onderaannemer(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt. De aannemer dient zichtzelf 
tegen dergelijke schaden te verzekeren.

07 Het eigen risico komt in gevallen voor rekening van de opdrachtnemer.
ENKHUIZEN 
- Rubriek 1 - Het werk, rubriek 2 - Aansprakelijkheid en rubriek 3 - Eigendommen opdrachtgever: € 1.134,00 

per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met éen en dezelfde oorzaak.
- Rubriek 5 - Eigendommen bouwdirectie en personeel: € 113,00 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen 

met éen en dezelfde oorzaak.
- Voor diefstal-, vandalisme- en stormschade geldt een eigen risico van  € 2.750,00 per gebeurtenis of reeks van 

gebeurtenissen met éen en dezelfde oorzaak.
DRECHTERLAND
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- Rubriek 1 - Het werk, rubriek 2 - Aansprakelijkheid, en rubriek 3 - Eigendommen opdrachtgever: € 2.500,00 
per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met éen en dezelfde oorzaak.

- Rubriek 4 - Eigendommen bouwdirectie en personeel: €250,00 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen 
met éen en dezelfde oorzaak.

08 De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever die 
vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse 
uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke 
machtiging van de opdrachtgever.

09 Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk na afsluiten, aan de 
opdrachtnemer worden verstrekt.

10 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of 
gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te 
herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

11 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de 
verwachtingen van de opdrachtnemer wordt geeffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de 
opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de opdrachtnemer leiden.

12 Voor alle verzekerde rubrieken geldt dat de CAR-verzekering een primaire dekking zal verlenen

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING DOOR DE AANNEMER

01 De opdrachtnemer is verplicht om een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) te hebben. Het 
minimum verzekerd bedrag per aanspraak dient € 5.000.000,00 te bedragen. De opdrachtnemer is verplicht om 
een kopie van de polisvoorwaarden en betalingswijzen uiterlijk bij de eerste bouwbespreking te overhandigen aan 
de opdrachtgever.

02 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende verzekerd te zijn 
tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen. 

03 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen, onder 01 en 02 vermeld, op diens verzoek aan 
de opdrachtgever te overleggen.

01 16 04 W.A.M. VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

01 De opdrachtnemer is verplicht om voor alle bij het werk te gebruiken motorijtuigen te verzekeren in 
overeenstemming met de Wet Aansprakelijkhiedsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.).

01 16 05 CAR VERZEKERING DOOR DE AANNEMER (STEDE BROEC)

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve 
van de gemeente Stede Broec, in haar hoedanigheid van opdrachtgeefster, alsmede in iedere andere 
hoedanigheid, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid 
van de aannemer en van de gemeente Stede Broec  voor door derden geleden schade veroorzaakt door, 
voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot 
een bedrag van ten minste € 5.000.000,00 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 2.250,00 per 
gebeurtenis bedragen en komt voor rekening van de aannemer.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden
worden beschouwd; hetzelfde geldt voor de verschillende diensten van de gemeente Stede Broec.

03 De aannemer dient er op toe te zien dat eventuele onderaannemer(s) een passende
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

04 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

05 Schaden, welken niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zoals
vermeld in artikel 01 16 05 lid 01, zullen ten last komen van de partij voor wiens rekening de schaden zijn.
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06 De aannemer dient het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt alsmede de polis direct na
ontvangst doch uiterlijk vóór aanvang van het werk aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te
overleggen.

07 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

08 Ingeval van een schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie
hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn
vastgelegd na te komen.

09 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en/of letsel van personeel
van de aannemer of personeel van derden, dat onder diens toezicht werkzaam is.

10 Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.)
geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van de wet alsmede tegen het werkrisico en schade aan kabels
en leidingen, door de aannemer verzekerd te zijn. Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte
motorrijtuigen, mogen niet voor het werk worden gebruikt.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Vrijgekomen vervallen materialen moeten dezelfde dag, nadat deze zijn verwijderd, afgevoerd worden. Hieronder 
mag ook worden verstaan het opslaan in een tijdelijk depot minimaal voorzien van een hek van 2,00 meter hoog 
waarna afvoer plaats vindt. Eventuele depotkosten dienen bij de eenmalige kosten te worden vermeld.

01 17 09 VERREKENING WIJZIGING ACCEPTATIETARIEVEN

01 In afwijking van artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020 zullen wijzigingen in de acceptatietarieven (hoger 
en lager) niet worden verrekend.

01 17 10 HOEDANIGHEID VAN GEEN WAARDE GEACHTE MATERIALEN

01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de categorie aangeven (volgens het 
Bouwstoffenbesluit) van vrijkomende materialen, welke geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te 
hebben, dienen te worden vervoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.

02 Voor vrijkomende materialen welke geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben c.q. te worden 
afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting en waarvan in deel 2.2 "Nadere beschrijving" en/of deel 3 
"Algemene Bepalingen" wel de categorie aangeven (volgens het Bouwstoffenbesluit) maar bewijsmiddelen 
ontbreken, dient de aannemer bij de bewerkings- of (eind)verwerkingsinstallatie waar hij de materialen naar 
vervoerd, na te gaan welke minimale bewijsmiddelen voldoen voor het accepteren van deze materialen.
De aannemer dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van deze bewijsmiddelen, inclusief de daarbij 
benodigde keuringen. De kosten voor het verkrijgen van deze bewijsmiddelen en het verzorgen van de keuringen 
dienen bij de eenmalige kosten te worden vermeld.

01 17 11 HERGEBRUIK

01 Opgenomen materiaal, dat moet worden hergebruikt, tijdelijk in een afsluitbaar depot opslaan met inbegrip van 
noodzakelijk transport. De aannemer is verantwoordelijk voor de locatie en de instandhouding van het depot. Een 
en ander in overleg met en ter goedkeuring aan de directie.
Materialen mogen niet worden opgeslagen op de trottoirs.

01 17 12 FORMULIEREN AFVALSTROMEN MILIEUWETGEVING

01 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als 
ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren 
(omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Desbetreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q.
opdrachtgever.
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02 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.06 van de Standaard 2020 kan 
overleggen,dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor 
worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

03 Afgestempelde en van een weegbon voorziene transport/geleidebiljetten dienen binnen 24 uur of de 
eerstvolgende werkdag na afgifte geretourneerd te zijn bij de directie van het werk.

01 17 13 BEGELEIDINGSBRIEF AFVALSTOFFEN

01 De aannemer dient zorg te dragen voor het invullen van de begeleidingsbrieven van de afvalstoffen. Hij is 
verantwoordelijk voor:
- correct invullen van de begeleidingsbrieven;
- gebruik van juiste afvalstroomnummers;
- het tijdig in bezit hebben van begeleidingsbrieven;
- melding grondstromen aan bevoegdgezag.

02 Kosten voor het zorgdragen van de begeleidingsbrieven en melding grondstromen zijn een onderdeel van de 
uitvoeringskosten.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In aanvulling op art. 01.18.01, lid 01 van de Standaard 2020 wordt de wortelzone die gespaard moet blijven 
gedefinieerd als het gebied begrensd door de grootste van de navolgende waarden:
- De kroonprojectie.
- Ca. 2 meter uit de stam.
Onder de kroonprojectie van een boom mogen geen machines, bouwketen, noodtoilletten e.d. worden geplaatst, 
er mag geen materiaal- of grondopslag plaatsvinden en er mag geen vloeibare afvalstof worden gedeponeerd. In 
de stam mogen nooit spijkers e.d. worden geslagen of stroppen worden aangebracht.

02 In afwijking van het gestelde in art. 01.18.01, lid 03 van de Standaard 2020 moeten wortels met een dikte van 
20 mm of meer intact worden gelaten en bij uitvoering van werkzaamheden zorgvuldig worden gepasseerd. 
Indien dit nagenoeg onmogelijk is, eerst met de directie in overleg treden.

03 Indien noodzakelijk zal de opdrachtgever vooruitlopend op de werkzaamheden maaiwerk verrichten.

04 Ter bescherming van de unieke kruidenvegetatie in de bermen en groenstroken, dienen deze onder geen beding 
gebruikt te worden als opslag/depot.
Hieronder valt ook het tijdelijk wegzetten van vrijgekomen/te verwerken materiaal tijdens de werkzaamheden.

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Op aanwijzing van de opzichter dienen bomen te worden voorzien van een stambescherming. Toepassing wordt 
verrekend op de daartoe aanwezige bestekspost. Zie ook bijlage "BOOMBESCHERMING OP BOUWLOCATIE".

02 Indien de boom moet worden gesnoeid of andere ingrepen noodzakelijk zijn dan bedoeld in art. 01.18.02 van de 
Standaard 2020, dan moet de aannemer dit doorgeven aan de directie. Bovengronds snoeiwerk en eventuele 
andere ingrepen zullen normaliter alleen door de gemeente worden verricht.

03 Indien de werkzaamheden met zich meebrengen dat wortels gesnoeid moeten worden de directie tijdig op de 
hoogte stellen van het tijdstip van uitvoering zodat de directie de snoeihandeling aan de wortels kan waarnemen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor 
beschadiging toegebracht aan (struiken), heesters, hagen, bosplantsoen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 48,-- per m2 meerjarige bloemenweide of bosplantsoen;
€ 31,-- per m2 heesters en hagen;
€ 41,-- per m2 vaste planten vegetatie;
€   5,-- per m2 gras of kruidenvegetatie.
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02 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 wordt het schadebedrag bepaald op basis van 
de Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van beëdigde taxateurs van Bomen, geldend op het tijdstip dat de 
schade is veroorzaakt.

03 In aanvulling op paragraaf 01.18 van de Standaard 2020: Uitval van bomen en plantmateriaal geconstateerd bij 
het begin van het volgende plantseizoen en als gevolg van geconstateerde schade tijdens de werkzaamheden 
wordt gezien als 100 % schade als bedoeld in deze paragraaf.

01 18 05 BESTAANDE TOESTAND, NA AFLOOP VAN HET WERK

01 De directie zal nadat de aannemer gereed is met bepaalde werkzaamheden de 'bestaande' toestand schouwen 
teneinde na te gaan of de nieuw ontstane te handhaven toestand afwijkt van de oorspronkelijke te handhaven 
toestand.

02 Indien de directie en aannemer in overleg besluiten een beschadigde toestand niet te herstellen, kan de directie 
besluiten om beschadigingen aan groenvoorziening de korting toe te passen als bedoeld in paragraaf 01.18 van 
het bestek en paragraaf 01.18 van de Standaard 2020. 

03 Indien besloten wordt de schade te herstellen en de kwaliteit kennelijk ruim beter is dan dat deze was bij 
aanvang kan de directie besluiten een deel van de herstelkosten te vergoeden aan de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in 
artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie. 

05 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde 
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 
01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor 
het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGFASE (V&G-COÖRDINATOR)

02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde coördinator voor de 
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, ook de coördinatietaken voor de 
uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.

01 19 04 MATERIEEL

01 In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 27 
oktober 2010, aan o.m. de gemeentebesturen, wordt het volgende bepaald:
De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren, pompen enz. moeten op ruime afstand van de 
bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende de 
periode van 07.00 uur tot 23.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer is dan 60 dB(a) en 
gedurende de periode van 23.00 uur tot 07.00 uur aan de gevel op 1.50 m hoogte gemeten, niet meer is dan 40 
dB(a).

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN

01 Artikelen 01.20.02 tot en met 01.20.04 van de Standaard 2020 zijn van toepassing op dit werk. De kosten voor 
de werkzaamheden voortvloeiend uit deze artikelen dienen te zijn verwerk in de uitvoeringskosten van 
bestekpostnummer 929990.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 10 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID
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01 De Risicoregeling Grond- Weg- en Waterbouw is van toepassing.

02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden driemaandelijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer 
in de derde maand na opdrachtverlening van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd 
overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond- water- en 
wegenbouw’ voor ‘4211b Wegen met gesloten verharding’ (reeks 2010 = 100).

03 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B0)/B0 ·100,0 = …. % (afgerond op één decimaal), waarin:
- B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
- B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden 

geïndexeerd.

04 Voor het opmaken van de aanneemsom van een deelopdracht geldt de datum van offerte van de deelopdracht. 
De offerte van de deelopdracht bestaat uit:
- Inschrijfstaat op basis van eenheidsprijzen inschrijfstaat aannemer bij inschrijving met hoeveelheden van 
de deelopdracht;
- Indexering conform indexeringspercentage risicoregeling GWW zoals deze drie maanden voor datum 

offerte bekend gemaakt is. Indexeringspercentage wordt vastgesteld vanaf maand inschrijving.
Voorbeeld:
- Maand inschrijving is april 2023.
- Maand offerte deelopdracht is december 2023.
- Indexering conform risicoregeling GWW = percentage september 2023 minus percentage april 2023.

- Indien werk meer dan drie maanden na datum offerte start dan maken opdrachtnemer en 
opdrachtgever vooraf een afspraak over de indexering over deze periode.

Doelstelling van deze werkwijze dat opdrachtgever bij offerte/opdrachtverlening inzicht heeft in de projectkosten 
en niet achteraf verrekeningen risicoregeling GWW krijgt.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 INFORMATIEUITWISSELING VISI

01 Het gebruik van de VlSl-systematiek is verplicht. Het bepaalde in de navolgende leden zijn van toepassing.

02 De opdrachtgever stelt het toe te passen VISI-raamwerk, waarin de procedures en de communicatieafspraken 
tussen opdrachtgever en aannemer zijn beschreven, uiterlijk vijf werkdagen na gunning kosteloos ter  beschikking
aan de aannemer. Opdrachtgever heeft door Bakker en Spees een generiek VISI-raamwerk op laten zetten. 
Tevens heeft de Opdrachtgever via Bakker en Spees een softwarelicentie voor haar eigen team.

03 De aannemer stelt zijns inziens noodzakelijke wijzigingen in het VlSl-raamwerk binnen tien werkdagen nadat de 
opdrachtgever dit raamwerk ter beschikking heeft gesteld, voor aan de opdrachtgever' De opdrachtgever beslist 
zo spoedig mogelijk over de acceptatie van de voorgestelde wijzigingen en deelt haar beslissing uiterlijk vijf 
werkdagen na ontvangst van de voorgestelde wijzigingen gemotiveerd mee aan de aannemer.

04 De communicatie op basis van het VISI-raamwerk vindt plaats door middel van VISI-berichten waaraan 
documenten (bijlagen) kunnen zijn bijgevoegd.

05 Het standaardformaat voor documenten die als bijlage bij VlSl-berichten zijn gevoegd, is het pdf-formaat, tenzij 
het bestek een ander formaat voorschrijft.

06 De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VlSl-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de 
meest recente versie van de VlSI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible 
software" dragen.

01 23 02 DIGITALE FORMAAT VAN BASISDOCUMENTEN

01 Het voorgeschreven digitale formaat voor basisdocumenten is:
- Weekrapporten, maandstaten en kwartaaloverzichten in een door de CROW goedgekeurde standaard;
- Geografische beheergegevens in Shapefile
- Brieven en overige standaarddocumenten in Microsoft Word;
- Tabellen in Microsoft Excel;
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- E-mail in Microsoft Outlook.  

01 23 04 MELDPLICHT AFWIJKINGEN EN OVERIGE VREEMDE ZAKEN

01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient 
de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het 
geding komt dan dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 23 07 VISI GEBRUIKERSINSTRUCTIE

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat er een gebruikersinstructie door de opdrachtgever zal worden 
belegd.

02 De in lid 01 genoemde gebruikersinstructie zal door minimaal 3 vertegenwoordigers van de aannemer, 
(hoofd)uitvoerder, werkvoorbereider, gevolmachtigde van de aannemer, moeten worden bijgewoond.
Hiervan mag in overleg worden afgeweken indien:
- de aannemer aantoont voldoende ervaring met VISI te hebben;
- het project deze inzet niet rechtvaardigt; In dit geval minimaal de werknemer die VISI gebruikt een training 

laten volgen.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de aangeboden gebruikersinstructie 2 uur in beslag zal 
nemen.

01 26 UITVOERING

01 26 01 WERKTIJDEN

01 Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden, het werken in meer ploegen, vereist de goedkeuring 
van de directie.

02 Onder werkdagen en werktijden zoals vermeld in lid 01 wordt verstaan maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 18.00 
uur.

01 27 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 27 01 ALGEMEEN

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op niet-afgedragen 
loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid. 
De aannemer dient binnen 4 weken na aanvang van het werk aan te tonen dat hij aan bovenstaande eis heeft 
voldaan.

01 28 RESPONSTIJDEN CALAMITEITEN

01 28 01 ALGEMEEN

01 Zie ook deel 1.05. 
- De aannemer verplicht zich om binnen 2 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren 

werkzaamheden. 
- Afroep kan plaats vinden op werkdagen, zaterdagen en zon- en feestdagen 24:00 uur per dag. 
- Binnen 3 uur na afroep dient de verkeersveiligheid gewaarborgd te zijn door middel van tijdelijke 

verkeersmaatregelen.
- Binnen 48 uur dient al het opgedragen werk te zijn afgerond, waarbij de werkzaamheden aaneengesloten 

uitgevoerd dienen te worden binnen een zo kort mogelijke periode op de locatie(s) met een calamiteit.

01 30 BEOORDELING AANNEMER

01 30 01 BEOORDELING AANNEMER D.M.V. KLACHTEN

01 De aannemer zal op een aantal zoals hieronder omschreven punten beoordeeld worden. Deze beoordeling 
bepaald of de werkzaamheden goed uitgevoerd worden en of het contract niet tussentijds wordt beëindigd.
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02 Klachten van bewoners over:
- Gedrag of uitlatingen van personeel aannemer.
- Het aanbrengen van schade aan particuliere eigendommen zoals tuinen, hekwerk, opritten e.d.
- Het achterlaten van afval en puin, zowel van henzelf of afkomstig uit het werk. 

03 Klachten van opdrachtgever:
- Het niet tijdig oplossen van een melding/opdracht;
- Het niet tijdig indienen van de wekelijkse rapportage;
- Het onnodig vervangen van materialen / onderdelen.

04 Bij elke klacht wordt de aannemer hiervan op de hoogte gesteld. Na twee klachten binnen een half jaar krijgt de 
aannemer een officiele waarschuwing. Na 3 ontvangen en aan de aannemer doorgegeven klachten binnen een 
half jaar, behoudt de opdrachtgever zich het recht het contract per direct te beëindigen (zonder enige 
vergoeding).

01 31 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

01 31 01 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

01 Ter verduidelijking van par. 6 lid 10 van de U.A.V. draagt de aannemer o.a. zorg voor de tijdige verkrijging van 
een vergunning voor het plaatsen van een directiekeet, opslag van materiaal c.q. materieel etc., ontheffingen en 
dergelijke beschikkingen.

02 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanvragen van een ontheffing voor parkeren binnen de 
vergunninghouderszone in de binnenstad van Enkhuizen. De kosten voor het verkrijgen van deze vergunning zijn 
voor de opdrachtnemer.

03 Indien er graaf- en/of straatwerkzaamheden worden verricht dient er een MOOR-melding gedaan te worden.

10 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

10 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN INZETTEN MATERIEEL

10 15 01 INZETTEN MATERIEEL

01 De WA-landmateriaalverzekering van het door de aannemer (van hem of van door hem ingeschakelde  
onderaannemers) beschikbaar gestelde materieel moet ook dekking geven voor aansprakelijkheidsschaden als 
gevolg van de gegeven instructies door of namens de directie (het zogenoemde regie-risico).

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 1 MARKERINGEN

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 Het uitzetten van de hartlijnen e.d. door middel van stippen wordt aangebracht door de aannemer en dient in de 
prijsvorming begrepen te zijn.

02 Van nieuw aan te brengen of te wijzigen markering verstrekt de directie tekeningen met lengte- en 
dwarsmarkeringen alsmede van de aan te brengen figuraties.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

32 14 02 KOMO-PROCESCERTIFICAAT

01 Het aanbrengen van thermoplastisch markeringsmateriaal dient te geschieden door een bedrijf dat in het bezit is 
van een KOMO-procescertificaat appliceren van reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal volgens BRL 
9142, d.d. 1955-01.
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02 Het aanbrengen van wegenverf dient te geschieden door een bedrijf dat in het bezit is van een KOMO-
procescertificaat appliceren van wegenverf volgens BRL 2359, d.d. 1992-05.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 11 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 11 01 ALGEMEEN

01 De verkeersborden, bebakening, afzettingen en verlichting dienen door de aannemer ter beschikking te worden 
gesteld.

02 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden, verwijderen, verlichten e.d. alsmede 
voor het zo vaak als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening, 
afzetting, verlichting e.d.

04 De kosten voor het indien nodig op- en afdraaien van borden dienen bij de posten instandhouden te worden 
meegenomen.

62 11 05 TIJDELIJKE BEBORDING

01 In aanvulling op de eisen en voorwaarden die van toepassing worden verklaard in de CROW publicaties 96a en 
96b, dienen alle tijdelijke borden in metalen uitvoering te worden toegepast.

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 07 PLAATSEN BEBORDING

01 Rondom lichtmasten mogen binnen een straal van een meter geen prikborden worden toegepast.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 VERKEERSPLAN

01 De aannemer dient een verkeersplan op te stellen met inachtneming van het bepaalde in lid 03.

02 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in 
tweevoud in bij de directie.

03 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk bebordings- en 

markeringsplan; 
b. De periode(n) gedurende een wegvak/rijbaan zal worden afgesloten;
c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in geval van een 

tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het verkeersaanbod;
d. Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t.

toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van 
hinder; 

e. De naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met  de 
controle van de aangebrachte voorzieningen;

f. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;
g. De in te stellen omleidingsroutes.

04 Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van 
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN
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01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet 
nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,- (vierhonderdvijftig euro) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een verkeersplan moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd. De directie 
beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen 
zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn 
door de aannemer worden aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan 
verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak 
mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik 
zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. 
uitgangen.

80 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN

80 11 BEGRIPPEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

80 11 01 ALGEMEEN

01 Onder dikte van steenfundering wordt verstaan, de dikte zoals deze moet zijn nadat de vereiste 
verdichtingsgraad is behaald.

80 12 EISEN EN UITVOERING, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

80 12 02 UITVOERING

01 Het steenmengsel in een werkgang aanbrengen en verdichten.

02 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

04 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de vrachtwagens 
zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond (kattenruggen) ontstaan.
Grotere hoogte-afwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal herstellen.

05 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm bedragen. Bovendien moet de 
gemiddelde laagdikte per meetvak groter dan of gelijk zijn aan de voorgeschreven laagdikte.

06 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is voor plaatselijk 
en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de volgende verhardingslaag.

07 In afwijking van het gestelde in artikel 80.12.02 lid 02 van de Standaard 2020 is, ongeacht de oppervlakte, de eis 
per monster minimaal 99%. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing.

08 Het gestelde in het voorgaande lid geldt niet voor nucleair meten.

09 De verdichtingsgraad moet ten minste eenmaal per vak van 1000 m2 worden bepaald, met een minimum van 2 
per verhardingsgedeelte. De verdichtingsgraad wordt beoordeeld per verhardingsgedeelte van 0 - 2000 m2.

10 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het volledige 
verhardingsgedeelte opnieuw verdichten en van het gehele verhardingsgedeelte de voorgeschreven controle 
herhalen (zie voorgaande lid 04).

11 Bij hydraulisch gebonden steenmengsels dient de verdichtingscontrole binnen 2 weken te zijn uitgevoerd.
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80 12 03 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 
3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

80 12 04 OPRUIMINGSWERK

01 Indien een fundering verwijderd moet worden, moet bij de overgang van de niet te verwijderen fundering een 
strook van minimaal 0,50 m ten opzichte van de niet verwijderde bovenliggende laag aanwezig blijven.

80 12 05 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 12 06 TIJDELIJK GEBRUIK WEGFUNDERING

01 Indien de wegfundering tijdelijk wordt gebruikt voor bouwverkeer, bewoners en andere gebruikers dient de 
puinbaan na aanbrengen en verdichten te worden geïnspecteerd op zichtbaar glas en metaal. Aangetroffen glas 
en metaal verwijderen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARDINGEN VAN STEENMENGSEL

80 14 02 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Van het toe te passen materiaal voor hydraulisch gebonden steenmengsels, binnen 14 dagen na de gunning en 
minimaal 6 weken voor de verwerking een gewaarmerkt monster (groot 200 kg) bij een door de directie op te 
geven adres afgeven. Van de stabilisator een apart monster van 5 kg afleveren. Het monster moet, bij de afgifte, 
zijn vergezeld van een verklaring van oorsprong conform artikel 80.13.02 van de standaard 2020

02 Indien met een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens het bouwstoffenbesluit / Besluit 
Bodemkwaliteit wordt geleverd, vervalt voorgaand lid. Wel moeten de resultaten van recente keuringen worden 
overgelegd, inclusief de kritische parameters van de milieuaspecten. Van de stabilisator een apart monster
van 5 kg leveren.

03 Het steenmengsel mag van maximaal twee brekerijen worden geleverd, mits het mengsel gescheiden van elkaar 
wordt verwerkt. De scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

80 17 MEET- EN VEREKENMETHODEN

80 17 06 BEDRIJFSCONTROLE

01 De controle op de dikte van de aangebrachte verhardingslaag moet plaatsvinden voordat de volgende laag wordt 
aangebracht en niet eerder dan na profilering en verdichting. De controle moet plaatsvinden om de circa 50 m in 
de lengterichting van de weg in overleg met de directie.

02 Indien de directie de dikte (mede) controleert, stelt de aannemer op zijn kosten hiervoor hulpmiddelen en 
bedienend personeel beschikbaar conform paragraaf 6 lid 3b van de U.A.V. 2012.

80 26 BOUWSTOFFEN

80 26 09 ZANDCEMENT

02 In afwijking van artikel 80.22.05 lid 03 van de Standaard 2020 moet de verdichtingsgraad van zandcement 
tenminste 98% bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.

03 In aanvulling van het gestelde in artikel 28.22.05 lid 03 van de Standaard 2020 dient de zandcement binnen 2 
uur na menging met cement te zijn verdicht.

80 26 11 KORRELVERDELING
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01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet de korrelverdeling (6.0) van 
natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak,metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat 
voldoen aan:
sortering 0/80 20/80 op zeef massapercentage 1)
(mm) min. max. min. max.
C90 0,0 10,0 0,0 10,0
C45 - - 20,0 50,0
C31,5 10,0 40,0  -  -
C16 - - 90,0  -
C 8 40,0 70,0  -  -
2 mm 55,0 85,0  -  -
63 um 92,0 100,0  92,0 100,0
1) Voor steenmengsels, samengesteld uit componenten met verschillende dichtheid, kunnen de percentages 

worden omgerekend (5.2, voorbereiding).

02 De korrelverdeling (6.0) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet zodanig zijn, dat de 
fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven 
grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 02 van de Standaard 2020 moet de korrelverdeling van 
hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
sortering 0/60 op zeef massagepercentage 1)
(mm) min. max.
C90 - 0,0
C63 0,0 10,0
C22,4 10,0 40,0
C 4 35,0 75,0
2 mm 50,0 80,0
1) Voor steenmengsels, samengesteld uit componenten met verschillende dichtheid, kunnen de percentages 

worden omgerekend (5.2, voorbereiding).

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 01 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN - BEGRIPPEN

81 01 01 FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

01 Bij het frezen van asfaltverhardingen moeten ook de asfaltwangen verwijderd worden. Indien er toch asfalt in 
de grond achterblijft, dan wordt deze op kosten van de aannemer verwijderd. Indien de grond nog niet 
vermengd is met asfalt zal dit d.m.v. ontgraven gebeuren. Indien dit wel het geval is zal dit gebeuren d.m.v.
zeven van de grond.

02 Ter plaatse van een betonnen brug dient de aannemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen om 
het betonnen brugdek, alsmede de aanwezige stalen hoeklijnen niet te beschadigingen. 

03 Schades aan het brugdek als gevolg van de onder lid 2 genoemde werkzaamheden komen voor rekening 
van de aannemer.  

81 02 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 02 01 FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

01 Indien het frezen niet geschiedt vlak voor het aanbrengen van de deklaag dient de aannemer met het volgende 
rekening te houden: 
Direct na het frezen van een aansluiting op een reeds bestaande voor het verkeer in gebruik zijnde 
wegverharding het verlaagde wegoppervlak over een zodanige lengte uitvullen met asfalt dat een vloeiende 
overgang van het gefreesde naar het niet gefreesde rijoppervlak ontstaat. Vlak voor het aanbrengen van de 
nieuwe deklaag van asfaltbeton het asfalt weer verwijderen en afvoeren.

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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81 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 01 FREZEN

01 Bij aansluitingen van bestaand asfalt op nieuw asfalt dit uitvoeren met een liplasconstructie van 0,5 m. Bij 3 
asfaltlagen dit uitvoeren met een dubbele liplas van elk 0,5 m. Indien hiertoe nog geen lipvorm aanwezig is deze 
eerst door middel van frezen aanbrengen.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

81 22 03 STROEFHEID

01 In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard 2020 wordt de stroefheid gemeten volgens proef 72 methode 
2010/50 voor wegen binnen bebouwde kom.
In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard 2020 wordt de stroefheid gemeten volgens proef 72 methode 
2010/70 voor wegen buiten bebouwde kom.

81 22 07 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.07 van de Standaard 20205 geldt het volgende: 
- plaatselijke verbredingen gelijktijdig in het normale profiel met de afwerkmachine aanbrengen.
- voor het aanbrengen van een asfaltlaag moet een onderliggende aangebrachte asfaltlaag zijn afgekoeld tot 

een temperatuur lager dan 60 graden Celsius.
- asfalt dient warm in warm gedraaid te worden of indien dit niet mogelijk is dient er naadverwarming toegepast 

te worden.

81 22 12 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.12 lid 01 van de Standaard 2020 geldt dat in de vlakheid in 
dwarsrichting van profileer-, onder- en tussenlagen geen afwijkingen mogen voorkomen groter dan 10 mm.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.03 lid 02b van de Standaard 2020 geldt dat in de vlakheid in 
langsrichting van profileer-, onder- en tussenlagen geen afwijkingen mogen voorkomen groter dan 10 mm.

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

81 23 06 EISEN AAN DE UITVOERING - DUNNE GELUIDREDUCERENDE DEKLAAG

01 De gemiddelde geluidreductie van de Dunne Geluidreducerende Deklaag moet ongeveer 4 weken na openstelling 
voor het verkeer 3 dB(A) bij 50 km/h voor lichte motorvoertuigen bedragen ten opzichte van de Referentie 
volgens CROW-publicatie 316. 

02 De gemiddelde geluidreductie van de Dunne Geluidreducerende Deklaag dient tussen 3 en 7 jaar na oplevering 
van het werk minimaal de interventiewaarde van 2 dB(A) bij 50 km/h voor lichte motorvoertuigen bedragen ten 
opzichte van de Referentie volgens CROW-publicatie 316.

03 Sterkte, stroefheid en duurzaamheid van de dunne geluidreducerende deklaag dient gelijkwaardig te zijn aan een 
SMA 0/6 bij de geldende verkeersklasse.

04 De bestaande verharding dient eerst schoongemaakt te worden alvorens de deklaag aangebracht mag worden.

07 Indien de dunne geluidreducerende deklaag niet aan de hierboven gestelde eisen voldoet, dient de aannemer op 
eigen kosten een dunne geluidreducerende deklaag aan te brengen die voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien 
van sterkte, geluidreductie en duurzaamheid. De marge voor de eis geluidreductie bedraagt 0,5 dB(A). De kosten 
voor het treffen van de benodigde verkeersmaatregelen bij herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de 
aannemer.

81 23 07 BEWIJSLAST EN MONITORING - DUNNE GELUIDREDUCERENDE DEKLAGEN
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01 Op voorhand dient op basis van bij voorkeur een Cwegdek-verklaring volgens CROW-publicatie 316 aangetoond 
worden dat aan de eis met betrekking tot de geluidreductie voldaan kan worden. Indien de Cwegdek (nog) niet 
bekend is dan dienen de reeds uitgevoerde SPB- en/of CPX-metingen te worden overhandigd en vergezeld van 
een onderbouwing door een onafhankelijk adviesbureau. Opdrachtgever behoudt het recht deze onderbouwing te 
weigeren. 

02 Op voorhand dient op basis van laboratoriumproeven, berekeningen en/of geluidmetingen redelijkerwijs 
aangetoond worden dat aan gestelde duurzaamheidseis voldaan kan worden.

03 Bij de geluidmetingen wordt het traject opgedeeld en getoetst in stukken van 100 m. Voor ieder deel van 100 m 
geldt afzonderlijk de eerder genoemde geluideisen.

04 Indien een of meerdere stukken van 100 m lengte van de geluidreducerende deklaag niet meer voldoen aan de 
hierboven gestelde interventiewaarde op basis van de CPX-meting met een verschil van 2 dB(A) of minder, wordt 
er een extra SPB-meting uitgevoerd als herijking. Indien een of meerdere stukken van de geluidreducerende 
deklaag niet voldoen aan de interventiewaarde dient de aannemer op eigen kosten maatregelen te nemen. Tot 
en met 2 jaar na aanleg dient door de maatregel de vereiste geluidreductie van 3 dB(A) bij 50 km/h voor lichte 
motorvoertuigen weer gehaald te worden, daarna de interventiewaarde van 2dB(A) bij 50 km/h voor lichte 
motorvoertuigen.

05 De opdrachtnemer dient een CPX-meting te laten uitvoeren 5 weken en 2 jaar na uitvoering van het werk. De 
resultaten van deze metingen dienen aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld te worden. Eventuele 
compatibiliteitsproblemen met de CPX-metingen die 5 weken en 2 jaar na aanleg in opdracht van de gemeente 
zijn uitgevoerd, dienen door de opdrachtnemer zelf te worden opgelost.

81 26 BOUWSTOFFEN BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN

81 26 12 BOUWSTOFFEN ASFALTBETON

01 Samenstelling rood asfalt:
- Steenslag Tillred.
- Toepassen zwarte bitumen.
- Van de vulstof dient 4% (op 100% aggregaat) te worden vervangen door rode pigment (ferro-oxide).

02 Voor steenslag steenmastiekasfalt toepassen Bestone.

03 In deklagen mag geen PR-toegepast worden
Voor onder- en tussenlagen mag maximaal 30% PR-asfalt toegepast worden.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 Bij aansluiting van bestrating met wegbebakening bij een ruimte van kleiner dan 1/4 tegel of halve straatstenen 
koud asfalt toepassen.

06 In aanvulling op artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard 2020 geldt:
Ter plaatse van geleidebanden met een helling flauwer dan 45 graden, bij inritbanden en bij andere vergelijkbare 
situaties moeten bestratingen 5 tot 10 mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen.
De bedoelde klikmaten zijn maten direct na aanleg dan wel na een proefbelasting.

07 Vervallen verharding zodanig verwijderen, dat de overgang van nieuw werk op een te handhaven verharding een 
strakke, rechte lijn vormt. Indien een fundering aanwezig is, moet op deze overgang - voor zover op tekening 
niet anders is vermeld - de fundering minimaal 0,50 m buiten de bovenliggende laag uitsteken.

08 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 
3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

09 Het beddingsgetal van de ondergrond voor het aanbrengen van niet vrijdragende prefab betonnen elementen 
dient minimaal 0,06 N/mm3 (ca. 15% CBR) te bedragen.
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10 De dikte van het legbed voor het aanbrengen van niet vrijdragende prefab elementen, dient minimaal 100 mm te 
bedragen.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

02 In aanvulling op artikel 83.1.02 lid 02 van de Standaard 2020 moeten de banden en de bestrating zodanig 
worden uitgezet dat de verharding op steenmaat kan worden aangebracht.

03 Bij het pasmaken door middel van zagen mag de naad nergens groter zijn dan 5 mm.
Bij het pasmaken door middel van knippen en/of hakken mag de naad per steen, door het afbreken van een 
hoekje of scherf, nergens groter zijn dan 10 mm.

05 In aanvulling op artikel 83.12.02 lid 05 van de Standaard 2020 is het de aannemer ook bij herstraten toegestaan 
aan het einde van elke werkdag ter verbinding van het nieuwe werk met het oude een aansluiting te maken door 
toepassing van rijplaten onder een helling niet steiler dan 1:20, als het wegvak tussentijds voor het openbaar 
verkeer wordt vrijgegeven.

07 Het zandbed na volledige verdichting afreien met een afreibalk waarin het voorgeschreven (gewijzigd tonrond) 
profiel aangebracht kan worden. Bij de randen langs de opsluit-, geleide- of trottoirbanden en rond kolken, 
putten, palen e.d. het zandbed waar nodig handmatig naverdichten en waar mogelijk voordat het zandbed wordt 
afgereid. Het zandbed na de 
verdichting niet hoger opleveren dan de maximaal toegestane klik.

08 Als het toepassen van passtenen niet kan worden voorkomen, de bestrating van keiformaat waar mogelijk 
passend maken met dikformaten. Bij toepassing van dikformaat als bestrating dit oplossen met waalformaten. 
Rijwegen in keperverband bij nieuwe aanleg altijd uitvoeren zonder passtenen. Parkeervakken mogen 
pasgemaakt worden met een steen van een 
kleiner steenformaat. Hulpstukken, passtenen en passtukken moeten van dezelfde dikte, kleur en samenstelling 
(deklaag) zijn als de hoofdbestrating.

09 Rondom putafdekkingen een streklaag toepassen waarbij de strek loodrecht op de rijrichting doorloopt en de 
strek in de richting van het verkeer er, als noodzakelijk, tussengeknipt moet worden.

10 Knipafval en dergelijke dagelijks verzamelen en opruimen op een met de directie overeen te komen plaats.

11 Als scheiding tussen meerdere verhardingssoorten of verschillende steenverbanden en langs opsluitbanden, 
gevels, rond kolken e.d. een strekse laag toepassen. Naden tussen asfalt en bestrating en tussen asfalt en 
wegmeubilair afwerken met gietasfalt.

12 Materialen binnen 28 dagen na productiedatum verwerken ter voorkoming van kalkuitslag.

13 Ter plaatse van containeropstelplaatsen, invalidenopritten en kruisingen van fietsverkeer, de molgoot dan wel 
kantsteen even hoog als de aanliggende verharding dan wel kantopsluiting (zonder klik) uitvoeren.

14 Bij oude gebakken straatstenen die uit het werk zijn vrijgekomen, het herstraten van gebakken straatbaksteen, 
het aanbrengen van gebakken straatbakstenen, en aanbrengen van nieuwe straatbakstenen (ook het bijleveren 
en aanbrengen van breuk bij herstraten) dienen 'onder de hamer' te worden aangebracht. Vleien is hierbij niet 
toegestaan!

15 Nieuwe materialen aaneensluitend straten.

16 Bij halfsteen en elleboogverband mag de kniprand van de steen niet langs de goot of streklaag worden 
aangebracht.

17 Wordt de bestrating machinaal opgenomen, dan dienen voorafgaand daaraan eerst de kantstroken handmatig te 
worden opgenomen.

18 Banden tegen een kolk zagen. De aannemer dient dus geen "hol, dol of visbek" aan de band te laten tegen een 
kolk aan.

19 Bij het opnemen van verhardingen uit rijbanen dient de bestaande ondergrond niet te worden verstoord.
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20 Betonnen straatwerk dat op een werkdag uitgevoerd is, moet dezelfde dag afgestrooid worden met brekerszand, 
voegen vol en zat worden geveegd. Vervolgens worden afgetrild, afgestrooid met brekerszand, voegen vol en zat 
worden geveegd en worden ingewassen (een en ander conform besteksposten en gestelde in bestek). 
Straatbakstenen ook op dezelfde werkdag instrooien en invegen (met split 2/6). Vervolgens aftrillen, afstrooien 
(met brekerszand), voegen vol en zat vegen en inwassen. Een en ander conform besteksposten en gestelde in 
deze RAW-Raamovereenkomst.

21 In aanvulling op artikel 83.12.02 van de Standaard 2020 geldt:
Voor elleboog- en halfsteensverband moeten prefab halve stenen worden toegepast.
Het aanbrengen van stenen op zijn kant is niet toegestaan.

22 In aanvulling op artikel 83.12.02 van de Standaard 2020 geldt:
Bestaande materialen welke voor hergebruik in aanmerking komen, dienen op zodanige manier te worden 
opgenomen, dat een fysieke schade aan het materiaal tot een minimum wordt beperkt.

23 Percentage breuk bij herstraatwerk op locaties van meer dan 50 m2 vaststellen met directie in de beginfase van 
uitvoering op een locatie (niet aan eind werk- of halverwege werkzaamheden).

24 Straatwerk dat op een werkdag uitgevoerd is, moet dezelfde dag afgestrooid, afgetrild en ingevoegd zijn. 

25 Luchtroosters en koekoeken moeten vrij gehouden zijn van de verharding.

26 De passingsvoeg bij bebouwing, putten, kolken en dergelijke mag ten hoogste 5 mm bedragen. 

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

01 Nieuwe materialen aaneensluitend stellen.

08 In bochten met een straal kleiner en gelijk aan R= 15 m bochtbanden toepassen.
In bochten met een straal groter dan R= 15 m uitvoeren met rechte banden.
Haakse hoeken uitvoeren met prefab hulpstukken die aaneensluitend op elkaar zijn. 

09 Daar waar op tekening is aangegeven dat banden moeten duiken, het hoogteverschil over 2,00 m bereiken: bij 
bochtbanden moet dit 1,56 m bedragen (2 elementen). Bij container- en invalidenopritjes het verlaagde deel 2,00 
m horizontaal (verlaagd uitvoeren; bij bochtbanden moet dit 1,56 m bedragen (2 elementen).

10 Daar waar een opsluitband langs een gevel is gesitueerd deze 30 mm vrijhouden van de gevel en de kier vullen 
met zand en het zand stevig aandrukken. Bij doorgaande opsluitingen langs meerdere gevels de banden in de lijn 
zetten door de tussenruimte plaatselijk maximaal 10 mm te vergroten of te verkleinen.

11 Molgoten en strekse lagen langs opsluitingen met afschot naar de kolken aanbrengen.

12 Bij aansluitingen ter plaatse van kolken, de dollen verwijderen. Bij het maken van passtukken, indien mogelijk 
tenminste aan 1 zijde een hol/dol-verbinding intact houden. Als de band aan de hol-zijde wordt ingekort, wordt 
ervan uitgegaan dat het verwijderen van de dol van de andere band hierbij is inbegrepen. Als door het pasmaken 
een niet functionerende hol ontstaat, is dat toegestaan.

13 Bij aansluitingen ter plaatse van kolken, de dollen verwijderen. Aansluitend aan de kolken mogen alleen hele 
banden worden toegepast. Bij het maken van passtukken, tenminste aan 1 zijde een hol/dol verbinding in tact 
houden. Als de band aan de hol-zijde wordt ingekort, wordt ervan uitgegaan dat het verwijderen van de
dol van de andere band hierbij is inbegrepen. Als door het pasmaken een niet functionerende hol ontstaat, is dat 
niet toegestaan.

27 Te leveren brekerzand t.b.v. het invegen van de bestratingen dient te zijn: Noors graniet 0/2.

83 12 04 MACHINAAL STRATEN

01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in CROW-
publicatie 324 Verantwoord aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag van 
aanbesteding luidt. CROW publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven 
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aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum 
als verschijningsdatum.

83 12 05 STRAATPOTTEN EN MERKSTENEN

01 Voor zover daarvoor in de RAW Raamovereenkomst geen posten zijn opgenomen behoort tot het aanbrengen 
van een bestrating en het herstraten tevens het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, STRAATWERK

83 13 01 BEWIJS VAN OORSPRONG

07 De geleverde betonstraatstenen voldoen aan de gestelde eisen in de Nationale Beoordelingsrichtlijn 2312 voor 
het KOMO attest-met-productcertificaat voor Betonstraatstenen (BRL 2312).

83 13 02 STRAATWERKPLAN, WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 Bij het opstellen van het straatwerkplan conform CROW-publicatie 324, rekening houden met de volgende 
randvoorwaarden:
A. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen:

- Ruimte : beperking in werkruimte door werken langs woningen/gevels;
- Talud : niet van toepassing
- Verband : molgoten, streklagen, drempels
- Materialen : vrijgekomen hergebruik gebakken klinkers kunnen maatafwijkingen hebben.

B. Adequate opslag voor mechanische paketten is beschikbaar

02 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers 
en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

03 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 dagen na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie
heeft ingediend, houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan, indien gewenst 
door de directie UAV. De directievoerder draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit 
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

04 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek
bestratingswerk verlangd. 

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand 
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers 
en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

83 13 03 SCHOUW

01 Bij (technische) opneming en of ingebruikneming van een weggedeelte zal de directie zo veel als mogelijk 
vastleggen waar en op welke wijze zij het werk heeft opgenomen teneinde vast te stellen of de aannemer aan 
zijn verplichtingen heeft voldaan.

83 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, STRAATWERK

83 14 01 INGEBRUIKNEMING VAN DE BESTRATING

02 Als na de (technische) opneming plaatselijke verzakkingen aan het licht treden zal herstel normaliter voor 
rekening van de aannemer zijn, tenzij de aannemer aannemelijk kan maken dat dit niet door zijn werkzaamheden 
is veroorzaakt.

03 Als bij oplevering of na afloop van de onderhoudstermijn gebroken stenen worden geconstateerd deze 
vervangen. Bij verbrijzelde stenen en schade aan overige verhardingselementen zal aan de hand van het 
schadebeeld worden bepaald in hoeverre het aannemelijk is dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk is.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, (HERSTRAAT) STRAATWERK
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83 15 01 ALGEMEEN T.B.V. STRAATWERK EN HERSTRAATWERK

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.15.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt dat het afstrooien en invegen 
van de bestrating met brekerzand dient te geschieden. Dit geldt ook voor herstraatwerk. 

Hoeveelheid: 1,5 m3 per 100 m2 brekerzand bij betonnen elementenverharding / straatwerk. Te leveren en 
aanbrengen door en op kosten van de aannemer. Bestrating afstrooien met brekerszand, voegen vol en zat 
vegen. Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerszand, voegen vol en zat vegen en inwassen.

Bij gebakken elementenverhardingen / straatwerk geldt: Instrooien en invegen van split 2/6. Vervolgens aftrillen, 
afstrooien met brekerszand, voegen vol en zat vegen en inwassen. 
Hoeveelheid split 2/6: 0,75 m3 per 100 m2 gebakken bestrating. Te leveren en aanbrengen door en op kosten 
van de aannemer. 
Hoeveelheid brekerszand: 0,75 m3 per 100 m2 gebakken bestrating. Te leveren en aanbrengen door en op 
kosten van de aannemer. 
Gebakken straatbakstenen moeten handmatig "onder de hamer" herstraat te worden. Ook bij nieuwe aanleg 
dienen gebakken straatbakstenen handmatig "onder de hamer" aangebracht te worden. 

03 Tot het aanbrengen van bestrating of herstraten behoort ook het op hoogte brengen van straatpotten (van 
drainagedoorsteekpunten en afsluiters van nutsleidingen). Het aanpassen van de hoogte van de garnituur van 
afsluiters zal door derden worden uitgevoerd of zal als meerwerk worden verrekend.
Tot het op hoogte brengen van drainagestraatpotten behoort ook het inkorten dan wel verlengen van de 
drainbuis.
Tot het op hoogte brengen van overige straatpotten behoort ook het inkorten of verlengen van de eventueel 
aanwezige PVC-schutbuis.

04 Tot het aanbrengen van bestrating of herstraten behoort ook het aanknippen of zagen van de bestrating rondom 
obstakels zoals bijvoorbeeld straatpotten, verkeersbordpalen en straatmeubilair e.d.

05 Als door de logistiek van derden niet is te voorkomen dat een straatpot een tweede keer op hoogte moet worden 
gesteld of dat het straatwerk wederom moet worden aangeheeld, wordt dit als meerwerk betaald, tenzij de 
werkzaamheden in een bestekspost zijn beschreven.

06 Overtollig brekerzand en split 2/6 verwijderen inclusief afvoeren na elke werkweek (op de laatste werkdag voor 
het weekend).

07 De besteksposten met betrekking tot herstraten en aanbrengen straatwerk zijn inclusief:
- het verwijderen van "wortelmatje" (wortels) onder te herstraten elementenverhardingen naar een 
verwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet milieubeheer, gemiddeld 2,5 cm dik, 0,75 kg/m2 (acceptatiekosten 
voor rekening aannemer). Deze werkzaamheden dienen door en op kosten van de aannemer uitgevoerd te 
worden.

08 Hak- en knipverlies bij werkzaamheden aan de elementenverhardingen is niet verrekenbaar. Bijleveren 
tekortkomend materiaal (van zelfde materialen) door hak- en knipverlies dient door en op kosten van de 
aannemer te geschieden. Het bijleveren van deze verharding wordt geacht deel uit te maken van de 
besteksverplichtingen.

09 In aanvulling op artikel 83.15.01 van de Standaard 2020 geldt:
Zagen van verhardingsmateriaal moet stofvrij worden uitgevoerd.
Als de aannemer de ter zake van watertoevoeging of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan 
per geval en per dag een korting van honderd euro (€ 100,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd 
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

10 T.a.v. machinaal straten wordt verwezen naar de vigerende regels t.a.v. straatwerk. Deze zijn te vinden op 
www.arbeidsinspectie.nl (met 'automatische' doorkoppeling naar www.inspectiessw.nl) & www.inspectiessw.nl 

11 De aannemer moet rekening houden met de fysieke belasting die met het uitvoeren van bestratingswerk gepaard 
gaat. Bij het aanbrengen van nieuw bestratingsmateriaal moet de aannemer zoveel mogelijk gebruik maken van 
de beschikbare mechanische tiltechnieken c.q. de bestrating (en banden) machinaal aanbrengen. 

83 15 03 HERSTRATEN

www.arbeidsinspectie.nl
www.inspectiessw.nl
www.inspectiessw.nl
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02 In afwijking van het gestelde in artikel 83.15.03 lid 02 van de Standaard 2020 behoort tot het straten tevens het 
leveren en aanbrengen van tekortkomend straatzand door en op kosten van de aannemer met een hoeveelheid 
van ten hoogste 5 m3 per 49,99 m2 straatwerk. Er dient minimaal een laagdikte van 40 mm straatzand aanwezig 
te zijn / aangebracht te worden 
op het LAAGSTE punt (40 mm na verdichting) bij het gewijzigd tonrond profiel.
Indien de laagdikte op een locatie op het laagste punt geen minimaal 40 mm bedraagt t.b.v. aanbrengen tonrond 
profiel, aanvullen met straatzand door en voor rekening aannemer (laagdikte straatzand na verdichting op laagste 
punt gewijzigd tonrond profiel minimaal 40 mm).
Alleen bij toestemming directie mag hier van afgeweken worden.     

04 Alle besteksposten met betrekking tot het herstraten bij betonnen elementenverhardingen en straatbakstenen zijn 
inclusief:
- het schoonmaken van de betonnen elementenverhardingen middels schudden, kloppen of schrapen. Deze 

werkzaamheden dienen bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. 
- straatbakstenen: ook hiervoor geldt dat alle besteksposten met betrekking tot het herstaten  inclusief het 

schoonmaken is door middel van schudden, kloppen of schrapen. Deze werkzaamheden dienen bij de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. 

Ook ten behoeve van alle opbreek besteksposten (met afvoer naar erkende verwerker of posten waarbij de 
aannemer eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen) dient het schoonmaken van de verhardingsmaterialen 
door middel van schudden, kloppen of schrapen bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. 

05 Bij besteksposten waar is omschreven "rekenen met 15% breuk", houdt dit in: tot en met 15% breuk materiaal 
opnemen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor 
rekening aannemer. Met betrekking tot bijleveren breuk: alleen de daadwerkelijke breuk bijleveren.
Als de breuk bijvoorbeeld 8% bedraagt (in plaats van de 15% zoals genoemd in de herstraat besteksposten), 
deze 8% breuk bijleveren. Die 8% breuk met betrekking tot bijleveren materialen wordt dan betaald (de 
daadwerkelijke bij te leveren nieuw te leveren materialen in verband met breuk wordt betaald op de locaties).

83 15 04 HERGEBRUIK MATERIALEN

01 Bij hergebruik de bestratingsmaterialen ontdoen van grond door middel van kloppen, schrapen of trommelen. Het 
schoonmaken dient met zorg te geschieden, zodat geen onnodige schade aan de materialen ontstaat.

02 Bij trommelen dient vooraf overleg plaats te vinden met de directie. Het trommelen dient "onder water" in een 
bak te geschieden. De bak dient een compartiment voor het bezinken van de grond te bevatten.

83 15 05 RICHTEN EN LICHTEN

01 In aanvulling op paragraaf 83.15 van de Standaard 2020 geldt:
Tot het richten & lichten van betonbanden behoort tevens het benodigde grondwerk, het leveren en aanvullen 
van zand voor zandbed onder en naast de betonband.

83 16 BOUWSTOFFEN, STRAATWERK

83 16 04 STRAATBAKSTENEN

09 Straatbakstenen moeten kwaliteit A (klasse) 4-12 hebben.

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 lid 02 van de Standaard 2020 moeten de afmetingen van 
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaard formaat
[mm] keiformaat dikformaat waalformaat
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50
dikte h h h
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
Toleranties zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4.

05 De geleverde betonstraatstenen moeten voldoen aan de gestelde eisen in de Nationale Beoordelingsrichtlijn
2312 voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Betonstraatstenen (BRL 2312).
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Behoort bij: 2208001-B01 

Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2208001-B01 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking 
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin 
niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als 
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering 
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement 
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze 
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij: 2208001-B01 

Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1011 Inspectie

101110 Inspecteren asfalt en markering uur 100,00 F

1012 Opstellen deelopdracht

101210 Opstellen van een deelopdracht tot €100.000,= keer 30,00 F

101220 Opstellen van een deelopdracht > €100.000,= keer 10,00 F

1013 Boringen en asfaltonderzoek

101310 Boren t/m 120 mm en PAK-marker onderzoek st 75,00 F

101320 Boren t/m 250 mm en PAK-marker onderzoek st 75,00 F

101330 Onderzoek PAK-gehalte door geaccrediteerde PAK analyse st 150,00 F

1014 Afsteken graskanten

101410 Afsteken overgroeide kanten m 250,00 F

1015 Zagen asfaltverharding

101510 Zagen bitumineuze verharding, tot 150 mm, t/m 50 m m 100,00 F

101520 Zagen bitumineuze verharding, > 150 mm, t/m 50 m m 100,00 F

101530 Zagen bitumineuze verharding, tot 150 mm, > 50 m m 250,00 F

101540 Zagen bitumineuze verharding, > 150 mm, > 50 m m 250,00 F

11 VERWIJDEREN ASFALT

111 ASFALT FREZEN (TEERVRIJ)

1111 Oppervlaktes t/m 25 m2

111110 Frezen teervrij asfalt (< 2,5 m br., 35 mm) m2 500,00 F

111120 Frezen teervrij asfalt (< 2,5 m br., 85 mm) m2 500,00 F

1112 Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2

111210 Frezen teervrij asfalt (< 2,5 m br., 35 mm) m2 750,00 F

111220 Frezen teervrij asfalt (> 2,5 m br., 35 mm) m2 1.000,00 F

111230 Frezen teervrij asfalt (< 2,5 m br., 85 mm) m2 750,00 F

111240 Frezen teervrij asfalt (> 2,5 m br., 85 mm) m2 1.000,00 F

1113 Oppervlaktes 100 m2 t/m 1000 m2

111310 Frezen teervrij asfalt (35 mm) m2 2.500,00 F

111320 Frezen teervrij asfalt (85 mm) m2 2.500,00 F

1114 Oppervlaktes >1000 m2

111410 Frezen teervrij asfalt (35 mm) m2 5.000,00 F

111420 Frezen teervrij asfalt (85 mm) m2 5.000,00 F

1115 Asfalt aansluitingen (teervrij)

111510 Frezen teervrij asfalt getrapte aansl. (2 trap) m3 50,00 F

112 ASFALT OPBREKEN (TEERVRIJ)

1121 Oppervlaktes t/m 25 m2

112110 Opbreken teervrij asfalt (t/m 120 mm) m2 250,00 F

112120 Opbreken teervrij asfalt (120-220 mm) m2 250,00 F

112130 Opbreken teervrij asfalt (> 220 mm) m2 250,00 F
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OMSCHRIJVING

EEN-
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1122 Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2

112210 Opbreken teervrij asfalt (t/m 120 mm) m2 500,00 F

112220 Opbreken teervrij asfalt (120-220 mm) m2 500,00 F

112230 Opbreken teervrij asfalt (> 220 mm) m2 500,00 F

1123 Oppervlaktes 100 t/m 1000 m2

112310 Opbreken teervrij asfalt (t/m 120 mm) m2 500,00 F

112320 Opbreken teervrij asfalt (120-220 mm) m2 500,00 F

112330 Opbreken teervrij asfalt (> 220 mm) m2 500,00 F

1124 Oppervlaktes >1000 m2

112410 Opbreken teervrij asfalt (t/m 120 mm) m2 1.000,00 F

112420 Opbreken teervrij asfalt (120-220 mm) m2 1.000,00 F

112430 Opbreken teervrij asfalt (> 220 mm) m2 1.000,00 F

113 ASFALT FREZEN (TEERHOUDEND)

1131 Oppervlaktes t/m 25 m2

113110 Frezen teerhoud asfalt (< 2,5 m br., 35 mm) m2 500,00 F

113120 Frezen teerhoud asfalt (< 2,5 m br., 85 mm) m2 500,00 F

1132 Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2

113210 Frezen teerhoud asfalt (< 2,5 m br., 35 mm) m2 750,00 F

113220 Frezen teerhoud asfalt (> 2,5 m br., 35 mm) m2 1.000,00 F

113230 Frezen teerhoud asfalt (< 2,5 m br., 85 mm) m2 750,00 F

113240 Frezen teerhoud asfalt (> 2,5 m br., 85 mm) m2 1.000,00 F

1133 Oppervlaktes 100 m2 t/m 1000 m2

113310 Frezen teerhoudend asfalt (35 mm) m2 2.500,00 F

113320 Frezen teerhoudend asfalt (85 mm) m2 2.500,00 F

1134 Oppervlaktes > 1000 m2

113410 Frezen teerhoudend asfalt (35 mm) m2 5.000,00 F

113420 Frezen teerhoudend asfalt (85 mm) m2 5.000,00 F

1135 Asfalt aansluitingen (teerhoudend)

113510 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansl. (2 trap) m3 50,00 F

114 ASFALT OPBREKEN (TEERHOUDEND)

1141 Oppervlaktes t/m 25 m2

114110 Opbreken teerhoud. asf. (t/m 120 mm) m2 250,00 F

114120 Opbreken teerhoud. asf. (120-220 mm) m2 250,00 F

114130 Opbreken teerhoud. asf. (> 220 mm) m2 250,00 F

1142 Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2

114210 Opbreken teerhoud. asf. (t/m 120 mm) m2 250,00 F

114220 Opbreken teerhoud. asf. (120-220 mm) m2 250,00 F

114230 Opbreken teerhoud. asf. (> 220 mm) m2 250,00 F

1143 Oppervlaktes 100 t/m 1000 m2

114310 Opbreken teerhoud. asf. (t/m 120 mm) m2 150,00 F

114320 Opbreken teerhoud. asf. (120-220 mm) m2 150,00 F

114330 Opbreken teerhoud. asf. (> 220 mm) m2 150,00 F

1144 Oppervlaktes >1000 m2

114410 Opbreken teerhoud. asf. (t/m 120 mm) m2 1.000,00 F



09-03-2023

SED-organisatie (gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland)
Besteknr.: 2208001-B01, status definitief, versie 1.2 dd 09-03-2023
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen

Bladnr. 4 van 15RAW1115-139592

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

114420 Opbreken teerhoud. asf. (120-220 mm) m2 1.000,00 F

114430 Opbreken teerhoud. asf. (> 220 mm) m2 1.000,00 F

115 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

115110 Schoonmaken verh.oppervlak (t/m 25 m2) m2 1.000,00 F

115120 Schoonmaken verh.oppervlak (25 m2 t/m 100 m2) m2 2.500,00 F

115130 Schoonmaken verh.oppervlak (100 m2 t/m 1000 m2) m2 5.000,00 F

115140 Schoonmaken verh.oppervlak (> 1000 m2) m2 10.000,00 F

12 AFVOEREN ASFALT

1221 Afvoeren vrijkomend asfalt

122110 Vervoeren teervrij freesasfalt ton 750,00 F

122120 Vervoeren teervrij asfalt brokken ton 750,00 F

122130 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal freesasfalt ton 750,00 F

122140 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal brokken ton 750,00 F

15 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

1501 Opbreken betontegels t/m 50 m2

150110 Opbreken betontegels 300x300x45mm m2 50,00 F

150120 Opbreken betontegels 300x300x80mm m2 50,00 F

150130 Opbreken goottegels of bss gootlaag m 100,00 F

1502 Opbreken betontegels >50 m2

150210 Opbreken betontegels 300x300x45mm m2 50,00 F

150220 Opbreken betontegels 300x300x80mm m2 50,00 F

150230 Opbreken goottegels of bss gootlaag m 100,00 F

1503 Opbreken straatbakstenen t/m 50 m2

150310 Opbreken straatbaksteen waalformaat m2 20,00 F

150320 Opbreken straatbaksteen dikformaat m2 50,00 F

150330 Opbreken straatbaksteen keiformaat m2 50,00 F

1504 Opbreken straatbakstenen >50 m2

150410 Opbreken straatbaksteen waalformaat m2 50,00 F

150420 Opbreken straatbaksteen dikformaat m2 50,00 F

150430 Opbreken straatbaksteen keiformaat m2 50,00 F

1505 Opbreken betonstraatstenen t/m 50 m2

150510 Opbreken betonstraatstenen dikformaat m2 20,00 F

150520 Opbreken betonstraatstenen keiformaat m2 100,00 F

1506 Opbreken betonstraatstenen >50 m2

150610 Opbreken betonstraatstenen dikformaat m2 20,00 F

150620 Opbreken betonstraatstenen keiformaat m2 100,00 F

1507 Opbreken trottoirbanden t/m 50 m

150710 Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm m 50,00 F

150720 Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm steunrug m 100,00 F

150730 Opbreken betonbanden 180/250 x 250 mm m 50,00 F

150740 Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm steunrug m 100,00 F

150750 Opbreken betonbanden 115/225 x 240 mm steunrug m 100,00 F

1508 Opbreken trottoirbanden >50 m

150810 Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm m 50,00 F

150820 Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm steunrug m 100,00 F
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150830 Opbreken betonbanden 180/250 x 250 mm m 50,00 F

150840 Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm steunrug m 100,00 F

150850 Opbreken betonbanden 115/225 x 240 mm steunrug m 100,00 F

1509 Opbreken opsluitbanden t/m 50 m2

150910 Opbreken betonbanden 60 x 200 mm m 20,00 F

150920 Opbreken betonbanden 100 x 200 mm m 50,00 F

1510 Opbreken opsluitbanden >50 m2

151010 Opbreken betonbanden 60 x 200 mm m 50,00 F

151020 Opbreken betonbanden 100 x 200 mm m 50,00 F

1511 Opbreken inritbanden

151110 Opbreken inritbanden beton 450x200x500mm m 50,00 F

151120 Opbreken inritbanden beton 750x200x500mm m 50,00 F

1512 Opbreken grasbetontegels

151210 Opbreken grasbetontegels 400x600mm m 100,00 F

2 AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING

20 AANBRENGEN WEGFUNDERING

200010 Uitvullen ongebonden verhardingslaag ton 250,00 F

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

211 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

211110 Schoonmaken verh.oppervlak (t/m 25 m2) m2 1.000,00 F

211120 Schoonmaken verh.oppervlak (25 m2 t/m 100 m2) m2 2.500,00 F

211130 Schoonmaken verh.oppervlak (100 m2 t/m 1000 m2) m2 5.000,00 F

211140 Schoonmaken verh.oppervlak (> 1000 m2) m2 10.000,00 F

22 AANBRENGEN ASFALT T/M 25 M2

221 ONDERLAAG

221010 Aanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 60 mm) <2,5m br ton 50,00 F

221020 Aanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 140 mm) <2,5m br ton 150,00 F

222 TUSSENLAAG

222010 Aanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45mm) <2,5m br ton 100,00 F

222020 Aanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45mm) >2,5m br ton 100,00 F

222030 Aanbrengen uitvullingen asfalt AC 16 bind TL-B ton 50,00 F

223 DEKLAAG

2231 Deklaag kleur zwart

223110 Aanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) <2,5m ton 100,00 F

223120 Aanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) >2,5m ton 100,00 F

223130 Aanbr. asfalt (SMA-NL 11B, 35 mm) <2,5m ton 100,00 F

223140 Aanbr. asfalt (SMA-NL 11B, 35 mm) >2,5m ton 100,00 F

223150 Aanbr. asfalt (SMA-NL 8B, 35 mm) <2,5m ton 100,00 F

223160 Aanbr. asfalt (SMA-NL 8B, 35 mm) >2,5m ton 100,00 F

2232 Deklaag kleur rood

223210 Aanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) <2,5m ton 100,00 F

223220 Aanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) >2,5m ton 100,00 F

223230 Aanbr. asfalt (SMA-NL 11B, 35 mm, rood) <2,5m ton 100,00 F
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223240 Aanbr. asfalt (SMA-NL 11B, 35 mm, rood) >2,5m ton 100,00 F

223250 Aanbr. asfalt (SMA-NL 8B, 35 mm, rood) <2,5m ton 100,00 F

223260 Aanbr. asfalt (SMA-NL 8B, 35 mm, rood) >2,5m ton 100,00 F

23 AANBRENGEN ASFALT 25 M2 T/M 100 M2

231 ONDERLAAG

231010 Aanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 60 mm) <2,5m br ton 100,00 F

231020 Aanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 60 mm) >2,5m br ton 100,00 F

231030 Aanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 140 mm) <2,5m br ton 300,00 F

231040 Aanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 140 mm) >2,5m br ton 300,00 F

232 TUSSENLAAG

232010 Aanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45 mm) <2,5m br ton 200,00 F

232020 Aanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45 mm) >2,5m br ton 200,00 F

232030 Aanbrengen uitvullingen asfalt AC 16 bind TL-B ton 100,00 F

233 DEKLAAG

2331 Deklaag kleur zwart

233110 Aanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) <2,5m ton 100,00 F

233120 Aanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) >2,5m ton 100,00 F

233130 Aanbr. asfalt (SMA-NL 11B, 35 mm) <2,5m ton 100,00 F

233140 Aanbr. asfalt (SMA-NL 11B, 35 mm) >2,5m ton 100,00 F

233150 Aanbr. asfalt (SMA-NL 8B, 35 mm) <2,5m ton 100,00 F

233160 Aanbr. asfalt (SMA-NL 8B, 35mm) >2,5m ton 100,00 F

2332 Deklaag kleur rood

233210 Aanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) <2,5m ton 100,00 F

233220 Aanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) >2,5m ton 100,00 F

233230 Aanbr. asfalt (SMA-NL 11B, 35 mm, rood) <2,5m ton 100,00 F

233240 Aanbr. asfalt (SMA-NL 11B, 35 mm, rood) >2,5m ton 100,00 F

233250 Aanbr. asfalt (SMA-NL 8B, 35mm, rood) <2,5m ton 100,00 F

233260 Aanbr. asfalt (SMA-NL 8B, 35mm, rood) >2,5m ton 100,00 F

24 AANBRENGEN ASFALT 100 M2 T/M 1000 M2

241 ONDERLAAG

241010 Aanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 60 mm) <2,5m br ton 75,00 F

241020 Aanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 60 mm) >2,5m br ton 75,00 F

241030 Aanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 140 mm) <2,5m br ton 225,00 F

241040 Aanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 140 mm) >2,5m br ton 225,00 F

242 TUSSENLAAG

242010 Aanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45 mm) <2,5m br ton 150,00 F

242020 Aanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45 mm) >2,5m br ton 150,00 F

242030 Aanbrengen uitvullingen asfalt AC 16 bind TL-B ton 75,00 F

243 DEKLAAG

2431 Deklaag kleur zwart

243110 Aanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) <2,5m ton 200,00 F

243120 Aanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) >2,5m ton 200,00 F

243130 Aanbr. asfalt (SMA-NL 11B, 35 mm) <2,5m ton 200,00 F

243140 Aanbr. asfalt (SMA-NL 11B, 35 mm) >2,5m ton 200,00 F

243150 Aanbr. asfalt (SMA-NL 8B, 35 mm) <2,5m ton 200,00 F

243160 Aanbr. asfalt (SMA-NL 8B, 35 mm) >2,5m ton 200,00 F
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2432 Deklaag kleur rood

243210 Aanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) <2,5m ton 100,00 F

243220 Aanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) >2,5m ton 100,00 F

243230 Aanbr. asfalt (SMA-NL 11B, 35 mm, rood) <2,5m ton 100,00 F

243240 Aanbr. asfalt (SMA-NL 11A, 35 mm, rood) >2,5m ton 100,00 F

243250 Aanbr. asfalt (SMA-NL 8B, 35 mm, rood) <2,5m ton 100,00 F

243260 Aanbr. asfalt (SMA-NL 8B, 35 mm, rood) >2,5m ton 100,00 F

2433 Geluidreducerend asfalt

243310 Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag m2 1.250,00 F

243320 Uitvoeren geluidsmeting geluidsredurecend asfalt st 1,00 F

25 AANBRENGEN ASFALT > 1000 M2

251 ONDERLAAG

251010 Aanbr. asfalt (AC 22 base DL-B, 60 mm) >2,5m br ton 150,00 F

251020 Aanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 140 mm) >2,5m br ton 400,00 F

252 TUSSENLAAG

252010 Aanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45mm) >2,5m br ton 200,00 F

252020 Aanbrengen uitvullingen asfalt AC 16 bind TL-B ton 100,00 F

253 DEKLAAG

2531 Deklaag kleur zwart

253110 Aanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) <2,5m ton 200,00 F

253120 Aanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) >2,5m ton 200,00 F

253130 Aanbr. asfalt (SMA-NL 11B, 35mm) <2,5m ton 200,00 F

253140 Aanbr. asfalt (SMA-NL 11B, 35mm) >2,5m ton 200,00 F

253150 Aanbr. asfalt (SMA-NL 8B, 35mm) <2,5m ton 200,00 F

253160 Aanbr. asfalt (SMA-NL 8B, 35mm) >2,5m ton 200,00 F

2532 Deklaag kleur rood

253210 Aanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) <2,5m ton 100,00 F

253220 Aanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) >2,5m ton 100,00 F

253230 Aanbr. asfalt (SMA-NL 11B, 35mm, rood) <2,5m ton 100,00 F

253240 Aanbr. asfalt (SMA-NL 11B, 35mm, rood) >2,5m ton 100,00 F

253250 Aanbr. asfalt (SMA-NL 8B, 35mm, rood) <2,5m ton 100,00 F

253260 Aanbr. asfalt (SMA-NL 8B, 35mm, rood) >2,5m ton 100,00 F

2533 Geluidreducerend asfalt

253310 Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag m2 2.000,00 F

253320 Uitvoeren geluidsmeting geluidsredurecend asfalt st 1,00 F

26 KLEEFLAGEN

261110 Aanbrengen kleeflaag (0,3 kg/m2) t/m 25 m2 m2 750,00 F

261120 Aanbrengen kleeflaag (0,3 kg/m2) 25-100 m2 m2 1.500,00 F

261130 Aanbrengen kleeflaag (0,3 kg/m2) 100-1000 m2 m2 2.500,00 F

261140 Aanbrengen kleeflaag (0,3 kg/m2) >1000 m2 m2 5.000,00 F

261150 Aanbrengen kleeflaag (0,5 kg/m2) t/m 25 m2 m2 250,00 F

261160 Aanbrengen kleeflaag (0,5 kg/m2) 25-100 m2 m2 500,00 F

261170 Aanbrengen kleeflaag (0,5 kg/m2) 100-1000m2 m2 1.000,00 F

261180 Aanbrengen kleeflaag (0,5 kg/m2) >1000 m2 m2 2.500,00 F

27 ASFALTWAPENING EN ASFALTREPARATIE
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271 ASFALTWAPENING

271010 Aanbrengen asfaltwapening (Compgrid o.g.). m2 100,00 F

271020 Aanbrengen asfaltwapening (Glasgrid o.g.). m2 100,00 F

272 REPAREREN SCHEUREN

272010 Repareren van scheuren in asfalt m 500,00 F

272020 Repareren van scheuren in asfalt m 250,00 F

28 OVERIGE ASFALTWERKZAAMHEDEN

281 EMULSIEASFALTBETON

281010 Aanbrengen emulsieasfaltbeton. m2 500,00 F

282 HOTBOX

282010 Hotbox (frezen teerh. asfalt en aanbrengen asfalt) m2 500,00 F

282020 Hotbox (frezen teervrij asfalt en aanbrengen asfalt) m2 500,00 F

283 SLIJTLAGEN

283010 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling (Bibeko) m2 250,00 F

283020 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling (Bubeko) m2 250,00 F

283110 Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling (Bibeko) m2 250,00 F

283120 Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling (Bubeko) m2 250,00 F

283210 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling (Bibeko) m2 250,00 F

283220 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling (Bubeko) m2 250,00 F

283230 Aanbrengen coating / slijtlaag type Tyregrip m2 250,00 F

284 ALTERNATIEVE ASFALTMENGSELS

284010 Aanbrengen alternatief mengsel AC 22 Base OL-B. ton 400,00 F

284020 Aanbrengen alternatief mengsel. AC 16 Bind DL-B. ton 400,00 F

284030 Aanbrengen alternatief mengsel AC 11 Surf DL-B. ton 400,00 F

29 ASFALT T.P.V. NUTSSLEUVEN

290010 Aanbrengen asfalt t.b.v. nutssleuven stenen m2 200,00 F

290030 Aanbrengen asfalt t.b.v. nutsgaten betonplaten m2 60,00 F

3 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

301 BETONTEGELS

3011 Aanbrengen betontegels t/m 50 m2

301110 Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm m2 50,00 F

301120 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm m2 50,00 F

301130 Aanbrengen goottegel in stelspecie voegen met specie m 50,00 F

301140 Aanbrengen goottegel in stelspecie voegen met bitumen m 125,00 F

3012 Aanbrengen betontegels >50 m2

301210 Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm m2 50,00 F

301220 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm m2 50,00 F

301230 Aanbrengen goottegel in stelspecie voegen met specie m 125,00 F

301240 Aanbrengen goottegel in stelspecie voegen met bitumen m 125,00 F

3013 Herstraten betontegels

301310 Herstraten betontegels 300x300x45 mm m2 125,00 F

301320 Herstraten betontegels 300x300x45 mm m2 125,00 F

301330 Herstraten betontegels 300x300x80 mm m2 50,00 F

301340 Herstraten betontegels 300x300x80 mm m2 50,00 F
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3014 Leveren betontegels

301410 Leveren betontegels 300x300x45 mm, grijs st 550,00 F

301420 Leveren betontegels 150x300x45 mm, grijs st 150,00 F

301430 Leveren betontegels 300x300x80 mm, grijs st 225,00 F

301440 Leveren betontegels 150x300x80 mm, grijs st 50,00 F

301450 Leveren betontegels 150x300x60 mm, grijs st 1.700,00 F

302 STRAATBAKSTENEN

3021 Aanbrengen straatbakstenen t/m 50 m2

302110 Aanbrengen straatbakstenen waalformaat m2 10,00 F

302120 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat m2 50,00 F

302130 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat m2 50,00 F

3022 Aanbrengen straatbakstenen >50 m2

302210 Aanbrengen straatbakstenen waalformaat m2 50,00 F

302220 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat m2 50,00 F

302230 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat m2 50,00 F

3023 Herstraten straatbakstenen

302310 Herstraten straatbakstenen waalformaat m2 10,00 F

302320 Herstraten straatbakstenen dikformaat m2 50,00 F

302330 Herstraten straatbakstenen keiformaat m2 50,00 F

302340 Herstraten straatbakstenen waalformaat m2 50,00 F

302350 Herstraten straatbakstenen dikformaat m2 50,00 F

302360 Herstraten straatbakstenen keiformaat m2 50,00 F

3024 Leveren straatbakstenen

302410 Leveren straatbakstenen waalformaat st 500,00 F

302420 Leveren straatbakstenen dikformaat st 1.500,00 F

302430 Leveren straatbakstenen keiformaat st 1.000,00 F

303 BETONSTRAATSTENEN

3031 Aanbrengen betonstraatstenen t/m 50 m2

303110 Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat m2 25,00 F

303120 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat m2 100,00 F

303130 Aanbr. streklaag betonstraatstenen kf langs band m 100,00 F

303140 Aanbr. rollaag betonstraatstenen kf langs band m 100,00 F

3032 Aanbrengen betonstraatstenen >50 m2

303210 Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat m2 50,00 F

303220 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat m2 100,00 F

303230 Aanbr. streklaag betonstraatstenen kf langs band m 100,00 F

303240 Aanbr. rollaag betonstraatstenen kf langs band m 100,00 F

3033 Herstraten betonstraatstenen

303310 Herstraten betonstraatstenen dikformaat (< 50 m2) m2 25,00 F

303320 Herstraten betonstraatstenen keiformaat (< 50 m2) m2 100,00 F

303330 Herstraten betonstraatstenen dikformaat (> 50 m2) m2 50,00 F

303340 Herstraten betonstraatstenen keiformaat (> 50 m2) m2 100,00 F

3034 Leveren betonstraatstenen

303410 Leveren betonstraatstenen dikformaat st 750,00 F

303420 Leveren betonstraatstenen keiformaat st 2.000,00 F

304 TROTTOIRBANDEN
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3041 Aanbrengen trottoirband t/m 50 m

304110 Aanbrengen betonbanden 130/150 x 250 mm m 50,00 F

304120 Aanbrengen betonbanden 130/150 x 250 mm steunrug m 100,00 F

304130 Aanbrengen betonbanden 180/200 x 250 mm m 50,00 F

304140 Aanbrengen betonbanden 180/200 x 250 mm steunrug m 100,00 F

304150 Aanbrengen betonbanden 115/225 x 240 mm steunrug m 100,00 F

3042 Aanbrengen trottoirband >50 m

304210 Aanbrengen betonbanden 130/150 x 250 mm m 50,00 F

304220 Aanbrengen betonbanden 130/150 x 250 mm steunrug m 100,00 F

304230 Aanbrengen betonbanden 180/200 x 250 mm m 50,00 F

304240 Aanbrengen betonbanden 180/200 x 250 mm steunrug m 100,00 F

304250 Aanbrengen betonbanden 115/225 x 240 mm steunrug m 200,00 F

3043 Opnieuw stellen trottoirbanden

304310 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton 13/15 (< 50 m) m 75,00 F

304320 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton 18/20 (< 50 m) m 75,00 F

304330 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton RWS (< 50 m) m 75,00 F

304340 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton 13/15 (> 50 m) m 75,00 F

304350 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton 18/20 (> 50 m) m 75,00 F

304360 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton RWS (> 50 m) m 75,00 F

3044 Leveren trottoirband

304410 Leveren rechte trottoirband van beton 13/15 st 200,00 F

304420 Leveren bochtband - trottoirband van beton 13/15 st 40,00 F

304430 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- 13/15 st 20,00 F

304440 Leveren rechte trottoirband van beton 18/20 st 200,00 F

304450 Leveren bochtband - trottoirband van beton 18/20 st 40,00 F

304460 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- 18/20 st 20,00 F

304470 Leveren rechte trottoirband van beton RWS st 200,00 F

304480 Leveren bochtband - trottoirband van beton RWS st 40,00 F

304490 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- RWS st 20,00 F

305 OPSLUITBANDEN

3051 Aanbrengen opsluitbanden t/m 50m

305110 Aanbrengen opsluitbanden van beton 60 x 200 mm m 25,00 F

305120 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm m 50,00 F

3052 Aanbrengen opsluitbanden >50m

305210 Aanbrengen opsluitbanden van beton 60 x 200 mm m 50,00 F

305220 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm m 50,00 F

3053 Opnieuw stellen opsluitbanden

305310 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 60x200 (< 50 m) m 25,00 F

305320 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 100x200 (< 50 m) m 50,00 F

305330 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 60x200 (> 50 m) m 50,00 F

305340 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 100x200 (> 50 m) m 100,00 F

3054 Leveren opsluitbanden

305410 Leveren rechte opsluitband van beton 6x20 st 25,00 F

305420 Leveren bochtband - opsluitband van beton 6x20 st 10,00 F

305430 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton 6x20 st 10,00 F

305440 Leveren rechte opsluitband van beton 10x20 st 50,00 F

305450 Leveren bochtband - opsluitband van beton 10x20 st 20,00 F

305460 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton 10x20 st 20,00 F



09-03-2023

SED-organisatie (gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland)
Besteknr.: 2208001-B01, status definitief, versie 1.2 dd 09-03-2023
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen

Bladnr. 11 van 15RAW1115-139592

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

306 INRITBANDEN

3061 Aanbrengen inritbanden

306110 Aanbrengen inritbanden van beton 450x200x500 mm m 40,00 F

306120 Aanbrengen inritbanden van beton 750x200x500 mm m 40,00 F

3062 Opnieuw stellen inritbanden

306210 Opnieuw stellen inritbanden van beton 450x200x500 mm m 40,00 F

306220 Opnieuw stellen inritbanden van beton 750x200x500 mm m 40,00 F

3063 Leveren inritbanden

306310 Leveren inritbanden van beton 450x200x500 mm m 20,00 F

306320 Leveren inritbanden van beton 750x200x500 mm m 20,00 F

307 GRASBETONTEGELS

307010 Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm m 100,00 F

307020 Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm m 100,00 F

307030 Leveren grasbetontegels 400x600x120 mm, grijs st 200,00 F

4 KOLKEN EN PUTRANDEN

40 OPNIEUW STELLEN KOLKEN IN ASFALT

400010 Op hoogte brengen ééndelige straatkolk st 10,00 F

400020 Op hoogte brengen tweedelige straatkolk st 10,00 F

400030 Op hoogte brengen ééndelige trottoirkolk st 10,00 F

400040 Op hoogte brengen tweedelige trottoirkolk st 10,00 F

41 OPNIEUW STELLEN PUTRAND IN ASFALT

410010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking st 20,00 F

42 RONDE PUTRANDEN IN ASFALTVERHARDING

420010 Ronde putranden in asfaltverharding st 20,00 F

43 STELLEN STRAATPOTTEN IN ASFALT

430010 Op hoogte brengen straatpot (hergebruik) st 50,00 F

6 MARKERING

60 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

600 REINIGEN VOOR AANBRENGEN MARKERINGEN

6001 Reinigen tot 100 m2

600110 Schoonmaken verhardingsoppervlak m2 250,00 F

61 VERWIJDEREN THERMOPLAST

610010 Volledig verwijderen markering, vlakken (frezen) m2 200,00 F

610020 Volledig verwijderen markering, lengtemarkering (frezen) m2 200,00 F

610110 Volledig verwijderen markering, vlakken (stralen) m2 200,00 F

610120 Volledig verwijderen markering, lengtemarkering (stralen) m2 200,00 F

62 AANBRENGEN THERMOPLAST

6200 Lengtemarkering - ononderbroken markering

620010 Aanbr. thermo lengtemarkering ononderbroken 0,10 m m 1.000,00 F

620020 Aanbr. thermo lengtemarkering ononderbroken 0,15 m m 100,00 F
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620030 Aanbr. thermo lengtemarkering ononderbroken 0,20 m m 100,00 F

620040 Aanbr. thermo lengtemarkering ononderbroken 0,30 m m 100,00 F

620050 Aanbr. thermo lengtemarkering ononderbroken (drempel) m 100,00 F

6201 Lengtemarkering - overigen

620110 Aanbr. thermo lengtemarkering 1-1/0.5-0.5/3-3 0,1m m 1.000,00 F

620120 Aanbr. thermo lengtemarkering 3-9 0,10m m 750,00 F

620130 Aanbr. thermo lengtemarkering 3-9 0,30m m 250,00 F

620140 Aanbr. thermo lengtemarkering 0.3-2.7 0,10m m 500,00 F

620150 Aanbr. thermo lengtemarkering 2.7-0.3 0,10m m 100,00 F

620160 Aanbr. thermo lengtemarkering 3-1 9-3 0,10m m 100,00 F

6202 Vlakmarkering en overigen

620210 Aanbrengen thermo vlakmarkering <10m2 m2 50,00 F

620220 Aanbr. thermo vlakmarkering blokstreep en driehoeken m2 50,00 F

620230 Aanbrengen thermo vlakmarkering vlakken pijlen m2 50,00 F

620240 Aanbrengen thermo vlakmarkering vlakken VOP m2 20,00 F

620250 Aanbrengen thermo vlakmarkering vlakken
drempelmarkering

m2 20,00 F

620260 Aanbrengen thermo vlakmarkering vlakken cijfers m2 50,00 F

64 AANBRENGEN WEGENVERF < 10 M2

640010 Aanbr. lengtemarkering wegenverf, wit onond. 0,10m m 200,00 F

640020 Aanbr. lengtemarkering wegenverf, wit vlak m2 50,00 F

640030 Aanbr. lengtemark. wegenverf, geel onond. 0,10m m 100,00 F

640040 Aanbr. lengtemarkering wegenverf, geel 1-1 0,10m m 100,00 F

640050 Aanbr. lengtemark. wegenverf, blauw onond. 0,10m m 100,00 F

65 AANBRENGEN WEGENVERF > 10 M2

650010 Aanbr. lengtemarkering wegenverf, wit onond. 0,10m m 200,00 F

650020 Aanbrengen markering wegenverf, wit vlak m2 200,00 F

7 GROEN

70 AFWERKEN BERMEN

700010 Frezen bermen are 20,00 F

700020 Aanvullen bermen m2 2.000,00 F

700030 Egaliseren bermen are 20,00 F

700040 Zaaien (schrale grasvelden) are 20,00 F

700050 Zaaien (Rapide SV7) are 20,00 F

8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

80 INZETTEN WERKNEMERS

800010 Inzetten werknemer (koppel straatmaker) uur 40,00 F

800020 Inzetten verkeersregelaar (werkdag 7 - 18 uur). uur 500,00 F

800030 Inzetten verkeersregelaar (werkdag 18 - 7 uur) uur 80,00 F

800040 Inzetten verkeersregelaar (weekend) uur 40,00 F

800050 Inzetten grondwerker uur 40,00 F

800060 Inzetten uitzetter uur 40,00 F

82 INZETTEN MATERIEEL

820010 Inzetten vrachtauto uur 40,00 F

820020 Inzetten hydraulische graafmachine uur 100,00 F

820030 Inzetten van een auto met aanhanger uur 16,00 F

820040 Inzetten compressor uur 40,00 F

820050 Inzetten van een actiewagen uur 100,00 F
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820060 Inzetten freesmachine b=0,50 m uur 40,00 F

820070 Inzetten kleine veegzuigwagen uur 40,00 F

820080 Inzetten middelgrote veegzuigwagen uur 40,00 F

820090 Inzetten grote veegzuigwagen uur 40,00 F

820100 Inzetten dumper uur 40,00 F

84 VEILIGHEID EN GEZONDHEID

840010 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase keer 1,00 F

85 VERKEERSMAATREGELEN

850 VERKEERSPLAN

850010 Opstellen bebordingsplan keer 50,00 F

850020 Coordinatie met afdelingen verkeer gemeenten keer 50,00 F

851 AFZETTINGEN

8511 Toepassen afzettingen VRI

851110 Toepassen verkeersregelinstallatie set 20,00 F

851120 Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie week 20,00 F

8512 Afzettingen (ETW)

851210 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 5,00 F

851220 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 4,00 F

851230 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 5,00 F

851240 Aanbr. afzet. kruisp. / rotonde - statische keer 5,00 F

851250 Instandh. afz. kruisp. / rotondes - statische week 4,00 F

851260 Verw. afzet. op kruisp. / rotondes - statische keer 5,00 F

851270 Aanbr. afzet. kruisp. / rotonde - afsluiting keer 5,00 F

851280 Instandh. afz. kruisp. / rotondes - afsluiting week 4,00 F

851290 Verw. afzet. kruisp. / rotondes - afsluiting keer 5,00 F

8513 Afzettingen (GOW)

851310 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 5,00 F

851320 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 4,00 F

851330 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 5,00 F

851340 Aanbr. afzet. kruisp. / rotonde - statische keer 5,00 F

851350 Instandh. afz. kruisp. / rotondes - statische week 4,00 F

851360 Verw. afzet. op kruisp. / rotondes - statische keer 5,00 F

851370 Aanbr. afzet. kruisp. / rotonde - statische keer 5,00 F

851380 Instandh. afz. kruisp. / rotondes - statische week 4,00 F

851390 Verw. afzet. op kruisp. / rotondes - statische keer 5,00 F

851410 Aanbr. afzet. kruisp. / rotonde - statische keer 5,00 F

851420 Instandh. afz. kruisp. / rotondes - statische week 4,00 F

851430 Verw. afzet. op kruisp. / rotondes - statische keer 5,00 F

851440 Aanbr. afzet. kruisp. / rotonde - statische keer 5,00 F

851450 Instandh. afz. kruisp. / rotondes - statische week 4,00 F

851460 Verw. afzet. op kruisp. / rotondes - statische keer 5,00 F

8515 Afzettingen (fietspaden)

851510 Aanbr. afzet. fietspad - Fp afsluiting keer 5,00 F

851520 Instandh. afzet. fietspad - Fp afsluiting week 4,00 F

851530 Verwijd. afzet. fietspad - Fp afsluiting keer 5,00 F

8516 Rijdende afzetting

851610 Toepassen rijdende afzetting dag 50,00 F

851620 Toepassen rijdende afzetting dag 25,00 F
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8517 Toepassen verkeersmaatregelen

851710 Plaatsen vooraankondigingsborden st 100,00 F

851720 Toepassen losse tekstborden st 50,00 F

851730 Toepassen losse pijlborden st 50,00 F

851740 Toepassen afzethek st 100,00 F

851750 Toepassen geleidebakens (schildjes) st 300,00 F

852 OMLEIDINGEN

852010 Aanbrengen omleidingsroutes keer 50,00 F

852020 Instandhouden omleidingsroutes week 50,00 F

852030 Verwijderen omleidingsroutes keer 50,00 F

853 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

853010 Aanbrengen rijplatenbaan m 50,00 F

853020 In stand houden rijplatenbaan week 20,00 F

853030 Verplaatsen rijplatenbaan keer 20,00 F

853040 Verwijderen rijplatenbaan m 50,00 F

86 DIVERSEN

8601 Aan- en afvoer materieel

860110 Aan- en afvoer asfaltset groot keer 30,00 F

860120 Aan- en afvoer asfaltset klein keer 30,00 F

860130 Aan- en afvoer handwerkploeg keer 50,00 F

860140 Aan- en afvoer freesset klein keer 30,00 F

860150 Aan- en afvoer freesset groot keer 30,00 F

860160 Aan- en afvoer materieel aanbrengen markering keer 50,00 F

8602 Informatiebrief

860210 Informatie verpreiding voor aanvang werkzaamheden keer 50,00 F

8603 Revisie

860310 Aanleveren van revisiegegevens keer 50,00 F

8604 VISI

860410 Gebruik VISI jaar 4,00 F

8605 Overleg en notulen

860510 Overleg en opstellen notulen keer 13,00 F

8606 Klic-melding

860610 KLIC-melding keer 50,00 F

8607 Verzekering

860710 Verzekeringen door de aannemer af te sluiten. jaar 4,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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