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Nota van Inlichtingen – Reconstructie kunstgras sportvelden 2024 

Aanbesteder:  Gemeente Haarlemmermeer 
Procedure:  Europees openbaar 
Kenmerk:  2023-439 
Bestekken:  23-024 en 23-025 
TenderNed   447256 
Status:  Definitief 
Aantal pagina’s:  6 
Datum:  20-02-2023 

 
Hierbij ontvangt u de vragen en bijbehorende antwoorden naar aanleiding van bovengenoemde aanbesteding ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer. 
Deze nota van inlichtingen en onderstaande bijlagen, behoren bij en maken integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken 
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nr. Onderwerp Vraag Antwoord 

1 Vragen voor de nota van 
inlichtingen 

Bestek 1.05 tijdsbepaling 
De velden bij SV Hoofddorp en VV UNO dienen binnen 7 weken 
te worden gerealiseerd. Deze periode is ons inziens te kort. 
Hierbij komt dat de velden in de zomerstop moeten worden 
gerealiseerd. Dit is de drukste periode in de sportveldenbranche 
waardoor een langere uitvoeringsperiode gewenst is. Kan de 
tijdsperiode van aanleg worden verlengd met minimaal 2 weken? 

Nee. 
OG wil dat beide velden gereed zijn voor start seizoen. 

2 Vragen voor de nota van 
inlichtingen 

bestek 1.05 tijdsbepaling  
De korte tijdsperiode en het uitvoeren van de werkzaamheden in 
de zomerstop maakt de planning risicovol. De korting van 
€1.500,- per dag hierbij is buitenproportioneel hoog. Is het 
mogelijk deze te verlagen naar maximaal €500,- per dag? 

Boete blijft gehandhaafd. 
OG wil dat beide velden gereed zijn voor start seizoen. 

3 Vragen voor de nota van 
inlichtingen 

SV Hoofddorp 140020 
kunt u hier de diepte van het ontgraven vermelden? 

Dat is 0,23 m zoals aangegeven in de post 

4 Vragen voor de nota van 
inlichtingen 

SV Hoofdorp 140080  
De grond dient vervoerd te worden naar een verwerker, wat is de 
kwaliteit van deze grond en welke partijkeuring uit de bijlage is 
van toepassing op deze grond? 

Achtergrondwaarde, zie rapport partij 2 

5 Vragen voor de nota van 
inlichtingen 

SV Hoofdorp 230030 
de hoeveelheid ter inlichting komt niet overheen met de te 
ontgraven grond 

Het gaat om een sleuf van 400 m1 lang, 60 cm diep met een breedte op de 
sleufbodem van 40 cm. Bij taluds van 1:1 komt de inhoud dan overeen met de 240 
m3 

6 Vragen voor de nota van 
inlichtingen 

SV Hoofdorp 230070 
De hoeveelheid ter inlichting komt niet overeen met de te 
ontgraven grond 

Bestekspost 230070 aangepast [86 m3 te leveren zand] 

7 Vragen voor de nota van 
inlichtingen 

Sv Hoofddorp 310010  
Met welke laagdikte te leveren en aan te brengen 
onderbouwdrainzand moet rekening worden gehouden? 

Er moet voldaan worden aan de norm, gemiddeld zal het neerkomen op 60 mm (zie 
tekening UO_504) 

8 Vragen voor de nota van 
inlichtingen 

Sv Hoofddorp 320010 
is het toegestaan om lava 0/8 toe te passen conform 
bedrijfsgebonden constructie? 

Nee. 

9 Vragen voor de nota van 
inlichtingen 

SV Hoofddorp 320010 
kunt u een post opnemen voor het profileren en verdichten van 
de sporttechnische laag? 

Bestekspost 320020 aangepast [omschrijving aangepast naar sporttechnische laag] 

10 Vragen voor de nota van 
inlichtingen 

SV Hoofddorp 
U schrijft de Pitch Gripper voor van Skor, echter worden deze niet 
geleverd met kunstgras klemstrip maar met een rubber pees. 

De omschrijving moet kloppen, er is nog expliciet aangegeven dat het om een non-
infill veld gaat, bestekspost 620020 aangepast 
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11 Vragen voor de nota van 
inlichtingen 

SV Hoofddorp 700010 
lezen wij het goed dat alleen de coördinatie van de keuringen 
onder deze post valt en dat u de opdrachtgever bent van de 
keuringen. indien dit niet zo is verzoek ik u om ISA Sport te 
verwijderen of gelijkwaardig toe te staan. 

Ja. 
Wij als gemeente geven de opdracht naar KIWA ISA toe dat ze alle keuringen gaan 
doen die nodig zijn. De aannemer roept alleen maar af.  
Dit omdat we alleen samen werken met KIWA ISA. Zodat we alle veld info bij 1 
partij houden en dat het niet over de verschillende partijen verdeeld is. 
De bestekspost 330010 is aangepast [keuring voor rekening opdrachtgever] 

12 Vragen voor de nota van 
inlichtingen 

SV Hoofddorp deel 3 01 04 01 
Door het niet toepassen van de risico regeling legt u een enorm 
risico bij de aannemer neer, de risico's is deze tijden vallen niet 
meer onder de normale bedrijfsrisico's dus verzoeken wij u om 
de risicoregeling van toepassing te verklaren. 

Er zit tussen de inschrijving en uitvoering/inkoop geen lange periode, dus  
het risico voldoende goed in te schatten door de inschrijvers. 

13 Vragen voor de nota van 
inlichtingen 

01 27 03 SROI 
De verplichting van 3% inspanningswaarde op de totale 
aanneemsom is buitenproportioneel. Het overgrote deel van de 
aanneemsom bestaat namelijk uit leveranties waarbij inspanning 
in SROI nagenoeg onmogelijk is te verwezenlijken. Een 
inspanningswaarde van 3% SROI op de totale loonsom van het 
project is echter wel realistisch. Kan dit worden aangepast? 

Nee. Het betreft 3% van de totale aanneemsom. 
De norm bij Gemeente Haarlemmermeer is normaal gesproken 5% van de 
aanneemsom. Vanwege het specialistische werk en de hogere post leverantie voor 
deze opdracht is het % al aangepast naar 3% van de aanneemsom. Bij de invulling 
zal in samenspraak met de social return-coördinator ruimer worden gekeken en 
niet alleen tot IN-de opdracht, zoals al te zien is in de Bijlage Y. De afgelopen jaren 
hebben wij gezien in vergelijkbare bestekken dat dit haalbaar was. 

14 Vragen voor de nota van 
inlichtingen 

VV UNO 700010 
SV Hoofddorp 700010 
lezen wij het goed dat alleen de coördinatie van de keuringen 
onder deze post valt en dat u de opdrachtgever bent van de 
keuringen. indien dit niet zo is verzoek ik u om ISA Sport te 
verwijderen of gelijkwaardig toe te staan. 

Ja. 
Wij als gemeente geven de opdracht naar KIWA ISA toe dat ze alle keuringen gaan 
doen die nodig zijn. De aannemer roept alleen maar af.  
Dit omdat we alleen samen werken met KIWA ISA. Zodat we alle veld info bij 1 
partij houden en dat het niet over de verschillende partijen verdeeld is. 
De bestekspost 330010 is aangepast [keuring voor rekening opdrachtgever]. 

15 bestek Inzet duurzame brandstoffen korting is hoog t.o.v. de werkelijke 
kosten machine inzet. Kan deze omlaag? 

Nee dit wordt niet aangepast. 

16 pva Om een volledige onafhankelijke beoordeling te maken. Moet de 
opdrachtgever eerst de plannen beoordelen en deze 
terugkoppelen aan de inschrijvers alvorens de prijzen worden 
geopend. Kunnen wij ervanuit gaan dat deze route door de OG 
wordt gehanteerd. 

Ja, het beoordelingsproces dat wij zullen volgen staat stap voor stap beschreven in 
paragraaf 10.1 van de leidraad.   
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17 PVA Kunt u aangeven hoeveel personen het plan van aanpak 
beoordelen en wat hun rol is binnen de organisatie? 

Dit is benoemd in paragraaf 10.1 van de leidraad: 'De beoordeling van de 
inschrijving vindt plaats door een ter zake kundig team, waarin de volgende 
functies/deskundigheden vertegenwoordigd zijn: Civiel Werkvoorbereider, 
Beheerder sportvelden, Civiel/Groen projectleider (alleen G1) en extra een 
Adviseur Duurzaamheid specifiek voor G2. 
Daarnaast sluit een Inkoopadviseur aan voor het begeleiden van het proces, maar 
die niet inhoudelijk beoordeelt.' 

18 712601 3x coating van het SBR rubber granulaat. Dit betreft 
prijsverhogende omstandigheden welke geen meerwaarde heeft. 
De leverancier geeft hier geen extra garantie op dat de coating 
dan langer blijft zitten. Ervaring dat 1x coating ruim voldoende is 
voor een groen korrel. 

Wij willen graag 3x gecoat infill hanteren. 

19 712601 U omschrijft dat de vezel dikte 410 micron moet zijn. Gezien het 
feit dat tussen leverancier variatie zijn in garen is het verzoek dit 
aan te passen naar Min: 410 micron 

Niet akkoord, dit wordt niet aangepast. 

20 boetes De boetes/kortingen binnen het bestek zijn buitensporig hoog. 
Verzoek deze aan te passen naar 500 euro per werkdag. 

Zie het antwoord op vraag 2. 

21 320010 Mag er bedrijfsgebonden gebouwd worden? Wij willen graag lava 0/16 hanteren. 

22 310010 Kunt u aangeven hoeveel zand er moet worden aangevuld? Om 
zo een kosten homogene inschrijving te creëren?? 

Zie het antwoord op vraag 7. 

23 330010 U spreekt over een NON infill veld met de status erkend of 
gecertificeerd of lab goedgekeurd. Op dit moment bestaan deze 
type velden Non infill niet met deze status Wij gaan ervanuit dat 
u bedoelt minerale infill met de status goedgekeurd of test. 
Test staat voor Lab goedgekeurd.   
 Mocht u zich vast houden aan NON INfill kunnen geen van de 
marktpartijen aan uw eis voldoen.  Ik verwijs u naar de site 
sportinfrastrutuur.nl van NOC&NSF 

OG is van mening dat NON Infill al bestaat en dat dit op de sportinfrastructuurlijst 
staat. Voor de te volgen procedure zie sportinfrastructuur.nl 

24 Deel 3, bestek 23-024, 
paragraaf 01 13 05 Stop- 
en bijwoonpunten 

De keuring van de naden is een bijwoonpunt. Dient de keuring 
door een erkende keuringsinstituut uitgevoerd te worden? 

Het keuren van de naden wordt meegenomen in de eindkeuring van het veld.  
Er hoeft dus geen aparte keuring hier voor te zijn. 
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25 Bestek 23-025, bpn 91 
Eenmalige kosten 

"In het contract wordt de verplichting gevraagd voor invulling van 
SROI. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 
gespecialiseerde teams om aan de hoge kwaliteit eisen te kunnen 
voldoen. Er is dus weinig tot geen ruimte voor SROI inzet omdat 
we in deze arbeids-poule over het algemeen geen specialisten 
kunnen werven. 
Bij komend aspect is dat met de huidige schaarste op de 
arbeidsmarkt er ook geen of amper SROI inzet te werven is. Wij 
vragen u een bestekpost op te nemen voor de invulling van de 
SROI verplichting." 

Zie het antwoord op vraag 13 

26 Bestek 23-025, bpn 
130050 

Is het toegestaan om de kunstgrasmat op locatie uit te kloppen 
incl. gescheiden afvoer? 

Nee, dat is niet toegestaan 

27 Bestek 23-025, 1.11 
Boetebepalingen 

De door opdrachtgever op te leggen boetes voor het niet 
nakomen van het plan van aanpak is buitenproportioneel ten 
opzichte van de inschrijfsom. Verzoek dit aan te passen. 

Nee dit wordt niet aangepast. 

28 Deel 3, bestek 23-024, 
paragraaf 01 13 05 Stop- 
en bijwoonpunten 

De keuring van de naden is een bijwoonpunt. Dient de keuring 
door een erkende keuringsinstituut uitgevoerd te worden? 

Zie antwoord op vraag 24. 

29 Bestek 23-024, bpn 91 
Eenmalige kosten 

"In het contract wordt de verplichting gevraagd voor invulling van 
SROI. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 
gespecialiseerde teams om aan de hoge kwaliteit eisen te kunnen 
voldoen. Er is dus weinig tot geen ruimte voor SROI inzet omdat 
we in deze arbeids-poule over het algemeen geen specialisten 
kunnen werven. 
Bij komend aspect is dat met de huidige schaarste op de 
arbeidsmarkt er ook geen of amper SROI inzet te werven is. Wij 
vragen u een bestekpost op te nemen voor de invulling van de 
SROI verplichting." 

Zie antwoord op vraag 25. 

30 Bestek 23-024, bpn 
700010 

Is een andere erkende keuringsinstituut dan KIWA ISA Sport 
toegestaan voor het uitvoeren van (tussentijdse) keuringen? 

Nee 

31 Bestek 23-024, bpn 
620030 

In bpn 620030 zit de levering van spanpalen die behoren bij bpn 
610010. Verzoek om hier een directielevering van te maken. 

Akkoord. Bestekspost 620030 is aangepast [T voor spanpalen] 

32 Bestek 23-024, bpn 
310010 

De bestaande zandfundering dient gehandhaafd te blijven. Kunt 
u aangeven met hoeveel laagdikte de bestaande fundering 
aangevuld moet worden? Dit voor een gelijkwaardig speelveld bij 
inschrijving. 

Zie het antwoord op vraag 7. 

33 Bestek 23-024, bpn 
250020 

Is de levering van trekputten in PVC ook toegestaan? Akkoord.   
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34 Bestek 23-024, bpn 
140060 

Er zijn posten opgenomen voor het ontgraven en aanvullen van 
sleuven ten behoeve van de drainagestrengen. Klopt het dat er 
een post ontbreekt voor het leveren en aanbrengen van de 
drainagestrengen? Of dient de huidige drainagestrengen 
gehandhaafd te blijven? 

De huidige drainagestrengen dienen gehandhaafd te blijven 

35 Bestek 23-024, 1.11 
Boetebepalingen 

De door opdrachtgever op te leggen boetes voor het niet 
nakomen van het plan van aanpak is buitenproportioneel ten 
opzichte van de inschrijfsom. Verzoek dit aan te passen. 

Zie antwoord op vraag 27. 

36 Aanbestedingsleidraad, 
algemeen 

In diverse hoofdstukken wordt er gesproken over enerzijds 2 
percelen en anderzijds over 3 percelen. Daarnaast zijn er ook 
tekeningen voor 3 percelen verstrekt. Klopt het dat het om 2 
percelen gaat voor de inschrijving? 

Deze aanbesteding betreft 2 percelen bestek 23-024 en 23-025. 3e perceel resp. 
bestek 23-026 recreatievelden behoort niet tot de scope. 

37 Aanbestedingsleidraad, 
blz. 3, Duurzaamheid 

Als opdrachtgever hecht u een grote waarde in de transitie naar 
circulaire economie, inzet duurzame energie en brandstoffen. 
Dient de inschrijvende partij daarom ook niet op trede 5 van de 
Co2 prestatieladder te staan bij inschrijving? 

Nee, dit is geen eis voor deze aanbesteding.  

38 Algemeen Is binnen het werkterrein of binnen een straal van 150 m van het 
werkterrein een openbare (snel)laadvoorziening voor elektrische 
voertuigen?  Wij zijn hard op weg te electrificeren, dit biedt onze 
medewerkers die al geëlectrificeerd rijden de mogelijkheid te 
laden gedurende de werkzaamheden. En tevens voor evt. al 
beschikbaar electrisch materieel en machines. 

Bij OG  is niet bekend of er  binnen het werkterrein laadvoorzieningen beschikbaar  
zijn. De aannemer dient zelf op zoek naar de aanwezige mogelijkheden, of door 
deze zelf te realiseren.  

 
 

 
 

*** Einde Nota van Inlichtingen *** 


