
Nr. Onderwerp januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus septemberoktober november december
1 Interne voorbereiding
2 Opstellen Aanbestedingsstrategie Fase 1 & Fase 2
3 Opstellen Aanbestedingsleidraad Fase 1 & Fase 2
4 Aanbesteding Verduurzaming Huis van de Provincie Fase 1 & Fase 2
5 Uitwerken Fase 1 Verduurzaming Huis van de Provincie
6 Besluitmoment Directie Ambitieniveau's
7 Uitwerken Fase 2 Verduurzaming Huis van de Provincie
8 Opstellen Aanbestedingsstrategie Fase 3
9 Opstellen Aanbestedingsleidraad Fase 3

10 Aanbesteding Verduurzaming Huis van de Provincie Fase 3
11 Uitvoeringsfase
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Procesplanning Verduurzaming Huis van de Provincie

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4


