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OPDRACHTGEVER
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden.

DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door de directeur van de Dienst Fysiek Domein, sector Wijkzaken, team
Bedrijfsbureau.

In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om namens de directeur Stadsontwikkeling en -
beheer als directie UAV op te treden.

LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in en rondom de stad Leeuwarden.

Zie voor een overzicht van de locaties van de verkeersregelinstallaties (totaal 32 stuks) binnen het areaal
onderstaande opsomming of bijlage 1. De mogelijkheid bestaat dat er gedurende de looptijd van de overeenkomst 1
of meerdere installaties worden toegevoegd aan het areaal.

VRI-nummer Locatie omschrijving

K spoor AdeH Willem Lodewijkstraat - Achter de Hoven

K2 Valeriusplein

K3 Wollegaast - Dammelaan

K4 Luchtenrek - Dammelaan

K5 Gerbrandyweg — Jan Evenhuisstraat
K6 Verzetstraat - Gerbrandyweg
K9 Pieter Stuyvesantweg

K10 De Merodestraat - FrieslandCampina
K12 Drachtsterplein

K13 Rietgras - Aldlansdyk
K14-(50) Oostergoplein

K20 Westeinde

K21 Werpsterhoek

K22 Techum

K23 Jabikswoude

K24 Goutum

K31 Haak west - WIW

K32 Haak oost - WIW

K33 Newtonlaan

K34 Slauerhoffweg

K35 Zwettestraat

K36 Stephensonviaduct

K39 Planetenlaan

K40 Tolhuis

K41 Hemriksein

K45 Holwortel

K50(-14) Oostergoweg - Aldlansdyk
K51 Borniastraat

K52 Huizumerlaan

K53 Zuiderplein

K55 Vrijheidsplein

K60 Keegsdijkje
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ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het correctief onderhouden van verkeersregelinstallaties, waaronder:

- Het regie voeren over de afhandeling van storingen en schades en verbindingsproblemen van bijvoorbeeld
modems op onderdelen van de VRI's die in beheer/onderhoud zijn bij derden, bijvoorbeeld de VRI-centrale en
het netwerk van Liander;

- Het inrichten en in standhouden 24-uurs storingsdienst;

- Het herstellen van URGENTE en niet-urgente storingen;

- Het herstellen van schades en schade afhandeling;

- Het zo spoedig mogelijk vaststellen en eventueel creéren van een veilige situatie voor alle weggebruikers na
binnenkomst van een storing of schade. Veilige situatie creéren door o0.a. inzet van verkeersregelaars en
indien benodigd verkeersmaatregelen zoals het verminderen van aantal rijbanen en terugbrengen van de
maximaal toegestane snelheid;

- Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

- Het preventief onderhouden van verkeersregelinstallaties, waaronder:

- Het inspecteren en schouwen van VRI's en daarmee o.a. de lampen;

- Het controleren van detectielussen en het opstellen van meetrapporten detectielussen;

- Het registreren en uitlezen van meldingen;

- Het conserveren van objecten van verkeersregelinstallaties;-

- Het vervangen van objecten van verkeersregelinstallaties met bijbehorende werkzaamheden op projectbasis;

- Het verwijderen en/of leveren en aanbrengen van objecten van verkeersregelinstallaties met bijbehorende
werkzaamheden op projectbasis;

Omvang van het areaal, ten tijde van de start van het werk en niet uitputtend, met 32 verkeersregelinstallaties:
- 32 verkeersregeltoestellen, waarvan 2 op terrein van Prorail, gesitueerd langs het spoor.

- Circa 108 portalen;

- Circa 28 masten met uitlegger;

- Circa 295 universeelmasten;

- Circa 76 drukknoppalen;

- Circa 731 verkeerslantaarns;

- Circa 1961 lampen;

- Circa 1158 lussen.

TIJDSBEPALING

1. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 geldt als datum van aanvang 3 mei 2024.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van twee (2) jaar.

3. De optionele verlengingsmogelijkheid is maximaal twee (2) maal één (1) jaar.

4. Na afloop van de periode van twee (2) jaar hebben partijen de mogelijkheid om de overeenkomst uiterlijk
3 maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk en zonder opgave van reden op te zeggen. Dit geldt ook
voor de optionele verlengingsmogelijkheid.

ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht zes
(6) maanden. Uitzondering is het straatwerk en kabelwerk, hierop bedraagt de onderhoudstermijn twaalf (12)
maanden.

KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde

in artikel 01.13.02 van de Standaard. Dit kwalteitsplan dient uiterlijk 2 weken na schriftelijke opdrachtverlening ter
goedkeuring te worden ingediend bij de opdrachtgever.

ONDERAANNEMING

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor

het werk in te schakelen onderaannemer een ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:

- zijn inschrijving in het handelsregister;

- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;

- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door de desbetreffende bedrijfstak;

- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag
van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de
bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door de onderlinge
waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.
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PAST PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om
de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te
komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de
opdrachtnemer door het invullen van het beoordelingsformulier, dit formulier is te vinden op de website
www.crow.nl/past-performance. Dit formulier wordt in een gesloten database opgenomen en is alleen ter inzage
voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance’. Goede scores kunnen
gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van
een opdracht 'uit de hand'.

ARBEIDSVOORWAARDEN

1. Opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van de opdracht aan de geldende wet- en regelgeving op het
gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.

2. Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de
onderhavige opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4, Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan Opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het
voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
opdracht.

5. Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort -mede ten behoeve van
de gemeente Leeuwarden- op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de
uitvoering van de opdracht en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen
onverkort -en wederom mede ten behoeve van de gemeente Leeuwarden- opleggen aan alle partijen met
wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6. Boetes die voortvloeien uit het niet nakomen van wet- en regelgeving op het gebied van
arbeidsvoorwaarden en de CAO komen voor rekening van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer vrijwaart
de Opdrachtgever ter zake.

BEHEERSYSTEEM

De opdrachtgever maakt gebruik van het online beheersysteem Moon, verder in deze overeenkomst algemeen
aangeduid met "beheersysteem". De opdrachtnemer dient gebruik te maken van het systeem van de opdrachtgever
voor alle activiteiten, aangeduid in de bijlage werkprocessen.

VERKEERSCENTRALE

De opdrachtgever maakt gebruik van een verkeerscentrale (MobiMaestro van Technolution) voor alle VRI's. In het
systeem van de verkeerscentrale kunnen de werkingen en automatisch gedetecteerde storingen van de VRI's
worden geraadpleegd. Het beheersysteem Moon wordt onder andere aangevuld met informatie komend uit de
verkeerscentrale. De opdrachtnemer krijgt bij opdracht inloggegevens voor digitale toegang tot de verkeerscentrale.
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TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren geen bestekstekeningen.

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
N.v.t.

KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met onderstaande stoppunten en bijwoonpunten. Deze stoppunten en bijwoonpunten zijn alleen
van toepassing op werkzaamheden welke volgen uit het preventief onderhoud.

Stoppunten:
S.1. Goedkeuring verkeersplan en -maatregelen waarbij de verkeerssituatie veranderd en/of beinvloed wordt;
S.2. Testen VRI voordat kruispunt wordt vrijgegeven voor het verkeer.

In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard geldt:
De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop
een stoppunt wordt bereikt.

Bijwoonpunten:

B.1. Aanbrengen detectielus;

B.2. Uitvoeren meting detectielussen;
B.3. Aanbrengen grondlaag schilderwerk.

In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard geldt:
De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop
een bijwoonpunt wordt bereikt.

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

VRI overzicht met nummering 2023;

V&G-plan (ontwerpfase) - B&O VRI;

Werkproces beheersysteem Moon;

Algemene specificaties ondersteuningsconstructies voor verkeersregelinstallaties (ASOV) 2020;
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);

Leidraad voor kabel- en leidingbeheerders inzake werken in de openbare ruimte;
Modelformulier declaratie termijn en meerwerk;

Modelformulier bankgarantie;

Voorschriften tekenwerk verkeersregelinstallaties.

WRNOU AWM

Standaard kennisgevingsformulier (ingesloten bij deze raamovereenkomst),
- Inschrijvingsbiljet met inschrijvingsstaat (ingesloten bij deze raamovereenkomst).

TER BESCHIKKING TE STELLEN GEGEVENS

Na de opdrachtverstrekking zullen de volgende gegevens ter beschikking worden gesteld aan de inschrijver aan wie
het werk gegund zal worden:

- Revisietekeningen in *.PDF-bestandsformaat.
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 112/3/4/5/6
1 CORRECTIEF ONDERHOUD
Al het benodigde materieel, verkeersmaatregelen,
manuren, coordinatie/projectleiding, worden geacht in de
onderstaande posten verwerkt te zijn, alsmede het
signaleren, noteren en rapporteren van eventuele
schades, storingen en/of gebreken aan de
verkeersregelinstallaties.

OMSCHRIJVING

11 ORGANISATIE

110010 (356099 Inrichten 24-uurs storingsdienst.
Betreft het inrichten van een 24-uurs storingsdienst t.b.v.
verwerken en uitzetten van werkzaamheden aan VRI's.

Uitvoering van de storingsdienst omvat:

- Ontvangst melding via het beheersysteem van de
gemeente Leeuwarden en een permanent (24 uur, 7 dagen per
week) bereikbaar algemeen telefoonnummer op te zetten door de

aannemer;

- Analyse storing.

- Overleg prioriteit;

- Inplannen herstel;

- Gereed melden reparatie;

- Rapporteren diagnose en herstelmaatregel;

- Digitale verwerking van de storing in het meld- en

beheersysteem van de gemeente Leeuwarden;
- Contact met de installatie verantwoordelijke.
110020

356099 In stand houden 24-uurs storingsdienst.

Betreft het in stand houden van een 24-uurs storingsdienst t.b.v.

verwerken en uitzetten van werkzaamheden aan VRI's.

De storingsdienst dient gedurende de overeenkomst in stand te

worden gehouden.

12 HERSTEL STORINGEN EN SCHADES
De voor het herstel van storingen en schades noodzakelijke

(extra) inzet van werknemers en/of materieel worden verreken

op basis van de posten onder betekspostnummer 2.

De voor het herstel van storingen en schades noodzakelijke
materialen worden verrekend op basis van de posten onder
bestekspostnummer 3.

De voor het herstel van storingen en schades noodzakelijke

verkeersmaatregelen worden verrekend op basis van de posten

onder bestekspostnummer 6.

RA/NS
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121 URGENTE STORINGEN

De aannemer dient bij het binnenkomen van de melding binnen
een half uur de melding in behandeling te hebben genomen en
binnen één (1) uur ter plaatse te zijn en bij aankomst in het
beheersysteem te registreren dat er gewerkt wordt aan de
storing.

Tijdens kantoortijden dient de aannemer zich bovendien
telefonisch te melden bij de storingsmedewerker van de
opdrachtgever. Bovendien dient de aannemer zich middels de
daarvoor bestemde app aan en af te melden en dient hij op
lokatie een foto te maken waaruit blijkt dat hij bij de betreffende
lokatie aanwezig is.

Indien de aannemer niet binnen één (1) uur ter plaatse aanwezig
is, wordt de storing verrekend als niet-urgente storing conform
bestekspostnrs. 122.

Tevens dient de aannemer de storing te noteren in het logboek in
de verkeersregeltoestel.

Bij deze besteksposten worden geacht de volgende
werkzaamheden en kosten te zijn inbegrepen:

Eerste handeling op locatie: Veiligstellen na melding. Alle
handelingen die nodig zijn om op locatie een veilige situatie te
creéren voor alle weggebruikers. Tijdens de gehele duur van het
veiligstellen t/m moment van openstelling van de VRI.

Alle kosten verbonden aan het voorrijden en analyseren van
storingen, stellen diagnose na melding of de melding terecht of
onterecht is en de eerste twee uur van het verhelpen van de
storing of schade worden geacht verwerkt te zijn in deze posten.
Het eerste uur gaat in op het moment dat de melding binnen is
gekomen.

Wachttijd op netbeheerder i.v.m. ondergronds veiligstellen;
codrdinatie netbeheer door aannemer.

Bij het afhandelen van de melding behoort ook een visuele
inspectie van de VRI, het uitlezen en verhelpen van
foutmeldingen en het binnen één (1) dag afmelden in het
beheersysteem indien de storing of schade verholpen is.

Direct na het verhelpen van de storing of schade meldt de
aannemer zich telefonisch en per e-mail af bij de opdrachtgever.

121010 |100799 Afhandelen URGENTE storing. st 150,00 F
Betreft het afhandelen van een URGENTE storing wanneer de
verkeersregelinstallatie op knipperen staat of gedoofd is.



RA/NS

Gemeente [eeuwarden

RAW1505-144398 Project: Raaomovereenkomst Beheer en onderhoud Verkeersregelinstallaties Leeuwarden Bladnr. 12 van 80
Opdrachtgever: College van B&W van de Gemeente Leeuwarden 06-03-2024
Besteknummer: 2023-200330

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 112131456 VERPLICHTING INLICHTING

122 NIET-URGENTE STORINGEN

De aannemer dient indien de melding binnenkomt, uiterlijk de
volgende werkdag te beginnen met het afhandelen van de storing
en bij aankomst in het beheersysteem te registreren dat er
gewerkt wordt aan de storing.

Bij deze bestekspost worden geacht de volgende werkzaamheden
en kosten te zijn inbegrepen:

Alle kosten verbonden aan het voorrijden en analyseren van
storingen, stellen diagnose na melding of de melding terecht of
onterecht is en het eerste uur van het verhelpen van de storing
worden geacht verwerkt te zijn in deze besteksposten.

Het eerste uur gaat in op het moment dat de monteur arriveert
op de betreffende locatie.

Wachttijd op netbeheerder i.v.m. ondergronds veiligstellen;
codrdinatie netbeheer door aannemer.

Bij het afhandelen van de melding behoort ook een visuele
inspectie van de VRI, het uitlezen en verhelpen van
foutmeldingen en het binnen één (1) dag afmelden in het
beheersysteem indien de storing verholpen is.

Tevens dient de aannemer de storing te noteren in het logboek in
de verkeersregeltoestel.

122010 [100799 Afhandelen niet-urgente storing. st 600,00 F
Betreft het afhandelen van de niet-urgente storing.
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123 SCHADES

De aannemer dient bij aankomst in het beheersysteem te
registreren dat er gewerkt wordt aan de schademelding.

Tijdens kantoortijden dient de aannemer zich bovendien
telefonisch te melden bij de storingsmedewerker van de
opdrachtgever. Bovendien dient de aannemer zich middels de
daarvoor bestemde app aan en af te melden en dient hij op
lokatie een foto te maken waaruit blijkt dat hij bij de betreffende
lokatie aanwezig is.

Tevens dient de aannemer de schade te noteren in het logboek in
de verkeersregeltoestel.

Bij deze besteksposten worden geacht de volgende
werkzaamheden en kosten te zijn inbegrepen:

Eerste handeling op locatie: Veiligstellen na melding. Alle
handelingen die nodig zijn om op locatie een veilige situatie te
creéren voor alle weggebruikers. Tijdens de gehele duur van het
veiligstellen t/m moment van openstelling van de VRI.

Alle kosten verbonden aan het voorrijden en analyseren van
schade, stellen diagnose na melding of de melding terecht of
onterecht is en het eerste uur van het verhelpen van de schade
worden geacht verwerkt te zijn in deze posten.

Het eerste twee uur gaan in op het moment dat de melding
binnen is gekomen.

Wachttijd op netbeheerder i.v.m. ondergronds veiligstellen;
codrdinatie netbeheer door aannemer.

Bij het afhandelen van de melding behoort ook een visuele
inspectie van de VRI, het uitlezen en verhelpen van
foutmeldingen en het binnen één (1) dag afmelden in het
beheersysteem indien de schade verholpen is.

Direct na het verhelpen van de schade meldt de aannemer zich
telefonisch en per e-mail af bij de opdrachtgever.

123010 |100799 Afhandelen schade. st 40,00 F
Betreft het afhandelen van een schade.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 11213l4ls5]6
2

21

210010 356099

210011 356099

22

220010 356099

220020 356099

220030 356099

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

PREVENTIEF ONDERHOUD

Al het benodigde materieel, verkeersmaatregelen,
manuren, coordinatie/projectleiding, worden geacht in de
onderstaande posten verwerkt te zijn, alsmede het
signaleren, noteren en rapporteren van eventuele
schades, storingen en/of gebreken aan de
verkeersregelinstallaties.

INSPECTIE VERKEERSREGELINSTALLATIE

Inspectie verkeersregelinstallatie. st
Betreft het 1x per contractjaar inspecteren van een complete
verkeersregelinstallatie op de technisch juiste werking conform

het gestelde in Deel 3, artikel 35.02.04 van dit bestek.

Doormeten van alle aanwezige detectielussen conform het

gestelde in bestekspostnr. 210011.

Doormeten detectielus.

Betreft het 1x per contractjaar doormeten van de detectielussen
vanaf de kast. Meten van de zelfinductie, isolatieweerstand en
elektrische gelijkstroomweerstand van alle detectielussen,
inclusief aanleveren van een rapportage met meetgegevens
(digitaal in Excel-formaat).

De directie bepaalt op basis van de rapportage of de
detectielussen worden vervangen, dat de afdichtende bitumenlaag
worden vervangen, een extra meting tussen het
verkeersregeltoestel en detectie wordt uitgevoerd of er geen
verder onderhoud benodigd is.

Werkzaamheden:

- Voor vervanging van de detectielussen wordt
verwezen naar bestekspostnrs. 351, 352 en 353

- Voor het nabranden en afgieten van de afdichtende
bitumenlaag t.b.v. detectielussen wordt verwezen naar
bestekspostnrs. 354.

- Voor het uitvoeren van een meting van de
grondkabel wordt verwezen naar bestekspostnrs. 355

REINIGING

Reinigen verkeersregelinstallatie. st
Betreft het op afroep (minimaal 1 keer per 5 jaar) reinigen van

een hele verkeersregelinstallatie conform Deel 3, artikel 35.02.04
van dit bestek. Reinigen lenzen van LED-lantaarns volgens
bestekspostnr. 220020.

Voor het reinigen van hoog (mast-)materiaal dient opdrachtnemer
een verkeersplan in te dienen conform post 610010.

De kosten voor werknemers én materieel dienen deel uit te

maken van deze posten.

Reinigen lenzen verkeerslantaarns (LED - hoog) st
Betreft het 1 x per contractjaar reinigen van de lenzen van de

hoge LED-verkeerslantaantaarns van een verkeersregelinstallatie
conform Deel 3, artikel 35.02.04 van dit bestek.

Reinigen lenzen verkeerslantaarns (LED - laag) st
Betreft het 1 x per contractjaar reinigen van de lenzen van de

lage LED-verkeerslantaantaarns van een verkeersregelinstallatie
conform Deel 3, artikel 35.02.04 van dit bestek.

RA/NS
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220040 356099 Verwijderen graffiti VRI. st 32,00 F

Betreft het op afroep (minimaal 1 keer per 5 jaar) verwijderen van
aanwezige graffiti op een verkeersregelinstallatie

24 CONSERVERING

240010 356099 Conserveren portaal. st 41,00 F
Betreft het voorbehandelen en conserveren van alle typen
portalen.
Frequentie: 1x per 8 jaar.
Conform:
- Deel 3, artikel 35.02.04 van dit bestek;
- Hoofdstuk 56 van de Standaard.
Inclusief (knie)opzetstukken en neiginrichtingen.

240020 356099 Conserveren zweepmast. st 11,00|F
Betreft het voorbehandelen en conserveren van alle typen
zweepmasten.
Frequentie: 1x per 8 jaar.
Conform:
- Deel 3, artikel 35.02.04 van dit bestek;
- Hoofdstuk 56 van de Standaard.
Inclusief (knie)opzetstukken en neiginrichtingen.

240030 356099 Conserveren universeelmast. st 105,00 F
Betreft het voorbehandelen en conserveren van alle typen
universeelmasten.
Frequentie: 1x per 8 jaar.
Conform:
- Deel 3, artikel 35.02.04 van dit bestek;
- Hoofdstuk 56 van de Standaard.
Inclusief opzetstukken.

240040 356099 Conserveren drukknopmast. st 29,00 F
Betreft het voorbehandelen en conserveren van alle typen
drukknopmasten.
Frequentie: 1x per 8 jaar.
Conform:
- Deel 3, artikel 35.02.04 van dit bestek;
- Hoofdstuk 56 van de Standaard.

240050 356099 Conserveren combimast VRI/OVL. st 6,00 F
Betreft het voorbehandelen en conserveren van alle typen
lichtmasten gecombineerd met verkeerslantaarns, behorend bij de
VRI.
Frequentie: 1x per 8 jaar.
Conform:
- Deel 3, artikel 35.02.04 van dit bestek;
- Hoofdstuk 56 van de Standaard.
Inclusief (knie)opzetstukken.
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25 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

De besteksposten in dit hoofdstuk dienen voor de inzet van
personeel en materieel voor diverse werkzaamheden. De
eenheidsprijzen gelden alleen voor het verrekenen van reparaties
als gevolg van vandalisme, noodweer en aanrijdingen.

Verrekening van URGENTE storingen een en ander volgens
bestekspostnrs. 121 en Deel 3, artikel 01.04.07 van dit bestek.

251010 (100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00|F
Betreft inzet van monteur.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: gekwalificeerde monteur.

251020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00|F
Betreft inzet van monteur met kabelzoeker.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden
1 Werknemers: gekwalificeerde monteur.

251030 (100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: kabel/grondwerker.

251040 (100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F
Betreft inzetten van werknemer met minigraver.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: kabel/grondwerker.

Inclusief materieel om de onderhoudswerkzaamheden aan
bekabeling

van de
verkeersregelinstallatie uit te voeren.

251050 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 10,00 F

Betreft inzet van chauffeur met een vrachtwagen met laadkraan.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
1 Zelflossend
1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Euro V

1| |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

251060 100599 Inzetten hoogwerker. uur 10,00 F
Betreft inzet van gekwalificeerde monteur met een hoogwerker.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) .....
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3 VERWIIDEREN EN AANBRENGEN MATERIAAL

Op te geven eenheidsprijzen t.b.v. correctief onderhoud en overig
op te dragen werk.

T.b.v. grondwerkzaamheden e.e.a. volgens Deel 3, artikel
26.02.08 van dit bestek i.v.m. mogelijke
(bodem)verontreinigingen.

Bij bijplaatsing of vervallen van objecten van de VRI dient de
revisietekening bijgewerkt te worden conform Deel 3, artikel
35.15.02 van dit bestek.

De kosten voor het aan- en afvoer van het materiaal worden
geacht te zijn inbegrepen bij de eenheidsprijs van de betreffende

bestekspost.
31 MASTMATERIAAL
311 PORTAAL
311010 355003 Verwijderen ligger van portaal. st 3,00|F

Betreft het verwijderen van een ligger van een portaal.
Uitgangspunt materiaal: staal.
9 Lengteklasse tot 12 m.
1 Ligger van staal
1 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

311020 355003 Verwijderen ligger van portaal. st 3,00|F
Betreft het verwijderen van een ligger van een portaal.
Uitgangspunt materiaal: staal.
9 Lengteklasse van 12 m tot 20 m.
1/ De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

311030 355003 Verwijderen ligger van portaal. st 3,00 F
Betreft het verwijderen van een ligger van een portaal.
Uitgangspunt materiaal: staal.
9 Lengteklasse vanaf 12 m.
1/ De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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311040 353003 Aanbrengen portaal. st 3,00 F
Betreft het leveren en aanbrengen van een staander en ligger
t.b.v. portaal.

Inclusief het aansluiten op bestaande of nieuwe grondkabel.
Inclusief verhardingswerkzaamheden, grondwerkzaamheden.

9 Portaal van thermisch verzinkt staal. st 3,00[L
Inclusief klemmenstroken. st 6,00L
Lengte van ligger: < 12 m.
1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
9 Staander. st 6,00 L
3 Staanders afvullen met draineerzand met daarop vochtwerende
korrels
opbouw: m3 0,42|L
- m3 0,42|L
tot maaiveld draineerzand;
- m3 0,18L
0,3 m boven maaiveld vochtwerende fundatie korrels.
9| |Staanders voorzien van vaste grondankers. st 12,00[L
Aantal ankers per staander: 2 st.
Afdoende stabiliseren met beton. m3 6,00 L
1/ Grondstukbescherming st 6,00|L
van 0,25 m beneden tot 0,25 m boven maaiveld.
311050 353003 Aanbrengen portaal. st 3,00|F
Betreft het leveren en aanbrengen van staanders en ligger t.b.v.
portaal.
Inclusief het aansluiten op bestaande of nieuwe grondkabel.
Inclusief verhardingswerkzaamheden, grondwerkzaamheden.
9 Portaal van thermisch verzinkt staal. st 3,00|L
Inclusief klemmenstroken. st 6,00 L
Lengte van ligger: > 12 m-< 20 m.
1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
9 Staander st 6,00 L
3 Staanders afvullen met draineerzand met daarop vochtwerende
korrels
opbouw: m3 0,42|L
- m3 0,42|L
tot maaiveld draineerzand;
- m3 0,18L
0,3 m boven maaiveld vochtwerende fundatie korrels.
9| |Staanders voorzien van vaste grondankers. st 12,00[L
Aantal ankers per staander: 2 st.
Afdoende stabiliseren met beton. m3 6,00 L
1|Grondstukbescherming st 6,00 L

van 0,25 m beneden tot 0,25 m boven maaiveld.
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311060 353003 Aanbrengen portaal. st 1,00|F
Betreft het leveren en aanbrengen van staanders en ligger t.b.v.
portaal.

Inclusief het aansluiten op bestaande of nieuwe grondkabel.
Inclusief verhardingswerkzaamheden, grondwerkzaamheden.

9 Portaal van thermisch verzinkt staal. st 1,00L
Inclusief klemmenstroken. st 2,00L
Lengte van ligger: > 20 m.
1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
9 Staander st 2,00[L
3 Staanders afvullen met draineerzand met daarop vochtwerende
korrels
opbouw: m3 0,14|L
- m3 0,14 L
tot maaiveld draineerzand;
- m3 0,06 L
0,3 m boven maaiveld vochtwerende fundatie korrels.
9| |Staanders voorzien van vaste grondankers. st 4,00|L
Aantal ankers per staander: 2 st.
Afdoende stabiliseren met beton. m3 2,00[L
1|Grondstukbescherming st 2,00[L
van 0,25 m beneden tot 0,25 m boven maaiveld.
311070 353099 Meerprijs toepassen opzetstuk t.b.v. OVL st 4,00 F

Betreft de meerprijs voor het leveren en aansluiten van een

opzetstuk voor openbare verlichting op de portaal.

Maximale lichtpunthoogte van 9 of 12 meter, enkele of dubbele

uithouder met lengte van 1250 mm.

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal. st 4,00 L
Conserveren in de kleur RAL 7032.

311080 353099 Meerprijs voorzieningen voor bewegwijzering. st 9,00|F
Betreft de meerprijs per staander voor het leveren en aanbrengen
van voorzieningen voor het bevestigen van
bewegwijzeringsvlaggen in de vier windrichtingen aan de staander
van de portaal.
Voorziening voor bewegwijzering. st 9,00 L

Conserveren in de kleur RAL 7032.

311090 353099 Corrigeren stand staander. st 2,00 F
Betreft het rechtzetten en/of draaien van een staander van een
portaal.
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Verdichten van de grond rondom de staander;
- Visueel inspectie en onderzoek reden scheefstand;
- Terugkoppeling in beheersysteem na correctie;
- Directie op hoogte brengen per e-mail van
vermoedelijke oorzaak (aanrijding, wind, vandalisme, enz.).
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1/ De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

OMSCHRIJVING

Verwijderen staander.

Betreft het verwijderen van een staander van een portaal.

Uitgangspunt materiaal: staal.

Inclusief verhardingswerkzaamheden, grondwerkzaamheden en
verwijderen fundering (op buispaal).

Staander van portaal
Wijze van bevestiging niet bekend

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen staander.

Betreft het verwijderen van een staander van een portaal.

Uitgangspunt materiaal: staal.

Inclusief verhardingswerkzaamheden, grondwerkzaamheden en

verwijderen fundering (in beton).
Staander van portaal
Wijze van bevestiging niet bekend

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

ZWEEPMAST

Verwijderen uithouder van zweepmast.
Betreft het verwijderen van een uithouder van een zweepmast.

Uitgangspunt materiaal: staal.
Lengteklasse tot 7,5 m.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen uithouder van zweepmast.
Betreft het verwijderen van een uithouder van een zweepmast.

Uitgangspunt materiaal: staal.
Lengteklasse vanaf 7,5 m.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen staander.

Betreft het verwijderen van een staander van een zweepmast.

Uitgangspunt materiaal: staal.

Inclusief verhardingswerkzaamheden, grondwerkzaamheden en

verwijderen fundering.
Staander van zweepmast
Wijze van bevestiging niet bekend

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

RA/NS

Bladnr. 20 van 80
06-03-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

3,00/F

3,00|F

2,00/F

2,00 F

2,00|F



RA/NS

Gemeente [eeuwarden

RAW1505-144398 Project: Raaomovereenkomst Beheer en onderhoud Verkeersregelinstallaties Leeuwarden Bladnr. 21 van 80
Opdrachtgever: College van B&W van de Gemeente Leeuwarden 06-03-2024
Besteknummer: 2023-200330

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  |HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 112131456 VERPLICHTING INLICHTING

312040 353002 Aanbrengen zweepmast. st 2,00|F

Betreft het leveren en aanbrengen van een staander en uithouder
t.b.v. zweepmast.
Inclusief het aansluiten op bestaande of nieuwe grondkabel.

Inclusief verhardingswerkzaamheden, grondwerkzaamheden.

9 Zweepmast van thermisch verzinkt staal. st 2,00[L
Inclusief klemmenstrook. st 2,00L
Lengte van de uithouder: < 7,5 m.
1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
9 Staander st 2,00[L
3 Staander afvullen met draineerzand met daarop vochtwerende
korrels
opbouw: m3 0,14|L
- m3 0,14|L
tot maaiveld draineerzand;
- m3 0,06 L
0,3 m boven maaiveld vochtwerende fundatie korrels.
9| |Staander voorzien van vaste grondankers. st 4,00 L
Aantal ankers per staander: 2 st.
Afdoende stabiliseren met beton. m3 2,00[L
1|Grondstukbescherming st 2,00[L
van 0,25 m beneden tot 0,25 m boven maaiveld.
312050 353002 Aanbrengen zweepmast. st 2,00|F
Betreft het leveren en aanbrengen van een staander en uithouder
t.b.v. zweepmast.
Inclusief het aansluiten op bestaande of nieuwe grondkabel.
Inclusief verhardingswerkzaamheden, grondwerkzaamheden
conform posten 71 en 72.
9 Zweepmast van thermisch verzinkt staal. st 2,00L
Inclusief klemmenstrook. st 2,00L
Lengte van de uithouder: >7,5 m.
1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
9 Staander st 2,00L
3 Staander afvullen met draineerzand met daarop vochtwerende
korrels
opbouw: m3 0,14L
- m3 0,14|L
tot maaiveld draineerzand;
- m3 0,06 L
0,3 m boven maaiveld vochtwerende fundatie korrels.
9| |Staander voorzien van vaste grondankers. st 4,00 L
Aantal ankers per staander: 2 st.
Afdoende stabiliseren met beton. m3 2,00[L
1 Grondstukbescherming st 2,00L

van 0,25 m beneden tot 0,25 m boven maaiveld.
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312060 353099 Meerprijs toepassen opzetstuk t.b.v. OVL st 4,00 F

Betreft de meerprijs voor het leveren en aansluiten van een

opzetstuk voor openbare verlichting op de staander van de

zweepmast.

Maximale lichtpunthoogte van 9 of 12 meter, enkele of dubbele

uithouder met lengte van 1250 mm.

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal. st 4,00 L
Conservering, kleur van de conservering: RAL 7032.

312070 353099 Meerprijs voorzieningen voor bewegwijzering. st 8,00|F
Betreft de meerprijs per staander voor het leveren en aanbrengen
van voorzieningen voor het bevestigen van lichtwegwijzers in de
vier windrichtingen aan de staander van de zweepmast.
Voorziening voor bewegwijzering. st 8,00L
Conservering, kleur van de conservering: RAL 7032.

312080 353099 Corrigeren stand staander. st 1,00|F
Betreft het rechtzetten en/of draaien van een staander van een
zweepmast.
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Verdichten van de grond rondom de staander;
- Visueel inspectie en onderzoek reden scheefstand;
- Terugkoppeling in beheersysteem na correctie;
- Directie op hoogte brengen per e-mail van
vermoedelijke oorzaak (aanrijding, wind, vandalisme, enz.).

313 UNIVERSEELMAST

313010 355004 Verwijderen mast. st 4,00|F
Betreft het verwijderen van een universeelmast.
Uitgangspunt materiaal: staal.

Inclusief verhardingswerkzaamheden, grondwerkzaamheden
conform posten 71 en 72.

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

313020 353001 Aanbrengen mast. st 4,00 F
Betreft het leveren en aanbrengen van een universeelmast.
Inclusief het aansluiten op bestaande of nieuwe grondkabel.
Inclusief verhardingswerkzaamheden, grondwerkzaamheden
conform posten 71 en 72.

9 Universeelmast. st 4,00 L
Inclusief klemmenstrook st 4,00 L
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal
1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032
3| |Mast afvullen met draineerzand met daarop vochtwerende korrels |m3 0,221
opbouw: m3 0,15L
- m3 0,151

tot maaiveld draineerzand.
1|Grondstukbescherming st 4,00 L
van 0,25 m beneden tot 0,25 m boven maaiveld.
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313030 353001 Aanbrengen mast. st 4,00|F

Betreft het leveren en aanbrengen van een lage universeelmast
ten behoeve van bevestiging lage voetgangerslantaarn uit post
334.

Inclusief het aansluiten op bestaande of nieuwe grondkabel.
Inclusief verhardingswerkzaamheden, grondwerkzaamheden
conform posten 71 en 72.

9 Universeelmast. st 4,00\L
Inclusief klemmenstrook. st 4,00/L

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal
3| |Mast afvullen met draineerzand met daarop vochtwerende korrels 'm3 0,221
opbouw: m3 0,15L
- m3 0,15/L

tot maaiveld draineerzand.
1 Grondstukbescherming st 4,00 L
van 0,25 m beneden tot 0,25 m boven maaiveld.

313040 (353001 Aanbrengen mast. st 4,00 F
Betreft het leveren en aanbrengen van een universeelmast ten
behoeve van een inbouw onderlicht conform post 335020 en
335040.
Inclusief het aansluiten op bestaande of nieuwe grondkabel.
Inclusief verhardingswerkzaamheden, grondwerkzaamheden
conform posten 71 en 72.

9 Universeelmast. st 4,00 L
Inclusief klemmenstrook. st 4,00\L
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal
1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032
3| |Mast afvullen met draineerzand met daarop vochtwerende korrels |m3 0,221
opbouw: m3 0,15L
- m3 0,15/L

tot maaiveld draineerzand.
1 |Grondstukbescherming st 4,00/L
van 0,25 m beneden tot 0,25 m boven maaiveld.

313050 353099 Corrigeren stand universeelmast. st 4,00|F
Betreft het rechtzetten en/of draaien van een universeelmast.
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Verdichten van de grond rondom de mast;
- Visueel inspectie en onderzoek reden scheefstand;
- Terugkoppeling in beheersysteem na correctie;
- Directie op hoogte brengen per e-mail van
vermoedelijke oorzaak (aanrijding, wind, vandalisme, enz.).

314 DRUKKNOPMAST

314010 355006 Verwijderen drukknopmast. st 2,00|F
Betreft het verwijderen van een drukknopmast.
Uitgangspunt materiaal: staal.

Inclusief verhardingswerkzaamheden, grondwerkzaamheden
conform posten 71 en 72.

1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers
1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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314020 353005 Aanbrengen drukknopmast. st 2,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een drukknopmast.
Inclusief het aansluiten op bestaande of nieuwe grondkabel.

Inclusief verhardingswerkzaamheden, grondwerkzaamheden.

1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st 2,00L
Inclusief klemmenstrook
2 Mast van thermisch verzinkt staal
1 Conservering
3 Mast afvullen met draineerzand met daarop vochtwerende korrels 'm3 0,02|L
opbouw: m3 0,01L
- m3 0,01 L

tot maaiveld draineerzand.
1| |Grondstukbescherming st 2,00L
van 0,25 m beneden tot 0,25 m boven maaiveld.

314030 353099 Corrigeren stand drukknopmast. st 2,00|F
Betreft het rechtzetten en/of draaien van een drukknopmast.
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Verdichten van de grond rondom de mast;
- Visueel inspectie en onderzoek reden scheefstand;
- Terugkoppeling in beheersysteem na correctie;
- Directie op hoogte brengen per e-mail van
vermoedelijke oorzaak (aanrijding, wind, vandalisme, enz.).

32 MASTBEVESTIGING EN MAST TOEBEHOREN
321 OPZETSTUK
321010 355099 Verwijderen opzetstuk. st 15,00|F

Betreft het verwijderen van een opzetstuk op mast.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

321020 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een opzetstuk op een
mast.

1 Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn st 5,00L
2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
9 Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032.

321030 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een opzetstuk op een
mast.

2 Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns st 5,00L
2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
9 Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032.

321040 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een opzetstuk op een
mast.

3 Opzetstuk geschikt voor de montage van 3 verkeerslantaarns st 5,00L
2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
9 Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032.



RA/NS

Gemeente [eeuwarden

RAW1505-144398 Project: Raaomovereenkomst Beheer en onderhoud Verkeersregelinstallaties Leeuwarden Bladnr. 25 van 80
Opdrachtgever: College van B&W van de Gemeente Leeuwarden 06-03-2024
Besteknummer: 2023-200330

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 112131456 VERPLICHTING INLICHTING

322 VERLENGSTUK

322010 355099 Verwijderen verlengstuk. st 5,00 F

Betreft het verwijderen van een verlengstuk op mast.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

322020 353099 Leveren en aanbrengen verlengstuk. st 5,00 F
Betreft het leveren en aanleveren van een verlengstuk voor de
montage van verkeerslantaarns op een mast.
Verlengstuk 50, 135, of 250 mm. st 5,00L
Conservering
Kleur van de conservering: gelijk met bestaande VRI.

323 KNIEOPZETSTUK

323010 355099 Verwijderen knieopzetstuk. st 5,00 F
Betreft het verwijderen van een knieopzetstuk op mast, staander
of lichtmast.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

323020 353007 Aanbrengen knieopzetstuk. st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een knieopzetstuk aan een
mast.

1 Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 1 st 5,00L
verkeerslantaarn

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
9 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032.

1 Bevestigen m.b.v. een boutverbinding

323030 353007 Aanbrengen knieopzetstuk. st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een knieopzetstuk aan een
mast.

2 Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 2 st 5,00|L
verkeerslantaarns

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
9 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032.

1 Bevestigen m.b.v. een boutverbinding

323040 353007 Aanbrengen knieopzetstuk. st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een knieopzetstuk aan een
mast.

1 Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 1 st 5,00|L
verkeerslantaarn

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
9 Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032.
2 Bevestigen m.b.v. een beugel



RA/NS

Gemeente [eeuwarden

RAW1505-144398 Project: Raaomovereenkomst Beheer en onderhoud Verkeersregelinstallaties Leeuwarden Bladnr. 26 van 80
Opdrachtgever: College van B&W van de Gemeente Leeuwarden 06-03-2024
Besteknummer: 2023-200330

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|5/6 VERPLICHTING INLICHTING

323050 353007 Aanbrengen knieopzetstuk. st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een knieopzetstuk aan een
mast.

2 Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 2 st 5,00|L
verkeerslantaarns

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
9 Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032.
2 Bevestigen m.b.v. een beugel

324 NEIGINRICHTING

324010 355099 Verwijderen neiginrichting. st 3,00|F
Betreft het verwijderen van een neiginrichting aan mast, staander,
ligger of uithouder.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

324020 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 3,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting aan een
mast, staander, uithouder of portaal t.b.v. een verkeerslantaarn.

1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 3,00L
Betreft 3-lichts verkeerslantaarn 300mm.
2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
9 Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032.

324030 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 3,00|F

Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting aan een
mast, staander, uithouder of portaal t.b.v. een verkeerslantaarn.

1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 3,00[L
Betreft 3-lichts verkeerslantaarn 200mm.
2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
9 Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032.

324040 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 1,00|F

Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting aan een
mast, staander, uithouder of portaal t.b.v. een buslantaarn.

9 Betreft buslantaarn 300mm.
2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
9 Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032.

324050 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting aan een
mast, staander, uithouder of portaal t.b.v. een verkeerslantaarn.
9 Betreft buslantaarn 200mm.
2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
9 Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032.

325 DRUKKNOPSCHAKELAAR EN AKOESTISCHE
SIGNAALGEVER
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325010 355099 Verwijderen drukknopschakelaar. st 20,00(F

Betreft het verwijderen van een drukknopschakelaar op mast,
staander of lichtmast.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

325020 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 10,00|F
Betreft het leveren en aanbrengen van een drukknopschakelaar.
1 Drukknopschakelaar st 10,00[L

met ingebouwde terugmelding type Brightbutton.
Inclusief bevestigingsmateriaal.

325030 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 5,00 F
Betreft het leveren en aanbrengen van een drukknopschakelaar.
2 Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 5,00L
type RTB.

Inclusief bevestigingsmateriaal.

325040 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 5,00 F
Betreft het leveren en aanbrengen van een drukknopschakelaar.
1 Drukknopschakelaar st 5,00|L

Inclusief bevestigingsmateriaal.

325050 355099 Verwijderen akoestische signaalgever. st 5,00 F
Betreft akoestische signaalgever in mast, staander of lichtmast.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

325060 354005 Aanbrengen akoestische signaalgever. st 5,00 F
Betreft het leveren en aanbrengen van een akoestische
signaalgever.
9 Rateltikker inclusief aansluitsnoer. st 5,00|L
9 Aansluiten zoals bestaand.

326 AANDUIDING (STICKER)

326010 355099 Verwijderen aanduiding, sticker st 30,00 F
Betreft het verwijderen van een sticker op mast, staander of
lichtmast.
Inclusief plaatselijk reinigen.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

33 VERKEERSLANTAARNS
Nieuwe armaturen dienen - voor zover mogelijk en beschikbaar -
van hetzelfde type te zijn als bestaand in geval van vervanging bij
storingen en schades. Indien dit niet mogelijk blijft te zijn dient
altijd eerst te worden overlegd met de directie welk type er dan
wordt geplaatst.

331 VERKEERSLANTAARNS, VERWIIDEREN
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Verwijderen verkeerslantaarn. st

Betreft verkeerslantaarn hoog gesitueerd aan portaalligger of aan
uithouder zweepmast.

Verkeerslantaarn met lensdiameter van 200 of 300 mm.
Inclusief demonteren achtergrondschild

Eventueel aanwezige neiginrichting demonteren conform
bestekspostnr. 324010.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen verkeerslantaarn. st

Betreft verkeerslantaarn laag gesitueerd op of aan mast, staander
of lichtmast.

Verkeerslantaarn met lensdiameter van 200 of 300 mm.
Inclusief demonteren achtergrondschild
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen verkeerslantaarn. st

Betreft verkeerslantaarn gesitueerd op of aan mast, staander of
lichtmast.

Verkeerslantaarn met lensdiameter van 80 of 90 mm.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

VERKEERKEERSLANTAARN, LENS @ 300 MM, LED
Betreft verkeerslantaarns met LED-module.

Onderstaande posten zijn inclusief benodigdde zonnekappen,
bevestigingsmaterialen en aansluitsnoeren (RTPR 4x 1,5mm2)
Voor de hoge verkeerslantaarns worden de aansluitsnoeren
verrekend op bais van post 339.

Aanbrengen tram/buslantaarn. st

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
buslantaarn aan portaalligger of aan uithouder zweepmast.

Tram/buslantaarn st
Lens met een diameter van 300 mm

Richtingen nader specificeren

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen tram/buslantaarn. st
Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
buslantaarn op of aan een mast of staander.

Tram/buslantaarn st
Lens met een diameter van 300 mm

Richtingen nader specificeren

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
verkeerslantaarn aan portaalligger of aan uithouder zweepmast.

Drielichts verkeerslantaarn st
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

Volle lens

Lamptype: LED klasse II
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332040 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
verkeerslantaarn op of aan een mast of staander.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 3,00L
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Volle lens
6| Lamptype: LED klasse II

332050 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00|F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
verkeerslantaarn aan portaalligger of aan uithouder zweepmast.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 3,00[L
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Demontabel sjabloon (pijl).
6| |Lamptype: LED klasse II

332060 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00 F
Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
verkeerslantaarn op of aan een mast of staander.
1 Drielichts verkeerslantaarn st 3,00L
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Demontabel sjabloon (pijl).
6| |Lamptype: LED klasse II

333 VERKEERKEERSLANTAARN, LENS @ 200 MM, LED
Betreft verkeerslantaarns met LED-module.

333010 354002 Aanbrengen tram/buslantaarn. st 2,00|F
Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
buslantaarn aan portaalligger of aan uithouder zweepmast.
1 Tram/buslantaarn st 2,00L
Lens met een diameter van 200 mm
9 Richtingen nader specificeren
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
4 Lamptype: LED klasse II

333020 354002 Aanbrengen tram/buslantaarn. st 2,00|F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
buslantaarn op of aan een mast of staander.

1 Tram/buslantaarn st 2,00L
Lens met een diameter van 200 mm
9 Richtingen nader specificeren
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
4 Lamptype: LED klasse II

333030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
verkeerslantaarn aan portaalligger of aan uithouder zweepmast.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 3,00[L
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 Lens met een diameter van 200 mm
6| |Lamptype: LED klasse II
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333040 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00|F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
verkeerslantaarn op of aan een mast of staander.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 3,00L
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 Lens met een diameter van 200 mm
6| |Lamptype: LED klasse II

333050 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
verkeerslantaarn aan portaalligger of aan uithouder zweepmast.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 3,00L
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 Lens met een diameter van 200 mm
1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
6| |Lamptype: LED klasse II

333060 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00 F
Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
verkeerslantaarn op of aan een mast of staander.
1 Drielichts verkeerslantaarn st 3,00L
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 Lens met een diameter van 200 mm
1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
6| |Lamptype: LED klasse II

333070 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00|F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
verkeerslantaarn op of aan een mast of staander.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 3,00[L
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 Lens met een diameter van 200 mm
2 Sjabloonfiguren op lens: fietser
6| |Lamptype: LED klasse II

333080 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00|F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
verkeerslantaarn op of aan een mast of staander.

2 Tweelichts verkeerslantaarn st 3,00|L
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 Lens met een diameter van 200 mm
3 Sjabloonfiguren op lens: voetganger
6| |Lamptype: LED klasse II

333090 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 15,00 F
Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
verkeerslantaarn op of aan een mast of staander.
3 Enkellichts verkeerslantaarn st 15,00[L
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 Lens met een diameter van 200 mm
9 Wachttijdvoorspeller.
6| |Lamptype: LED klasse II
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333100 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00|F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
verkeerslantaarn op of aan een mast, uitlegger of staander.

3 Enkellichts verkeerslantaarn st 10,00|L
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 Lens met een diameter van 200 mm
9 Deelconflict.
6| |Lamptype: LED klasse II

334 VERKEERKEERSLANTAARN, LENS @ 180 MM, LED
Betreft verkeerslantaarns met LED-module.

334010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00|F

Betreft lage voetgangerslantaarn gecombineerd met twee
drukknoppen en rateltikker.

2 Tweelichts verkeerslantaarn st 4,00|L
3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
9 Lens met een diameter van 180 mm
3 Sjabloonfiguren op lens: voetganger
Groen naar rechst lopend
6| |Lamptype: LED klasse II

334020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00|F
Betreft lage voetgangerslantaarn gecombineerd met twee
drukknoppen en rateltikker.
2 Tweelichts verkeerslantaarn st 4,00 L
3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
9 Lens met een diameter van 180 mm
3 Sjabloonfiguren op lens: voetganger
Groen naar links lopend + pijl links
6| |Lamptype: LED klasse II

334030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00 F
Betreft lage voetgangerslantaarn gecombineerd met twee
drukknoppen en rateltikker.
2 Tweelichts verkeerslantaarn st 4,00/L
3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
9 Lens met een diameter van 180 mm
3 Sjabloonfiguren op lens: voetganger
Groen naar rechts lopend + pijl rechts
6| |Lamptype: LED klasse II

335 VERKEERKEERSLANTAARN, LENS @ 90 MM (ONDERLICHT)
Betreft verkeerslantaarns (onderlicht) met LED-module.

335010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 5,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
verkeerslantaarn aan een mast of staander.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 5,00|L
opbouw.
3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
9 Lens met een diameter van 90 mm
2 Sjabloonfiguren op lens: fietser
6| |Lamptype: LED klasse II
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335020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 5,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
verkeerslantaarn in een mast of staander.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 5,00/L
inbouw.
3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
9 Lens met een diameter van 90 mm
2 Sjabloonfiguren op lens: fietser
6| |Lamptype: LED klasse II

335030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 5,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
verkeerslantaarn aan een mast of staander met geintegreerde
wachttijdvoorspeller

9 Vierlichts verkeerslantaarn st 5,00L
Met geintegreerde wachttijdvoorspeller in het vierde aspect.

3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
9 Lens met een diameter van 90 mm
2 Sjabloonfiguren op lens: fietser
6| |Lamptype: LED klasse II

335040 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 5,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een
verkeerslantaarn in een mast of in een staander met
geintegreerde wachttijdvoorspeller
9 Vierlichts verkeerslantaarn st 5,00|L
Met geintegreerde wachttijdvoorspeller in het vierde aspect.
3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
9 Lens met een diameter van 90 mm
2 Sjabloonfiguren op lens: fietser
6| |Lamptype: LED klasse II

336 ACHTERGRONDSCHILD

336010 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 10,00|F

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild
t.b.v. een verkeerslantaarn.

1 Achtergrondschild st 10,00 L
3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032

336020 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 2,00|F

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild
t.b.v. een verkeerslantaarn.

1 Achtergrondschild st 2,00|L
2 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 2 lichten
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
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336030 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 2,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild
t.b.v. een verkeerslantaarn.

1 Achtergrondschild st 2,00L
1 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032

336040 354004 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. tram/buslantaarn. st 4,00|F

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild
t.b.v. buslantaarn.

1 Achtergrondschild st 4,00 L
Formaat 200 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
336050 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 10,00|F

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild
t.b.v. een verkeerslantaarn.

1 Achtergrondschild st 10,00 L
3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032

336060 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 2,00|F

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild
t.b.v. een verkeerslantaarn.

1 Achtergrondschild st 2,00|L
2 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 2 lichten
1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032

336070 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 2,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild
t.b.v. een verkeerslantaarn.

1 Achtergrondschild st 2,00L
1 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht
1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032

336080 354099 Meerkosten aanbrengen achtergrondschild - hoge st 15,00 F
verkeerslantaarn.
Betreft meerkosten om een achtergrondschild aan een hoge
verkeerslantaarn aan portaalligger of aan uithouder zweepmast te

monteren.
337 ZONNEKAP
337010 354099 Leveren+aanbrengen zonnekap, hoog, lang, g 300 mm. st 10,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een zonnekap aan een

verkeerslantaarn welke hoog gesitueerd is aan een uithouder van

een zweepmast of een ligger van een portaal.

Zonnekap, standaard lengte. st 10,00[L
T.b.v. lens g 300 mm.
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337020 354099 Leveren+aanbrengen zonnekap, laag, lang, g 300 mm.
Betreft het leveren en aanbrengen van een zonnekap aan een
verkeerslantaarn welke laag gesitueerd is aan een mast.
Zonnekap, standaard lengte.

T.b.v. lens g 300 mm.

337030 354099 Leveren+aanbrengen zonnekap, laag, lang, @ 200 mm.
Betreft het leveren en aanbrengen van een zonnekap aan een
verkeerslantaarn welke laag gesitueerd is aan een mast.
Situering: aan een verkeerslantaarn t.b.v. fietsers.

Zonnekap, standaard lengte.
T.b.v. lens g 200 mm verkeerslantaarns.

337040 354099 Leveren+aanbrengen zonnekap, laag, kort, g 200 mm.
Betreft het leveren en aanbrengen van een zonnekap aan een
verkeerslantaarn welke laag gesitueerd is aan een mast.
Situering: aan een verkeerslantaarn t.b.v. voetgangers.
Zonnekap, korte lengte.

T.b.v. lens g 200 mm voetgangersverkeerslantaarns.

338 CODERING (STICKER)

338010 354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.
Betreft het leveren en aanbrengen van codering (sticker) op
(achtergrondschilden van) verkeerslantaarns.
Een en anders volgens Deel 3, artikel 35.45.01 van dit bestek.
1 Codering bij verkeerslantaarn

339 LANTAARNSNOER

339010 354008 Aanbrengen aansluitsnoer.
9 Snoer: 4x1,5 mm2 RTPR

34 LED-MODULES

341 LED-MODULE @ 300 MM

341010 354099 Verwijderen LED-module, hoog gesitueerd.
Betreft het verwijderen van een LED-module in een
verkeerslantaarn welke welke hoog gesitueerd is aan een
uithouder van een zweepmast of een ligger van een portaal.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

341020 354099 Verwijderen LED-module, laag gesitueerd.
Betreft het verwijderen van een LED-module in een
verkeerslantaarn welke laag gesitueerd is aan een mast.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

341030 354099 Aanbrengen LED-module, hoog gesitueerd.
Betreft het aanbrengen van een LED-module in een
verkeerslantaarn welke welke hoog gesitueerd is aan een
uithouder van een zweepmast of een ligger van een portaal.
Levering LED-module volgens bestekspostnr(s). 341050, 341060,
341070, 341080, 341090, 341100 of bij garantie door de
betreffende leverancier.
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341040 354099 Aanbrengen LED-module, laag gesitueerd. st 6,00 F

Betreft het aanbrengen van een LED-module in een
verkeerslantaarn welke laag gesitueerd is aan een mast.
Levering LED-module volgens bestekspostnr(s). 341050, 341060,
341070, 341080, 341090, 341100 of bij garantie door de
betreffende leverancier.

341050 (354014 Leveren lamp. st 2,00|F
Betreft het leveren van een LED-module.
9 LED-module van het type LED klasse I st 2,00[L
Kleur: Rood

Afmeting: @ 300

341060 (354014 Leveren lamp. st 2,00 F
Betreft het leveren van een LED-module.
9 LED-module van het type LED klasse I st 2,00L
Kleur: Geel

Afmeting: @ 300

341070 (354014 Leveren lamp. st 2,00 F
Betreft het leveren van een LED-module.
9 LED-module van het type LED klasse I st 2,00[L
Kleur: Groen

Afmeting: @ 300

341080 354014 Leveren lamp. st 2,00 F
Betreft het leveren van een LED-module.
9 LED-module van het type LED klasse II st 2,00[L
Kleur: Rood

Afmeting: @ 300

341090 354014 Leveren lamp. st 2,00 F
Betreft het leveren van een LED-module.
9 LED-module van het type LED klasse I st 2,00/L
Kleur: Geel

Afmeting: @ 300

341100 (354014 Leveren lamp. st 2,00|F
Betreft het leveren van een LED-module.
9 LED-module van het type LED klasse II st 2,00[L
Kleur: Groen

Afmeting: @ 300

343 LED-MODULE @ 200 MM

343010 354099 Verwijderen lamp, laag gesitueerd. st 30,00 F
Betreft het verwijderen van een lamp in een verkeerslantaarn
welke laag gesitueerd is aan een mast.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

343020 354014 Leveren lamp. st 2,00 F
Betreft het leveren van een LED-module.
9 LED-module van het type LED klasse I st 2,00[L
Kleur: Rood

Afmeting: @ 200
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343030 354014 Leveren lamp. st 2,00|F
Betreft het leveren van een LED-module.
9 LED-module van het type LED klasse I st 2,00[L
Kleur: Geel

Afmeting: @ 200

343040 354014 Leveren lamp. st 2,00 F
Betreft het leveren van een LED-module.
9 LED-module van het type LED klasse I st 2,00[L
Kleur: Groen

Afmeting: @ 300

343050 354014 Leveren lamp. st 2,00 F
Betreft het leveren van een LED-module.
9 LED-module van het type LED klasse II st 2,00[L
Kleur: Rood

Afmeting: @ 300

343060 354014 Leveren lamp. st 2,00 F
Betreft het leveren van een LED-module.
9 LED-module van het type LED klasse I st 2,00[L
Kleur: Geel

Afmeting: @ 200

343070 (354014 Leveren lamp. st 2,00|F
Betreft het leveren van een LED-module.
9 LED-module van het type LED klasse II st 2,00[L
Kleur: Groen

Afmeting: @ 200

343080 354099 Aanbrengen LED-module, laag gesitueerd. st 30,00 F
Betreft het aanbrengen van een LED-modulep in een
verkeerslantaarn welke laag gesitueerd is aan een mast.
Levering LED-module volgens bestekspostnr. 343020 t/m 343070
of bij garantie door de betreffende leverancier.
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4 DETECTIELUSSEN

Genoemde poste nvoor het aanbrengen van detectielussen in
asfalt of beton hebben betrekking tot het aanbrengen van lussen
in de onderlaag of de deklaag.

In de eenheidsprijzen moeten alle mogelijke kosten

opgenomen zijn, die gemaakt moeten worden om de
betreffende detectielussen weer bedrijfsklaar op te leveren.

Alle hieronder benoemde detectielussen dienen altijd -

tenzij anders aangegeven - voorafgaand aan de

werkzaamheden te worden uitgezet met de opdrachtgever.

41 ZAAGCOMBINATIE

410010 (352099 Ter beschikking stellen zaagcombinatie. 20,00 F
Betreft het ter beschikking stellen van een zaagcombinatie
op locatie, inclusief benodigde materialen en werknemers.
Het daadwerkelijke zagen van detectielussen verrekenen via
besteksposten 42 en 43.

42 DETECTIELUS IN ASFALTVERHARDING

420110 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 250,00 F

Aantal lussen: Per deelopdracht geeft de opdrachtgever het aantal
aan te brengen lussen aan.

Metingen verrichten conform bestekspostnrs. 210011.
1 In asfaltverharding
1 Slijplengte: minder dan 50 m

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij minder dan 50
meter detectie aangebracht moet worden.

5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m 250,00/L
Inclusief leveren lusdraad.
1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielus aanbrengen in deklaag.
1| |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

420220 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 500,00 F

Aantal lussen: Per deelopdracht geeft de opdrachtgever het aantal
aan te brengen lussen aan.

Metingen verrichten conform bestekspostnrs. 210011.
1 In asfaltverharding
2 Slijplengte: van 50 en 100 m

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij van 50 tot 100
m detectie aangebracht moet worden.

5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m 500,00|L
Inclusief leveren lusdraad.
1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielus aanbrengen in deklaag.
1| |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
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420330 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 500,00 F

Aantal lussen: Per deelopdracht geeft de opdrachtgever het aantal
aan te brengen lussen aan.

Metingen verrichten conform bestekspostnrs. 210011.
1 In asfaltverharding
3 Slijplengte: van 100 tot 200 m

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij van 100 tot 200
meter detectie aangebracht moet worden.

5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m 500,00 /L
Inclusief leveren lusdraad.
1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielus aanbrengen in deklaag.
1| |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

420440 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 600,00 F

Aantal lussen: Per deelopdracht geeft de opdrachtgever het aantal
aan te brengen lussen aan.

Metingen verrichten conform bestekspostnrs. 210011.
1 In asfaltverharding
2 Slijplengte: meer dan 200 m

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij meer dan 200 m
detectie aangebracht moet worden.

5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m 600,00 L
Inclusief leveren lusdraad.
1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielus aanbrengen in deklaag.
1| |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

43 DETECTIELUS IN BETONVERHARDING

430110 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 100,00 F

Aantal lussen: Per deelopdracht geeft de opdrachtgever het aantal
aan te brengen lussen aan.

Metingen verrichten conform bestekspostnrs. 210011.
2 In betonverharding
of creteprint verharding.
1 Slijplengte: minder dan 50 m

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij minder dan 50
meter detectie aangebracht moet worden.

5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m 100,00 L
Inclusief leveren lusdraad.
1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
1| |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

1 |Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de
verharding
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Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m

Aantal lussen: Per deelopdracht geeft de opdrachtgever het aantal
aan te brengen lussen aan.

Metingen verrichten conform bestekspostnrs. 210011.
In betonverharding

of creteprint verharding.

Slijplengte: van 50 en 100 m

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij van 50 tot 100
m detectie aangebracht moet worden.

Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m
Inclusief leveren lusdraad.

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de
verharding

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m

Aantal lussen: Per deelopdracht geeft de opdrachtgever het aantal
aan te brengen lussen aan.

Metingen verrichten conform bestekspostnrs. 210011.

In betonverharding

of creteprint verharding.

Slijplengte: van 100 tot 200 m

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij van 100 tot 200
meter detectie aangebracht moet worden.

Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m
Inclusief leveren lusdraad.

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de
verharding

DETECTIELUS ONDER KLINKER/TEGELS

Detectielus onder klinkkers/tegels

Betreft het aanbrengen van een detectielus onder klinkers/tegels |st
incusief het leveren van de benodigde materialen en bedrijfklaar
opleveren

conform voorschriften van detectielus onder klinkers/tegels.
Aantal lussen: per deelopdracht geeft de opdrachtgever het aantal
aan te brengen lussen aan.

Metingne verrichten conform bestekspostnrs. 210011.

Inclusief grondwerk en herstellen bestrating conform posten 71
en 72.

Luslengte: circa 5 m1 per lus

AANSLUITEN DETECTIELUS OP GRONDKABEL

Aansluiten detectielus op grondkabel. st
Betreft het aansluiten van de detectielus op de grondkabel.

Inclusief het doormeten (en opstellen meetrapport) en inregelen

van de detectielus.

Inclusief grondwerk en herstellen bestrating conform posten

71 en 72.

Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

M.b.v. een spuitgietmof met tweecomponenten vulmassa st
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46 BUITEN GEBRUIK MAKEN DETECTIELUS

460110 352099 Nabranden en afgieten van detectielussen. st 40,00 F

Betreft het nabranden en afgieten van detectielussen indien uit de
inspectie uit bestekspostnr. 210011 of afroep van de

directie blijkt dat de lus niet meer voldoet.

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa.

Betreft aan- en afvoer te gebruiken materieel.

Betreffende m worden verrekend volgens bestekspostnr. 460220

460220 (352099 Nabranden en afgieten van detectielussen. m 200,00(F
Betreft het nabranden en afgieten van detectielussen indien uit de
inspectie uit bestekspostnr. 210011 of afroep van de
directie blijkt dat de lus niet meer voldoet.
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa (incl. levering).
Betreft de verrekening van het aantal meters.
Aan- en afvoer te gebruiken materieel wordt per keer verrekend
volgens bestekspostnr. 460110

47 DOORMETEN KABEL

470110 (265312 Doormeten kabel. st 30,00|F
Betreft het doormeten van een detectiekabel.
Een en ander conform Deel 3, artikel 35.27.01 van dit bestek.
9 Uitvoeren nulmeting op nieuwe kabel.

1| 'Rapportage digitaal aanleveren in Excel-formaat aan directie.
Rapportage is in concept, eindrapportage opmaken na uitvoering
eindmeting volgens bestekspostnr. 470220.

470220 (265312 Doormeten kabel. st 30,00 F
Betreft het doormeten van een detectiekabel.
Een en ander conform Deel 3, artikel 35.27.01 van dit bestek.
4 Uitvoeren eindmeting

1 |Rapportage digitaal aanleveren in Excel-formaat aan directie. Dit
betreft het definitieve rapport.
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GRONDKABELS
De kosten voor de KLIC-melding worden geacht te zijn verwerkt
in de onderstaande besteksposten.

KABELS TUSSEN VRI-KAST EN MASTEN

Het aanbrengen van grondkabels dient inclusief het leveren en
aanbrengen van een afdekband in de kleuren geel/rood/groen
boven het gelegde tracé te zijn e.e.a. conform bestekspostnr.
XXXXXX.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.

Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.

Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.

Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

12-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.

Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

16-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

EEN-
HEID

m
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510450 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m

Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
1 4-aderige kabel
1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1| |Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

510460 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2 8 aderige kabel
1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1| |Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

510470 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
3 12-aderige kabel
1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1| |Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

510480 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
4 16-aderige kabel
1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1| |Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

510550 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel laagspanning st
1 Kunststofkabel volgens bestekspostnrs. 510110 tot en met
510440.
1 Adermateriaal: koper
3| |Verbinding door middel van spuitmof st

Afvullen met 2-componenten vulmassa.

52 KABELS TUSSEN VRI-KAST EN LUSSEN/DRUKKNOPPEN
Het aanbrengen van grondkabels dient inclusief het leveren en
aanbrengen van een afdekband in de kleuren geel/rood/groen
boven het gelegde tracé te zijn e.e.a. conform bestekspostnr.
XXXXXX.
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Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukknoppen.

Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V
Kleur buitenmantel: groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukknoppen.

Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V
Kleur buitenmantel: groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
4-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel laagspanning
Kunststofkabel volgens bestekspostnrs. 520110 en 520220.
Adermateriaal: koper

Verbinding door middel van spuitmof

Afvullen met 2-componenten vulmassa.

AANBRENGEN GRONDKABEL TUSSEN VRI-
APPARATUURKASTEN

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kasten.
Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V
Kleur buitenmantel: grijs

e.e.a. conform bijlage 9.

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
Koppelkabel: 15 x 4 x 0,8 mmz2.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kasten.
Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V
Kleur buitenmantel: grijs

e.e.a. conform bijlage 9.

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
Koppelkabel: 25 x 4 x 0,8 mmz2.

Aanbrengen verbinding in koperkabel.

Kabel: volgens bestekspostnrs. 530110 en 530220.
Doorlas

Spuitmof afvullen met 2-componenten vulmassa.

EEN-
HEID

st

st

st

st
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6 VERKEERSMAATREGELEN

61 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

610010 623099 Maken verkeersplan t.b.v. verkeersmaatregel(en). st 10,00|F

Betreft: maken verkeersplan ten behoeve van tijdelijke
afsluitingen van kruising, rijstroken of signaalgroepen van een
verkeersregelinstallatie.

Uitgangspunt: doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk
waarborgen. Geen volledige kruising afzetten voor het verkeer.
Een dergelijk plan dient te worden opgesteld t.b.v. URGENTE, niet
-urgente storingen of bij opgedragen deelopdrachten indien er
sprake is van hinder.

Plan voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden
indienen, uiterlijk twee weken voor

de start van de werkzaamheden dient het plan goedgekeurd te
zijn.

Een en ander in overleg met en ter goedkeuring aan de directie.
Aantal uit te werken fases: 1.

Tekeningen aanleveren op schaal 1:500.

Formaat van de tekeningen: Al of A2-formaat in *.PDF-
bestandsformaat.

Tekeningen uitwerken in kleur.

Tekeningen digitaal aanleveren.

62 UITVOEREN VERKEERSMAATREGELEN

620010 (621014 Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 3,00|F
Ten behoeve van: het afzetten van een gedeelte van een
kruispunt.
9 Afzetting volgnes CROW-pulbicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 96b-49.
1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 |Met materiaal van de aannemer

620020 621015 Instandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. week 3,00|F
2 Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 620010.
620030 621017 Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 3,00|F
Betreft verwijderen van afzetting(en) op kruispunten.
2 Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 620010.
620040 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: gecertificeerde verkeersregelaars.

Ten behoeve van het regelen van verkeer op verzoek van de
directie bij uitval van een verkeersregelinstallatie.

Inclusief materieel en materiaal.
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Opdrachtgever: College van B&W van de Gemeente Leeuwarden
Besteknummer: 2023-200330

CATALOGUSNUMMER EEN-

HOOFD-
CODE

240201

240201

241101

241102

241102

241108

DEFICODE
1/2/3/4/5/6
GRONDWERK EN VERHARDINGEN

OMSCHRIJVING HEID

GRONDWERK

Graven en aanvullen sleuf. m
Betreft het machinaal ontgraven en aanvullen van een sleuf t.b.v.
aan te brengen kabels of buizen.

Bij aantreffen asbest verdacht materiaal dient in overleg met de
directie bepaald te worden hoe de verdere werkzaamheden

volgen. Werkzaamheden t.b.v. sanering en/of
verwijderingswerkzaamheden dienen op stelpost te worden
verrekend.

9 Bij het aanvullen van de sleuf de grondsoorten in de

oorspronkelijke volgorde terugbrengen en verdichten tot 90%
van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.
5 Sleufdiepte 0,60 m
9 Sleufbreedte niet breder dan noodzakelijk.
2| |Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen
Kunststofband in de kleuren rood/geel/groen met op elke 3 meter m
de tekst "verkeerslichten".

Graven en aanvullen sleuf. m

Betreft het handmatig ontgraven en aanvullen van een sleuf t.b.v.
aan te brengen kabels of buizen.

Bij aantreffen asbest verdacht materiaal dient in overleg met de
directie bepaald te worden hoe de verdere werkzaamheden
volgen. Werkzaamheden t.b.v. sanering en/of
verwijderingswerkzaamheden dienen op stelpost te worden
verrekend.

9 Bij het aanvullen van de sleuf de grondsoorten in de

oorspronkelijke volgorde terugbrengen en verdichten tot 90%
van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.
5 Sleufdiepte 0,60 m
9 Sleufbreedte niet breder dan noodzakelijk.
2| |Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen

Kunststofband in de kleuren rood/geel/groen met op elke 3 meter m
de tekst "verkeerslichten".

VERHARDINGEN

Opnemen sleufbedekking - tegels m2

9 Betontegels 0,30 x 0,30 m.

3 Breedte gemiddeld: 0,60 m

Opnemen sleufbedekking -straatstenen m2

1 Betonstraatstenen

4 Breedte gemiddeld: 0,60 m

Opnemen sleufbedekking -straatstenen m2
4 Breedte gemiddeld: 0,60 m

Opnemen sleufbedekking -graszoden m2
4 Breedte gemiddeld: 0,60 m

RA/NS

Bladnr. 45 van 80
06-03-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

425,00 |F

425,00|L

425,00 F

425,00/L

100,00 |F

75,00 |F

50,00 F

200,00 F
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CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2/3/4/56
241111
9
3
3
4
241112
1
4
3
4
241112
2
4
3
241118
4
2
242199
262101
1
1
14

1

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Herstellen sleufbedekking -tegels m2
Betontegels vrijgekomen volgens

bestekspostnr. 720110.

De kosten voor bijleveren als gevolg van breuk worden geacht te

zijn inbegrepen bij de eenheidsprijs van deze bestekspost.

Materiaal dient qua materiaal, kleur, sterkte en formaat gelijk te

zijn aan het omliggende.

Breedte gemiddeld: 0,60 m

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare tegels , breuk.

Afstrooien en invegen met zand

Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2
Betonstraatstenen vrijgekomen volgens

bestekspostnr. 720220.

De kosten voor bijleveren als gevolg van breuk worden geacht te

zijn inbegrepen bij de eenheidsprijs van deze bestekspost.

Materiaal dient qua materiaal, kleur, sterkte en formaat gelijk te

zijn aan het omliggende.

Breedte gemiddeld: 0,60 m

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare straatstenen ,
breuk.

Afstrooien en invegen met zand

Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2
Straatbakstenen vrijgekomen volgens

bestekspostnr. 720330.

De kosten voor bijleveren als gevolg van breuk worden geacht te

zijn inbegrepen bij de eenheidsprijs van deze bestekspost.

Materiaal dient qua materiaal, kleur, sterkte en formaat gelijk te

zijn aan het omliggende.

Breedte gemiddeld: 0,60 m

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare straatstenen ,
breuk.

Herstellen sleufbedekking -graszoden m2
Breedte gemiddeld: 0,60 m
De zoden na het leggen afstrooien met 0,5 m3 grond per 100 m2 |m3

Inclusief leveren en inzaaien graszaad.
AANBRENGEN KABELBUIS

Maken pneumatische boring: staal. st
Grondsoort: vaste grond.

Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St 235

Buitendiameter: 125 mm

Fabrieksstandaardlengte

Gerekend is met een buislengte van 3 m

De levering van de stalen buis volgens bestekspostnr. 360040.

Aanbrengen kabelbuis. st
Ten behoeve van te leggen kabel(s) verkeersregelinstallatie.
PVC-buis , kleur: grijs. m

Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st

RA/NS

Bladnr. 46 van 80

06-03-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
100,00|F
75,00 F
50,00 |F
200,00 F
1,00/L
34,00 F
75,00 F
375,00 L
150,00 L
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730330 242199 Leveren stalen buis m 100,00 F
Betreft de levering van stalen buis t.b.v. bestekspostnr. 730110
Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St 235 m 100,00 L
Buitendiameter: 125 mm
Fabrieksstandaardlengte

Gerekend is met een buislengte van 3 m
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8 ALGEMEEN

De in Deel 2.2. genoemde hoeveelheden resultaatsverplichting
zijn gebaseerd op een periode van 3 jaar.

De aannemer kan er van uitgaan dat de locaties van de VRI's
archeologisch onverdacht zijn.

80 UITVOEREN NULINSPECTIE

800010 |100199 Uitvoeren nulinspectie keer 1,00|F
Betreft het uitvoeren van een nulinspectie van het gehele VRI
areaal t.b.v. informatie voor de inschrijver m.b.t. de huidige
toestand en uitvoering (gebruikte materialen per VRI) van het

areaal.
81 JAARLIJKSE BUREAUSTUDIE
810010 [100899 Toets bodemkwaliteit/-verontreiniging. keer 3,00|F

Betreft toetsen bodemkwaliteit en/of bodemverontreiniging.
Binnen 2 weken van start (deel)opdracht een bureaustudie
uitvoeren en afronden aan de hand van beschikbare informatie
over mogelijke bodemverontreiniging van de graaf locatie.

Te gebruiken bronnen is de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart
welke in te zien is via:

- www.leeuwarden.nl/grond-afgraven-en-verplaatsen;
- www.zichtopgrond.nl;

alsook de bodeminformatiekaart welke in te zien is via:

- www.leeuwarden.nl/bodeminformatie
Uitgangspunt bodemkwaliteit (t.b.v. prijsvorming):

- Klasse Industrie;

- Her te gebruiken binnen dezelfde locatie.
Uitgangspunt bodemverontreiniging (t.b.v. prijsvorming):

- Zonder veiligheidsklasse.

Indien de uitkomst van de bureaustudie een andere uitkomst
geeft als het uitgangspunt zoals is vermeldt zullen, na overleg
met de directie, de (financiéle) consequenties overeengekomen
worden.

82 OPSTELLEN REVISIETEKENING
Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een
revisietekening opgesteld. Hierin worden alle aangepaste
onderdelen aan de installatie verwerkt.

820110 356099 Revisietekening 30,00|F
Betreft het opstellen en leveren van een revsietekening.
De tekening wordt digitaal geleverd in *.dgn- en pdf-formaat.
De conceptversie wordt ter goedkeuring ingediend bij de
opdrachtgever. Na goedkeuring wordt deze definitief gemaakt.
E.e.a. conform de voorschriften tekenwerk van de gemeente
Leeuwarden.

83 BOUWVERGADERING
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830010 [100199 Bouwvergadering 12,00|F

Betreft het bijwonen van een bouwvergadering op kantoor van de

oprachtgever. Uitgaande van een vergadering van 2 uur per keer
(1 keer per maand).
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
0101 ALGEMENE BEPALINGEN
010101 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard
RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven
door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 is de voertaal met betrekking tot
correspondentie, opdracht en werk, in woord en schrift in de Nederlandse taal. De dagelijkse
leiding van de aannemer op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en
schrift te beheersen.

04 Voorts zijn op deze Raamoverenkomst van toepassing:
- De actuele veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door
TenneT;
- CROW publicaties "Veilig werken aan wegen";
- NEN 3140+A3:2019 'Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning';
- NEN-EN 50110-1 'Bedrijfsvoering van electrische installaties';
- De Algemene Specificatie Ondersteuningsconstructies voor Verkeersregelinstallaties (ASOV2020).

05 Wijzigingen in de UAV 2012:
- Daar waar in de UAV 2012 sprake is van: 'aannemingssom' dient gelezen te worden: 'aannemingssom van de
deelopdrachten'.

010105 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVING

01 In de RAW-systematiek wordt van de inschrijver verlangd dat hij bij zijn inschrijvingsbiljet een ontleding van zijn
aannemingssom aanlevert op de bij de inschrijvingsdocumenten gevoegde inschrijvingsstaat.
Met behulp van deze inschrijvingsstaat dient de inschrijver de uitvoering van het werk financieel inzichtelijk te
maken. Dit betekent dat de inschrijver de kosten die hij maakt voor de uitvoering van het werk op de daarvoor
bestemde plaats invult. Dat geldt niet alleen voor de posten boven het subtotaal (zie art. 01.01.05 lid 02). Schuiven
tussen posten (strategisch inschrijfgedrag) past dan ook niet binnen de RAW-systematiek en leidt tot uitsluiting.

02 1In aanvulling op artikel 01.01.05 dient inschrijver een realistisch beeld van de kosten te geven, dat wil zeggen dat
de inschrijver voor iedere afzonderlijke post op de inschrijvingsstaat aannemelijk moet kunnen maken dat de onder
die desbetreffende post vallende werkzaamheden voor de bij die betreffende post in de inschrijvingsstaat
opgevoerde kostprijs kunnen worden uitgevoerd, met dien verstande dat daarin geen staartkosten dan wel kosten
die tot andere besteksposten behoren, mogen zijn verwerkt.

03 Hetin lid 04 gestelde geldt ook voor de Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten onder het subtotaal. Ook van
deze niet-productiegebonden posten dient een realistisch beeld van de kosten te worden gegeven. De (realistische)
Uitvoeringskosten dienen in dit verband bijvoorbeeld te zijn gerelateerd aan de uitvoeringstermijn van het werk.

04 Hetin lid 05 gestelde geldt ook voor de Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten onder het subtotaal. Ook van
deze niet-productiegebonden posten dient een realistisch beeld van de kosten te worden gegeven. De
(realistische) Uitvoeringskosten dienen in dit verband bijvoorbeeld te zijn gerelateerd aan de uitvoeringstermijn van
het werk.

05 Daar waar de inschrijver een Korting wil geven op dit werk, is dat (vanzelfsprekend) mogelijk. Deze Korting dient in
de daarvoor opgenomen post in de staat te worden opgevoerd (post: 919990 'Korting').
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06 Voor de Korting geldt dat deze niet mag worden toegepast op andere posten.

07 In geval van meer- en minderwerk vindt er geen verrekening van de Korting plaats, zulks met uitzondering van een
saldo meer-/minderwerk bij oplevering als bedoeld in paragraaf 40 lid 1 UAV 2012 dat resulteert in een saldo
minderwerk groter dan 25%. In zo'n geval komt de bij inschrijving opgegeven Korting voor verrekening in
aanmerking ter grootte van het percentage aan saldo minderwerk (groter dan 25%).

08 De AKW+R mag niet boven het subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een
resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn begrepen.
Voor verrekening van eventueel meer- en minderwerk hanteert de aanbestedende dienst een vastgesteld
percentage voor AKW+R van 13%.

09 Een inschrijving in strijd met de bedoeling van de RAW-systematiek zoals die blijkt uit artikel 01.01.06 van de
Standaard 2020 en de hiervoor weergegeven toelichting/aanvulling daarop, leidt tot ongeldigheid als bedoeld in
artikel 01.01.07 lid 03 van de Standaard, zulks met uitzondering van een gebrek dat zich leent voor herstel als
bedoeld in artikel 01.01.07 lid 04 van de Standaard.

In afwijking van artikel 01.01.07 lid 02 Standaard is de te verstrekken toelichting, om redenen van proportionaliteit,
in twee fasen opgeknipt en wel als volgt:

- De inschrijver die ten aanzien van een of meer posten een verzoek om toelichting als bedoeld in artikel
01.01.07 lid 02 ontvangt, dient in eerste instantie binnen 4 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek, een
kostenonderbouwing van die post(en) te verstrekken. Die kostenonderbouwing moet blijk geven van de inzet van
alle wezenlijke componenten die noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van de bij de post behorende
resultaatsverplichting (denk aan: inzet arbeid zoals bijvoorbeeld de kraanmachinist; inzet materieel zoals
bijvoorbeeld graafmachines en/of vrachtauto's; en inzet wezenlijk materiaal zoals bijvoorbeeld stortsteen).

- Mocht de kostenonderbouwing wel blijk geven van de inzet van alle noodzakelijke componenten, maar het
vermoeden als bedoeld in artikel 01.01.07 lid 02 daarmee niet is weggenomen, dan verzoekt de aanbestedende
dienst om een aanvullende toelichting (ondersteund met bewijsmiddelen) op de (door de aanbestedende dienst in
twijfel getrokken) prijs van een of meer componenten van de kostenonderbouwing. Deze aanvullende toelichting
dient binnen 3 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek te worden verstrekt. De inschrijver dient daarmee
aannemelijk te maken dat de in de kostenonderbouwing opgevoerde prijs van die ene of meerdere in twijfel
getrokken componenten, de kostprijs behelst van dat (die) component(en).

010113 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als die nog
niet is beschreven in de Standaard of in een hoofdstuk in Deel 3 van dit bestek:
Te verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik
stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde
hulpmiddelen.

02 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg zijn van het aantreffen of het
opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01.01.13 van de Standaard leden 01 t/m 03, zijn voor rekening
van de aannemer.

03 Indien in Deel 2.2 van dit bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheden ter inlichting" niets is aangegeven
en uit de omschrijving van de betreffende bestekspost niet blijkt dat de bouwstof vrijkomt uit het werk, geldt de
verplichting van de aannemer de betreffende bouwstof te leveren overeenkomstig paragraaf 6 lid 3a van de UAV
2012.

04 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de
directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld".

05 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te
verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan; waarvoor de garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na
oplevering.

De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen
gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in
eigendom, beheer of onderhoud krijgen na de oplevering.
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06 Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:
a. Het is de aannemer verboden vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit
voortvloeiende of daarmede verband houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op
enigerlei andere wijze te vervreemden.
b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden toestand een einde zal hebben
genomen.
C. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder punt a. gestelde verbod ontheffing
verlenen onder de voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen.

07 Paragraaf 49 van de UAV 2012, leden 1, 4 en 5 vervallen.
Paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:
"Alle geschillen, -daaronder begrepen die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd-,
die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn,
tussen aannemer en opdrachtgever mochten ontstaan, worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het
arrondissement Leeuwarden".
In paragraaf 49 lid 3 van de UAV 2012 wordt "de Raad" vervangen door "de Rechter".

0102 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
010201 BETALING

01 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer zijn gegevens ten
behoeve van de termijnafrekening binnen 5 dagen na afloop van de termijn ter beschikking moet stellen.

01 0202 OPNEMING

01 Artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2015 wordt aangevuld met: 'Alvorens de opneming
plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van de opneming een specificatie aan de hand van
de ontleding van de aanneemsom op van het totaal van het gemaakte werk. Deze specificatie
in tweevoud bij de directie indienen'.

04 Weekrapporten worden opgemaakt door de aannemer en elke daar op volgende woensdag voor 12:00
ingediend bij de directie.

01 02 04 VERSCHIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de
betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan
acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 0205 WEEKRAPPORT EN TERMIJNSTAAT

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de opdrachtnemer de weekrapporten op. Daarnaast
maakt de opdrachtnemer, in afwijking van de Standaard, art. 01.06.01 lid 02, ook de termijnstaten op.

0103 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
01 03 05 MEER EN MINDER WERK

01 Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de aannemer een
specificatie in te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag voor algemene kosten, winst,
werkadministratie, bouwplaatskosten en risico. Dit bedrag is vastgesteld op een maximum van 13% van de netto
kosten. Eventuele engineeringskosten dienen afzonderlijk te worden opgegeven.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

010401 ALGEMEEN
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01 Paragraaf 47 van de UAV 2012 en artikel 7:753 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFBESTANDD.: KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen
verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

02 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 50 % van de
aannemingssom (de omzetbelasting niet inbegrepen).

03 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna
genoemde percentages van de aannemingssom (de omzetbelasting niet inbegrepen):
Brandstofgroep Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief 7,5 %

01 04 07 VERREKENING VAN WERKEN BUITEN KANTOORTIJDEN

01 Indien de opdrachtnemer genoodzaakt is om buiten de kantoortijden te werken als gevolg van een URGENTE
storing, mag de opdrachtnemer na overleg en goedkeuring van de directie het uurtarief verhogen met de volgende

factoren:

Maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 22:00 uur: 1,25

Maandag t/m vrijdag van 22:00 tot 07:00 uur: 1,50

Zaterdag: 1,50

Zon- en feestdagen: 2,00
0105 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

010501 INDIENEN DECLARATIES

02 De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever. De declaratie
uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in tweevoud indienen bij het kantoor van de directie.

04 De declaraties moeten worden uitgeschreven op formulieren conform de als bijlage bij dit bestek gevoegde
modelformulieren declaratie termijn en meerwerk.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
010701 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard, moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen
binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard, is niet van toepassing.

03 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie ter grootte van 5% van de aanneemsom, zie
bijlage voor het modelformulier bankgarantie.

0108 BIJDRAGEN
01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
verlangd.

03 In aanvulling op de Standaard 2015 art. 01.08.01 lid 03 zal de aannemer een kopie van het betalingsbewijs van de
"bijdrage RAW- systematiek" binnen 1 week na ontvangst verzenden aan de aanbestedende dienst:
Gemeente Leeuwarden
Wijkzaken, team Bedrijfsbureau
T.a.v. dhr. J. Kuipers
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Postbus 21.000
8900 JA Leeuwarden

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving” als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt
verlangd.

0109 KABELS EN LEIDINGEN
010901 ALGEMEEN

03 De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste drie (3) dagen voor het begin van het
werk in verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de regio van de
locatie van het werk.

De kosten van de bovengenoemde communicatie en melding van graafwerkzaamheden dienen in de
desbetreffende besteksposten opgenomen te zijn.

04 1In aanvulling op het gestelde in artikel 01.09.01 van de Standaard dient de aannemer de melding over de
aangetroffen kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

01 1In aanvulling op het gestelde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer voor
aanvang van de werkzaamheden contact dient op te nemen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum
(Kadaster-KLIC)

Het Kadaster-KLIC is bereikbaar:

per telefoon : 0800 - 0080;
via e-mail : klic@kadaster.nl;
via internet : www.kadaster.nl/klic.

01 09 04 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

01 De directie draagt zorg voor de verslaggeving inclusief verzending van de verslagen van de in lid 02 genoemde
bespreking alsmede van eventuele vervolgbesprekingen.

02 1In aanvulling op het gestelde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt, dat voor aanvang van het werk de
directie een bouwbespreking betreffende de ligging van de ondergrondse leidingen en kabels zal houden met de
leidingbeheerder(s). De aannemer dient bij deze bespreking aanwezig te zijn.

01 09 05 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Voor het beschadigen van een op tekening van de nutsbedrijven aangegeven kabel of leiding zal een boete worden
geheven van € 150,- per beschadiging voor het eerste, tweede en derde geval. € 300,- per beschadiging voor het
vierde, vijfde en zesde geval en € 600,- per beschadiging voor elk volgend geval.

Voor het beschadigen van van een op een detailtekening aangegeven huisaansluiting wordt een boete van € 150,-
geheven. Alle boeten worden geheven onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer voor de kosten van de
directe en indirecte schade.

02 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen, dat brandkranen, afsluiters e.d. te
allen tijde bereikbaar zijn.

0110 PUBLIEKRECHTERLIJKE EN PRIVAATRECHTERLIJKE TOESTEMMINGEN
011002 ALGEMEEN

01 De aannemer draagt zorg voor alle voor de uitvoering van het werk benodigde publiekrechtelijk en privaatrechtelijk
toestemmingen.


www.klic.nl
www.kadaster.nl/klic
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Voor het buiten de beperkingen gestelde gebruik van B-wegen moet de aannemer toestemming aanvragen bij de
desbetreffende wegbeheerder.

De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende toestemmingen, vergunningen,
ontheffingen en dergelijke.

Alle kosten, welke zijn verbonden aan de door de aannemer aan te vragen toestemmingen, vergunningen en
ontheffingen, zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer heeft de verplichting om zorg te dragen voor naleving van de eisen die gesteld zijn aan de door hem
en de opdrachtgever verkregen toestemmingen, vergunningen en ontheffingen. De aannemer vrijwaart de
opdrachtgever en de directie voor alle schadelijke gevolgen van het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van
genoemde verplichtingen.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:

- werkzaamheden aan de verkeersregeltoestellen door de gecontracteerde leveranciers van gemeente
Leeuwarden;

- werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallaties welke uitbreiding, wijziging, verandering en
verwijdering tot gevolg kunnen hebben;

- het opnemen, herstellen of aanbrengen van groenvoorzieningen, rooien en verplanten van bomen;

- het (ver)leggen van kabels en leidingen door diverse nutsbedrijven;

- het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden door derden;

- het wijzigen en aanbrengen van bewegwijzering en bebording;

- bouwwerkzaamheden.

In afwijking van par. 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de coérdinatie van de in elkaar grijpende werken door de
aannemer van dit bestek.

In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van
onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer
aanspraak geeft op verlenging, bijbetaling of schadevergoeding.

Bij uitvoering van werken die gelijktijdig plaatsvinden (bijvoorbeeld reconstructies), dient de aannemer hiermee
rekening te houden in de planning en zorgen voor afstemming.

De aannemer dient grondwerkzaamheden te registreren in LTC.
MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven wordt door de aannemer gegarandeerd. De aannemer treft
daarvoor de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van vilonders, (kunststof) rijplaten of
tijdelijke verhardingen.

Gedurende de looptijd van het werk dienen hulpdiensten een vrije doorgang te worden verleend.

Omleidingen voor doorgaand verkeer dienen te worden geleid via de hoofdwegen structuur. Als bijlage bij dit
bestek is een overzichtstekening van de hoofdwegen structuur.

Indien ten behoeve van verkeers omleidingen en/of verkeersmaatregelen een verkeersplan wordt geéist, moet de
aannemer dit verkeersplan vier weken voorafgaand aan de start van de uitvoering van de werkzaamheden in
tweevoud bij de directie indienen.

De directie controleert het ingediende verkeersplan, waarna de aannemer het plan, eventueel voorzien van
commentaar, vier weken voorafgaand aan de start van de uitvoering van de werkzaamheden, terug ontvangt.

De aannemer moet vervolgens het definitieve verkeersplan uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start van de
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uitvoering van de werkzaamheden bij de directie indienen.

In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de
veiligheid van het werk en het verkeer, een en ander in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/of
wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in de CROW-Publicatiereeks 96b,
"Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom".

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
KWALITEITSPLAN
Een kwaliteitsplan zoals bedoeld in paragraaf 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard wordt verlangd.

Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de uitvoering van de
onder artikel 01.11.01. genoemde werken.

VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP- EN BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

In aanvulling op de Standaard artikel 01.13.05 lid 01 heeft de verificatie en acceptatie door of vanwege de directie
van (deel)ontwerpen, berekeningen, werkplannen, (tussen)producten en dergelijke niet tot gevolg dat enigerlei
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie en/of de
opdrachtgever.

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.

In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van
roostervrije dagen e.d.

Van de opdrachtnemer wordt jaarlijks een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd. Het algemeen tijdschema dient 1 week voor het start overleg bij de directie te worden ingediend.
Periodiek dient het schema te worden aangepast.

Het tijdschema dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten (indien van toepassing), ingedeeld naar
kruising:

- Inspectie;

- Doormeten detectielussen;

- Reinigingswerkzaamheden;

- Conserveringswerkzaamheden.

Het tijdschema wordt aangevuld met andere opdrachten en afspraken daaromtrend zoals opleverdata en
besteltermijnen materialen. Deze aanpassingen worden binnen 1 week na de betreffende opdrachtverlening
ingediend door de aannemer.

RISICOVERDELING EN GARANTIES ALGEMEEN TIJDSCHEMA

De benodigde voorzieningen ten behoeve van faseringen komen voor rekening van de aannemer.
BOUWSTOFFEN

KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- CE-markering;

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

- Certificaat en/of partijkeuringsrapport conform het Besluit Bodemkwaliteit; met
inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.
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03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor CE-markering de Website van Nando[5] (New Approach Notified and Designated Organisations) van
de EC;
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij KIWA GAS TECHNOLOGY te Apeldoorn.

04 De aannemer dient bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent door de leverancier zijn afgegeven te volgen, tenzij dit in het bestek anders is
aangegeven.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012,
met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan
de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd
in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en
de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

07 1In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 18 en de inspectie als bedoeld in lid 05 is de directie bevoegd (de
monstername ten behoeve van) de controle ook te doen plaatsvinden na verwerking (en verdichting) van de
bouwstof.

08 Bouwstoffen welke door of vanwege de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de
aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

09 Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:
- meerdere plaatsen van herkomst;
- herkeuring;
- afkeuring;
- nader onderzoek;
- selecte keuringen (op basis van ongelijk);
- bijboringen in verband met afwijking eerste keuring.

011405 BESLUIT BODEMKWALITIEIT

04 In afwijking van lid 04 van artikel 01.14.06 van de Standaard dient de milieuhygiénische verklaring uiterlijk een
week voor de levering van de bouwstoffen schriftelijk aan de directie te worden verstrekt. Anders is het niet
toegestaan de betreffende grond, baggerspecie of bouwstof te verwerken.

06 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat
waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu
hygiénische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 06 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01 1In aanvulling op paragraaf 18 van de UAV en in afwijking van artikel 01.14.03 lid 01 van de Standaard is de
directie bevoegd alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer te keuren. Bij herkeuring en nader
onderzoek is de directie tevens bevoegd de controle te doen plaats vinden na verwerking en verdichting van de
bouwstof. Paragraaf 17 van de UAV blijft van toepassing. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een
kwaliteitsverklaring en/of CE-markering worden geleverd.

02 Bouwstoffen welke door of namens de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de
aannemer een bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen. De bedoelde keuringen vinden
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steeksproefsgewijs plaats.

03 Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:
- meerdere plaatsen van herkomst;
- herkeuring;
- aanvullend onderzoek;
- nader onderzoek;
- selecte keuringen.

01 14 07 VERREKENING KEURINGSKOSTEN (PAR. 18 LID 5 V/D UAV 2012)

18 De door de aannemer te leveren producten, waarvoor nog geen certificaatregeling bestaat, moeten door het KIWA
worden gekeurd op de bestekseisen. De keuringskosten komen in afwijking van par. 18 lid 5 van de UAV 2012 ten
laste van de aannemer.

011408 INFORMATIE-OVERDRACHT BOUWSTOFFEN

01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs van
oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.

02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan
onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

011410 VERWERKEN BOUWSTOFFEN - ALGEMEEN

01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te worden gelezen
"verklaring van oorsprong/herkomst".

02 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte
verwerkingsvoorschriften.

03 De eisen in een artikel aan bouwstoffen gesteld, gelden voor het gehele bestek, behalve indien hiervan
uitdrukkelijk wordt afgeweken.

04 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet is toegestaan.

05 Verontreinigde grondstoffen mogen niet worden verwerkt, tenzij anders in Deel 2.2 van dit bestek is
voorgeschreven.

0116 VERZEKERINGEN
0116 02 CAR-VERZEKERING

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de wet,
het bestek of de overeenkomst zal door de opdrachtgever mede ten behoeve van de aannemers en hun
onderaannemers een Constructie All Risks- verzekering (CAR- verzekering) worden afgesloten.

02 De dekking van de CAR- verzekering loopt vanaf de datum waarop Het Werk op het werkterrein een aanvang
neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
De maximum bouwtermijn bedraagt 36 maanden (verlenging dient gemeld te worden).
De maximum onderhoudstermijn bedraagt 6 maanden voor civieltechnische werken en 12 maanden voor
bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werken (zie polis).

03 Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan Het Werk voortvloeiend uit fouten in
het ontwerp, ondeugdelijke materialen, constructiefouten en onvoldoende deskundigheid, een en ander met
terzijdestelling van Artikel 7:951 BW.

04 De CAR- verzekering is primair behoudens voor aansprakelijkheid. De dekking voor Sectie Aansprakelijkheid is
namelijk secundair aan de aansprakelijkheids- en andere verzekeringen van de betrokken aannemer(s).
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Overeenkomstig het in de polis bepaalde zijn de volgende Secties verzekerd:

Sectie  Maximum Eigen risico

verzekerd bedrag per gebeurtenis

Het Werk EUR 5.000.000,00 EUR 2.500,00
Aansprakelijkheid (secundair) EUR 2.500.000,00 EUR 2.500,00
Bestaande Eigendommen EUR 1.250.000,00 EUR 2.500,00
Eigendommen Directie/Personeel EUR 25.000,00 EUR 250,00

Let op: de Sectie Aansprakelijkheid is secundair aan de aansprakelijkheids- en andere verzekeringen van de
aannemer(s)!

Indien de in de polis opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen niet worden nagekomen geldt
in geval van schade een verhoogd eigen risico van EUR 10.000,00 per gebeurtenis.

Als verzekerde som voor Het Werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van
directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten
van toezicht en directiekosten.

De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar blijkt.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan, gereedschappen, machines,
enzovoort, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen enkele
aansprakelijkheid.

De polis van deze CAR- verzekering ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de
opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt ge-acht met de inhoud van deze polis
bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te
melden bij de bouwdirectie. De bouwdirectie c.q. de opdrachtgever zal vervolgens zorgen voor melding bij de
verzekeringsmakelaar.

De ter zake van schade aan Het Werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de
betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, worden
betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang en kwaliteit van Het Werk respectievelijk het herstel.

De eigen risico's die op in deze paragraaf genoemde verzekeringen van toepassing zijn komen ten laste van de
aannemer, evenals alle niet door deze verzekeringen gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer
volgens de wet, het bestek of de overeenkomst aansprakelijk is.

Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in deze bestekparagraaf, waaronder mede verstaan wordt
zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en Het Werk volgens het bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten CAR- verzekering.
Aan een verschil tussen de polis-condities en deze bestekparagraaf kunnen geen rechten worden ontleend.

De aannemer is verplicht ten aanzien van Het Werk een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB-
verzekering) af te sluiten en in stand te houden. Deze AVB- verzekering biedt primaire dekking en het minimaal
verzekerd bedrag bedraagt EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis, of zoveel meer als de aannemer nodig acht.

Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die per 1 januari
2014 van kracht is.

De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te zijn opgenomen.

Onverminderd de inhoud van het voorgaande artikel, zal de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen
rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke
voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM-
verzekering) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en
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dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de
directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag (gevolg)schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

16 De aannemer is gehouden de polissen met voorwaarden van de verzekeringen als onder 14 en 15 vermeld (AVB-
en WAM- verzekeringen) - op verzoek - ruim voor aanvang van Het Werk aan de opdrachtgever te overleggen.
Het uitsluitend overhandigen van een verzekeringsbewijs/certificaat wordt op voorhand niet goedgekeurd.
Vertragingen en kosten als gevolg van het niet tijdig overhandigen van de verzekeringen en/of een afkeur en/of
aanvullende c.qg. nieuwe inkoop van genoemde verzekeringen, zijn volledig voor rekening van de aannemer.

0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
0117 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

02 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 04 van de Standaard geldt:
Vrijgekomen materialen, zoals afgekeurde betonproducten en straatbakstenen, die voor de opdrachtgever niet van
waarde zijn verklaard, en die eventueel na bewerking geschikt zijn voor hergebruik, moeten legaal worden
afgevoerd en verwerkt.
De aannemer is vrij in het (gedeeltelijk) legaal verhandelen of direct hergebruiken van de materialen in een ander
werk. Als de aannemer deze materialen niet legaal kan hergebruiken of verhandelen, dan dient zij de materialen
overeenkomstig de Standaard art. 01.17.06 te vervoeren en af te leveren. De aannemer levert de directie het
bewijs van acceptatie door de legale koper / innemer / verwerker.

04 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of verordeningen wordt aangemerkt
als ontdoener van een afvalstof, verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren
(omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). De desbetreffende doorslagen moeten worden verstrekt aan de
directie.

05 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst, als bedoeld in artikel 01.17.08 van de Standaard 2020 kan
overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor
worden gesteld en dient hij tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

08 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

09 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over een
certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal in beton.

0117 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard,
wordt verlangd voor de volgende materialen:
- vrijgekomen materialen welke moeten worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende
bewerkings- en/of eindverwerkingsinrichting.
- vrijgekomen materialen welke met de algemeen gangbare technieken kunnen worden omgezet in
bouwstoffen.
- vrijgekomen materialen welke herbruikbaar worden geacht als secundaire bouwstof.
Met vrijgekomen bouwstoffen die geen waarde hebben voor de opdrachtgever wordt in dit bestek bedoeld dat deze
als volgt worden afgevoerd:
- PVC (polyvinylchloride) naar een inzamelpunt / recyclingbedrijf;
- beton en steenachtige materialen naar een erkende be- en/of eindverwerkingsinrichting;
- overige bouwstoffen naar een gecontroleerde stortplaats.

03 Vrijgekomen teerhoudend asfalt moet afgevoerd worden naar een inrichting voor thermische reiniging.

04 De aannemer dient van de afgevoerde vrijgekomen materialen naar een gecontroleerde stortplaats c.q. een
erkende be- en/of eindverwerkingsinrichting afleveringsbonnen te overleggen.
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06 De kosten van het afvoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting of naar een gecontroleerde stortplaats
dienen, met inbegrip van de kosten van het laden, vervoeren en lossen en de eventuele stort- en acceptatiekosten,
in de prijs per eenheid resultaatsverplichting van de desbetreffende besteksposten te zijn begrepen, tenzij in dit
bestek anders is vermeld.

07 Opgenomen materialen, die moeten worden hergebruikt, tijdelijk in een afsluitbaar depot opslaan, met inbegrip van
noodzakelijk transport. De aannemer is verantwoordelijk voor de locatie en de instandhouding van het depot. Een
en ander in overleg met en ter goedkeuring aan de directie.

08 Vrijkomende grond vervalt direct na het ontgraven aan de aannemer. De vrijgekomen grond moet conform de
regels van het Besluit Bodemkwaliteit en overige vigerende regels over het vervoeren, de toepassing en de opslag
van grond verwerkt worden.

Voorzover van toepassing moet de aannemer de directie informeren over:

a. de resultaten van de conform het AP04-onderzoek uitgevoerde eindbemonstering.

b. de eindbestemming van de grond, zowel bij overdracht van de grond aan een derde partij als bij het
elders toepassen/verwerken van de grond door de aannemer.

011709 BEWIJS VAN ONTVANGST/VERKLARING TEERHOUDEND ASFALT

02 Aanvullend op lid 01 van artikel 01.17.09 van de Standaard verstrekt de aannemer de directie een verklaring van
de thermische reiniger waarin de thermische reiniger verklaart dat het uit het werk vrijgekomen teerhoudend
materiaal (met vermelding project en hoeveelheid) daadwerkelijk thermisch is gereinigd.

04 Conform artikel 01.17.09 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020 verstrekt de aannemer aan de directie een
bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting afgegeven vrijgekomen materialen. Op het
bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de
vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting
beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden
aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in
beton.

011710 PVC, PE EN PP

01 Vrijgekomen restmaterialen van buizen & hulpstukken en dakgoten & hulpstukken van PVC, PE en PP ontdoen van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging afvoeren naar een erkend verwerker met
gebruikmaking van het door Bureau Leiding gecodrdineerde landelijke Buis Inzamel Systeem (BIS) ten behoeve van
een gesloten ketenbeheer en recycling.

- BureauLeiding

Bezoekadres: Loire 150, 2491 AK Den Haag
Postadres: Postbus 152, 2260 AD Leidschendam
Tel.: 070 4440 650

Fax: 070 4440 661

E-mail: info@bureauleiding.nl

website: www.bureauleiding.nl

011711 VERWERKING VAN KLEIN CHEMISCH AFVAL

01 Gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot de verschillende categorieén van gevaarlijke afvalstoffen, worden van
elkaar en van andere afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden gegeven.
De aanwezige afvalstoffen worden zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen.
Voorzover voorkomen niet mogelijk is, worden zij zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu zoveel
mogelijk worden beperkt en gescheiden afgifte mogelijk blijft.
Afgifte dient te geschieden aan een erkende afvalinzamelaar, die in het bezit is van een vergunning voor het
inzamelen van deze gevaarlijke afvalstoffen. Voorzover zij zijn afgegeven dan wel zijn voorgeschreven worden
registraties, documenten of een kopie daarvan gedurende vijf jaar na dagtekening bewaard.

0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te
bevatten:

- de handelwijze bij alarmsituaties;

- de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of
telefonisch bereikbaar zijn;

- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;

- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp
afdelingen van ziekenhuizen;

- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de inspectie SZW;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen moeten in de aanneemsom zijn inbegrepen.
COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COORDINATOR)

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de codrdinatietaken voor de
uitvoeringsfase van de volgende werkzaamheden:

- verleggen en aanleggen kabels, leidingen en openbare verlichting van nutsbedrijven en
verkeersregelinstallaties;

- aanbrengen bewegwijzeringsborden (ANWB) en wegsignaleringen.

KENNISGEVING

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving
wordt namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever
een afschrift.

De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit
afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van
hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

BESTEKSANALYSE-ALGEMEEN

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de I-SZW (voorheen Arbeidsinspectie) van toepassing
zijn en nageleefd dienen te worden.

In het door de aannemer te completeren V&G-plan moet voor de uitvoeringsfase nadrukkelijk aandacht worden
besteed aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige aannemers,
neven- en onderaannemers.

De veiligheid van aanwonenden en van bezoekers aan bedrijven dient deel uit te maken van het V&G-plan
uitvoeringsfase.

RAW-RAAMOVEREENKOMST
VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

In afwijking van artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het, in de inschrijvingsstaat vermelde, percentage voor
korting van toepassing op de totale looptijd van de raamovereenkomst.
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01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

01 Voor het geval de som van de verrekende bedragen van alle deelopdrachten met inbegrip van alle bijkomende
werkzaamheden als bedoeld in artikel 01.21.06 van de Standaard, lager is dan het in lid 02 genoemde bedrag,
heeft de aannemer geen recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen.

01 21 07 RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

06 Het staat de opdrachtgever vrij om deelopdrachten te clusteren. In voorkomende gevallen kan een
deelopdracht bestaan uit werkzaamheden op meerdere kruispunten.

07 Aannemer heeft geen exclusief recht op alle VRI-projecten binnen de gemeente Leeuwarden.
01 27 UITVOERINGSASPECTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
01 27 02 GELUIDSHINDER MATERIEEL

01 Indien het bevoegd gezag niet kan beoordelen of de tijdelijke werkzaamheden kunnen voldoen aan de
geluidsvoorschriften omschreven in lid 2, dient de aannemer de benodigde gegevens hiervoor aan te leveren.

02 Ten behoeve van op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en de daar te verrichten werkzaamheden mag het
equivalente geluidsniveau ter plaatse van de gevels van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen en
terreinen niet meer bedragen dan:

- 65 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur, indien de werkzaamheden langer duren dan een maand;
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

03 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

04 Indien nut en noodzaak aangetoond kunnen worden dat de lawaaierige werkzaamheden de in lid 02 vermelde
geluidsnormen overschrijden, kunnen B&W een geluidsontheffing verlenen. Een aanvraag hiervoor dient minimaal
acht weken voorafgaande aan de werkzaamheden te zijn ingediend.

05 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde woningen of geluidsgevoelige gebouwen c.q.
objecten of op de grens van geluidsgevoelige terreinen. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de
Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI 1999).

06 Geluidsgevoelige gebouwen en terreinen: zoals omschreven in artikel 1 van de Wet Geluidhinder.
012703 VOORWAARSCHUWING OMWONENDEN

01 De aannemer dient, in overleg met de directie, de bewoners en belanghebbenden langs de wegen en straten, waar
werkzaamheden en/of afsluitingen gaan plaatsvinden, minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
schriftelijk in te lichten.

02 Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's o.i.d. zijn voor rekening van de
aannemer.

01 27 04 INZAMELING REGULIER HUISHOUDELIJK AFVAL

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieders en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval, geen hinder
ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn
werkzaamheden. Indien nodig, zorgt de aannemer voor het vervoer van het huishoudelijk afval naar en van een
plaats buiten het werk op een voor de huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt. Een en ander in overleg met
de ophaaldienst/ op aanwijs van de directie.

01 27 05 BOUWVERGADERINGEN
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Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever,
aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.

Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als
door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch
onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.
WEEKOVERZICHTEN/ -RAPPORTEN

In afwijking van het gestelde in de UAV 2012 paragraaf 27 moet de aannemer zowel weekrapporten als
weekoverzichten maken (in GwwBestekAdministratie Online - Advanced van Ibis bv).

Van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt weekoverzichten,inhoudende een
gecumuleerd opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte hoeveelheden.

Weekrapporten worden opgemaakt in GwwBestekAdministratie Online - Advanced.

De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op
de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft
digitaal worden verstrekt.

In de weekrapporten de in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 vermelde aantekeningen opnemen.

Elk weekrapport behoeft de goedkeuring van de directie.

TERMIJNSTATEN

In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.03 lid 01 van de Standaard worden van de aannemer termijnstaten
verlangd in GwwBestekAdministratie Online - Advanced..

De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de gegevens betrekking
hebben worden verstrekt.

Elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.

De aannemer dient voor het maken van termijnstaten gebruik te maken van het softwareprogramma
GwwBestekAdministratie Online - Advanced / GwwBestekAdministratie Mobiel.

De aannemer dient voor het maken van termijnstaten gebruik te maken van het softwareprogramma
GwwBestekAdministratie Online - Advanced.

DAGBOEK, LIJSTEN EN RAPPORTEN

De aannemer kan op eigen naam een tijdelijke licentie aanvragen, die een jaar geldig is, voor het programma
GwwBestekAdministratie Online - Advanced en GwwBestekAdministratie Mobiel (t.b.v. App). De aannemer sluit
hiervoor een overeenkomst af met IBIS. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de heer D.A. (Dik) Berkheij,
accountmanager bij Ibis. Telefoon 06-20491755, email

d.berkheij@ibis.nl.

De aannemer verstrekt elke dinsdag aan de directie de verwerkte hoeveelheden digitaal met behulp van
voornoemd programma.

De aannemer verstrekt de directie tevens schriftelijk elke dinsdag een overzicht van de per werkdag verwerkte
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hoeveelheden en een narekenbaar en controleerbaar opgestelde berekening van de betreffende hoeveelheden.
Tevens verstrekt de aannemer de directie een overzicht van de locatie waar de betreffende hoeveelheid is
verwerkt. Dit overzicht dient voorzien te zijn van een situatieschets. De kosten voor het aanleveren van deze
gegevens dienen begrepen te zijn in het totale bedrag voor bestekspostnummer 929990 (uitvoeringskosten)

01 28 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID
012801 ALGEMEEN

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op het niet-afdragen
van loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

02 Indien de gegevens zoals de aannemer deze aanreikt op de "verklaring inzake inschrijvingsvereisten" door de
opdrachtgever onvoldoende worden geacht is de opdrachtgever gerechtigd het loonsom CSV-percentage van het
loonkostenbestanddeel van de aannemingssom te storten op een geblokkeerde (G)-rekening van de aannemer.

01 29 KWALITEITSASPECTEN MEETMIDDELEN
012901 DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN MEETMIDDELEN

01 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd een calibratierapport, welke niet ouder mag zijn dan 1 jaar, van de
door de aannemer ter beschikking te stellen meetmiddelen.

0130 INFORMATIE- EN RECLAMEBORDEN
013001 INFORMATIE- EN RECLAMEBORDEN VAN DE AANNEMER

01 Indien de aannemer voor zijn rekening informatie- c.q. reclameborden wenst te plaatsen, dient het informatie-c.q.
reclamebord in overeenstemming te zijn met het format voor bouwborden van de Gemeente Leeuwarden. Een en
ander na goedkeuring van de opdrachtgever.

02 De aannemer dient zelf te zorgen voor de bouwvergunning respectievelijk melding bij het bevoegd gezag. De
hieruit voortkomende legeskosten zijn voor rekening van de aannemer.

03 1In aanvulling op het gestelde uit paragraaf 16 lid 3 van de UAV 2012 geldt dat reclameborden uiterlijk 2 weken na
de oplevering moeten zijn verwijderd.

0131 DOOR DE AANNEMER AAN TE LEVEREN GEGEVENS
013101 PROCEDURE

01 De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens onverkort van toepassing op eventueel elders in dit
bestek genoemde tekeningen, berekeningen en overige door de aannemer te leveren gegevens, tenzij daarbij
specifiek andere bepalingen zijn vermeld.

02 Van alle door de aannemer aan te leveren gegevens met betrekking tot uitgevoerde beproevingsprocedures,
controles, productieprocessen en dergelijke overzichtelijke rapportages opstellen. De rapportages binnen 2 weken
na gereedkomen van het betreffende onderdeel indienen.

03 De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring indienen van tekeningen, berekeningen en overige gegevens
moet in nauwe relatie plaatsvinden met het vastgestelde tijdschema met dien verstande dat rekening is gehouden
met een marge voor levertijden, fabricage, transport en verwerking op de bouwplaats, alsmede voor de
goedkeuringsprocedure.

04 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens steeds in 3-voud ter goedkeuring indienen, waarvan 1 exemplaar
gewaarmerkt door de directie teruggezonden zal worden. Bij afkeuring de tekeningen en berekeningen en overige
gegevens aanpassen en opnieuw in 3-voud indienen. De
aannemer dient er rekening mee te houden dat de beoordeling telkens 4 weken in beslag kan nemen. Eerst na
goedkeuring mag met de uitvoering/fabricage worden begonnen.
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Na goedkeuring tekeningen, berekeningen en overige gegevens in 3-voud indienen.

Het indienen van tekeningen en berekeningen en een beoordeling hiervan, ontheft de aannemer niet van zijn
verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingediende tekeningen en berekeningen. De aannemer blijft te allen
tijde verantwoordelijk voor de door hem vervaardigde tekeningen en berekeningen.

In geval van afkeuring van geleverde tekeningen en berekeningen komen de extra kosten, die hiervan het gevolg
zijn, inclusief alle extra kosten van de directie en de door haar ingeschakelde specialisten, voor rekening van de
aannemer.

BEREKENINGEN - ALGEMEEN

Berekeningen logisch en overzichtelijk opstellen en voorzien van een toelichting waaruit de gehanteerde
uitgangspunten, randvoorwaarden en voorschriften blijken.

Met behulp van de computer gemaakte berekeningen voorzien van een toelichting waaruit blijkt op welke
mechanicaprincipes en rekenmodellen het toegepaste computerprogramma berust. Bij de berekeningen een
overzicht toevoegen met de relevante invoergegevens.

TEKENINGEN - ALGEMEEN

Tekeningen digitaal aanleveren in #DWG-formaat #DXF-formaat #DGN-formaat en in Rijksdriehoekscodrdinaten
(RD-stelsel), indien van toepassing op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde bestanden van de
bestaande situatie, waarbij de diverse te onderscheiden onderdelen (bijvoorbeeld putten, strengen, opzetters,
uitleggers) ieder in een aparte laag zijn getekend.

Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten:
A0, A1, A2, A3, A4, 3Z, 5Z of 7Z.

Voor de tekeningen de volgende schalen aanhouden:

- situaties 1:100, 1:200, 1:500 of 1:1000;

- dwarsprofielen: 1:20, 1:50 of 1:100;

- details: 1:5, 1:10 of 1:20.

Per onderdeel de werkelijk toe te passen schaal in overleg met de directie bepalen.

Indien van toepassing tekeningen en berekeningen voorzien van verwijzingen naar de bijbehorende berekeningen
respectievelijk bijpbehorende tekeningen.

Voor de puntdichtheid van het platte vlak (x,y) gelden de volgende eisen:

- De maximale afstand tussen twee punten in een string is 25 meter;

- Bij bochten is de afstand tussen 2 punten/detailpunten in een bocht minimaal 2[wortel]R en maximaal
[wortel]R (R in meters);

- Het bodemvlak van een watergang meten in een raster van maximaal 5 x 5 meter.

De revisietekeningen moeten getekend zijn in NLCS.
HOEVEELHEDEN - ALGEMEEN

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de aannemer de
verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de
aannemer de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.

De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg met de
directie.

Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per
bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop
het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
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04 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de
directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden
worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

05 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter kennis
gebracht van de directie.

06 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet het werk zonodig worden
onderbroken.

07 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt
de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met
de aannemer door de directie bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor de rekening van de
opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van
onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor
rekening van de aannemer.

08 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport geen
aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen.

013105 SONDERINGEN

01 Omgaan met gegevens ondergrond in het kader van wet BRO
De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die
voor Gemeente Leeuwarden voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens
Gemeente Leeuwarden uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de terugmeldplicht en de
onderzoeksplicht n.a.v. een terugmelding met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).
Indien de opdrachtnemer in het kader van de werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen
aan de eisen en het format van de LV BRO. De eisen, het format en een handleiding voor bronhouderportaal zijn te
vinden op www.basisregistratieondergrond.nl. Als kvk-nummer van de bronhouder dient 59734817 van de
gemeente Leeuwarden te worden ingevuld in de metadata.
De opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van inwinning te
leveren aan www.bronhouderportaal-bro.nl. Om te kunnen leveren dient de opdrachtnemer in te loggen met e-
herkenning 2+. De aanleverplicht aan DINO van gegevens ingewonnen na 1 januari 2018 komt hiermee te

vervallen."
26 KABELWERK
260 KABELWERK, ALGEMEEN
26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 02 KABELBUIZEN EN KABELKOKERS

03 Kabelbuizen onder rijbanen, voet- en fietspaden op een diepte van minimaal 0,60 m onder de verharding
aanbrengen. De kabelbuizen dienen minimaal 1,0 m buiten de verharding uit te steken.

04 De kabelbuizen dienen (na doorvoeren van de kabels) afgedicht te worden.
26 02 07 AANBRENGEN GRONDKABELS VOOR VERKEERSREGELINSTALLATIES

04 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel worden
onderstopt met een dragend, duurzaam materiaal.

26 02 08 REGELGEVING

01 Op de uitvoering van de werkzaamheden is de Leidraad voor kabel- en leidingbeheerders inzake werken in de
openbare ruimte van toepassing, deze is opgenomen in de bijlagen.


www.basisregistratieondergrond.nl
www.bronhouderportaal-bro.nl
www.bronhouderportaal-bro.nl
www.bronhouderportaal-bro.nl
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02 Opbreekmelding.
U moet uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de werkzaamheden digitaal een opbreekmelding doen met uw inlogcode
via:
- https://ltc.andes.nl/ltcmv
Heeft u nog geen inlogcode, dan kunt u deze krijgen door een e-mail te sturen naar support@andes.nl of bellen
naar 088-2100350.

35 VERKEERSREGELINSTALLATIES
350 VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN
3501 BEGRIPPEN

350101 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:

- Aanrijdingsschade
Schade (onderdeel van een storing) teweeggebracht door een voertuig.

- Beheersysteem

Online beheersysteem voor o.a. VRI's en openbare verlichting genaamd 'Moon', welke gebruikt wordt door de
gemeente Leeuwarden. Het beheersysteem is web-based waardoor het met inloggegevens overal te raadplegen is.
Zie bijlage Werkprocessen voor een werkbeschrijving van het beheersysteem.

- Definitief herstel
Het definitief herstellen van een storing met gebruik van standaard materiaal.

- Eerstelijnsonderhoud

Alle werkzaamheden om onderdelen of objecten van de verkeersregelinstallatie te herstellen, met uitzondering van
de verkeersregeltoestel en objecten van de installatie die nog binnen de garantietermijn vallen.

Onder het eerstelijnsonderhoud valt onder meer:

- Het vervangen van defecte lampen en LED-modules (inclusief eventuele zekeringen op lampstuurkaarten);
- Het vervangen van defecte lusverbindingsmoffen;

- Het vervangen van defecte lantaarns, drukknoppen, etc.

- Het regie voeren over de afhandeling van storingen en schades op onderdelen van de VRI's die in
beheer/onderhoud zijn bij derden, bijvoorbeeld de verkeerscentrale en het netwerk van Liander.

- Feestdag

Nationaal erkende feestdagen zijn als volgt:
- Nieuwjaarsdag

- Goede vrijdag

- Eerste en tweede paasdag

- Koningsdag

- Bevrijdingsdag

Hemelvaartsdag

Eerste en tweede pinksterdag
Eerste en tweede kerstdag

- Gekwalificeerde monteur

Monteur welke ten minste beschikt over:

- MBO diploma Elektrotechniek niveau 3;

- VCA (VOL);

- Certificaten BEI VP LS (aansluiting, meterkast en netten);

- Certificaat Veilig werken langs de weg;

- Minimaal 3 jaar kennis en ervaring met verkeersregelinstallaties.

- Hersteltijd
De tijd tussen aanvang reparatie op locatie en het tijdstip van gereedmelding van de storing.

- iVRI


https://ltc.andes.nl/ltcmv
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Intelligente verkeersregelinstallatie.

- Kantooruren
Tijd tussen 08:00 - 16:00 uur op werkdagen.

- OvL
Openbare verlichting.

- Prioriteit
De volgorde in belangrijkheid van herstel van storingen.

- Responstijd
De tijd tussen het tijdstip van storings- of schademelding aan de aannemer en het tijdstip van aanvang reparatie
op locatie.

- Schade

Schade (onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak, niet zijnde aanrijdingen
door voertuigen. Voorbeelden hiervan zijn: beschadiging ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien,
blikseminslag, ontploffing, werkzaamheden, enz.

- Spitstijd
Tijd tussen 07:00 - 09:00 uur en 16:00 - 18:00 uur op werkdagen.

- Spoedeisende storingen
Calamiteiten waarbij de veiligheid voor het verkeer of omgeving in het geding is en/of sprake is van
levensbedreigende situaties. Eén en ander ter beoordeling voor de directie.

- SLA

Afkorting voor service-level agreement, ook wel bekend als serviceniveau-overeenkomst. De overeenkomst tussen
de leveranciers van de verkeersregeltoestellen en de opdrachtgever. Daarin is bepaald wat de leverancier van het
verkeersregeltoestel mag en moet uitvoeren en leveren. De aannemer wordt hiervan op de hoogte gesteld.

- Storing

Het niet naar behoren functioneren van een installatie of onderdeel van de installatie zoals dat in het oorspronkelijk
ontwerp of de aanpassing hierop is vastgelegd, alsmede een verstoord aanzicht van het object, bijvoorbeeld
scheefstand. Er wordt een onderverdeling gemaakt tussen URGENTE en niet-urgente storingen. Zie artikel 35.02.07
lid 03 van dit bestek.

- Storingsdienst
Het beschikbaar houden van een storingsmonteur die zodanig is te werk gesteld dat hij of zij aanwezig kan zijn bij
een door de directie aangemelde storing binnen de vereiste responstijd.

- Tijdelijk herstel
Het direct tijdelijk herstellen van een storing. Hierbij wordt de storing provisorisch verholpen.

- Veiligstellen

Het elektrotechnisch zo achter laten van de installatie dat er geen aanrakingsgevaar voor passanten mogelijk is.
Het mechanisch zo achter laten van de installatie dat er geen gevaar voor passanten mogelijk is. Het
verkeerstechnisch zo achter laten van de installatie dat deze nog veilig en naar behoren kan functioneren. Indien
bovenstaande niet mogelijk dient de installatie direct uitgeschakeld te worden en de directie direct te informeren.

- Verkeerscentrale

De opdrachtgever maakt gebruik van een verkeerscentrale (MobiMaestro van Technolution) voor alle VRI's. In het
systeem van de verkeerscentrale kunnen de werkingen en automatisch gedetecteerde storingen van de VRI's
worden geraadpleegd. Het beheersysteem Moon wordt onder andere aangevuld met informatie komend uit de
verkeerscentrale. De opdrachtnemer krijgt bij opdracht inloggegevens voor digitale toegang tot de
verkeerscentrale.

- Verkeersregeltoestel
Alle hardware en software in de apparatuurkast welke de verkeersregelinstallatie aanstuurt en de connectie vormt
met de verkeerscentrale. Ook wel bekend als verkeersregelautomaat of VRA.

- VRI

06-03-2024



RA/NS

Gemeente [eeuwarden

RAW1505-144398 Project: Raaomovereenkomst Beheer en onderhoud Verkeersregelinstallaties Leeuwarden Bladnr. 71 van 80
Opdrachtgever: College van B&W van de Gemeente Leeuwarden 06-03-2024
Besteknummer: 2023-200330

HFD PAR ART LID

Verkeersregelinstallatie.
3502 EISEN EN UITVOERING
350203 STORINGEN IN VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 De aannemer is verantwoordelijk om, zonder tussenkomst van de directie, in geval van storingen
(eerstelijnsonderhoud), binnen de gestelde responstijden aanwezig te zijn voor analyse van storingen en zo snel
mogelijk de verkeersregelinstallatie weer in werking te stellen.

- Indien een storing aantoonbaar veroorzaakt wordt door een fout in het verkeersregeltoestel dient de
aannemer de door de opdrachtgever gecontracteerde systeemleverancier in te schakelen. Mits de in lid 02
aangehaalde verplichtingen zijn uitgesloten. De codrdinatie wordt verzorgd door de aannemer.

- Indien een storing aantoonbaar veroorzaakt wordt door een fout in de verkeerscentrale dient de
aannemer de door de opdrachtgever gecontracteerde systeemleverancier in te schakelen.

02 Tot de verplichting van de aannemer behoort het analyseren van storingen aan de te onderhouden
verkeersregelinstallatie, te weten:
- Het uitlezen en analyseren van melding in de verkeersregeltoestel, eerste analyse mag via de
verkeerscentrale;
- Het controleren van de zekering van de voeding van de verkeersregeltoestel;
- Het controleren, resetten en inregelen van de detectoren;
- Het nemen van de juiste bedieningmaatregelen, zoals resetten, instellen op knipperen etc. om een
schade,
storing of defect te verhelpen;
- Het schouwen van de lantaarns indien deze geheel of gedeeltelijk niet naar behoren functioneren;
- Het doormeten van bekabeling en/of detectielussen;
- Het codrdineren van het oplossen van de storing in geval een derde partij de storing moet oplossen;
- Het veiligstellen van het kruispunt voor de weggebruiker;
- Melding aan de directie;
- Het (laten) herstellen van de aansluiting voor elektriciteit en/of telecommunicatie;
- Het (laten) herstellen van softwarestoringen;
- Het bijwerken van het logboek, onder vermelding van datum en tijdstip.

03 De aannemer dient leveringen en diensten van (systeem-) leveranciers e.d. (derden) die de limiet van € 2.500,00
overschrijden, vooraf te melden aan de directie. De originele factuur van derden dient te worden bijgesloten bij de
termijnfactuur. Hierbij mag de aannemer ten opzichte van de originele factuur van derden een opslagpercentage
van 5% bij leveringen en 10% bij diensten hanteren.

04 Indien ten behoeve van de werkzaamheden bedoeld in Deel 2.2 van dit bestek (onder)delen van een
verkeersregelinstallatie vervangen moeten worden, dienen daartoe nieuwe of gereviseerde (onder)delen te worden
gebruikt van overeenkomstige kwaliteit c.q. specificatie als van de oorspronkelijke (onder)delen, een en ander ter
beoordeling door directie.

05 Indien een storing wordt afgehandeld door middel van het resetten van de verkeersregeltoestel dient de aannemer
een half uur te wachten en te controleren of de verkeersregeltoestel nog steeds goed werkt en na te gaan of
dezelfde storing niet meer is teruggekomen. Indien een verkeersregeltoestel 1 of meer keer per 4 weken wordt
gereset, dient de aannemer binnen 1 werkdag contact op te nemen met de directie. De aannemer start in overleg
met de directie
dan wel de betreffende verkeersregelkundige en/of de betreffende systeemleverancier een onderzoekstraject op
om het probleem definitief op te lossen.

06 De aannemer dient een storingsdienst te organiseren die zowel 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is. De
aannemer dient hiervoor zowel 1 telefoonnummer als een e-mailadres beschikbaar te stellen. Het beschikbaar
houden van persoon, materieel en materiaal dient in de uitvoeringskosten te zijn verdisconteerd.

07 De aannemer dient er rekening mee te houden dat storingen per telefoon, sms, e-mail of het beheersysteem
gemeld kunnen worden door:

a. Directie;

b. Calamiteitendienst;
C. Omwonenden;

d. Verkeersdeelnemers.
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De aannemer zorgt voor een klantvriendelijke aanname van alle storingen en klachten en neemt deze beleefd aan
en doet indien nodig achter de schermen alles wat in haar macht ligt om te achterhalen waar en wat de gemelde
storing is.

Indien de aannemer na een gemelde storing of klacht aan de verkeersregelinstallatie geen afwijking constateert of
een storing constateert waarvan het herstel niet tot zijn verplichtingen hoort, vindt wel verrekening plaats. Deze
melding / klacht dient in de bouwvergadering besproken te worden. De aannemer houdt een lijst bij van dergelijke
(valse) meldingen/klachten, inclusief naam en functie melder.

De aannemer is te allen tijden verantwoordelijk voor het oplossen van storingen en de codrdinatie daarvan, dient
te allen tijde op de hoogte te zijn en te informeren over de voortgang van het oplossen van een storing. Dit geldt
voor zowel de storingen die de aannemer oplost als voor storingen die door derden worden opgelost. Indien een
storing niet binnen de gestelde hersteltijd verholpen is, dient te allen tijde de directie dezelfde werkdag met opgave
van reden geinformeerd te worden.

De aannemer dient van alle genoemde verkeerslantaarns in Deel 2.2 van dit bestek ten minste 3 verkeerslantaarns
op voorraad te hebben om deze verkeerslantaarns zo snel mogelijk te kunnen vervangen.

Het is de plicht van de aannemer om voldoende materiaal en gereedschappen op voorraad te hebben zodat
adequaat op storingen gereageerd kan worden. Hieronder wordt klein gereedschap en materialen bedoeld. Voor
LED aspecten geldt dat er altijd direct 1 uniek exemplaar beschikbaar is (LED1 en LED2 zowel 200 mm als 300 mm
in alle kleuren en met alle sjablonen). Indien de aannemer de materialen niet op voorraad heeft zijn alle extra
kosten voor het definitief herstel voor de aannemer.

Verkeersregeltoestel en detectielussen

- Resetten van het verkeersregeltoestel:

Het nemen van de juiste bedieningsmaatregelen, zoals het resetten van de automaat, instellen op knipperen, enz.
teneinde een storing, defect of schade te verhelpen.

Het resetten van het regeltoestel kan noodzakelijk blijken tijdens een URGENTE en niet-urgente storingen. De
aannemer moet het verkeersregeltoestel ieder moment van de dag kunnen resetten. Het resetten van de modem
mag alleen tijdens spitstijden bij URGENTE storingen.

Bij het resetten van de automaat is de aannemer verantwoordelijk voor het volgen van de juiste procedure. De
aannemer heeft kennis genomen van de procedure en kan deze ook uitvoeren.

De aannemer is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het verkeersregeltoestel na het resetten.

- Het, indien noodzakelijk, controleren en resetten van de detectoren;

- Het, indien noodzakelijk, doormeten en/of bijstellen van bekabeling en/of detectielussen.

Inschakelen leverancier verkeersregeltoestel

De scope van de technische werkzaamheden van de regelautomaten van de aannemer beperken zich tot storingen
aan het buitenwerk van de installatie. Storingen aan het verkeersregeltoestel zelf waar softwarematige of
hardwarematige vervangen dienen doorgevoerd te worden dienen door de leverancier van de verkeersregeltoestel
te worden opgelost. De gemeente Leeuwarden heeft installaties van verschillende leveranciers (momenteel Vialis
en Swarco) Bij deze leveranciers heeft de gemeente een onderhoudscontract afgesloten voor het onderhoud van de
verkeersregeltoestel.

Bij een storing aan het verkeersregeltoestel moet de aannemer de storing melden bij de betreffende leverancier en
tegelijkertijd bij de opdrachtgever op het eerder genoemde e-mailadres voor het melden van storingen. De
contactgegevens van de desbetreffende leveranciers worden door de directie aan de aannemer verstrekt bij
aanvang van de dienstverlening.

Indien de urgentie van de storing het wachten op de toestemming van de directie niet toelaat, hierbij moet worden
gedacht aan zeer gevaarlijke verkeerssituaties, dient de aannemer conform de procedure onder lid 01 direct na het
opheffen van de storing te melden bij de directie en bij de melding aan te geven dat dit het gevolg is van een
aanrijding of ongeval. Bij deze specifieke melding dient de aannemer de aard van de storing te vermelden.

Het personeel dat de storingsdienst verricht, mag geen deel uitmaken van het personeel dat in deze tijden de
inspectie, controle en onderhoud uitvoert en daardoor een storingsdienst activiteit niet kan uitvoeren.

Aannemer is verplicht om de bereikbaarheid van de storingsmonteur te garanderen d.m.v. het verstrekken van een
mobiele telefoon.
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Het beheersysteem dient bijgewerkt te worden na afhandeling storing conform het werkproces. O.a. verwerken:
status storing, genomen maatregelen, eventuele verwerkte materialen.

De aannemer dient indien van toepassing - buiten kantooruren - de verbinding op afstand voor de leverancier open
te zetten. Die kan worden geregeld via RAMT. Nadere instructies volgen na opdrachtverlening.

PREVENTIEF ONDERHOUD VERKEERSREGELINSTALLATIES

De volgende handelingen dienen minimaal uitgevoerd te worden bij het preventief onderhoud van de

verkeersregelinstallaties:

- Controle van de buitenkast (beschadigingen, roestvorming, vocht, graffiti, etc.);

- Controle van de werking van de drukknoppen en lusdetectie;

- Deugdelijke bevestiging van aders op klemmen;

- Trekontlasting en klemmenstoken;

- De contacten van de lamphouders en de aansluitingen van de geleiders;

- De steunen van de lamp;

- De scharnieren en pakkingen, eventueel de scharnierpunten invetten of olién, defecte rubbers vervangen;

- De bevestiging van de lantaarns;

- Mastluik op deugdelijke sluiting;

- De conservering d.m.v. visuele controle;

- De stand van de mast / portaal;

- Visuele controle van zonnekappen;

- Achtergrondschilden en bijhehorende signaalgroep codering;

- Drukknoppen;

- Visuele controle van aarding van objecten;

- Vocht en condensvorming;

- Afvulling masten met zand;

- Afvulling kast met korrels;

- Testen van OVL/NBD op combimasten;

- Leverancier van de verkeersregeltoestellen inschakelen via opdrachtgever (via SLA overeenkomst) ten
behoeve van vervangen en repareren van defecte en onvoldoende bedrijfsvaardige onderdelen.

- Registreren van storingen en/of schades in het beheersysteem inclusief afmelden indien de storing en/of
schade verholpen is.

Reinigen verkeersregelinstallatie en verkeerslantaarns.

Onder de reinigingswerkzaamheden valt het uitwendig reinigen van (zweep)masten en portalen al dan niet
gecombineerd met openbare verlichting en/of bewegwijzering. Bij het reinigen dient de aannemer maatregelen te
nemen om waterschade aan onderdelen te voorkomen. Hoge drukreiniging is toegestaan met inachtname van het
voorgaande.

De verkeersregelinstallatie en de buitenkant van het verkeersregeltoestel dient gereinigd te worden met
schoonmaakmiddelen welke hiertoe geschikt zijn, geen schade aanrichten en biologisch afbreekbaar zijn. Het
eindresultaat dient zodanig te zijn dat al het vuil verwijderd is. Onder vuil wordt ook verstaan: graffiti, kauwgom,
stickers, papier en tape. Uitzondering: het verwijderen van graffiti op locatie K53 Zuiderplein wordt gedaan door
derden.

Plantengroei in de binnenkant van het verkeersregeltoestel wordt dient door de aannemer verwijderd te worden.
Indien tijdens het reinigen van de verkeerslantaarns blijkt dat de lantaarnnummering niet meer aanwezig is, niet
compleet is of beschadigd is dient de lantaarnnummering opnieuw aangebracht te worden. Indien tijdens het
reinigen schades en of gebreken aan de verkeersregelinstallatie aan het licht komen, dient de aannemer deze op te
nemen in het beheersysteem. Indien de schade daar aanleiding toe geeft dient de aannemer conform artikel
35.02.05 een schaderapportage te verzorgen.

Reinigen lenzen.

De lenzen dienen gereinigd te worden met schoonmaakmiddelen welke hiertoe geschikt zijn, geen schade
aanrichten en biologisch afbreekbaar zijn. Het eindresultaat dient zodanig te zijn dat al het vuil verwijderd. Onder
het reinigen van lenzen wordt ook het reinigen van de aanwezige domecamera's en/of de videodetectie verstaan.
Indien tijdens het reinigen schades en of gebreken aan de verkeersregelinstallatie aan het licht komen, dient de
aannemer deze in het beheersysteem te melden. Indien de schade daar aanleiding toe geeft dient de aannemer
conform artikel 35.02.05 een schaderapportage te verzorgen.

De planningen dienen minimaal 3 werkweken voor uitvoering te zijn goedgekeurd door de directie. Indien de
directie niet akkoord gaat met de planningen van de aannemer, maakt hij dat binnen één werkweek nadat de
planningen zijn ingediend, bekend aan de aannemer.
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07 De aannemer meldt zijn bevindingen en gepleegde acties uiterlijk op de eerstvolgende werkdag aan de directie. De
rapportage dient minimaal te bestaan uit een ingevuld inspectierapport in Excel-formaat.

08 De aannemer dient de verrichte preventieve werkzaamheden beknopt te noteren in het logboek, welke zich
binnenin het verkeersregeltoestel bevindt, onder vermelding van datum en tijdstip van aanvang en voltooiing van
de uitgevoerde werkzaamheden.

09 Onder de werkzaamheden van de inspectieronde valt tenminste het doormeten van alle detectielussen en het
uitvoeren van een visuele inspectie en het rapporteren hiervan.

10 Conserveren van mastmateriaal (universeelmasten, staanders van portalen en zweepmasten).

12 Conserveren (schilderen) algemeen.

Conservering van objecten omvat:

- Alg- en mosaangroei doden en verwijderen.

- Slecht hechtende of anderszins ondeugdelijke verflagen verwijderen door schrapen met scherpe schrapers.

- Alle roest verwijderen en beschadigingen in zinklaag grondig ontroesten door bikken, schrapen, steken,
borstelen, schuren, e.d. tot een duidelijke metaalglans is verkregen. Ontroestingsgraad ISO 8501-1 St 2.

- De overgang van de bestaand blijvende verflagen en kaal gekomen ondergrond zoveel mogelijk tot op nul
wegschuren.

- Waar nodig de kale delen zorgvuldig ontvetten.

- De kale ondergrond gronden. De verflaag moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 80 micrometer
worden aangebracht.

- Intacte oude verflagen reinigen. Daarna grondig schuren en stofvrij maken.

- Geheel over gronden. Deze verflaag moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 80 micrometer
worden aangebracht.

- Geheel afschilderen. Deze verflaag moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 80 micrometer
worden aangebracht.

350205 SCHADES AAN VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 Indien er schade aan de verkeersregelinstallatie is ontstaan door vandalisme en/of ongevallen dient de aannemer
namens/voor de opdrachtgever de volgende zaken af te handelen:

- Veilig stellen na melding: alle handelingen die nodig zijn om op locatie een veilige situatie te creéren voor
alle weggebruikers.

- Telefonisch verstrekken van de benodigde informatie aan de opdrachtgever en invoeren in het
beheersysteem.

- Het vastleggen van de schade met het aanleveren van ten minste 3 detailfoto's, 2 overzichtsfoto's en 2
situatiefoto's, voorzien van datum en tijd.

- Het opstellen van een schaderapport, inclusief vermelding van de oorzaak van de schade en aangeven van
maatregelen met prijsopgave voor tijdelijk en definitief herstel.

- Het, indien van toepassing, leveren van een door de politie gewaarmerkt schademeldingsformulier en/of
een door de politie ondertekende aangifte.

- Het vastleggen van de situatie en schade conform de regels van het Waarborgfonds
(http://www.waarborgfonds.nl), waarbij alle informatie wordt verstrekt die noodzakelijk is voor het doen
van aangifte door de gemeente Leeuwarden.

- Het zo snel mogelijk weer in bedrijf stellen van de VRI.

- Het tijdelijk opslaan van materiaal t.b.v. de waardebepaling door een expertise bureau. De terreinen
waarop de (door aanrijding) beschadigde materialen zijn opgeslagen dienen tijdens kantooruren vrij
toegankelijk te zijn voor het expertisebureau van de gemeente Leeuwarden.

02 Opdrachtgever verhaalt de schade op basis van het schaderapport. Indien blijkt dat deze niet correctief is ingevuld
of essentiéle informatie ontbreekt, is opdrachtgever gerechtigd de schade te verhalen bij opdrachtnemer.

03 De aannemer registreert per schadegeval de genomen maatregel en meld deze uiterlijk twee (2) dagen na herstel
op internet via het beheersysteem van de opdrachtgever conform werkproces.

04 De aannemer handelt namens de opdrachtgever alle inkomende en uitgaande correspondentie, alsmede mondeling
en telefonisch overleg af teneinde een spoedige en correcte afwikkeling van het schadegeval te bereiken.
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05 Indien het object met schade kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale
veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van een sticker met daarop het logo
van de aannemer en de tekst:

- "Deze schade is in behandeling bij [naam aannemer], info: [telefoonnummer aannemer]".

350206 EISEN TEN AANZIEN VAN PERSONEEL

01 De aannemer garandeert dat er vanaf de start van het werk, tijdens kantooruren, te allen tijden een medewerker
aanwezig is. De medewerker heeft voldoende kennis van zaken over verkeersregelinstallaties om vragen over de
status van de onderhoudswerkzaamheden en planningen adequaat te beantwoorden.

02 De aannemer dient te garanderen dat de door hem ingezette medewerkers gekwalificeerd zijn om de genoemde
werkzaamheden uit te voeren.

350207 RESPONS- EN HERSTELTIIDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

01 Responstijd
Na aankomst dient de aannemer de werkzaamheden ononderbroken voort te zetten totdat de storing is verholpen,
tenzij zwaarwichtige redenen, zoals bijv. een stroomstoring, dat ongewenst of onmogelijk maken, één en ander ter
beoordeling van de directie. Indien de aannemer de herstelwerkzaamheden niet kan voortzetten, dient hij hierover
uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact op te nemen met de directie.
Bij overschrijding van de responstijd wordt een korting toegepast van €250,- per uur.

02 Hersteltijd
De volgende hersteltijden gelden:

Type storing: Hersteltijd

- Herstel defecte lamp/LED bij uitval VRI 1 uur

- Herstel andere oorzaak dan defecte lamp/LED bij uitval VRI 1 uur *

- Overige lampstoring 1 werkdag

- Storing aan internetverbinding iVRI's (codrdinatie)*** 1 werkdag

- Detectiestoring 5 werkdagen **
- Overige storingen 1 werkdag *

Bij overschrijding van hersteltijd wordt een korting toegepast van € 250,- per uur bij 'herstel defecte lamp/LED bij
uitval VRI' en bij 'herstel andere oorzaak dan defecte lamp/LED bij uitval VRI'. Bij de resterende storingen betreft
de korting € 250,- per dagdeel.

* Indien als gevolg van de complexiteit van de storing, de aannemer de storing niet heeft kunnen verhelpen
binnen de voorgeschreven hersteltijd, dan past de directie geen korting toe, mits de aannemer wel binnen de
hersteltijd de noodzakelijke verkeersregelaars op aanwijzing van de directie heeft geregeld. Indien het aantoonbaar
is, dat als gevolg van de inzet van een derde, door de gemeente gecontracteerde partij de aannemer de storing
niet heeft kunnen verhelpen binnen de voorgeschreven hersteltijd, dan past de directie geen korting toe, mits de
aannemer de opdrachtgever hierover tijdig heeft geinformeerd.

*k Betreft het een detectiestoring waarvoor de lus gezaagd moet worden dient eerst akkoord te worden
gegeven door de directie. De aannemer neemt na akkoord van de directie direct contact op met de wegbeheerder
om nadere afspraken te maken over datum en tijd van herstel. De datum en tijdstip van herstel worden binnen 1
werkdag na het overleg met de wegbeheerder gemeld aan de directievoerder. De directie kan naar aanleiding
hiervan besluiten om de hersteltijd te verlengen / uit te stellen.

ok Contactpersoon storing internetverbinding iVRI's wordt na gunning versterkt door de opdrachtgever.

03 URGENTE storingen zijn:
- Volledige uitval van een verkeersregelinstallatie of geel knipperen tijdens bedrijfsuren;
- Langere tijd volledig vastgelopen verkeersregelinstallatie (lichten blijven onbedoeld in een kleur hangen);
- Verkeerslantaarn los van mast of ligger dreigt los te laten;
- Verkeerslantaarn gedraaid (met kans op signalering van de verkeerde rijrichting) of niet zichtbaar;
- Aanrijding / (grote) schade aan een verkeerslantaarn of mast (knik of omver);
- Schade aan verkeersregeltoestel;
- Openstaand luik / deur (mast of kast);
- Los hangende of openliggende elektriciteitsdraad;
- Plotseling ander gevaar;
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- Doorstroming hoofdwegennet wordt ernstig belemmerd.
Incidenteel kan ook een ander gebrek door of namens opdrachtgever URGENT verklaard worden.

Niet-urgente storingen zijn alle storingen die niet voldoen aan het predikaat URGENT zoals is beschreven in lid 03.

Regulier onderhoud

De aannemer mag de reguliere onderhoudswerkzaamheden zowel binnen als buiten de voor hem gebruikelijke
werktijden uitvoeren. Op werkdagen moeten de werkzaamheden uitgevoerd worden buiten de spitstijd.

De aannemer kan aan het werken buiten de gebruikelijke werktijden geen rechten ontlenen op bijbetaling.

In stillere perioden (bijvoorbeeld vakanties) en op wegvakken waar aantoonbaar weinig verkeer rijdt kan, in
overleg met de directie, van bovengenoemde tijden worden afgeweken.

Op de volgende dagen mag niet gewerkt worden:

- Nationaal erkende feestdagen;

- De zaterdag voor Pasen;

- De vrijdag na Hemelvaartsdag;

- Nader door de opdrachtgever aan te geven evenementen;

- Er mag niet gewerkt worden indien sprake is van ongevallen;

- Er mag niet gewerkt worden tenzij na goedkeuring van een plan ten aanzien van verkeersmaatregelen;
- Er mag niet worden gewerkt op wegen en kruisingen die deel uitmaken van een omleidingsroute tenzij (na
overleg) toestemming van de directie is verkregen.

PLANNING EN UITVOERING

De opdrachtnemer dient per onderhoudsronde - maar ook voor projecten - een detailplanning van alle
betreffende kruispunten in bij de directie ter goedkeuring. De detailplanning omvat per kruispunt minimaal:

- kruispuntnummer en naam;

- geplande week inspectie;

- evt. nalooprondes voor te vervangen componenten met levertijd;

- uiterste rapportagetijdstippen;

- leveren revisietekening (indien van toepassing);

- overlegmomenten voor detailplanningen en evalueermogelijkheden.

Eventuele wijzigingen ten opzichte van voorgaande planningen worden gemarkeerd met een andere kleur.
De planning wordt uiterlijk 1 maand voor de start van het onderhoud ingediend bij de directie. Voor projecten
geldt dat binnen 2 weken na opdracht een planning wordt ingediend bij de directie. De directie geeft uiterlijk
binnen 5 werkdagen een reactie op de ingendiende planning. Pas na goedkeuring door de directie kan
worden gestart met de werkzaamheden. De aannemer rapporteert wekelijks aan de opdrachtgever over de
voortgang van de in de planning opgenomen activiteiten.

Het preventief onderhoud dient plaats te vinden tussen 1 april en 30 juni van het betreffende jaar van
uitvoering.

Na afronding van het preventief onderhoud dient de aannemer binnen 10 werkdagen een rapportage -
inclusief kostenraming voor geconstateerde gebreken die niet conform bestek direct zijn op te lossen - te
overleggen aan de directie.

Werkzaamheden die voortkomen uit het preventief onderhoud dienen uiterlijk 30 september van het
betreffende jaar van uitvoering te zijn uitgevoerd.

INFORMATIE-OVERDRACHT
BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

Uiterlijk 20 werkdagen na verkrijgen deelopdracht dient de aannemer volledige berekeningen en tekeningen van de
door hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten en funderingen gedateerd en ondertekend, digitaal, in
bij de directie. Berekeningen en tekeningen moeten zijn voorzien van een toelichting.

De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de
resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze
beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in lid 01 bedoelde
bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.
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3503 02 INFORMATIE OVER DE VERKEERSREGELINSTALLATIE

01 Uiterlijk 20 werkdagen na verkrijgen deelopdracht dient de aannemer gedateerd en ondertekend, digitaal, bij de

directie in:

a. Bekabelings- en opstellingstekeningen;

b. Specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en type-aanduidingen;

C. Lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering, enkel of dubbelrood,
(pijl) sjablonen, toegepaste lamp, lampspanning en of het geel van de lamp knippert tijdens de toestand van geel
knipperen;

d. Lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nhummering, de lengte van de lus, de

breedte van de lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus, de afstand tot de stopstreep, het aantal
windingen en het type detectielusdraad;

e. Lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de aderdikte,
het lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn, het nummer van het
voorwaarschuwingssein en de kabellengte.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de
resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze
beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in de lid 01 bedoelde
bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

3503 03 RAPPORTAGES / OVERLEG

01 De aannemer houdt een gedegen administratie bij van de onderhoudswerkzaamheden. Vragen over de status dient
de aannemer behalve mondeling ook schriftelijk op een overzichtelijke wijze te kunnen aanleveren.

02 Minimaal 1 week voorafgaand aan de bouwvergadering verstrekt de aannemer een digitale rapportage (in Excel-
formaat) aan de directie. De rapportage dient minimaal de volgende zaken te vermelden;
- Afwijkingen ten opzicht van het bestek;
- Status van het reinigen van de installaties;
- Status van het schilderen van de installaties (conserveren);
- Voortgang van de inspectie/preventief onderhoud, inclusief standlijn in de planning en zo nodig een
voorstel om een achterstand in te lopen;
- Een financieel overzicht, inclusief onderbouwing van de uitgevoerde werkzaamheden in de afgelopen
periode, inclusief een omschrijving van de werkzaamheden;
- Schade en een overzicht van de status van de afhandeling van de schades;
- Status revisiegegevens en -tekeningen;
- Voorraadlijst reserveonderdelen.

03 Vanaf de start van het werk vindt iedere maand een bouwvergadering plaats bij de directie. Indien het
bouwoverleg door opdrachtgever op minder frequente basis noodzakelijk wordt geacht, kan de frequentie van het
overleg (geleidelijk) verschuiven naar eenmaal per kwartaal of zelfs naar 1 maal per 6 maanden. Tijdens de
bouwvergadering dienen minimaal de volgende zaken besproken te worden:

- Voortgang;

- Rapportage;

- Afwijkingen ten opzicht van het bestek;
- Planning;

- Organisatie;

- Veiligheid & gezondheid;
- Financién;

- Storingsprocedure;

- Kwaliteit;

- Informatie;

- Risico's;

- Toekenning bonus;

- Actie- en besluitenlijst.

04 De kosten voor het opstellen en opsturen van rapportages aan de directie dienen verdisconteerd te zijn in de
aanneemsom.
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05 Iedere 3 maanden verdient opdrachtnemer, bij uitmuntend presteren, een bonusuitkering van 500 euro. Uitkering
van de bonus vindt plaats bij het periodieke evaluatieoverleg, wanneer opdrachtnemer aan al de opgestelde criteria
op het evaluatieformulier voldoet. Hieronder wordt door opdrachtgever ten minste verstaan:

- Tijdig en correctief uitvoeren van storingswerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden;
- Tijdig en correctief aan- en afmelden tijdens onderhoudswerkzaamheden;
- Tijdig en correctief opstellen en aanleveren van rapportages.

06 Overleggen opgelegd door opdrachtgever vanwege disfunctioneren worden niet in rekening gebracht door
opdrachtnemer.

3504 RISICOVERDELING EN GARANTIES
3504 01 GARANTIES

04 LED-aspecten worden door de aannemer gegarandeerd voor een periode van 5 jaar na de datum van oplevering
van de installatie. Defecte LED-aspecten worden in de eerste 5 jaar na de datum van oplevering vervangen door
de aannemer. In deze garantieperiode na oplevering zijn alle kosten, zoals materiaal- en arbeidskosten, maar ook
kosten voor verkeersmaatregelen en dergelijke, voor het vervangen van een LED-aspect in de
verkeersregelinstallatie, voor rekening van de aannemer. De aannemer vervangt een LED-aspect door een nieuw
exemplaar met hetzelfde uiterlijk en dezelfde technische eigenschappen als het defecte exemplaar.

Een LED-aspect is defect als dit niet meer functioneert zoals beschreven in de "Grensvlakdefinities" of de norm
NEN-EN 12368 inclusief aanvullingen. Bij toepassing van LED-aspecten waarin de afzonderlijke LED's zichtbaar zijn
geldt bovendien dat het LED-aspect defect is als meer dan 10% van het aantal LED's defect is.

De responsetijd op een melding van een defect LED-aspect is, binnen de garantieperiode na oplevering, gelijk aan
de responsetijd op de melding van storingen zoals is vermeld in het onderhoudscontract voor het
verkeersregeltoestel, vermeerderd met een aantal uren. Als het defecte LED-aspect heeft geleid tot geelknipperen
of doven van de installatie moet het defecte LED-aspect door de aannemer worden vervangen door een nhieuw
werkend exemplaar binnen 1 uur.

Als het defecte LED-aspect niet heeft geleid tot uitschakeling van de installatie is het defecte LED-aspect door de
aannemer vervangen door een nieuw werkend exemplaar binnen 24 uren.

Na de garantieperiode wordt een nieuw LED-aspect door de aannemer geleverd binnen 5 werkdagen. De aannemer
levert uiterlijk bij de oplevering van de installatie een schriftelijke garantieverklaring aan de directie.

05 Verkeersregelinstallaties welke jonger dan 1 jaar zijn, hebben nog garantie van de 'aanlegaannemer'. De aannemer
stuurt de ontvangen storingsmelding door naar de 'aanlegaannemer’ en stelt de opdrachtgever hiervan op de
hoogte. Het daadwerkelijk oplossen van de storing is niet de verantwoordelijkheid van de aannemer doch dient de
aannemer een actieve- coordinerende rol hierin op zich te nemen als overall onderhoudsaannemer.

352 DETECTIE
3527 MEET- EN VERREKENMETHODEN
352701 AANBRENGEN VAN DETECTIELUSSEN

04 Detectie meetrapport
De specifieke meetwaarde van de detectielussen dient te worden gemeten en op een meetrapport te worden
vastgesteld. Het concept meetrapport moet bij de inbedrijfstelling van het werk in het bezit van de directie zijn. Het
definitieve meetrapport moet uiterlijk één (1) maand na de inbedrijfstelling in het bezit van de directie te zijn.

05 De aannemer dient met eigen middelen het functioneren van de detectielussen te testen.
3532 EISEN EN UITVOERING
353201 AANSLUITEN VAN GRONDKABELS

03 Alle aan te sluiten grondkabels worden met voldoende overlengte afgemonteerd op de klemmenstrook van het
verkeersregeltoestel. Op basis van de lengte naar de betreffende aansluitklemmen wordt de kabel gestript en
afgemonteerd. Voor kabels voor detectielussen geldt altijd dat ze getwist worden aangesloten op de
aansluitklemmen. De aannemer draagt er zorg voor dat de kabels op de juiste wijze in de aanwezige goten
worden aangebracht en dat de deksels worden teruggeplaatst.
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Bij werkzaamheden in de automaatvoet worden de korrels altijd aangevuld tot minimaal maaiveld.

Bij alle werkzaamheden waarbij kabels worden losgenomen, dient de aannemer er voor te zorgen dat de
kabels weer correct worden gesloten.

BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
AANBRENGEN CODERING OP ACHTERGRONDSCHILDEN

Op de voorzijde van de achtergrondschilden moet de codering midden-onder van de lantaarns met witte karakters
worden aangebracht, zoals weergegeven op de bij het bestek behorende revisietekening.

De hoogte van de gebruikte karakters voor verkeerslantaarns zijn als volgt:

- Bij # 300 mm verkeerslantaarns: 70 mm

- Bij @ 200 mm verkeerslantaarns: 50 mm

Bij ruimtegebrek mag hiervan worden afgeweken. Als geen achtergrondschild wordt toegepast, moet de codering
op de verkeerslantaarn worden aangebracht.

BOUWSTOFFEN
VERKEERSLANTAARNS

Lage verkeerslantaarns en signaalgevers dienen zodanig vergrendeld te zijn dat ze niet zonder hulpstukken te
openen zijn.

Indien onderlichten worden toegepast, dienen deze dezelfde sjablonen te hebben als de bijbehorende
verkeerslantaarns.

Voetgangerslantaarns dienen te worden voorzien van korte zonnekappen met een lengte van 100 mm. Alle overige
verkeerslantaarns dienen te worden voorzien van 'standaard lengte' zonnekappen met een lengte van 200 mm.
Deze bepaling geldt niet voor zogenaamde "lage voetgangerslantaarns" die zijn voorzien van een geintegreerde
zonnekap.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Alle tijdens correctief onderhoud vrijgekomen materialen worden door de directie beoordeeld. Indien deze
materialen herbruikbaar zijn worden deze door de aannemer gelabeld en op voorraad gehouden. Indien deze
materialen niet herbruikbaar zijn worden zij door de aannemer afgevoerd en milieuvriendelijk vernietigd.

Alle tijdens preventief onderhoud vrijgekomen materialen worden door de aannemer afgevoerd en
milieuvriendelijk vernietigd.

Alle afval wordt van de werkplek verwijderd, zodat de werkplek schoon wordt achter gelaten. Indien de
aannemer constateert dat de werkplek bij aanvang niet schoon is, dan dient hij dit direct voér aanvang van de
werkzaamheden gelijk aan de directie te melden.

UITVALLEN VRI

Indien tijdens of door de onderhoudswerkzaamheden de VRI uitvalt (b.v. door kortsluiting of
roodlichtbewaking) dient de aannemer dit onmiddellijk aan de directie te melden.

Het is de aannemer toegestaan om na de melding volgens lid 01 bij uitvallen van de VRI deze te resetten door
de hoofdschakelaar van de VRI uit te schakelen en weer in te schakelen, de VRI zal dan automatisch weer
inschakelen.

Indien de VRI niet inschakelt neemt de aannemer direct contact op met de directie omtrent te nemen
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maatregelen.
RESERVE MATERIAAL

De aannemer houdt voldoende reservematerialen op voorraad om aan het gestelde in dit bestek te voldoen.
Voor incourante materialen en sporadisch voorkomende materialen (zoals portalen) dient de aannemer
"noodmateriaal" op voorraad te houden zodat de installatie (provisorisch) kan functioneren.

VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
EISEN EN UITVOERINGEN

ALGEMEEN

Het werk dient zodanig te worden uitgevoerd, dat de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd en dat het verkeer zo
min mogelijk wordt gehinderd. Hierbij moet vooral worden gelet op de toegankelijkheid voor minder validen,
voetgangers, hulpdiensten en leveranciers. Alle bestemmingen moeten steeds behoorlijk bereikbaar zijn.
Brandkranen dienen ten alle tijden

bereikbaar te blijven.

STAKEN WERKZAAMHEDEN

Opdrachtgever en haar directie zijn bevoegd, indien naar hun oordeel het gestelde in dit hoofdstuk onvoldoende
wordt nageleefd, de werkzaamheden of gedeelte(n) daarvan niet te laten aanvangen, te doen onderbreken of
vervroegd te doen beéindigen zonder dat hierdoor voor aannemer recht op bijbetaling ontstaat.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

Binnen de RAW-raamovereenkomst zijn de prijzen per eenheid geldig voor het eerste contractjaar.

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden de prijzen na het eerste contractjaar aangepast. Hierbij worden
de volgende regels gehanteerd:

Indien de overeenkomst voor 1 juli wordt afgesloten wordt er per 1 april van het volgende jaar geindexeerd.
Indien de overeenkomst na 1 juli wordt afegesloten wordt er per 1 april van het jaar na het volgende jaar
geindexeerd. Het eerste contractjaar uit lid 01 wordt overeenkomstig het bovenstaande vastgesteld.

De herziene eenheidsprijzen dienen uitgesplits te worden naar loon- en materiaalcomponent(en) en
percentage van de toegepaste loon- en materiaalindexering.

De loonkosten worden aangepast conform de volgende index:
StatLine - Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; (2010=100), 1972-2023 (cbs.nl
De materiaalkosten worden aan gepast conform de volgende index:

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100 | CBS, deelgebied 4321 Elektrische installaties.

Lopende deelopdrachten worden afgerekend conform de eenheidsprijzen die van kracht waren op het
moment van gunning van de deelopdracht.
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INSCHRIJVINGSBILIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
®)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats,
bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-200330
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in
de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
®)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 CORRECTIEF ONDERHOUD

11 ORGANISATIE

110010 |Inrichten 24-uurs storingsdienst. keer 1,00 F

110020 |In stand houden 24-uurs storingsdienst. week 208,00 F

12 HERSTEL STORINGEN EN SCHADES

121 URGENTE STORINGEN

121010 |Afhandelen URGENTE storing. st 150,00|F

122 NIET-URGENTE STORINGEN

122010 |Afhandelen niet-urgente storing. st 600,00 F

123 SCHADES

123010 |Afhandelen schade. st 40,00 F

2 PREVENTIEF ONDERHOUD

21 INSPECTIE VERKEERSREGELINSTALLATIE

210010 |Inspectie verkeersregelinstallatie. st 93,00 F

22 REINIGING

220010 |Reinigen verkeersregelinstallatie. st 32,00 F

220020 |Reinigen lenzen verkeerslantaarns (LED - hoog) st 4.500,00|F

220030 |Reinigen lenzen verkeerslantaarns (LED - laag) st 4.500,00 F

220040 |Verwijderen graffiti VRI. st 32,00 F

24 CONSERVERING

240010 |Conserveren portaal. st 41,00 F

240020 |Conserveren zweepmast. st 11,00 F

240030 |[Conserveren universeelmast. st 105,00 F

240040 |Conserveren drukknopmast. st 29,00 F

240050 |Conserveren combimast VRI/OVL. st 6,00 F

25 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

251010 |Inzetten werknemer, monteur. uur 40,00|F

251020 |Inzetten werknemer, monteur met kabelzoeker uur 40,00 F

251030 |Inzetten werknemer, kabel/grondwerker. uur 20,00 F

251040 |Inzetten werknemer, kabel/grondwerker met minigraver. uur 20,00 F

251050 |Inzetten vrachtauto met laadkraan. uur 10,00 F

251060 |Inzetten hoogwerker. uur 10,00|F

3 VERWIIDEREN EN AANBRENGEN MATERIAAL

31 MASTMATERIAAL

311 PORTAAL

311010 |Verwijderen ligger van portaal, lengte < 12 m. st 3,00|F

311020 |Verwijderen ligger van portaal, lengte > 12 m - < 20 m. st 3,00|F

311030 |Verwijderen ligger van portaal, lengte > 12 m. st 3,00|F

311040 |Leveren+aanbrengen portaal, lengte < 12 m. st 3,00|F

311050 |Leveren+aanbrengen portaal, lengte > 12 m - < 20 m. st 3,00|F

311060 |Leveren+aanbrengen portaal, lengte > 20 m. st 1,00 F

311070 |Meerprijs toepassen opzetstuk t.b.v. OVL. st 4,00 F

311080 |Meerprijs voorzieningen voor bewegwijzering. st 9,00 F
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311090 |Corrigeren stand staander. st 2,00|F
311100 |Verwijderen staander van portaal. st 3,00 F
311110 |Verwijderen staander van portaal. st 3,00|F
312 ZWEEPMAST
312010 |Verwijderen uithouder zweepmast, lengte < 7,5 m. st 2,00 F
312020 |Verwijderen uithouder zweepmast, lengte > 7,5 m. st 2,00|F
312030 |Verwijderen staander van zweepmast. st 2,00|F
312040 |Leveren+aanbrengen zweepmast, lengte < 7,5 m. st 2,00|F
312050 |Leveren+aanbrengen zweepmast, lengte > 7,5 m. st 2,00|F
312060 |Meerprijs toepassen opzetstuk t.b.v. OVL. st 4,00 F
312070 |Meerprijs voorzieningen voor bewegwijzering. st 8,00 F
312080 |Corrigeren stand staander. st 1,00|F
313 UNIVERSEELMAST
313010 |Verwijderen mast, universeelmast. st 4,00/ F
313020 |Leveren+aanbrengen mast, universeelmast. st 4,00 F
313030 |Leveren+aanbrengen mast, lage universeelmast. st 4,00 F
313040 |Leveren+aanbrengen mast, universeelmast met gat onderlicht.  |st 4,00|F
313050 |Corrigeren stand universeelmast. st 4,00 F
314 DRUKKNOPMAST
314010 |Verwijderen drukknopmast. st 2,00|F
314020 |Leveren+aanbrengen drukknopmast. st 2,00|F
314030 |Corrigeren stand drukknopmast. st 2,00|F
32 MASTBEVESTIGING EN MAST TOEBEHOREN
321 OPZETSTUK
321010 |Verwijderen opzetstuk. st 15,00|F
321020 |Leveren+aanbrengen opzetstuk, 1-voudig st 5,00 F
321030 |Leveren+aanbrengen opzetstuk, 2-voudig. st 5,00|F
321040 |Leveren+aanbrengen opzetstuk, 3-voudig. st 5,00 F
322 VERLENGSTUK
322010 |Verwijderen verlengstuk. st 5,00|F
322020 |Leveren+aanbrengen verlengstuk. st 5,00 F
323 KNIEOPZETSTUK
323010 |Verwijderen knieopzetstuk. st 5,00|F
323020 |Leveren+aanbrengen knieopzetstuk, 1-voudig (boutverbinding). |st 5,00|F
323030 |Leveren+aanbrengen knieopzetstuk, 2-voudig (boutverbinding). |st 5,00|F
323040 |Leveren+aanbrengen knieopzetstuk, 1-voudig (beugel). st 5,00|F
323050 |Leveren+aanbrengen knieopzetstuk, 2-voudig (beugel). st 5,00|F
324 NEIGINRICHTING
324010 |Verwijderen neiginrichting. st 3,00 F
324020 |Leveren+aanbrengen neiginrichting - 300mm lantaarn. st 3,00|F
324030 |Leveren+aanbrengen neiginrichting - 200mm lantaarn. st 3,00 F
324040 |Leveren+aanbrengen neiginrichting - 300mm buslantaarn. st 1,00|F
324050 |Leveren+aanbrengen neiginrichting - 200mm buslantaarn. st 1,00 F
325 DRUKKNOPSCHAKELAAR EN AKOESTISCHE
SIGNAALGEVER
325010 |Verwijderen drukknopschakelaar. st 20,00 F

325020 |Leveren+aanbrengen drukknopschakelaar, Bright Button. st 10,00|F



RA/NS

Gemeente [eeuwarden

RAW1505-144398 Project: Raaomovereenkomst Beheer en onderhoud Verkeersregelinstallaties Leeuwarden Bladnr. 4 van 8
Opdrachtgever: College van B&W van de Gemeente Leeuwarden 06-03-2024
Besteknummer: 2023-200330

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO

325030 |Leveren+aanbrengen drukknopschakelaar, RTB. st 5,00 F

325040 |Leveren+aanbrengen drukknopschakelaar. st 5,00|F

325050 |Verwijderen akoestische signaalgever. st 5,00|F

325060 |Leveren+aanbrengen akoestische signaalgever. st 5,00|F

326 AANDUIDING (STICKER)

326010 |Verwijderen aanduiding, sticker. st 30,00 F

33 VERKEERSLANTAARNS

331 VERKEERSLANTAARNS, VERWIJIDEREN

331010 |Verwijderen verkeerslantaarn - aan neig. st 16,00 F

331020 |Verwijderen verkeerslantaarn - op- of aan mast. st 16,00|F

331030 |Verwijderen verkeerslantaarn, onderlicht st 10,00 F

332 VERKEERKEERSLANTAARN, LENS @ 300 MM, LED

332010 |Leveren+aanbrengen buslantaarn - aan neig. st 2,00 F

332020 |Leveren+aanbrengen buslantaarn - op- of aan mast. st 2,00|F

332030 |Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, vol - aan neig st 3,00 F

332040 |Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, vol - op- of aan mast. st 3,00 F

332050 |Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, pijl - aan neig st 3,00 F

332060 |Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, pijl - op- of aan mast. st 3,00|F

333 VERKEERKEERSLANTAARN, LENS @ 200 MM, LED

333010 |Leveren+aanbrengen buslantaarn - aan neig. st 2,00 F

333020 |Leveren+aanbrengen buslantaarn - op- of aan mast. st 2,00|F

333030 |Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, vol - aan neig. st 3,00 F

333040 |Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, vol - op- of aan mast. st 3,00 F

333050 |Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, pijl - aan neig. st 3,00 F

333060 |Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, pijl - op- of aan mast. st 3,00|F

333070 |Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, fiets - op- of aan mast.  |st 3,00 F

333080 |Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, voetganger - op- of aan |st 3,00|F
mast.

333090 |Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, WTV - op- of aan mast. st 15,00 F

333100 |Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, deelconflict - op- of aan st 10,00|F
mast.

334 VERKEERKEERSLANTAARN, LENS @ 180 MM, LED

334010 |Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn - twee drk en rt - vtg st 4,00 F
rechts.

334020 |Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn - twee drk en rt - vtg pijl st 4,00 F
links.

334030 |Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn - twee drk en rt - vtg pijl st 4,00 F
rechts.

335 VERKEERKEERSLANTAARN, LENS @ 90 MM
(ONDERLICHT)

335010 |Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, onderlicht aan mast. st 5,00 F

335020 |Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, onderlicht inbouw. st 5,00|F

335030 |Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn onderlicht met WTV, aan st 5,00 F
mast.

335040 |Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn onderlicht met WTV, st 5,00 F
inbouw.

336 ACHTERGRONDSCHILD

336010 |Leveren+aanbrengen achtergrondschild, 3x g 300 mm. st 10,00 F

336020 |Leveren+aanbrengen achtergrondschild, 2x g 300 mm. st 2,00 F
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336030 |Leveren+aanbrengen achtergrondschild, 1x g 300 mm. st 2,00 F
336040 |Leveren+aanbrengen achtergrondschild buslantaarn. st 4,00 F
336050 |Leveren+aanbrengen achtergrondschild, 3x g 200 mm. st 10,00|F
336060 |Leveren+aanbrengen achtergrondschild, 2x g 200 mm. st 2,00 F
336070 |Leveren+aanbrengen achtergrondschild, 1x g 200 mm. st 2,00|F
336080 |Meerkosten aanbrengen achtergrondschild - hoge st 15,00|F
verkeerslantaarn.
337 ZONNEKAP
337010 |Leveren+aanbrengen zonnekap, hoog, lang, @ 300 mm. st 10,00 F
337020 |Leveren+aanbrengen zonnekap, laag, lang, @ 300 mm. st 10,00 F
337030 |Leveren+aanbrengen zonnekap, laag, lang, g 200 mm. st 10,00 F
337040 |Leveren+aanbrengen zonnekap, laag, kort, @ 200 mm. st 10,00 F
338 CODERING (STICKER)
338010 |Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 20,00 F
339 LANTAARNSNOER
339010 |Aanbrengen aansluitsnoer (4x1,5 mm2 RTPR). m 15,00|F
34 LED-MODULES
341 LED-MODULE @ 300 MM
341010 |Verwijderen LED-module, hoog gesitueerd. st 6,00 F
341020 |Verwijderen LED-module, laag gesitueerd. st 6,00 F
341030 |Aanbrengen LED-module, hoog gesitueerd. st 6,00 F
341040 |Aanbrengen LED-module, laag gesitueerd. st 6,00 F
341050 |Leveren LED-module, LED klasse I (rood). st 2,00|F
341060 |Leveren LED-module, LED klasse I (geel). st 2,00|F
341070 |Leveren LED-module, LED klasse I (groen). st 2,00 F
341080 |Leveren LED-module, LED klasse II (rood). st 2,00|F
341090 |Leveren LED-module, LED klasse II (geel). st 2,00 F
341100 |Leveren LED-module, LED klasse II (groen). st 2,00|F
343 LED-MODULE @ 200 MM
343010 |Verwijderen LED-module, laag gesitueerd. st 30,00 F
343020 |Leveren LED-module, LED klasse I (rood). st 2,00|F
343030 |Leveren LED-module, LED klasse I (geel). st 2,00|F
343040 |Leveren LED-module, LED klasse I (groen). st 2,00|F
343050 |Leveren LED-module, LED klasse II (rood). st 2,00 F
343060 |Leveren LED-module, LED klasse II (geel). st 2,00|F
343070 |Leveren LED-module, LED klasse II (groen). st 2,00|F
343080 |Aanbrengen LED-module, laag gesitueerd. st 30,00 F
4 DETECTIELUSSEN
41 ZAAGCOMBINATIE
410010 |Ter beschikking stellen zaagcombinatie. 20,00 F
42 DETECTIELUS IN ASFALTVERHARDING
420110 |Aanbrengen lussen in asfalt, lengte < 50 m. m 250,00 F
420220 |Aanbrengen lussen in asfalt, lengte 50 - 100 m. m 500,00|F
420330 |Aanbrengen lussen in asfalt, lengte 100 - 200 m. m 500,00 F
420440 |Aanbrengen lussen in asfalt, lengte > 200 m. m 600,00|F

43 DETECTIELUS IN BETONVERHARDING
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430110 |Aanbrengen lussen in beton, lengte < 50 m. m 100,00/ F
430220 |Aanbrengen lussen in beton, lengte 50 - 100 m. m 200,00|F
430330 |Aanbrengen lussen in beton, lengte 100 - 200 m. m 400,00 F
44 DETECTIELUS ONDER KLINKER/TEGELS
440010 |Detectielus onder klinkkers/tegels 10,00 F
45 AANSLUITEN DETECTIELUS OP GRONDKABEL
450110 |Aansluiten detectielus op grondkabel. st 20,00 F
46 BUITEN GEBRUIK MAKEN DETECTIELUS
460110 |Nabranden en afgieten van detectielussen. st 40,00 F
460220 |Nabranden en afgieten van detectielussen. m 200,00 F
47 DOORMETEN KABEL
470110 |Doormeten kabel, nulmeting nieuwe kabel. st 30,00 F
470220 |Doormeten kabel, eindmeting. st 30,00 F
5 GRONDKABELS
51 KABELS TUSSEN VRI-KAST EN MASTEN
510110 |Leveren+aanbrengen grondkabel, 4-aderig - 230V. m 250,00|F
510220 |Leveren+aanbrengen grondkabel, 8-aderig - 230V. m 250,00 F
510330 |Leveren+aanbrengen grondkabel, 12-aderig - 230V. m 250,00|F
510440 |Leveren+aanbrengen grondkabel, 16-aderig - 230V. m 250,00 F
510450 |Leveren+aanbrengen grondkabel, 4-aderig - 42V. m 250,00(F
510460 |Leveren+aanbrengen grondkabel, 8-aderig - 42V. m 250,00 F
510470 |Leveren+aanbrengen grondkabel, 12-aderig - 42V. m 250,00|F
510480 |Leveren+aanbrengen grondkabel, 16-aderig - 42V. m 250,00 F
510550 |Aanbrengen verbindingsmof in grondkabel, Is st 20,00 F
52 KABELS TUSSEN VRI-KAST EN LUSSEN/DRUKKNOPPEN
520110 |Leveren+aanbrengen grondkabel, 2-aderig. m 250,00 F
520220 |Leveren+aanbrengen grondkabel, 4-aderig. m 250,00|F
520330 |Aanbrengen verbindingsmof in grondkabel, Is st 5,00 F
53 AANBRENGEN GRONDKABEL TUSSEN VRI-

APPARATUURKASTEN
530110 |Leveren+aanbrengen grondkabel, 15 x 4 x 0,8 mmz2. m 400,00 F
530220 |Leveren+aanbrengen grondkabel, 25 x 4 x 0,8 mm2. m 400,00 F
530330 |Leveren+aanbrengen verbinding in koperkabel. st 10,00 F
6 VERKEERSMAATREGELEN
61 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
610010 |Maken verkeersplan t.b.v. verkeersmaatregel(en). st 10,00|F
62 UITVOEREN VERKEERSMAATREGELEN
620010 |Aanbr. afzetting(en) op kruispunten. keer 3,00 F
620020 |Instandhouden afzetting(en) op kruispunten week 3,00|F
620030 |Verwijderen afzetting(en) op kruispunten. keer 3,00|F
620040 |Inzetten gecertificeerde verkeersregelaar. uur 20,00 F
7 GRONDWERK EN VERHARDINGEN
71 GRONDWERK

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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710110 |Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) - machinaal. m 425,00 F

710220 |Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) - handmatig. m 425,00 F

72 VERHARDINGEN

720110 |Opnemen sleufbedekking, tegels. m2 100,00 F

720220 |Opnemen sleufbedekking, betonstraatstenen. m2 75,00 F

720330 |Opnemen sleufbedekking, straatklinkers m2 50,00 F

720440 |Opnemen sleufbedekking, graszoden. m2 200,00 F

720550 |Herstellen sleufbedekking, tegels. m2 100,00 F

720660 |Herstellen sleufbedekking, betonstraatstenen. m2 75,00 F

720770 |Herstellen sleufbedekking, straatklinkers. m2 50,00 F

720880 |Herstellen sleufbedekking, graszoden. m2 200,00|F

73 AANBRENGEN KABELBUIS

730110 |Maken pneumatische boring: staal. st 34,00 F

730220 |Aanbrengen kabelbuis in sleuf. st 75,00 F

730330 |Leveren stalen buis m 100,00 F

8 ALGEMEEN

80 UITVOEREN NULINSPECTIE

800010 |Uitvoeren nulinspectie keer 1,00|F

81 JAARLIJKSE BUREAUSTUDIE

810010 |Toets bodemkwaliteit/-verontreiniging. keer 3,00 F

82 OPSTELLEN REVISIETEKENING

820110 |Revisietekening 30,00 F

83 BOUWVERGADERING

830010 |Bouwvergadering 12,00|F

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

919980 |Overige eenmalige kosten % 0,00 F

919990 |Korting % 0,00 F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 |Uitvoeringskosten % 0,00 F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 |Algemene kosten % 0,00 F

94 WINST EN RISICO

949990 |Winst en risico % 0,00|F

96 BIJDRAGEN

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15/ F

960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15/F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
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