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Is de Opdrachtgever er zich ervan bewust dat voor de afzet van de
vrijkomende klei (88.000 m?) beperkte afzetmogelijkheden zijn? Conform
uw “Herziene Handreiking PFOA en nadere toelichting PFOA” valt de af te
voeren klei in zone 1. Eventuele afzet van deze klei is conform de “Herziene
Handreiking PFOA en nadere toelichting PFOA” alleen mogelijk binnen uw
zones 1 en 2. De aanwezige klei valt buiten de landelijke PFAS normen
waardoor deze niet bruikbaar/af te zetten is buiten de door uw
gekenmerkte zones in de “Herziene Handreiking PFOA en nadere
toelichting PFOA”.

Hierdoor ontstaan er een aantal risico’s, namelijk:

e Inschrijver moet tussen 2025 en 2027 een ander project aannemen
binnen de door u gekenmerkte afzetzones om de klei te hergebruiken. Dit
betreft een risico omdat:

o Niet kenbaar is of er een project binnen de gekenmerkte zones op de
markt wordt gebracht door u als opdrachtgever waar deze hoeveelheid klei
ook weer toe te passen is:

o Uw PFAS normen in de komende jaren aangepast worden en de af te
voeren klei dan niet meer toepasbaar is binnen de gekenmerkte zones

e Inschrijver moet rekening houden met stortkosten van de klei tussen
2025 en 2027 waarbij de stortkosten op dat moment nagenoeg onmogelijk
zijn te bepalen. (daarmee is dit ook kostenverhogend voor de
aanneemsom)

In beide gevallen wordt er een substantieel risico neergelegd bij ons als
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De Opdrachtgever heeft besloten de vrijkomende grond naar het Kildepot
te (laten) vervoeren. Hiermee vervallen de acceptatiekosten van de
vrijkomende grond. Besteksposten 223010 en 223020 worden aangepast.
De aanbestedingsdatum wordt aangepast naar donderdag 16 mei 2024.
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inschrijver, welke logischer wijs niet in ons domein behoord.

Wij willen u dan ook vragen om het volgende te overwegen en
beargumenteerd uw keuze te onderbouwen:

o Stelpost maken per deelopdracht (BP 223010) voor het afvoeren en
storten van de klei. Hierdoor hoeft de inschrijver geen onbeheersbare

risico’s te lopen voor inschrijving;

¢ Een splitsing maken in de posten tussen wel en niet landelijke toepasbare
PFAS houdende klei waarbij uw per bestekspost de verhouding in m3
toekent.

¢ De klei afvoeren naar een depot binnen de gekenmerkte zones zodat u
als opdrachtgever deze klei in de toekomst binnen de gekenmerkte zones
opnieuw kunt hergebruiken.

¢ Via de nota van inlichtingen aan alle gegadigden duidelijk te maken dat
dit speelt en zij stortkosten moeten begroten. Dit om te voorkomen dat
een niet-oplettende aannemer dit over het hoofd ziet en daarmee met de
opdracht ook een enorm risico binnenhaalt. Gezien de contractvorm en
voor een level-playing field past het om gegadigden hier expliciet op te
wijzen.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
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