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GUNNINGFASE GUNNINGFASE

Gunningsbeslissing

stand still

definitieve gunning

PSU

ONTWERP FASE TO

insprecties uitvoeren in gebouw

Ontwerp en verificatie TO (UO-niveau)

Uitwerken STABU (werk)bestek

Presentatie TO

Goedkeuringstermijn TO door OG

Definitief maken stukken en projectFase startup met aansluitend verwerken wensen TO fase 1 in UO

Afstemmingsoverleg uitvoering

OVERLEGGEN werkvoorbereiding-inkoop

bouwvergadering

OT/BT-overleg (2-wekelijks tijdens ontwerpfase, 4-wekelijks tijdens de uitvoering)

Gebruikersoverleg uitvoering (wekenlijks) (afstemmen hinderplanning)

Technisch raakvlakkenoverleg (2-wekenlijks) --> werkbespreking

nazorgoverleggen

1 FASE 1 (V6+V7) +-1/BG/1 uithuizen gebruiker uit 1e plangebied 

FASE 1 (V6+V7) +-1/BG/1 Bouwplaatsinrichting 

Uitvoering fase 1

Start uitvoering fase 1 (Incl. wekelijkse opname en verificatie)

deeloplevering fase 1 (incl. PFFU ProjectFaseFolluwUp fase 1)

Inhuizen fase 1 door opdrachtgever 

Uithuizen fase 2 door opdrachtgever (verhuizen) 

Concept revisie fase 1 door aannemer

Expertsessie revisie

2 FASE 2 (V8+V9+V10) Uitvoering fase 2

PFSU met aansluitend verwerken wensen verwerken evaluatiepunten voorgaande fase

Start uitvoering fase 2 (Incl. wekelijkse opname en verificatie)

deeloplevering fase 2 (incl. PFFU fase 2)

Inhuizen fase 2 door opdrachtgever 

Uithuizen fase 3 door opdrachtgever (verhuizen) 

Concept revisie fase 2 door aannemer

3 FASE 3 (V5 +V4) Uitvoering fase 3

PFSU met aansluitend verwerken wensen verwerken evaluatiepunten voorgaande fase

Start uitvoering fase 3 (Incl. wekelijkse opname en verificatie)

deeloplevering fase 3 (incl. PFFU fase 3)

Inhuizen fase 3 door opdrachtgever 

Uithuizen fase 4 door opdrachtgever (verhuizen) 

Concept revisie fase 4 door aannemer

4 FASE 4 (V3 +V2) Uitvoering fase 4

PFSU met aansluitend verwerken wensen verwerken evaluatiepunten voorgaande fase

Start uitvoering fase 4 (Incl. wekelijkse opname en verificatie)

deeloplevering fase 4 (incl. PFFU fase 4)

Inhuizen fase 4 door opdrachtgever 

Concept revisie fase 4 door aannemer

5 FASE 5 (Overdruk +lift) Uitvoering fase 5

Start uitvoering fase 5 (Incl. wekelijkse opname en verificatie)

deeloplevering fase 5

Ontruimingsinstallaties en bekabeling

6 OPLEVERFASE

Project startup opleverfase met aansluitend opstellen totaal revisie

Goedkeuring revisie door opdrachtgever

Aabpassen revisie

Gereedmelding project
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