
  
 

Planning v2.0 
Aannemersselectie Nieuwbouw COM-gebouw te Ridderkerk 
29 november 2023 
Kenmerk: 438587  1/1 

Bijlage 1 | Planning v2.0 
231129 – COM – Planning v2.0 betreft de aangepaste planning n.a.v. Nota van Inlichtingen 1 van de 
selectiefase. De rode tekst betreft de aangepaste onderdelen.  
 
N.B. De planning in TenderNed is immer leidend indien er tussen beide planningen afwijkingen bestaan! 

 

Activiteit Datum 

Fase 1 - Selectie 

Publicatie Selectieleidraad (www.TenderNed.nl) Maandag 13 november 2023 

Uiterste datum indienen van vragen (1) Woensdag 22 november 2023 - 
16.00 uur 

Uiterlijke datum publicatie Nota van Inlichtingen (1) 
(www.TenderNed.nl) 

Woensdag 29 november 2023 

Uiterste datum indienen van vragen (2) Woensdag 13 december 2023 - 
16.00 uur 

Uiterlijke datum publicatie Nota van Inlichtingen (2) 
(www.TenderNed.nl) 

Woensdag 20 december 2023 

Sluitingsdatum indienen Aanvraag tot deelname Maandag 15 januari 2024 - 
15.00 uur 

Beoordeling aanmeldingen Week 3, 4 2024 

Uitslag Selectiebeslissing Vrijdag 26 januari 2024 

Bezwaarperiode (zie paragraaf 6.5) 7 kalenderdagen na publicatie 
uitslag Selectiebeslissing 

Fase 2 + 3 – Inschrijving + Gunning 

Versturen Inschrijvingsleidraad en contractstukken aan 
Inschrijvers 

Maandag 5 februari 2024 

Uiterlijke datum indienen vragen (3) Woensdag 14 februari 2024 
16:00 uur 

Uiterlijke datum publicatie Nota van Inlichtingen (3) 
(www.TenderNed.nl) 

Vrijdag 23 februari 2024 

Uiterlijke datum indienen vragen (4) Woensdag 6 maart 2024 16:00 
uur 

Uiterlijke datum publicatie Nota van Inlichtingen (4) 
(www.TenderNed.nl) 

Vrijdag 15 maart 2024 

Sluitingsdatum indienen Inschrijving Vrijdag 5 april 2024 – 15:00 

Toelichting door Inschrijvers/Interviews Dinsdag 16 april 2024  

Uitslag beoordeling Inschrijvingen en voorgenomen Gunning Vrijdag 26 april 2024 

Bezwaartermijn (20 kalenderdagen) 20 kalenderdagen na publicatie  
‘Voorgenomen gunning’ 

Definitieve Gunning Vrijdag 17 mei 2024 

Ondertekenen overeenkomst Vrijdag 17 mei 2024 

Overige 
Start Uitvoeringsgereed Ontwerp Week 21 2024 

Start bouw Week 34 2024 

Oplevering Half augustus 2025 

 


