
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 UO fase 60 dagen maa 29-7-24 vri 18-10-24

2 start werkvoorbereiding / uitvoering 0 dagen maa 29-7-24 maa 29-7-24

3 werkvoorbereiding en inkoop 12 wkn maa 29-7-24 vri 18-10-24

4 uitvoeringsgereed ontwerp definitief voor verbouw 0 dagen vri 18-10-24 vri 18-10-24

5

6 Werkvoorbereiding, bouwplaats 87 dagen maa 2-9-24 vri 10-1-25

7 bomen kappen t.b.v. bouwplaats (broedseizoen: 15 maart - 15 juli) 8 wkn maa 2-9-24 vri 25-10-24

8 terreinoverdracht aan Dura Vermeer 0 dagen maa 4-11-24 maa 4-11-24

9 bouwplaatsinrichting 42 dagen maa 4-11-24 vri 10-1-25

10 stofschotten plaatsen in bouwdelen AB? 4 wkn woe 4-12-24 vri 10-1-25

11 indienen sloopmelding leegsloop AB-vleugel 0 dagen maa 14-10-24 maa 14-10-24

12

13 bouwdeel ABCDEF volledig leeg (1 november 2024) 0 dagen vri 1-11-24 vri 1-11-24

14 Uitvoering (doorlooptijd 16 maanden + 3 maanden / 408 werkdagen) 404 dagen vri 1-11-24 maa 22-6-26

15 (opgave DV, d.d. 15-09-2023)

16 start uitvoering - 4 november 2024 0 dagen maa 4-11-24 maa 4-11-24

17 afschakelen installaties AB-vleugel 5 dagen maa 4-11-24 vri 8-11-24

18 leegsloop, demontage en oogsten AB-vleugel 104 dagen maa 11-11-24 din 15-4-25

19 kelder 25 dagen maa 11-11-24 vri 13-12-24

20 begane grond 25 dagen maa 18-11-24 vri 20-12-24

21 6e verdieping 20 dagen maa 9-12-24 woe 15-1-25

22 5e verdieping 20 dagen maa 16-12-24 woe 22-1-25

23 4e verdieping 20 dagen maa 13-1-25 vri 7-2-25

24 3e verdieping 20 dagen maa 3-2-25 vri 28-2-25

25 2e verdieping 20 dagen maa 24-2-25 vri 21-3-25

26 1e verdieping 22 dagen maa 17-3-25 din 15-4-25

27

28 Oogsten materialen en elementen uit W&N 25 dagen vri 1-11-24 don 5-12-24

29 installatie componenten, armaturen 5 wkn vri 1-11-24 don 5-12-24

30 bouwkundige elementen, plafondplaten, systeemwanden 5 wkn vri 1-11-24 don 5-12-24

31 kas bouwdeel E 5 wkn vri 1-11-24 don 5-12-24

32 verbouwing AB-vleugel 341 dagen maa 10-2-25 maa 22-6-26

33 6e verdieping 130 dagen maa 10-2-25 woe 13-8-25

34 5e verdieping 130 dagen maa 24-2-25 woe 27-8-25

35 4e verdieping 174 dagen maa 24-3-25 din 25-11-25

36 3e verdieping 174 dagen maa 14-4-25 din 16-12-25

37 2e verdieping 174 dagen maa 5-5-25 woe 14-1-26

38 1e verdieping 174 dagen din 10-6-25 din 17-2-26

39 waterdichte wanden kelder as 9 ? 2 wkn woe 26-2-25 din 11-3-25

40 kelder 195 dagen maa 7-4-25 vri 16-1-26

41 begane grond 195 dagen maa 23-6-25 din 31-3-26

42

43 inregelen en testen  installaties 85 dagen maa 12-1-26 din 12-5-26

44 vooroplevering, restpunten afhandelen 75 dagen maa 9-2-26 don 28-5-26

45

46 entree en nieuwe gevel 167 dagen maa 6-10-25 don 11-6-26

47 overdracht terrein CDE 0 dagen maa 6-10-25 maa 6-10-25

48 maken fundering 20 dagen din 7-10-25 maa 3-11-25

49 plaatsen constructie + dak 30 dagen din 4-11-25 maa 15-12-25

50 plaatsen gevel entree 26 dagen din 16-12-25 don 29-1-26

51 plaatsen gevel 1e t/m 6e verdieping 29 dagen vri 30-1-26 woe 11-3-26

52 installaties entree 67 dagen maa 5-1-26 woe 8-4-26

53 afbouw entree 64 dagen maa 2-3-26 woe 3-6-26

54 hellingbaan 45 dagen din 7-4-26 don 11-6-26

55

56 oplevering bouwdeel AB (22 juni 2026) 0 dagen maa 22-6-26 maa 22-6-26

57

58 inhuizen, schuif vanuit GKNM - 9 weken 9 wkn maa 22-6-26 vri 21-8-26

59 in gebruik name (24 augustus 2026) 0 dagen maa 24-8-26 maa 24-8-26

60

61 Aanpassen NUTS - deelproject Kabels en Leidingen 60 dagen vri 1-11-24 din 4-2-25

62 afsluiten voedingen (E en W) 0 dagen vri 1-11-24 vri 1-11-24

63 aanpassen leidingwerk (afstemming nodig project kabels en leidingen) 3 mndn vri 1-11-24 din 4-2-25

64 NUTS gereed voor verbouw 0 dagen din 4-2-25 din 4-2-25

65

66 Sloop W&N, vleugels C, D en E 231 dagen vri 1-11-24 maa 6-10-25

67 start voorbereiding sloop 0 dagen vri 1-11-24 vri 1-11-24

68 asbestinvantarisatie visueeel en DESTRUCTIEF 3 wkn vri 1-11-24 don 21-11-24

69 procedure sloopmelding 4 wkn vri 22-11-24 don 19-12-24

70 calculatieperiode sloopaannemers 4 wkn vri 22-11-24 don 19-12-24

71 opdrachtverstrekking & voorbereiding sloopaannemer 4 wkn don 2-1-25 woe 29-1-25

72 inrichten sloopterrein 2 wkn don 30-1-25 woe 12-2-25

73 stofschotten plaatsen in bouwdelen AB en F 4 wkn don 13-2-25 woe 12-3-25

74 waterdichte wanden kelder as 9 en 19 2 wkn don 27-2-25 woe 12-3-25

75 asbestsanering en chroom 6 sanering 8 wkn don 13-3-25 don 8-5-25

76 leegsloop en demontage gevels (overig hergebruik) 8 wkn don 10-4-25 vri 6-6-25

77 slooplijn op bouwdeel AC 4 wkn vri 9-5-25 vri 6-6-25

78 slooplijn op bouwdeel F 4 wkn din 10-6-25 maa 7-7-25

79 constructieve sloop, inc. Kelder 11 wkn din 8-7-25 maa 22-9-25

80 aanvullen sloopput 3 wkn din 9-9-25 maa 29-9-25

81 afbreken sloopterrein 1 wk din 30-9-25 maa 6-10-25

82 sloop C,D en E gereed 0 dagen maa 6-10-25 maa 6-10-25

83
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