
ID Task Name Duration Start Finish

1 Groot onderhoud voorbezinktanks RWZI Eindhoven 725 days Mon 22-7-24 Fri 30-4-27
2 Opdracht 1 day Mon 22-7-24 Mon 22-7-24
3 Groot onderhoud voorbezintank 3 139 days Tue 23-7-24 Fri 31-1-25
4 Voorbereiding 50 days Tue 23-7-24 Mon 30-9-24
5 Projectvoorbereiding 50 days Tue 23-7-24 Mon 30-9-24
6 Inrichting werkterrein 5 days Tue 24-9-24 Mon 30-9-24
7 Uitvoering buiten 89 days Tue 1-10-24 Fri 31-1-25
8 Toepassen spanningsbemaling 89 days Tue 1-10-24 Fri 31-1-25
9 Uit bedrijf nemen voorbezinktank 3 1 day Fri 4-10-24 Fri 4-10-24
10 Werkzaamheden voorbezinktank 3 77 days Fri 4-10-24 Mon 20-1-25
11 Vooropnames, tests en correcties 5 days Tue 21-1-25 Mon 27-1-25
12 SAT voorzinktank 3 1 day Tue 28-1-25 Tue 28-1-25
13 Proef draaien 2 days Wed 29-1-25 Thu 30-1-25
14 SAT voorbezinktank 3 1 day Fri 31-1-25 Fri 31-1-25
15 Groot onderhoud voorbezintank 1 224 days Mon 23-6-25 Thu 30-4-26
16 Voorbereiding 50 days Mon 23-6-25 Fri 29-8-25
17 Projectvoorbereiding 50 days Mon 23-6-25 Fri 29-8-25
18 Inrichting werkterrein 5 days Mon 25-8-25 Fri 29-8-25
19 Uitvoering buiten 174 days Mon 1-9-25 Thu 30-4-26
20 Toepassen spanningsbemaling 174 days Mon 1-9-25 Thu 30-4-26
21 Uit bedrijf nemen voorbezinktank 1 1 day Thu 4-9-25 Thu 4-9-25
22 Werkzaamheden voorbezinktank 1 162 days Thu 4-9-25 Fri 17-4-26
23 Vooropnames, tests en correcties 5 days Mon 20-4-26 Fri 24-4-26
24 In bedrijf nemen voorzinktank 1 1 day Mon 27-4-26 Mon 27-4-26
25 SAT voorbezinktank 1 2 days Tue 28-4-26 Wed 29-4-26
26 Oplevering voorbezinktank 1 1 day Thu 30-4-26 Thu 30-4-26
27 Groot onderhoud voorbezintank 2 224 days Tue 23-6-26 Fri 30-4-27
28 Voorbereiding 50 days Tue 23-6-26 Mon 31-8-26
29 Projectvoorbereiding 50 days Tue 23-6-26 Mon 31-8-26
30 Inrichting werkterrein 5 days Tue 25-8-26 Mon 31-8-26
31 Uitvoering buiten 174 days Tue 1-9-26 Fri 30-4-27
32 Toepassen spanningsbemaling 174 days Tue 1-9-26 Fri 30-4-27
33 Uit bedrijf nemen voorbezinktank 2 1 day Fri 4-9-26 Fri 4-9-26
34 Werkzaamheden voorbezinktank 2 162 days Fri 4-9-26 Mon 19-4-27
35 Vooropnames, tests en correcties 5 days Tue 20-4-27 Mon 26-4-27
36 In bedrijf nemen voorzinktank 2 1 day Tue 27-4-27 Tue 27-4-27
37 SAT voorbezinktank 2 2 days Wed 28-4-27 Thu 29-4-27
38 Oplevering voorbezinktank 2 en eindoplevering 1 day Fri 30-4-27 Fri 30-4-27
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