
GEMEENTEHUIS; BERGEN (L); VERBOUWING / UPGRADING

Fase / aktiviteit jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

Prijs-/contractvorming
Tijdelijke huisvesting
Technische engineering / projectvoorber. * *
Realisatiefase: fase 1 > MER + KCC
Realisatiefase: fase 2 > plangebied
Realisatiefase: fase 3 > hoofdentreegebied **
Oplevering  

2024 2025

17 april 2024


