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Project Ref. <???> Planning gemaakt met PowerProject Teamplan
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Initiatieffase / Haalbaarheid / Structuurontwerp (reeds afgerond)

Fase Voorlopig Ontwerp (VO) (reeds afgerond)

Fase Definitief Ontwerp (DO)

Uitwerken VO naar Definitief Ontwerp (DO)

Kostenraming op DO (updaten)

Goedkeuring op DO en Financieel t.o.v. HBA

(Indienen) Omgevingsvergunning / Melding

Prijs- &Contractvorming

Prijs- & Contractvorming bouwk. aannemer

Prijs- & Contractvorming W-installateur

Prijs- & Contractvorming E-installateur

Prijs- & Contractvorming Wand-/Vloer-/Plafondafwerking

Prijs- & Contractvorming AV-installatie

Prijs- & Contractvorming Interieur

Opdrachtverstrekking partijen

Uitvoering Raadzaal (incl. balkon)

Uitwerken DO naar werktekeningen (Bouwkundig)

Uitwerken DO naar werktekeningen (Installatietechnisch)

Uitwerken DO naar werktekeningen (Interieur)

Werkvoorbereiding

Bouwplaatsvoorzieningen

Levertijd

AV-installatie - Levering 

Sloopwerkzaamheden

Bouw & Installatie

AV-installatie - Bouw

AV-installatie - Technisch testen

AV-installatie - Functionele testen

Inhuizing los interieur

Oplevering

Ingebruikname

Uitvoering Rooswijkzaal

Uitwerken DO naar werktekeningen (Bouwkundig)

Uitwerken DO naar werktekeningen (Installatietechnisch)

Uitwerken DO naar werktekeningen (Interieur)

Werkvoorbereiding

Bouwplaatsvoorzieningen

Levertijd

AV-installatie - Levering 

Sloopwerkzaamheden

Bouw & Installatie

AV-installatie - Bouw

AV-installatie - Technisch testen

AV-installatie - Functionele testen

Inhuizing los interieur

Oplevering

Ingebruikname

Uitvoering Schoonenbergzaal

Uitwerken DO naar werktekeningen (Bouwkundig)

Uitwerken DO naar werktekeningen (Installatietechnisch)

Uitwerken DO naar werktekeningen (Interieur)

Werkvoorbereiding

Bouwplaatsvoorzieningen

Levertijd

AV-installatie - Levering 

Sloopwerkzaamheden

Bouw & Installatie

AV-installatie - Bouw

AV-installatie - Technisch testen

AV-installatie - Functionele testen

Inhuizing los interieur

Oplevering

Ingebruikname

Uitvoering Burgerzaal

Uitwerken DO naar werktekeningen (Bouwkundig)

Uitwerken DO naar werktekeningen (Installatietechnisch)

Uitwerken DO naar werktekeningen (Interieur)

Werkvoorbereiding

Bouwplaatsvoorzieningen

Levertijd

AV-installatie - Levering 

Sloopwerkzaamheden

Bouw & Installatie

AV-installatie - Bouw

AV-installatie - Technisch testen

AV-installatie - Functionele testen

Inhuizing los interieur

Oplevering

Ingebruikname

Uitvoering Trouwzaal

Uitwerken DO naar werktekeningen (Bouwkundig)

Uitwerken DO naar werktekeningen (Installatietechnisch)

Uitwerken DO naar werktekeningen (Interieur)

Werkvoorbereiding

Bouwplaatsvoorzieningen

Levertijd

AV-installatie - Levering 

Sloopwerkzaamheden

Bouw & Installatie

AV-installatie - Bouw

AV-installatie - Technisch testen

AV-installatie - Functionele testen

Inhuizing los interieur

Oplevering

Ingebruikname
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Standaard Bibliotheek

Architect Kostendeskundige Opdrachtgever Overheid / Gemeente Projectmanagement Bouwk.aannemer Installateur Interieurbouwer Uitvoering AV-installateur (Team 1) AV-installateur (test-team) AV-installateur (Team 2)

Link Categorieën

Standaard (G) Standaard

Symbolen

Starten op of na

Mijlpaalweergaven

Diamant


