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Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen 

Artikel 1.  Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

 

 

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan 

Opdrachtgever verleend:  

 

Besluit/Instrument Wet Activiteit 

Bevoegd 

gezag Opmerking 

 

Ontheffing 

houtopstanden 

Rijkswaterstaat; zie  

http://wetten.overheid.nl

/jci1.3:c:BWBR0038864&

z=2016-12-01&g=2016-

12-01  

Boswet; Wet 

natuurbescherming 

Vellen en 

herplanten van 

houtopstanden 

Ministerie van 

Economische 

zaken 

Generieke 

verkregen 

vergunning 

 

 

 

 

 

 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&g=2016-12-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&g=2016-12-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&g=2016-12-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&g=2016-12-01
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Artikel 2.  Kabels en leidingen 

 

De bij Opdrachtgever beschikbare gegevens m.b.t. Kabels en Leidingen zijn 

opgenomen in Annex XIII. 
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Annex II Planning 

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming 

van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van 

de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop 

betrekking hebbende eisen in acht te nemen: 

 

Nr Mijlpaal Mijlpaaldatum  

1 In gebruikname Geluidsschermen A4 / A17 

 

31 december 

2026 

2 Aanvaarding van het Werk 

 

1 maart 2027 

 

 

Leidingbeheerders BrabantWater en Enexis gaan laagspanning, middenspanning, 

gas en water in de Sluissedijk en Oude Kerkstraat (in de waterkering), kruisend met 

de A17, verleggen. Het streven is om deze verleggingen gereed te hebben op 31 

december 2025. 
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Annex III Acceptatieplan 

 

 

Document(en) ter 

Acceptatie 

 

Moment van 

indienen 

 

Aantal 

exemplaren 

 

Acceptatie-

termijn 

 

Eisen 

 

Een en ander conform Basisovereenkomst: 

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d 

 

Projectmanagement 

 

Volmacht van 

vertegenwoordiger van de 

Opdrachtnemer alsmede die 

van diens vervanger 

7 dagen na 

opdrachtverlening 

digitaal 7 dagen UAV-GC 2005, § 2 

leden 7 en 8 

Projectmanagementplan 6 weken na 

opdrachtverlening 

digitaal 21 dagen Vraagspecificatie  

Proces, PM100 

Procesbeschrijving Integraal 

veiligheidsmanagement 

bestaande uit IVP ontwerp en 

IVP realisatie 

6 weken 

voorafgaande aan de 

start van de 

betreffende  

uitvoeringswerkzaam

heden 

digitaal 28 dagen Vraagspecificatie 

Proces, IV020 

Procesbeschrijving 

calamiteiten 

6 weken 

voorafgaande aan de 

start van de 

betreffende  

uitvoeringswerkzaam

heden 

digitaal 28 dagen Vraagspecificatie 

Proces, IV100 

 

Projectbeheersing 

 

Planning 6 weken na 

opdrachtverlening 

digitaal 21 dagen Vraagspecificatie 

Proces, PL100 

Staat van ontleding van de 

opdrachtsom en 

detailbegroting 

6 weken na 

opdrachtverlening 

digitaal 21 dagen Vraagspecificatie 

Proces, FM100, 

FM120 

Termijnstaat 6 weken na 

opdrachtverlening 

digitaal 21 dagen Vraagspecificatie 

Proces, FM200 

 

Omgevingsmanagement 

 

Procesbeschrijving: 

Ecologisch werkprotocol 

Gedragscode 

soortenbescherming 

Rijkswaterstaat 

60 dagen vóór 

aanvang 

Uitvoeringswerkzaam

heden 

digitaal 14 dagen Gedragscode 

soortenbescher-

ming RWS, § 3.3  

Vraagspecificatie 

Proces FF020 
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Document(en) ter 

Acceptatie 

 

Moment van 

indienen 

 

Aantal 

exemplaren 

 

Acceptatie-

termijn 

 

Eisen 

 

Een en ander conform Basisovereenkomst: 

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d 

Bouwborden (ontwerp, tekst 

en locatie) 

28 dagen 

voorafgaand aan 

plaatsen 

digitaal 14 dagen Vraagspecificatie 

Proces, CD330 

Verkeersmaatregelenplan in 

te dienen bij Opdrachtgever 

6 weken voorafgaand 

aan de 

uitvoeringswerkzaam

heden  

digitaal 28 dagen  

Verkeersmaatregelenplan in 

te dienen bij Verkeersloket 

Conform VM420 

resp. VM430 

digitaal Hindercat. 

A: 15 

werkdagen  

B: 10 

werkdagen  

C: 10 

werkdagen  

D: 10 

werkdagen 

Bijlage bij 

Vraagspecificatie 

Proces, VM400 

Procesbeschrijving 

Incidentmanagement 

6 weken voorafgaand 

aan de 

uitvoeringswerkzaam

heden 

digitaal 28 dagen Bijlage bij 

Vraagspecificatie 

Proces, VM500 

Projectplan conform CS-OOO 

(Opsporing ontplofbare 

Oorlogsresten) 

10 weken na 

opdrachtverlening 

digitaal 28 dagen 

 

Vraagspecificatie 

Proces, CE030 

 

Technisch management 

 

Integraal ontwerp geschikt 

voor uitvoering 

60 dagen voor 

aanvang uitvoering 

digitaal 28 dagen Vraagspecificatie 

proces OW 100 

Beschrijving V&V methoden 

(o.a. keuringsplan  §21 UAV-

GC 2005) 

28 dagen 

voorafgaand aan de 

uitvoering van de 

werkzaamheden 

waar het plan 

betrekking op heeft 

digitaal 21 dagen Vraagspecificatie 

Proces, VV120 

Procesbeschrijving 

maatvoering en geodetische 

Werkzaamheden 

28 dagen 

voorafgaand aan de 

Uitvoeringswerkzaam

heden 

Digitaal 

 

21 dagen 

 

Vraagspecificatie 

Proces, UV200 

Let op: (werk)plannen waarin V&G-maatregelen beschreven worden dienen 6 weken voorafgaand aan 

de werkzaamheden te worden ingediend. De acceptatie termijn voor deze documenten is 28 dagen. 

 

Opleverdossier 49 dagen 

voorafgaande aan 

het indienen van het 

verzoek tot 

aanvaarding (§ 24 lid 

digitaal 35 dagen Vraagspecificatie 

Proces, OP200 
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Document(en) ter 

Acceptatie 

 

Moment van 

indienen 

 

Aantal 

exemplaren 

 

Acceptatie-

termijn 

 

Eisen 

 

Een en ander conform Basisovereenkomst: 

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d 

1 UAV-GC 2005) 

Inkoopmanagement 

 

Derden verklaring 

uitsluitingsgronden van 

zelfstandige hulppersonen 

Voorafgaande aan 

inzet van 

zelfstandige 

hulppersoon 

digitaal 14 dagen Vraagspecificatie 

Proces, BI010 
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Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

Niet van toepassing. 
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Annex V Vrijkomende materialen 

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met 

de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces. 

 

Artikel 1.  Vrijkomende materialen 

 

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het 

verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst 

(bijvoorbeeld door ontgraven, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen 

enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend 

materiaal. 

 

2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij 

wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald. 

 

3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze 

geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW. 

 

4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders 

nuttig te worden toegepast  

 

Artikel 2.  Chroom-6 

 

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen: 

a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen; 

b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden 

gemarkeerd. 

 

2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het 

Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden 

afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende 

verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking. 

 

3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt 

tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de 

metaalfractie. 

 

 

Artikel 3.  Uitzonderingen 

 

Niet van toepassing 

 

 

 

Artikel 4 Aziatische Duizendknopen 

 

Vrijkomende materialen, zoals grond, baggerspecie en maaisel, die levensvatbare 

(delen van) Aziatische duizendknopen (Fallopia japonica, F. sachalinensis en F. x 
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bohemica) bevatten, dienen te worden afgevoerd (vervoerd en afgeleverd) van het 

bouw- en/of werkterrein ter verwerking door een voor de verwerking van invasieve 

exoten erkende verwerker, dan wel te worden verwerkt conform infoblad D: 

Voorkomen verspreiding duizendknoop bij grondwerk, onder “11. Verwerken van 

besmette grond” of conform de “Rijkswaterstaat-bijlage bij het Landelijk protocol 

omgaan met Aziatische duizendknopen”. 

 



Annexen bij de Vraagspecificatie | Zaaknummer: 31193275 | 2-09-2024 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 12 van 28 

 

 

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers 

worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden 

uitgevoerd  

 

Aard van de werkzaamheden Voorziene tijdstip van 

uitvoering 

Coördinatie door 

Vast onderhoud, variabel onderhoud en calamiteiten 

onderhoud.  

De aannemer van het vast onderhoud en de 
calamiteitenaannemer moet zijn werk kunnen blijven 
uitvoeren, waarbij hij het areaal verkeersveilig moet 
kunnen bereiken.  
Opdrachtnemer dient hiervoor voor het gehele 
werkgebied alle medewerking te verlenen en hiervoor 
de benodigde hulpmiddelen c.q. verkeersmaatregelen 

te treffen c.q. ter beschikking te stellen. E.e.a. 
geschiedt in onderling overleg.  
 

Doorlopend tijdens de 

werkzaamheden  

Opdrachtnemer 

Het verwijderen en terugplaatsen van de bestaande 
bewegwijzering vindt plaats door de Nationale 
Bewegwijzeringsdienst (NBd) 

Tijdens de werkzaamheden Opdrachtnemer 
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Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, 

huren en vrachten  

Artikel 1 Algemeen 

 
1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de 

ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie 
van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige 

Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen 

voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden 
verrekend conform deze annex. 

 

 

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag 

 
1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag 

dient de volgende formule te worden gehanteerd: 

 

 

 

 

 

waarin: 

V = het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt; 

Ln = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende 

productgroep geldend op de einddatum van de termijn 

waarover verrekening plaats vindt; 

La = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende 

productgroep geldend op de uiterste datum voor de 

ontvangst van de inschrijvingen; 

Lb = het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals 

aangegeven in lid 2; 

Tb = het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als 

eerste geaccepteerde termijnstaat, hierna: het initiële 

termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of 

prijswijziging plaatsvindt. 

 

 

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in 
aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder 
staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de 

door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde productgroepen te 
worden gehanteerd.  

  

TbLb
La

LaLn
V 

−
=
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Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 

Basisovereenkomst gelden de volgende productgroepen en percentages: 

CBS F Bouwnijverheid (tegenhanger CROW 00 Loonkosten)          Lb = 42 % 

CBS PPI 2814 Overige kranen e.d                                               Lb = 13 % 

CBS CPI 072210 (tegenhanger CROW 01 Gasolie hoog accijns)     Lb = 2 % 

CBS PPI 2361 (tegenhanger CROW 14 Betonproducten)                Lb = 9 % 

CBS PPI 24107(tegenhanger CROW 19 Staal excl. betonstaal)      Lb = 4 % 

 

 
3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum 

van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, 
indien overeengekomen, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode. 

 

4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de 
termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die 
voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn 
geaccepteerd. Financiële risico’s van prijswijzigingen die samenhangen met 
Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen 
te zijn verdisconteerd. 

 

 

Artikel 3 Verrekening 

 
1. Vervallen. 

 
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk 

conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de 
Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend.  

 
3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste 

periode eindigt op de twaalfde maandag na de datum van opdrachtverlening om 

00.00 uur. 

 
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer 

opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het 
bedrag.  

 
 

Artikel 4 Facturering 

 
1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur 

te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2005. 

 
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring 

conform § 33 lid 3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing 
waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze 
annex is berekend.  

 
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na 

verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen 

die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst. 
 
4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn 

van de tekst “risicoregeling”, alsmede de termijnen en de initiële 
termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft. 
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Annex VIII Stelposten 

Niet van toepassing 
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Annex IX Bankgarantie 

Niet van toepassing 
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Annex X Verzekeringen 

Niet van toepassing. 
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Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen 

Niet van toepassing. 
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Annex XII Wijzigingen op de UAV-GC 2005 

 

Op de UAV-GC 2005 worden de hierna volgende wijzigingen doorgevoerd. 

 

Artikel 1 § 28 Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van 

oplevering 

 

In afwijking van § 28 lid 1 van de UAV-GC 2005 geldt het volgende: 

 

Na de feitelijke datum van oplevering is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor 

gebreken in het Werk, tenzij die gebreken krachtens wet, rechtshandeling of in het 

verkeer geldende opvattingen niet voor zijn rekening komen. 

 

Toelichting 

De afwijking van § 28 lid 1 UAV-GC 2005 vloeit voort uit de Wet kwaliteitsborging 

voor het bouwen (Wkb) die per 1 januari 2024 lid 4 van artikel 7:758 BW 

introduceert. De gewijzigde bepaling § 28 lid 1 UAV-GC 2005 implementeert de 

vestiging van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het werk na 

oplevering en is in lijn met de strekking van artikel 7:758 lid 4 BW. 

Met de nieuwe formulering van § 28 lid 1 kan artikel 13 lid 1 MBO volledig geschrapt 

worden, omdat de optie om de bewijslast om te keren nu geen functie meer heeft. 

 

De aanpassing van § 28 is vooralsnog zeer beknopt gehouden omdat deze van 

tijdelijke aard is, namelijk alleen voor de periode dat de Wkb al in werking is 

getreden maar nog niet duidelijk is of nog overeenstemming zal worden bereikt over 

de herziening van de UAV-GC 2005. In afwachting van de resultaten van de 

overleggen over een paritaire herziening van de UAV-GC 2005 wordt nu voorlopig 

alleen lid 1 van § 28 UAV-GC 2005 gewijzigd. Indien een paritaire herziening van de 

UAV-GC 2005 uitblijft zal Rijkswaterstaat zich beraden over een nieuwe 

aansprakelijkheidsregeling gebaseerd op de Wkb, waarin alle aspecten van de Wkb 

zullen worden meegenomen. 
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Annex XIII Informatie 

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de 

Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.  

 

Omschrijving / 

onderwerp 

 Document/bestand 

 

Informatie betreffende de bestaande situatie 

 Informatie over 

werkterreinen als 

bedoeld in 

paragraaf 17 

UAV-GC 2005 

 Bestandsmap: 31193275_ Informatie over werkterreinen als 

bedoeld in paragraaf 17 UAV-GC 2005 

    

Voor informatie over de ondergrond wordt gewezen op de BRO, Basisregistratie 

ondergrond en het archief met grondgegevens van het TNO – DINOloket, 

bereikbaar via www.dinoloket.nl 

    

Integraal veiligheidsdossier voorbereiding ontwerpfase 

   31193275_Bijlage B VSP_ IVP geluidsschermen A4 A17 

   BTO-keuzen MJPG contract 2 

   RIE Dinteloord_object GSM_03_contract 2 

   RIE Standdaarbuiten_object T043_01_02 (43H-115-

01)_contract 2 

   RIE Standdaarbuiten_object T043_01_02_contract 2 

NGCE 

   31193275_AnnexXIII_GSM_03,CE,VO2,06.0, 

   31193275_AnnexXIII_T043_01,CE,VO2, 

   31193275_AnnexXIII_T043_02,CE,VO2, 

   31193275_AnnexXIII_T043_01,CE,VO2, 

Archeologie 

   n.v.t. 

Flora en Fauna 

   31193275_AnnexXIII_GSM_03,FF,VO2,02.0,QS.147.b1 

   31193275_AnnexXIII_GSM_03,FF,VO2,02.0,QS.147 

   31193275_AnnexXIII_GSM_03_Quickscan_Natuur 

   31193275_AnnexXIII_T043_01,FF,V01,02,RW1929-248-20-

017.992 

   31193275_AnnexXIII_T043_01,FF,VO2,QS.025 

   31193275_AnnexXIII_T043_02,FF,V01,02,RW1929-248-20-

017.996 

   31193275_AnnexXIII_T043_02,FF,VO2,QS.026 

   31193275_AnnexXIII_T043_Quickscan_Natuur 
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Omschrijving 

/ onderwerp 

 Document/bestand 

 

K&L 

   31193275_AnnexXIII_RAP-KL-MJPG-1.0-DEF-pilotschemen 

    

Verkeersmanagement 

   31193275_VSP_Bijlage E_Verkeersmanagement voor rijkswegen 

   31193275_VSP_WBU ZN - 2024 - def 

   31193275_VSP_WBU ZN - 2024 - legenda 

 

Overige informatie van de Opdrachtgever  

   31193275_Bijklage N VSP_Dienstencatalogus Netwerken CIV 

   31193275_Bijlage H VSP_RBA Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

   31193275_Rekensheet_Mobiele_Werktuigen_RWS_2.04_GSM_03 

   31193275_Rekensheet_Mobiele_Werktuigen_RWS_2.04_T043_01 

   31193275_Rekensheet_Mobiele_Werktuigen_RWS_2.04_T043_02 
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Annex XIV Vervallen 
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Annex XV Garanties 

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het door hem 

gerealiseerde Werk gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in 

dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan 

de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het door de 

Opdrachtnemer gerealiseerde Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere 

eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk 

verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel 

zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de eisen.  

 

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn 

vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn 

aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging 

moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke 

aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere 

sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de 

Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren. 

 

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de 

Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de eisen een gevolg is van factoren 

die niet voor zijn rekening en/of risico komen. 

 

Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in 

het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer. 

 

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan het door 

de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk constateert of er aanwijzingen zijn dat deze 

kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. 

Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de 

Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin het 

desbetreffende onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk 

verkeert. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt 

vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. 

§ 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing. 

 

De Opdrachtgever zal regulier onderhoud, waaronder gladheidbestrijding, (laten) 

uitvoeren met betrekking tot het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk, 

zodanig dat: 

de veiligheid voor mens en omgeving is gewaarborgd en 

• het gebruik van het netwerk door de gebruiker als comfortabel wordt 

ervaren en 

• het weginfrasysteem blijft functioneren en presteren en in stand wordt 

gehouden. 

 

 

1. Dragende of kerende onderdelen van het Werk  
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De Opdrachtnemer garandeert dat alle dragende of kerende onderdelen van 

het Werk gedurende ten minste 7 jaar na de datum oplevering aan de 

gestelde eisen van de Overeenkomst blijven voldoen. 

 

 

2. Verhardingsconstructies 

 

 

 

3. Markeringen 

 

Niet van toepassing. 

 

 

4. Voertuigkering of bermbeveiligingsvoorzieningen 

 

a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na de 

datum van oplevering dat: 

• Het hoogteverschil van de voertuigkering van meer dan 0,05 m ten 

opzichte van de eis (0,75 m) bepaald van de naastliggende verharding 

dan wel wegberm, niet voorkomt; 

• In horizontale en verticale richting / scheefstand beperkt blijft binnen de 

toleranties conform paragraaf 8.1 uit het “Handboek 

bermbeveiligingsvoorzieningen” (CROW-publicatie 706). 

b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de 

datum van oplevering dat optredende roestvorming aan de 

geleiderailconstructies beperkt blijft tot klasse I of II, omgevingsklasse B 

(afnamesnelheid is vastgesteld op 2 µm/jaar) conform tabel 9.1 uit het 

“Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen” (CROW-publicatie 706). 

 

 

5. Voegovergangen 

 

 

 

6. Conserveringssysteem stalen onderdelen 

 

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 jaar na de datum 

van oplevering dat de conserveringssystemen voldoen aan de navolgende 

eisen: 

 
a. een geconserveerd onderdeel mag slechts corrosie vertonen welke niet meer 

bedraagt dan klasse Ri 1, volgens NEN-EN-ISO 4628-3; 
b. een hechtsterkte aan de ondergrond en tussen de conserveringslagen heeft 

≥ 5,0 MPa, volgens NEN-EN-ISO 16276-1; 

c. slechts onthechting / afbladdering mag vertonen overeenkomstig klasse 0, 
volgens NEN-EN-ISO 4628-5; 

d. slechts blaarvorming mag vertonen overeenkomstig dichtheidsklasse 0, 
volgens NEN-EN-ISO 4628-2; 

e. slechts scheurvorming mag vertonen overeenkomstig klasse 0, volgens 
NEN-EN-ISO 4628-4, in het totale conserveringssysteem dan wel in één van 
de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken. 
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Het al dan niet optreden van gebreken wordt getoetst op de individuele 

“onderdelen” waaruit het object is samengesteld en dus niet op het object als 

totaal. Onder “onderdelen” wordt verstaan alle individuele delen van het object 

welke door middel van bout-, las-, klink- of andersoortige verbindingen zijn 

samengevoegd en als zodanig het object vormen. 

 

 

7. Opleggingen 

 

Niet van toepassing. 

 

 

8. Boeteregeling garanties 

 

Niet van toepassing. 
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Bijlage A Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw 
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Annex XVI Prestatiemeten 

Artikel 1 Prestatiemeten 

Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge 

samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet 

gericht op het meten van contractuele prestaties. 

Artikel 2 Toepassen van prestatiemeten 

De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking 

prestatiemeten Rijkswaterstaat. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de 

website van Rijkswaterstaat. 

Artikel 3 Vragenlijst 

Éénmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever ieder 

afzonderlijk, in het kader van de contractmeting een vragenlijst zoals opgenomen in 

bijlage B van de vigerende Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Hiervoor zal 

door de Opdrachtgever een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. Tevens 

wordt de motivering vastgelegd, behorend bij de waardering op basis van de 

vragenlijst. 

Artikel 4 Voortgangsgesprek 

Éénmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van de 

resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de 

samenwerking. 

Artikel 5 Verslag 

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag 

vastgelegd. Het scoreformulier wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor 

gezien ondertekend. 


