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1 3. Vraagspecificatie Opdrachtomschrijving 

& annex 1, par. 2.8

Herformulering vraag 14, NvI 1:

In de tabel staat bij de beoordelingsstap Ontwerpdossier 

1-7 in de kolom NoBo dat er geen 

beoordelingsverslagen/rapporten worden voorzien. In de 

eerste bullet van 2.8 wordt wel gesproken over het 

ontwerp en volgens de module SG zal ook per fase naar 

het specifieke ontwerp gekeken moeten worden. 

Ontbreekt er hier geen ‘kruisje’?

29-5-2024 Nee, hier ontbreekt geen kruisje. In het NoBo-rapport 

'Ontheffing' zit de ontwerpbeoordeling en eventueel al 

uitgevoerde beoordelingen die met de realisatie te 

maken hebben. De tabel geeft naast de aantallen ook 

aan ten behoeve van welk moment in het VvI-proces er 

een rapport verlangd wordt en dat is niet precies 

hetzelfde analoog aan dat wat er bijvoorbeeld bij de 

module SG staat.

2 1. Aanbestedingsleidraad Par. 3.2.2 Wat wordt er bedoeld met een impactlijst? Is dat 

onderdeel van de tabellen met maatregel-tabellen per 

risico in het risicobeheersingsdocument of is dat een 

aparte lijst, die ook in het risicobeheersingsdocument 

dient te komen?

7-6-2024 De 'maatregelen en impactlijst' is één document dat in 

overeenstemming met het format zoals weergegeven in 

par. 3.2.2 van de aanbestedingsleidraad per risico 

maximaal twee maatregelen mag bevatten. De term 

'impact' refereert hierbij naar de term 'effectiviteit' in de 

tabel.

3 3. Vraagspecificatie Opdrachtomschrijving 

& annex 1, par. 2.2

Zijn er vaste combinaties van IB-aannemer? Mogen we 

uitgaan van 3 verschillende combinaties voor de 7 

MDS’s?

7-6-2024 Aangezien de aanbesteding van de aannemers nog moet 

starten is niet te voorspellen welke en hoeveel 

combinaties van ingenieursbureau en aannemer 

ontstaan.

4 1. Aanbestedingsleidraad Par. 3.2.1 Wat wordt er verstaan onder een iteratie? Als er is 

aangegeven max 3 iteraties, betekent dat dan 3 of 4 LOP 

leveringen?

7-6-2024 Zie ook vraag 7 van de 1e NvI. 

Voor de werkpakketten die met ENL en MDS te maken 

hebben geldt de toelichting bij de tabel op blz. 13. De 

kolom 'totaal' betreft het totaal aantal beoordelingen 

gebaseerd op 7 MDS-en. Uitgangspunt hierbij is dat na 

de initiele beoordeling de eerste iteratie volgt. 

Onder iteratie wordt verstaan "Ná de eerste 

beoordelingronde, volgt een tweede ronde die iteratie 

genoemd wordt. 1 iteratie leidt incl. de eerste 

beoordelingsronde tot 2 LOP's".

5 6. Algemeen Procesvraag Mag een IB risico op incorrecte/incomplete ontwerpen 

met een procesmitigatie “Erkenningsregeling” afsluiten?

7-6-2024 ProRail wil expliciete bewijsvoering waaruit blijkt dat een 

specifiek risico beheerst is, danwel dat een maatregel 

adequaat geïmplementeerd is. Het verwijzen naar de 

Erkenningsregeling is als maatregel niet voldoende.
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6 3. Vraagspecificatie Opdrachtomschrijving 

& annex 1, par. 2.8.1 

en

ENL Rovk A-N 

Vragenlijst algemene 

inlichtingen, v1.0, 

antwoord op vraag 4

Met een componenten SASC bedoelen we bijvoorbeeld 

de SASC voor de RBC, waarin wordt aangetoond dat het 

configureren van de RBC volgens het UO goed is 

verlopen volgens procedures die passen bij het 

veiligheidsniveau. In welk document gaan we dit 

terugvinden en wie is hier verantwoordelijk voor? 

7-6-2024 Deze aantoning dat specifieke (IC) componenten veilig in 

dienst gesteld kunnen worden, gebeurt inderdaad met 

een SASC, bijvoorbeeld een SASC IXL. Een dergelijke 

SASC wordt, onder regie van ProRail, door het IB dat 

voor een baanvaak gecontracteerd is, aan de ISA (AsBo) 

geleverd.

7 3. Vraagspecificatie Opdrachtomschrijving 

& annex 1, par 2.2.

en

ENL Rovk A-N 

Vragenlijst algemene 

inlichtingen, v1.0, 

antwoord op vraag 5

Krijgen we een SC van het IB, en niet van de aannemer 

en niet van ProRail? Zit hier ook het veiligheidsbewijs 

van de systeemintegratie in, waarvoor ProRail 

verantwoordelijk is? 

7-6-2024 Zie ook vraag 17 van de 1e NvI.

ProRail is verantwoordelijk voor Systeemintegratie en is 

daarmee eindverantwoordelijk voor het daarbij 

behorende safety management. ProRail vraagt de VvI 

aan en voert de regie op dit gehele proces.

8 3. Vraagspecificatie Opdrachtomschrijving  

& annex 1, pag. 8

en

ENL Rovk A-N 

Vragenlijst algemene 

inlichtingen, v1.0, 

antwoord op vraag 6

Wat is het verschil tussen een EDL en de overige 

projecten? 

7-6-2024 EDL staat voor Early Deployment Line en is het 

deelbaanvak van het project ERTMS Noordelijke Lijnen 

(ENL) dat zich richt op de uitrol van ERTMS op Harlingen 

Haven - Leeuwarden. Deze EDL biedt de kans om 

ervaring op te doen met rijden onder ERTMS op een 

minder druk bereden baanvak dan andere baanvakken. 

Het gaat zodoende om een eerste ERTMS baanvak.

9 3. Vraagspecificatie Opdrachtomschrijving 

& annex 1, pag 8

en

ENL Rovk A-N 

Vragenlijst algemene 

inlichtingen, v1.0, 

antwoord op vraag 6

De aanname in het antwoord van vraag 6 is niet correct. 

De vraag is in algemene zin gesteld. Anders gezegd: 

Hebben de 3 ingenieursbureaus voor elk MDS binnen 

ENL het RVTO + DO uitgewerkt voordat de 

aanbesteding van de aannemer voor dat betreffende 

MDS plaatsvindt?

7-6-2024 Nee, dit is niet het geval. 

10 3. Vraagspecificatie Opdrachtomschrijving 

& annex 1, par 2.6 

en

ENL Rovk A-N 

Vragenlijst algemene 

inlichtingen, v1.0, 

antwoord op vraag 21

Onder welk werkpakket moeten we de overleggen 

opnemen? Aanvullende vraag: Hoe kunnen we het 

aantal overleggen zichtbaar incalculeren als we het 

format aanbiedingsbegroting moeten volgen? Dit format 

laat niet toe dat er wijzigingen in aangebracht worden. 

Graag een passend format aanleveren om aan uw 

verzoek te kunnen voldoen.

7-6-2024 Gegadige kan het aantal uren voor overleg met ILT 

incalculeren in WP 1, 3 en 4. Zie hiervoor ook Annex 2 

van de overeenkomst.
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11 4. Inkoopvoorwaarden Par. 14 Framework 

agreement

Hoe wordt in de inhouding berekend, hoe is dat 

opgebouwd?

7-6-2024 Conform art. 14.2 van de concept Raamovereenkomst is 

de inhouding een BPKV-sanctie zijnde het totaalbedrag 

ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen 

de bij de BPKV-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde 

en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform 

de BPKV-beoordelingsmethodiek. Zie hiervoor het 

bepaalde in art. 16.6 van de inkoopvoorwaarden. 

12 4. Inkoopvoorwaarden Inkoopvoorwaarden, 

par. 9

Indien de opdracht aan ons gegund wordt, dan zouden 

we graag de volgende zin toegevoegd zien; indien 

ProRail niet betaalt, binnen 30 dagen na schriftelijke 

kennisgeving van Ricardo, dan kan Ricardo de 

overeenkomst beeindigen zonder aansprakelijk gesteld 

te worden (ongeacht of er wel/geen schuld van ProRail 

aan ten grondslag ligt).

7-6-2024 ProRail is niet voornemens de bepalingen in de 

Inkoopvoorwaarden die zich richten op aansprakelijkheid 

te herzien. ProRail wijst gegadigde er op dat de 

deelopdrachten die in het kader van de 

Raamovereenkomst worden gesloten met 

Opdrachtnemer worden gezien als overeenkomsten van 

opdracht, waarbij de aansprakelijkheid van 

Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat ProRail bij 

een juiste en tijdige uitvoering van de Overeenkomst aan 

Opdrachtnemer zou zijn verschuldigd.

13 4. Inkoopvoorwaarden Inkoopvoorwaarden, 

par. 30

Indien de opdracht aan ons gegund wordt, dan zouden 

we graag de volgende zin toegevoegd zien; De 

aansprakelijkheid van Ricardo is beperkt tot tweemaal 

het bedrag dat ProRail aan Ricardo zou hebben betaald 

als de overeenkomst juist en tijdig zou zijn uitgevoerd, tot 

een maximum van 1,5 miljoen euro

7-6-2024 Betaling vindt plaats conform art. 7 van de 

Raamovereenkomst en art. 22 van de 

Inkoopvoorwaarden van ProRail. Gezien de 

mogelijkheden die de Raamovereenkomst en 

Inkoopvoorwaarden van ProRail bieden gericht op 

overleg tussen beide partijen en beslechting van 

geschillen is ProRail niet voornemers aanvullende 

bepalingen op te nemen gericht op beëindiging van de 

overeenkomst ten gevolge van niet betalen.
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