
Id Taaknaam uitvoering Duur Begindatum

1 bouwvoorbereiding 20 wkn maa 10-2-25

2

3 FASE 1 8 wkn maa 30-6-25

4 sloopwerk bestaand deel gebouw 4 wkn maa 30-6-25

5 tijdelijke voorzieningen  bouwkundige werk 4 wkn maa 28-7-25

6 tijdelijke voorzieningen installaties 4 wkn maa 28-7-25

7 FASE 2 45 wkn maa 25-8-25

8 nieuwbouw 45 wkn maa 25-8-25

9 FASE 3 8 wkn maa 6-7-26

10 sloopwerk en strippen rijksmonument 8 wkn maa 6-7-26

11 FASE 4 45 wkn maa 31-8-26

12 vernieuwbouw rijksmonument incl. gymzalen 45 wkn maa 31-8-26

13 FASE 5 10 wkn maa 12-7-27

14 sloopwerk gymzaal en restant vleugel Hogendorplaan 4 wkn maa 12-7-27

15 afwerken gevel t.p.v. sloopwerk 6 wkn maa 9-8-27
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