
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande 
taken

Resourcena

1 Start Project t/m Realisatie 478 dagen din 24‐9‐24 woe 14‐10‐26

2 Perceel 2, Gebouw 19 339 dagen din 24‐9‐24 don 5‐3‐26

3 Afronding Concept TO/ Bestek 10 dagen din 24‐9‐24 maa 7‐10‐24 Iv/EGM

4 Controle RVB 10 dagen din 8‐10‐24 maa 21‐10‐24 3 RVB

5 Verwerken opmerkingen en afronden TO 10 dagen din 22‐10‐24 maa 4‐11‐24 4 Iv/EGM

6 Onderhandse uitvraag ‐ TenderNed inrichten 4 dagen din 5‐11‐24 vri 8‐11‐24 5 RVB

7 Rekenperiode aannemers 7 wkn maa 11‐11‐24 vri 10‐1‐25 6 A1

8 Beoordeling Inschrijving 1 wk maa 13‐1‐25 vri 17‐1‐25 7 RVB/Iv/EG

9 Bezwaar periode 1 wk maa 20‐1‐25 vri 24‐1‐25 8 RVB

10 Opdrachtverstrekking 1 wk maa 27‐1‐25 vri 31‐1‐25 9 RVB

11 UO‐fase aannemer A1 6 wkn maa 3‐2‐25 vri 14‐3‐25 10;26 Iv/EGM

12 Realisatie gebouw 19 Wind en Waterdicht 35 wkn maa 17‐3‐25 maa 15‐12‐25 11 A1

13 Terreinleidingen W 3 wkn din 28‐10‐25 maa 17‐11‐25 12GE‐20 dageA1

14 Afbouw 8 wkn din 16‐12‐25 don 19‐2‐26 12 A1

15 Elektra beschikbaar 0 dagen maa 26‐1‐26 maa 26‐1‐26 54

16 Testen en opleveren 2 wkn vri 20‐2‐26 don 5‐3‐26 14 A1/Iv

17

18 Perceel 3b, Noodstroominstallatie 334 dagen din 24‐9‐24 don 26‐2‐26

19 Afronding Concept TO/ Bestek 10 dagen din 24‐9‐24 maa 7‐10‐24 Iv

20 Controle RVB 10 dagen din 8‐10‐24 maa 21‐10‐24 19 RVB

21 Verwerken opmerkingen en afronden TO 10 dagen din 22‐10‐24 maa 4‐11‐24 20 Iv

22 Onderhandse uitvraag ‐ TenderNed inrichten 4 dagen din 5‐11‐24 vri 8‐11‐24 21 RVB

23 Rekenperiode aannemers 6 wkn maa 11‐11‐24 vri 20‐12‐24 22 NSA

24 Beoordeling Inschrijving 1 dag maa 6‐1‐25 maa 6‐1‐25 23 RVB/Iv

25 Bezwaar periode 4 dagen din 7‐1‐25 vri 10‐1‐25 24

26 Opdrachtverstrekking 1 wk maa 13‐1‐25 vri 17‐1‐25 25 RVB

27 UO‐fase aannemer NSA 8 wkn maa 20‐1‐25 vri 14‐3‐25 26 NSA

28 Levertijden 16 wkn maa 17‐3‐25 maa 14‐7‐25 27 NSA

29 Assemblage en FAT 4 wkn din 15‐7‐25 maa 1‐9‐25 28 NSA

30 Inbouwen NSA in gebouw 19 8 wkn din 9‐12‐25 don 12‐2‐26 12BE‐5 dagenNSA

31 SAT 5 dagen vri 20‐2‐26 don 26‐2‐26 30;14 NSA

32

33 Perceel 3a, Gebouw 10 + E‐installatie 451 dagen din 8‐10‐24 maa 21‐9‐26

34 Afronden concept TO/Bestek  5 wkn din 8‐10‐24 maa 11‐11‐24 3 Iv

35 Controle RVB 2 wkn din 12‐11‐24 maa 25‐11‐24 34 RVB

36 Afstemzaken Perceel 2 en 3b 3 dagen din 26‐11‐24 don 28‐11‐24 35 Iv‐Bouw/R

37 Verwerken opmerkingen en afronden TO 10 dagen din 26‐11‐24 maa 9‐12‐24 35 Iv

38 Aanmeld fase 6 wkn woe 20‐11‐24 din 14‐1‐25 RVB

39 Bezwaar periode 1 wk woe 15‐1‐25 din 21‐1‐25 38

40 Inschrijf fase 1 wk vri 7‐2‐25 don 13‐2‐25 RVB

41 Rekenperiode aannemers 8 wkn vri 14‐2‐25 don 10‐4‐25 40 E1

42 Beoordeling inschrijvingen 1 wk vri 11‐4‐25 don 17‐4‐25 41 RVB/Iv

43 Bezwaar periode 2 wkn vri 18‐4‐25 vri 9‐5‐25 42

44 Opdrachtverstrekking 1 wk maa 12‐5‐25 vri 16‐5‐25 43 RVB

45 UO‐fase Aannemer E1 12 wkn maa 19‐5‐25 vri 29‐8‐25 44 E1

46 Levertijden HVK's, HSV's, Trafo's 16 wkn maa 1‐9‐25 vri 19‐12‐25 45 E1

47 Assemblage en FAT HVK, HSV, Trafo 4 wkn maa 22‐12‐25 woe 28‐1‐26 46 E1

48 Uitvoering E Gebouw 19 40 dagen don 29‐1‐26 woe 25‐3‐26

49 Realisatie in gebouw 19 8 wkn don 29‐1‐26 woe 25‐3‐26 47 E1

50 Kabelverbinding 10kV (19&tijdelijk) 98 dagen maa 1‐9‐25 maa 26‐1‐26

51 Levertijden 3 wkn maa 1‐9‐25 vri 19‐9‐25 45 E1

52 1) Graafwerk en aanleg 3 wkn din 16‐12‐25 don 15‐1‐26 51;12 E1

53 1) Aansluiten 10kV  2 dagen vri 16‐1‐26 maa 19‐1‐26 52 E1

54 Spanning op gebouw 19 1 wk din 20‐1‐26 maa 26‐1‐26 53 E1

55 Testen nieuwe stroomvoorziening 20 dagen vri 6‐3‐26 don 2‐4‐26

56 Individuele testen 2 wkn vri 6‐3‐26 don 19‐3‐26 16;54 E1

57 Gezamenlijke testen 2 wkn vri 20‐3‐26 don 2‐4‐26 56;16;31 E1/NSA

58 Uitvoering rondom gebouw 10 92 dagen vri 3‐4‐26 maa 7‐9‐26

59 2) Voeding HA op 120A veld tijdelijk station 1 dag vri 3‐4‐26 vri 3‐4‐26 57 E1

60 3) Bestaand trafostation ontmantelen 3 dagen maa 6‐4‐26 woe 8‐4‐26 59 E1

61 4) Tijdelijke HVK in bestaand station 3 dagen don 9‐4‐26 maa 13‐4‐26 60 E1

62 Huurperiode Mob. NSA 85 dagen din 14‐4‐26 maa 7‐9‐26

63 5) Tijdelijk mobiel NSA 2 dagen din 14‐4‐26 woe 15‐4‐26 61 E1

64 7) Omzetten voedingen Q1/4 > tijdelijke HVK 2 wkn don 16‐4‐26 woe 6‐5‐26 63 E1

65 8) gebouw 10 E‐inst. + NSA Opschonen 2 wkn don 7‐5‐26 woe 20‐5‐26 64 E1

66 Bouwkundige verbouw gebouw 10 6 wkn don 21‐5‐26 woe 1‐7‐26 65 E1

67 E+W werk gebouw 10 4 wkn don 2‐7‐26 woe 29‐7‐26 66 E1

68 Omzetten 10kV Tijdelijk>HSV4.1 1 dag don 30‐7‐26 don 30‐7‐26 67 E1

69 Omzetten voedingen Q1/4>HVK4.1 2 wkn vri 31‐7‐26 don 3‐9‐26 68 E1

70 Afkoppelen Mob NSA en afvoeren 2 dagen vri 4‐9‐26 maa 7‐9‐26 69 E1

71 Vrijmaken + Herstel terrein gebouw 10 2 wkn din 8‐9‐26 maa 21‐9‐26 70 E1

72 Kabels Q2 en Q3 + Glas 75 dagen vri 16‐1‐26 don 7‐5‐26

73 Aanleg nieuwe kabels in terrein 9 wkn vri 16‐1‐26 don 19‐3‐26 52 E1

74 7) Aansluiten gebouwen Q2/3 op HVK3.1 2 wkn vri 20‐3‐26 don 2‐4‐26 73;16 E1

75 Verwijderen bestaande kabels Q2/3 4 wkn vri 3‐4‐26 don 7‐5‐26 74 E1

76 Inkoppeling beveiliging centrale sys. 45 dagen vri 6‐3‐26 don 14‐5‐26

77 Beveiligingssystemen koppelen 1 mnd vri 6‐3‐26 don 2‐4‐26 16 E1

78 Standalone testen beveiliging 1 wk vri 24‐4‐26 don 7‐5‐26 77 E1

79 Testen onderlinge koppelingen 1 wk vri 8‐5‐26 don 14‐5‐26 78 E1

80 Testen 15 dagen vri 15‐5‐26 don 4‐6‐26

81 Integrale testen 3 wkn vri 15‐5‐26 don 4‐6‐26 79 E1/Iv

82

83 Perceel 1, Landschappelijke inpassing 384 dagen din 26‐11‐24 don 16‐7‐26

84 Afstemming bestek perceel 2 2 wkn din 26‐11‐24 maa 9‐12‐24 35 SR

85 Afronden bestek en verwerken input percelen 4 wkn din 10‐12‐24 maa 20‐1‐25 84 SR

86 Controle RVB 10 dagen din 21‐1‐25 maa 3‐2‐25 85 RVB

87 Verwerken opmerkingen en afronden TO 10 dagen din 4‐2‐25 maa 17‐2‐25 86 SR

88 Onderhandse uitvraag 2 wkn din 18‐11‐25 din 2‐12‐25 89EB RVB

89 Rekenperiode aannemers 6 wkn din 2‐12‐25 vri 23‐1‐26 90EB T1

90 Beoordeling Inschrijving 2 wkn vri 23‐1‐26 vri 6‐2‐26 91EB RVB/SR

91 Bezwaar periode 3 wkn vri 6‐2‐26 vri 27‐2‐26 92EB

92 Opdrachtverstrekking 1 wk vri 27‐2‐26 vri 6‐3‐26 93EB RVB

93 Levertijden 8 wkn vri 6‐3‐26 vri 8‐5‐26 94EB T1

94 Realisatie 10 wkn vri 8‐5‐26 don 16‐7‐26 75 T1
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