
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande
taken

1 Initiatieffase 205 dagen? din 17-10-23 maa 29-7-24

2 Startnotitie 25 dagen din 17-10-23 din 21-11-23

3 Inplannen en houden startbijeenkomst 2 vwkn din 17-10-23 din 31-10-23

4 Schrijven startnotitie 1 vwk din 31-10-23 din 7-11-23 3

5 Reviewsessie intern 1 vwk din 7-11-23 din 14-11-23 4

6 Besluitvorming MT-IP 1 vwk din 14-11-23 din 21-11-23 5

7 Contracteren adviseurs haalbaarheidstudie (raamcontract of 1:1) 11 dagen din 7-11-23 din 21-11-23 4

8 Opstellen haalbaarheidsstudie (vlekkenplan, RO scan, NUTS capaciteit) 10 vwkn din 21-11-23 din 30-1-24 7;6

9 Kostenraming 2 vwkn din 30-1-24 din 13-2-24 8

10 Vaststellen haalbaarheidsstudie in projectgroep 2 vwkn din 13-2-24 din 27-2-24 9

11 Interne besluitvorming (BuCa) 105 dagen din 6-2-24 woe 3-7-24

12 Schrijven fasedocument businesscase & review PG 3 vwkn din 6-2-24 din 27-2-24 10GE

13 MT-IP 1 vwk din 27-2-24 din 5-3-24 12

14 Directieteambespreking 2 vwkn din 5-3-24 din 19-3-24 13

15 Bestuur 2 wkn woe 20-3-24 din 2-4-24 14

16 Brief Jen V 2 vwkn woe 27-3-24 woe 10-4-24 15BE-1 wk

17 Ministerie JenV 12 vwkn woe 10-4-24 woe 3-7-24 16

18 EU aanbesteding architect (bij geen gebruik van mantel) 175 dagen woe 24-1-24 din 24-9-24

19 Opdrachtnota inkoop 2 vwkn woe 24-1-24 woe 7-2-24 20EB

20 Voorbereiding selectiefase 4 vwkn woe 7-2-24 woe 6-3-24 21EB

21 Selectiefase 30 dagen woe 6-3-24 din 16-4-24 13

22 Beoordeling 4 vwkn din 16-4-24 din 14-5-24 21

23 Bezwaartermijn 20 dagen woe 15-5-24 din 11-6-24 22

24 Voorbereiding 4 vwkn woe 6-3-24 woe 3-4-24 20

25 Gunningsfase 8 vwkn din 11-6-24 din 6-8-24 23;24

26 Beoordeling 3 vwkn din 6-8-24 din 27-8-24 25

27 Bezwaartermijn 20 dagen woe 28-8-24 din 24-9-24 26

28 Gunning 0 dagen din 24-9-24 din 24-9-24 27

29 Meervoudig onderhandse aanbesteding adviseurs 80 dagen woe 7-2-24 din 28-5-24

30 Voorbereiding 4 vwkn woe 7-2-24 woe 6-3-24 19

31 Gunningsfase 6 vwkn woe 6-3-24 woe 17-4-24 30

32 Beoordeling 2 vwkn woe 17-4-24 woe 1-5-24 31

33 Bezwaartermijn 20 dagen woe 1-5-24 din 28-5-24 32

34 Gunning 0 dagen din 28-5-24 din 28-5-24 33

35 Voorlopig ontwerp (VO) 110 dagen woe 25-9-24 din 25-2-25

36 Opstellen stedenbouwkundig plan 3 mndn woe 25-9-24 din 17-12-24 28;34

37 Opstellen VO 2 mndn woe 20-11-24 din 14-1-25 36BE-1 mnd

38 Opstellen kostenraming 4 vwkn woe 1-1-25 woe 29-1-25 37BE-2 wkn;36BE-2 wkn

39 Opstellen kostenraming 2 vwkn woe 29-1-25 woe 12-2-25 38

40 Beoordelen en aanpassen VO en kostenraming 4 wkn woe 29-1-25 din 25-2-25 39BE-2 wkn

41 Vaststellen VO en kostenraming 0 dagen din 25-2-25 din 25-2-25 40

42 Interne besluitvorming (definitie) 105 dagen din 25-2-25 woe 23-7-25

43 Schrijven fasedocument Definitie & interne review & indienen MT-IP 3 vwkn din 25-2-25 din 18-3-25 41

44 MT-IP 1 wk woe 19-3-25 din 25-3-25 43

45 Directieteambespreking 2 vwkn din 25-3-25 din 8-4-25 44

46 Bestuur 2 wkn woe 9-4-25 din 22-4-25 45

47 Brief Jen V 2 vwkn woe 16-4-25 woe 30-4-25 46BE-1 wk

48 Ministerie JenV 12 vwkn woe 30-4-25 woe 23-7-25 47

49 EU aanbesteding bouwteamaannemer 60 dagen woe 29-1-25 din 22-4-25

50 Voorbereiding 4 vwkn woe 29-1-25 woe 26-2-25 39BE-2 wkn

51 Gunningsfase 6 wkn woe 26-2-25 din 8-4-25 50

52 Beoordeling 1 wk woe 9-4-25 din 15-4-25 51

53 Bezwaartermijn 1 wk woe 16-4-25 din 22-4-25 52

54 Gunning 0 dagen din 22-4-25 din 22-4-25 53

55 Bouwteamfase 225 dagen woe 16-4-25 din 24-2-26

56 Contractering bouwteam 1 mnd woe 16-4-25 din 13-5-25 53GB

57 Bouwteamfase (Definitief Ontwerp +) 3 mndn woe 14-5-25 din 5-8-25 56

58 Prijs- en contractvorming en eventueel aanpassen 1 mnd woe 6-8-25 din 2-9-25 57

59 Beoordelen prijs en DO+ 1 mnd woe 3-9-25 din 30-9-25 58

60 Vaststellen prijs en DO+ 0 dagen din 30-9-25 din 30-9-25 59

61 Interne besluitvorming (realisatie) 105 dagen din 30-9-25 din 24-2-26

62 Fasedocument Realisatie &interne review & indienen MT-IP 3 vwkn din 30-9-25 din 21-10-25 60

63 MT-IP 1 wk woe 22-10-25 din 28-10-25 62

64 Directieteambespreking 2 vwkn din 28-10-25 din 11-11-25 63

65 Bestuur 2 wkn woe 12-11-25 din 25-11-25 64

66 Brief Jen V 2 wkn woe 19-11-25 din 2-12-25 65BE-1 wk

67 Ministerie JenV 12 vwkn din 2-12-25 din 24-2-26 66

68 RO-procedures 595 dagen woe 25-9-24 din 5-1-27

69 Onderzoeken (indien nodig) 255 dagen woe 25-9-24 din 16-9-25 35GB

70 Natuur: quickscan natuur (na VO stedenbouwkundig), vervolgonderzoek (evt.), flora & fauna 
vergunning (evt.)

120 dagen woe 25-9-24 din 11-3-25 35GB

71 Bodem / milieu 120 dagen woe 25-9-24 din 11-3-25 35GB

72 Verkeer: 1) aansluiting ontsluitingsweg op Walcherseweg, 2) mogelijkheden bushalte, 3) Inrichting 
secundaire ontsluitingsroute voor hulpdiensten

120 dagen woe 25-9-24 din 11-3-25 35GB

73 Onderzoeken of omgevingsvergunning rijksmonumentenactiviteit benodigd is 120 dagen woe 25-9-24 din 11-3-25 35GB

74 Archeologisch onderzoek 2 mndn woe 15-1-25 din 11-3-25 37

75 Water: bij waterschap toetsen of nadere onderbouwing nodig is 2 mndn woe 15-1-25 din 11-3-25 37

76 Bomeninventarisatie, (evt. kapvergunning) 2 mndn woe 15-1-25 din 11-3-25 37

77 Verkennend bodemonderzoek actualiseren 2 mndn woe 15-1-25 din 11-3-25 37

78 Stikstofdepositieberekeningen, (evt. natura2000 vergunning) 30 dagen woe 6-8-25 din 16-9-25 57

79 ETFAL onderbouwing (beleid, ruimtelijke inpassing, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, 
milieuhinder, kabels & leidingen en leefbaarheid)

1 mnd woe 6-8-25 din 2-9-25 57

80 Optie 2: Omgevingsvergunning regulier 250 dagen din 30-9-25 din 15-9-26

81 procedure omgevingsvergunning 8 vwkn din 30-9-25 din 25-11-25 69;60

82 [EVENTUEEL]: eenmalige verlenging beslistermijn door gemeente 6 wkn woe 26-11-25 din 6-1-26 81

83 [EVENTUEEL]: eenmalige verlenging beslistermijn als instemming ander bestuursorgaan is 
voorgeschreven 

4 wkn woe 26-11-25 din 23-12-25 81

84 Verlenen vergunning 0 dagen din 25-11-25 din 25-11-25 81

85 bezwaartermijn omgevingsvergunning 6 vwkn din 25-11-25 din 6-1-26 84

86 [EVENTUEEL]: Behandelen bezwaren 6 wkn woe 7-1-26 din 17-2-26 85

87 [EVENTUEEL]: Beroepstermijn 6 wkn woe 18-2-26 din 31-3-26 86

88 [EVENTUEEL]: Behandelen beroepen 6 mndn woe 1-4-26 din 15-9-26 87

89 Optie 3: Omgevingsvergunning uitgebreid 330 dagen woe 1-10-25 din 5-1-27 69;60

90 procedure omgevingsvergunning 26 wkn woe 1-10-25 din 31-3-26 81GB

91 [EVENTUEEL]: eenmalige verlenging beslistermijn bij een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp 6 wkn woe 1-4-26 din 12-5-26 81;90

92 Ter inzage ontwerpbesluit 6 wkn woe 18-2-26 din 31-3-26 90GE

93 [EVENTUEEL]: Behandelen zienswijzen 10 wkn woe 1-4-26 din 9-6-26 92

94 Verlenen vergunning 0 dagen din 9-6-26 din 9-6-26 93

95 [EVENTUEEL]: Beroepstermijn 6 wkn woe 10-6-26 din 21-7-26 94

96 [EVENTUEEL]: Behandelen beroepen 6 mndn woe 22-7-26 din 5-1-27 95

97 Uitvoering 466 dagen woe 29-10-25 woe 11-8-27

98 Tekenen aannemingsovereenkomst <bestuur> (+voorbehoud vergunning) 2 vwkn din 31-3-26 din 14-4-26 85;67;92

99 Technisch Ontwerp 3 mndn woe 29-10-25 din 20-1-26 63

100 Bouwrijp maken 3 mndn woe 21-1-26 din 14-4-26 99

101 Start bouw 0 dagen din 14-4-26 din 14-4-26 85;100;99;92;98

102 Bouw 14 mndn woe 15-4-26 din 11-5-27 101

103 Oplevering 0 dagen din 11-5-27 din 11-5-27 102

104 Restpunten, afronding, mantelpartijen COA 2 mndn woe 12-5-27 din 6-7-27 103

105 Ingebruikname 0 dagen din 6-7-27 din 6-7-27 104

106 Interne besluitvorming 26 dagen din 6-7-27 woe 11-8-27

107 Fasedocument Eindafrekening 3 vwkn din 6-7-27 din 27-7-27 104

108 Bespreken MT IP 1 dag woe 28-7-27 woe 28-7-27 107

109 Bijwerken fasedocument 2 vwkn woe 28-7-27 woe 11-8-27 108

110 Stuurgroep besluit 0 dagen woe 11-8-27 woe 11-8-27 109
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