
Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum

0 Overall planning St Dominicus 916 dagenmaa 1-1-24
1 1 Selectie architect en adviseurs 117,5 dagenmaa 1-1-24

5 2 Ontwerpfase 365 dagen maa 2-9-24

6 2.1 Kick-off projectteam 0 dagen woe 4-9-24

7 2.2 Structuur Ontwerpfase (SO) 60 dagen maa 2-9-24

8 2.2.1 SO maken 5 wkn maa 2-9-24

9 2.2.2 Beoordelen SO 70% versie 1 wk maa 7-10-24

10 2.2.3 Definitief maken 100% versie 1 wk maa 14-10-24

11 2.2.4 Beoordelen SO 100% versie 1 wk maa 21-10-24

12 2.2.5 Opstellen fasedocument door Draaijer 2 wkn maa 28-10-24

13 2.2.6 Beoordelen fasedocument door Gemeente 
Utrecht

2 wkn maa 11-11-24

14 2.2.7 MS: Vaststellen SO door stuurgroep 0 dagen vri 22-11-24

15 2.2.8 MS: Akkoord SO opstarten aanbesteding 
bouwteampartner (aannemer)

0 dagen vri 22-11-24

16 2.3 Voorlopig Ontwerpfase (VO) 75 dagen maa 25-11-24

17 2.3.1 VO maken 8 wkn maa 25-11-24

18 2.3.2 Kostenraming door architect 1 wk maa 27-1-25

19 2.3.3 Beoordelen VO 70% versie 1 wk maa 3-2-25

20 2.3.4 Definitief maken 100% versie 1 wk maa 10-2-25

21 2.3.5 Beoordelen VO 100% versie 1 wk maa 17-2-25

22 2.3.6 Opstellen fasedocument door Draaijer 2 wkn maa 24-2-25

23 2.3.7 Beoordelen fasedocument door Gemeente 
Utrecht

2 wkn maa 10-3-25

24 2.3.8 MS: Vaststellen VO door stuurgroep 0 dagen vri 21-3-25

25 2.4 Definitief Ontwerpfase (DO) 70 dagen maa 19-5-25

26 2.4.1 DO maken 8 wkn maa 19-5-25

27 2.4.2 Kostenraming door aannemer 1 wk maa 7-7-25

28 2.4.3 Beoordelen DO 70% versie 1 wk maa 14-7-25

29 2.4.4 Definitief maken 100% versie 1 vwk vri 18-7-25

30 2.4.5 Beoordelen DO 100% versie 1 wk maa 1-9-25

31 2.4.6 Opstellen fasedocument door Draaijer 2 wkn maa 8-9-25

32 2.4.7 Beoordelen fasedocument door Gemeente 
Utrecht

2 wkn maa 22-9-25

33 2.4.8 MS: Vaststellen DO door stuurgroep 0 dagen vri 3-10-25

34 2.5 Technisch Ontwerpfase (TO) 95 dagen maa 6-10-25

35 2.5.1 TO maken 11 wkn maa 6-10-25

36 2.5.2 Beoordelen TO 2 wkn maa 5-1-26

37 2.5.3 Opstellen fasedocument door Draaijer 2 wkn maa 2-2-26

38 2.5.4 Beoordelen fasedocument door Gemeente 
Utrecht

2 wkn maa 16-2-26

39 2.5.5 MS: Vaststellen TO door stuurgroep 0 dagen vri 27-2-26

40 2.5.6 MS: Tekenen aannemingsovereenkomst 0 dagen vri 27-2-26

41 2.6 Uitvoerings Ontwerpfase (UO) 25 dagen maa 2-3-26

42 2.6.1 UO maken 5 wkn maa 2-3-26

43 3 Vergunningen 100 dagen maa 6-10-25

44 3.1 Omgevingsvergunning 8 wkn maa 6-10-25

45 3.2 Mogelijke verlenging 6 wkn maa 1-12-25

46 3.3 Bezwaar 6 wkn maa 26-1-26

47 4 Contractering bouwteam & prijsvorming 295 dagen maa 14-10-24

48 4.1 Voorbereiding selectie (opstellen 
procesdocumenten)

9 wkn maa 14-10-24

49 4.2 Selectiefase bouwteampartner (aannemer) 8 wkn maa 16-12-24

50 4.3 Gunningsfase bouwteampartner (aannemer) 3 mndn maa 24-2-25

51 4.4 MS: contractering bouwteam 0 dagen vri 16-5-25

52 4.5 Prijsvorming uitvoering/werk obv TO 4 wkn maa 5-1-26

53 4.6 Controle bouwkostendeskundige + afstemming 
met aannemer 

1 wk maa 2-2-26

54 4.7 MS: vaststellen prijs 0 dagen vri 6-2-26

55 5 Bouw 446 dagen maa 1-12-25

56 5.1 Aanstellen en start toezichthouder 8 wkn maa 1-12-25

57 5.2 Bouwvoorbereiding 12 wkn maa 2-3-26

58 5.3 Realisatie incl. vakanties 56 wkn din 5-5-26

59 5.4 MS: Oplevering 0 dagen maa 31-5-27

60 5.5 Nazorg en restpunten 13 wkn din 1-6-27

61 5.6 Zomervakantie 2027 6 wkn maa 19-7-27

62 6 Tijdelijke huisvesting school & verhuizing 424 dagen vri 21-11-25

63 6.1 voorbereiden tijdelijke huisvesting 4 wkn vri 21-11-25

64 6.2 MS: Verhuizen school naar tijdelijke huisvesting 2 dagen vri 19-12-25

65 6.3 Voorbereiding verhuizing naar nieuwe school 12 wkn don 29-4-27

66 6.4 MS: Verhuizing en ingebruikname 1 wk don 15-7-27

67 7 Projectafronding 40 dagen din 31-8-27

68 7.1 Afronding projectdossier 8 wkn din 31-8-27

69 7.2 Afronding financieel 8 wkn din 31-8-27

70 7.3 MS: Evaluatie 0 dagen maa 25-10-27
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