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1.1 Groeipad – plateaubenadering 

Zoals in paragraaf 4.1 van de leidraad is aangegeven stelt de gemeente qua implementatie-strategie 
een groeipad voor. Dit is uitgedrukt in een plateaubenadering. Een plateau is hierbij gedefinieerd als 
een in de tijd afgebakende fase, waarin een zelfstandig werkende (software) oplossing in gebruik 
wordt genomen, die een of meerdere procesketen(s) ondersteunt (kop en staart).  

De gemeente onderkent de volgende plateaus: 

 

 

Figuur 1: groeipad - plateau benadering 

 

Plateau 1: Continuïteit 

‘Horizontaal’ overgaan van het huidige financiële systeem naar het nieuwe financieel systeem. Dit 
betekent dat de financiële processen die momenteel door GFS worden ondersteund (zie de leidraad 
paragraaf 2.2, functioneel gelijk (‘as-is’) worden voortgezet. Deze insteek ondersteunt het streven 
van de gemeente dat managers en medewerkers zo min mogelijk last moeten ondervinden van de 
overgang naar het nieuwe financieel systeem.  

De scope van de bedrijfsfuncties (functionaliteiten) waarmee de gemeente uitvraagt is opgenomen in 
de leidraad paragraaf 2.2. Hier kunt u tevens de minimale scope zien waarmee de gemeente 
voornemens is live te gaan per 1 januari 2026. 

De gemeente kan zich voorstellen dat er ‘Uitzonderingen’ kunnen optreden op de wens om 
‘horizontaal’ over te oversteken. Wij denken hierbij aan de mogelijkheid dat het nieuwe financieel 
systeem functioneel of technische anders werkt, of bijv. een afwijkend datamodel heeft. Of als er 
sprake is van ‘laaghangend fruit’, d.w.z. verbeteringen/optimalisaties waar iedereen profijt van heeft 
en waarvoor geldt dat het betrekkelijk eenvoudig kan worden gerealiseerd. 

Zoals u in het subgunningscriterium Implementatie (bijlage 7D) kunt lezen, wordt Inschrijver 
gevraagd, als onderdeel van het plan van aanpak, zijn kijk te geven op de - in eerste aanleg - 
horizontale implementatie insteek (incl. de scoping). Mocht Inschrijver, gegeven de strikte 
implementatie tijdslijnen, van mening zijn af te wijken van deze insteek, dan zien wij graag een 
alternatief voorstel tegemoet. Zie bijlage 7D voor meer details over dit onderwerp.  
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Plateau 2: Optimalisatie  

Nadat de gemeente ervaring heeft opgedaan met het nieuwe financieel systeem, ontstaat tijd en 
ruimte om op zoek te gaan naar (proces)optimalisaties. Gebruikers vinden hun weg in het nieuwe 
financieel systeem en zien verbeteringen en ruimte voor optimalisatieslagen. Dit plateau focust op 
het live brengen van nog niet/beperkt ondersteunde processen (door de huidige applicaties), dan wel 
processen die (hernieuwd) ontworpen moeten worden, omdat nieuwe mogelijkheden en 
toepassingen worden geboden in het te selecteren financieel systeem. 

 

Plateau 3: Vernieuwing 

Nadat het gebruik van het nieuwe financieel systeem is geoptimaliseerd, kan worden gekeken naar 
nieuwe functionaliteit/modules die momenteel nog niet in gebruik zijn, maar waarover het financieel 
systeem wel beschikt. Beleidskaders zijn naar verwachting op dat moment in de tijd verder 
uitgekristalliseerd (bijvoorbeeld strategisch en tactisch inkoopbeleid of contractmanagement), 
waardoor (meer) duidelijk(er) is hoe deze nieuwe functionaliteit/modules moeten worden ingericht 
en ingezet binnen de afdeling Financiën. Ieder plateau wordt afgesloten met een zogenaamde ‘Toll 
gate’. Een ‘Toll gate’ is een expliciet besluitvormingsmoment voor de gemeente of en hoe zij verder 
gaat met het volgende plateau. Per plateau wordt een nieuw project opgestart en een projectteam 
samengesteld. 

Bijkomend voordeel van deze gefaseerde benadering is dat het de gemeente in staat stelt om te 
anticiperen op voortschrijdend inzicht, dat zich gedurende de implementatie ongetwijfeld zal 
aandienen. 

De implementatiestrategie kan voorzien in een periode van ‘schaduwdraaien’. De inhoud en invulling 
hiervan is nader te bepalen in samenspraak met de Inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund. 
Een beperkter alternatief van ‘schaduwdraaien’ is om te werken met een aantal testscenario’s. 
Hiermee wordt integraal een aantal specifieke testcasussen doorlopen en beoordeeld op juistheid en 
volledigheid. 
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1.2 Voorgenomen scope per plateau 

Hieronder is de scope opgenomen per plateau: 
 

• Plateau 1: overgaan naar het nieuwe financieel systeem met huidige onderdelen:  

• R2R (Record to Report/Grootboek)  

• B2C (Budget to Control/Begroten)  

• O2C (Order to Cash / Debiteuren)  

• PLC (Project Lifecycle / Projecten administratie inclusief urenschrijven)  

• P2P (Purchase to Pay / Bestellen tot Betalen)  

• FA (Fixed Assets / Vaste Activa)  

• Adresboek  

• BTW  

Indien er sprake is van ‘laaghangend fruit’, d.w.z. verbeteringen/optimalisaties waar iedereen profijt 
van heeft en waarvoor geldt dat het betrekkelijk eenvoudig kan worden gerealiseerd dan wordt dit 
ook meegenomen in plateau 1.  

De gemeente verwacht dat als gevolg van de implementatie een andersoortige inrichting voor de 
onderdelen 'Bestellen tot betalen' en 'Projecten'. Dit zal tot een aanzienlijke wijziging in de werkwijze 
van de huidige processen leiden (plateau 1). Verdere optimalisering kan dan nog plaatsvinden in 
plateau 2/3. 

Voor de huidige rapportages wordt met name QlikView gebruikt. Hier zal een mogelijke aanvulling op  
plaats kunnen vinden vanuit de nieuw te verwerven applicatie.  

Voor de P&C producten wordt LIAS gebruikt.  

• Plateau 2 : optimalisatie van processen plateau 1.  
Hier zullen met name de eerdergenoemde processen ‘Bestellen tot Betalen’ en ‘Projecten’ 
verder geoptimaliseerd worden incl. rapportages. Verder optimaliseren van het gebruikersgemak 
zoals verder doorvoeren van geautomatiseerde controles, (slimme) verwerking, proactieve 
signalering en workflow. Ook worden in deze fase de integraties verder geoptimaliseerd. 
 

• Plateau 3: implementeren nieuwe functionaliteit.  
Bijvoorbeeld  de ontwikkeling op gebied van Data & Analytics incl. gebruik van data.  

De in plateau 1 genoemde onderdelen bevatten de minimale scope waarmee de gemeente 
voornemens is per 1 januari 2026 live te gaan. In plateau 1 wordt geen aandacht besteed aan 
optimalisatieslagen en vernieuwing, los van ‘laaghangend fruit’. Dat is voorbehouden voor plateau 2, 
respectievelijk 3. 

 


