
Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den IJssel
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Projectnummer S 172
Datum 09-01-25
Onderwerp DNR Takenlijst BOUWTEAM
Opmerkingen X=Hoofdtaak, M=Multitaak, A=Adviserend
Status CONCEPT 

Taken aannemer
Taken architect, mogelijk in te huren door de aannemer

Takenlijst
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03.01 Opdrachtgeving . . . . . . . . .
03.01.010 N Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project x
03.01.020 N Nemen besluiten over resultaten en voortgang x
03.02 Contracten . . . . . . . . .
03.02.030 N Contracteren van participanten X
03.02.035 Contracteren aanvullende expertise X
03.03 Programma van Eisen . . . . . . . . .
03.03.020 Herijken en uitwerken integraal PvE X
03.04 Architectuur/bouwkunde . . . . . . . . .
03.04.010 N Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde X
03.04.020 N Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde X
03.04.040 N Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur X
03.04.050 N Maken beeldkwaliteitplan Architectuur
03.12 Geld . . . . . . . . .
03.12.010 N Bewaken fasebudget X
03.12.020 N C Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster)
03.12.030 N Ramen bouwkosten: integreren ramingen bouwkosten per projectdeel
03.12.040 N Ramen investeringskosten X
03.12.050 N Adviseren kosten-kwaliteit
03.12.060 C Ramen exploitatiekosten per projectdeel (cluster)
03.12.070 Ramen exploitatiekosten: integreren ramingen per projectdeel
03.12.075 C Analyseren kosten-baten exploitatie per projectdeel (cluster)
03.12.080 Analyseren kosten-baten exploitatie: integreren analyses per projectdeel
03.12.085 C Inventariseren financieringsmogelijkheden per projectdeel (cluster) X
03.12.095 C Inventariseren subsidiemogelijkheden per projectdeel (cluster) X A
03.13 Organisatie/procesintegratie . . . . . . . . .
03.13.010 N Organiseren project X
03.13.020 N Sturen en bewaken project X
03.14 Tijd
03.14.010 N Plannen projectdoorlooptijd M M M
03.15 Informatie en communicatie . . . . . . . . .
03.15.001 N Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp X A
03.15.010 N M Voeren van overleg met de opdrachtgever X
03.15.015 N Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van projectteamvergaderingen X
03.15.020 N M Deelnemen aan projectteamvergaderingen M M M M
03.15.024 N Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X
03.15.025 N M Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen X X
03.15.030 N M Voeren van overleg met bevoegde instanties X
03.15.035 N M Voeren van overleg over financiering en subsidies X A
03.15.040 N M Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen X
03.15.050 M Voeren van overleg met externe specialisten X X
03.15.070 N Beheren projectdocumenten M M M
03.16 Kwaliteitszorg en risico’s . . . . . . . . .
03.16.005 N C Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X
03.16.020 N Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp X X
03.16.030 N M Analyseren en behandelen milieu-effecten X
03.16.040 N Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving A X X
03.17 Vergunningen
03.17.010 N M Inventariseren benodigde vergunningen X A
03.17.020 N Plannen, sturen en bewaken vergunningen X
03.17.030 N Analyseren planologische haalbaarheid X

- - - - - - - - -

04.01 Opdrachtgeving . . . . . . . . .
04.01.010 N Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X
04.01.020 N Nemen besluiten over resultaten en voortgang X
04.02 Contracten X . . . . . . . .
04.02.010 N Voorbereiden contracteren van participanten X
04.02.020 M Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise X A
04.02.030 N Contracteren van participanten X
04.02.035 Contracteren aanvullende expertise X
04.03 Programma van Eisen . . . . . . . . .
04.03.020 N Herijken en uitwerken integraal PvE X
04.04 Architectuur/bouwkunde . . . . . . . . .

inmeten bestaand gebouw incl fundering en constructie X
04.04.020 N Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving X
04.04.030 N Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X
04.04.035 N Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw X
04.04.050 N Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
04.04.055 Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde X
04.04.060 Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw X X X X
04.04.080 Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
04.04.090 Maken 3D-visualisaties of maquette Architectuur/bouwkunde X
04.07 Bouwfysica en akoestiek . . . . . . . . .
04.07.010 N Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica X
04.07.020 N Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek X
04.07.030.04 Uitvoeren specifieke daglichtstudie X
04.07.040.01 Bepalen externe geluidsbelasting X
04.07.040.02 Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving X
04.08 Constructie . . . . . . . . .
04.08.010 N Maken Voorontwerp Constructies X
04.08.030.01 Adviseren bouwkundige constructies X
04.08.030.02 Bepalen invloed sloopwerkzaamheden X
04.08.020.00 N Maken V&G -risico-inventarisatie en -evaluatie Constructies X
04.09 Installaties . . . . . . . . .
04.09.010 N Maken Voorontwerp Installaties & rapportage X
04.09.012 N Maken Voorontwerp Installaties landschap X
04.09.015 N Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties X
04.09.050.01 Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties X
04.10 Geotechniek . . . . . . . . .
04.10.010 N Uitbrengen vooradvies funderingen X
04.10.020.01 Uitbrengen vooradvies bouwput X
04.10.020.02 Uitbrengen vooradvies bemaling x
04.11 Ontwerpintegratie . . . . . . . . .
04.11.010 N Coördineren adviezen van participanten x
04.11.020 N M Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak) M M M M M M M
04.11.060 N Maken voorlopige BENG-berekening X

Fase 4 – Voorontwerp - VO

Fase 3 - Structuurontwerp - SO



04.11.080 N Integreren deelontwerpen in integraal Voorontwerp X
04.11.090 N C Ontwikkelen brandveiligheidsconcept per projectdeel(cluster) M M M M M
04.12 Geld . . . . . . . . .
04.12.010 N Bewaken fasebudget X X X X X X
04.12.020 N C Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster) (Halverwege en aan einde van fase) X A
04.12.030 N Ramen bouwkosten: integreren ramingen bouwkosten per projectdeel X
04.12.040 N Ramen investeringskosten X
04.12.050 N Adviseren kosten-kwaliteit X X X X
04.12.060 C Ramen exploitatiekosten per projectdeel (cluster) X X
04.12.070 Ramen exploitatiekosten: integreren ramingen per projectdeel x X
04.12.080 Analyseren kosten-baten exploitatie: integreren analyses per projectdeel A X
04.12.090 Inventariseren financieringsmogelijkheden: Integreren inventarisaties per projectdeel x
04.12.095 C Inventariseren subsidiemogelijkheden per projectdeel (cluster) x A A X A
04.12.100 Inventariseren subsidiemogelijkheden: Integreren inventarisaties per projectdeel x
04.13 Organisatie/procesintegratie . . . . . . . . .
04.13.010 N Organiseren project X
04.13.020 N Sturen en bewaken project X
04.14 Tijd . . . . . . . . .
04.14.010 N C Plannen doorlooptijd per projectdeel (cluster) A X
04.14.020 N Plannen projectdoorlooptijd: samenvoegen planningen per projectdeel A X
04.15 Informatie en communicatie . . . . . . . . .
04.15.001 N Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp X
04.15.010 N M Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) M M M
04.15.012 N M Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) X
04.15.015 N Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X X
04.15.020 N M Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) M M M M M M M
04.15.024 N Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X
04.15.025 N M Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) M X
04.15.030 N M Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) X
04.15.040 N M Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) M M M M M
04.15.050 N M Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) X X
04.15.060 N Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten) X
04.15.070 N Beheren projectdocumenten M M M
04.15.080 M Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) M M
04.15.090 Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen M M
04.16 Kwaliteitszorg en risico’s . . . . . . . . .
04.16.010 N C Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X
04.16.025 N Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp X
04.16.040 N Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving M M M M M M M M
04.17 Vergunningen . . . . . . . . .
04.17.020 N M Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) M M M M M M M
04.17.030 N Plannen, sturen en bewaken vergunningen A A A X
04.17.040 N Analyseren en behandelen planologische haalbaarheid X A

- - - - - - - - -

05.01 Opdrachtgeving . . . . . . . . .
05.01.010 N Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X
05.01.020 N Nemen besluiten over resultaten en voortgang X
05.02 Contracten . . . . . . . . .
05.02.010 N Voorbereiden contracteren van participanten X
05.02.020 M Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) X A
05.02.030 N Contracteren van participanten X
05.02.035 Contracteren aanvullende expertise x
05.03 Programma van Eisen X . . . . . . . .
05.03.020 N Herijken en uitwerken integraal PvE X
05.04 Architectuur/bouwkunde . . . . . . . . .
05.04.020 N Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw X
05.04.030 N Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X
05.04.035 N Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw X
05.04.040 N Ontwerpen globale materialisatie gebouw X
05.04.060 N Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
05.04.080 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag bouwvergunning X
05.07 Bouwfysica en akoestiek . . . . . . . . .
05.07.010 N Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten X
05.07.020 C Adviseren bouwfysische maatregelen (cluster) X
05.07.020.01 Adviseren maatregelen daglichtvoorziening X
05.07.020.04 Opstellen rapportages Bouwfysica t.b.v. aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) X
05.07.030 N Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten X
05.07.040.03 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving X
05.07.040.04 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek X
05.07.040.05 Opstellen rapportages Akoestiek t.b.v. aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) X
05.08 Constructie . . . . . . . . .
05.08.010 N Maken Definitief Ontwerp Constructies X
05.08.030.01 Adviseren bouwkundige constructies X
05.08.030.02 Berekenen invloed sloopwerkzaamheden X
05.08.030.03 Leveren bijdrage Constructies aan aanvraag reguliere bouwvergunning (in een keer of tweede fase) X
05.08.030.05 Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving X
05.09 Installaties . . . . . . . . .
05.09.010 N Maken Definitief Ontwerp Installaties X
05.09.015 N Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties X
05.09.050.01 Leveren bijdrage Installaties aan aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) X
05.09.050.05 Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten X
05.09.050.06 Aangeven consequenties W-installaties X
05.09.050.07 Maken aanvullende berekeningen E-installaties X
05.10 Geotechniek . . . . . . . . .
05.10.010 N Uitbrengen funderingsadvies X
05.10.020.01 Uitbrengen bouwputadvies x
05.10.020.02 Uitbrengen bemalingsadvies X
05.10.020.03 Uitbrengen grondwerkadviezen X
05.10.020.04 Uitbrengen adviezen grondwatergedrag X
05.11 Ontwerpintegratie . . . . . . . . .
05.11.010 N Coördineren adviezen van participanten X
05.11.020 N M Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) M M M M M M M
05.11.030 N Maken definitieve BENG-berekening X
05.11.050 N Integreren deelontwerpen in integraal Definitief Ontwerp X X
05.11.060 N C Opstellen brandveiligheidsadvies (cluster) X
05.11.070 N Integreren en coördineren brandveiligheidsadviezen per projectdeel A X A A
05.11.110 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein X
05.12 Geld . . . . . . . . .
05.12.010 N Bewaken fasebudget M M M M M M
05.12.020 N C Opstellen begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) (Halverwege en aan einde fase) X A
05.12.030 N Begroten bouwkosten: samenvoegen begrotingen per projectdeel X
05.12.040 N Adviseren investeringskosten A A A A
05.12.050 N Adviseren kosten-kwaliteit A A
05.13 Organisatie/procesintegratie . . . . . . . . .
05.13.010 N Organiseren project X
05.13.020 N Sturen en bewaken project X
05.14 Tijd . . . . . . . . .
05.14.010 N C Plannen doorlooptijd per projectdeel (cluster) A X
05.14.020 N Plannen projectdoorlooptijd: samenvoegen planningen per projectdeel A X
05.15 Informatie en communicatie . . . . . . . . .
05.15.001 N Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp X
05.15.010 N M Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) M M M
05.15.012 N M Voeren van overleg over financiering en subsidies(M-taak) X
05.15.015 N Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X X
05.15.020 N M Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen M M M M M M M
05.15.024 N Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X X
05.15.020 N M Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) M
05.15.030 N M Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) X
05.15.040 N M Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) M M M M M M M
05.15.050 N M Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen(M-taak) X A
05.15.060 N Uitvoeren configuratiemanagement(beheer van wijzigingen en besluiten) X
05.15.070 N Beheren projectdocumenten M M M
05.15.090 M Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) M M
05.16 Kwaliteitszorg en risico’s . . . . . . . . .
05.16.010 N C Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X X
05.16.022 N M Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) M M M M M M M
05.16.030 N C Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X
05.16.040 N Toetsen intgraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving M M M M M
05.16.050 Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp X
05.17 Vergunningen . . . . . . . . .
05.17.020 N Plannen, sturen en bewaken vergunningen X X A X
05.17.030 N M Aanvullend inventariseren benodigde vergunningen(M-taak) M M M M M M M
05.17.040 Aanvragen bouwvergunning A X A

Aanvragen sloopvergunning A X X

Fase 5 - Definitief Ontwerp - DO



- - - - - - - - -

06.01 Opdrachtgeving . . . . . . . . .
06.01.010 N Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X
06.01.020 N Nemen besluiten over resultaten en voortgang X
06.02 Contracten . . . . . . . . .
06.02.030 N Contracteren van participanten X A
06.02.035 Contracteren aanvullende expertise X
06.03 Programma van Eisen . . . . . . . . .
06.03.020 N Herijken en uitwerken integraal PvE X
06.04 Architectuur/bouwkunde . . . . . . . . .
06.04.030 N Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
06.04.040 N Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag reguliere bouwvergunning X
06.04.050 N Opstellen technische specificaties Architectuur/bouwkunde X
06.04.070 N Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Architectuur/bouwkunde X
06.04.085 Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X
06.04.100 Maken (deel)bestek of Tecnische omschrijfing Architectuur/bouwkunde X A
06.04.140 Maken slooptekeningen Architectuur/bouwkunde X A A
06.04.150 Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde X
06.07 Bouwfysica en akoestiek . . . . . . . . .
06.07.010 N Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten X
06.07.020 N Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) X
06.07.030 N Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten X
06.07.040 N Opstellen rapportages akoestiek voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) X
06.07.060 C Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bouwfysische maatregelen (cluster) X
06.07.060.01 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen daglichtvoorzieningen X
06.07.070 C Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren akoestische maatregelen (cluster) X
06.07.070.01 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen X
06.07.070.02 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving X
06.07.070.03 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid X
06.07.070.04 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek X
06.08 Constructie . . . . . . . . .
06.08.010 N Maken Technisch Ontwerp Constructies X
06.08.020 N Opstellen bijdrage Constructies aan aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) X
06.08.030 N Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Constructies x
06.08.050 N Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Constructies X
06.08.060.01 Adviseren bouwkundige constructies X
06.08.060.02 Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X
06.08.060.03 Maken (deel)bestek Constructies X
06.08.060.05 Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies X
06.08.060.06 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies X
06.08.060.07 Maken sloopbestek Constructies X
06.09 Installaties . . . . . . . . .
06.09.010 N Maken Technisch Ontwerp Installaties X
06.09.030 N Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Installaties X
06.09.040 N Opstellen bijdrage Installaties aan aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) X
06.09.050 N Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Installaties X
06.09.060.01 Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties X
06.09.060.02 Maken functioneel bestek Installaties X
06.09.060.03 Maken bestek Installaties X
06.09.060.04 Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties X
06.09.060.05 Maken sloopbestek Installaties X
06.09.060.06 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties X
06.09.060.07 Maken hoeveelhedenstaten Installaties X
06.09.060.09 Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten X
06.09.060.10 Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties X
06.09.060.11 Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties X
06.10 Geotechniek . . . . . . . . .
06.10.010.01 Maken Technisch Ontwerp fundering X
06.10.010.02 Maken Technisch Ontwerp bouwput X
06.10.010.03 Maken Technisch Ontwerp bemaling X
06.11 Ontwerpintegratie . . . . . . . . .
06.11.010 N Coördineren adviezen van participanten X
06.11.020 N M Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) M M M M M M M
06.11.030 N Evalueren/bijstellen definitieve BENG-berekening X X
06.11.080 N Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp X X X X
06.11.082 N Integreren deelontwerpen in Technisch Ontwerp X
06.11.085 N C Herijken brandveiligheidsmaatregelen (cluster) X
06.11.090 Afstemmen Aanvullende Administratieve Bepalingen X
06.11.100 Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) M M M
06.11.120 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan A A X
06.12 Geld . . . . . . . . .
06.12.010 N Bewaken fasebudget X X X X X X X
06.12.020 N C Opstellen begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X A
06.12.030 N Begroten bouwkosten: samenvoegen begrotingen bouwkosten per projectdeel X X
06.12.040 N Ramen investeringskosten X
06.12.050 N Adviseren kosten-kwaliteit A
06.12.060 C Ramen exploitatiekosten per projectdeel (cluster) X A
06.12.100 Uitwerken subsidieaanvragen: integreren uitwerkingen per projectdeel X
06.13 Organisatie/procesintegratie . . . . . . . . .
06.13.010 N Organiseren project X
06.13.020 N Sturen en bewaken project X
06.14 Tijd . . . . . . . . .
06.14.010 N C Plannen doorlooptijd per projectdeel (cluster) A X
06.14.020 N Plannen projectdoorlooptijd: samenvoegen planningen per projectdeel A X
06.15 Informatie en communicatie . . . . . . . . .
06.15.001 N Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek X
06.15.010 N M Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) X X X
06.15.015 N Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X X
06.15.020 N M Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) M M M M M M M
06.15.025 N Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X
06.15.027 N M Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) M X
06.15.030 N M Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) M M
06.15.040 N M Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) M M M M M M M
06.15.050 N M Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) M M A
06.15.070 N Beheren projectdocumenten M M M
06.15.075 M Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) M M
06.15.080 M Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) M M
06.15.090 N M Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) M M
06.16 Kwaliteitszorg en risico’s . . . . . . . . .
06.16.010 N C Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X X
06.16.022 N M Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) M M M M M M M
06.16.030 N C Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X
06.16.040 N Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X X X X X X
06.16.070 Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp X
06.17 Vergunningen . . . . . . . . .
06.17.020 N Plannen, sturen en bewaken vergunningen X X A X
06.17.050 N M Opstellen aanvra(a)g(en) …… vergunning(en) (per contract te specificeren – M-taak) A X A
06.17.070 M Indienen aanvullende gegevens behorend bij aanvraag bouwvergunning (M-taak) M M M M M M

- - - - - - - - -

07.01 Opdrachtgeving . . . . . . . . .
07.01.010 N Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X
07.01.020 N Nemen besluiten over resultaten en voortgang X
07.02 Contracten . . . . . . . . .
07.02.010 N Voorbereiden contracteren van participanten X A A
07.02.030 N Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming X
07.02.032 N M Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) X M
07.02.035 Contracteren aanvullende expertise X
07.02.040 N Opstellen prijs- en contractvormingsplan X
07.02.060 N M Begeleiden aanbestedingen (M-taak) X
07.03 Programma van Eisen . . . . . . . . .
07.03.020 N Actueel houden integraal PvE X
07.04 Architectuur/bouwkunde . . . . . . . . .
07.04.020 N Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde X
07.04.030 Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/ bouwkunde n.a.v. de aanbesteding X
07.04.040 Herijken en aanpassen V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Architectuur/bouwkunde X
07.07 Bouwfysica en akoestiek . . . . . . . . .
07.07.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten A A X
07.07.020 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten A A X
07.07.030 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten A A X
07.07.040 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten A A X
07.08 Constructie . . . . . . . . .
07.08.010 N Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies X
07.08.020 Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding X
07.08.030 Herijken en aanpassen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Constructies X
07.09 Installaties . . . . . . . . .

Fase 7 - Prijs- en Contractvorming - P&C

Fase 6 - Technisch Ontwerp  - TO /  Technische Omschrijving of Bestek



07.09.010 N Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties X A
07.09.030 Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v.aanbesteding X A
07.09.050 Herijken en aanpassen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Installaties X A
07.11 Ontwerpintegratie . . . . . . . . .
07.11.010 N Coördineren adviezen van participanten X
07.11.030 N Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven X
07.11.050 N Uitvoeren V&G-coördinatie X
07.12 Geld . . . . . . . . .
07.12.010 N Bewaken fasebudget X
07.12.020 N C Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) X X X X
07.12.040 N Bepalen investeringskosten PV X
07.13 Organisatie/procesintegratie . . . . . . . . .
07.13.010 N Organiseren project X
07.13.020 N Sturen en bewaken project X
07.14 Tijd . . . . . . . . .
07.14.010 N C Beoordelen uitvoeringstijd per projectdeel (cluster) X
07.14.020 N Plannen projectdoorlooptijd X
07.15 Informatie en communicatie . . . . . . . . .
07.15.001 N Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming X X
07.15.010 N M Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) X
07.15.050 N Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten) X
07.15.060 N Beheren projectdocumenten M M M
07.15.070 M Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) M M
07.15.080 M Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) M M M M M M
07.15.090 M Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen(M-taak) M M M
07.15.110 M Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) A X
07.16 Kwaliteitszorg en risico’s . . . . . . . . .
07.16.010 N C Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X X
07.16.030 N C Toetsen Aangepast ontwerp per projectdeel na prijsvorming aan PvE en toepasselijke  wettelijke regelgeving (cluster) X
07.16.040 N Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X X X
07.16.050 M Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak) X
07.17 Vergunningen . . . . . . . . .
07.17.010 N Plannen, sturen en bewaken vergunningen A A X

- - - - - - - - -

08.01 Opdrachtgeving . . . . . . . . .
08.01.010.00(N) Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X
08.01.020.00(N) Nemen besluiten over resultaten en voortgang X
08.02 Contracten . . . . . . . . .
08.02.040.00(N) Contracteren van participanten X
08.02.045.00 Contracteren aanvullende expertise X
08.03 Programma van Eisen . . . . . . . . .
08.03.020.00(N) Actueel houden integraal PvE X
08.04 Architectuur/ bouwkunde . . . . . . . . .
08.04.010.00(N) Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw X
08.04.030.00(N) Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw X
08.04.110.00 Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten X
08.04.130.00 Maken revisietekeningen bouwkundig werk X
08.04.140.00 Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties X X
08.07 Bouwfysica en Akoestiek . . . . . . . . .
08.07.010.00(N) Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten X
08.07.020.00(N) Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten X
08.08 Constructie . . . . . . . . .
08.08.010.00(N) Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies X
08.08.020.00(N) Opstellen overzicht belastingen X
08.08.030.00(N) Uitvoeringsgereed maken van palenplannen waar nodig X
08.08.035.00(N) Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies X
08.09 Installaties . . . . . . . . .
08.09.090.01 Maken detailberekeningen Installaties X
08.09.090.02 Maken van werk- en sparingstekeningen Installaties X
08.11 Ontwerpintegratie . . . . . . . . .
08.11.010.00(N) Coördineren adviezen van participanten A X
08.11.015.00(N) Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak) M M M M M M
08.11.020.00(N) Afstemmen uitvoeringstekeningen A X
08.12 Geld . . . . . . . . .
08.12.010.00(N) Bewaken fasebudget X
08.12.030.00(N) Bewaken begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X
08.12.040.00(N) Bewaken bouwkosten: samenvoegen begrotingen per projectdeel X
08.13 Organisatie/procesintegratie . . . . . . . . .
08.13.010.00(N) Organiseren project X
08.13.020.00(N) Sturen en bewaken project X
08.14 Tijd . . . . . . . . .
08.14.010.00(N) Bewaken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) X
08.14.020.00(N) Bewaken planning projectdoorlooptijd X
08.15 Informatie en Communicatie . . . . . . . . .
08.15.005.00(N) Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp X A A
08.15.010.00(N) Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) M X
08.15.015.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X
08.15.020.00(N) Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) M M M
08.15.030.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X X
08.15.040.00(N) Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) M M M M M
08.15.050.00(N) Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten) X
08.15.060.00(N) Beheren projectdocumenten X
08.15.065.00 Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) X X
08.15.070.00 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) X
08.15.080.00 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) X
08.15.090.00 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) X
08.15.100.00 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) X X
08.15.110.00 Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) X
08.16 Kwaliteitszorg en risico's . . . . . . . . .
08.16.010.00(N) Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X X
08.16.060.00(N) Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden M M M M M X
08.16.070.00(N) Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk X X X X
08.16.095.00(N) Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang X
08.16.100.00(N) Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol X
08.16.105.00(N) Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden x
08.16.110.00 Controleren van sparingstekeningen Installaties X X X
08.17 Vergunningen . . . . . . . . .
08.17.010.00(N) Uitvoeren vergunningenplan X
08.17.015.00(N) Plannen, sturen en bewaken vergunningen X
08.17.020.00(N) Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak) XX
08.17.025.00(N) Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak) x
08.17.040.00 Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak) X

Fase 8 - Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp - UO



- - - - - - - - -

09.01 Opdrachtgeving . . . . . . . . .
09.01.010 N Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X
09.01.020 N Nemen besluiten over resultaten en voortgang X
09.02 Contracten . . . . . . . . .
09.02.020 N Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) X
09.02.030 M Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) X
09.02.035 N Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering X
09.02.040 N Contracteren van participanten (adviseurs) X
09.02.045 Contracteren aanvullende expertise X
09.02.050 N Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie X
09.03 Programma van Eisen . . . . . . . . .
09.03.020 N Actueel houden integraal PvE X
09.04 Architectuur/bouwkunde . . . . . . . . .
09.04.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/ bouwkunde X
09.04.020 Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek X
09.04.030 Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/ bouwkunde X
09.07 Bouwfysica en akoestiek . . . . . . . . .
09.07.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica M M
09.07.015 Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek M M
09.07.020 Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten M M
09.07.030 Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek M M
09.08 Constructie . . . . . . . . .
09.08.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie M M
09.08.020 Adviseren directie op gebied van Constructie M M
09.08.030 Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies M M
09.08.040 Verwerken consequenties obstakels in de grond M M
09.09 Installaties . . . . . . . . .
09.09.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties M M
09.09.020 Ondersteunen directie op gebied van Installaties M M
09.09.030 Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties M M
09.09.040 Maken van meet- en inregelboek Installaties M M
09.09.050 N Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties M
09.11 Ontwerpintegratie . . . . . . . . .
09.11.010 N Coördineren ondersteunen directie X
09.12 Geld . . . . . . . . .
09.12.010 N Bewaken fasebudgetten adviseurs X
09.12.020 N C Adviseren directie inzake stelposten en verrekenbare hoeveelheden per projectdeel (cluster) X
09.12.030 N Integreren adviezen stelposten en verrekenbare hoeveelheden X
09.12.080 N C Identificeren en adviseren meer- en minderwerk per projectdeel (cluster) X
09.12.090 N Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever X
09.12.100 N C Adviseren termijnstaat en termijnen per projectdeel (cluster) X
09.12.110 N Integreren adviezen en adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen X
09.12.120 N Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken X
09.12.140 Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties X
09.13 Organisatie/procesintegratie . . . . . . . . .
09.13.010 N Opzetten en instandhouden organisatie directievoering X
09.13.020 N Opstellen en coördineren directievoeringplan X
09.13.030 N Opstellen en coördineren toezichtplan X
09.13.040 N C Inrichten en beheren werkenadministratie per projectdeel(cluster) X
09.13.050 N Integreren en beheren werkenadministratie X
09.13.060 N Voeren van Directie X
09.13.070 Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers X
09.14 Tijd . . . . . . . . .
09.14.030 N C Beoordelen deelplanningen per projectdeel (cluster) X
09.14.050 N Beoordelen integrale planning aannemer(s) X
09.14.060 N Bewaken projectdoorlooptijd X
09.15 Informatie en communicatie . . . . . . . . .
09.15.001 N Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering X
09.15.010 N M Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) X X
09.15.015 N Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X
09.15.020 N M Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) X
09.15.030 N M Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) M M A M M M
09.15.035 N M Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) X X
09.15.040 M Deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak) X X X X X X X
09.15.045 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen X
09.15.050 N Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten) X
09.15.065 M Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) X X X
09.15.070 M Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) X
09.15.080 M Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) X
09.15.090 M Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) X X X X
09.15.100 M Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) X X X
09.15.110 M Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) X X
09.15.120 N Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer X
09.15.130 N Rapporteren directievoering aan opdrachtgever X
09.15.140 N M Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) X X
09.15.150 Opstellen weekrapporten en/of dagboek X
09.15.160 Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap X
09.16 Kwaliteitszorg en risico’s . . . . . . . . .
09.16.010 N C Toezien op de uitvoering per projectdeel (cluster) X X
09.16.070 N Beoordelen materialen en essentiële details Installaties X X X X X
09.16.075 N Controleren van meet- en inregelstaten Installaties X X
09.16.090 N Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering X X
09.16.120 N Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen X X
09.16.130 N C Toezien op nakoming contracten door uitvoerende partijen (cluster) X X
09.16.160 N C Opnemen per projectdeel t.b.v. de oplevering (cluster) X X X X X X
09.16.170 N C Houden van de oplevering (cluster) X X x
09.16.180 N Controleren beproeving Installaties bij oplevering X X x
09.16.190 N C Controleren revisiebescheiden per projectdeel (cluster) X x
09.16.210 N M Opnemen na uitvoering restpunten (M-taak) X x
09.16.215 N Keuren plantmateriaal X
09.16.220 Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering X X
09.16.230 Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering X X
09.16.240 Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen X X X X
09.16.250 Controleren bijzondere hulpconstructies X X X
09.16.270 Beproeven Installaties bij oplevering X X X
09.17 Vergunningen . . . . . . . . .
09.17.010 N Uitvoeren vergunningenplan X
09.17.020 N Plannen, sturen en bewaken vergunningen X

Fase 9 - Uitvoering – Directievoering


