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Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

4 Onderzoeken x

Alblasserdam Afstemming met omgeving (vergunning x x x x

Spijkenisserbrug VTW/VSE schrijven en opstelling x x x

Wieldrecht Opdracht naar aannemer x

Jan '25 - Jun 

'25

1 Onderzoeken x x

Megen Afstemming met omgeving (vergunning x x x x x x x

Sint Pieter Noord VTW/VSE schrijven en opstelling x x x

Venlo Opdracht naar aannemer x

M
ei '25 - 

Feb '26

2 Onderzoeken x x

Driel Afstemming met omgeving (vergunning x x x x x x x

Hagestein VTW/VSE schrijven en opstelling x x x

Opdracht naar aannemer x

Feb '26 - 

N
ov '26

3 Onderzoeken x

Almen Afstemming met omgeving (vergunning x x x x

Markelosebrug VTW/VSE schrijven en opstelling x x

Genemuiden Opdracht naar aannemer x

Meppelerdiep

N
ov '26 - Apr '27

5 Onderzoeken x

Maarssen Afstemming met omgeving (vergunning x x x

Nieuwegein VTW/VSE schrijven en opstelling x x

Weestp Opdracht naar aannemer x

Wijk bij Duurstede

Apr '27 - Aug '27

6 Onderzoeken x

Bunde Afstemming met omgeving (vergunning x x x

Lozen VTW/VSE schrijven en opstelling x x

Sluis 13 Opdracht naar aannemer x

Smeermaas

Aug '27 - D
ec 

'27

7 Onderzoeken x

Hondsbroeksche Pleij Afstemming met omgeving (vergunning x

Duiveleiland VTW/VSE schrijven en opstelling x

Opdracht naar aannemer x

Aug '27


