
Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Nieuwbouw zwembad Venlo 1315 dagendin 9-3-21 din 6-10-26

2  Besluitvorming definitiefase deel 1 78 dagen din 9-3-21 din 29-6-21

11 Definitiefase deel 2 189 dagenwoe 24-3-21 maa 10-1-22

38  Inkoop installatie adviseur, constructeur en
bouwfysica (meervoudig onderhands)

88 dagen woe 11-8-21 zon 12-12-21

47 Bestemmingsplanprocedure (indicatie) 286 dagendin 11-1-22 woe 15-3-23

59 Procedure bestemmingsplan na 1e inzage 66 dagen din 18-7-23 din 14-11-23

66  Ontwerp VO 145 dagendin 11-1-22 din 16-8-22

78  Ontwerp DO 87 dagen woe 17-8-22 don 15-12-22

84  CV/RV besluit DO financien & duurzaamheid88 dagen vri 16-12-22 din 9-5-23

91  Technisch Ontwerp 133 dagenwoe 21-12-22 maa 17-7-23

103  WABO Procedure 245 dagenmaa 10-7-23 don 1-8-24

104 Uitwerking WABO 10 dagen maa 10-7-23 vri 21-7-23

105  Aanvraag WABO 0 dagen vri 22-12-23 vri 22-12-23

106  Beoordeling WABO 40 dagen vri 22-12-23 don 29-2-24

107 Nadere informatie WABO 70 dagen vri 1-3-24 don 6-6-24

108  Beoordeling WABO 10 dagen vri 7-6-24 don 20-6-24

109  Publicatie & afgifte WABO 0 dagen don 20-6-24 don 20-6-24

110  Ter visie legging WABO (6 wk) 42 vdagen don 20-6-24 don 1-8-24

111  WABO onherroepelijk 0 dagen don 1-8-24 don 1-8-24

112

113  Technisch Ontwerp terrein 241 dagenwoe 14-6-23 woe 26-6-24

120

121 Inkoop uitvoerende partijen 632 dagendin 24-5-22 woe 12-2-25

122 Inkoop beweegbare bodem (meervoudig 
onderhands)

57 dagen woe 16-11-22 don 16-2-23

129 Inkoop WZ-installateur (UAV-gc) 
(meervoudig onderhands)

67 dagen din 24-5-22 woe 7-9-22

138  CV besluit selectie Europese Procedure 
realisatie

26 dagen din 9-5-23 din 13-6-23

143  CV besluit gunning Europese Procedure 
realisatie

26 dagen din 6-6-23 din 11-7-23

148  Aanbesteding Bouwkundig, W & 
E-installateur (niet openbaar Europees)

27 dagen woe 14-6-23 maa 7-8-23

155 Inkoop EU bouwkundig & installaties 300 dagendin 29-8-23 din 26-11-24

156 3 aanbestedingsprocedures 2023 132 dagendin 29-8-23 don 14-3-24

170 Vervolg aanbestedingsprocedures 30 dagen woe 21-2-24 din 2-4-24

177 Afronding inkoop Elektrotechniek en 
bouwkundig

34 dagen vri 24-5-24 woe 10-7-24

185 2e inkoop procedure werktuigbouw 86 dagen vri 31-5-24 vri 18-10-24

193 Bestuurlijk besluit uitkomst aanbesteding32 dagen maa 14-10-24 din 26-11-24

200 Inkoopprocedure terrein mvo 52 dagen don 27-6-24 zat 28-9-24

207

208 Aanpassing Ontwerp W & UO fase 146 dagenwoe 19-6-24 woe 12-2-25

209 Aanpassing & optimalisatie bestek W 23 dagen woe 19-6-24 vri 19-7-24

210 Beoordeling en vaststelling bestek W 5 dagen maa 22-7-24 vri 26-7-24

211 Bouwvoorbereiding Vaste Inrichtingen 60 dagen maa 19-8-24 vri 8-11-24

212 Bouwvoorbereidingstekeningen bouwkundig100 dagenmaa 19-8-24 vri 17-1-25

213 Bouwvoorbereidingstekeningen Elektrotechniek100 dagenmaa 19-8-24 vri 17-1-25

214 Bouwvoorbereidingstekeningen Werktuigbouw60 dagen don 7-11-24 woe 12-2-25

215

216  Uitvoering gebouw 392 dagenmaa 7-10-24 din 26-5-26

217 Bouwrijp maken 30 dagen maa 7-10-24 vri 15-11-24

218  Aanloopfase & bouwplaats 20 dagen maa 18-11-24 vri 13-12-24

219  Ruwbouwfase 110 dagenmaa 6-1-25 vri 6-6-25

220  Gevel/Dakfase 100 dagenmaa 28-4-25 vri 3-10-25
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221  Ruwe afbouwfase 110 dagenmaa 23-6-25 vri 12-12-25

222  Afbouwfase 142 dagenmaa 1-9-25 din 31-3-26

223  Inregelen, vullen baden en conditionering 40 dagen woe 1-4-26 din 26-5-26

224  Oplevering 0 dagen din 26-5-26 din 26-5-26

225

226 Uitvoering terrein 160 dagenwoe 4-2-26 din 6-10-26

227  Terrein inrichting fase 1 (tbv functioneel 
zwembad)

80 dagen woe 4-2-26 din 26-5-26

228  Terrein inrichting fase 2 80 dagen woe 27-5-26 din 6-10-26

229

230  Ingebruikname 15 dagen woe 27-5-26 din 16-6-26
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