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1 Aanbiedingsbegroting NvI 1-0 Maximum percentage voor WP 5. Waarom kiest ProRail om een 

ingrijpende aanpassing /beperkende voorwaarde op de 

inschrijvingsbegroting eenzijdig en zonder vraagstelling van een 

inschrijver aan te passen met deze beperking? Inschrijver maakt 

bezwaar op deze handelswijze. Bovendien is de vraag waarom 

dit onderdeel op een dergelijke manier gelimiteerd word. Het 

dwingt inschrijver om andere inschrijfsommen mogelijk te 

verhogen indien blijkt dat er onvoldoende financiele ruimte is om 

de werkzaamheden voor WP5 uit te voeren. De totale 

inschrijfsom was al gelimiteerd.

30-10-2024 Het maximum percentage voor WP5 heeft ProRail opgenomen om 

budgettechnische redenen. Deze aanpassing is via een rectificatie 

gecommuniceerd. 

Op basis van onze ramingen menen wij dat de uitvoering van WP5 binnen 

het maximum percentage mogelijk is.  Voor de totale inschrijfsom geldt geen 

plafondbedrag.  

Tevens komen wij gegadigden in het antwoord op vraag 23 tegemoet m.b.t. 

de facturering van de producten/diensten van WP5. 

2 Aanbiedingsbegroting Stelpost 2 Wat verstaat ProRail onder Ad-hoc werkzaamheden? 30-10-2024 Deze stelpost is bedoeld voor werkzaamheden die nu niet worden voorzien 

en niet vallen onder producten/diensten, die gespecificeerd zijn. Een 

voorbeeld zou kunnen zijn: het vervangen van modemkaarten in de meters 

als de mobiele operators besluiten het 4G-netwerk uit dienst te nemen.

3 Aanbiedingsbegroting WP 6 Binnen de contractperiode van 8 jaar (inclusief verlengingen) 

dienen de meetinrichtingen opnieuw gecertificeerd te worden. In 

welk kostencomponent(en) dient Inschrijver deze kosten mee te 

nemen?

30-10-2024 Het uitvoeren van de 6-jaarlijkse controle is onderdeel van het uitoefenen 

van de meetverantwoordelijkheid. Voor meetinrichtingen op de tractie-

aansluitingen is dit dus inbegrepen in de prijs van WP1, voor de 

tussenmeters in de prijs van WP2. 

4 Aanbiedingsbegroting WP 6 Er kan binnen de contractperiode uitval zijn op het gebied van 

de meters zijn die niet zijn vervangen. Kunnen deze 

vervangingen als gevolg van storingen worden doorbelast 

conform de tarieven voor werkpakket 6?

30-10-2024 Indien een meter vervangen moet worden i.v.m. een defect (reparatie niet 

mogelijk, buiten garantie), dan valt vervanging van de meter onder de 

voorwaarden en tarieven van WP 6

5 Aanbiedingsbegroting WP 6, dienst 7+8 Wie is verantwoordelijk voor demontage van de beoogde 

hergebruik meters? Als dat Inschrijver is, in welk 

kostencomponent dient Inschrijver deze kosten mee te nemen?

30-10-2024 Dienst 7 en 8 van WP 6 is voorzien voor relatief nieuwe meters, die 

vervangen moeten worden i.v.m. een omzwaai bij de netbeheerder of i.v.m. 

verhoging van gecontracteerd vermogen. Het demonteren van meters in 

verband met vervanging is onderdeel van levering en plaatsing van 

meetinrichtingen/meters. Bij vervanging van een meter o.b.v. leeftijd is 

demontage van de oude meter ook onderdeel van de dienst. Demontage is 

dus inbegrepen in de prijs voor levering en plaatsing van meters. Voor de 

duidelijkheid zal de toelichting bij WP 6 aangepast worden.
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6 Algemeen Algemeen Is er per aansluiting bekend met wie er contact opgenomen 

moet worden voor toegang ? En of er een toegang gegeven 

moet worden door een derde partij ?

30-10-2024 Voor tractie-aansluitingen moet contact opgenomen worden met de 

(toegangverlener van de) desbetreffende openbare netbeheerder. 

Voor tussenmeters moet contact opgenomen worden met de 

toegangverlener, die door ProRail wordt aangewezen. Voor de switchfase zal 

ProRail een contactpersoon voor alle ProRail-locaties aanwijzen. Daarna zal 

toegang mogelijk verlopen via de regio-organisaites van ProRail. ProRail zal 

dan aangeven wie voor welke locaties benaderd moet worden. 

Verder zijn geen derde partijen betrokken bij het verlenen van toegang.

7 Algemeen Algemeen Tennet vraag op aansluitingen op zijn net altijd meters met 

hulpspanning. Zijn die aansluitingen bekend en zijn de huidige 

meters op deze Prorail ook uitgevoerd met 

hulpspanningsuitvoering ? 

30-10-2024 Dit is bij de Meetverantwoordelijke niet bekend. 

8 Algemeen Algemeen Is er op de tennet aansluitingen ook een hulpspanning 

voorziening aanwezig om de meters op aan te sluiten ?

30-10-2024 Dit is bij de Meetverantwoordelijke niet bekend. 

9 Inkoopvoorwaarden 14.2

NvI 1-31 + NvI 1-

32

De garantieperiode dient gelijk te zijn aan de technische 

levensduur van 12 jaar. Hoe staat dit in relatie tot de 

contractduur van maximaal 8 jaar van dit contract? Hoe dient 

Inschrijver om te gaan met garantieklachten na beeindiging van 

het contract? Verder wil Inschrijver dit limiteren tot de duur van 

het contract en uitsluiting van buitenkomend onheil en de 

meetinrichtingen geleverd door Inschrijver zelf. Is dat akoord?

30-10-2024 In afwijking van art. 14.2 van de Inkoopvoorwaarden is de garantietermijn de 

maximale looptijd van de raamovereenkomst.
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Vraagspecificatie 
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10 Inkoopvoorwaarden 14.2

NvI 1-31 + NvI 1-

32

Zijn er met de huidige leverancier ook de afspraken gemaakt 

over een garantieperiode van 12 jaar of een andere termijn? 

Geldt dit alleen voor de materialen of ook voor werkzaamheden?

30-10-2024 Voor de lopende overeenkomst geldt 2 jaar volledige garantie.
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11 Inkoopvoorwaarden 24.2 + 30.1

+ NvI 1-28 + NvI 

1-35

Meerdere Inschrijvers hebben verzekeringen waarbij: 

A. momenteel niet als medeverzekerden opgenomen zijn: het 

personeel van Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer 

ingeschakelde derden;

B. indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, niet 

verzekerbaar en niet voorzienbaar is.

De zinssnede uit artikel 30.1: "... tenzij de schade wordt gedekt 

of redelijkerwijs kan worden gedekt door een door 

Opdrachtnemer gesloten op een hoger bedrag luidende 

verzekering of indien de schade ingevolge de Overeenkomst 

had behoren te zijn gedekt door een zodanige verzekering." 

maakt dit artikel naar onze mening voor meerdere interpretaties 

vatbaar.

Interpreteren wij uit artikel 30.1 en uw beantwoording van NvI-28 

correct dat de betreffende Inschrijvers moeten uitgaan van 

aanvullende projectverzekeringen (voor A) en risico-opslagen 

voor (potentiële) indirecte schade (voor B)? Is Prorail zich er van 

bewust dat als we deze zaken aan de voorkant meenemen dit 

een sterk verhogend effect kan hebben op onze prijsstelling en 

ziet u dit als acceptabel? We horen graag wat uw beeld is bij dit 

dilemma voor de betreffende inschijvers.

30-10-2024 Inschrijvers moeten er bij hun Inschrijving rekening mee houden dat zij in 

hun verzekering(spolis) de maatregelen nemen die nodig zijn om te voldoen 

aan de eisen die de Overeenkomst (en dus ook de Inkoopvoorwaarden) 

stelt. 

12 Inkoopvoorwaarden Artikel 12 Wij lezen in artikel 12 van de inkoopvoorwaarden dat bij gebruik 

van derden bij uitvoering van de opdracht, toestemming dan wel 

acceptatie van ProRail nodig is. Mogen we ervan uitgaan dat 

een reguliere onderaannemer die aan de wettelijk vereisten 

voldoet op zijn vakgebied niet op onredelijke gronden wordt 

geweigerd? Kunt u nu reeds aangeven welke type voorwaarden 

u verbindt aan het verlenen van toestemming?

30-10-2024 Inschrijvers mogen ervan uitgaan dat een reguliere onderaannemer die aan 

de wettelijk vereisten voldoet op zijn vakgebied niet op onredelijke gronden 

wordt geweigerd.

13 Inkoopvoorwaarden Artikel 6.2 Het is te doen gebruikelijk dat bij negatieve tarief ontwikkeling 

als gevolg van indexatie deze niet wordt toegepast. Lonen, een 

daarmee onze loonkosten gaan in praktijk nooit naar beneden. 

Kan gegadigde er van uit gaan dat De Tarieven nooit negatief 

worden bijgesteld als gevolg van indexatie?

30-10-2024 Nee, Opdrachtnemer kan hier niet van uitgaan. 

Zie ook de voetnoot onder in de aanbestedingsbegroting.

14 Inkoopvoorwaarden 30.2 In artikel 30.2 staat specifiek benoemd dat deze beperking geldt 

voor een overeenkomst van opdracht. Kan opdrachtgever 

bevestiging dat deze beperking voor alle werkpakketten geldt?

30-10-2024 Nee, bij leveringen (= niet een overeenkomst van opdracht) geldt dit niet.
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15 Inkoopvoorwaarden Prorail 30.1 Voor inschrijver is niet helemaal duidelijk hoe het bedrag zal 

worden bepaald dat ProRail bij juiste en tijdige uitvoering van de 

Overeenkomst verschuldigd zou zijn. Kan Opdrachtgever 

instemmen met een beperking tot de opdrachtwaarde per jaar?

30-10-2024 ProRail is niet bereid uw voorstel over te nemen

16 NvI 1 In uw antwoord geeft u aan dat voor de maandelijkse facturen 

voor de werkpakketten 1 t/m 4 een acceptatieprocedure niet 

nodig is. Voor de eenmalige kosten (switchkosten) wel. Voor 

werkpakket 6 (levering van meters) is een acceptatieprocedure 

niet nodig. Voor werkpakket 5 is acceptatie wel gewenst. Zou u 

deze aanpassingen ook kunnen doorvoeren in de 

raamovereenkomst, door het betreffende artikel van de 

inkoopvoorwaarden wel of niet van toepassing te verklaren?

30-10-2024 Artikel 7.1 en 7.2 van de conceptovereenkomst is aangepast.  Bijlage 9 TN443386 

Raamovereenkomst 

diensten en leveringen 

Meetdiensten D003

17 NvI 1-28 U geeft aan dat artikel 30.1 de beperking in de hoogte van de 

aansprakelijkheid weer geeft.

Er is echter geen tijdseenheid genoemd bij deze cap. 

Kunt u instemmen om de maximale aansprakelijkheid te 

beperken tot het bedrag dat Prorail bij een juiste uitvoering van 

de overeenkomst aan de opdrachtnemer zou zijn verschuldigd 

voor de periode van 1 kwartaal. (bijvoorbeeld uit het kwartaal 

voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit)

30-10-2024 ProRail is niet bereid uw voorstel over te nemen

18 NvI 1-34 De inschrijvers die momenteel niet voor ProRail of op ProRail 

terreinen werken moeten kosten maken om de meetspecialisten 

op te leiden en te voorzien van een DVP. De link uit uw 

algemene voorwaarden paragraaf 3.2 geeft aan dat er aan het 

verkrijgen van het DVP kosten verbonden zijn. Is er in de 

aanbieidingsbegroting in bijvoorbeeld de stelpost 2 budget voor 

deze DVP's om hiermee een gelijk speelveld te creeren?

30-10-2024 Nee. Dit is ook niet nodig om een gelijk speelveld te creeren.  

19 NvI 1-41 nummer 41 In uw antwoord geeft u aan dat Subgunningscriterium 2 – CO2-

ambitieniveau vervalt en dat de Leidraad en het 

inschrijvingsformulier zijn aangepast.Zou u deze aanpassing ook 

kunnen doorvoeren in de raamovereenkomst, door het 

betreffende artikel van de inkoopvoorwaarden niet van 

toepassing te verklaren?

30-10-2024 De gevraagde aanpassing is doorgevoerd in de conceptovereenkomst Bijlage 9 TN443386 

Raamovereenkomst 

diensten en leveringen 

Meetdiensten D003

20 NvI 1-44 - Inschrijver mag er vanuit gaan dat alle modems op 4G werken 

en niet meer op 2G. Hoe dient Inschrijver ermee om te gaan als 

dat niet zo blijkt te zijn?

30-10-2024 Indien Opdrachtnemer toch een modem aantreft, dat op 2G werkt, dan 

vervangt hij dat modem door een 4G modem tegen een nader overeen te 

komen bedrag (als meerwerk). Zie ook vraag 2.
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21 Raamovereenkomst 6 U schrijft de PPI van het CBS voor. In de branche is de DPI een 

veelal gebruikte indexeringsregeling. Kunt u de PPI vervangen 

voor de DPI?

30-10-2024 ProRail gaat niet akkoord. U specificeert geen tabel uit de DPI waardoor 

ProRail geen vergelijk kan maken met de PPI zoals is omschreven in de 

nieuwe raamovereenkomst.

22 Raamovereenkomst 5.3 lid 2 Hier is een onjuiste verwijzing opgenomen. Kunt u aangeven 

welke verwijzing dit moet zijn of dat dit inmiddels achterhaald is?

30-10-2024 Deze onjuiste verwijzing is verwijderd uit de conceptovereenkomst Bijlage 9 TN443386 

Raamovereenkomst 

diensten en leveringen 

Meetdiensten D003

23 Raamovereenkomst 7.1 en 7.2

+ NvI 1-56

Inschrijver vindt het voorfinancieren en pas achteraf kunnen 

factureren van geheel WP5 onredelijk, zeker gezien de mogelijk 

langere looptijd. 

We stellen voor om na gunning een redelijke en logische 

indeling van deelopleveringen vast te stellen, bijvoorbeeld 

conform de onderdelen beschreven in Annex 5, H3. 

Wilt u deelopleveringen voor werkpakket 5 overwegen, die 

tevens individueel geaccepteerd kunnen worden, of vindt 

acceptatie pas plaats na voltooing van heel werkpakket 5? Is bij 

deelopeveringen dan tevens facturatie op de deelopleveringen 

mogelijk?

30-10-2024 Facturering was voorzien bij afronding/oplevering van elk product/dienst. Wij 

zien uw bezwaar, m.n. voor product/dienst 3 en 4, waarvoor de doorlooptijd 

vrij lang is; daarbij schatten wij tevens in dat product/dienst 3 meer 

inspanning zal kosten dan product/dienst 1. 

Om Opdrachtnemer hierin tegemoet te komen stellen wij de volgende 

facturering voor:

- Product/dienst 1: bij afronding integratietest 

- Product/dienst 3: 50% bij bereiken mijlpaal "Testomgeving schaduw 

draaien gereed", 25% 1 jaar na mijlpaal "Testomgeving schaduw draaien 

gereed"; 25% bij afronding

- Product/dienst 2, 4 en 5: per kwartaal o.b.v. daadwerkelijk gemaakte uren.

24 Raamovereenkomst 7.1 en 7.2

+ NvI 1-56

Hoe zie de acceptatieprocedure van werkpakket 5 eruit? 30-10-2024 Opdrachtnemer vraagt aan projectleider VLK een verklaring, dat 

product/dienst naar tevredenheid is geleverd. Opdrachtnemer kan op basis 

van deze verklaring factureren. 

25 Raamovereenkomst 7.1 en 7.2

+ NvI 1-56

Klopt het dat voor werkpakketten 1 t/m 4 en 6 de 

betalingstermijn zal gaan lopen na ontvangst van de factuur?

30-10-2024 De bepalingen van artikel 22 van de algemene inkoopvoorwaarden zijn van 

toepassing
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26 Raamovereenkomst 8.1 In de Raamovereenkomst  definieert u een verzuimboete per 

deelopdracht van 5% na één week, per week oplopend met 1% 

tot een maximum van 20%. 

Gezien uw definitie van een deelopdracht conform NvI-51 (= een 

deelopdracht per werkpakket 1 t/m 5 en per subonderdeel van 

werkpakket 6) vindt Inschrijver dat de hoogte van de boete voor 

het te laat plaatsen van zelfs maar één meter niet in verhouding 

staan tot een verzuimboete na een week van 5% van de totale 

omvang van de deelopdracht. 

De huidige formulering van de verzuimboete stimuleert de 

Opdrachtnemer tot het afgeven van maximaal opgerekte 

planningen. We nemen aan dat dit niet uw bedoeling is. 

Bent u bereid om artikel 30.1 in redelijkheid meer in lijn te 

brengen met de praktische uitvoering en financiële omvang (per 

meter) van de gevraagde werkzaamheden? Dit zou bijvoorbeeld 

kunnen door in artikel 30.1 "Deelopdracht" te vervangen voor 

"het betreffende onderdeel van de Deelopdracht". Of anderszins 

door bijvoorbeeld de verzuimboete na één week terug te 

brengen van 5% naar 1%, oplopend tot een maximum van 15%. 

We horen graag wat uw beeld bij dit voorstel is.

30-10-2024 ProRail is niet bereid uw voorstel over te nemen en wijst op het bepaalde in 

artikel 8.2 van de conceptovereenkomst. Daarin is een mogelijkheid tot 

matiging opgenomen. ProRail wenst geen afbreuk te willen doen aan het 

wettelijk stelsel terzake toerekenbaarheid en matiging. 

27 RLN00300 3.12 Vallen onze werkzaamheden onder NVW en VVW trein? 30-10-2024 Werkzaamheden op de ProRail-locaties vallen onder NVM en VVW.

28 RLN00300 3.12 Is reclame op de rug een verplichting? Mag dat ook op arm/borst 

zijn?

30-10-2024 RNL00300 schrijft voor: "De kleding is zowel op de voor- als achterzijde 

voorzien van een bedrijfsnaam- of logo van de werkgever." Op rug is dus 

een vereiste.

29 RLN00300 Dienen er werkvergunningen per meetinrichting aangevraagd te 

worden om de meetinrichtingen te vervangen? Mag dat ook een 

raamvergunning zijn?

30-10-2024 Voor de werkzaamheden van deze opdracht zijn geen milieu- of 

omgevingsvergunningen vereist.

30 UEA ProRail Meetdiensten - Zoals gebruikelijk staat er op de laatste bladzijde van het UEA: 

(Ondertekenen kan alleen schriftelijk na printen)

Het is tegenwoordig natuurlijk ook mogelijk om een *.PDF versie 

van het UEA digitaal te laten ondertekenen m.b.v. applicatie 

zoals ValidSign of DocuSign.

Is het toegestaan om het UEA digitaal te laten ondertekenen met 

ValidSign of DocuSign  i.p.v. met de "natte Handtekening"? 

30-10-2024 Het digitaal ondertekenen van de UEA is toegestaan, mits de methode die 

daarbij is gebruikt voor authentificatie voldoende betrouwbaar is en voldoet 

aan de eisen zoals bepaald in artikel 15a van boek 3 van het Burgerlijk 

Wetboek.
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31 Vraagspecificatie - 

Opdrachtomschrijving 

3.1 Opdrachtnemer dient documentatie en informatie omtrent de 

bestaande situatie, benodigd voor het uitvoeren van de 

Overeenkomst, zo nodig zelf te verkrijgen van de huidige 

uitvoerder van de werkzaamheden. Vraag : Op grond waarvan is 

de huidige uitvoerder van de werkzaamheden verplicht om de 

documentatie en informatie omtrent de bestaande situatie met 

gegadigde te delen. Graag zouden we over afschrift van deze 

afspraken beschikken om te bepalen waar we rekening mee 

moeten houden bij de implementatie en uitvoering van het werk.

30-10-2024 De huidige MV is o.b.v. de lopende overeenkomst verplicht om met de 

nieuwe partij samen te werken om de switch zo goed mogelijk te laten 

verlopen. Indien de nieuwe partij, naast de informatie die hij van ProRail 

ontvangt, nog aanvullende informatie nodig heeft voor een goede uitvoering 

van de switch, dan moet de huidige MV die verstrekken.

32 Vraagspecificatie - 

Opdrachtomschrijving 

3.2 Een contactpersoon kan nooit 100% van de tijd aanwezig zijn. 

Mag gegadigde bij ziekte of vakantie een vervanger voor de 

contactpersoon aanwijzen?

30-10-2024 Het aanwijzen van een plaatsvervanger is uiteraard toegestaan. Het gaat 

erom, dat er altijd een duidelijk aanspreekpunt voor ProRail is.

33 Vraagspecificatie - 

Opdrachtomschrijving 

3.2 Het organisatieschema dient op verzoek van ProRail, CV`s van 

de betrokken medewerkers te bevatten. Vraag : Hoe zit dit met 

AVG ? Persoonsgegevens kunnen niet zomaar uitgewisseld 

worden zonder duidelijk doel en plan van verwijdering / opslag.

30-10-2024 ProRail past de regels uit de AVG toe. 

34 Vraagspecificatie Annex 1 2.1 Gelden de RLN60001 - PCR00036 - AC00114 van ProRail ook 

voor deze werkzaamheden? Zo ja, dan ontvangen we graag 

deze documenten.

30-10-2024 RLN60001 en PRC00036 zijn niet van toepassing op deze werkzaamheden. 

ACD00114 is te vinden op de website van ProRail.

35 Vraagspecificatie Annex 1 3.4.2  is dit niet vertragend voor het werk ? Waar moeten we rekening 

mee houden in de planning ?

30-10-2024 We nemen aan dat uw vraag gaat over de 6e bullet in 3.4.2. Dit zou dan 

betrekking hebben op het betreden van de locaties van de netbeheerders. 

Opdrachtnemer kan voor deze opdracht zonder voorafgaande toestemming 

van ProRail afspraken maken met de netbeheerders voor toegang tot de 

locaties van de netbeheerders.

36 Vraagspecificatie Annex 1 3.4.5 is dit tijdens een opdracht, of gedurende het volledige contract ? 30-10-2024 Vraagspecificatie Annex 2 geeft nadere specificatie m.b.t. overleg en 

rapportage. Tijdens de switchfase een hogere frequentie, daarna een lagere. 

Zie WP1 proceseis 1 en producteis 4, WP2 proceseis 1 en producteis 5, 

WP6, proceseis 9. Deze eisen zijn voor ons leidend.
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37 Vraagspecificatie Annex 1 & 2 Voor het succesvol uitvoeren van de onderliggende opdracht is 

gegadigde afhankelijk van derde partijen waarop Prorail wel 

invloed heeft, maar gegadigde niet. Bijvoorbeeld de 

beschikbaarheid van de installatie verantwoordelijke, Tennet, 

Kirion en personen met de juiste aanwijzing. Gegadigde kan niet 

verantwoordelijke worden gehouden voor zaken waarop ze geen 

invloed heeft. Dus ook geen boetes opgelegd krijgen als gevolg 

van deze zaken. Kunnen we er van uit gaan dat deadlines 

verplaats worden en boetes niet van toepassing zijn in de 

gevallen dat gegadigde kan aantonen dat de oorzaak buiten de 

invloed van gegadigde ligt.

30-10-2024 De "derde partij" is in de praktijk de netbeheerder (of de partij die in opdracht 

van de netbeheerder toegang verleent). Ook ProRail heeft geen directe 

invloed op de netbeheerders. ProRail kan netbeheerders wel aanspreken in 

haar hoedanigheid als klant van de netbeheerders en zal dat ook doen als 

dat volgens Opdrachtnemer nodig is, maar directe invloed is niet aanwezig. 

Opdrachtnemer plant werkzaamheden op locaties van netbeheerders altijd in 

overleg met de netbeheerders zoals gebruikelijk in de branche. 

In aanvulling op het bovenstaande wijst ProRail op de in artikel 8.2 van de 

conceptovereenkomst opgenomen mogelijkheid boetes te matigen of niet op 

te leggen indien deze niet toerekenbaar zijn. ProRail wenst geen afbreuk te 

willen doen aan het wettelijk stelsel terzake toerekenbaarheid en matiging. 

38 Vraagspecificatie Annex 1 & 2 Hoe stelt opdrachtgever gegadigde in staat om invloed te 

hebben op derden waarvan gegadigde afhankelijk voor het 

plannen en uitvoeren van de werkzaamheden op locatie.

30-10-2024 Zie het antwoord op vraag 37.

39 Vraagspecificatie Annex 1 & 2 Hoe stelt opdrachtgever gegadigde in staat om over de juiste 

informatie, te verkrijgen van derden waarop gegadigde geen 

invloed heeft, te beschikken voor het plannen en uitvoeren van 

de werkzaamhedem op locatie. 

30-10-2024 Zie het antwoord op vraag 37.

Tijdens de switchfase heeft Opdrachtnemer mogelijk informatie nodig van de 

huidige MV. Indien Opdrachtnemer van de huidige MV niet de informatie 

krijgt, die nodig is voor een goede uitvoering van de switch, zal ProRail de 

huidige MV hierop aanspreken.

40 Vraagspecificatie Annex 1 & 2 Wie is verantwoordlijke voor het tijdige verkrijgen van correcte 

informatie, van derden waarop gegadigde geen invloed heeft, en 

wie is aansprakelijk als deze informatie niet correct blijkt?

30-10-2024 Zie het antwoord op vraag 37 en 39.

Indien ON wist of redelijkerwijs kon weten dat door derden verstrekte 

informatie niet correct is, handelt hij in strijd met de eisen van redelijkheid en 

billijkheid als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van werkzaamheden 

daarop zou voortbouwen. Alsdan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor 

eventuele schade die daarvan het gevolg is.

41 Vraagspecificatie Annex 1 & 2 Opdrachtgever verplicht gegadigde om samen te werken met 

derden waarop gegadigde geen invloed heeft. Zowel t.a.v. 

planning als uitvoering. Wie is verantwoordelijk voor kosten en 

schade indien de derden hun afspraken niet tijdig nakomen of 

uberhaupt niet tot afspraken willen/kunnen komen zodat 

gegadigde de planning kan halen? 

30-10-2024 Zie het antwoord op vraag 37 en 39.

ProRail wijst op de in artikel 8.2 van de conceptovereenkomst opgenomen 

mogelijkheid boetes te matigen of niet op te leggen indien deze niet 

toerekenbaar zijn. ProRail wenst geen afbreuk te willen doen aan het 

wettelijk stelsel terzake toerekenbaarheid en matiging. Dit uitgangspunt geldt 

ook voor eventuele schade als gevolg van derden die niet of niet tijdig hun 

verplichtingen nakomen terwijl ON daarvan afhankelijk is voor de door hem 

te leveren prestaties.
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42 Vraagspecificatie Annex 1 & 2 Voor het maken een planning zijn we afhankelijk van de reactie 

van ProRail en noodzakelijke derden. Met welke response tijd 

van ProRail en noodzakelijke derden moeten wij rekeing houden 

bij het opstellen van onze offerte? 

30-10-2024 MV's weten beter dan ProRail met welke responsetijden van netbeheerders 

ze rekening moeten houden.

Als responsetijd voor het regelen van toegang tot ProRail-locaties mag 

Opdrachtnemer rekenen met 2 weken. Tijdens de switchfase zal een 

coördinator bij ProRail beschikbaar zijn voor het maken van afspraken voor 

de bezoeken.

43 Vraagspecificatie Annex 2 WP1 Input zijn er ook GPS locaties beschikbaar van de meetinrichting om 

het zoeken te vergemakkelijken ?

30-10-2024 We hebben geen GPS-coördinaten beschikbaar.

44 Vraagspecificatie Annex 2 WP1 Producteis 

1

Stelt de huidige EMV zijn wachtwoorden en configuraties van de 

meters ter beschikking aan de nieuwe EMV om zo de meters 

goed te kunnen overnemen ?

30-10-2024 De huidige MV stelt voor de switch een standaard wachtwoord in. Het 

leveren van configuratie-informatie, die nodig is voor een goede uitvoering 

van de switch, valt o.i. onder het meewerken aan een goede en tijdige 

migratie naar de nieuwe partij.

45 Vraagspecificatie Annex 2 WP1 Producteis 

6

Hoe vaak zal deze uitvraag gebeuren ? 30-10-2024 4-6 maal per jaar

46 Vraagspecificatie Annex 2 WP1 Specifieke 

info punt 3

Is apparatuur en dus ook de antennes etc al 4G geschikt. Hoe 

gaat u om met kosten als iets niet blijkt te werken of storingen 

geeft.

30-10-2024 Opdrachtnemer mag ervan uitgaan, dat de meetinrichtingen/meters geschikt 

zijn voor 4G. Zie verder het antwoord op vragen 2 en 20.

47 Vraagspecificatie Annex 2 WP1 Specifieke 

info punt 5 en 6

Zijn er meters waarbij non conformiteiten zijn geconstateerd bij 

de laatste controle die nog niet zijn opgelost ? Zo ja welke en 

waar ?

30-10-2024 Voor zover ons bekend zijn er geen non-conformiteiten in de meters zelf 

geconstateerd. Wel zijn er non-conformiteiten geconstateerd in overige 

onderdelen van de totale meetinrichting, waarvan het grootste deel in het 

primaire deel, waarvoor de netbeheerder verantwoordelijk is. Er zijn ook 

gevallen van non-conformiteit in het secundaire deel, waarvoor geldt dat 

medewerking van de netbeheerder nodig is om die op te lossen. Wanneer 

het mogelijk is om zulke non-conformiteiten op te lossen, zal ProRail de 

nodige aanpassingen (laten) uitvoeren. Indien dit leidt tot herbezoek in het 

kader van de 6-jaarlijkse controle, kunnen de kosten van herbezoek (als 

meerwerk) doorbelast worden.

48 Vraagspecificatie Annex 2 WP2 Doelstelling Er staat : dataoverdracht aan de (facilitair) netbeheerder en 

andere marktpartijen. 

Vraag : wat moet er met de data gebeuren totdat er een FNB is 

? Wie zijn andere marktpartijen en hoe ontvangen die de data ? 

Hoeveel partijen zijn dit ?

30-10-2024 "Data-overdracht aan de (facilitair) netbeheerder en andere marktpartijen" 

slaat op de periode na invoering van VLK.

Tot de invoering van VLK zijn de meters van WP2 gewoon tussenmeters, 

die zich "achter de tractie-aansluitingen" bevinden. De meetgegevens van de 

tussenmeters worden niet gecommuniceerd met andere marktpartijen. Ze 

worden alleen gebruikt door ProRail (en evt adviseurs van ProRail) via API 

en web portal.
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49 Vraagspecificatie Annex 2 WP2 Proceseis 1 

en NvI 47

Stelt de huidige EMV zijn wachtwoorden en configuraties van de 

meters ter beschikking aan de nieuwe EMV om zo de meters 

goed te kunnen overnemen ? (in NvI 47 is hier niet een 

eenduidig antwoord op gegeven alleen dat ze meewerken)

30-10-2024 Zie het antwoord op vraag 44

50 Vraagspecificatie Annex 2 WP2 Producteis 

5

Hier staat vermeld : "-	Uitgevoerde controlewerkzaamheden (6-

jaarlijkse controle; na invoering VLK) " -> : er moeten toch 20 

meetinrichtingen juist vóór de overgang worden gekeurd ?

30-10-2024 Bij de invoering van VLK worden alle tussenmeters "omgezet" in comptabele 

meters van aansluitingen op het GDS. Deze meters vallen dan ook onder de 

verplichting van 6-jaarlijkse controle. Producteis 5 zegt dat ProRail op 

verzoek het controlerapport wil ontvangen. Er zijn ca. 140 tussenmeters, die 

in de periode 2022-2024 zijn geïnstalleerd. Deze zullen dus in 2028-2030 de 

6-jaarlijkse controle moeten ondergaan. Daarnaast zijn er nog 20 oudere 

meters, die voor invoering VLK nog gecontroleerd moeten worden.

51 Vraagspecificatie Annex 2 WP2 Producteis 

5

Er wordt onder meerdere bullits gesproken over Allocatie N-10 

en communicatie met netbeheerders (bullit startend met 

Storingen en met Incidenten) ->  het zijn toch onderbemetering 

en na invoer VLK is er toch een GDS dus eigen netbeheerder ? 

Data moet die ook met netbeheerders gedeeld worden ? Dit zit 

toch op de hoofdaansluiting ?

30-10-2024 Tot de invoering van VLK worden de meetdata van de tussenmeters niet 

gecommuniceerd met andere partijen.

Na invoering van VLK worden het compatabele meters van aansluitingen op 

het GDS en worden meetdata gecommuniceerd met de FNB, maar ook 

bijvoorbeeld met de BRP op de aansluitingen. In die situatie moeten 

correcties na de N-10 allocatie zoveel mogelijk vermeden worden. ProRail 

wil geïnformeerd worden als dit voorkomt.

52 Vraagspecificatie Annex 2 WP2 Specifieke 

info punt 2

Zijn er meters waarbij non conformaliteiten zijn geconstateerd bij 

de laatste controle die nog niet zijn opgelost ? Zo ja welke en 

waar ?

30-10-2024 De tussenmeters die in de periode 2022-2024 zijn geïnstalleerd voldoen 

volgens onze informatie aan de eisen van de Meetcode.

De 20 "oudere tussenmeters" zijn nog nooit gecontroleerd op de eisen van 

de Meetcode. Het is dus mogelijk, dat daar afwijkingen van de Meetcode 

worden geconstateerd. Als dat zo is, zal ProRail aanpassingen (laten) 

uitvoeren. Zie ook NvI-1 vraag 40.

53 Vraagspecificatie Annex 2 WP2 Specifieke 

info punt 2 / NvI 1 

- 40

NvI zegt : "de meetvelden mogelijk nog niet volledig comptabel 

zijn. Indien dat het geval is, zal ProRail vóór invoering van VLK 

de benodigde werkzaamheden (laten) uitvoeren om de 

meetvelden te laten voldoen aan de eisen." en punt 2 stelt : 

"Voor ca. 20 meetinrichtingen geldt, dat ze vóór de invoering van 

vrije leverancierskeuze de 6-jaarlijkse controle moeten 

ondergaan, die behoort bij een compta-bele meter". -> vraag : 

hoe wordt gezorgd dat de aanpassingen gedaan zijn voor de 6 

jaarlijkse controle om een herbezoek te voorkomen voor de 

opdrachtnemer.

30-10-2024 Eventuele onvolkomheden zullen door Opdrachtnemer vastgesteld moeten 

worden. Aangezien ProRail over deze ca. 20 "oudere" tussenmeters op dit 

moment geen duidelijkheid kan verschaffen stellen wij het volgende voor: 

indien afwijkingen van de Meetcode worden vastgesteld en daardoor 

herbezoek nodig is, mogen de kosten van herbezoek als meerwerk 

doorbelast worden.
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54 Vraagspecificatie Annex 2 WP3 Proceseis 

5.

Is het voldoende om middels een API call vanuit ProRail de 

nieuw toegevoegde aansluitingen (meetpuntenlijst) op te vragen 

op de API ipv een losse rapportage?

30-10-2024 WP3 proceseis 5 heeft alleen betrekking op de switchfase. ProRail hecht 

veel waarde aan een goed beheerste overgang van de API-service van de 

huidige naar de nieuwe partij. Daarom vragen we tijdens de switchfase de 

genoemde wekelijkse rapportage.

55 Vraagspecificatie Annex 2 WP3 Producteis 

10.

Er wordt (regelmatig) gesproken over performance eisen maar 

dit lijkt sterk gebaseerd te zijn op alles 1 voor 1 op te halen 

desnoods parallel. Als wij middels 1 API call middels groepen 

alle data beschikbaar kunnen stellen voor, bijvoorbeeld alle 

tractieaansluitingen, en je bent dan na 30 seconden helemaal 

klaar, hoe belangrijk is het dan om nog op individueel niveau te 

kijken qua performance. 

30-10-2024 Als het mogelijk is om de data van zo'n grote groep aansluitingen in 1 API 

call op te vragen en binnen 30 seconden te ontvangen, dan is dat uiteraard 

acceptabel. Let wel: ProRail wil ook de meetdata ook op niveau van 

individuele aansluiting/meetinrichting kunnen opvragen, bijvoorbeeld voor 

backfills over langere tijd en dan blijft performance op individueel niveau van 

belang.

56 Vraagspecificatie Annex 2 WP3 Producteis 

7.

Er wordt gevalideerd, volgens meetcode, tot 10 uur smorgens. 

De gevalideerde meetdata is dan ook pas na 10 uur beschikbaar 

en niet al na 6 uur. Wil ProRail dan ongevalideerde meetdata op 

de API opvragen?

30-10-2024 De eis is dat uiterlijk om 10 uur 's ochtends gevalideerde meetdata 

beschikbaar zijn. Indien op een eerder tijdstip data beschikbaar zijn, dan 

wordt dat gewaardeerd, ook als dat ongevalideerde data zijn. Indien de 

ongevalideerde data beschikbaar gesteld worden en wijziging nodig is n.a.v. 

validatie, dan zijn de ongevalideerde data uiterlijk om 10 uur gewijzigd in 

gevalideerde data. Proceseis 7 wordt op dit punt scherper geformuleerd.

TN443386 

Vraagspecificatie 

Meetdiensten Annex 2 - 

realiseren van de opdracht 

v1.3

57 Vraagspecificatie Annex 2 WP3 Producteis 

7.

Voorstel is dat ProRail zelf een nieuwe API call doet voor de nog 

niet ontvangen meetdata. Het uitlijsten van wat er nog niet 

beschikbaar is, het aanbieden bij ProRail, het daarna 

beoordelen van die informatie door ProRail etc lijkt ons niet 

wenselijk en kan efficienter.

30-10-2024 Als data om 23:59 uur de volgende dag ontbreken verwachten wij een 

melding, met vermelding van betrokken EAN's. Als er vervolgens wel data 

zijn verwachten wij opnieuw een melding. Daarna doet ProRail opnieuw een 

API call

58 Vraagspecificatie Annex 2 WP3 

Producteisen 4.

Moeten alle metingen die op 5 minutenbasis registeren op 5 

minutenbasis opvraagbaar zijn en de metingen die op 15 

minutenbasis registreren op 15 minutenbasis opvraagbaar zijn of 

moeten alle metingen op zowel 5 als 15 minuten opvraagbaar 

zijn?

30-10-2024 Voor de API-service geldt: als meetdata op 5-minutenbasis geregistreerd 

zijn, dan moeten ze op 5-minutenbasis opvraagbaar zijn; als meetdata alleen 

op kwartierbasis geregistreerd zijn, dan moeten ze op kwartierbasis 

opvraagbaar zijn. Proceseis 4 wordt iets anders geformuleerd.

TN443386 

Vraagspecificatie 

Meetdiensten Annex 2 - 

realiseren van de opdracht 

v1.3

59 Vraagspecificatie Annex 2 WP4 Producteis 

5, bullet 5

Is per maand, dag en interval (5 minuten) ook voldoende? Als je 

intervallen van 5 minuten hebt is je oplossend vermogen ook 

veel beter en zijn kwartier en uurwaardes minder relevant?

30-10-2024 Voor de web portal geldt: voor analyse van het functioneren van het TEV-net 

gebruiken wij meestal 5-minutenwaarden; voor andere doeleinden gebruiken 

we meestal kwartierwaarden. Daarom vragen we voor de web portal 5-

minutenwaarden en kwartierwaarden.

60 Vraagspecificatie Annex 2 WP6 Producteis 

1c

Er staat dat punt 1 is voor na invoering van VLK koppelpunten : 

Cat 2-5 MW meetinrichting ook indie <2MW -> pas na invoering 

VLK ? dit gaat toch over tractie aansluitingen ? Of nu al rekening 

mee houden ?

30-10-2024 De producteisen bij WP6, producteis 1 gelden voor en na invoering VLK.

De toevoeging "(na invoering van VLK: koppelpunten)" staat er voor de 

volledigheid, om duidelijk te houden dat de tractie-aansluitingen bij invoering 

van VLK veranderen in koppelpunten.
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61 Vraagspecificatie Annex 2 WP6 Producteis 

2

Worden antennes ook gezien als kleinmateriaal of onderdeel 

van de meetinrichting ? Welk type antennes dienen geplaatst te 

worden (zijn staafantennes  mogelijk of moet het hufterproof zijn 

ivm buitenzijde kast ?)

30-10-2024 Antennes zijn onderdeel van de meetinrichting.

ProRail heeft geen bijzondere eisen aan de antenne, zoals bijvoorbeeld 

"hufterproof". 

62 Vraagspecificatie Annex 2 WP6 Producteis 

3

kan dit verder worden toegelicht wat dat dan is voor 

documenteie / infomatie ?

30-10-2024 De informatie/documentatie, die bij WP6 proceseis 4 is genoemd.

63 Vraagspecificatie Annex 2 en Annex 6 

Aanbiedingsbegroting

WP1  punt 6 Voor nog eens ca. 140 meetinrichtingen dient Opdrachtnemer 

de 6-jaarlijkse controle uit te voeren. Daarvoor is op de 

aanbiedingsbegroting geen invoermogelijkheid opgenomen. Kan 

ProRail deze post toevoegen of aangeven waar dat opgenomen 

dient te worden?

30-10-2024 Het uitvoeren van de 6-jaarlijkse controle is onderdeel van het uitoefenen 

van de meetverantwoordelijkheid. Voor meetinrichtingen op de tractie-

aansluitingen is dit dus inbegrepen in de prijs van WP1, voor de 

tussenmeters in de prijs van WP2. 

64 Vraagspecificatie Annex 2 WP 1 + 2 Kunt u aangeven waar de meetinrichtingen zijn gesitueerd? Is 

dat bijvoorbeeld voornamelijk in een transformatorstation op een 

station of vooral langs het spoor.

30-10-2024 De meetinrichtingen van de tractie-aansluitingen bevinden zich in de 

(onder)stations van de openbare netbeheerders. De adressen van deze 

gebouwen worden na gunning verstrekt.

De tussenmeters bevinden zich vrijwel allemaal in of vlakbij ProRail-

onderstations. ProRail-onderstations bevinden zich langs het spoor.

65 Vraagspecificatie Annex 2 WP 1 + 2 Wordt er nog gebruik gemaakt van outputs (bijvoorbeeld 

pulssignalen) vanuit de meetinrichtingen voor lokaal gebruik?

30-10-2024 Voor zover bekend wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

66 Vraagspecificatie Annex 2 WP 1+2 NvI 1-4 ProRail gaat uit van het gecontracteerd vermogen van de 

aansluiting. Zijn er situaties denkbaar dat er sprake is van 

terugleververmogen en dat dit hoger is dan het gecontracteerd 

vermogen? Kunnen zich situaties voor doen dat de 

doorlaatwaarde van de aansluiting groter is dan het 

gecontracteerde vermogen LDN. Welke waarde moet INNAX 

hanteren voor het bepalen van de nauwkeurigheid en uitvoering 

van de meter(s)?

30-10-2024 Het is op dit moment geen beleid om significant terugleververmogen aan te 

sluiten. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan zal ProRail in overleg met 

Opdrachtnemer (per geval) bekijken welke eisen aan de meter gesteld 

moeten worden en welke meter aan de eisen voldoet.  

67 Vraagspecificatie Annex 2 WP 1+2 NvI 1-7 Klopt het dat ODN - Blind kanaal niet is geprogrammeerd in de 

meters?

30-10-2024 Nee, dit klopt niet. Volgens informatie van de huidige MV is ODN-

Blindkanaal wel geprogrammeerd

68 Vraagspecificatie Annex 2 WP 1+2 NvI 1-8 Klopt het dat er wel dataverkeer met ProRail is via een API-

koppeling?

30-10-2024 Ja, dat is gespecificeerd in WP3. Voor alle meetinrichtingen/meters en zowel 

voor als na invoering van VLK.

69 Vraagspecificatie Annex 2 WP 2 + WP 

3 

Een deel van de meters wordt niet vervangen en Inschrijver 

dient hiervoor de meetverantwoordelijkheid over te nemen. Kan 

ProRail aangeven wat de huidige storings- /uitvalpercentages 

zijn van het huidige meterpark?

30-10-2024 Er zijn op dit moment geen storings- of uitvalstatistieken voor het meterpark 

van ProRail beschikbaar.
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70 Vraagspecificatie Annex 2 WP 3 NvI 1-11 Klopt het dat in de beschreven situatie het geschatte data 

betreft?

30-10-2024 Met de term "berekende waarden" in het antwoord op NvI-1 vraag 11 

bedoelen wij de waarden, die geschat zijn volgens de methode van de 

Meetcode.

71 Vraagspecificatie Annex 3 & 4 Veel locaties zijn waarschijnklijk uitsluitend te bezoeken met 

Tennet aangezien dit hun terrein betreft, dit kan ook gelden voor 

de netbeheerders etc.. Wellicht dient ProRail zelf ook aanwezig 

te zijn. Kan opdrachtgever per locatie aangeven wie, en hoeveel 

personen, aanwezig moeten zijn om deze locatie te kunnen 

bezoeken voor uitvoer van de werkzaamheden?  

30-10-2024 Bezoeken aan locaties van openbare netbeheerders (RNB's en TenneT) 

worden afgesproken tussen Opdrachtnemer en netbeheerder. De 

netbeheerder stelt iemand beschikbaar, die toegang tot de locatie verleent. 

Bij deze bezoeken zijn geen medewerkers van ProRail aanwezig.

72 Vraagspecificatie Annex 3 WP 1 Klopt het dat in geval van een hoofd- en controlemeter set op 

een aansluiting er gebruik wordt gemaakt van 1 modem of is 

elke individuele meter voorzien van een modem en 

communicatieunit?

30-10-2024 Bij de meeste meetinrichtingen is sprake van een modem en een 

doorlusmodule. Situaties met 2 modems komen ook voor.

73 Vraagspecificatie Annex 5 eis 6 NvI 1-20 Welke marktpartijen zijn volgens ProRail tijdens de 

contractperiode actief op de aansluitingen?

30-10-2024 Tot invoering VLK:

- op tractie-aansluitingen: energieleverancier, BRP, MV

- op tussenmeters: MV

Na invoering VLK:

- op koppelpunten: MV

- op aansluitingen eigen verbruik: energieleverancier, BRP, MV

Daarnaast zou in de toekomst de CSP een rol kunnen gaan spelen in het 

kader van congestiemanagement. Het is nog te vroeg om hier een uitspraak 

over te doen, mede omdat eisen aan CSP en invulling ervan in een GDS nog 

in ontwikkeling zijn.

74 Vraagspecificatie Annex 5 eis 6 NvI 1-21 Vraag is welke elementen van de stamdata dit betreft om te 

bepalen of de MV dit kan zien? Als de MV een fout in 

stamgegevens ontdekt, moet deze het melden bij de 

netbeheerder, die het aanpast. Dit is alleen zichtbaar voor data 

die de MV in eigen register vastlegt (dus met name waarden 

rond primaire deel meetinrichting, n.a.v. certificering). De MV 

kan alleen verantwoordelijkheid nemen voor de MV zichtbare 

data.

30-10-2024 Het gaat er o.i. om, dat betrokken partijen hun stamdata vergelijken. Zo'n 

vergelijking is alleen zinvol voor stamdata, die door meerdere partijen 

gebruikt worden. Een voorbeeld zijn veldnummers. Het is voorgekomen, dat 

MV en netbeheerder met verschillende veldnummers bleken te werken, wat 

tot fouten kan leiden. Elke partij is verantwoordelijk voor zijn eigen data.

75 Vraagspecificatie Annex 5 eis 6 NvI 1-22 Wat bedoelt ProRail met 'datapoint ID's van de API'? 30-10-2024 In het antwoord op NvI-1 vraag 22 bedoelen we met datapoint ID: de ID 

(naam), die een meter heeft in de API-omgeving en die door ProRail wordt 

gebruikt om de gegevens van die meter op te vragen via de API.
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76 Vraagspecificatie Annex 5 eis 7 NvI 1-23 Kan Inschrijver er vanuit gaan dat derden zelf verantwoordelijk 

zijn voor het implementeren van de standaard API koppeling met 

INNAX op verzoek van ProRail?

30-10-2024 Indien een derde (bijv. een ingenieursbureau, dat in opdracht van ProRail 

werkt) gegevens wil opvragen via de API, dan zijn zij zelf verantwoordelijk 

voor het implementeren van hun zijde van de API-koppeling. Zij gebruiken 

dan dezelfde API-koppeling als ProRail, d.w.z. geen speciale oplossing of 

maatwerk voor derden

77 Vraagspecificatie Annex 5 eis 7 NvI 1-25 Inschrijver ziet de datatermijn voor historische meetdata graag 

gelimiteerd worden tot maximaal 2 jaar. Is dat akkoord?

30-10-2024 We handhaven 3 jaar.
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