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A technisch ontwerp
1 uitwerking architect
2 uitwerking advies installaties
3 prestatie omschrijving bouw+installaties
4 uitwerking maatwerk meubilair
5 uitwerking los meubilair
6 prestatie omschrijving meubilair
7 kostenraming
8 besluitvorming TO
9 prijs- en contractvorming

10 voorselectie aannemers/leveranciers
11 prijsvorming diverse aanbestedingen
12 uitvoering
13 opdracht
14 voorbereiding / levertijden / tekenwerk
15 A4
16 B4
17 A3
18 B3
19 C3/D3
20 A2
21 B2
22 C2/D2
23 E2
24 A1
25 B1
26 C1/D1
27 E1
28 A0/B0
29 D0/E0

C overlegstructuur
1 ontwerpteam
2 bouwvergaderingen

Fase
vakantieweek
Voorbereiding en uitvoering per bouwdeel
ingebruikname/ laatste zaken afmaken
verdiepingen vrijmaken
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