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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeenteraad van Castricum heeft in december 2019 het integraal huisvestingsplan (IHP) 2019-2023 

vastgesteld. Sindsdien hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan, landelijk (wet- en regelgeving, 

klimaatakkoord energietransitie), lokaal (gebiedsontwikkelingen, onderwijslandschap) en financieel (stijging 

bouw- en energieprijzen). Gemeente en schoolbesturen hebben derhalve de behoefte om het IHP te 

actualiseren, waarmee ze de koers voor de komende vier jaar en de richting voor de daaropvolgende twaalf 

jaren verder aanscherpen.  

Met de te maken afspraken in het IHP willen gemeente en schoolbesturen gezamenlijk bereiken dat leerlingen 

en personeel in het primair- en voortgezet onderwijs kunnen leren en werken in gebouwen die bijdragen aan 

de leer- en werkprestaties. Dit vertaalt zich in duurzame, inspirerende en functionele gebouwen, die een goed 

binnenklimaat hebben en voor alle partijen binnen de beschikbare middelen te exploiteren zijn.  

Voorliggend IHP omvat een richtinggevend kader met meerjarige investeringsafspraken waarmee gemeente 

en schoolbesturen aan hun gezamenlijke doelstelling vorm en inhoud geven. In het plan zijn gedragen 

afspraken gemaakt over de kwaliteit, verdeling van verantwoordelijkheden, het proces/tijdspad en de 

financiering.  

1.2 Proces 

Het IHP voor gemeente Castricum wordt gelijktijdig met het IHP voor gemeente Heiloo ontwikkeld en waar 

mogelijk is het proces gezamenlijk doorlopen. Enerzijds omdat er gezamenlijke vraagstukken liggen 

en anderzijds omdat beide gemeenten de wens hebben om gelijkluidende kaderstellend 

beleidsuitgangspunten te formuleren (onder andere ten aanzien van de verduurzamingsopgave en het 

financieringsvraagstuk ten aanzien van IKC-vorming).  

Het voorliggende rapport is opgesteld onder begeleiding van ICSadviseurs, in samenwerking met de 

gemeente (afdeling onderwijshuisvesting en financien) en alle schoolbesturen voor het primair- en voortgezet 

onderwijs in de gemeente Castricum.    
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1.3 Taken en verantwoordelijkheden 

De taken en verantwoordelijkheden van gemeente en schoolbestuur zijn wettelijk bepaald. De afbeelding 

hieronder (figuur 1) toont het onderscheid in wettelijke taken en verantwoordelijkheden.  

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende en adequate huisvesting voor het 

primair, speciaal, voortgezet onderwijs en bewegingsonderwijs. Deze zorgplicht staat omschreven in de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Castricum uit 2015. De gemeente is 

verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. Vooruitlopend op de aangekondigde 

wetswijziging is de gemeente tevens verantwoordelijk voor renovatie, ook wel vernieuwbouw genoemd.  

Voor de uitvoering van de zorgplicht ontvangt de gemeente jaarlijks ongelabeld budget in het 

gemeentefonds vanuit het ministerie van binnenlandse zaken. Dit budget wordt voor primair onderwijs jaarlijks 

gebaseerd op basis van algemene maatstaven. Voor het voortgezet onderwijs wordt het budget bepaald 

aan de hand van het aantal ingeschreven leerlingen. 

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de instandhouding van het schoolgebouw. Taken als het 

onderhouden, exploiteren en het uitvoeren van inpandige (onderwijskundige) aanpassingen zijn belegd bij 

het schoolbestuur. Voor deze taken ontvangen de besturen jaarlijks vanuit het Rijk middelen. Deze vergoeding 

wordt gebaseerd op het aantal 

ingeschreven leerlingen en niet op de 

technische staat van het schoolgebouw.  

Wat de gymzalen betreft is de gemeente 

Castricum eigenaar en daarmee 

verantwoordelijk voor het onderhoud en de 

exploitatie. Het voortgezet onderwijs is 

verantwoordelijk voor al het onderhoud aan 

de gymzalen (waarvan zij juridisch  

eigenaar is). Bij gebruik van gemeentelijke 

accommodaties betaalt het voortgezet 

onderwijs een exploitatievergoeding. 

1.3.1 Wetswijzigingsvoorstel  
Er is een wetswijziging in behandeling waardoor het wettelijk kader voor onderwijshuisvesting gaat 

veranderen. De streefdatum voor de inwerkingtreding van het wetswijzigingsvoorstel is 1 januari 2025. Het 

voorstel bevat de volgende elementen: 

▪ Het IHP wordt een wettelijke verplichting van gemeenten. Het IHP heeft een scope van 16 jaar en 

daarbinnen een perspectief van een beschikking voor alle projecten in de eerste 4 jaar; 

▪ Renovatie wordt een voorziening in de huisvesting en valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid; 

▪ Het investeringsverbod voor het primair en speciaal onderwijs wordt gedeeltelijk opgeheven; 

▪ Gemeente en schoolbesturen hebben de verplichting te zorgen voor een gezond binnenklimaat. Waarbij 

de gemeente bij (ver)nieuwbouw verantwoordelijk is voor het creëren van een goed binnenklimaat en 

het schoolbestuur verantwoordelijk is om het gezonde binnenklimaat te behouden. 

Het voorliggend IHP sluit aan op het wijzigingsvoorstel. Zowel in de visie als in bij het formuleren van scenario’s 

en het berekenen van investeringen zijn bovenstaande thema’s onder de aandacht gebracht en vertaald 

naar concrete voorstellen.  

1.4 Lopende ontwikkelingen 

Sinds de totstandkoming van het IHP in 2019 hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan. 

Onderstaand worden de relevante ontwikkelingen voor dit IHP nader toegelicht.  

Figuur 1: taken en verantwoordelijkheden 
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Start Supreme College 

Het Supreme College is een initiatief voor een uniek onderwijsconcept waarbij verdiepend en internationaal 

onderwijs wordt aangeboden voor vwo-leerlingen. Het is alternatief voor Europese en Internationale scholen 

binnen Nederland. Het Supreme College is in 2020 ontstaan vanuit twee lokale scholen: Het Jac. P. Thijsse-

college en het Bonhoeffer-college. Beide scholen vallen onder schoolbestuur SVOK. De gemeente Castricum 

heeft dit initiatief ondersteund door de Maranathakerk t/m schooljaar 2023/2024 beschikbaar te stellen voor 

de huisvesting van het Supreme College. Op 13 april 2023 heeft de gemeenteraad van Castricum ingestemd 

met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de permanente huisvesting van het Supreme 

College. In december 2023 heeft VKZ een onderzoek opgeleverd waarin verschillende scenario’s zijn 

vergeleken.  

 

Het college heeft op 12 december 2023 besloten dat het Supreme College nog een schooljaar (2024/2025) 

langer in de Maranathakerk kan verblijven. Tegelijkertijd met het IHP wordt separaat een voorstel aan de 

gemeenteraad aangeboden met de resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar nieuwe huisvesting voor 

het Supreme College tezamen met Vitesse 22 op sportpark De Puikman. 

 

Nieuwbouw KC Cunera 

Voor Cunera is vanuit het bestaande IHP een vervangingsnoodzaak aangetoond voor zowel de hoofd- als 

dislocatie. De ontwikkeling naar nieuwbouw voor de school is ingezet. Er zijn studies uitgevoerd ten behoeve 

van de locatiekeuze. In december 2023 is het besluit genomen om nieuwbouw voor Cunera te realiseren op 

de Vondelstraat. Er wordt een kindcentrum gerealiseerd met onderwijs en kinderopvang. Ook de gymzaal 

wordt vervangen door nieuwbouw. 

 

Gebiedsontwikkeling Zandzoom 

Op het grensgebied tussen de gemeente Castricum en Heiloo vindt gebiedsontwikkeling Zandzoom plaats. 

Naar schatting worden er ca. 2.000 woningen gerealiseerd in dit gebied. Deze ontwikkeling is meegenomen in 

de leerling prognose van de gemeente Heiloo. Binnen de gemeentegrenzen van Castricum wordt in de 

prognose rekening gehouden met de bouw van ca. 400 woningen als gevolg van deze gebiedsontwikkeling. 

De kaders voor een nieuw kindcentrum in de Zandzoom zijn reeds vastgesteld door het college van Heiloo. 

Hierbij wordt uitgegaan van een kindcentrum voor maximaal 300 leerlingen, dat wordt gerealiseerd vanuit de 

gemeente Heiloo.  

 

SUVIS 

In 2021 is de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) in het leven geroepen. Deze subsidieregeling is 

een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Vanuit 

de subsidie kunnen bouw- en installatiekosten voor maximaal 30% vanuit de subsidieregeling worden 

gefinancierd. De SUVIS regeling is inmiddels niet meer van kracht. De uitvoering van de toegekende subsidies 

heeft een langere looptijd gekregen. Voor 5 schoolgebouwen is op verzoek van de betreffende 

schoolbesturen een SUVIS-aanvraag gedaan en toegekend. Het Kleurenorkest is inmiddels door schoolbestuur 

Blosse aangepakt. Ook de SVOK is bijna klaar met de uitvoering aan de schoolgebouwen van het 

Jac.P.Thijsse College en het Bonhoeffer College.  De ISOB heeft de subsidie voor de gebouwen van de 

Rembrandt en de J.v.Stolberg ontvangen, maar nog niet uitgevoerd.  

 

DUMAVA-subsidie  

Om het maatschappelijk vastgoed in Nederland te verduurzamen heeft het Ministerie van BZK in 2022 de 

investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) ingevoerd. Het hoofddoel is om 

eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren te investeren in verduurzamingsmaatregelen om de 

energieprestatie te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen. De regeling is bedoeld voor bestaand 

maatschappelijk vastgoed, waaronder schoolgebouwen, die minimaal 10 jaar oud zijn. Per project kan voor 

maximaal 30% van de kosten subsidie worden aangevraagd. Afhankelijk van de benodigde maatregelen 

varieert het verkrijgen subsidiebedrag tussen de 25.000, - euro en maximaal € 2,5 miljoen. In het IHP brengen 

we in kaart voor welke projecten het kansrijk is om de DUMAVA-subsidie aan te vragen.  
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2. Visie en beleidskaders 

Gemeente en schoolbesturen hebben gezamenlijk de visie op diverse onderwijshuisvestingsthema’s 

geformuleerd. Met deze visie als basis zijn voor de thema’s financiering kinderopvang en duurzaamheid 

concrete beleidskaders uitgewerkt.  

2.1 Visie op de huisvesting 

2.1.1 Duurzaam en gezond 
Duurzaamheid en gezondheid is een belangrijk thema bij het creëren van toekomstbestendige 

onderwijshuisvesting. In het Klimaatakkoord zijn concrete doelstellingen geformuleerd voor het reduceren van 

de CO2-emissie. Voor 2030 is het streefdoel een reductie van 55% (t.o.v. 1990) en voor 2050 is een hard 

einddoel van een reductie van 95% afgesproken. In dat kader is tevens het doel gesteld om in 2050 volledig 

aardgasvrij te zijn. We zitten inmiddels aan het begin van deze energietransitie. Daarnaast geeft het 

Programma van Eisen Frisse Scholen1 duidelijke richtlijnen ten aanzien van luchtkwaliteit, temperatuur, 

comfort, licht en geluid in schoolgebouwen. De normen die in het vigerende bouwbesluit voor nieuwbouw 

worden gehanteerd, zijn vergelijkbaar met Frisse Scholen Klasse B. In de beleidsregel ‘buitenklimaat: 

luchtkwaliteit op scholen en kinderdagverblijven’2  worden eisen gesteld aan de afstand van een school 

en/of kinderdagverblijf t.o.v. rijkswegen en binnenstedelijke wegen. Bij nieuwbouw dient aan deze eisen te 

worden voldaan.   

De BUCH-gemeenten hebben in het beleidsplan ‘Op weg naar klimaatadptieve en natuurinclusieve 

gemeenten’ doelen opgenomen ten aanzien van klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit. In 2050 willen de 

gemeenten klimaatbestendig, waterrobuust en natuurinclusief zijn. In geval van nieuwe gebouwen dient al in 

de eerste fase van projecten de kaders voor klimaatadapatie en natuurinclusief bouwen te worden 

meegenomen. In het kader van klimaatadaptatie is het tevens het streven om de schoolpleinen te 

vergroenen en daarmee hittestress te voorkomen en regenwater langer vast te houden. Groene 

schoolpleinen hebben ook een positief effect op het welzijn van kinderen en kunnen worden ingezet voor 

educatieve doeleinden. Daarnaast is er in het kader van de energietransitie een visie en uitvoeringsplan op 

aardgasvrij wijken opgesteld. De herziening van de warmtetransitie aanpak is in de zomer van 2023 

 
1 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/06/PvE-Frisse-Scholen-2021.pdf 
2 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR339320/1#:~:text=Bij%20de%20advisering%20van%20de,geldt%20het%20nee%2Dtenzij%20principe. 
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vastgesteld. Het educatieve karakter van duurzaam bouwen brengen de schoolbesturen ook aan de 

kinderen over. Schoolbesturen zien het als hun rol om maatregelen binnen het gebouw en het terrein 

zichtbaar te maken en kinderen te betrekken bij het bouwtraject.  

De onderwijsportefeuille in Castricum moet aan deze landelijke en lokale eisen gaan voldoen. Gemeenten en 

schoolbesturen hebben nog 27 jaar de tijd om dit te bereiken. Aan nieuwbouw en aan verbouwing 

(aanpassing, renovatie) van bestaande gebouwen worden wettelijk gezien verschillende eisen gesteld. Maar 

de verduurzamingsopgave waar we als maatschappij voor staan, geldt feitelijk voor de gehele vastgoed 

voorraad. Ook het binnenklimaat van onze gebouwen moet in elk geval geen negatieve impact op de 

gezondheid en leerprestaties van leerlingen en docenten opleveren. Onderstaand wordt voor zowel voor 

nieuwe als bestaande bouw beschreven hoe wordt bijgedragen aan het realiseren van duurzame en 

gezonde onderwijsgebouwen.  

 

2.1.1.1 Nieuwe gebouwen 

Onder nieuwe gebouwen worden de schoolgebouwen verstaan die in het IHP 

binnen een afzienbare tijd een grootschalige ingreep krijgen in de vorm van 

nieuwbouw of renovatie. Het doel van de ingreep is het verhogen van de 

kwaliteit en levensduur van het gebouw.   

Het is de ambitie om bij nieuwe (of vernieuwde) schoolgebouwen maximaal 

bij te dragen aan de verduurzamingsopgave. Het streven is, daar waar dat 

haalbaar blijkt, te gaan voor Nul-op-de-meter (NOM). Dit houdt in dat zowel 

het gebouw- als gebruiksgebonden energieverbruik volledig wordt opgewekt 

op de locatie zelf en daarmee ook een neutrale CO2-emissie wordt bereikt. 

Op het gebied van gezondheid wordt Frisse Scholen Klasse B gezien als 

ondergrens. Het streven is Frisse Scholen Klasse A te behalen. Gezocht wordt naar een optimaal samenspel 

tussen het reduceren van de energiebehoefte en een gezond binnenklimaat. De gehanteerde eisen kunnen 

dus per gebouw verschillen. Ook dient er bij nieuwbouw aandacht te zijn voor klimaatadaptatie en 

natuurinclusie binnen het gebouw en het terrein.  

Aandachtspunt: netcongestie. Er is momenteel een wachtlijst voor aansluitingen op het elektriciteitsnet in 

Castricum en omstreken. Voor (ver)nieuwbouw, uitbreidingsvraagstukken en het toepassen van 

duurzame maatregelen bestaat het risico dat de capaciteit van het net ontoereikend is.  
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2.1.1.2 Bestaande bouw  

Onder bestaande bouw vallen de gebouwen die binnen de looptijd (16 jaar) 

van het IHP in stand worden gehouden. Hoewel deze gebouwen geen 

grootschalige ingreep in de vorm van nieuwbouw of renovatie krijgen is ook 

voor deze categorie nagedacht over hoe kan worden bijgedragen aan de 

verduurzaming en het verbeteren van het binnenklimaat in lijn met de 

landelijke klimaatdoelen. Uitgangspunt is immers dat over 27 jaar alle 

gebouwen CO2 neutraal zijn.  

Voorstel IHP 

De gemeente en schoolbesturen dragen gezamenlijk bij aan het behalen van deze ambitie. De 

gemeente bekostigt het wettelijke deel (nu nog BENG, aardgasvrij en minimaal Frisse Scholen B). Binnen dit 

budget wordt per project bekeken op welke onderdelen Frisse Scholen Klasse A behaald kan worden.  

Onderzocht wordt of de stap van BENG naar ENG of Nul-op-de-meter te realiseren is met een 

schoolbestuurlijke bijdrage. Uitgangspunt is dat de schoolbesturen deze eenmalige bijdrage kunnen 

dekken uit besparing op de energielasten, uit (rijks)subsidies en uit eventuele besparingen op het 

meerjaren onderhoudsplan (MJOP). In basis draagt het schoolbestuur hier zelf aan bij of sluit hiervoor een 

lening af. In een businesscase wordt de haalbaarheid van deze aanvullende bijdrage onderzocht en 

onderbouwd. Bij projecten worden ook de kansen benut om klimaatadapatie en natuurinclusiviteit te 

integreren. Door middel van een klimaatscan wordt in beeld gebracht welke maatregelen er op de 

specifieke locatie mogelijk zijn om hittestress en wateroverlast tegen te gaan en de biodiversiteit te 

vergroten. Afhankelijk van de projectfase is het opstellen van de klimaatscan een verantwoordelijkheid 

van de gemeente of het schoolbestuur.  

 

Bij nieuwbouw of locatieonderzoeken wordt in het IHP getoetst of wordt voldaan aan de eisen zijn 

opgenomen in de beleidsregel buitenklimaat (zie p. 7).  

 

Gevraagd besluit: 

▪ Gemeente stelt een leenfaciliteit beschikbaar voor de schoolbesturen om investeringen in 

verduurzaming (de stap van BENG naar ENG of NOM) te kunnen financieren. 

▪ Gemeente is bereid tot een financiële bijdrage aan de stap van BENG naar ENG of NOM indien het 

schoolbestuur onderbouwd (d.m.v.  een TCO berekening) aantoont de investering niet terug te 

verdienen in de exploitatie of vanuit subsidies te dekken is.  
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Binnen de huidige regelgeving is het schoolbestuur verantwoordelijk voor het in stand houden en 

onderhouden van het schoolgebouw. Zij stellen hiervoor een MJOP op en verrichten metingen naar de 

luchtkwaliteit.  Het schoolbestuur is tevens verplicht om de Erkende Maatregelenlijst (EML, Wet Milieubeheer) 

uit te voeren. Dit betreft duurzame maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor het 

onderhouden en het uitvoeren van de Erkende Maatregelen zet het schoolbestuur een deel van haar 

vergoeding vanuit het Rijk in. Deze regeling blijft gehandhaafd. Toch vraagt het behalen van de 

doelstellingen uit het klimaatakkoord en de lokale klimaatdoelen om aanvullende maatregelen. Hieronder is 

een voorstel opgenomen hoe hiermee om te gaan. 

Beleidskader verduurzaming in stand te houden gebouwen 

Het klimaatakkoord van Parijs vormt een belangrijke leidraad voor de verduurzaming van het vastgoed in 

Nederland. Heel concreet komt het erop neer dat alle schoolgebouwen in 2050 energieneutraal (en 

aardgas vrij) moeten zijn. In de aanloop naar die doelstelling, worden gebouweigenaren (de 

schoolbesturen) geconfronteerd met te treffen verduurzamingsmaatregelen. Vooralsnog maatregelen die 

binnen een afzienbare termijn zijn terug te verdienen. Maar dat is nog niet voldoende voor de totale 

opgave om te komen tot energie neutrale schoolgebouwen. 

 

1. Schoolbesturen zijn in beginsel verantwoordelijk voor de in stand houding van hun 

schoolgebouwen en hebben de ambitie om deze verder te verduurzamen;  

2. Schoolbesturen stellen voor hun schoolgebouwen een duurzaam meerjaren onderhoudsplan op 

om hiermee tevens de energieprestatie van hun schoolgebouwen te verbeteren. Daarnaast 

voeren schoolbesturen de zogenaamde ‘Erkende maatregelen energiebesparing’ (EML)van het 

Activiteitenbesluit uit, als zij daartoe wettelijk verplicht zijn; 

3. Verduurzamingsmaatregelen die schoolbesturen uitvoeren (en bekostigen) moeten in relatie 

staan tot de termijn waarop de gebouwen naar verwachting nog in stand worden gehouden en 

de middelen die het schoolbestuur tot haar beschikking heeft; 

4. Het initiatief voor verdere verduurzaming ligt bij het schoolbestuur en is in de regel relevent voor 

gebouwen die ouder zijn dan 10 jaar, in het IHP zijn opgenomen als in stand te houden en waar 

voor de eerstkomende 15 jaar niet de verwachting is dat er sprake is van vernieuwing of 

grootschalige renovatie;  

5. Op gezamenlijk initiatief van de schoolbesturen kan er een scan worden uitgevoerd. In het IHP is 

opgenomen welke gebouwen hiervoor in aanmerking komen Deze scan maakt inzichtelijk welke 

maatregelen nodig en haalbaar zijn om energie te besparen, van het gas af te gaan en het 

binnenklimaat te verbeteren. De gemeente bekostigt de scan. Het schoolbestuur is 

verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van de scan. Gezamenlijk bepalen de 

schoolbesturen en gemeente welke partij zij selecteren voor de uitvoering van deze scans. In de 

bijlage is een handreiking opgenomen met aspecten die in de scan moeten worden onderzocht;  

6. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de maatregelen, die op basis van de scan 

worden geadviseerd, ligt bij het schoolbestuur. Uitvoering van de maatregelen die boven op de 

EML worden geadviseerd zijn niet verplicht; 

7. Uitvoering van de geadviseerde maatregelen boven op de EML, wordt in relatie tot de verwachte 

in stand houdingstermijn afgewogen. Indien de verwachting is dat voor een schoollocatie in een 

volgende (actualisatie van het) IHP wel een vernieuwingsslag wordt opgenomen, wordt dit 

meegewogen. 

8. De gemeente treedt faciliterend op bij het verduurzamen van bestaande gebouwen. De 

gemeente onderzoekt welke vorm hier het beste bij past en sluit daarbij zoveel mogelijk aan op 

bestaand beleid of beleid dat voor bredere verduurzamingsdoelstellingen is vastgesteld en/of 

wordt ontwikkeld. Opties die daarbij denkbaar zijn en nader verkend kunnen worden, zijn: 

beschikbare gemeentelijke subsidies, een revolverend fonds of gemeentelijke garantstelling;  

9. De schoolbesturen zetten zich in op het verkrijgen van overige provinciale en/of landelijke 

subsidies (zoals DUMAVA-subsidie, duurzaam maatschappelijk vastgoed) bij het verbeteren van 

de schoolgebouwen. 
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2.1.2 Circulariteit 
Het streven naar een toekomstbestendige samenleving vraagt om een bewust 

en verantwoordelijk gebruik van grondstoffen. De ontwikkeling naar een 

circulaire economie, een economie zonder verspilling van grondstoffen en 

uitputting van de hulpbronnen van de aarde, vormt hiervoor de basis. 

Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn3. Het realiseren en 

gebruiken van schoolgebouwen maakt integraal onderdeel uit van de 

ontwikkeling naar een circulaire economie en levert hieraan een bijdrage. 

De BUCH-gemeenten hebben in 2023 het beleidsplan ‘Circulaire economie’ 

vastgesteld waarin vanuit circulariteit de volgende doelen zijn geformuleerd: 

▪ Het inzetten van een materialenpaspoort bij nieuwbouw (vanaf 2023) 

▪ Het hanteren van circulaire criteria bij gronduitgifte (vanaf 2024) 

▪ Bij nieuwbouw gebouwen onder MPG-norm (Milieu Prestatie Gebouwen) van 0.8 (vanaf 2024); landelijk 

streven is MPG uiterlijk in 2030 naar 0.5 

▪ Circulariteit integreren in alle bouw-, sloop- en infrastructuurprojecten (vanaf eind 2025) 

Gemeente en schoolbesturen zetten zich in om deze doelen te bereiken en passen de circulaire principes 

zoveel mogelijk toe binnen bouwprojecten. Om een circulair gebouw en -gebruik te realiseren wordt bij ieder 

project een team samengesteld van adviseurs, architecten en aannemers die ervaring hebben met circulair 

bouwen. Ook wordt er in de voorbereidingsfase voldoende tijd ingeruimd om de circulaire principes te 

vertalen naar een haalbaar ontwerp. Bij circulair bouwen behouden de gebouwen een zekere restwaarde, 

omdat bouwmaterialen na een levenscyclus herbruikbaar zijn. Materialen krijgen een toekomstwaarde.  

 

 
3 Nederland Circulair in 2050 – Rijksoverheid  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050  

Voorstel IHP 

De gemeente ondersteunt circulair bouwen en zoekt naar extra investeringsruimte. Circulair bouwen geeft 

een extra impuls aan de levensduur en de restwaarde van het gebouw. Met circulair bouwen ben je nog 

beter in staat de restwaarde van materialen te waarborgen door onder andere demontabele 

verbindingen te maken. Samen met de gemeente wordt onderzocht of de termijn waarover de 

investering wordt afgeschreven kan worden verlengd, zodat het integreren van circulaire principes 

budgetneutraal kan worden uitgevoerd. Voorwaarde is dat gebouwen aantoonbaar circulair worden 

opgeleverd, o.a. door het opstellen van een materialenpaspoort. De verdere voorwaarden voor circulaire 

projecten worden nader uitgewerkt. 

In het IHP benoemen we een circulair pilotproject. Het doel van een pilotproject is om te onderzoeken 

welke circulaire principes haalbaar, toepasbaar en betaalbaar zijn. Het pilotproject wordt uitvoerig 

geëvalueerd zodat de geleerde lessen worden meegenomen in een volgend project.  

Gevraagd besluit: 

De gemeente onderzoekt of de termijn waarover de investering voor nieuwbouw en renovatie wordt 

afgeschreven kan worden verlengd, zodat het integreren van circulaire principes budgetneutraal kan 

worden uitgevoerd. 
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2.1.3 Renovatie 
Renovatie is een actueel thema, maar vooralsnog hanteert de (onderwijs)wet 

het begrip renovatie niet. PO-Raad, VO-Raad en VNG hebben recent de 

minister geadviseerd om renovatie een formele status te geven en een 

wetwijziging wordt momenteel voorbereid. Het is de ambitie om, vooruitlopend 

op de aanstaande wetwijziging, in het IHP, naast de in de verordening 

opgenomen voorzieningen ‘nieuwbouw’ en ‘uitbreiding’ uitgangspunten op te 

nemen ten aanzien van de oplossingsrichting ‘renovatie’.  

 

Gemeente en schoolbesturen zien renovatie als een gelijkwaardig alternatief 

voor (vervangende) nieuwbouw. Een renovatie wordt alleen dan toegepast als 

aan dezelfde eisen voor nieuwbouw kan worden voldaan (zie hoofdstuk 2.1.1.), 

waarbij de volgende zaken worden gewaarborgd en in een businesscase onderzocht: 

▪ Er wordt een afweging gemaakt tussen de klimaateffecten van verbeterde energieprestaties van het 

gebouw enerzijds, versus de klimaateffecten die het realiseren van het project (nieuwbouw of renovatie) 

zelf met zich meebrengen; 

▪ Er dient een goed onderbouwde vergelijking op diverse facetten, o.a. onderwijsinhoudelijk, bouwkundig 

en planologisch, gemaakt te worden. Per situatie wordt er een weging aan deze facetten toegekend. 

Gemeente en schoolbesturen dienen vooraf een eenduidig afwegingskader op te stellen.   

▪ Eventuele monumentale kwaliteit of cultuurhistorische waarde van het gebouw wordt meegewogen. In 

de businesscase wordt de afschrijftermijn in combinatie met de investering voor de renovatie van een 

monumentaal gebouw integraal afgewogen. 

 

2.1.4 Verbreding 
De schoolbesturen en de gemeente hebben het streven om een bereikbaar 

aanbod van kindvoorzieningen te realiseren. Dit doen ze door intensieve 

samenwerkingen aan te gaan met opvang, zorg, sport en cultuur. 

Verschillende partijen rondom het kind werken samen aan een stabiele, 

intellectuele, persoonlijke en sociale groei van kinderen van 0 – 18 jaar en 

mogelijk ouder. Dit kan in de vorm van kindcentra (KC), al dan niet integraal 

(aangestuurd vanuit één organisatie), maar hoeft niet altijd onder één dak te 

worden georganiseerd. Er wordt ook gezocht naar samenwerkingen met 

voorzieningen die in de wijk aanwezig zijn. De samenwerking tussen opvang, 

primair- en voortgezet onderwijs vindt per locatie plaats op basis van een 

eenduidige pedagogische visie waarin de ontwikkeling van het kind centraal 

staat. Op basis van lokale behoeften kan het aanbod aan kindvoorzieningen worden verbreed met zorg 

Voorstel IHP 

In het IHP wordt renovatie als een gelijkwaardig alternatief voor (vervangende) nieuwbouw gezien. De 

afweging voor nieuwbouw of renovatie wordt gemaakt na het opstellen van het IHP, in een businesscase 

waar de bouwheer verantwoordelijk voor is. In de businesscase wordt de haalbaarheid van renovatie ten 

opzichte van nieuwbouw nader onderzocht op basis van een technische, functionele, ruimtelijke en 

financiële verkenning, met aandacht voor de impact die renovatie of nieuwbouw heeft op het 

milieu/klimaat. Indien bij renovatie gelijkwaardige kwaliteit als bij nieuwbouw wordt behaald is de 

afschrijftermijn voor renovatie gelijk aan de afschrijftermijn voor nieuwbouw.  

 

Gevraagde besluit: 

In het IHP wordt gerekend met één investeringsbudget voor zowel renovatie als (vervangende) 

nieuwbouw. De ruimtebehoefte voor nieuwbouw vormt de basis voor de indicatieve investeringskosten, 

waaruit ook een renovatie bekostigd kan worden. De afschrijftermijn voor renovaties wordt gelijkgetrokken 

met nieuwbouw.  

 

 

 



 

 

2230125/concept v5  |  www.icsadviseurs.nl  13/44 

en/of ondersteuning voor kinderen en ouders. (Zie ook 2.5 Inclusie). In de gemeente Castricum is het brede 

aanbod aan denominaties en onderwijsconcepten een groot goed. Het is de wens deze verscheidenheid te 

behouden en ouders en kinderen keuzevrijheid te blijven bieden.  

De basisschool is in veel gevallen een ankerpunt in de wijk. Naar behoefte kunnen er ook wijkgerichte 

maatschappelijke voorzieningen aan de school of het KC gekoppeld worden. Denk daarbij aan een 

ontmoetingsplek voor ouderen of oefenruimten voor verenigingen. Ook hier geldt dat deze functies niet per 

definitie onder één dak worden gehuisvest, maar partijen actief de samenwerking met maatschappelijke 

partners in de wijk zoeken. Bij het realiseren van brede voorzieningen is het draagvlak van de buurt van 

belang. Dit vraagt om een evenwichtige spreiding van bredere voorzieningen over de gemeente en 

aandacht voor bewonersparticipatie gedurende de realisatie. Het realiseren van bredere voorzieningen 

vraagt om een andere kijk op de gebouwde onderwijsomgeving en samenwerking met (maatschappelijke) 

partners. En op het dubbel en multifunctioneel gebruik van ruimte. Gemeente, schoolbesturen en derden 

hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om brede voorzieningen te realiseren. Specifiek dient daarbij 

aandacht te worden besteed aan de financiering, het eigendom en het beheer van de brede voorziening en 

de wettelijke kaders die daar voor partijen bij gelden.  

Het voortgezet onderwijs heeft een meer regionale functie. Een breed aanbod binnen het voortgezet 

onderwijs vraagt om een goede bereikbaarheid van de locaties met de fiets en het openbaar vervoer.  

Uitgangspunt is dat er binnen de gemeente efficiënt wordt omgaan met de beschikbare ruimte. Voor zowel 

het primair- als het voortgezet onderwijs is het de intentie om het schoolgebouw, het plein en, indien 

aanwezig, de gymzaal, multifunctioneel in te zetten en ook na schooltijden beschikbaar te stellen voor 

maatschappelijke doeleinden. Indien de wens er is worden de mogelijkheden per locatie bekeken. Het 

eigendom- en beheervraagstuk alsmede de handhaving is hierbij van belang en vraagt om een nadere 

uitwerking. 

Het belang van bewegen wordt steeds meer onderkend. Voor het aan uren bewegingsonderwijs gelden 

vastgestelde normen. Het is van belang dat er voldoende ruimte voor sport en bewegen in de nabijheid van 

scholen kan worden geboden.  
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Beleidskaders financiering m²-s opvang bij nieuwbouw  

1. In een businesscase wordt de behoefte aan capaciteit voor kinderopvang onderzocht en 

onderbouwd. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van deze businesscase. De 

businesscase is maatwerk, maar een aantal elementen dienen in de businesscase in elk geval te 

worden uitgewerkt (zie bijlage). De businesscase wordt uitgevoerd uit het beschikbaar gestelde 

voorbereidingskrediet;  

2. Het schoolbestuur doet een aanvraag bij de gemeente voor het (voor)financieren van de 

investering ten behoeve van het realiseren van capaciteit voor kinderopvang als onderdeel van 

een nieuwbouw/vernieuwbouw van een onderwijslocatie; 

3. De gemeente maakt, na positieve beoordeling, een financieringsafspraak met het schoolbestuur, 

het betreft een langjarige leenfaciliteit vanuit de gemeente; 

4. Het schoolbestuur wordt juridisch eigenaar van het gebouwdeel en verhuurt aan kinderopvang; 

5. De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van het gehele gebouw ligt bij het 

schoolbestuur, tenzij gemeente en schoolbestuur hier andere afspraken over maken;  

6. Over de periode waarop de huurovereenkomst tussen schoolbestuur en opvangorganisatie 

betrekking heeft, is het te verhuren gebouwdeel onttrokken aan de onderwijscapaciteit; 

7. Het schoolbestuur betaalt jaarlijks een vergoeding aan gemeente, gebaseerd op: 

a. Initiële investeringskosten van het betreffende gebouwdeel 

b. Annuïteit en afschrijftermijn van 40 jaar (of gekoppeld aan de afschrijftermijn die de 

gemeente voor nieuwbouw hanteert) 

c. Rentepercentage die geldt voor een 20-jarige lening bij de BNG voor de gemeente, te 

bepalen op het moment van voorbereiding van het raadsvoorstel voor het toekennen 

van het investeringskrediet 

d. Na afloop van de financieringstermijn en op het moment dat de boekwaarde is 

gereduceerd tot € 0 vervalt de vergoeding door het schoolbestuur aan de gemeente. 

8. De hoofdsom van de lening dient uiterlijk 40 jaar nadat het gebouw(deel) is opgeleverd (door 

aannemer aan schoolbestuur) te zijn terugbetaald. Het is mogelijk voor het schoolbestuur om de 

lening in een kortere termijn boeteloos af te lossen; 

9. Gelijk het gebouwdeel voor het onderwijs, valt het eigendom van het gebouwdeel voor de 

kinderopvang terug aan de gemeente indien het schoolbestuur haar onderwijsactiviteiten op de 

betreffende locatie stopt. Indien dit aan de orde is en de lening is nog niet afbetaald, wordt de 

restant van de lening kwijtgescholden. Indien vroegtijdig is afgelost door het schoolbestuur, wordt 

de restant boekwaarde (gebaseerd op de 40-jarige annuïteit) door de gemeente aan het 

schoolbestuur vergoed; 

10. De restanthoofdsom van de geldlening is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar 

en/of rechterlijke tussenkomst opeisbaar bij faillissement of surseance van betaling van het 

schoolbestuur, dan wel in het geval het schoolbestuur zijn activiteiten staakt en/of zij wordt 

ontbonden, c.q. geliquideerd 

11. De vergoeding die het schoolbestuur aan de gemeente betaalt maakt onderdeel uit van de door 

te belasten huurkosten aan de opvangorganisatie 
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Beleidskaders financiering m²-s opvang in bestaande onderwijsgebouwen 

1. Bij onderwijsgebouwen waar dit aan de orde is de bestaande situatie volledig in kaart brengen op 

basis van een NEN2580 en in relatie tot vastgestelde of definitief vast te stellen onderwijscapaciteit 

beschouwen: wat valt wel onder de onderwijscapaciteit en wat niet? Zie hiervoor ook de 

uitgangspunten voor volumeafspraken. Gemeente en schoolbesturen komen bij het maken van 

de volumeafspraken gezamenlijk overeen hoeveel leerlingen maximaal op een locatie kunnen 

worden gehuisvest (gerelateerd aan de m²-s onderwijsruimte) en hoeveel m² inzetbaar is voor de 

kinderopvang. Een en ander afgestemd op de dan actuele leerlingprognose en in samenhang 

met de andere schoolgebouwen in de omgeving. Gemaakte afspraken hierover zijn niet eenzijdig 

aanpasbaar.  

2. Bij het bepalen en het toewijzen van gebouwcapaciteit wordt ook rekening gehouden met 

gebouwoppervlak dat tot stand is gekomen door een investering van het schoolbestuur zelf. 

Hierover worden maatwerk afspraken gemaakt, waarbij het basis uitgangspunt is dat 

onderwijscapaciteit in principe door de gemeente is en wordt gefinancierd. 

3. Nadat de volumeafspraken zijn gemaakt (of door schoolbestuur en gemeente gezamenlijk 

herzien), kan het voorkomen dat onderwijscapaciteit leeg staat (het aantal leerlingen is minder 

dan het maximaal vastgesteld aantal voor die locatie). In dat geval kan een schoolbestuur de 

keuze maken om die leegstaande onderwijscapaciteit alsnog (tijdelijk) in te zetten voor 

opvangfuncties (of andere functies). 

4. Indien gebouwoppervlak voor kinderopvang binnen de vastgestelde onderwijscapaciteit valt: 

a. Schoolbestuur verhuurt aan kinderopvang organisatie 

b. Schoolbestuur bepaalt huursom en er vindt geen afdracht plaats aan gemeente, maar: 

c. Onderwijscapaciteit kan altijd worden geclaimd ten behoeve van onderwijs (= risico 

opvang organisatie). Eventuele verbouwkosten zijn niet voor rekening van de gemeente.  

5. Indien gebouwoppervlak voor kinderopvang buiten de vastgestelde onderwijscapaciteit valt: 

a. Schoolbestuur is juridisch eigenaar van gebouwdeel en verhuurt aan kinderopvang 

b. Schoolbestuur betaalt jaarlijks een vergoeding aan de gemeente, gebaseerd op: 

─ De nog openstaande boekwaarde bij de gemeente 

─ Annuïteit en resterende afschrijftermijn van de boekwaarde 

─ Rentepercentage die geldt voor een 20-jarige lening bij de BNG voor de gemeente, 

te bepalen op het moment van voorbereiding van het collegevoorstel voor het 

toekennen van de ruimte in het onderwijsgebouw 

c. De vergoeding die het schoolbestuur aan de gemeente betaalt maakt onderdeel uit van 

de door te belasten huurkosten aan de opvangorganisatie 

d. De hoofdsom van de jaarlijkse vergoeding dient uiterlijk over een periode van de nog 

resterende afschrijvingstermijn van het gebouw(deel), nadat deze is onttrokken aan de 

onderwijsbestemming, te zijn terugbetaald. Het is mogelijk voor het schoolbestuur om de 

som (restboekwaarde) in een kortere termijn boeteloos af te lossen; 

e. Over de periode waarop de huurovereenkomst tussen schoolbestuur en 

opvangorganisatie betrekking heeft, is het te verhuren gebouwdeel onttrokken aan de 

onderwijscapaciteit; 

f. De bepalingen zoals die bij nieuwbouw onder 9 tot en met 11 zijn opgenomen, zijn ook 

hier van toepassing 
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Beleidskaders volumeafspraken 

1. Voor elke onderwijslocatie wordt de onderwijscapaciteit gezamenlijk vastgesteld in m2 bvo en in 

maximaal te huisvesten aantal leerlingen; 

2. Bij het beoordelen en vaststellen van de onderwijscapaciteit wordt onderscheid gemaakt tussen 

primair onderwijs en voortgezet onderwijs (VO). De onderwijscapaciteit in het VO wordt meer op 

regionaal niveau in samenhang met andere scholen beoordeeld. De onderwijscapaciteit in het 

PO meer op wijkniveau, waarbij wel ook rekening wordt gehouden met voedingsgebieden van de 

scholen in relatie tot het type onderwijs dat wordt aangeboden: hebben scholen een wijkgerichte 

functie of juist meer een wijk overstijgende functie in het aanbod?  

3. Bij het vaststellen van de onderwijscapaciteit wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om 

een deel van het gebouw in te zetten voor kinderopvangvoorzieningen, voor zover dat 

bouwtechnisch mogelijk is en voor zover de beschikbare onderwijscapaciteit op wijkniveau 

toereikend blijft (o.b.v. okt-telling en formele prognose). Het is aan de schoolbesturen om de 

onderwijscapaciteit voor locaties in relatie tot de gewenste capaciteit voor voorzieningen ten 

behoeve van kinderopvang te bepalen en een voorstel daarvoor te doen. Gemeente en 

schoolbesturen stellen dit voorstel vervolgens gezamenlijk vast. De gemeente beoordeelt dit in 

relatie tot de leerlingprognoses en in samenhang met de totale onderwijscapaciteit in de 

omgeving van de betreffende school; 

4. Indien de onderwijscapaciteit in de situatie zoals geschetst onder punt 2 niet toereikend is (als 

gevolg van gebruik door kinderopvang) ontstaat er een uitbreidingsbehoefte ten behoeve van 

de kinderopvang. Hier wordt als volgt mee omgegaan: 

a. De ruimte die door kinderopvang reeds wordt gebruikt wordt onttrokken aan de 

onderwijscapaciteit. Er vindt een uitbreiding van de onderwijscapaciteit plaats. De kosten 

van deze uitbreiding komen ten laste van de kinderopvang, waar een 

financieringsafspraak voor wordt opgesteld. Of;  

b. De kinderopvang vertrekt en zoekt zelfstandig naar alternatieve huisvesting. 

5. Schoolbesturen zijn zelf (gezamenlijk) verantwoordelijk voor de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan de volumeafspraken in relatie tot de vrije schoolkeuze van ouders: ofwel men 

faciliteert het gebruik van ruimte in elkaars onderwijsgebouwen, ofwel men stuurt op de instroom; 

6. Er is alleen sprake van aanpassing in het volume indien daar op wijkniveau aanleiding toe is; 

7. Indien op wijkniveau aanleiding is om extra volume toe te voegen, wordt in onderling overleg 

tussen gemeente en schoolbestuur: 

a. gekeken of capaciteit in nabijgelegen wijk(en) beschikbaar is 

b. rekening houdend met instroom van leerlingen uit deze wijk(en) en rekening houdend met 

acceptabele afstanden tot scholen, waarbij de acceptabele afstand wordt gedefinieerd 

conform het uitgangspunt voor medegebruik  

c. wanneer geen capaciteit beschikbaar blijkt, wordt capaciteit uitgebreid op de locatie 

waar: 

─ Op basis van de leerlingprognoses de uitbreidingsvraag zich voordoet, én waar 

─ Dit technisch en planologisch haalbaar is 

─ Én waar de school dit organisatorisch kan waarmaken 

d. schoolbesturen die in de wijk een school hebben, bepalen gezamenlijk met de gemeente 

op welke locatie en op welke wijze uitbreiding het beste kan plaatsvinden 

8. Op het moment dat de marge in de capaciteit onder de 10% komt en de leerlingprognoses 

geven een verdergaande groei van het leerlingaantal aan, treden gemeente en schoolbesturen 

in overleg om te bepalen of er aanleiding is om in te grijpen. Voor VO wordt de marge op 

regionaal niveau bekeken, voor het PO op wijkniveau. Dit om te waarborgen dat men tijdig 

reageert op ontwikkelingen. Op basis van de periodieke (2-jaarlijkse) actualisatie van de 

leerlingprognoses wordt gesignaleerd waar de marge wordt benaderd. De beoordeling van de 

‘grenswaarde’ en signalering maakt onderdeel uit van een OOGO. 
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2.1.5 Inclusie 
De gemeente en schoolbesturen onderschrijven het belang van het 

aanbieden van passend en inclusiever onderwijs. Inclusiever onderwijs gaat 

ervan uit dat het onderwijs voor alle leerlingen toegankelijk is en niemand 

wordt uitgesloten. Kinderen leren, spelen en werken samen en ieder kind kan 

zich optimaal ontwikkelen met ondersteuning die daarvoor nodig is. Kinderen 

hebben hiermee gelijke kansen op school, maar ook in de maatschappij. 

Inclusie vertaalt zich voor de gemeente Castricum in twee verschillende 

vraagstukken. (1) De huisvestingsvraag van kinderen met een fysieke of 

mentale ondersteuningsbehoefte en (2) het huisvesten van nieuwkomers.  

Kansengelijkheid is voor alle kinderen in Castricum belangrijk. Het streven is 

kinderen met een ondersteuningsbehoefte zo lang mogelijk binnen het reguliere onderwijs te houden. Waar 

mogelijk en in het belang van het kind zoeken we naar oplossingen in de wijken. In de wijken brengen we 

partijen rondom het kind samen. Dit stimuleert partijen om intensief samen te werken en van elkaar te leren. 

De ontwikkeling van het kind staat daarbij te allen tijde voorop. Inclusie vraagt om een breed aanbod aan 

kindvoorzieningen in een KC, waar naast onderwijs en opvang ook zorg en therapie geboden kan worden. 

Zorgprofessionals gaan aan de slag op scholen om de uitstroom naar het speciaal onderwijs te verkleinen Dit 

vraagt om wat extra ruimte, aanvullende op de onderwijscapaciteit, waar specialistische zorg en begeleiding 

geboden kan worden. De ruimten in KC’s zijn flexibel en multifunctioneel inzetbaar voor o.a. externe 

zorgaanbieders of begeleiders zoals logopedisten. Specialistische voorzieningen zoals het speciaal 

(voortgezet) onderwijs blijft bestaan voor kinderen die dit nodig hebben. 

Sinds de oorlog in Oekraïne heeft de behoefte aan onderwijs voor nieuwkomers binnen het primair en 

voortgezet onderwijs een vlucht genomen. Om deze kinderen zo snel mogelijk te laten integreren en ze zoveel 

mogelijk een thuis te bieden is het streven de taalklassen en internationale schakelklassen (ISK) te plaatsen bij 

bestaande scholen. Bij bestaande scholen dient ruimte te worden gegenereerd om de komende jaren de 

huisvesting voor nieuwkomers te bestendigen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de kleinere 

groepsgrootte van taalklassen en de ISK in vergelijking tot het reguliere onderwijs.  

 

  

Voorstel IHP 

Voor het huisvesten van kinderen met een ondersteuningsbehoefte gelden dezelfde voorstellen zoals 

omschreven bij ‘verbreding’. Op basis van de visie dient er per (ver)nieuwbouwproject een plan gemaakt 

te worden. Met de samenwerkingsverbanden en de schoolbesturen dient bepaald te worden aan welke 

voorzieningen op de betreffende locatie behoefte is en welke samenwerkingen daarvoor worden 

aangegaan.  

 

Als de behoefte voor nieuwkomers onderwijs toeneemt wordt  gezamenlijk onderzocht hoe en waar het 

beste invulling kan worden gegeven aan deze vraag. Permanente leegstand op scholen wordt gezien als 

een kans om klassen voor nieuwkomers te plaatsen.  

 

Gevraagd besluit: 

▪ De gemeente kent extra bouwvolume toe in het kader van inclusie, bovenop de normatief te 

berekenen m2-s onderwijshuisvesting. De behoefte aan dit extra bouwvolume dient aangetoond te 

worden uit andere gemeentelijke beleidskaders en -plannen en de ondersteuningsplannen van de 

samenwerkingsverbanden. 

▪ Voldoende ruimte, verspreid over de gemeente, beschikbaar stellen op bestaande scholen (PO en 

VO) om nieuwkomers te huisvesten. 
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Flexibiliteit 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de vraag naar onderwijshuisvesting. Binnen de 

gemeentegrenzen van Castricum is er sprake van woningbouwontwikkelingen, met een toename van het 

aantal leerlingen als gevolg. Ook zorgt de oorlog in Oekraïne voor een grotere toestroom aan 

nieuwkomers waar, in de vorm van ISK of een taalklas, onderwijs aan geboden wordt. Daarnaast vraagt 

de gewenste verbreding en inclusie om multifunctionele en flexibel ruimtegebruik.  

 

Voor het inspelen op groei en krimp en veranderingen in het gebruik is flexibele huisvesting een 

voorwaarde. In de planvormingsfase en bij de locatiekeuze dient daar waar mogelijk daarom rekening 

gehouden te worden met het volgende:  

▪ De (interne) aanpasbaarheid. Denk hierbij aan flexibele indeelbaarheid van het gebouw. Hierbij dient 

onder andere aandacht te zijn voor een passend installatieconcept. Modulaire bouwmethoden, 

waarbij gewerkt wordt met gestandaardiseerde en demontabele onderdelen, worden als een kans 

gezien; 

▪ De toekomstige uitbreidbaarheid van het gebouw. Dit kan in de vorm van een grondgebonden 

aanbouw of als verdieping op het bestaande gebouw. In ruimtelijk-planologische zin dient hier 

rekening mee gehouden te worden, door in het bestemmingsplan en bij het bepalen van het terrein 

oppervlak te anticiperen op een toekomstige uitbreiding.   

▪ De mogelijkheid het gebouw in de toekomst te transformeren naar een andere functie, zonder de 

bruikbaarheid van het gebouw voor het onderwijs teniet te doen.  
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3. Inzicht en beoordeling 

Ten behoeve van de actualisatie van het IHP is de staat van de schoolgebouwen opnieuw in kaart gebracht. 

Voor ieder gebouw is een factsheet opgesteld, die te vinden zijn in de bijlagen. De schoolbesturen hebben 

hiertoe actuele gegevens aangeleverd over de capaciteit en staat van het gebouw. De gemeente heeft 

nieuwe leerlingenprognoses op laten stellen. Dit hoofdstuk beschrijft de staat van de gebouwen op de 

onderdelen kwaliteit, financiën en de leerling ontwikkeling. 

3.1 Algemeen 

In Castricum zijn 16 scholen gevestigd, 13 BO scholen en 3 VO scholen4. De gemiddelde leeftijd van de 

schoolgebouwen in het BO is 43 jaar, bij het VO is dit 37 jaar. Het gaat hier om het initiële bouwjaar, eventuele 

uitbreidingen en/of renovatie zijn niet meegerekend.   

 

Figuur 2: Leeftijd van de schoolgebouwen 

3.2 Kwaliteit 

Binnen het thema kwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen drie criteria: 

▪ Technische staat; 

▪ Functionele staat; 

▪ Binnenklimaat. 

De schoolbesturen hebben aan de hand van een vragenlijst de onderwijsgebouwen kwalitatief beoordeeld. 

In de vragenlijsten is gevraagd naar de ervaring van de schoolbesturen bij verschillende onderdelen. Er zijn 

geen metingen uitgevoerd. De uitkomsten van de beoordeling zijn weergegeven in figuur 3, 4 en 5.  

De onderwijsportefeuille voldoet nog niet aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord. In Castricum heeft één 

gebouw een WKO (gasloos). De helft van de gebouwen beschikt over zonnepanelen, dit is boven het landelijk 

gemiddelde.  

 
4 Het Vonk Castricum heeft ervoor gekozen niet te participeren in dit IHP en is daarom niet opgenomen in het overzicht van dit hoofdstuk. De 

gemeente heeft geen wettelijke taak in de huisvesting van deze school.  
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Figuur 3: Beoordeling technische staat schoolgebouwen Castricum 

De technische staat geeft inzicht in de kwaliteit van de installatie en de binnen – en buitenkant van het 

gebouw. Over het algemeen scoren de meeste schoolgebouwen goed tot redelijk op alle onderdelen van 

de technische staat. Op het onderdeel ‘installaties’ is voor 2 schoolgebouwen een slechte beoordeling 

gegeven. Dit zijn de Visser ’t Hooft en de Kustlijn. Beide schoolgebouwen zijn ouder dan 50 jaar. Bij de Kustlijn is 

aangegeven dat deze slechte beoordeling hoofdzakelijk geldt voor het oudste bouwdeel (uit 1968). Daarbij 

wordt toegelicht dat de slechte beoordeling met name komt door de cv-installatie die aan zijn einde van de 

technische levensduur is. De installaties in het bouwdeel uit 1999 worden als matig beoordeeld.  

 

Figuur 4: Beoordeling functionaliteit schoolgebouwen Castricum 

De functionele staat geeft aan in welke mate het gebouw het onderwijsconcept faciliteert. Hierin spelen 

onderwijsruimtes, de werkomgeving van de staf, de facilitaire ruimtes van de staf, de toegankelijkheid en het 

(speel)plein allemaal een rol. Wederom worden de meeste schoolgebouwen redelijk tot goed beoordeeld. 

Voor het merendeel van de schoolgebouwen geldt dat de functionaliteit van het gebouw goed tot redelijk 

aansluit. Daarbij wordt de toegankelijkheid het meest positief beoordeeld. Bij 3 schoolgebouwen (de Juliana 

van Stolbergschool, de Cunera en de Brug) wordt op 1 tot 2 onderdelen een matige beoordeling gegeven. In 

de toelichting wordt bij de Juliana van Stolbergschool aangegeven dat dit met name komt doordat de aula 

niet functioneel aansluit op de overige voorzieningen. Bij de Brug is de matige beoordeling van toepassing op 

het speelplein. Door het Supreme College is geen beoordeling op de functionaliteit van het plein gegeven. 
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Figuur 5: Beoordeling binnenklimaat schoolgebouwen Castricum 

De beoordeling van het binnenklimaat geeft aan hoe de ventilatie, de temperatuur, het licht en het geluid 

binnen het gebouw ervaren worden. Op deze criteria van de kwaliteitsbeoordeling waren de schoolbesturen 

het meest kritisch. Bij de helft van de scholen is het binnenklimaat (op de onderdelen ventilatie en 

temperatuur) matig tot slecht. Slechts 1 school scoort goed op ventilatie, en 2 scholen op temperatuur. De 

schoolgebouwen die matig tot slecht scoren op ventilatie zijn bijna allemaal gebouwd in de jaren 60 en 70. 

Zeer waarschijnlijk wordt deze slechtere beoordeling gegeven door de afwezigheid van mechanische 

ventilatie. Hierdoor is het binnenklimaat lastig te regelen. 

3.3 Financiën  

Het thema financiën geeft inzicht in de exploitatielasten (onderhoud- en energiekosten) van de 

onderwijsgebouwen. Deze kosten zijn voor rekening van de schoolbesturen. Binnen de beoordeling wordt 

onderscheid gemaakt tussen de onderhoudslasten, waarbij gekeken wordt naar het 

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van de komende 10 jaar, en energielasten, waarbij gekeken wordt naar 

de afschriften van de afgelopen jaren. De kosten zijn vervolgens vergeleken met een door ICSadviseurs 

opgestelde benchmark (2021). De benchmark bevat schoolgebouwen van uiteenlopende bouwjaren uit heel 

Nederland en is daarmee een representatieve database. Figuur 6 maakt de beoordeling van de financiën op 

basis van de benchmark inzichtelijk. 

Figuur 6: Beoordeling kosten energie en onderhoud scholen Castricum5 

 
5 Voor KC de Paulus ontbreken gegevens om de kosten voor energie te beoordelen. Voor Cunera, Visser ’t Hooft, de Kustlijn, de Vrije School & 

Supreme College ontbreken gegevens om de kosten voor het onderhoud te beoordelen vanwege geplande huisvestingsingrepen.  
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Energie 

De energielasten van de onderwijsgebouwen zijn vastgesteld op basis van de meest recente 

jaarafrekeningen van het gas-, water- en elektraverbruik. Ook deze jaarlijkse lasten zijn afgezet tegen de 

gemiddelde energielasten uit de benchmark van ICSadviseurs. De gemiddelde jaarlijkse energielasten uit de 

benchmark bedragen € 13,- per m2 bvo voor PO-scholen, bij VO-scholen is dit €11,- per m2 bvo.  

De schoolgebouwen met lagere energielasten dan de benchmark (daardoor beoordeeld als ‘goed’) zijn 

zoals verwacht de schoolgebouwen met een jongere gebouwleeftijd (van het nieuwste gebouw de Paulus uit 

2012 zijn geen energiegegevens bekend). Met uitzondering van het gebouw van de Montessori. Dit 

schoolgebouw uit 2002 scoort verrassend slecht op het onderdeel energie. Met gemiddelde energielasten 

van € 21,- per m2 bvo komt de school ruim boven de benchmark uit. In vergelijking met andere 

schoolgebouwen zijn met name de kosten voor elektra zeer hoog geweest. Het aardgas verbruik van de 

school is vergelijkbaar met andere scholen van dezelfde grote, maar het elektraverbruik is bijna twee keer zo 

hoog. Van de overige drie scholen waarbij de energielasten bovengemiddeld hoog waren lagen de kosten 

per vierkante meter net boven het gemiddelde benchmark bedrag van € 13,- per m2 bvo. 

 

Onderhoud 

Voor de schoolgebouwen zijn de onderhoudslasten in beeld gebracht op basis van de verwachte 

onderhoudskosten zoals opgenomen in het MJOP voor de komende 10 jaar. Deze bedragen zijn omgerekend 

naar een jaarlijks gemiddelde onderhoudslast per m2 bvo. Dit gemiddelde is vervolgens afgezet tegen de 

gemiddelde onderhoudskosten uit de benchmark opgesteld door ICSadviseurs, die € 33,- per m2 bvo voor PO-

scholen bedraagt. Bij VO-scholen liggen die kosten gemiddeld op €31,- per m2 bvo. De besturen zijn gevraagd 

de geraamde onderhoudskosten aan te leveren.  

Opvallend is dat voor bijna alle scholen de onderhoudskosten hoger liggen dan het landelijk gemiddelde. 

Slechts één school scoort gemiddeld op dit onderdeel, de rest scoort slecht (of zijn geen gegevens van 

beschikbar). Een schoolgebouw ontvangt een slechte score wanneer de onderhoudslasten hoger liggen dan 

de benchmark. Dit betekent dat de scholen relatief gezien veel geld kwijt zijn aan het in stand houden van de 

onderwijsgebouwen. Gemiddeld liggen de onderhoudskosten per m2 bvo van de scholen die slecht scoren 

op € 64,- per m2 bvo. Dit is bijna 2 keer zo hoog als de benchmark. Deze hoge onderhoudslasten zijn in de 

MJOP’s van 3 scholen terug te lezen doordat er in bepaalde jaren onderhoudsposten van € 900.000, - tot bijna 

€ 2.000.000, - zijn begroot. Bij andere scholen worden in de MJOP’s de posten meer verspreid, maar zijn er 

meermaals posten van € 200.000, - tot € 400.000, -. 

3.4 Leerlingenontwikkeling  

De gemeente Castricum heeft in 2023 een nieuwe prognose laten opstellen. Deze prognose is opgesteld op 

basis van de oktobertelling van 2022. Ook zijn de vastgestelde woningbouwontwikkelingen in de verschillende 

deelgebieden meegenomen in de prognose. Onderstaand wordt de verwachte leerlingenontwikkeling van 

Castricum in beeld gebracht.  
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Figuur 7: Leerlingenontwikkeling Castricum 

Figuur 7 laat de leerlingenontwikkeling in het PO in Castricum per kern zien. Voor het PO wordt er een 

toename van 7% tot 2032 voorspeld en vervolgens een daling net onder het huidige niveau in 2038. Dit beeld 

wijkt af ten opzichte van het vigerend IHP waar tot 2034 een licht daling van het leerlingenaantal werd 

verwacht. Voor het VO neemt het leerlingenaantal tot 2032 met 6% af en vervolgens weer toe tot het huidige 

niveau in 2038. De ontwikkeling van het leerlingenaantal wijkt af ten opzichte van het vigerend IHP waar werd 

verwacht dat het leerlingenaantal zou dalen met 17%. 

 2023 2026 2030 2034 2038 Δ 2023-2038 

Akersloot 363 390 403 412 383  +20 

Limmen 587 644 689 720 712 + 125 

Bakkum 354 346 307 256 236 -118 

Castricum 1.528 1.585 1.615 1.585 1.491 - 37 

Totaal 2.832 2.965 3.014 2.973 2.822 -10 

Figuur 8: leerlingenontwikkeling PO per kern in Castricum 

De leerlingenprognose is de basis voor de berekening van de ruimtebehoefte. In hoofdstuk 4 wordt verder 

ingegaan op de verhouding tussen de vraag en het aanbod op schoolniveau. Hierbij wordt ook het gebruik 

door andere partijen, zoals kinderopvang, meegenomen.  
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4. Oplossingsrichtingen  

4.1 Primair onderwijs 

4.1.1 Akersloot 
In Akersloot zijn twee scholen gehuisvest, te weten: 

 

De Brug is gehuisvest in een gebouw dat is gerealiseerd in 2007. De technische 

en functionele kwaliteit van het gebouw is goed. De gebruikers ervaren echter 

klachten over het binnenklimaat. Mede door de glazen gevel wordt het op 

zonnige dagen erg warm op de verdieping. De leerling ontwikkeling laat voor 

de komende jaren een groei zien. Door het gebruik van kinderopvang binnen 

de onderwijscapaciteit gaat er op termijn (vanaf omstreeks 2028) een druk op 

de beschikbare capaciteit ontstaan. Naast de Brug bevindt zich sporthal de 

Lelie. Mocht er in de toekomst een herontwikkeling van het sportpark 

plaatsvinden wordt onderzocht of De Lelie kan worden verplaatst.  

Het gebouw waar KC Rembrandt gehuisvest is, is gerealiseerd in 1975 en in 2012 

uitgebreid. In 2023 is de school een kindcentrum geworden. Het gebouw 

beschikt over een inpandige gymzaal. De technische staat van met name de 

installaties is matig. De ventilatie units zijn aan het einde van hun levensduur. Dit 

resulteert in klachten over het binnenklimaat. De leerling ontwikkeling laat voor 

de komende jaren een stabiele trend zien. Het kindcentrum is daarmee passend 

gehuisvest.  

Totale onderwijs huisvestingscapaciteit in relatie tot verwachte leerlingaantallen 

De totale onderwijscapaciteit in Akersloot bedraagt 2.853 m2bvo, waarvan 270 m2bvo in gebruik is door 

derden (opvangfuncties). Uitgaande van twee scholen betekent dit, dat in Akersloot voor maximaal 434 tot 

488 leerlingen gebouwcapaciteit is, afhankelijk van het toerekenen van de capaciteit die door derden in 

gebruik is. De leerlingprognose houdt rekening met een piek van 419 leerlingen (2031) en een afvlakking naar 

372 leerlingen in 2038. De capaciteit in Akersloot is derhalve toereikend om de verwachte piek in het 

leerlingaantal op te vangen.  
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4.1.2 Limmen 
In Limmen zijn twee scholen gehuisvest, te weten: 

 

Voorgestelde huisvestingsingrepen 

▪ De Brug: bij vervanging sporthal beoordelen of een uitbreiding van het kindcentrum noodzakelijk is.  

─ Uitbreiding capaciteit indien nodig ten behoeve van opvangfuncties (geen onderwijs) 

─ Ingebruikname: afhankelijk van planning vervanging sporthal  

▪ KC Rembrandt: vernieuwbouw kindcentrum. Daarbij aansluiten bij grootschalig planmatig onderhoud 

dat op de langere termijn is voorzien.  

─ Vernieuwbouw ten behoeve van 160 leerlingen (= 1.005 m2bvo) 

─ Vernieuwbouw inpandige gymzaal (= 365 m²) 

─ In dit scenario kan nog worden geopteerd voor de DUMAVA-subsidieregeling, waarbij maximaal 

30% subsidie op een integraal verduurzamingsplan kan worden verkregen en een maximaal 

subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per project. Deze subsidie dient voor 2030 aangevraagd te 

worden.  

─ Ingebruikname: 2032 

─ Aandachtspunt is tijdelijke huisvesting gedurende de bouw  
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Het kleurorkest is gehuisvest in een gebouw uit 1972 en is door de jaren heen 

verschillende keren uitgebreid. In 2021 is het gebouw verduurzaamd. Er liggen 

zonnepanelen op het dak en de luchtbehandeling is aangesloten op een 

warmtepomp. De kwaliteit van het gebouw wordt als matig ervaren. De 

prognose wijst uit dat er de komende jaren een toenemend aantal leerlingen 

wordt verwacht. Hierdoor gaat er op termijn een tekort ontstaan voor de 

huisvesting van kinderopvang. Momenteel wordt er BSO en peutergroepen 

geboden. De wens is om dit uit te breiden naar dagopvang voor 0-2 jarigen.  

De Kerkuil is gevestigd in het oosten van Limmen en bedient een ander 

voedingsgebied dan Het Kleurorkest. Het gebouw uit 1960 heeft verschillende 

uitbreidingen gehad. Enkel het nieuwste deel uit 2005 is aangesloten op 

mechanische ventilatie. De kwaliteit van de overige bouwdelen laat te 

wensen over. Ook voor De Kerkuil voorspelt de prognose een toename van het 

aantal leerlingen. Deze toename kan nog beïnvloed worden door de 

ontwikkelingen in de Zandzoom. Het is de intentie om in de Zandzoom een 

nieuw IKC te realiseren, vanuit de gemeente Heiloo. Vanwege de ligging van 

de Zandzoom ten opzichte van Limmen is het de verwachting dat een deel 

van de kinderen uit Limmen voor dit nieuwe IKC kiest. Op termijn kan de kans zich voordoen dat er ruimte 

ontstaat binnen De Kerkuil om de kinderopvang te huisvesten. Momenteel huurt Blosse een nabijgelegen 

pand voor het huisvesten van de kinderopvang.    

Totale onderwijs huisvestingscapaciteit in relatie tot verwachte leerlingaantallen 

De totale onderwijscapaciteit in Limmen bedraagt 4.058 m2bvo, waarvan 95 m2bvo in gebruik is door derden 

(opvangfuncties). Uitgaande van twee scholen betekent dit, dat in Limmen voor maximaal 708 tot 727 

leerlingen gebouwcapaciteit is, afhankelijk van het toerekenen van de capaciteit die door derden in gebruik 

is. De leerlingprognose houdt rekening met een piek van 720 leerlingen (2033 - 2035) en een afvlakking naar 

706 leerlingen in 2038. De capaciteit in Limmen is derhalve toereikend om de verwachte piek in het 

leerlingaantal voor het onderwijs op te vangen. Voor het huisvesten van de kinderopvang is aanvullende 

capaciteit nodig.  

  

Voorgestelde huisvestingsingrepen 

▪ Het Kleurorkest: Verder verduurzamen. Er zijn mogelijkheden het gebouw aan te sluiten op een WKO. 

En uitbreiding realiseren voor de kinderopvang als dat ruimtelijk en planologisch mogelijk is.  

─ Capaciteit uitbreiding: n.t.b. (opgave kinderopvang) 

─ Ingebruikname uitbreiding: 2028 (moment dat het gaat knellen – o.b.v. huidige gebruik 

kinderopvang) de wens is om het aanbod te vergroten naar 0-4 (i.p.v. 2-4))  

▪ De Kerkuil: (ver)nieuwbouw, waarbij het pand op hetzelfde kwaliteitsniveau wordt gebracht en 

inhuizen kinderopvang zodra er ruimte ontstaat.  

─ Vernieuwbouwen onderwijsruimte ten behoeve van 446 leerlingen (= 2.443 m2bvo) 

─ Vernieuwbouwen 128 m2bo ten behoeve van opvangfuncties (= 2.571 – 2.443) 

─ In dit scenario kan nog worden geopteerd voor de DUMAVA-subsidieregeling, waarbij maximaal 

30% subsidie op een integraal verduurzamingsplan kan worden verkregen en een maximaal 

subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per project. Deze subsidie dient voor 2030 aangevraagd te 

worden.  

─ Ingebruikname: 2031 (in dat jaartal is ook 446 leerlingen geprognosticeerd) 

─ Aandachtspunt is tijdelijke huisvesting gedurende de bouw  



 

 

2230125/concept v5  |  www.icsadviseurs.nl  27/44 

4.1.3 Bakkum 
In Bakkum is één school gehuisvest verdeeld over twee locaties, te weten: 

 

Voor Cunera is vanuit het bestaande IHP een vervangingsnoodzaak 

aangetoond voor zowel de hoofd- als dislocatie. De ontwikkeling naar 

nieuwbouw voor de school is ingezet. Er zijn studies uitgevoerd ten behoeve van 

de locatiekeuze. Recent is het besluit genomen om nieuwbouw voor Cunera te 

realiseren op de Vondelstraat. In de studie wordt uitgegaan van 

onderwijscapaciteit ten behoeve van 300 leerlingen. In de prognose wordt 

verwacht dat het aantal leerlingen daalt van ongeveer 350 nu naar 233 in 2038. 

Rond 2030-2031 wordt naar verwachting het aantal van 300 bereikt. Naast 

nieuwbouw van de school wordt ook rekening gehouden met 

opvangvoorzieningen (nu 126 m2bvo) en de bouw van een nieuwe gymzaal. 

Totale onderwijs huisvestingscapaciteit in relatie tot verwachte leerlingaantallen 

De totale onderwijscapaciteit in Bakkum bedraagt 2.104 m2bvo, wat normatief berekend ruimte biedt aan 

379 leerlingen. De leerlingprognose houdt rekening met een dalende trend in deze buurt naar 233 leerlingen in 

2038. En voor de nieuwbouw wordt uitgegaan van 300 leerlingen. De capaciteit in Bakkum is derhalve 

toereikend om het verwachte leerlingaantal te huisvesten. 

Voorgestelde huisvestingsingrepen 

▪ Cunera: nieuwbouw op de Vondelstraat.  

─ Vervangende nieuwbouw voor 300 ll (= aanname, moet nog worden bepaald, 1.709 m² bvo) 

─ Nieuwbouw gymzaal (510 m2bvo, conform KVLO-norm)  

─ Nieuwbouw opvangfuncties (ca. 600 m2bvo) 

─ Ingebruikname: 2027/2028 (gelet op de fase waarin de planvorming zich bevindt) 

─ Aandachtspunt is tijdelijke huisvesting voor onderwijs en bewegingsonderwijs gedurende de bouw. 
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4.1.4 Castricum-West 
In Castricum-West zijn drie scholen gehuisvest, te weten:  

 

De Montessorischool is gehuisvest in een gebouw uit 2002. De technische en 

functionele kwaliteit wordt als goed ervaren. Over het binnenklimaat zijn echter 

geregeld klachten, dit komt omdat de installaties verouderd zijn. De school 

maakt de komende jaren een groei door, die na 2032 weer wat afzwakt. De 

kinderopvang is ondergebracht in ruimten binnen de school. Met de groei van 

het aantal leerlingen neemt de druk op de ruimten die door de kinderopvang in 

gebruik zijn toe. Deze druk wordt mede veroorzaakt door het ontbreken van 

kinderopvang op de Juliana van Stolberg.  

De Juliana van Stolberg is gehuisvest in een gebouw uit 1954. Het gebouw is in 

1999 en 2010 uitgebreid. De technische en functionele staat van de twee oudste 

bouwdelen is redelijk tot slecht. Ook over het binnenklimaat zijn geregeld 

klachten. Op korte termijn staat er groot vervangingsonderhoud gepland, wat 

tot hoge onderhoudslasten voor het schoolbestuur leidt. Het leerlingaantal 

neemt de komende jaren toe. Op korte termijn leidt deze toename al tot een 

ruimtetekort. Binnen het schoolgebouw is er geen ruimte om een kindcentrum te 

realiseren. De wens is er echter wel.  

Het gebouw waar KC Paulusburcht is gehuisvest is gerealiseerd in 2012. 

Technisch verkeert het gebouw in goede staat. Over het binnenklimaat ervaren 

de gebruikers geregeld problemen. Het schoolbestuur heeft noodlokalen (a 170 

m²) geplaats om de kinderopvang nabij te huisvesten. De vergunning voor de 

geplaatste noodlokalen loopt tot 2028. De onderwijscapaciteit incl. noodlokalen 

bedraagt 1.683 m² bvo. De leerling ontwikkeling laat voor de komende jaren een 

lichte daling zien. Na 2028 lijken de noodlokalen niet meer nodig te zijn om in 

voldoende capaciteit te voorzien.  
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Totale onderwijs huisvestingscapaciteit in relatie tot verwachte leerlingaantallen 

De totale onderwijscapaciteit in Castricum-West bedraagt 4.424 m2bvo (excl. de noodlokalen bij KC 

Paulusburcht), waarvan 426 m2bvo in gebruik is door derden (opvangfuncties). Deze capaciteit biedt 

normatief berekend ruimte aan 675 tot 760 leerlingen, afhankelijk van het toedelen van de onderwijsruimte 

die in gebruik is door derden. De leerlingprognose houdt rekening met een dalende trend in deze omgeving 

naar 602 leerlingen in 2038 en een piek in het leerlingaantal van 657 leerlingen in 2028. Er is derhalve 

voldoende onderwijscapaciteit in dit deel van Castricum aanwezig. Echter, de meeste ruimte is te vinden in 

het gebouw waar de Montessorischool in is gehuisvest, een school met een specifiek profiel waar 

kinderen/ouders specifiek voor kiezen. De druk op de Juliana van Stolberg school is het grootst. Bovendien is 

daar de wens om een IKC te realiseren. 

 

4.1.5 Castricum-Oost 
In Castricum-Oost zijn twee scholen gehuisvest, te weten:  

 

Voorgestelde huisvestingsingrepen 

▪ Montessorischool: in stand houden en verduurzamen  

▪ Juliana van Stolberg: (ver)nieuwbouw en uitbreiding voor onderwijs en kinderopvang (0-4 jaar) 

─ Gebouw geschikt maken voor 280 leerlingen, 1.608 m² bvo (binnen dat metrage is de verwachte 

piek van 296 leerlingen op te vangen) 

─ Capaciteit voor kinderopvang: 150 m² bvo (aanname) 

─ Ingebruikname: 2026  

─ Aandachtspunt: De verwachting is dat vanwege de gefaseerde uitvoering, mede in 

vakantieperiodes, er slechts 2 noodlokalen nodig zijn.  

▪ KC Paulusburcht: in stand houden en monitoren of de noodlokalen in 2028 kunnen worden afgestoten  

KC Visser ‘t Hooft 
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Beide schoolgebouwen van KC Visser ’t Hooft en De Kustlijn zijn verouderd. In lijn 

met het huidige IHP wordt er gewerkt aan nieuwbouw in de vorm van een IKC 

Oost opgenomen, waarin beide scholen participeren. Het leerlingaantal op Het 

Visser ’t Hooft maakt de komende jaren een groei door. Het leerlingaantal op 

De Kustlijn laat daarentegen een dalende ontwikkeling zien. Mede gezien deze 

leerling ontwikkeling maken de beide schoolbesturen momenteel afspraken 

over de toekomstige invulling van het IKC Oost. Afgesproken is dat beide 

besturen inhoudelijke afspraken maken in de vorm van een 

samenwerkingsovereenkomst. De gemeente wordt bij deze afspraken 

betrokken. Als er overeenstemming over de inhoud van het IKC is bereikt kan 

worden gestart met de verdere ontwikkeling.   

Totale onderwijs huisvestingscapaciteit in relatie tot verwachte leerlingaantallen 

De totale onderwijscapaciteit in Castricum-Oost bedraagt 2.716 m2bvo, 

waarvan 169 m2bvo in gebruik is door derden (opvangfuncties). Deze capaciteit 

biedt normatief berekend ruimte aan 427 tot 460 leerlingen, afhankelijk van het 

toedelen van de onderwijsruimte die in gebruik is door derden. De 

leerlingprognose houdt rekening met een stijgende trend in deze omgeving voor 

de eerstkomende jaren en daarna weer een daling naar ongeveer het aantal van nu: 297 leerlingen in 2038 

en een piek in het leerlingaantal van 322 leerlingen in 2031. Er is derhalve ruim voldoende onderwijscapaciteit 

in dit deel van Castricum aanwezig. 

 

4.1.6 Castricum-Zuid 
In Castricum-Zuid zijn twee scholen gehuisvest, te weten:  

 

Voorgestelde huisvestingsingrepen 

▪ Nieuwbouw IKC Oost. De betrokken besturen verkennen de inhoudelijke samenwerkingskansen. Tevens 

wordt verkend welke kansen zich voordoen voor het ontwikkelen van 10-14 onderwijs binnen het te 

realiseren IKC.  

─ Nieuwbouw voor 300 leerlingen, 1.709 m² bvo (1x vaste voet) 

─ Capaciteit voor kinderopvang: n.t.b.  

─ Ingebruikname: 2027  

KC Helmgras 
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De Vrije School is gehuisvest in een voormalig schoolgebouw nabij het centrum 

van Castricum. Deze locatie staat al enige tijd op de nominatie voor 

herontwikkeling tot woningbouw. De Vrije School is zodoende tijdelijk in dit 

gebouw ondergebracht. Vanwege de tijdelijke aard is er minimaal onderhoud 

gepleegd. De school ondervindt momenteel klachten van lekkages en slechte 

ventilatie. Het leerlingaantal maakt de komende jaren een groei door. Het 

gebouw waar ze nu gehuisvest zijn wordt op termijn te klein. De school zelf heeft 

de wens om permanent gebruikt te maken van de huidige locatie.   

Het gebouw waar KC Helmgras gevestigd is komt uit 1991. In 1998 is dit gebouw 

uitgebreid. In 2016 zijn er drie noodlokalen geplaatst (a 265 m²). Met deze 

noodlokalen is de capaciteit van gebouw de komende jaren voldoende om 

onderwijs en opvang te huisvesten. De technische en functionele kwaliteit van 

het gebouw is goed en sluit aan bij de wensen van de gebruikers. Over het 

binnenklimaat zijn geen klachten.  

Totale onderwijs huisvestingscapaciteit in relatie tot verwachte leerlingaantallen 

De totale onderwijscapaciteit in Castricum-Zuid bedraagt 3.415 m2bvo (incl. 265 m² tijdelijke huisvesting), 

waarvan 90 m2bvo in gebruik is door derden (opvangfuncties). Deze capaciteit biedt normatief berekend 

ruimte aan 582 tot 599 leerlingen, afhankelijk van het toedelen van de onderwijsruimte die in gebruik is door 

derden. De leerlingprognose houdt rekening met een stijgende trend in deze omgeving voor de 

eerstkomende jaren en daarna weer een daling naar ongeveer het aantal van nu: 592 leerlingen in 2038 en 

een piek in het leerlingaantal van 645 leerlingen in 2031. De onderwijscapaciteit in dit deel van Castricum 

staat derhalve in elk geval tijdelijk onder druk, maar zou voldoende moeten zijn om de piek op te vangen. De 

tijdelijke huisvesting bij de Helmgras in is ieder geval tot na de piek nodig. Echter, de vrije school is een school 

die een meer wijkoverstijgende belangstelling geniet en een specifieke keuze van kinderen en ouders is. Dat 

dient meegewogen te worden in een huisvestingsscenario. 

 

  

Voorgestelde huisvestingsingrepen 

▪ Vrije School: uitvoeren onderzoek permanente huisvesting voor de school.  

─ Permanente huisvesting voor 250 leerlingen, 1.458 m² bvo   

─ Capaciteit voor kinderopvang: n.t.b.  

─ Ingebruikname: 2029 

▪ KC Helmgras: in stand houden  
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4.2 Voortgezet onderwijs 

In de gemeente Castricum zijn vier scholen voor voortgezet onderwijs gehuisvest, te weten: 

 

Het Vonk Castricum heet ervoor gekozen niet te participeren in dit IHP. De gemeente heeft geen wettelijke 

taak in de huisvesting van deze school. 

Het Jac. P. Thijsse College is gehuisvest in een gebouw uit 1995. In 2000 en 2010 is 

het gebouw uitgebreid. Naast onderwijsruimten beschikt het gebouw ook over 

twee inpandige gymzalen. Verder heeft de school de beschikking over twee 

gymzalen in sporthal De Bloemen. De gebruikers zijn tevreden over de 

functionaliteit van het gebouw. In het najaar van 2023 is het nieuwe 

ventilatiesysteem in gebruik genomen. De prognoses wijzen uit dat de leerling 

ontwikkeling de komende jaren stabiel is. De normatieve overmaat wordt onder 

ander ingezet voor de huisvesting van de internationale schakelklas (ISK). In 2024 

komt er een tweede ISK-groep bij.  

Het gebouw van het Bonhoeffer College is gerealiseerd in 2000 en in 2010 

uitgebreid. Het gebouw beschikt over twee inpandige gymzalen. De 

functionaliteit van het gebouw sluit goed aan bij de behoefte vanuit het 

onderwijs. De technische kwaliteit van het bouwdeel uit 2000 is redelijk. De 

komende jaren is het nodige onderhoud gepland om de kwaliteit op peil te 

houden. In 2024 worden er zonnepanelen geplaats om het energieverbruik te 

verlagen. De leerling ontwikkeling is de komende jaren stabiel. Normatief gezien 

is de school passend gehuisvest. De tijdelijke huisvesting lijkt niet meer nodig te 

zijn.  
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Het Supreme College is in het schooljaar 2020-2021 gestart als nevenvestiging 

van het Jac. P. Thijsse College. Op de school wordt internationaal onderwijs voor 

vwo-leerlingen geboden. Op 1 oktober 2023 telt het Supreme College 96 

leerlingen. De school heeft de ambitie te groeien tot 250 leerlingen. Door de 

regionale aantrekkingskracht van de school komen de leerlingen uit de regio 

Amsterdam-Alkmaar.  Momenteel is de school tijdelijk gehuisvest aan de Koning 

Willemstraat 1, in de Maranathakerk. Het college heeft op 12 december 2023 

besloten dat het Supreme College nog een schooljaar (2024/2025) langer in de 

Maranathakerk kan verblijven. Tegelijkertijd met het IHP wordt separaat een 

voorstel aan de gemeenteraad aangeboden met de resultaten van het 

uitgevoerde onderzoek naar nieuwe huisvesting voor het Supreme College tezamen met Vitesse 22 op 

sportpark De Puikman. 

  

 

  

Voorgestelde huisvestingsingrepen 

▪ Jac. P. Thijsse College: in stand houden 

▪ Bonhoeffer College: in stand houden 

▪ Supreme College: permanente huisvesting (afhankelijk van resultaten onderzoek VKZ en besluit 

gemeenteraad) 

─ Permanente huisvesting voor 250 ll, 2.050 m² bvo 

─ Ingebruikname: schooljaar 2027/2028  

─ Het gebruik van de Maranathakerk wordt verlengd tot het schooljaar 2024/2025. Alternatieve 

tijdelijke huisvesting tot aan de ingebruikname van de nieuwbouw is noodzakelijk.  
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4.3 Planning  

Onderstaand figuur toont de planning van de voorstelde projecten die omschreven staan in de eerdere paragrafen. Voor de planning van deze 

projecten is het proces is twee onderdelen opgedeeld, te weten:  

▪ Voorbereidingsfase (bijvoorbeeld een businesscase, (locatie)onderzoek en/of alleen het ontwerptraject); 

▪ Uitvoeringsfase (bouwtraject t/m oplevering). 

Door ieder onderdeel afzonderlijk in de planning te zetten, wordt inzichtelijk welke doorlooptijden per project verwacht worden en wanneer de 

benodigde kredieten (voorbereidings- en uitvoeringskrediet) beschikbaar moeten zijn.  

 

School Scenario 2035

Juliana Van Stolberg (Ver)nieuwbouw

Supreme College Permanente huisvesting

Cunera Vervangende nieuwbouw

IKC Oost (Visser 't Hooft & Kustlijn) (Ver)nieuwbouw

Het Kleuroorkest Uitbreiding t.b.v. KO

Vrije School (Ver)nieuwbouw

De Kerkuil (Ver)nieuwbouw

KC Rembrandt (Ver)nieuwbouw

Legenda

Voorbereidingsfase

Uitvoeringsfase

2033 20342024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
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5. Bewegingsonderwijs 

Binnen het IHP is onderzocht hoe het aanbod aan ruimten voor bewegingsonderwijs zich verhoudt tot de 

normatieve behoefte aan klokuren gym, nu en in de toekomst. Per kern is er gekeken naar het aanbod 

(uitgedrukt in klokuren gym op basis van het aantal zaaldelen) en de behoefte aan bewegingsonderwijs. Er 

wordt voor het primair onderwijs uitgegaan van de wettelijke 26 beschikbare klokuren per zaal(deel). Voor het 

voortgezet onderwijs geldt een wettelijke beschikbaarheid van 40 klokuur per zaal(deel). Voor het in kaart 

brengen van de behoefte aan klokuren gym, nu en in de toekomst (2038), zijn de prognoses geraadpleegd. 

Daar waar sprake is van een afwijkende behoefte ten opzichte van de behoefte in 2038 is dit aangeduid.  

 

Recent heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat verplicht om in het basisonderwijs 1,5 

klokuren per week bewegingsonderwijs te verzorgen, verdeeld over twee lessen en onder leiding van een 

vakleerkracht. Voor het berekenen van de huidige en toekomstige behoefte binnen het primair onderwijs is 

gerekend met 1,5 klokuren per week voor bovenbouwgroepen. Hier is in de leerling prognose reeds rekening 

mee gehouden.  

 

Akersloot 

 

Piek behoefte De Brug: 10,5 klokuren van 2026-2037 

Beide scholen in Akersloot beschikken over een sportaccommodatie in de nabijheid. De groei van het aantal 

leerlingen resulteert in een piekbehoefte voor De Brug. Er is voldoende capaciteit aanwezig om te voorzien in 

het bewegingsonderwijs en deze piek op te vangen.   

Limmen 

 

Beide scholen maken gebruik van een gymzaal in de nabijheid van de school. De beide gymzalen in Limmen 

zijn nodig om te voorzien in de behoefte bewegingsonderwijs en de groei voor beide scholen op te vangen.  

 

 

 

Norm. 2023 Progn. 2038 Norm. 2023 Progn. 2038

De Brug 9,0 9,0

KC Rembrandt 6 6

9 9 6 6

78 78 26 78

69 69 20 72

Akersloot

De Lelie Mozartlaan

Totaal behoefte klokuren

Capaciteit sportvoorzieningen

Verschil

Scholen

Akersloot

78 26

Norm. 2023 Progn. 2038 Norm. 2023 Progn. 2038

De Kerkuil 16,5 19

Het Kleurorkest 9 10,5

16,5 19 9 10,5

26 26 26 26

9,5 7 17 15,5

Totaal behoefte klokuren

Capaciteit sportvoorzieningen

Verschil

Limmen

De Enterij Hogeweg

26 26

Scholen

Limmen
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Bakkum  

 

Ook in Bakkum is de capaciteit in de aanwezige gymzaal toereikend om te voorzien in het 

bewegingsonderwijs. Naast nieuwbouw van de school wordt ook rekening gehouden met de bouw van een 

nieuwe gymzaal. Er dient aandacht te zijn voor het tijdelijk onderbrengen van het bewegingsonderwijs indien 

er vervangende huisvesting op de huidige locatie wordt gerealiseerd.  

 

Castricum – primair onderwijs 

 

Piek behoefte Visser ’t Hooft: 9 klokuren van 2026-2036 

In het overgrote deel van Castricum is er voldoende capaciteit om te voorzien in het bewegingsonderwijs. 

Ook de groei van het aantal leerlingen en de toenemende behoefte aan klokuren gym kan worden 

opgevangen. Uitzondering daarop is de verhouding tussen het aanbod en de behoefte in Castricum Zuid. De 

capaciteit van gymzaal de Walingtuin wordt volledig ingezet door de Vrije School en De Helmgras. Er kan een 

verschuiving in de behoefte plaatsvinden op het moment dat de Vrije School zich permanent vestigt op een 

andere locatie.  

 

 

 

 

 

Norm. 2023 Progn. 2038

Cunera 15 10,5

15 10,5

26 26

11 15,5

26

Bakkum

Vondelstraat

Totaal behoefte klokuren

Capaciteit sportvoorzieningen

Verschil

Scholen

Bakkum

Norm. 2023 Progn. 2038 Norm. 2023 Progn. 2038 Norm. 2023 Progn. 2038 Norm. 2023 Progn. 2038

Visser 't Hooft 7,5 7,5

De Kustlijn 4,5 4,5

Montessori 6,0 6,0

KC Paulusburcht 10,5 7,5

Juliana van Stolberg 10,5 12,0

De Vrije School 9,0 10,5

Helmgras 16,5 15,0

12 12 16,5 13,5 10,5 12 25,5 25,5

26 26 26 26 26 26 26 26

14 14 9,5 12,5 15,5 14 0,5 0,5

26 26

Rooseveltlaan

Totaal behoefte klokuren

Capaciteit sportvoorzieningen

Verschil

Scholen

Castricum

Castricum

Juliana van Stolbergstraat Walingstuin

26 26

Eerste Groenelaan



 

 

2230125/concept v5  |  www.icsadviseurs.nl  37/44 

Castricum – voortgezet onderwijs  

 

Het Jac. P. Thijsse College beschikt over twee inpandige gymzalen, die zij volledig inzetten voor het 

bewegingsonderwijs. Het Jac. P. Thijsse maakt daarnaast ook gebruik van de beschikbare zalen in sporthal de 

Bloemen. Het Bonhoeffer College beschikt over drie inpandige gymzalen, welke zij volledig gebruiken voor het 

bewegingsonderwijs. Omdat de drie zalen niet toereikend zijn op dit moment huurt het Bonhoeffer College 

ook externe capaciteit.  Het Supreme College maakt gebruik van zalen in sporthal De Bloemen. Eén groep 

van het Supreme College gebruikt een gymzaal van het Bonhoeffer College. De druk op de aanwezige 

capaciteit voor het voortgezet onderwijs is hoog. Gemonitord dient te worden wat het effect van de groei 

van het Supreme College is op de totale behoefte aan bewegingsonderwijs.  

 

De gymzalen die in eigendom zijn van de gemeente worden door de gemeente onderhouden op basis van 

het MJOP. Op natuurlijke momenten bij het groot onderhoud wordt er een verduurzamingsslag gemaakt. De 

volgende maatregelen zijn of worden getroffen: 

▪ De Erkende Maatregelen (EML) die van toepassing zijn zijn uitgevoerd 

▪ In 2023 zijn de gymzalen voorzien van zonnepanelen 

▪ In 2023 is de DUMAVA subsidie toegekend voor de gymzaal aan de Hogeweg In Limmen. Uiterlijk in 2025 

moeten de aangevraagde werkzaamheden zijn uitgevoerd.  

Norm. 2023 Progn. 2038 Norm. 2023 Progn. 2038 Norm. 2023 Progn. 2038

Supreme College 4,0 geen prognose

Jac. P. Thijsse College 80,0 80,0 59,0 64,0

Bonhoeffer College 125,0 119,0

80 80 125 119 63 64

80 80 120 120 80 80

0 0 -5 1 17 16

Totaal behoefte klokuren

Capaciteit sportvoorzieningen

Verschil

Scholen

De Bloemen

80

Castricum

Bonhoeffer

120

Jac. P. Thijsse

80
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6. Financiën  

In de vorige hoofdstukken is beschreven wat de ingrepen zijn voor het onderwijs en bewegingsonderwijs om 

de geconstateerde knelpunten op te kunnen lossen. Om een goede en integrale afweging te kunnen maken, 

zijn in dit hoofdstuk de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Eerst worden in paragraaf 6.1 de 

gestelde uitgangspunten benoemd die leiden tot de totale investeringskosten in voor de onderwijshuisvesting 

zoals opgenomen in paragraaf 6.2.  

6.1 Uitgangspunten 

Bij het bepalen van de investeringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

▪ De voorgestelde huisvestingsingrepen voor het onderwijs vormen de basis voor de berekeningen; 

▪ Alle bedragen zijn inclusief btw en prijspeil 2024; 

▪ Bedragen zijn niet geïndexeerd naar het jaar van uitvoering;  

▪ Bedragen zijn afgrond op tienduizendtallen;  

▪ De investeringskosten voor het realiseren van ruimte voor kinderopvang maken geen onderdeel uit van 

de financiële vertaling;  

▪ Bij het berekenen van de investeringsbedragen voor het onderwijs wordt afgeweken van VNG-norm en 

gerekend met marktconforme investeringsbedragen per vierkante meter gedifferentieerd op 

schoolgrootte. Voor het kwaliteitsniveau BENG is gerekend met de volgende bedragen: 

 

Tabel 1 - Advies gedifferentieerde investeringskosten per vierkante meter voor BENG (prijspeil januari 2024, 

inclusief btw) 

▪ Voor het kwaliteitsniveau ENG is gerekend met een opslag van € 175,- per m² bvo; 

▪ Voor het kwaliteitsniveau NoM is (en aanvullend op ENG) gerekend met een opslag van € 100,- per m² 

bvo (o.b.v. een lucht-waterwarmtepomp); 

▪ Voor inclusie is indicatief gerekend met een procentuele toeslag op het aantal m², gedifferentieerd op 

schoolgrootte: 

─ 6,0% tot 100 leerlingen 

─ 5,5% tot 200 leerlingen 

─ 4,5% tot 300 leerlingen 

─ 3,5% bij meer dan 300 leerlingen  

▪ De toeslagen voor ENG, NoM en inclusie worden toegekend bij (ver)nieuwbouw en uitbreidingen groter 

dan 500m² bvo; 

▪ De ruimtebehoefte bij (ver)nieuwbouw komt voort uit het beschreven scenario in hoofdstuk 4; 

▪ De ruimtebehoefte bij een uitbreiding is afgeleid uit het verschil tussen de beschikbare 

onderwijscapaciteit en de gemiddelde behoefte voor de komende vijftien jaar;  

BENG 

Type Actueel jan 2024 advies (gedifferentieerd) 

Primair Onderwijs 

€ 3.875 Tot 100 leerlingen 

€ 3.750 Tot 200 leerlingen 

€ 3.600 Tot 300 leerlingen 

€ 3.500 300 of meer leerlingen 

Voortgezet Onderwijs 
€ 3.700 VWO/Havo/VMBO-TL 

€ 3.700 VMBO KB/ GL 
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▪ Voor het Supreme College zijn de investeringsbedragen gelijkwaardig aan het onderzoek van VKZ 

opgenomen, uitgaande van een permanente huisvestingsoplossing;  

▪ Er is een algemene post van 2,5% over het basisbedrag (BENG) opgenomen voor onvoorziene kosten. Dit 

betreft onvoorziene kosten, die buiten de norm vallen en/of op basis van werkelijke kosten door de 

gemeente worden vergoed. Denk daarbij aan het aanpassen van de openbare ruimte en infrastructuur 

of hogere kosten door een complexe inpassing;   

▪ Er is een post van 5% over het basisbedrag (BENG) opgenomen voor eenmalige bijkomende kosten in de 

exploitatie. Dit betreft kosten, die eveneens buiten de norm vallen en waarvoor de gemeente 

verantwoordelijk is en waar door de gemeente niet op wordt afgeschreven. Uit deze post worden onder 

andere de tijdelijke huisvesting en bouwrijp maken bekostigd;   

▪ Een overzicht van hoe deze bedragen zijn opgebouwd en welke posten zijn uitgesloten is te vinden in de 

bijlage. 

6.2 Totale investering onderwijs 

Op basis van de geschetste uitgangspunten is de benodigde investering van het IHP inzichtelijk gemaakt. In 

de onderstaande tabel is onderscheid gemaakt tussen de kosten voor BENG (bijna energie neutraal gebouw), 

inclusie, ENG (energie neutraal gebouw) en NOM (nul-op-de-meter). Voor de toeslag NOM is hier uitgegaan 

van de meest goedkope variant, zijnde gebruik makend van een lucht – water warmtepomp. Het is in de 

praktijk niet altijd mogelijk om met behulp van deze techniek de doelstelling te realiseren. In bepaalde 

gevallen zal een water – water warmtepomp noodzakelijk zijn, wat tot een aanmerkelijk hogere investering 

kan leiden (leidend tot wel 4x zo’n hoge toeslag). De getoonde investeringskosten zijn prijspeil januari 2024. 

 

In de bijlage is nader toegelicht wat onderdeel is van de hier gehanteerde normbedragen. 

Onvoorziene kosten 

Naast de beleidskeuzes voor inclusie, ENG of NOM zijn opslagen opgenomen voor onvoorziene kosten. Zowel 

onvoorziene kosten die te activeren zijn (denk aan infrastructurele aanpassingen) als onvoorziene kosten die 

éénmalig zijn (denk aan bepaalde sloopkosten of kosten voor tijdelijke voorzieningen). Deze opslagen gelden 

als gemiddelde opslag en bieden de mogelijkheid om in de uitvoering van het IHP onvoorziene 

omstandigheden te kunnen opvangen zonder dat dit leidt tot vertragingen die in veel gevallen ook weer 

leiden tot extra kosten. 

Voor een aantal kosten die we onder onvoorzien scharen, geldt dat de gehanteerde percentages een 

beperkt aantal voorkomende gebeurtenissen kan dekken. Bijvoorbeeld als het gaat om tijdelijke huisvesting. 

Omdat we zeker weten dat voor de vervangende nieuwbouw voor Cunera tijdelijke huisvesting noodzakelijk 

is, hebben we hier alsnog separaat een post voor opgenomen. 

 

Project (IHP)
Jaar in 

gebruik
Ingreep

Omvang 

(m2 bvo)

Kosten BENG 

(basis)

Toeslag 

Inclusie
Toeslag ENG Toeslag NOM

ruimte 

IKC*

Supreme College 2027 Nieuwbouw 2.050 7.590.000€        -€                  360.000€           210.000€           X

Juliana van Stolberg 2026 (Ver)nieuwbouw 1.608 5.790.000€        260.000€           280.000€           160.000€           √
2027 Vervangende nieuwbouw 1.709 5.980.000€        210.000€           300.000€           170.000€           √
2026 Tijdelijke huisvesting (2 jaar) 1.300 1.500.000€        

Gymzaal Cunera 2027 vervangende nieuwbouw 510 1.700.000€        

IKC Oost 2027 (Ver)nieuwbouw 1.709 5.980.000€        210.000€           300.000€           170.000€           √
Vrije School 2029 (Ver)nieuwbouw 1.458 5.250.000€        240.000€           260.000€           150.000€           √
De Kerkuil 2031 (Ver)nieuwbouw 2.443 8.550.000€        300.000€           430.000€           240.000€           √
KC Rembrandt 2032 (Ver)nieuwbouw 1.005 3.770.000€        210.000€           180.000€           100.000€           √
Gymzaal Rembrandt (ip) 2032 (Ver)nieuwbouw 365 1.220.000€        -€                  60.000€             40.000€             X

47.330.000€     1.430.000€       2.170.000€       1.240.000€       

Opslag onvoorzien, te activeren bij investeringskosten 2,5% 1.180.000€        40.000€             50.000€             30.000€             

Opslag onvoorzien, eenmalig 5,0% 2.370.000€        70.000€             110.000€           60.000€             

50.880.000€     1.540.000€       2.330.000€       1.330.000€       

Totaal exclusief opslagen onvoorzien

Totaal inclusief opslagen onvoorzien

Cunera
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Ruimte IKC (*) 

De getoonde investeringskosten zijn ten behoeve van de onderwijshuisvesting. In de kolom ‘ruimte IKC’ in de 

tabel is aangegeven bij welke investeringen ook rekening moet worden gehouden met aanvullende 

investeringen in ruimte ten behoeve van opvangfuncties in het kader van IKC-vorming. Uitgangspunt bij deze 

extra investeringskosten is dat deze investeringskosten worden gedekt vanuit een vergoeding die door de 

betreffende opvangorganisatie wordt betaald. Per locatie dient nader te worden vastgesteld welke extra 

gebouwomvang nodig is om de gewenste opvangfuncties te huisvesten. Op basis daarvan worden 

financieringsafspraken tussen gemeente en schoolbestuur gemaakt, conform de in dit IHP beschreven 

beleidskader. 

Prijspeil en indexering 

De gehanteerde bedragen in het overzicht zijn prijspeil januari 2024. Er is geen rekening gehouden met 

indexering van de bedragen. Wij adviseren hier rekening mee te houden in de vertaalslag naar de 

gemeentelijke begroting. 

Bijkomende kosten 

Bij de uitvoering van projecten krijgt de gemeente te maken met interne kosten voor projectvoorbereiding en 

-begeleiding. Ook het implementeren en uitvoeren van de visie vraagt om aanvullende capaciteit en kennis. 

In de huidige formatie is hier onvoldoende capaciteit voor. Het uitvoeren van de projecten en implementeren 

van de visie vraagt om een uitbreiding van de gemeentelijke capaciteit wat kosten met zich mee brengt.    

6.3 Verduurzaming 

Conform de visie (zie paragraaf 2.1.1) draagt het verduurzamen van in stand te houden scholen bij aan het 

behalen van landelijke CO2 doelstellingen. Schoolgebouwen die niet aan de lat staan voor een grootschalige 

ingreep zoals (ver)nieuwbouw en minimaal 15 jaar oud zijn komen in aanmerking voor en scan. Het uitvoeren 

van een scan is geen verplichting, maar een faciliteit die de gemeente biedt. De schoolbesturen dienen zelf 

het initiatief te nemen voor het (collectief) uitvoeren van een dergelijke scan.  

De volgende schoolgebouwen komen in aanmerking voor een scan: 

▪ De Brug 

▪ Het Kleurorkest 

▪ Montessorischool 

▪ KC Helmgras 

▪ J.P. Thijsse College 

▪ Bonhoeffer College  

Het uitvoeren van de scans (incl. set aan verbetermaatregelen) voor bovenstaande schoolgebouwen 

resulteert in een investering van € 24.000, - (€4.000,- per gebouw).  
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7. Slotsom en aanbevelingen  

7.1 Slotsom 

Het voorliggende IHP is met een nauwgezet proces en in constructief overleg met de gemeente en de 

schoolbesturen tot stand gekomen. Het IHP is een totaalplan waarin vanuit visie en een gedegen 

inventarisatie projectvoorstellen zijn gedaan. De visie, die gezamenlijk met de gemeente Heiloo is opgesteld, 

geeft een helder perspectief voor de huisvesting van het onderwijs, opvang en zorg in de gemeente 

Castricum. De vertaling van de visie naar beleidskaders geeft daarbij concrete handvatten om tot uitvoering 

van de visie over te gaan. Met de uitvoering van dit IHP worden de grootste knelpunten in de huisvesting 

verholpen en worden er toekomstbestendige, duurzame en inclusieve onderwijshuisvesting gerealiseerd.  

7.2 Aanbevelingen  

Onze aanbevelingen zijn onderverdeeld in twee categorieën: (1) aanbevelingen voor het proces, (2) 

implementatie visie en beleidskaders en (3) aanbevelingen voor de realisatie van projecten in het IHP. 

 

Proces 

▪ Voer om de vier jaar, samen met de gemeente Heiloo, een actualisatie uit van het IHP. Maak daarbij 

duidelijke procesafspraken. 

▪ Stel om de 2 jaar een leerlingenprognose op en monitor vraag en aanbod in relatie tot 

woningbouwontwikkelingen (ruimtebehoefte en capaciteit) in Castricum en Heiloo; 

▪ Hanteer de gemaakte factsheets door deze tweejaarlijks te actualiseren qua ruimtegebruik en 

beoordeling van de gebouwen. Dit is tevens een mooi instrument om de gemeenteraad op de hoogte te 

houden van de vorderingen en resultaten vanuit het IHP; 

 

Implementatie visie en beleidskaders  

▪ Stel standaarddocumenten op t.b.v. de financieringsafspraak tussen schoolbestuur en gemeente bij het 

realiseren van capaciteit voor kinderopvang; 

▪ Stel voor ieder gebouw gezamenlijk de capaciteit in m² bvo en in maximaal te huisvestingen aantal 

leerlingen;  
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▪ Voer NEN2580 metingen uit bij onderwijsgebouwen waar onduidelijkheid bestaat over de capaciteit en 

het gebruik; 

▪ Bepaal gezamenlijk voor welke gebouwen een duurzaamheidsscan dient te worden uitgevoerd en op 

welke wijze een uitvoerende partij wordt geselecteerd;   

▪ Onderzoek op welke manier de gemeente schoolbesturen verder kan faciliteren bij het verduurzamen, te 

onderzoeken opties hierbij zijn: beschikbare gemeentelijke subsidies, een revolverend fonds of 

gemeentelijke garantstelling;  

▪ Selecteer een pilotproject circulariteit om ervaring en kennis op te doen van circulair bouwen. Op basis 

van het pilotproject kunnen de voorwaarden voor circulaire projecten verder worden uitgewerkt;  

 

 

Realisatie projecten IHP 

▪ Stel een uitvoeringsplan voor de komende 4 jaar op waarin staat omschreven welke stappen dienen te 

worden gezet, wie welke rol daarin heeft en welke (detail)planning wordt aangehouden. Het 

uitvoeringsplan en de voortgang van de realisatie van het huisvestingsplan dienen jaarlijks terugkerend 

tussen gemeente en schoolbesturen te worden besproken; 

▪ Stel, als onderdeel van het uitvoeringsplan, een businesscase op voor de gebouwen waar meerdere 

scenario’s worden voorgesteld om te bepalen welk scenario het meest haalbaar is. In de businesscase is 

nadrukkelijke aandacht voor het implementeren van inclusief onderwijs en een onderbouwing van de 

extra ruimtevraag die hiermee gepaard gaat;  

▪ De realisatie van het huisvestingsplan heeft impact op een groot aantal leerlingen, ouders en bewoners. 

Communiceer gezamenlijk (gemeente, schoolbesturen en opvangorganisaties) over de plannen en de 

planning. 
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Bijlagen  

Separaat zijn de volgende bijlagen aan het IHP toegevoegd: 

▪ Voorstel inhoudsopgave businesscase 

▪ Voorstel gebouwscan verduurzaming 

▪ Factsheets onderwijshuisvesting  

▪ Uitgangspunten investeringskosten  
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De hoogste kwaliteitseisen aan onze 

dienstverlening. Een goed gebouw 

begint met het beste idee. 
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