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Aanbesteding: LED verlichting Sportvelden
Aanbestedende Dienst: Gemeente Roermond
Referentie: 28875-2023

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Planning uitvoering

Vraag:
13 nov gunning
Levertijd armaturen bedraagt 6-10 weken.
Als we uitgaan van 6 weken hebben we het materiaal op zijn vroegst in 
Januari binnen. 
Voltooiing opdracht 19 jan 2024 is dus niet haalbaar.

Kan de uitvoer periode worden opgeschoven? 
Anders kunnen wij niet inschrijven omdat de uitvoertermijn niet realistisch 
is.

Antwoord:
Wij passen de planning als volgt aan: uiterste datum voor oplevering op 
vrijdag 9 februari 2024, de werkomschrijving is hierop aangepast.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
2 Projectduur

Vraag:
In de werkomschrijving wordt gevraagd om nieuwe verlichtingsmasten te 
installeren. Voordat de masten geplaatst kunnen worden moet er een 
vergunning verleend worden voor het plaatsten van masten, deze aanvragen 
kosten gemiddeld minimaal 12 weken. Daarnaast moet er een correcte 
lichtberekening en andere voorbereidende werkzaamheden gedaan worden 
voordat we daadwerkelijk de armaturen en masten kunnen bestellen en 
uiteindelijk kunnen installeren. Om dit op een correcte manier te doen is er 
meer tijd nodig dan de 9 weken die nu aangegeven worden tussen start en 
oplevering van dit project. Dit gecombineerd met de huidige drukte in de 
markt en de enorme vraag van ledverlichting op sportvelden maakt deze 
periode onrealistisch. 
Voor een correcte uitvoering van dit project, n het verkrijgen van realistische 
en goede inschrijvingen, is een minimale duur van 6 maanden nodig van 
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start tot oplevering. Wij verzoeken u de periode te verlengen van week 46 
start tot oplevering week 20-2024.

Antwoord:
Wij gaan niet in op uw verzoek, maar de uiterste datum voor oplevering is 
aangepast naar vrijdag 9 februari 2024.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 Lichthinder

Vraag:
In paragraaf 2.5 Duurzaamheid wordt gevraagd naar het beperken van 
lichthinder. Kunt u aangeven aan welke norm er voldaan moet worden?

Antwoord:
"Met het beperken van lichthinder wordt bedoeld:
Door het juist afstellen van de armaturen dient verstrooiing van het licht naar 
buiten toe (buiten het sportveld) zoveel mogelijk te worden voorkomen en 
niet meer zijn dan nu het geval.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Norm

Vraag:
Kunt u per veld aangeven aan welke norm deze moeten voldoen?

Antwoord:
Voor deze aanbesteding gaan we in de basis uit van het 1 op 1 vervangen 
van de armaturen. Door het juist afstellen van de armaturen dient 
verstrooiing van het licht naar buiten toe (buiten het sportveld) zoveel 
mogelijk te worden voorkomen en niet meer zijn dan nu het geval.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
5 VCA**

Vraag:
In 3.4.2 staat vermeld dat er een VCA*-certificaat aanwezig moet zijn. 
Gezien de grootte van de aanbesteding en de diversiteit aan werkzaamheden 
is het gebruikelijk dat de inschrijver een VCA** in het bezit moet hebben. 
Ook omdat er vanwege deze diversiteit vaak met onderaannemers gewerkt 
wordt, dekt een VCA** certificaat de veiligheid van zowel de inschrijvers 
als eventuele onderaannemers. Wij verzoeken de aanbestedende dienst dit 
aan te passen naar VCA**.

Antwoord:
Wij gaan niet in op uw verzoek.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 CO2 Prestatieladder

Vraag:
Wij missen in de aanbestedingsstukken de CO2 prestatieladder. Gezien de 
voorbeeldfunctie van de Gemeente Emmen op het gebied van duurzaamheid 
moet de inschrijver ook een bepaald level van duurzaamheid laten zien. 
Daarom verzoeken wij u de CO2 prestatieladder met minimaal trede 3 toe te 
voegen als inschrijfeis.

Antwoord:
Wij gaan niet in op uw verzoek.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 ISO27001

Vraag:
In de aanbesteding staat nergens vermeld dat er een ISO27001 certificaat 
aanwezig moet zijn. Gezien de grootte en complexiteit van de aanbesteding 
en het gevraagde specialisme in de eisen t.a.v. het proces vinden wij dit wel 
wenselijk. Wij verzoeken de aanbestedende dienst het ISO27001-certificaat 
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toe te voegen als inschrijfeis.

Antwoord:
Wij gaan niet in op uw verzoek.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 ISO9001

Vraag:
In de aanbesteding staat nergens vermeld dat er een ISO9001 certificaat 
aanwezig moet zijn. Gezien de grootte en complexiteit van de aanbesteding 
en het gevraagde specialisme in de eisen t.a.v. het proces vinden wij dit wel 
wenselijk. Wij verzoeken de aanbestedende dienst het ISO9001-certificaat 
toe te voegen als inschrijfeis.

Antwoord:
Wij gaan niet in op uw verzoek.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 Inschrijfstaat

Vraag:
Kunnen we de inschrijfstaat in een bewerkbaar format ontvangen ipv in 
PDF?

Antwoord:
Bij deze nota van inlichtingen is de inschrijvingsstaat in Excel toegevoegd.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 Werkomschrijving uitvoeringsplanning

Vraag:
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De aanbesteding is 13 oktober 2024, waarna nog een standstil periode geld. 
Met de huidige levertijd van de armaturen is starten op 13 november 2023 in 
relatie tot een oplevering in week 3, 2024 een zeer krap. Rekening houdend 
met een levertijd van 10 weken na gunning zou startwerk in week 50 en dan 
een oplevering ca. 8 weken later binnen de huidige levertijden passen. Is het 
mogelijk de planning hierop aan te passen?

Antwoord:
Wij passen de planning als volgt aan: uiterste datum voor oplevering op 
vrijdag 9 februari 2024, de werkomschrijving is hierop aangepast.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
11 Inschrijven

Vraag:
De inschrijfstaten en het inschrijfbiljet zijn als PDF toegevoegd. Is het 
mogelijk om de excel-bestanden van deze documenten beschikbaar te 
stellen?

Antwoord:
Bij deze nota van inlichtingen is de inschrijvingsstaat in Excel toegevoegd.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 Foto-reportage

Vraag:
In de aanbestedingsdocumenten wordt verwezen naar een foto-reportage. 
Echter is deze nog niet beschikbaar gesteld. Is het mogelijk dit alsnog te 
doen?

Antwoord:
De map was inderdaad niet opgeladen. De hoofdmap en de submappen zijn 
nu toegevoegd onder de Nota van Inlichtingen.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
13 Bijlage 2: Werkomschrijving Vervangen armaturen sportveldverlichting

Vraag:
Punt 1.5, uitvoeringsplan
In het uitvoeringsplan wordt aangegeven start uitvoering 13 november 2023 
en opleverdatum 19 januari 2024. Hierbij wordt uitgegaan van een 
definitieve gunning op 13 november 2023. 

Uitgaande van de huidige startdatum zal levering en uitvoering van de 
werkzaamheden lopen van week 46 2023 tot en met week tot en met week 2 
2024 (slechts 8 weken), waarbij rekening moet worden gehouden met de 
fabriekssluiting in week 52 en week 1. De verwachte levertijd op de 
armaturen is 6 8 weken. Dit betekend dat de opleverdatum van 19 januari 
2024, ervan uit gaande dat de weersomstandigheden goed blijven, niet 
haalbaar is. 
Is het mogelijk om de opleverdatum aan te passen?

Antwoord:
Wij passen de planning als volgt aan: uiterste datum voor oplevering op 
vrijdag 9 februari 2024, de werkomschrijving is hierop aangepast.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 Bijlage 2: Werkomschrijving Vervangen armaturen sportveldverlichting

Vraag:
Punt 3.1.4, leveren en aanbrengen extra lichtmasten
Is het mogelijk om een schouw uit te voeren bij sportpark Kitsensberg in 
verband met de maatvoering, de status van de verdeler en bedieningsruimte?

Antwoord:
De sportparken zijn openbaar toegankelijk. Wij vragen wel om uw bezoek 
minstens 1 dag vooraf aan te melden bij Frans Engelen via 
franciscusengelen@roermond.nl

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
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15 Bijlage 2: Werkomschrijving Vervangen armaturen sportveldverlichting

Vraag:
Punt 3.1.5, lichtmanagementsysteem
Mag het systeem van Signify (Interact Sports field Lighting) of Ralph 
control systems worden toegepast?

Antwoord:
De omschrijving van het lichtmanagement systeem blijft ongewijzigd.
Eventuele gelijkwaardigheid dient door de inschrijver te worden aangetoond 
en zal worden getoetst door de opdrachtgever.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bijlage 2: Werkomschrijving Vervangen armaturen sportveldverlichting

Vraag:
Punt 3.1.7, rendement
Om een juiste berekening te kunnen maken zijn de jaarafrekeningen (per 
locatie) van de energienotas noodzakelijk. Kunnen deze alsnog worden 
verstrekt?

Tevens dient te worden opgemerkt dat het aantal branduren van 100.000 uur 
zeer hoog is. Onze ervaring heeft geleerd dat er gemiddeld sprake is van 400 
tot 600 branduren per jaar.

Antwoord:
A. Deze gegevens worden na opdrachtverstrekking ter beschikking gesteld. 
B. Het aantal genoemde branduren vormt voor nu het uitgangspunt. Dit 
uitgangspunt, benodigd voor het maken van de terugverdientijd, wordt 
definitief bepaald in samenspraak met de gegunde partij, na 
opdrachtverstrekking.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 Bijlage 2: Werkomschrijving Vervangen armaturen sportveldverlichting

Vraag:
Punt 3.1.8, onderhoudscontract
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Er wordt gesproken over een responstijd van 2 uur bij calamiteiten. Wat 
wordt verstaan onder calamiteiten?
Op welk niveau dienen de rapportages van het energieverbruik te worden 
aangereikt? Is hier sprake van rapportages per locatie, per veld, per mast of 
per armatuur? 
Op welke wijze dienen de rapportages van het energieverbruik te worden 
aangereikt?

Antwoord:
A. Met een responstijd van 2 uur bij calamiteiten wordt bedoeld:
- alleen bij situaties waarbij de veiligheid van de sporters / bezoekers van het 
sportpark in het geding komt.
B. Rapportages energieverbruik per sportpark 
C. De berekening moet herleidbaar zijn en kan in PDF worden aangeleverd.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 Bijlage 2: Werkomschrijving Vervangen armaturen sportveldverlichting

Vraag:
Punt 3.2.3, lichtmasten
U geeft aan dat er sprake dient te zijn van conische lichtmasten. Is het 
toegestaan, gezien het totaal beeld (zeker bij sportpark De Wijher) om 
octogonale masten toe te passen? Hierbij rekening houdend met eenheid in 
de masten per locatie.

Antwoord:
Dit is toegestaan.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bijlage 3: Concept overeenkomst

Vraag:
Artikel 5, facturatie en betaling
Bij de facturatie wordt aangegeven dat de facturatie achteraf, na uitvoering 
van werkzaamheden, per locatie dient te worden verzorgt. Is het mogelijk 
om, gezien de financile impact met betrekking tot de inkoop van de 
materialen, facturatie met betrekking tot de materialen vooraf en bij levering 
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te laten geschieden onder de verstrekking van leverbewijzen?

Antwoord:
Artikel 5 lid 1 van de Concept overeenkomst wordt als volgt aangepast: 
* 1ste termijn 20% bij opdrachtverstrekking. 
* 2e termijn 20% 
* 3e termijn 20%
* 4e termijn 20%
* 5e termijn 10% bij oplevering 
* 6e termijn 5% na oplossen opleverpunten en revisie 
* 7e termijn 5% na afloop onderhoudstermijn.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bijlage 4: Inschrijvingsstaat

Vraag:
Middels de inschrijvingsstaat krijgt u n totaal bedrag te zien voor alle 
locaties. Bestaat de mogelijkheid om n vaste prijs per locatie af te geven in 
plaats van het hanteren van de inschrijvingsstaat?

Antwoord:
Wij gaan niet in op uw verzoek en houden vast aan de huidige inschrijfstaat.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
21 Bijlage 4: Inschrijvingsstaat

Vraag:
Er wordt gesproken over het vervangen van armaturen op de 
parkeerplaatsen. Welke types (of gelijkwaardig) armaturen moeten hiervoor 
worden gehanteerd?

Antwoord:
De regels t.b.v. het vervangen van de verlichting op de parkeerplaatsen van 
sportpark De Wijher en Kitskensberg zijn uit de inschrijvingsstaat gehaald. 
Dit is in rood aangegeven in de inschrijvingsstaat. Zowel voor sportpark De 
Wijher als sportpark Kitskensberg is per sportpark een stelpost toegevoegd.



Nota van inlichtingen LED verlichting Sportvelden

Pagina 10 van 11 Datum genereren nota van inlichtingen: 2 okt. 2023

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
22 Bijlage 7: Protocol Social Return Middel-Limburg

Vraag:
Er staat een discrepantie in het aanbestedingsdocument LED verlichting 
Sportvelden en het protocol Social Return Midden-Limburg met betrekking 
tot de waarde van de social return. In het aanbestedingsdocument wordt 
gesproken over 7% van de loonsom, in het protocol daarentegen wordt 
gesproken over 5% van de aanneemsom. Welke grondslag dient te worden 
aangehouden?

Antwoord:
Bedankt voor uw vraag. Het -specifieke- Aanbestedingsdocument gaat 
boven het - algemene- SR protocol. In dit geval betekent het dat 7% van de 
loonsom als SR moet worden ingezet.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 Algemeen Schouw / datum inschrijving

Vraag:
Is er een mogelijkheid om een schouw in te plannen op de diverse locatie om 
onder andere onderstaande punten op te nemen:
Welke hoogwerker dient ingezet te worden rekening houdend met de 
bereikbaarheid van de masten / armaturen?
Waar kan de driver wel / niet in de mast worden geplaatst?
Hoeveel RVS kasten dienen geplaatst te worden?
Wat is de status van de verdelers?

Is het mogelijk om, afhankelijk van een eventuele schouw, de datum van 
inschrijving aan te passen om een juiste en volledige inschrijving te kunnen 
doen?

Antwoord:
A. De sportparken zijn openbaar toegankelijk. Wij vragen wel om uw 
bezoek minstens 1 dag vooraf aan te melden bij Frans Engelen via 
franciscusengelen@roermond.nl 
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B. Vooralsnog houden wij vast aan de opgegeven datum van inschrijving.

Percelen: P  1 LED verlichting Sportvelden
Beantwoord op: 2 okt. 2023
Label: Inhoud


