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Begrippenlijst

Begrip Definitie
Bruggen De in Bijlage 2 van de Raamovereenkomst

(Bijlage 2 Indeling en Afbakening van
Perceel []) genoemde bruggen en
viaducten. Binnen de Raamovereenkomst
betreffen dit 9 stalen bruggen en 32
betonnen (koker)bruggen/viaducten.

Object Een Brug die wordt gerenoveerd of
vervangen

Objectsystemen Alle systemen die nodig zijn voor het
functioneren van het Object en dus ook
dienen te worden meegenomen in een
geïntegreerd ontwerp.

Opdracht De Diensten die aan een
Voorkeursleverancier worden opgedragen
binnen het kader van een Perceel. De
Opdracht wordt in één of meerdere Nadere
Overeenkomsten vastgelegd.

Output De op te leveren producten en/of Diensten
zoals bedoeld in de werkpakketten.

Plangebied Een in de NOK gedefinieerd gebied rondom
het Object waar verschillende studies
dienen te worden uitgevoerd, zoals
beschreven in de werkpakketten.

Opdrachtnemer NOK De Voorkeursleverancier aan wie een
bepaalde Nadere Overeenkomst is
opgedragen.

Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Opdrachtnemer realisatie Opdrachtnemer die voor de realisatiefase

zal worden gecontracteerd en daarmee de
werkzaamheden in deze fase zal uitvoeren.
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Inleiding

Bijlage 3 – Vigerende Generieke Werkpakketbeschrijvingen beschrijft alle mogelijke werkpakketten en
de daaronder vallende werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd voor het voltooien van de
Opdracht. Deze bijlage bestaat uit acht (8) hoofdstukken. De hoofdstukken zijn als volgt opgebouwd:

0. Algemene eisen
1. Onderzoeken & Conditionering
2. Uitgangspunten & Variantenanalyse
3. Ontwerpen (VKV)
4. Contractvoorbereiding
5. Aanbesteding & gunning
6. Overstijgende werkpakketten
7. Ondersteunende diensten

De algemene eisen aan de uitvoering van de werkpakketten worden gesteld in hoofdstuk 0. Bij het
uitvoeren van de werkpakketten dient Opdrachtnemer NOK zich altijd aan deze eisen te houden.
Hoofdstuk 1 tot en met 5 volgen logischerwijs op elkaar en doorlopen daarmee de verschillende stappen
die moeten worden gezet om de Opdracht te voltooien. Het doorlopen van hoofdstuk 1 tot en met 3
betreft een iteratief proces. Hoofdstuk 6 gaat in op overstijgende processen die Opdrachtgever graag
uitgevoerd ziet worden door Opdrachtnemer NOK. Deze processen zijn overstijgend aan de NOK of het
perceel waarin de NOK valt. Als laatste gaat hoofdstuk 7 verder in op de gevraagde ondersteunende
diensten, voornamelijk de inzet van adviseurs door Opdrachtnemer NOK. Figuur 1 laat schematisch zien
hoe de hoofdstukken zich tot elkaar verhouden en wat de inhoud hiervan is.

In de Vraagspecificatie Nadere Overeenkomst (NOK) staat aangegeven welke werkpakketten er worden
afgeroepen en daarmee wat de verwachte werkzaamheden van de Opdrachtnemer NOK zijn voor een
Object.

Figuur 1: Overzicht van de werkpakkethoofdstukken en hun samenhang.

Leeswijzer

Bij het lezen van deze bijlage is het belangrijk om de volgende aspecten in acht te nemen:
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1. Bij de NOK die wordt afgesloten onder deze Raaamovereenkomst (ROK) worden verschillende
werkpakketten afgeroepen. Dit staat gespecificeerd in de Vraagspecificatie NOK. De
Vraagspecificatie NOK is dus leidend in de uit te voeren werkpakketten en bepaalt de Opdracht.

2. De werkpakketten in deze bijlage zijn generiek opgeschreven. Invulling van gebruikte
begrippen, de scope van het project en project-specifieke eisen zijn opgenomen in de
Vraagspecificatie NOK.

3. In de beschreven werkpakketten zijn alle mogelijke activiteiten rondom de gevraagde
werkzaamheden opgenomen. Het kan zijn dat in de Vraagspecificatie NOK activiteiten komen te
vervallen. Er zullen dus bijna nooit meer activiteiten worden verwacht van de Opdrachtnemer
NOK dan opgenomen in deze werkpakketbeschrijvingen. Wel kunnen er aanvullende eisen
worden gesteld.

4. De beschreven werkpakketten zijn in de basis serieel opgeschreven en daarmee zijn de
hoofdstukken opvolgend aan elkaar. Echter, het kan voorkomen dat werkpakketten uit eerdere
hoofdstukken op een later moment alsnog worden afgeroepen in een opvolgende NOK.

5. Voor het uitvoeren van de activiteiten beschreven in verschillende werkpakketten, is er input
gedefinieerd. Deze input bevat de belangrijkste kaders, richtlijnen en werkpakketten. Deze
dienen in ieder geval te worden meegenomen bij het uitvoeren van de activiteiten in het
werkpakket. Er dient door Opdrachtnemer NOK altijd kritisch te worden nagedacht of andere
kaders, richtlijnen en werkpakketten ook moeten worden meegenomen in deze activiteiten.

6. Verschillende eisen zijn vanzelfsprekend en behoeven geen toelichting. In de rij toelichting is
dan “n.v.t.” opgenomen. Dit betekent dat er geen toelichting is. De eis is geldend.
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0 Algemene eisen

AG-01 Opdrachtnemer NOK en Opdrachtgever hanteren ten behoeve van het
becommentariëren van (eind)concepten een gezamenlijk vastgesteld
commentaarformulier/tabel.

Toelichting Dit om de opmerkingen en verwerking daarvan gestructureerd en transparant te
verwerken.

AG-02 Opdrachtnemer NOK dient zich te houden aan de wetten, normen en richtlijnen
Toelichting In de werkpakketten is niet uitputtend benoemd aan welke normen en richtlijnen

de werkzaamheden moeten voldoen. Het benoemen van specifieke normen of
richtlijnen is veelal gedaan om mogelijke keuzes tussen of binnen normen en
richtlijnen kenbaar te maken.

De Opdrachtnemer NOK wordt geacht bekend te zijn met alle in deze
Vraagspecificatie genoemde wetten, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen,
beoordelingsrichtlijnen, en andere publicaties.

De Opdrachtnemer NOK wordt tevens geacht bekend te zijn met wetten,
reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, beoordelingsrichtlijnen of andere
publicaties die niet zijn opgenomen in deze bijlage, maar van belang zijn of van
toepassing zijn op de door hem te leveren werkzaamheden en/of resultaten
daarvan.

AG-03 Normen, richtlijnen en overige publicaties waarvan Rijkswaterstaat de auteur is
kunnen worden opgevraagd via de Projectbegeleider Opdrachtgever.
Van overige normen, richtlijnen en overige publicaties wordt van Opdrachtnemer
NOK verwacht dat hij hier beschikking over heeft.

Toelichting n.v.t.
AG-04 Genoemde richtlijnen en de daarin opgenomen doorverwijzingen naar andere

normen en richtlijnen zijn onverkort van kracht. Alle normtoetsingen zijn van
toepassing. In deze bijlage worden sommige normen specifiek genoemd en/of
nader in- of aangevuld waarbij deze nadere in- of aanvullingen gelden als
specifieke eis.

Toelichting n.v.t.
AG-05 Opdrachtnemer NOK dient altijd de vigerende versie van oa wetten, normen en

richtlijnen aan te houden.
Toelichting n.v.t.
AG-06 Indien normen en richtlijnen onvoldoende uitsluitsel geven omtrent de

modellering en beoordeling van aanwezige materialen, configuraties en
verbindingen dient de Opdrachtnemer NOK een voorstel te doen voor de te
volgen aanpak. Deze aanpak dient ter acceptatie aan de Opdrachtgever te
worden voorgelegd.

Toelichting n.v.t.
AG-07 Na het ontvangen van de Opdrachtbrief NOK en het sluiten van de Nadere

Overeenkomst dient Opdrachtnemer NOK een projectplan in te dienen waar in is
opgenomen hoe Opdrachtnemer NOK de werkzaamheden bepaald in de NOK wil
uitvoeren, de bijbehorende planning, de geplande inzet en een de
voortgangsbewaking van de kosten ten opzichte van de aanbieding. Daar waar
iteratieslagen benodigd zijn, dient dit inzichtelijk gemaakt te zijn in het plan. Dit
projectplan dient ter acceptatie te worden aangeboden aan de Opdrachtgever.

Toelichting n.v.t.
AG-08 Voor het uitvoeren van nadere onderzoeken waarvan de scope pas later bepaald

wordt, dient Opdrachtnemer NOK altijd een plan van aanpak op te stellen.
Het plan van aanpak voor de nadere onderzoeken dient:

1) Een volledige omschrijving te bevatten van de scope, doelstelling en
aanpak van het beoogde onderzoek, inclusief planning en kostenraming,
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waar nodig onderbouwd met offertes van derde partijen;
2) Aan te tonen dat het plan marktconform is.

Het plan van aanpak dient ter acceptatie te worden aangeboden aan
Opdrachtgever voor de start van de werkzaamheden.

Toelichting n.v.t.
AG-09 Opdrachtnemer NOK dient werkzaamheden uit te voeren volgens de

Rijkswaterstaat standaarden voor zover die er voor zijn.
Toelichting https://standaarden.rws.nl
AG-10 Opdrachtnemer NOK dient alle werkzaamheden en locatiebezoeken uit te voeren

in lijn met de geldende generieke en regionale huisreglementen van de
betreffende Objecten in deze Nadere Overeenkomst.

Toelichting n.v.t.
AG-11 Opdrachtnemer NOK dient inspecties, nulmeting en veldonderzoek conform NEN

2767 (-04), objectcontrole en conditiemeting uit te voeren.
Toelichting De NEN2767-4 wordt gebruikt voor het vaststellen van de technische staat van

de objecten binnen RWS. Hierin is de methodiek die in de norm beschreven
wordt voor het vaststellen en aanduiden van de gebreken de basis.

AG-12 Output van de werkpakketten dient te worden geclassificeerd volgens de
richtlijnen van Instructie vertrouwelijkheid documenten en gegevens van
Rijkswaterstaat.

Toelichting n.v.t.
AG-13 Opdrachtgever NOK dient Opdrachtgever betrokken te houden bij het maken van

de belangrijkste keuzes, middels een gezamenlijk overleg. Dit gebeurt in
verschillende fases van de overeenkomst.

Toelichting n.v.t.
AG-14 Opdrachtnemer NOK dient alle output van de werkpakketten te laten toetsen

door een senior medewerker van de betreffende discipline van de
Opdrachtnemer NOK conform het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer
NOK.

Toelichting n.v.t.
AG-15 Output van de werkpakketten dient te voldoen aan de digitoets, zodat de

digitale toegankelijkheid (denk aan metadata, voorleesbaarheid etc.) op orde is.
Hiervoor dient te worden gewerkt conform “Bijlage 4 bij PvA – Instructie
toegankelijk maken documenten,pdf”.

Toelichting n.v.t.
AG-16 Opdrachtnemer NOK dient gevraagde output uit werkpakketten benoemd in deze

bijlage in de gevraagde bestandsindeling op te leveren. Hieronder vallen ook
eventueel onderliggende bronbestanden. Bij onduidelijkheden of
tegenstrijdigheden, dient Opdrachtnemer NOK Opdrachtgever te vragen om de
eisen omtrent de bestandsindeling.

Toelichting n.v.t.
AG-17 Stukken voor besluitvorming/publicatie moeten voldoen aan de eisen van het

serviceteam Rijk. Zie ook de aanleverinstructie m.b.t. de geografische informatie
in de bijlagen.
Van Opdrachtnemer NOK wordt verwacht dat zij gebruik maken van de software
van leverancier Knowledge Values: Match DSO en volgens het format dat daarin
is opgenomen de publicatie doen gebaseerd op de TPOD- standaarden.

Toelichting Het Serviceteam Rijk is vanuit ministerie van BZK ingesteld als het team dat
besluiten van het Rijk die via het DSO worden vastgesteld, begeleid in de gang
naar digitale publicatie. De minimale doorlooptijd is zes weken voor publicatie
van stukken op Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

AG-18 Output van de werkpakketten dienen AVG proef te zijn zodat bij een WOB
verzoek de rapporten zonder veel handelingen kunnen worden overhandigd.

Toelichting n.v.t.
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1 Eisen werkpakketen Onderzoeken en conditionering

Werkpakket #1.1A Archiefinventarisatie en -onderzoek (DAG proces) - Bureauonderzoek

Archiefinventarisatie en –onderzoek (DAG proces) -
Bureauonderzoek

WP #1.1A

Beschrijving
In dit werkpakket worden verschillende activiteiten uitgevoerd om de areaalinformatie voor het
Object overzichtelijk en helder te krijgen. Deze informatie is tevens ondersteunend voor het
opstellen van goede en volledige stukken conform deze NOK. Een opgestelde omissielijst geeft
inzicht in de missende informatie en bepaalt de noodzaak en te nemen stappen voor een
vervolgonderzoek zoals bedoeld in WP #1.1B.

Doel
Het doel van deze fase is om alle uitgangspunten ten aanzien van areaalinformatie en
onderzoeken die nodig zijn voor het uitvoeren van de Opdracht te verzamelen, te analyseren en
vast te leggen in een rapportage areaalinventarisatie en -onderzoek. Het bureauonderzoek focust
zich op te halen informatie van achter het bureau. Men hoeft in deze fase niet naar loketten,
archieven of het veld in.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Objectbeschrijving Object (zie Vraagspecificatie NOK).
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Opvragen eerste opzet project-specifieke omissielijst bij beheerder Object;
2. Bepalen informatiebehoefte areaalgegevens;
3. Bepalen uitgangspunten kwaliteit areaalgegevens;
4. Inventariseren en opvragen beschikbare areaalgegevens bij RWS en derden (ABC) (stap 2

in DAG-proces);
5. Opstellen lijst met eventueel ontbrekende informatie (o.a. kwaliteit en omissies);
6. Opstellen initieel areaaldossier;
7. Opstellen rapportage van het uitgevoerde onderzoek inclusief omissielijst.

Opdrachtgever
1. Vaststellen informatiebehoefte;
2. Vaststellen uitgangspunten kwaliteit areaalgegevens;
3. Ontbrekende informatie indien mogelijk verstrekken aan Opdrachtnemer NOK.

Output [producten]
I. Initieel Areaaldossier voor Object

II. Rapportage archiefinventarisatie en –onderzoek inclusief omissielijst
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.1A-1 Tijdens de archiefinventarisatie van RWS archief en van derden dient de

Opdrachtnemer NOK alle beschikbare archiefinformatie te inventariseren en te
beoordelen op Actualiteit, Betrouwbaarheid en Compleetheid (ABC methodiek)
ten behoeve van uitvoering van de Opdracht.

De archiefinventarisatie bevat:
1) Verzamelen van alle beschikbare informatie, documenten, tekeningen

en berekeningen op een overzichtelijke en gestructureerde manier
geordend;

2) Een beoordeling per archiefstuk;
3) Een lijst van eventueel ontbrekende informatie.

De archiefinventarisatie dient te voldoen aan de Data-eisen
Rijkswaterstaatscontracten, zie
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Archiefinventarisatie en –onderzoek (DAG proces) -
Bureauonderzoek

WP #1.1A

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-
rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-
rijkswaterstaatcontracten.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.1A-2 Opdrachtnemer neemt deel aan raakvlakoverleggen met projectteam, CIV en

beheerder, en eventuele andere stakeholders.
Toelichting n.v.t.
WP 1.1A-3 Indien noodzakelijke informatie voor uitvoering van de Opdracht ontbreekt in

de thans beschikbare archiefinformatie, dan dient Opdrachtnemer NOK hierover
te rapporteren aan de Opdrachtgever. Indien nodig leidt het tot het uitvoeren
van veldonderzoek, zie WP #1.1B.

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.1B Archiefinventarisatie en -onderzoek (DAG proces) - Veldonderzoek

Archiefinventarisatie en –onderzoek (DAG proces) -
Veldonderzoek

WP #1.1B

Beschrijving
In dit werkpakket wordt een veldonderzoek uitgevoerd aanvullend op het bureauonderzoek
beschreven in WP #1.1A. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd indien er onvoldoende
informatie beschikbaar is om het Object overzichtelijk en helder te krijgen, en het daarom nog
niet mogelijk is om een goede en volledige uitgangspuntennota op te stellen. Een veldonderzoek
wordt uitgevoerd om deze informatie alsnog boven te halen. Tijdens een veldonderzoek worden
verschillende loketten en archieven bezocht en kunnen er metingen worden gedaan in het veld.

Doel
Het doel van deze fase is om alle uitgangspunten ten aanzien van areaalinformatie en
onderzoeken die nodig zijn voor het succesvol afronden van de Opdracht te verzamelen, te
analyseren en vast te leggen in een rapportage areaalinventarisatie en -onderzoek.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Output I van WP #1.1A betreffende het initieel Areaaldossier van het Object;
2. Output II van WP #1.1A betreffende de Rapportage archiefinventarisatie en –onderzoek

inclusief omissielijst;
3. Informatiebehoefte en kwaliteitseisen areaalgegevens bepaald in WP #1.1A.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Uitvoeren aanvullend onderzoek volgens plan van aanpak;
2. Uitvoeren risicoanalyse areaalgegevens, gezamenlijk met Opdrachtgever (stap 3 DAG-

proces);
3. Actualiseren areaaldossier (Output I van WP #1.1A). inclusief aanvullend onderzoek;
4. Actualiseren rapportage archiefinventarisatie en -onderzoek (Output II van WP #1.1A)

inclusief risicoanalyse en beheersmaatregelen.

Opdrachtgever
1.  Goedkeuren van het Plan van Aanpak.

Output [producten]
I. Plan van aanpak aanvullend onderzoek

II. Actueel Initieel areaaldossier (Update van Output I van WP #1.1A)
III. Geactualiseerde rapportage archiefinventarisatie en -onderzoek inclusief risicoanalyse en

beheersmaatregelen (Update van Output II van WP #1.1B)
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Archiefinventarisatie en –onderzoek (DAG proces) -
Veldonderzoek

WP #1.1B

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.1B-1 Het areaaldossier dient:

 Geordend te worden op basis van de NEN 2767-4 decompositie;
 De nieuw ingewonnen gegevens dienen te voldoen aan de RWS data-eisen

rond technische documentatie (verwijzing opnemen).
Toelichting n.v.t.
WP 1.1B-2 De rapportage van het onderzoek dient:

1) Een volledige omschrijving te bevatten van het uitgevoerde onderzoek
en de behaalde resultaten;

2) Duidelijke conclusies te geven over de ontbrekende informatie met
voorstellen tot opname in de Uitgangspuntennotitie;

3) Foto’s te bevatten van de onderdelen van de brug waarop het
aanvullend onderzoek is uitgevoerd;

4) Een omissielijst met de objecten binnen het projectgebied waar per
object de beschikbare gegevens zijn aangegeven inclusief een
kwaliteitsoordeel op basis waarvan de risico’s kunnen worden bepaald;

5) De uitkomsten van de risicoanalyse met betrekking tot de
areaalgegevens;

6) Voorgestelde beheersmaatregelen.
Verwerkt te worden in één rapport zoals eerder opgesteld als Output II van WP
#1.1A.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
n.v.t. n.v.t.

Werkpakket #1.2A Wegbeeld analyse

Wegbeeld analyse WP #1.2A

Beschrijving
Onderzoek naar het wegbeeld voor-, op- en na het Object conform de Human Factors principes.
Rijkswaterstaat wil de aanstaande Opdracht aangrijpen om te kijken of er mogelijkheden zijn om
het wegbeeld en daarmee de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling te verbeteren.

De inzichten uit de studie worden vervolgens door Rijkswaterstaat gebruikt om samen met de
belangrijkste interne en externe stakeholders een inhoudelijke en onderbouwde discussie te
kunnen voeren over de (on)mogelijkheden om de aanstaande Opdracht te benutten voor het
verbeteren van de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid. Uitkomsten kunnen leiden tot
KES eisen.

Doel
Het doel is om inzicht te verkrijgen of en hoe de veiligheidsbeleving verbeterd kan worden voor
het wegverkeer op- en rondom het Object.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Verkeersveiligheidsanalyse;
2. ROA 2019;
3. Kader Verkeersveiligheid deel A en B;
4. Human Factors voor de verkeersveiligheid: handreiking voor human factors (bijlagen D

en E in VOA);
5. Recente RQI audit rapportage.

Activiteiten binnen het werkpakket



Bijlage 3 – Vigerende Generieke Werkpakketten bij Raamovereenkomst | Zaaknummer 31207787

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Pagina 13 van 107

Wegbeeld analyse WP #1.2A

Opdrachtnemer NOK
1. Uitvoeren rittenanalyse;
2. Opstellen rapportage van bevindingen en verbetervoorstellen.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Rapport met bevindingen rittenanalyse en verbetervoorstellen

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.2A-1 De wegbeeld analyse op het traject dient uitgevoerd en gerapporteerd te worden

conform de Verkeersveilig Ontwerpen
Auto(snel)wegen (VOA) risicomethodiek stap 1-4, met specifiek daarin:
 Ongevallenanalyse (op basis van de vijf W’s);
 Analyse vanuit Human Factors;
 de relevante eisen (kaders, normen, richtlijnen) ten aanzien van de

weginrichting in kaart brengen;
 De wegbeeldanalyse dient zo compleet mogelijk te zijn, dus zowel kaders als

richtlijnen en tekortkomingen uit de Human Factors en ongevallenanalyse;
 benoemen aan welke eisen de weg in zijn huidige vorm wel voldoet en aan

welke eisen de weg niet voldoet;
 op een kaart inzichtelijk maken op welke locaties de weginrichting niet

voldoet aan de relevante eisen;
 per locatie duidelijk beschrijven en eventueel toelichten aan de hand van

foto’s wat de constatering is;
 een kosteninschatting van de verbetervoorstellen/maatregelen bevatten voor

de directe bouwkosten met een nauwkeurigheid van +/- 15%.
Toelichting n.v.t.
WP 1.2A-2 De analyse dient uitgevoerd te worden voor alle rijbanen binnen het Plangebied
Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.2A-3 De gevonden aandachtspunten moeten in relatie tot elkaar beschouwd worden.

Verbetervoorstellen/maatregelen kunnen weliswaar betrekking hebben op
afzonderlijke aspecten, maar altijd als onderdeel van het hele systeem.

Toelichting Het is nadrukkelijk de bedoeling naar het geheel aan informatie te kijken dat het
wegbeeld bepaalt en daarvoor integrale verbetervoorstellen/maatregelen te
benoemen. Het is ook mogelijk dat de situatie het (vrijwel) niet toelaat om een
verbetering door te voeren, bijvoorbeeld als gevolg van ruimtegebrek. Het is dan
alsnog van belang dit te benoemen.

WP 1.2A-4 Verbetervoorstellen dienen in het KES proces (WP #2.1) te worden opgenomen.
Hieruit vloeit voort dat Opdrachtgever zal besluiten welke maatregelen wel en
niet mee worden genomen in het ontwerp.

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.2B Nautische analyse

Nautische analyse WP #1.2B
Beschrijving
Aan de hand van FSA in beeld brengen van de huidige situatie en dan met name de interactie
tussen:

 activiteiten op de rivier (beroeps- en recreatievaart);
 activiteiten gerelateerd aan de realisatie van de brug(gen);
 ‘aanwezigheid’ van de brug/pijlers/bouwkuipen in of dichtbij de vaarweg.
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Nautische analyse WP #1.2B
De rivier, scheepvaart en de brug zijn een system met diverse activiteiten en processen.
De activiteiten en processen zijn vooral ‘human-driven’ (beroeps- en recreatievaart, realisatie
van de bruggen) en kunnen gebeurtenissen veroorzaken met potentieel onwenselijke gevolgen.
Deze ‘human-driven’ activiteiten en processen hebben (directe en indirecte) RISICO’S
resulterend van het gebruik van de rivier tijdens en na de realisatie van de brug(gen).

Doel
FSA is kader/methodologie voor een georganiseerd proces om:

 Met een complex system rivier-scheepvaart-brug om te gaan;
 Structuur aan te brengen in de verschillende activiteiten om risico’s te bepalen, te

beoordelen en te beheersen;
 De activiteiten binnen het proces van de risicobeoordeling transparant, verifieerbaar en

betrouwbaar te maken;
 Een rationeel besluitvormingsproces (door RWS, aannemer, stakeholder) gebaseerd op het

proces van de risicobeoordeling mogelijk te maken.
Input [documenten en werkpakketten]

1. -
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Inventarisatie van de informatie;
2. FSA Stap 1, gevarenidentificatie (HAZID);
3. FSA Stap 2, risicobeoordeling (RISK).

Nautische stakeholders
1. Adviseren en ondersteunen bij de risicobeoordeling.

Opdrachtgever
1. Bepalen methodologie, evaluatiecriteria, (kwaliteit van) studies en uit te voeren

werkzaamheden voor de risicobeoordeling.
Output [producten]

I. Rapportage nautische beschouwing
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.2B-1 Inventarisatie van de informatie: Op basis van bureaustudie verzamelen en

analyseren van beschikbare gegevens over het systeem (vaarweg, scheepvaart,
object). In de inventarisatie wordt ook aandacht besteed aan hoe de
scheepvaartstromen lopen, welke omvaarroutes er zijn bij stremming van het
object.

Toelichting
WP 1.2B-2 FSA Stap 1, gevarenidentificatie (HAZID): aan de hand van een werksessie met

(nautisch) betrokkene partijen (RWS, nautische stakeholders) in beeld brengen
en analyseren van gevaren in de aanloop naar en bij passage van het object.
Opstellen scenario’s, identificeren gevaarlijke condities en faalmechanismen.

Toelichting n.v.t.
WP 1.2B-3 FSA Stap 2, risicobeoordeling (RISK): Uitvoeren van een kwalitatief/kwantitatief

beoordeling van de risico’s die voortkomen uit de mogelijke gevaren. Definitie
van frequentie, consequenties (faalmechanismen [berekeningen], kosten) en
risico hiërarchie. Risiconiveau = frequentie x consequentie.

Toelichting n.v.t.
WP 1.2B-4 In de rapportage nautische beschouwing dienen minimaal de volgende

onderwerpen te worden beschreven:
 Beschrijving van de aanleiding;
 Scheepvaartverkeersanalyse inclusief scheepvaartstromen,

alternatieve omvaarroute(s) inclusief eventuele bruggen/beperkingen
op de omvaarroute(s) en aantal omvaar km’s;
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Nautische analyse WP #1.2B
 Achtergrondinformatie en kaders FSA;
 Beschrijving van het object en de vaarweg inclusief

o Stroomsnelheden en waterstanden, windcondities, ligging
vaargeul.

 Beschrijving scheepvaart, typen schepen;
 Inventarisatie vaarweg incidenten;
 Beschrijving van nautische risico’s;
 Bijlage - Verslag werksessie met nautische stakeholders.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.2B-5 Organiseren werksessie met nautische stakeholders voor het in beeld brengen

van de huidige nautische risico’s en/of bevindingen te laten reviewen.
Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.3A Flora en Fauna, Natuurwetgeving – Bureaustudie (inclusief veldbezoek)

Flora en Fauna, Natuurwetgeving – Bureaustudie (inclusief
veldbezoek)

WP #1.3A

Beschrijving
Dit werkpakket beschrijft de werkzaamheden ten behoeve van een QuickScan natuurwetgeving.
In het kader van de Omgevingswet en provinciaal beleid dient bij ruimtelijke ingrepen zoals
onderhoud en renovatiewerkzaamheden onderzoek gedaan te worden naar de aanwezige
natuurwaarden. Bij een natuurtoets op de Wet Natuurbescherming wordt op basis van
literatuurstudie en een veldbezoekdoor een ervaren ecoloog bepaald of er beschermde soorten
en gebieden aanwezig zijn of verwacht kunnen worden. Als dat het geval is wordt beoordeeld of
de voorgenomen werkzaamheden invloed kunnen hebben op deze natuurwaarden. Daarnaast
gezien de afdalende trend van biodiversiteit is het van belang om een beeld te hebben van welke
biodiversiteitskansen er zijn in dit gebied.

Doel
Bepalen welke beschermde flora en fauna voorkomen in het plangebied, bepalen of de
werkzaamheden invloed hebben op beschermde gebieden (Natura 2000 gebieden, belangrijke
weidevogelgebieden of Natuur Netwerk Nederland (NNN) en nagaan welke gevolgen dit heeft
voor de werkzaamheden.
Input [documenten en werkpakketten]

1.  Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat.
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Uitvoeren bureaustudie over beschermde soorten, gebieden en houtopstanden;
2. Uitvoeren veldbezoek met als doel om inzicht te krijgen in de potentiële habitats en

aanwezige beschermde soorten.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Adviesrapport quickscan natuurwetgeving

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.3A-1 Het adviesrapport quickscan natuurwetgeving dient te voldoen aan het wettelijk

kader en bevat de volgende informatie:
 Een beschrijving van de relevante natuurwetgeving i.r.t. het beoogde

voornemen;
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Flora en Fauna, Natuurwetgeving – Bureaustudie (inclusief
veldbezoek)

WP #1.3A

 Een beschrijving en onderbouwing van welke beschermde soorten, en -
gebieden en houtopstanden conform Wet Natuurbescherming
Omgevingswet en provinciaal beleid door het voornemen (mogelijk)
worden geschaad (op basis van literatuur, NDFF, verspreidingsatlassen,
contact met natuurverenigingen en het, veldbezoek en potentiële
habitats);"

 Een beschrijving van het belang van het plangebied voor de aangetroffen
beschermde soorten zoals foerageergebied, vliegroute, rustplaats;

 Een effectbeoordeling op de bovengenoemde wetgeving en beleid
(inclusief externe werking zoals geluidsverstoring, zichtverstoring,
schaduwwerking en de invloed van extra stikstofuitstoot). Er dient
rekening gehouden te worden met cumulatieve effecten;

 Conclusies en aanbevelingen om overtreding van de vigerende
natuurwetgeving te voorkomen en advies over mogelijk te nemen
mitigerende en compenserende maatregelen, mogelijke
vervolgprocedures, uitvoeringswijze en uitvoeringsperiode;

 Biodiversiteitskansen in kaart brengen ten opzichte van de aanwezige
soorten in dit gebied. Hier wordt voornamelijk aanpassingen van het
ontwerp van de brug bedoelt (denk bijvoorbeeld aan luwte zones onder
de brug als vliegroutes van vleermuizen), maar ook ideeën voor
aanvullende faunavoorzieningen zijn welkom.

Toelichting Deze quickscan dient mede als basis voor het aanvragen van eventueel
benodigde vergunningen, het bepalen van uitvoeringsperiode/methode en
ontwerpactiviteiten.

Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.3A-2 Opdrachtnemer NOK dient voor de beschouwde effecten zelf het te beïnvloeden

gebied te bepalen. Opdrachtnemer NOK dient ten minste de volgende bronnen te
raadplegen:

 Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF);
 Soortenatlassen;
 Eerder verleende ontheffingen nabij het plangebied;
 Eerder uitgevoerde natuur onderzoeken in bezit bij de Opdrachtnemer

NOK;
 Gegevens van (lokale) natuurorganisaties.

Toelichting Rijkswaterstaat heeft een abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF). Opdrachtnemer NOK kan hiervan gebruik maken.

WP 1.3A-3 Opdrachtnemer NOK dient op locatie een habitatscan uit te voeren om
aanwezigheid van beschermde soorten vast te stellen/uit te sluiten. De
resultaten van dit veldbezoek (waarnemingen en verblijven) worden door de
Opdrachtnemer NOK gefotografeerd en vastgelegd in duidelijk kaartmateriaal
(GIS bestanden). Waarnemingen en verblijven dienen tevens door
Opdrachtnemer NOK te worden ingevoerd in NDFF.

Toelichting n.v.t.
WP 1.3A-4 Tijdens het veldbezoek dient Opdrachtnemer NOK de aanwezigheid van

invasieve exoten (in elk geval Aziatische Duizendknoop, Reuzenberenklauw,
Reuzenbalsemien en Amerikaanse Vogelkers) in het plangebied vast te stellen.
Indien invasieve exoten aanwezig zijn dient de Opdrachtnemer NOK ook op
kaart (GIS bestand) en foto’s aan te geven waar en hoe groot de groeilocaties
zijn.

Toelichting n.v.t.
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Werkpakket #1.3B Flora en Fauna, Natuurwetgeving  - (verdiepend) Veldonderzoek

Flora en Fauna, Natuurwetgeving  - (verdiepend) Veldonderzoek WP #1.3B

Beschrijving
Blijkt uit de quick scan natuur dat de aanwezigheid van een beschermde plant of dier niet kan
worden uitgesloten? Dan is vervolgonderzoek naar die specifieke soort(en) noodzakelijk. Voor
veel beschermde soorten zoals vogels en vleermuizen is een aanvullend onderzoek vereist, in
een specifieke periode van het jaar.
Wanneer een effect op een beschermd natuurgebied te verwachten is dan kan vervolgonderzoek,
bijvoorbeeld een passende beoordeling, ook nodig zijn. Het type onderzoek is afhankelijk van
welk effect gaat optreden en op welk type natuurgebied (Natura 2000 of Natuurnetwerk
Nederland).

Doel
Aanvullend onderzoek naar specifieke soort(en) en/of type natuurgebied, zodat duidelijkheid
wordt verkregen of de geplande werkzaamheden de soort(en) en/of gebied(en) negatief worden
beïnvloed. Indien de soort(en)/gebied (en) negatief worden beïnvloed dient een vergunning voor
flora en fauna activiteiten aangevraagd te worden in het kader van de Omgevingswet. Dit
werkpakket levert de input voor aan te vragen vergunningen.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Adviesrapport quickscan natuurwetgeving (Output I van WP #1.3A).
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Uitvoeren aanvullend onderzoek en opstellen rapportage.

Opdrachtgever
1. Goedkeuren plan van aanpak.

Output [producten]
I. Plan van aanpak aanvullend onderzoek flora en fauna

II. Rapportage aanvullend onderzoek Flora en Fauna
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.3B-1 Voor het vervolgonderzoek, dient Opdrachtnemer NOK een Plan van Aanpak op

te stellen en aan te bieden aan Opdrachtgever. Aanvullend aan de algemene
eisen (AG-08) stelt Opdrachtnemer NOK de uit te voeren vervolgstappen voor
met betrekking tot eventuele soortgerichte inventarisaties, nader
effectonderzoek en nadere procedures (vergunningen), inclusief nader advies
over mogelijk te nemen mitigerende en compenserende maatregelen,
uitvoeringswijze en uitvoeringsperiode. Indien het plan van aanpak door
Opdrachtgever wordt geaccepteerd dient Opdrachtnemer NOK deze uit te
voeren.

Toelichting n.v.t.
WP 1.3B-2 De rapportage aanvullend onderzoek flora en fauna dient te voldoen aan het

wettelijk kader en bevat de volgende informatie:
 Beschrijving van het aanvullend natuuronderzoek;
 Antwoord op de vraag of de werkzaamheden schadelijk zijn voor de

aanwezige beschermde soorten(en)/gebied(en);
 Beschrijving van (mitigerende) maatregelen per soort en type activiteit

om schade door werkzaamheden te voorkomen of verzachten van de
negatieve gevolgen voor beschermde soorten;

 Advisering over eventueel te doorlopen (vervolg)procedures;
 Van toepassing zijn van de gedragscode soortenbescherming

Rijkswaterstaat;
 Passende beoordeling op natuurdoelen/natuurgebieden;
 Akkoord op de rapportage van het Bevoegd Gezag.
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Flora en Fauna, Natuurwetgeving  - (verdiepend) Veldonderzoek WP #1.3B

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.3B-3 Uitkomsten van het aanvullend onderzoek dienen afgestemd te worden met het

Bevoegd Gezag. Bevoegd gezag moet schriftelijk akkoord geven op de
rapportage aanvullend onderzoek Flora en Fauna.

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.4 Analyse vergunningen

Analyse vergunningen WP #1.4

Beschrijving
Dit werkpakket beschrijft de werkzaamheden om inzichtelijk te krijgen welke
vergunningsplichtige activiteiten van toepassing zijn op het Object . Onder ‘vergunningen’ wordt
in dit document ook verstaan ‘ontheffing’, ‘beschikking’, ‘toestemming’ of ‘melding’. Naast
vergunningen dient er te worden geïnventariseerd welke regels en beleid in Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO) reeds bestaan voor het Plangebied, waaronder ruimtelijke plannen,
omgevingsplannen, verordeningen, beperkingengebieden en leggers.

Doel
Het doel van dit werkpakket is om in beeld te krijgen van alle regels vanuit de Omgevingswet,
regels en beleid (DSO) die van toepassing zijn op het Object en Plangebied. Dit vormt een basis
voor het later bepalen van de nodige vergunningen bij het realiseren van de Opdracht.
Input [documenten en werkpakketten]

1. -
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Inventariseren van regels en beleid op Regels op de Kaart (DSO);
2. Inventariseren van reeds van toepassing zijnde vergunningen;
3. Bepalen onderzoek strategie.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Vergunningenregister met de vergunningen en plannen die nu van toepassing zijn op het

Object
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.4-1 Opdrachtnemer NOK dient een volledige analyse te maken van de bestaande

vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, toestemmingen en meldingen voor
het bestaande Object en Plangebied. Daarnaast dient ook te worden gekeken
naar de regels en beleid zoals weergegeven op Regels op de kaart waaronder
maar niet uitsluitend ruimtelijke plannen, omgevingsplannen, verordeningen,
beperkingengebieden en leggers.

Toelichting Er is inzicht nodig in alle nu bestaande vergunningen en plannen voor het Object
en Plangebied. Dit is nodig om in een latere fase varianten te gaan verkennen en
een voorkeursalternatief uit te werken.

WP 1.4-2 Het vergunningenregister geeft per vergunning minimaal de volgende
informatie:

 Activiteit of Objectonderdeel waar de vergunning of het plan van op
toepassing is;



Bijlage 3 – Vigerende Generieke Werkpakketten bij Raamovereenkomst | Zaaknummer 31207787

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Pagina 19 van 107

Analyse vergunningen WP #1.4

 De indieningsvereisten voor de activiteit;
 Bepalen onderzoekstrategie;
 Wettelijke grondslag;
 Bevoegd gezag;
 Looptijd van de plannen en/of vergunningen.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
n.v.t. n.v.t.

Werkpakket #1.5A Vooronderzoek (water-)bodem - Bureaustudie

Vooronderzoek (Water-)bodem - Bureaustudie WP #1.5A

Beschrijving
Voorafgaand aan veldonderzoek naar de milieu hygiënische kwaliteit van de (water-)bodem en
eventueel daaruit vrijkomende grond of baggerspecie wordt een vooronderzoek uitgevoerd. Het
vooronderzoek is een bureaustudie met als doel het verzamelen van relevante informatie over
de locatie van het onderzoek naar de milieu hygiënische kwaliteit van de (water-)bodem.

Doel
Het doel van dit werkpakket is om middels een onderzoek te bepalen welke onderzoeksstrategie
moet worden gevolgd. Het doel van het vooronderzoek is daarmee het vaststellen van de milieu
hygiënische kwaliteit van de (water-)bodem ter plaatse van de werkzaamheden in de bodem
betreffende het Plangebied.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Meting van de (water-)bodemligging, indien beschikbaar of Output I bij WP#1.16C.
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Uitvoeren vooronderzoek inclusief rapportage;
2. Meting grondwaterkwaliteit bestaande situatie.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Rapportage onderzoek (water-)bodem en grondwaterkwaliteit bestaande situatie

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.5A-1 Het vooronderzoek resulteert in een rapportage. Een vooronderzoek van

landbodem wordt uitgevoerd conform de NEN5725. Een vooronderzoek van
waterbodem wordt uitgevoerd conform de NEN5717.
Indien vooronderzoek wordt uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbest is de
NEN5707 (bodem) of de NTA5727 (waterbodem/baggerspecie) van toepassing.

Toelichting n.v.t.
WP 1.5A-2 De rapportage vooronderzoek (water)bodem bevat een aanbeveling m.b.t. het

wel/niet uitvoeren van een verkennend (water)bodemonderzoek conform WP
#1.5B

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
n.v.t. n.v.t.
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Werkpakket #1.5B Verkennend onderzoek (water-)bodem - Veldonderzoek

Verkennend Onderzoek (Water-)bodem -
Veldonderzoek

WP #1.5B

Beschrijving
Het verkennend onderzoek wordt uitgevoerd indien het vooronderzoek onvoldoende informatie
oplevert om de milieu hygiënische kwaliteit van de (water-)bodem ter plaatse van de
werkzaamheden vast te stellen.

Doel
Het doel van dit werkpakket is om middels een onderzoek ter plaatse de milieu hygiënische
kwaliteit van de (water-)bodem ter plaatse van de werkzaamheden in de bodem betreffende het
Plangebied vast te stellen. Het doel is ook om voldoende informatie te verzamelen voor de
gegadigden, de projectraming en voor eventuele huur/aankoop van gronden.

Input [documenten en werkpakketten]
1. Meting van de waterbodemligging, indien beschikbaar of Output I bij WP#1.16C
2. Rapportage onderzoek (Water-)bodem en grondwaterkwaliteit bestaande situatie

(Output I bij WP#1.5A)
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Uitvoeren verkennend (water-)bodemonderzoek inclusief rapportage.

Opdrachtgever
1. Opdragen verdiepend onderzoek;
2. Goedkeuren Plan van Aanpak.

Output [producten]
I. Plan van aanpak verkennend (water-) bodemonderzoek inclusief raming

II. Rapportage uitkomsten afstemming Bevoegd Gezag inclusief akkoord
III. Rapportage verkennend (water-) bodemonderzoek

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.5B-1 Bij het uitvoeren van het verkennend (water-)bodemonderzoek dient te worden

voldaan aan de vigerende wet- en regelgeving. De onderzoeken dienen te
worden uitgevoerd conform:

 De vereisten uit het Besluitbodemkwaliteit/Kwalibo;
 SIKB 2000-2003: veldwerk voor waterbodemonderzoek;
 Relevante NEN normen, waaronder 5717, 5720, 5725, 5740, 5755 en

5848;
 Richtlijn aanlevering gegevens milieukundig waterbodemonderzoek ten

behoeve van WAB*info.
Toelichting n.v.t.
WP 1.5B-2 Het verkennend (water-)bodemonderzoek dient geschikt te zijn als milieu

hygiënisch bewijsmiddel bij Bevoegd Gezag voor het aanvragen van
vergunningen/ontheffingen, inclusief het vaststellen van eventuele
verontreinigingen die op basis van het verkennend (water-)bodemonderzoek zijn
geïdentificeerd. Voor te verwijderen en af te voeren grondstromen in de
realisatiefase dient het onderzoek tevens te voldoen als wettig bewijsmiddel voor
acceptatie op een hergebruiks-/ verwerkingslocatie.
Het onderzoek is ook om voldoende informatie te verzamelen voor de
gegadigden, de projectraming en voor eventuele huur/aankoop van gronden.

Toelichting N.v.t.
WP 1.5B-3 De boorpunten dienen te worden ingemeten (x,y,z).
Toelichting n.v.t.
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Verkennend Onderzoek (Water-)bodem -
Veldonderzoek

WP #1.5B

WP 1.5B-4 Analyses moeten minimaal worden uitgevoerd op de stoffen uit het C2 pakket
(zie voor specificaties C2 pakket www.sikb.nl), aangevuld met CaCO3 en EOX,
PFAS en GenX. In alle analysemonsters dient het lutum en organische
stofgehalte te worden bepaald, daarnaast de fracties 16 μm, 32 μm, 63 μm en
2000 μm.

Toelichting n.v.t.
WP 1.5B-5 De onderzoeksgegevens dienen geleverd te worden conform de “richtlijn

aanlevering gegevens milieukundig waterbodemonderzoek ten behoeve van
WAB*info”. De digitale gegevens dienen gevalideerd te worden met behulp van
het test programma van WAB*info. Deze milieukundige onderzoeken dienen te
voldoen aan de vigerende (en zover mogelijk, aan toekomstige) wet- en
regelgeving.

Toelichting n.v.t.
WP 1.5B-6 De rapportage van het verdiepend onderzoek dient te voldoen aan hetgeen in de

doelstelling staat beschreven en dient minimaal te bevatten:
 Aanleiding en doel van het onderzoek;
 Begrenzing en kenmerken (deel) locatie;
 Resultaten vooronderzoek: indeling, ligging locaties met mogelijke

(punt-)verontreinigingen;
 Boorstrategie, boorplan, bijzonderheden veldwerk, boorprofielen en

interpretatie bodemopbouw;
 Overzichtstekeningen met ligging van de boorpunten en grafische

weergave van de onderzoeks- en analyseresultaten (inclusief
dwarsdoorsnedes) in zowel PDF als DWG;

 Keuze samenstelling mengmonsters;
 Analyseresultaten en -certificaten, toetsingsresultaten;
 Toetsing waterbodem aan BBK/RBK;
 Toetsing waterbodem aan de vigerende normen;
 De .csv file(s) van de analyseresultaten uit de bodemonderzoeken

(digitaal);
 Conclusies en aanbevelingen;
 Eisen voor VSE en VSP;
 Akkoord rapportage van het Bevoegd Gezag.

Toelichting n.v.t.
WP 1.5B-7 Eisen aan de overzichtstekeningen:

 Tekeningen verstrekken in digitaal bewerkbaar-format voor AutoCAD en
in PDF;

 Tekeningen bestaan uit vlekkenkaarten met kwaliteitsklassen, grafisch
weergegeven de dieptes en dwarsprofielen;

 De dwarsprofielen dienen inzicht te geven in het bestaande
bodemverloop en het slibprofiel (inclusief kwaliteitsklassen);

 Tekeningen moeten voldoen aan de eisen CAD-bestanden en -tekeningen
Rijkswaterstaat en document aanvullende eisen tekenwerk
Rijkswaterstaat;

 Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD
standaard).

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.5B-8 Het betreft een verkennend onderzoek naar de milieukwaliteit van het slib en de

(water-)bodem.
Toelichting n.v.t.
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Verkennend Onderzoek (Water-)bodem -
Veldonderzoek

WP #1.5B

WP 1.5B-9 Opdrachtnemer NOK dient het stoffenpakket zelf te verifiëren met Bevoegd
Gezag. Alle analyses dienen inbegrepen te zijn in het plan van aanpak en de
aanbieding voor het Verkennend onderzoek.

Toelichting n.v.t.
WP 1.5B-10 Uitkomsten van het verkennend onderzoek dienen afgestemd te worden met het

Bevoegd Gezag. Bevoegd gezag moet schriftelijk akkoord geven op de
rapportage verkennend onderzoek.

Toelichting n.v.t.
WP 1.5B-11 Opdrachtnemer NOK dient de rapporten aan te bieden bij de Basisregistratie

Ondergrond (BRO). zie https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-
bro/registratieobjecten/milieukwaliteit/

Toelichting Vanaf 1 juli 2025 is dit een wettelijke verplichting
WP 1.5B-12 Opdrachtnemer NOK dient zelf zorg te dragen voor betredingstoestemmingen

t.b.v. onderzoeken op terreinen van derden.
Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.6A Onderzoek Kabels & Leidingen - Bureauonderzoek

Onderzoek Kabels & Leidingen - Bureauonderzoek WP #1.6A

Beschrijving
Dit werkpakket beschrijft de werkzaamheden om inzichtelijk te krijgen wat de huidige situatie is
van de kabels en leidingen in het Plangebied.

Doel
Het doel van dit werkpakket is om te bepalen welke kabels en leidingen in het Plangebied liggen,
wat de status en materiaalsoort van deze kabels en leidingen (in geval van derden) en welke
eisen er aan verbonden zijn om deze – waar nodig - aan te passen. De output van dit
werkpakket moet als basis gebruikt worden voor de ontwerpwerkzaamheden. Het bepalen van
knelpunten en aandachtspunten t.o.v. de beoogde werkzaamheden, oplossingen voor de
geconstateerde knelpunten vinden en vastleggen om tot een uitvoerbaar ontwerp te komen
vindt plaats in WP #3.1
Input [documenten en werkpakketten]

1. -
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Bureau inventarisatie kabels en leidingen in gedefinieerde gebied (KLIC en eigen kabels

RWS);
2. Inventariseren van alle eisen omtrent de kabels en leidingen;
3. Initiëren afstemming/overleggen met netwerkbeheerders over de categorie indeling van

kabels en leidingen, eisen/detailinformatie, overleggen voeren, (zo nodig) opvolgen en
verslaglegging verzorgen;

4. Inventariseren bouwaansluitingen ten behoeve van realisatiefase (vroegtijdig);
5. Opstellen rapportage kabels en leidingen;
6. Opstellen volledig digitaal (CAD) bestand met kabels en leidingen.

Opdrachtgever
1. -

 Output [producten]
I. Klic informatie van het kadaster

II. Rapportage kabels en leidingen
III. 3D - CAD bestand met kabels en leidingen
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Onderzoek Kabels & Leidingen - Bureauonderzoek WP #1.6A

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.6A-1 Alle kabels en leidingen binnen het Plangebied zowel van derden als in beheer

van Rijkswaterstaat, dienen te worden geïnventariseerd door middel van
oriëntatiemelding bij het kadaster plus het opvragen/verzamelen van de
ontbrekende eisen en/of detailinformatie van de netbeheerders. In geval van
een variantenstudie, kan op basis van een risicobeoordeling bepaald worden
voor welke kabels en leidingen overleg met beheerders benodigd is.

Toelichting n.v.t.
WP 1.6A-2 De rapportage kabels en leidingen dient minimaal:

 De actuele en fysieke informatie te bevatten over welke leidingen waar
liggen.

Toelichting n.v.t.
WP 1.6A-3 Opdrachtnemer NOK dient alle klanteisen omtrent de omgang met kabels en

leidingen tijdens de realisatiefase en gebruiksfase inzichtelijk te maken, als
onderdeel van de rapportage en het digitaal dossier. In geval van een
variantenstudie, kan op basis van een risicobeoordeling bepaald worden voor
welke kabels en leidingen overleg met beheerders benodigd is.

Toelichting n.v.t.
WP 1.6A-4 Opdrachtnemer NOK dient inzichtelijk te maken vanaf welke locatie de te

verwijderen RWS kabels en leidingen dienen te worden verwijderd (en over
welke lengte). Voor kabels en leidingen in beheer bij derden dient afstemming te
worden gezocht over de te nemen maatregelen.

Toelichting n.v.t.
WP 1.6A-5 Opdrachtnemer NOK dient bij Output III een 3D-CAD tekening aan te leveren

waarin alle kabels en leidingen inzichtelijk zijn volgens de NLCS. De categorieën
(CAT) moeten in verschillende lagen afzonderlijk zichtbaar zijn gemaakt. Indien
de hoogteligging op basis van het onderzoek Kabels en Leidingen niet kan
worden bepaald, dient de Opdrachtnemer NOK een inschatting te maken. Daar
waar een inschatting wordt gemaakt dient dit aan de Opdrachtgever kenbaar te
worden gemaakt/te zien te zijn in de 3D-CAD tekening.

Toelichting Dit digitale bestand is essentieel om inzichtelijk te maken waar eventuele
raakvlakken en knelpunten optreden met het nieuwe ontwerp. De 3D-CAD
tekening dient te reiken tot aan het eerste aansluitpunt.

WP 1.6A-6 Opdrachtnemer NOK dient de haalbaarheid en beperkingen van de aanleg van
benodigde bouwaansluitingen voor de realisatie van het werk te bepalen en dit
mee te nemen in de variantenafweging.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.6A-7 Opdrachtgever beschikt over verschillende additionele productomschrijvingen en

formats. Opdrachtnemer NOK dient deze te gebruiken. Na gunning van de NOK
zullen de beschrijvingen met Opdrachtnemer NOK gedeeld worden.

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.6B Onderzoek Kabels & Leidingen - Veldonderzoek

Onderzoek Kabels & Leidingen – Veldonderzoek WP #1.6B

Beschrijving
Dit werkpakket beschrijft de werkzaamheden betreffende een veldonderzoek Kabels & Leidingen
om inzichtelijk te krijgen wat de huidige situatie is van de kabels en leidingen in het Plangebied.
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Onderzoek Kabels & Leidingen – Veldonderzoek WP #1.6B

Doel
Het doel van dit werkpakket is om te bezien of de kabels & leidingen qua plaats en hoeveelheden
conform KLIC liggen of afwijken. wat de status van deze kabels en leidingen en welke eisen er
aan verbonden zijn om deze – waar nodig - aan te passen. De Output van dit werkpakket moet
als basis gebruikt worden voor de ontwerpwerkzaamheden en is ook ten behoeve van
vaststelling welke categorie indeling (bv wel of niet verleggen) dit kan zijn.
Input [documenten en werkpakketten]

1. -
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Voorstel m.b.t. locaties van de proefsleuven;
2. Veldonderzoek kabels en leidingen;
3. Updaten rapportage kabels en leidingen (Output I van WP #1.6A);
4. Updaten digitaal (CAD) bestand met kabels en leidingen (Output II van WP #1.6A).

Opdrachtgever
1. Goedkeuren plan van aanpak.

Output [producten]
I. Opstellen plan van aanpak

II. Geactualiseerde rapportage kabels en leidingen (Update van Output I van WP #1.6A)
III. Geactualiseerd 3D - CAD bestand met kabels en leidingen (Update Output II van WP #1.6A)

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.6B-1 Opdrachtnemer NOK dient een voorstel te doen voor het uitvoeren van het

veldonderzoek dit voorstel dient minimaal te bestaan uit:
 Graven van proefsleuven voor het vaststellen van afwijkingen t.o.v. de

KLIC meldingen;
 Verkeersmaatregelen;
 Zinkeronderzoek naar de huidige zinkers van het Object;
 Daar waar kabels en leidingen door mantelbuizen lopen, dienen ze ook

te worden geïnventariseerd. Dit kan bijvoorbeeld via trekputten.
Glasvezelkoppelputten (GKP’s) dienen geïnventariseerd te worden inclusief
beschikbare ruimte.

Toelichting n.v.t.
WP 1.6B-2 Opdrachtnemer NOK dient na beoordeling door Opdrachtgever het

veldonderzoek uit te voeren.
Toelichting n.v.t.
WP 1.6B-3 De proefsleuven dienen te worden uitgevoerd conform richtlijn zorgvuldig

graafproces (crow 500) en minimaal de volgende afmetingen te hebben:
 maximaal 1,5m lang;
 minimaal 0,3m breed;
 minimaal 1,5m diep.

De opgegraven kabels dienen te worden ingemeten in X,Y en Z tov NAP en ten
opzichte van kant verharding en bovenkant maaiveld. Er dient gecontroleerd
en gerapporteerd te worden of en hoeveel aanwezige kabels conform KLIC
melding zijn en of er afwijkingen zijn. De resultaten van de proefsleuven
worden schriftelijk en aan de hand van foto’s in beeld gebracht in de
rapportage.

Toelichting Voor de werkelijke uitvoering van de proefsleuven dient er overeenstemming te
worden bereikt tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer NOK over het
definitief aantal, de locaties en definitieve kosten.

WP 1.6B-4 De zinkers zijn in eigendom van RWS.
Van de zinkers dient minimaal het volgende te worden onderzocht:

 Diepte en ligging van de zinkers;
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Onderzoek Kabels & Leidingen – Veldonderzoek WP #1.6B

 Welke en wat voor kabels door de bestaande buizen lopen;
 Inschatting maken van de beschikbare ruimte per buis;
 Bepaling van het materiaal van de zinkers;
 Inschatting of bestaande kabels er eenvoudig uit te trekken zijn tijdens

de uitvoering van de Opdracht, zonder bestaande kabels los te trekken
of te beschadigen;

 Of de buizen zonder bekabeling schoon en gangbaar zijn;
 De restlevensduur bepalen.

Toelichting n.v.t.
WP 1.6B-5 De rapportage kabels en leidingen dient minimaal:

 De actuele en fysieke informatie te bevatten over welke kabels en
leidingen waar liggen;

 Beschrijving van afwijkingen ten opzichte van de Klic-melding.
De resultaten van de veldonderzoeken te bevatten die schriftelijk en met foto’s
zijn onderbouwd.

Toelichting n.v.t.
WP 1.6B-6 Opdrachtnemer NOK dient inzichtelijk te maken vanaf welke locatie de te

verwijderen kabels en leidingen dienen te worden verwijderd (en over welke
lengte).

Toelichting n.v.t.
WP 1.6B-7 Opdrachtnemer NOK dient bij output III een 3D-CAD tekening aan te leveren

waarin alle kabels en leidingen inzichtelijk zijn volgens de NLCS. De categorieën
(CAT) moeten in verschillende lagen afzonderlijk zichtbaar zijn gemaakt. Indien
de hoogteligging op basis van het onderzoek Kabels en Leidingen niet kan
worden bepaald, dient de Opdrachtnemer NOK een inschatting te maken. Daar
waar een inschatting wordt gemaakt dient dit aan de Opdrachtgever kenbaar te
worden gemaakt/te zien te zijn in de 3D-CAD tekening.

Toelichting Dit digitale bestand is essentieel om inzichtelijk te maken waar eventuele
raakvlakken en knelpunten optreden met het nieuwe ontwerp. De 3D-CAD
tekening dient te reiken tot aan het eerste aansluitpunt.

Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.6B-8 Opdrachtnemer NOK doet een voorstel voor de locaties en het aantal locaties

waar de proefsleuven gegraven moeten worden. Door Opdrachtgever worden
deze locaties vastgesteld. Bij grote afwijkingen t.o.v. de KLIC gegevens worden
in overleg aanvullende locaties bepaald.

Toelichting n.v.t.
WP 1.6B-9 Afwijkingen ten opzichte van de Klic dienen door Opdrachtnemer NOK te

worden gemeld bij Kadaster en in de rapportage te worden vermeld.
Toelichting n.v.t.
WP 1.6B-10 Opdrachtgever beschikt over verschillende additionele productomschrijvingen

en formats. Opdrachtnemer NOK dient deze te gebruiken. Na gunning van de
NOK zullen de beschrijvingen met Opdrachtnemer NOK gedeeld worden.

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.7 Onderzoek Installaties

Onderzoek Installaties WP #1.7
Beschrijving
Een bijzonder onderdeel van het areaal zijn de bestaande technische installatie. In dit onderzoek
dient beschouwd te worden welke installaties er aanwezig zijn.

Doel:
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Onderzoek Installaties WP #1.7
Het doel van dit werkpakket is om inzichtelijk te maken welke installaties aanwezig zijn en op
welke locatie deze installaties staan. Het onderzoek betreft alle aan het Object gerelateerde
systemen.
Input [documenten en werkpakketten]

1. WP#1.6A en 1.6B Onderzoek Kabels en Leidingen – Bureau- en veldonderzoek;
2. Objectenboom Object (Output I van WP #1.22 Systeemdecompositie) of reeds

beschikbare Objectenboom Object.
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Veld- en bureauonderzoek;
2. Inventariseren en verifiëren van de geactualiseerde objectenboom.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Inventarisatierapport/overzicht alle installaties

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.7-1 Indien er camera’s en andere context aspecten worden gevoed (glas, spanning,

etc.) vanuit de Objectinstallaties, dan dienen deze aspecten ook te worden
opgenomen in de inventarisatie.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.7-2 Tijdens onderzoek indien nodig mogen elektrische werkzaamheden alleen

plaatsvinden door deskundige, voldoende onderricht en daartoe bevoegde
werknemers. Hoe dit dient te worden geborgen, wordt in de NEN 3140 en/of
NEN 3840 en NEN-EN 50110 beschreven.

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.8A Onderzoek Archeologie – Bureauonderzoek

Onderzoek Archeologie – Bureauonderzoek WP #1.8A

Beschrijving
Het doel van een het archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde,
archeologische verwachting voor het afgegrensde Plangebied, met behulp van informatie van
bestaande bronnen over bekende of verwachte archeologische waarden en verstoringen binnen
het Plangebied, zowel onder (waterbodem) als boven water (landbodem).

Doel
Het doel van dit werkpakket is om de kans op voorkomen van archeologische vondsten in het
Plangebied te bepalen en om te bepalen wat de effecten van de uitvoering van de Opdracht
daarop zijn. Er moet een advies worden gegeven betreffende over welke maatregelen moeten
worden getroffen om tot een uitvoerbaar ontwerp te komen. Deze met Bevoegd Gezag
overeengekomen maatregelen moeten worden vastgelegd.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Samenwerkingsovereenkomst tussen RWS en RCE.
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Inventariseren archeologische vondsten in Plangebied (bureauonderzoek);
2. Opstellen rapportage archeologie.
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Onderzoek Archeologie – Bureauonderzoek WP #1.8A

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Rapportage archeologie

II. GIS-bestanden kaartmateriaal
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.8A-1 Het bureauonderzoek dient te voldoen aan de BRL 4000, Kwaliteitsnorm

Nederlandse Archeologie (KNA) 4.1, protocol 4002 Bureauonderzoek.
Toelichting Op basis van onder meer eerdere archeologische onderzoeken, archieven

en historische kaarten wordt bepaald hoe de groot kans is dat er
archeologische resten in de grond zitten. Ook wordt een verwachting
uitgesproken over de aard en de fysieke toestand van de vondsten.

WP 1.8A-2 Rapportage bevat een beschrijving en weergave in GIS kaartmateriaal van
de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden, en de effecten
van de realisatie op deze archeologische waarden.

Toelichting n.v.t.
WP 1.8A-3 In de rapportage dienen de volgende onderzoeksvragen te worden

beantwoord:
 Beschrijving van welke alternatieven of mitigerende maatregelen

mogelijk zijn indien archeologische resten worden bedreigd;
 Beschrijving van de consequenties die de archeologische waarden

kunnen hebben voor de duur en de kosten van het project.
Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.8A-4 Het bureauonderzoek dient te worden uitgevoerd door een in het

Actorregister Archeologie opgenomen KNA-actor.
Toelichting n.v.t.
WP 1.8A-5 Opdrachtnemer dient het bureauonderzoek te laten accorderen door het

Bevoegd Gezag (o.a. RCE) en afspraken te maken over benodigde
vervolgacties zoals vrijgeven gebied of vervolgonderzoek,
onderzoeksvragen en het programma van eisen voor het
vervolgonderzoek.

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.8B Aanvullend Onderzoek Archeologie – Veldonderzoek

Aanvullend Onderzoek Archeologie – Veldonderzoek WP #1.8B

Beschrijving
Het bureauonderzoek vormt het vertrekpunt voor al het onderzoek dat volgt. Uit het
bureauonderzoek komt een rapport voort met een gespecificeerde archeologische verwachting.
Als uit het bureauonderzoek blijkt dat er bekende archeologische waarden aanwezig zijn of dat
er een verwachting is op het aantreffen van archeologische resten, dan wordt het gebied
verkend in een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd conform Protocol 4003 Inventariserend
veldonderzoek.

Doel
Duidelijkheid krijgen of en zo ja waar vindplaatsen aanwezig (kunnen) zijn in het plangebied en
wat de waarde van deze vindplaatsen zijn. Op basis van het aanvullend onderzoek kunnen de
effecten van de uitvoering van de Opdracht worden bepaald.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Samenwerkingsovereenkomst tussen RWS en RCE.
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Aanvullend Onderzoek Archeologie – Veldonderzoek WP #1.8B

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Bepalen onderzoeksmethode;
2. Uitvoeren archeologisch veldonderzoek;
3. Updaten rapportage uitkomsten veldonderzoek;
4. Updaten GIS bestanden.

Opdrachtgever
1. Goedkeuren plan van aanpak.

Output [producten]
I. Plan van aanpak

II. Geactualiseerde Rapportage archeologie (Update van Output I van WP 1.8A)
III. Geactualiseerde GIS-bestanden kaartmateriaal (Update van Output II van WP 1.8A)

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.8B-1 Het veldonderzoek dient te voldoen aan de BRL 4000, Kwaliteitsnorm

Nederlandse Archeologie (KNA) 4.1, protocol 4003 Veldonderzoek.
Toelichting n.v.t.
WP 1.8B-2 In de verkennende fase en/of karterende fase wordt onderzocht of en zo ja

waar vindplaatsen aanwezig (kunnen) zijn in het plangebied. Hiernaar volgt
een waarderende fase. Belangrijke methoden die bij inventariserend
veldonderzoek worden gebruikt zijn oppervlaktekartering, prospectief
booronderzoek, proefsleuvenonderzoek en geofysisch onderzoek.

Toelichting n.v.t.
WP 1.8B-3 In de rapportage dienen het volgende te bevatten:

 Beschrijving van de gespecificeerde archeologische verwachting, de
gebruikte onderzoekstechnieken en een conclusie;

 Beschrijving van welke alternatieven of mitigerende maatregelen mogelijk
zijn indien archeologische resten worden bedreigd. Beschrijving van de
consequenties die de archeologische waarden kunnen hebben voor de
doorlooptijd en de kosten van het project;

 Akkoord van Bevoegd Gezag.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.8B-4 Voor het bepalen van de onderzoeksmethode maakt de Opdrachtnemer NOK

gebruik van Prospectie op Maat.
Toelichting n.v.t.
WP 1.8B-5 Opdrachtnemer dient het plan van aanpak en rapportage te laten accorderen

door het Bevoegd Gezag (o.a. RCE) inclusief vrijgeven gebied of
vervolgonderzoek, onderzoeksvragen en het programma van eisen voor het
vervolgonderzoek.

Toelichting n.v.t.
WP 1.8B-6 De resultaten van het aanvullend onderzoek dienen met het bevoegd gezag te

worden afgestemd en voor akkoord te worden voorgelegd.
Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.9 Onderzoek Beton

Onderzoek Beton en Fundering WP #1.9
Beschrijving
Voor een optimale voorbereiding van het werk is het noodzakelijk om de actuele staat van een
aantal onderdelen van het Object betrouwbaar in beeld te brengen.



Bijlage 3 – Vigerende Generieke Werkpakketten bij Raamovereenkomst | Zaaknummer 31207787

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Pagina 29 van 107

Onderzoek Beton en Fundering WP #1.9
Doel
Doel van het betononderzoek is het voorkomen van ongemerkte degradatie van de constructie
en het borgen van de constructieve veiligheid. Meten van de voortschrijding van bekende
degradatiemechanismen en het voorkomen van plotseling bezwijken van het Object.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Initieel Areaaldossier voor Object (Output van WP #1.1A en #1.1B);
2. Rapportage archiefinventarisatie en -onderzoek inclusief omissielijst (Output van WP

#1.1A en #1.1B);
3. Richtlijn Veilig uitvoeren van inspecties en onderzoeken.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Visuele inspectie gehele Object;
2. Onderzoek door middel van afkloppen;
3. Betononderzoek d.m.v. boorkernen. Op te nemen in Laboratoriumonderzoek.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I.  Inspectierapport (visueel en afkloppen)

II. Rapportage Laboratoriumonderzoek
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.9-1 Visuele inspectie conform CUR-Aanbeveling 117-B2, de CUR 118 en BRL.

Met behulp van bestaande voorzieningen (vloer-, trap- en bordesniveau) dient
de betonconstructie (dek, kelder, pijlers) beoordeeld te worden.
Het betonoppervlak moet tevens worden gecontroleerd op
losliggende/holklinkende delen door middel van afkloppen met een hamer.
Locatie, type en ernst en omvang van schades, scheuren en overige gebreken
worden vastgelegd en van de kenmerkende schadebeelden worden foto’s
gemaakt.
Opdrachtnemer NOK dient een plan op te stellen voor het betononderzoek.

Bepalen locaties boorkernen.
Opdrachtnemer NOK dient met Opdrachtgever een rondgang te maken en de
definitieve boorlocaties af te stemmen. Uitgangspunt is dat alle boorlocaties
bereikbaar zijn vanaf land en water met veilige voorzieningen die door de
Opdrachtnemer NOK dient te worden verzorgd.

Toelichting n.v.t.
WP 1.9-2 Opdrachtnemer NOK dient boorkernen uit te nemen met uiteenlopende

diameters en lengtes voor het uitvoeren van diverse delen van het
laboratoriumonderzoek.

Opdrachtnemer NOK dient op alle boorlocaties, tot een maximale diepte van 30
cm, de positie de bestaande wapening te detecteren en te markeren zodat het
doorboren of het beschadigen van de wapening tot een minimum beperkt kan
worden.

Toelichting Voor de werkelijke uitvoering van de boorkernen dient er overeenstemming te
worden bereikt tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer NOK over het
definitief aantal boorkernen, de locaties en de dieptes van de boorkernen, en de
definitieve kosten.

WP 1.9-3 Opdrachtnemer NOK dient alle boorgaten te herstellen met behulp van een PPC-
reparatiemortel die voldoet aan NEN-EN 1504-3 klasse R4. Dit herstel dient
gedaan te worden door een gecertificeerd betonreparateur.

Toelichting n.v.t.
WP 1.9-4 Het laboratoriumonderzoek boorkernen dient te omvatten:
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Onderzoek Beton en Fundering WP #1.9
1. Foto’s van alle geboorde betonkernen;
2. Betonkwaliteit: Opdrachtnemer NOK dient rekening te houden dat voor

een aantal betonkernen de druksterkte conform NEN-EN 12390-3
bepaald moet worden;

3. Carbonatatiediepte: Opdrachtnemer NOK dient rekening te houden dat
voor een aantal betonkernen de carbonatatiediepte conform NEN-EN
14630 bepaald dient te worden;

4. Chloridegehalte: Opdrachtnemer NOK dient voor een aantal betonkernen,
op drie onderzoeksdiepten per betonkern, het chloridegehalte ten
opzichte van het cementgewicht te bepalen. De bepalingen van het
chloridegehalte worden uitgevoerd in overeenstemming met de
voorschriften van Bouwdienst Rijkswaterstaat zoals vastgelegd in BSW-
rapport 96-01;

5. Alkali-Silica-Reactie (ASR): Opdrachtnemer NOK dient alle betonkernen
visueel te beoordelen om te bepalen of sprake is van kenmerken van
ASR.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
n.v.t. n.v.t.

Werkpakket #1.10 Integraal veiligheidsdossier

Integraal Veiligheidsdossier WP #1.10

Beschrijving
Het Integraal Veiligheidsdossier (hierna IVD) bevat de Object-specifieke risico’s van het
bestaande object met daarbij de bestaande risico’s voor regulier beheer- en onderhoud.

Doel
Het IVD is de invulling van het wettelijk vereiste V&G dossier voor arbeidsveiligheid, uitgebreid
met de overige specifieke veiligheidsdomeinen voor Rijkswaterstaat. Mocht een Object-specifiek
IVD niet beschikbaar zijn, dan is dit werkpakket beschikbaar zodat de Opdrachtnemer een
bijdrage kan leveren om dit op te stellen en over te dragen aan beheerder.

Het IVD is tevens input voor het Integraal veiligheidsplan (IVP). In de variantenafweging wordt
het aspect integrale veiligheid meegenomen, door middel van een risicoanalyse op veiligheid en
een beschrijving van BTO keuzes in WP #2.2. Na vaststelling van de voorkeursvariant wordt een
IVP verder uitgewerkt in WP #3.9.
Input [documenten en werkpakketten]

1. KIViP (Kader Integrale Veiligheid in Projecten, 952 Werkwijzer RWS) en errata;
2. Aanvraagformulier werkvergunning (te verkrijgen van Regionale dienst);
3. Huisregels Betreding objecten (te verkrijgen van Regionale dienst);
4. Sjaboon en instructie IVD;
5. RWS Risicodatabase Veiligheid in projecten;
6. Het bestaande IVD.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Bijdrage leveren aan het opstellen/bijwerken van het IVD;
2. Organiseren, regisseren en deelnemen aan- en inhoudelijke kennis leveren bij

veiligheidssessie ten behoeve van opstellen IVD.

Opdrachtgever
1. -
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Integraal Veiligheidsdossier WP #1.10

Output [producten]
I. Integraal veiligheidsdossier (IVD)

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.10-1 Opdrachtnemer NOK dient gebruik te maken van de ‘Risicodatabase Veiligheid in

projecten’.
Toelichting Deze database bevat generieke object- en samenlooprisico’s die we vaak

terugzien bij RWS projecten en die op basis van eerdere projecten, incidenten,
ongevalsonderzoeken en vanuit de branche reeds bekend zijn. Benutting draagt
bij aan zo volledig mogelijke inschatting en beheersing van veiligheidsrisico’s.

Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.10-2 Op het moment dat dit werkpakket wordt afgeroepen, zal Opdrachtnemer NOK

in gesprek gaan met Opdrachtgever over de exacte invulling van de gevraagde
bijdrage. Afspraken worden gemaakt over de beoogde resultaten,
verantwoordelijkheden en inzet.

Toelichting De bijdrage kan verschillen van minimale input leveren tot de activiteit volledig
uitvoeren. Dit wordt bepaald aan de hand van de beschikbare informatie en
beoogde resultaten.

WP 1.10-3 Opdrachtnemer NOK dient rekening te houden met :
 Afstemming en toetsing door een V&G Coördinator en PIV

(Projectadviseur Integrale veiligheid);
 Afstemming met asset manager over de bekende Objectrisico’s.

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.11 Inventarisatie zware metalen, inclusief chroom-6

Inventarisatie zware metalen, inclusief chroom-6 WP #1.11

Beschrijving
Het onderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van de veiligheid van werknemers van de
aannemer en Opdrachtnemer NOK tijdens de uitvoering van deze Opdracht. Met dit onderzoek
beoogt Opdrachtgever een belangrijke bijdrage te leveren aan een veilige werksituatie. Het
betreft alle Objectdelen die onderdeel uitmaken van het Object.

Doel
Het doel van dit onderzoek is om een actueel, volledig en betrouwbaar beeld te krijgen van de
aanwezigheid van zware metalen, Chroom-6 en PAK in de conserveringssystemen van het
Object.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Werkinstructie onderzoek chroom-6 en zware metalen in bestaande
conserveringssystemen versie 2.2 12 april 2021;

2. Werkinstructie onderzoek chroom-6 en zware metalen Format analyseresultaten Versie
2.2;

3. Objectenboom bestaande Object (Output van WP #1.22);
4. Initieel areaaldossier voor Object (Output van WP #1.1A en #1.1B).

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Voorbereiden onderzoek naar conservering op stalen en betonnen onderdelen van het

Object;
2. Uitvoeren onderzoek;
3. Analyse onderzoeksresultaten;
4. Opstellen raming;



Bijlage 3 – Vigerende Generieke Werkpakketten bij Raamovereenkomst | Zaaknummer 31207787

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Pagina 32 van 107

Inventarisatie zware metalen, inclusief chroom-6 WP #1.11

5. Opstellen onderzoeksrapport/adviesrapport.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Onderzoeksrapport zware metalen, inclusief chroom-6 en PAK incl. raming voor de

realisatie.
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.11-1 Opdrachtnemer NOK dient onderzoek te doen naar de Objectdelen binnen

het Plangebied.
Het onderzoek betreft:
a. De aanwezigheid van zware metalen, chroom-6 en PAK;
b. De wijze waarop Opdrachtgever om dient te gaan met de resultaten

in de uitwerking van haar plannen voor de Opdracht ten behoeve van
Object;

c. De bij sub b) te verwachten kosten voor de realisatiefase.
Toelichting n.v.t.
WP 1.11-2 Het onderzoek dient uitgevoerd te worden conform “Werkinstructie

onderzoek chroom-6 en zware metalen in bestaande
conserveringssystemen Versie 2.2 van 12 april 2021”.

Toelichting n.v.t.
WP 1.11-3 Monsters dienen te worden geanalyseerd middels een gevalideerde

methode geaccepteerd door Rijkswaterstaat. Opdrachtnemer NOK dient de
monsterplekken opnieuw te conserveren met zinkcompound en de juiste
kleur verf.

Toelichting n.v.t.
WP 1.11-4 Het onderzoeksrapport dient actuele, betrouwbare en complete analyse

resultaten/gegevens te bevatten van het onderzoek zware metalen,
chroom-6 en PAK in betreffende conserveringssystemen incl. beschrijving
verwijderingsmogelijkheden en raming van de kosten horend bij de
beschrijving verwijderingsmogelijkheden in de realisatiefase. Het
onderzoeksrapport dient minimaal de resultaten, gegevens en
beeldmateriaal te bevatten zoals benoemd in “Werkinstructie onderzoek
chroom-6 en zware metalen in bestaande conserveringssystemen Versie
2.2 van 12 april 2021”.

Toelichting n.v.t.
WP 1.11-5 Advisering t.a.v. de beheersmaatregelen bij de verwijderingsmogelijkheden

van Chroom-6 houdende conserveringslagen geschied op basis van het
document “Beheersregime Chroom-6” .

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
n.v.t. n.v.t.

Werkpakket #1.12 Onderzoek Asbest

Onderzoek Asbest WP #1.12

Beschrijving
Op basis van een locatiebezoek wordt er een asbestinventarisatie uitgevoerd voor het Object. Op
basis van de asbestinventarisatie wordt een advies opgesteld hoe dient te worden omgegaan
met asbest tijdens de realisatiefase. Dit om de veiligheid van werknemers van aannemer en
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Onderzoek Asbest WP #1.12

Opdrachtnemer NOK tijdens de uitvoering van de Opdracht te borgen. Met dit onderzoek beoogt
Opdrachtgever een belangrijke bijdrage te leveren aan een veilige werksituatie.

Doel
Het doel van dit onderzoek is een actueel, volledig en betrouwbaar beeld te krijgen van de
aanwezigheid van asbest in het Object inclusief een advies voor de realisatiefase.
Input [documenten en werkpakketten]

1. -
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Asbestinventarisatie uitvoeren;
2. Locatieonderzoek asbest;
3. Opstellen advies ten behoeve van de realisatiefase.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Asbestinventarisatie incl. adviesmemo ten behoeve van de realisatiefase

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.12-1 Opdrachtnemer NOK stelt een asbestinventarisatie op middels een

locatiebezoek. Het gehele Object wordt op asbest gecontroleerd.
Toelichting n.v.t.
WP 1.12-2 De opdrachtnemer NOK stelt een rapportage asbestinventarisatie op. In de

rapportage staat:
 Locaties omschreven waar asbest is aangetroffen, ondersteund met

fotomateriaal van iedere locatie;
 Advies inclusief eisen opgesteld om asbest veilig te verwijderen van

het Object. Dit geldt voor onderdelen die blijven bestaan en
eventueel te amoveren onderdelen van het Object.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
n.v.t. n.v.t.

Werkpakket #1.13 Ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit WP #1.13
Beschrijving
Binnen het samenwerkingsverband Opdrachtgever, Opdrachtnemer NOK en een
architectenbureau dient in een gezamenlijk integraal ontwerpproces te worden gewerkt van
opgave(n) naar oplossing(en). Niet de meest voor de hand liggende oplossing staat centraal,
maar de weg naar de meest passende oplossing. Doel en uitganspunt is behoud en indien
mogelijk versterking van de bestaande ruimtelijke kwaliteit én cultuurhistorische
(bouwhistorische) waarden. Met extra nadruk op borging van (eventueel aanwezige) (rijks-)
monumentale waarden. Opdrachtnemer NOK is hiertoe verantwoordelijk voor de technische en
milieukundige kant van het integrale ontwerp.

De Opdrachtnemer NOK en het architectenbureau bereiden ontwerpvragen en dilemma’s voor,
voeren analyses uit en zoeken naar de meest passende oplossing voor ruimtelijke kwaliteit. Bij
het zoeken naar de meest passende oplossing wordt gewerkt aan: is het uitvoerbaar, maakbaar,
past het binnen budget, wordt het probleem opgelost, past het in de omgeving (ruimtelijk,
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Ruimtelijke kwaliteit WP #1.13
politiek, milieutechnisch) en veroorzaakt het zo min mogelijk schade en hinder (voorkomen =>
mitigeren => compenseren).

Doel
Bij het te doorlopen integraal ontwerpproces, dient op basis van een aantal proces stappen een
integraal ruimtelijk ontwerp tot stand te komen. Het ontwerp wordt in relatie tot de benodigde
omgevingsvergunning op passende wijze afgestemd wordt met bevoegd gezag. Het ontwerp
wordt uitgewerkt in contractstukken voor realisatie. Tijdens de realisatie vindt kwaliteitsborging
plaats (supervisie). Deze gezamenlijke processtappen en de Output voor Ruimtelijke Kwaliteit
zijn:

 Proces stappen
integraal ontwerpproces

Producten
Ruimtelijke Kwaliteit

0 Plan van aanpak integraal
ontwerpproces

Plan van aanpak Ruimtelijke Kwaliteit

1 Analyse en definitie opgave Visie Ruimtelijke Kwaliteit
2 Variantenonderzoek Variantenstudie Ruimtelijke Kwaliteit
3 Integraal Ontwerpen t/m DO Integraal Ontwerp Ruimtelijke Kwaliteit
4 Contractvoorbereiding Programma van Eisen Ruimtelijke Kwaliteit
5 Kwaliteitsborging realisatiefase Supervisie Rapportages Ruimtelijke Kwaliteit

Er wordt een architectenbureau aangetrokken welke de ruimtelijk ontwerpers leveren die de
producten voor ruimtelijke kwaliteit maken.

Opdrachtgever bepaalt in Vraagspecificatie NOK of
A. een onafhankelijk Architect door de Opdrachtgever ingekocht wordt, of
B. de Opdrachtnemer NOK een onafhankelijke, niet aan eigen organisatie gelieerde

architect dient in te zetten via onder-aanneming, of
C. de Opdrachtnemer NOK naar eigen keuze, een wel of niet aan de eigen organisatie

gelieerd architectenbureau mag inzetten.

Ad. A
In geval van optie A dient Opdrachtnemer NOK de eigen werkzaamheden voor
ontwerpcoördinatie en producten voor het integrale ontwerpproces wel, maar hoeft het opstellen
van de producten voor ruimtelijke kwaliteit zelf niet af te prijzen.

Ad. B en C
In geval van optie B en C dient de Opdrachtnemer NOK een Sleutelfunctionaris Ruimtelijke
Kwaliteit aan te stellen, die de primaire vertegenwoordiger van het architectenbureau is, en die
voldoet aan de in dit document gestelde proceseisen.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van Rijkswegen;
2. Bouwhistorisch onderzoek (bouwhistorische verkenning en waardestelling);
3. Regionale visie ruimtelijke kwaliteit;
4. Ontwerp- en as-built areaal documentatie.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Technische inbreng leveren bij ontwerpvraagstukken;
2. Milieuthema’s een volwaardige plaats geven binnen het ontwerpproces;
3. Ontwerp coördinatie binnen de samenwerkingsdriehoek Architectenbureau,

Opdrachtgever NOK en Opdrachtnemer NOK;
4. Aanstellen Ontwerpleider voor coördinatie van het integrale ontwerpproces;
5. Input leveren op, toetsen van, en afstemmen van de eigen producten op basis van de

Producten Ruimtelijke Kwaliteit;
6. Opstellen plan van aanpak integraal ontwerpproces en ruimtelijke kwaliteit;
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7. Opstellen voortgangsrapportages integraal ontwerpproces en ruimtelijke kwaliteit;
8. Opstellen presentaties t.b.v. de commissie ruimtelijke kwaliteit en/of

monumentencommissie van bevoegd gezag;
9. [Inkoop van een architectenbureau en aanstelling van een Sleutelfunctionaris

Ruimtelijke Kwaliteit / Inkoop van een onafhankelijk architectenbureau niet gelieerd aan
de eigen organisatie en aanstelling van een Sleutelfunctionaris Ruimtelijke Kwaliteit].

Architectenbureau / Sleutelfunctionaris Ruimtelijke Kwaliteit
1. Ontwerpvragen signaleren en benoemen;
2. Binnen de kaders en samen met andere disciplines ontwerpend te zoeken naar meest

passende oplossing;
3. Samenhang tussen disciplines inzichtelijk maken;
4. Bijdrage leveren aan onderbouwen van keuzes;
5. Opstellen Producten Ruimtelijke Kwaliteit;
6. Verbeelden van varianten;
7. Opstellen presentaties op onderdeel ruimtelijke kwaliteit t.b.v. de commissie ruimtelijke

kwaliteit en/of monumentencommissie van bevoegd gezag;
8. Maken van beeldend materiaal ten behoeve van de communicatie door RWS met de

stakeholders.

Opdrachtgever
1. Aansturen en begeleiden vanuit het IPM-team van de samenwerkingsverband

Opdrachtgever NOK en Opdrachtnemer NOK en Architectenbureau;
2. [Inkoop van een onafhankelijk architectenbureau].

Output [producten]
I. Plan van aanpak integraal ontwerpproces en ruimtelijke kwaliteit

II. Voortgangsrapportages integraal ontwerpproces en ruimtelijke kwaliteit:
a. Rapportage processtap Analyse en definitie opgave
b. Rapportage processtap Variantenonderzoek
c. Rapportage processtap Integraal Ontwerpen – Voorlopig Ontwerp
d. Rapportage processtap Integraal Ontwerpen – Definitief Ontwerp
e. Rapportage processtap Contractvoorbereiding
f. Rapportage processtap Kwaliteitsborging realisatiefase

III. Producten Ruimtelijke Kwaliteit (alleen in geval van optie B en C):
a. Visie Ruimtelijke Kwaliteit
b. Variantenstudie Ruimtelijke Kwaliteit
c. Integraal Ontwerp Ruimtelijke Kwaliteit – Voorlopig Ontwerp
d. Integraal Ontwerp Ruimtelijke Kwaliteit – Definitief Ontwerp
e. Programma van Eisen Ruimtelijke Kwaliteit
f. Supervisie Rapportages Ruimtelijke Kwaliteit

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.13-1 De procesbeschrijving Plan van Aanpak Ruimtelijke Kwaliteit dient,

naast de eisen uit AG-08, ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
 Beschrijving van de integrale ontwerpvisie van de opdrachtnemer ten

aanzien van het project;
 Beschrijving van het integrale ontwerpproces, inclusief

raakvlakbeheersing met alle overige betrokken disciplines;
 Beschrijving van de ontwerpfases en baselines;
 Beschrijving van de wijze waarop afstemming plaatsvindt met de

Opdrachtgever (inclusief adviseur ruimtelijke kwaliteit, supervisie en
overige relevante disciplines);

 Bij aanwezigheid of betrokkenheid van een kwaliteitsteam of Q-team,
beschrijving hoe dit gremium wordt meegenomen in de
totstandkoming van het ontwerp;
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 Beschrijving van de omgang met eventueel bevoegd gezag t.a.v.

ruimtelijke kwaliteit (i.e. welstand);
 De samenstelling van het ontwerpteam ruimtelijke kwaliteit, met

voor alle deelnemers een omschrijving van de expertise, rol en
verantwoordelijkheden;

 Beschrijving van de kwalificatie en relevante ervaring van de
sleutelfunctionaris ruimtelijke kwaliteit;

 Beschrijving rol, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
sleutelfunctionaris ruimtelijke kwaliteit in het integrale ontwerp- en
uitvoeringsproces, inclusief de escalatiemodellen vanuit de
sleutelfunctionaris richting de projectorganisatie van de
Opdrachtnemer NOK, en richting de projectorganisatie van
Opdrachtgever.

Toelichting n.v.t.
WP 1.13-2 De Visie Ruimtelijke Kwaliteit wordt geformuleerd op basis van de

volgende deeldocumenten:

Een ruimtelijke inventarisatie en analyse op de onderdelen:
locatie en context; opgave en projectscope; impact werkzaamheden op de
bestaande situatie;

Met daarin de volgende onderdelen:
 Inventarisatie op basis van de de lagenbenadering 1. ondergrond, 2.

netwerken, 3. landgebruik;
 Een veldbezoek, gericht op de objecten, de inrichtingselementen en

de landschappelijke elementen;
 Inventarisatie van de overige ruimtelijke aspecten in het gebied,

bijvoorbeeld ten aanzien van beheer en sociale of fysieke veiligheid;
 Analyse richt zich op de bestaande situatie alsook op de ruimtelijke

opgave en geeft een waardeoordeel aan de onderdelen van de
inventarisatie;

 Een ruimtelijke analyse op de inventarisaties van de relevante
werkpakketten, zoals duurzaamheid, fasering, KES, kabels en
leidingen, constructieve onderzoeken, cultureel erfgoed, natuur en
ecologie;

 Analyse van de KES (wensen externe stakeholders) die raakvlak
hebben met ruimtelijke kwaliteit;

 Analyse dient een beschrijving van de kernkwaliteiten en
 Diskwaliteiten (lijn, vlak, punt) te bevatten;
 Analyse dient een beschrijving en schematische verbeelding van de

ambities en verwachtingen m.b.t. de landschappelijke inpassing van
de brug en de architectonische verschijningsvorm van de brug (alle
elementen);

 Beeldmateriaal t.b.v. de onderbouwing: plattegronden, doorsneden
en foto's.

Toelichting n.v.t.

WP 1.13-3 De Visie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit de volgende onderdelen:
 Een gewenste ontwikkelrichting en een inspirerend en wenkend

toekomstperspectief;
 De doelstellingen, randvoorwaarden en overige richtinggevende

aspecten voor de uitwerking van de ruimtelijke opgave ten aanzien
van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie;

 Vaststelling van de fysieke, ruimtelijke scope en werkzaamheden (op
hoofdlijnen);

 De omgang met bestaande kwaliteiten en diskwaliteiten waarden, en
hoe deze mogelijk te versterken middels een sprekende en duidelijke
redeneerlijn;
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 Ondersteuning met beeldmateriaal, zoals schema's en diagrammen.

Toelichting n.v.t.

WP 1.13-4 De variantenstudie Ruimtelijke Kwaliteit dient de volgende onderdelen
te bevatten:

 Een ruimtelijke verbeelding per variant te bevatten van de
constructieve opzet, de principes voor de hoofddraagstructuur en
overige ontwerpprincipes, het ruimtebeslag en principes van de
landschappelijke inpassing, onderbouwd met een motivatie van de
keuze(s);

 Een weergave van het proces van ontwerpende onderzoek te
bevatten, in een cyclisch proces het bedenken van meerdere
ruimtelijke concepten met bijbehorende ontwerpprincipes, die
uitgewerkt worden tot haalbare en beoordeelbare
oplossingsrichtingen op hoofdlijnen voor het gehele plangebied;

 Een weergave te bevatten van de beoordeling en afweging van
meest kansrijke oplossingsrichtingen vanuit de visie ruimtelijke
kwaliteit om tot een voorkeursvariante te komen.

Toelichting n.v.t.

WP 1.13-5 Het Integraal Ontwerp Ruimtelijke Kwaliteit – Voorlopig Ontwerp
bestaat uit:

 Een globale voorstelling van het werk, zodanig dat deze een goed
beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw,
bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de (landschaps-)
architectonische verschijningsvorm en de integratie van
constructieve en installatietechnische aspecten;

 Beeldmateriaal zoals plattegronden, doorsneden en beeldbepalende
details (1:500/1:200/1:50/1:20); en 3D impressies.

Toelichting n.v.t.

WP 1.13-6 Het Integraal Ontwerp Ruimtelijke Kwaliteit – Definitief Ontwerp
bestaat uit:

 Een gedetailleerde uitwerking van het voorlopig ontwerp, op basis
waarvan getoetst kan worden of de oplossing volledig voldoet aan
alle gestelde inhoudelijke eisen. Het DO geeft een goed beeld van de
verschijningsvorm, de interne en externe structuur, het
materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, beplanting,
grondwerk, de constructieve opbouw en aard en capaciteit van de
installaties. Het DO is de basis voor de definitieve
vergunningsaanvragen;

 Beeldmateriaal zoals plattegronden, doorsneden en beeldbepalende
details (1:500/1:200/1:50/1:20); en 3D impressies.

Toelichting n.v.t.

WP 1.13-7 Programma van Eisen Ruimtelijke Kwaliteit – uitwerking
abstractieniveaus

 Dient als contractdocument voor de realisatiefase;
 Het programma van eisen kan ontwerpbesluiten bevatten of daar

naar verwijzen;
 Het EPVE ontwerprapport dient een beknopt, ter zake, en goed

leesbaar document te zijn. Eisen zijn genummerd, en begrijpelijk aan
elkaar gerelateerd; eisen dienen te worden ondersteund door
principe-tekeningen, -beelden, -schema’s etc;

 Het bevat eisen die zijn afgestemd met bevoegd gezag t.b.v.
vergunningverlening;

 Bevat een beschrijving van de ruimtelijke opgave en ambities.
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Het EPVE volgt de structuur volgens de Rijkswaterstaat handreiking EPVE,
hoofdstuk 8 ‘Why how what’. Dit betekent een gelaagde opbouw in de eisen:

 Uitgangspunten - ‘why’
Vastgestelde uitgangspunten op basis van de ruimtelijke analyse en
visie;

 Ontwerpprincipes – ‘how’
De op de uitgangspunten gebaseerde ontwerpmiddelen en principes,
bijvoorbeeld: toe te passen zichtlijnen. Uit te werken in teksten en
principetekeningen.;

 Maatregelen - ‘what’
De aanvullende concrete technische en beeldbepalende maatregelen,
in lijn met de ontwerpprincipes, uit te werken in een compleet en
integraal afgestemd ontwerp (thema’s: architectonisch,
bouwkundig), inclusief overzichtstekeningen, fragmenten, principe-
detaillering, specificaties, 3D afbeeldingen etc., cf. het in dit
document beschreven detailniveau.

Toelichting n.v.t.

WP 1.13-8 Supervisie Rapportages Ruimtelijke Kwaliteit
De rapportages bevatten beoordelingen en adviezen t.a.v. bevindingen op
vervolgwerkzaamheden door derden, op basis van de uitgangspunten en
contractdocumenten.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.13-9 BORGING RUIMTELIJKE KWALITEIT

Opdrachtnemer NOK draagt actief bij aan het borgen van ruimtelijke
kwaliteit en cultuurhistorische waarden binnen het integrale ontwerpproces.

Toelichting n.v.t.
WP 1.13-10 BORGING RUIMTELIJKE KWALITEIT

Opdrachtnemer NOK hanteert de volgende definitie van Ruimtelijke
Kwaliteit:

Ruimtelijke kwaliteit ontstaat als de gebruikswaarde, toekomstwaarde en
belevingswaarde met elkaar in balans zijn.

 Gebruikswaarde: Dit betreft het nuttige gebruik van de ruimte, de
functionaliteit van een project of gebied, zoals de bereikbaarheid,
capaciteit, waterveiligheid, voldoende werkplekken, etc;

 Belevingswaarde: Dit gaat over het effect van het project of gebied
op de zintuigen, hoe het samenhangt met de omgeving en hoe het
uitwerkt op het welbevinden van mensen. Denk hierbij ook aan de
perceptie van de (sociale) veiligheid, gezondheid, de identiteit en de
herkenbaarheid.

 Toekomstwaarde: Hiermee bedoelen we de bouwkwaliteit: de
stevigheid, robuustheid, duurzaamheid, het adaptatievermogen, de
afwerking, etc.

Toelichting n.v.t.
WP 1.13-11 BORGING RUIMTELIJKE KWALITEIT

Opdrachtnemer NOK maakt bij het komen van (ontwerp-) voorstellen tot
herleidbare en navolgbare integrale afwegingen met het oog op Ruimtelijke
kwaliteit en de onderliggende waarden. Hierbij gaat Opdrachtnemer NOK uit
van behoud en indien mogelijk versterking van bestaande waarden van
ruimtelijke kwaliteit, waaronder hoge cultuurhistorische en/of monumentale
waarden.

Toelichting n.v.t.
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WP 1.13-12 INTEGRALITEIT ONTWERPWERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden en producten van de Opdrachtnemer NOK dienen
integraal tot stand te komen en in afstemming met elkaar te zijn. Er dient
een doorlopende navolgbaarheid en samenhang van de redenatie
(verhaallijn) in de documenten aanwezig te zijn.

Toelichting n.v.t.

WP 1.13-13 INTEGRALITEIT ONTWERPWERKZAAMHEDEN
Planning: het ontwerpwerkzaamheden voor ruimtelijke kwaliteit zijn
doorlopend gedurende werkzaamheden geïntegreerd met het technische
ontwerpspoor.

Toelichting n.v.t.

WP 1.13-14 INTEGRALITEIT ONTWERPWERKZAAMHEDEN
Opdrachtnemer NOK stelt een ontwerpleider aan die ervoor zorgt dat het
ontwerpproces integraal verloopt. Deze dient te borgen dat afstemming
plaatsvindt ten behoeve van het integrale ontwerpproces, in het bijzonder op
de onderwerpen ruimtelijke kwaliteit, techniek, beheer & onderhoud.
Opdrachtnemer NOK en het architectenbureau dienen te inventariseren
welke werkpakketten relevante informatie leveren voor het opstellen van de
producten Ruimtelijke Kwaliteit en dienen dit te verwerken bij het opstellen
daarvan.

Toelichting n.v.t.
WP 1.13-15 INTEGRALITEIT ONTWERPWERKZAAMHEDEN

Opdrachtnemer NOK levert input en toetst de door het architectenbureau
opgestelde Producten Ruimtelijke Kwaliteit.

Toelichting n.v.t.
WP 1.13-16 INTEGRALITEIT ONTWERPWERKZAAMHEDEN

Opdrachtnemer NOK zorgt ervoor dat het eigen ontwerp aansluit bij de door
het architectenbureau opgestelde Producten Ruimtelijke kwaliteit.

Toelichting n.v.t.
WP 1.13-17 SLEUTELFUNCTIONARIS RUIMTELIJKE KWALITEIT

Opdrachtnemer NOK dient een architect als sleutelfunctionaris aan te stellen
voor de gehele duur van de Opdracht. De architect heeft de
verantwoordelijkheid over de het opstellen van de Producten Ruimtelijke
Kwaliteit en is op dit gebied deskundig aanspreekpunt voor de
Opdrachtgever.

Toelichting n.v.t.
WP 1.13-18 SLEUTELFUNCTIONARIS RUIMTELIJKE KWALITEIT

De Sleutelfunctionaris Ruimtelijke Kwaliteit dient als architect ingeschreven
te staan in het Architectenregister of gelijkwaardig bij keuze van een
landschapsarchitect en/of architect buiten Nederland.

Toelichting n.v.t.
WP 1.13-19 SLEUTELFUNCTIONARIS RUIMTELIJKE KWALITEIT

De Sleutelfunctionaris Ruimtelijke Kwaliteit dient aantoonbaar ervaring te
hebben met ruimtelijke kwaliteit in ontwerp en uitvoering, relevant voor deze
opgave, en deze ervaring niet ouder dan 5 jaar.

Toelichting n.v.t.
WP 1.13-20 SLEUTELFUNCTIONARIS RUIMTELIJKE KWALITEIT

De aan de Opdrachtgever ter kennisgeving te brengen Producten Ruimtelijke
Kwaliteit, dienen voorzien te zijn van de handtekening van de
Sleutelfunctionaris Ruimtelijke Kwaliteit, waarmee deze aan geeft in te
stemmen met de in te dienen Producten. Zonder deze handtekening worden
de Producten niet door de Opdrachtgever in behandeling genomen.

Toelichting n.v.t.
WP 1.13-21 SAMENWERKING MET OPDDRACHTGEVER

Opdrachtnemer NOK organiseert tweewekelijkse voortgangsoverleggen over
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het thema ruimtelijke kwaliteit met de technisch manager Opdrachtgever en
de omgevingsmanager Opdrachtgever, of door de Opdrachtgever
aangewezen gedelegeerden voor elk daarvan, plus de ontwerpleider
Opdrachtnemer NOK, en het architectenbureau / de sleutelfunctionaris
Ruimtelijke Kwaliteit. Zo nodig sluiten inhoudelijke adviseurs of experts aan
vanuit Opdrachtgever op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultureel
erfgoed.

Toelichting n.v.t.

WP 1.13-22 SAMENWERKING MET OPDRACHTGEVER
Op verzoek van Opdrachtgever sluit de architect van Opdrachtnemer NOK
aan bij het omgevingsteam en/of technisch team om een toelichting te geven
op de concept en/of definitieve Producten Ruimtelijke Kwaliteit.

Toelichting n.v.t.
WP 1.13-23 SAMENWERKING MET OPDRACHTGEVER

Van alle afstemmings- en voortgangsoverleggen met stakeholders en
Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer NOK schriftelijke verslaglegging te
verzorgen. Onderdeel hiervan is dat specifieke eisen of wensen, besluiten of
aanwijzingen worden vastgelegd.

Toelichting n.v.t.

WP 1.13-24 ALGEMEEN
Opdrachtnemer NOK dient een overzicht van de te leveren producten te
beheren, met daarbij de status en het tijdspad daarvan.

Toelichting n.v.t.
WP 1.13-25 ALGEMEEN

Opdrachtnemer NOK dient versie beheer op documenten toe te passen
(tussen de verschillende versies) en inhoudelijke wijzigingen (op hoofdlijnen)
duidelijk aan te geven en vindbaar te maken (bijvoorbeeld in een
toelichting).

Toelichting n.v.t.
WP 1.13-26 ALGEMEEN

Opdrachtnemer NOK dient de ontwerpdocumenten als PDF op te leveren;
van de definitieve producten (documenten) dienen daarnaast de complete
werkbestanden te rechten vrij worden aangeleverd (bijvoorbeeld indesign
packages, GIS, 2D of 3D CAD bestanden, etc.).

Toelichting n.v.t.
WP 1.13-27 ALGEMEEN

Definitieve rapporten dienen geschikt te zijn voor openbare publicatie
conform richtlijnen Rijkswaterstaat (inclusief verplichte digitale
toegankelijkheidseisen), volgens:

 Maak zo je externe onderzoeksrapport openbaar bij RWS -
Rijksportaal (overheid-i.nl);

 handout-schrijven-voor-openbaarheid-extern---pdf.pdf (overheid-
i.nl).

Toelichting n.v.t.
WP 1.13-28 ALGEMEEN

Documenten dienen aansprekend te zijn en voorzien van woord (in correct
Nederlands), tekeningen en beeld. Ze dienen beknopt te zijn opgesteld en
dienen helder, to-the-point, en effectief te worden geschreven; hoofdzaken
dienen van bijzaken te worden gescheiden; achtergrond informatie dient niet
in de hoofdtekst maar in bijlages terug te komen.

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.14A 3D Model van bestaande situatie
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Beschrijving
Voor een optimale voorbereiding van het werk is het noodzakelijk de actuele staat van een
aantal onderdelen van het Object en Plangebied betrouwbaar in beeld te brengen.

Doel
Het doel van dit werkpakket is een volledig en nauwkeurig gevalideerde 3D model met dimensies
te verkrijgen van het gehele Object en Plangebied inclusief raakvlakken welke exact de
werkelijkheid weergeeft t.b.v. op te starten ontwerpproces.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Initieel Areaaldossier voor Object (Output van WP #1.1A en #1.1B);
2. Rapportage archiefinventarisatie en -onderzoek inclusief omissielijst (Output van WP

#1.1A en #1.1B);
3. Documenten uit WP #1.14B, #1.14C en #1.14D indien uitgevraagd.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Verificatie dimensies van het gehele Object en de aansluitende constructies betreffende

het Object op basis van de beschikbare of beschikbaar gekomen informatie;
2. Opstellen van een 3D Revit model van het Object en relevante omgeving.

Opdrachtgever
1. -

Output producten
I. 3D model met evt. 2D tekeningen van de beschikbare ruimte in en rondom het object

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.14A-1 Opdrachtnemer NOK dient zorg te dragen dat alle brondata, modellen en

tekeningen in hanteerbare formaten overgedragen worden aan Opdrachtgever.
Opdrachtgever voorziet dat de output van dit werkpakket niet volgens reguliere
overdracht kan geschieden anders dan in deze NOK staat beschreven in Art.
10.7.3. Formats bestanden af te stemmen met opdrachtgever.

Toelichting n.v.t.
WP 1.14A-2 Het 3D model in Revit dient een detailniveau van LOD400 te hebben.
Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
n.v.t. n.v.t.

Werkpakket #1.14B DTM

DTM WP #1.14B

Beschrijving
Dit werkpakket beschrijft de werkzaamheden die nodig zijn om de aanvangssituatie van het
Plangebied te beschrijven door middel van een DTM.
Het Digitaal Terrein Model beschrijft de geografische ligging van de omgeving in xyz.

Doel
Het opstellen van een solide uitgangspositie van de bestaande situatie ten behoeve van het
ontwerp en de uitvoeringswerkzaamheden. Hiervoor worden vastgelegd:

 de aanvangssituatie; 
 de omgeving binnen het Plangebied;
 de interactie/raakvlakken van het systeem met zijn omgeving en,
 Het Digitaal Terrein Model biedt de mogelijkheid om het Object in te passen in de

omgeving.de gegevens van het areaal (intern en extern).
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DTM WP #1.14B

Input [documenten en werkpakketten]
1. Initieel Areaaldossier voor Object (Output van WP #1.1A en #1.1B);
2. Rapportage archiefinventarisatie en -onderzoek inclusief omissielijst (Output van WP

#1.1A en #1.1B);
3. Objectenboom Object (Output I van WP #1.22);
4. Productspecificaties DTM Ontwerp, conform https://standaarden.rws.nl/.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Opleveren van DTM.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. DTM meting

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.14B-1 Het gemeten DTM dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in het document

[Productspecificaties DTM Ontwerp]
Toelichting n.v.t.
WP 1.14B-2 Het gemeten DTM dient ten minste het Plangebied te bevatten.
Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.14B-3 De Opdrachtnemer NOK dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in het

documenten [Productspecificaties DTM Ontwerp].
Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.14C 3D-scan

3D-scan WP #1.14C

Beschrijving
De 3D scan beschrijft in hoge mate de vormgeving en/of het beeld van (bestaande onderdelen
van) het Object en/of Plangebied.

Doel
De 3D scan biedt de mogelijkheid om 3D ruimtelijk model te verifiëren aan de daadwerkelijke
fysieke ruimte buiten in het geval maatvoering van (delen van het) Object kritiek is (bv
inwendige ruimte van een brug).
Input [documenten en werkpakketten]

1.
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Uitvoeren 3D scan;
2. Het aanleveren van 360 graden foto’s.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. 3D scan gehele Object en aansluitende constructies betreffende het Object

II. De 3D scan en het 3D model dient in een viewer ontsloten te worden zodat de
opdrachtgever deze kan bekijken
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3D-scan WP #1.14C

III. Kwaliteitsrapportage van de 3D scan
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.14C-1 Opdrachtnemer NOK dient een 3D scan in RDNAP in Autodesk Recap en laz-

formaat aan te leveren en een 3D model in Revit 2022 vast te stellen.
Toelichting n.v.t.
WP 1.14C-2 Opdrachtnemer NOK dient een gekleurde 3D scan  met 3D model op te leveren

zoals beschreven bij de activiteiten. De 3D scan dient een relatieve
nauwkeurigheid te hebben van een 0.5cm en een absolute nauwkeurigheid van
2.5cm. De puntdichtheid van de 3D scan moet gemiddeld minimaal 10pt per cm2
bevatten.

Toelichting n.v.t.
WP 1.14C-3 Voor het 3D scan dient een kwaliteitsrapportage aangeleverd te worden waarin

tenminste de methodiek van scannen wordt beschreven zodat de
kwaliteitseisen WP 1.14A-1 en WP 1.14A-2 aangetoond worden.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.14C-4 De CIV dient betrokken te worden bij het correct aanleveren en ontsluiten van

de 3D data en foto’s.
Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.14D Hydrografische loding

3D-scan WP #1.14D

Beschrijving
De hydrografische loding beschrijft de hoogteligging van de waterbodem

Doel
De hydrografische loding biedt de mogelijkheid om het Object in te passen in de omgeving.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Beschikbare lodingen vanuit CIV.
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Uitvoeren inmeting waterbodem.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Meting van de waterbodemligging

II. Surveyrapportage
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.14D-1 De lodingen dienen te voldoen aan de standaarden conform de eisen zoals

gepubliceerd op https://standaarden.rijkswaterstaat.nl.
Toelichting n.v.t.
WP 1.14D-2 Opdrachtnemer NOK dient de meting van de waterbodem uit te voeren zodat de

diepgang en obstakels in de vaarweg van 100 meter afstand aan weerzijde van
de brug in beeld brengen.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
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3D-scan WP #1.14D

WP 1.14D-3 Op basis van Hydrografische advies van Mobiel Meten (MM) dienen de van
toepassing zijnde specificaties bepaald te worden.

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.15A Vooronderzoek Ontplofbare oorlogsresten – Onderzoek conflictperiode

Vooronderzoek Ontplofbare oorlogsresten – Onderzoek
conflictperiode

WP #1.15A

Beschrijving
Voorafgaand aan grondroerende werkzaamheden dient de kans op aanwezigheid van
explosieven in beeld te worden gebracht. Op basis van de uitkomst van de diverse bureaustudies
wordt bepaald of, en zo ja welke maatregelen noodzakelijk zijn om de risico’s door Ontplofbare
Oorlogsresten (OO) te beheersen. Rijkswaterstaat streeft naar een zo compleet mogelijk beeld
van de risico’s bij aanbesteding van A&O-projecten. Hiertoe kunnen meerdere soorten
bureaustudies en combinaties hiervan worden uitgevoerd, die gezamenlijk het Vooronderzoek
OO vormen. Het Oriënterend Onderzoek (zie input) bepaalt de scope van de uit te voeren
bureaustudies. Dit kan een Onderzoek Conflictperiode, Onderzoek Na-Conflictperiode of een
combinatie van beide producten zijn.

Doel
In het onderzoek conflictperiode worden oorlogshandelingen geïnventariseerd en geanalyseerd,
om op basis hiervan vast te stellen of OO worden verwacht binnen het te onderzoeken gebied.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Kader Ontplofbare oorlogsresten;
2. Oriënterend Onderzoek Ontplofbare Oorlogsresten (opgesteld door Adviseur Ontplofbare

Oorlogsresten van Rijkswaterstaat);
3. Uitgevoerde bureaustudies voor oriënterend onderzoek RWS;
4. Aanvullende Voorwaarden Onderzoek Conflictperiode;
5. Verificatierapport.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Verrichten Onderzoek Conflictperiode Ontplofbare Oorlogsresten;
2. Maken shapefile of afbeelding van het te onderzoeken gebied;
3. Opstellen rapportage, inclusief bodembelastingkaart.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Rapportage Onderzoek Conflictperiode Ontplofbare Oorlogsresten

II. Bodembelastingkaart, Geodata en historische brondata conform Aanvullende Voorwaarden
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.15A-1 Het Onderzoek Conflictperiode dient uitgevoerd te worden volgens het CS-

VROO-01 en -02 en de Aanvullende Voorwaarden Onderzoek
Conflictperiode.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.15A-2 Indien werkpakket WP #1.15A en WP #1.15B beide zijn uitgevraagd,

mogen deze werkpakket in één rapportage worden gecombineerd.
Toelichting n.v.t.
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Vooronderzoek Ontplofbare oorlogsresten – Onderzoek
conflictperiode

WP #1.15A

WP 1.15A-3 Onderzoeksrapportages dienen getoetst te worden door RWS adviseurs
Ontplofbare oorlogsresten. Hierbij kan contact worden opgenomen met
explosieven@rws.nl

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.15B Vooronderzoek Ontplofbare oorlogsresten – Onderzoek Na-
Conflictperiode

Vooronderzoek Ontplofbare oorlogsresten – Onderzoek Na-
Conflictperiode

WP #1.15B

Beschrijving
Voorafgaand aan grondroerende werkzaamheden dient de kans op aanwezigheid van
explosieven in beeld te worden gebracht. Op basis van de uitkomst van de diverse bureaustudies
wordt bepaald of, en zo ja welke maatregelen noodzakelijk zijn om de risico’s door Ontplofbare
Oorlogsresten (OO) te beheersen. Rijkswaterstaat streeft naar een zo compleet mogelijk beeld
van de risico’s bij aanbesteding van A&O-projecten. Hiertoe kunnen meerdere soorten
bureaustudies en combinaties hiervan worden uitgevoerd, die gezamenlijk het Vooronderzoek
OO vormen. Het Oriënterend Onderzoek (zie input) bepaalt de scope van de uit te voeren
bureaustudies. Dit kan een Onderzoek Conflictperiode, Onderzoek Na-Conflictperiode of een
combinatie van beide producten zijn.

Doel
In het onderzoek conflictperiode wordt vastgesteld wat de gevolgen zijn van grondroeringen na
de Tweede Wereldoorlog op de eerder afgebakende verdachte gebieden. Daarnaast dient de
diepteligging van mogelijk aanwezige OO te worden vastgesteld. Het resultaat is een rapportage
inclusief kaart met de definitieve verdachte gebieden.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Kader Ontplofbare oorlogsresten;
2. Oriënterend Onderzoek Ontplofbare Oorlogsresten (opgesteld door Adviseur Ontplofbare

Oorlogsresten van Rijkswaterstaat);
3. Uitgevoerde bureaustudies voor oriënterend onderzoek RWS;
4. Aanvullende Voorwaarden Onderzoek Conflictperiode;
5. Verificatierapport.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Verrichten Onderzoek Na-Conflictperiode Ontplofbare oorlogsresten;
2. Maken shapefile of afbeelding van het te onderzoeken gebied;
3. Opstellen rapportage, inclusief bodembelastingkaart.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Rapportage Onderzoek Na-Conflictperiode Ontplofbare Oorlogsresten

II. Bodembelastingkaart, Geodata en historische brondata conform Aanvullende Voorwaarden
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.15B-1 Het Onderzoek Conflictperiode dient uitgevoerd te worden volgens het CS-

VROO-01 en -02 en de Aanvullende Voorwaarden Onderzoek
Conflictperiode.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
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Vooronderzoek Ontplofbare oorlogsresten – Onderzoek Na-
Conflictperiode

WP #1.15B

Eisnummer Eistekst
WP 1.15B-2 Indien werkpakket WP #1.15A en WP #1.15B beide zijn uitgevraagd,

mogen deze werkpakket in één rapportage worden gecombineerd.
Toelichting n.v.t.
WP 1.15B-3 Onderzoeksrapportages dienen getoetst te worden door RWS adviseurs

Ontplofbare oorlogsresten. Hierbij kan contact worden opgenomen met
explosieven@rws.nl

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.15C Opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten

Opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten WP #1.15C

Beschrijving
Indien uit bureaustudies blijkt dat het projectgebied verdacht is op OO, kan ervoor worden
gekozen om voorafgaand aan bodemroerende werkzaamheden OO in de bodem te detecteren en
eventueel te benaderen, zodat de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. De
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een CS-OOO gecertificeerd bedrijf. Hoe de
werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, dient te worden omschreven in een Plan van
Aanpak.

Doel
De doelstelling van dit onderzoek is het opsporen van mogelijke Ontplofbare Oorlogsresten.
Input [documenten en werkpakketten]

1.  Kader Ontplofbare oorlogsresten;
2. Uitgevoerde bureaustudies (aangeleverd door RWS);
3. Uitgevoerde vooronderzoeken (zoals Rapportage Onderzoek Conflictperiode Ontplofbare

Oorlogsresten van WP #1.15A en Rapportage Onderzoek Na-Conflictperiode Ontplofbare
Oorlogsresten van WP #1.15B).

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Uit (laten) voeren van Opsporing van OO conform Plan van Aanpak.

Opdrachtgever
1. Goedkeuren Plan van Aanpak.

Output [producten]
I. Plan van Aanpak voor Opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten

II. Projectplan conform CS-OOO
III. Detectierapportage conform CS-OOO
IV. Proces-Verbaal van Oplevering conform CS-OOO

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.15C-1 Opsporingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het CS-

OOO.
Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.15C-2 Het plan van aanpak bestaat, conform CS-OOO verplichte projectplan en

gestelde eisen in AG-08, detectierapportages en eventueel op te leveren
Proces-Verbalen van Oplevering die getoetst dienen te worden door RWS
adviseurs Ontplofbare oorlogsresten. Hierbij kan contact worden
opgenomen met explosieven@rws.nl
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Opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten WP #1.15C

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.16A Geotechnisch onderzoek op het land en water - bureauonderzoek

Geotechnisch onderzoek op het land en water - bureauonderzoek WP #1.16A
Beschrijving
De doelstelling is om inzicht te krijgen in de benodigde geotechnische bodemeigenschappen,
zodat voldoende inzicht wordt verkregen om tot een realistische uitvraag voor veldonderzoek en
realistisch ontwerp te komen. Het onderzoek leidt ertoe dat geotechnische risico’s ingeschat
kunnen worden inclusief bijbehorende beheersmaatregelen.

Doel
Het opstellen van een plan voor geotechnisch veldonderzoek.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Geologische kaarten;
2. Basis Registratie Ondergrond (https://basisregistratieondergrond.nl);
3. Historische geotechnische gegevens: bestaand uitgevoerd veld- en

laboratoriumonderzoek (zoals sonderingen, boringen en resultaten van
laboratoriumproeven);

4. Informatie grondwaterstanden uit bijvoorbeeld DINO loket / REGIS II
(https://www.dinoloket.nl), peilbuizen of gemeentelijk archief;

5. Inventarisatie NGCE verdachte locaties.
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Uitvoeren bureauonderzoek.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Rapportage bureauonderzoek Geotechniek

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.16A-1 Het product dient een beschrijving te geven van het benodigd veldonderzoek

inclusief de bijbehorende specificaties en een bijbehorende indicatieve
referentieraming.

Toelichting n.v.t.
WP 1.16A-2 Het product dient te voldoen aan “Specificaties Geotechnisch Onderzoek voor

wegen met kunstwerken”.
Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
n.v.t. n.v.t.

Werkpakket #1.16B Geotechnisch onderzoek op het land en water - veldonderzoek

Geotechnisch onderzoek op het land en water - veldonderzoek WP #1.16B
Beschrijving
De doelstelling is om de geotechnische eigenschappen te bepalen passend bij de behoefte van
het project. Dit onderzoek kan uit meerdere iteratieslagen bestaan met veldonderzoek en of
laboratoriumonderzoek.

Doel
Verkrijgen van geotechnische eigenschappen relevant voor het project.
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Geotechnisch onderzoek op het land en water - veldonderzoek WP #1.16B

Input [documenten en werkpakketten]
1. -

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Specificatie benodigd laboratoriumonderzoek op basis van ingewonnen materiaal;
2. Keuze monstername(n) uit boring;
3. Specificatie randvoorwaarden/condities waaronder testen worden uitgevoerd (bijv.

spanningssituatie);
4. Beoordelen rapportage grondonderzoek, levering onderaannemer aan BRO beoordelen en

vrijgeven;
5. Beoordelen en rapporteren gevolgen van rapportage grondonderzoek voor het Object

(o.a. is de variabiliteit grond voldoende in kaart gebracht met dit onderzoek of wordt
aanvullende onderzoek nodig geacht).

Opdrachtgever
1. Goedkeuren plan van aanpak

Output [producten]
I. Plan van aanpak veldonderzoek

II. Rapportage geotechnisch veldonderzoek en laboratoriumonderzoek
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.16-1 Het “Geotechnisch onderzoeksrapport” dient alle onderzoeken (historische

onderzoeksresultaten, waaronder resultaat van opvraag bij Basis Registratie
Ondergrond (BRO), DINOloket en het aanvullende onderzoek uit deze
opdracht) te beschrijven op een overzichtelijke manier en zijn als bijlagen
toegevoegd.

Toelichting n.v.t.
WP 1.16-2 Het “Geotechnisch onderzoeksrapport” dient onderzoeksresultaten zonder

nadere inhoudelijke interpretatie te bevatten.
Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.16-3 Het product dient te voldoen aan “Specificaties Geotechnisch Onderzoek voor

wegen met kunstwerken”.
Toelichting n.v.t.
WP 1.16-4 Opdrachtnemer dient de rapporten aan te bieden bij de Basisregistratie

Ondergrond (BRO). zie https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-
bro/registratieobjecten/milieukwaliteit/

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.17 Deformatie metingen en analyse

Deformatie metingen en analyse WP #1.17
Beschrijving
Om de goede berekeningen en analyses te maken voor de bestaande of nieuwe situatie is het van
belang om te weten in welke mate het Object in de afgelopen jaren is vervormd of gaat vervormen
tijdens de realisatie. Ook kan het van belang zijn om objecten van de omgeving van het werk te
monitoren om te voorkomen dat hier schade ontstaat. Hiervoor kunnen bestaande geotechnische
metingen en data gebruikt worden (bv die geïnventariseerd worden in WP #1.1A en #1.1B). Indien
er geen of onvoldoende historische informatie beschikbaar is, kan er een (aanvullende)metingen
verricht worden die, indien nodig, meerdere jaren doorloopt.

Doel
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Deformatie metingen en analyse WP #1.17
Het opzetten van (of een bijdrage leveren aan-) een meerjarige deformatiemeting van het Objecten
zijn omgeving.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Reeds bestaande data van deformatie metingen.
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Realiseren van een meetnet;
2. Uitvoeren van periodieke deformatiemetingen.

Opdrachtgever
1. Indien noodzakelijk voor het project kan er gebruikt gemaakt worden van de ROK Geo

Informatie, opdrachtverlening hiervoor verloopt via de Opdrachtgever;
2. Goedkeuren plan van aanpak.

Output [producten]
I. Plan van aanpak

II. Meerjarige deformatiemetingen
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.17-1 In het plan van aanpak, naast de gestelde eisen in AG-08, dient het object, zijn

directe omgeving en de toekomstige werkzaamheden te omschrijven in relatie met
(toekomstige) deformaties. Het PvA dient in te gaan welke metingen en
bijbehorende meetnetwerken aanwezig en tbv de werkzaamheden uitgebreid dienen
te worden.

n.v.t. n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
n.v.t. n.v.t.

Werkpakket #1.18 Verhardingsonderzoek

Verhardingsonderzoek: Onderzoek bestaande weg c.q. aardebaan
tbv aansluiting en/of faseringen

WP #1.18

Beschrijving
Onderzoek bestaande weg c.q. aardebaan ten behoeve van aansluiting en/of faseringen (zowel
draagkracht als samenstelling)

Doel
Het uitvoeren van een verhardingsonderzoek, wegenscan en valgewichtdeflectiemetingen met als
doel het bepalen van de verhardingsopbouw en structurele restlevensduur.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Richtlijn Verhardingsonderzoek 2022;
2. Initieel areaaldossier (Output WP #1.1A en #1.1B).

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
 Uitvoeren van een verhardingsonderzoek;
 Uitvoeren wegenscan;
 Uitvoeren valgewichtdeflectiemetingen;
 Opstellen rapportage.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Rapportage Verhardingsonderzoek ‘nuldossier bestaande weg’



Bijlage 3 – Vigerende Generieke Werkpakketten bij Raamovereenkomst | Zaaknummer 31207787

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Pagina 50 van 107

Verhardingsonderzoek: Onderzoek bestaande weg c.q. aardebaan
tbv aansluiting en/of faseringen

WP #1.18

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.18-1 Rapportage Verhardingsonderzoek ‘nuldossier bestaande weg’ bestaat uit:

 Een integrale rapportage van de verzamelde archiefgegevens;
 Bijlagen met resultaten van de gevraagde metingen en onderzoeken. Het

gaat hierbij om:
o Boorkernen: de resultaten, metingen en onderzoeken van:

 Constructie boringen;
 Asfalt boringen;
 Boorkern-beschrijving;
 PAK Marker tests;
 Valgewichtdeflectiemetingen(VGD).

o Wegenscanner incl. grondradar: Initiële wegdekscan incl.
verkantingen, spoorvorming en conditie van het asfalt;

o Een integrale analyse plus interpretatie over de toestand van de
funderingen en verhardingen:
 Verharding- en funderingslagen;
 Constructieopbouw (laagsgewijs naar aard/soort)

verharding; of
 Schades aan de verhardingsconstructie; of
 Reparatievakken in de verhardingsconstructie;
 Aanwezige wapening;
 Aanwezige detectielussen en andere

verhardingsvreemde voorwerpen.
 Bepaling van de verhardingsopbouw en structurele

restlevensduur van de relevante wegdelen.
Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
n.v.t. n.v.t.

Werkpakket #1.19 Vastgoed inventarisatie

Vastgoed inventarisatie WP #1.19
Beschrijving
Het hoofdwerkproces grondverwerving omvat het opleveren van gronden (en vrij maken van
eventuele rechten en lasten, zoals huur en pacht, ten behoeve van het project) binnen de
randvoorwaarden (tijd, budget) van een project die onderdeel uitmaken van een
project/tracébesluit. Daarnaast kan de afdeling Grondverwerving van RWS, afhankelijk van de
inhoud van de contractbepalingen tussen RWS als opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken
maken met grondeigenaren voor het gebruik van gronden als werkterreinen.

Doel
Met behulp van dit werkpakket willen we inventariseren van de percelen, overeenkomsten in het
plangebied van het Object.
Input [documenten en werkpakketten]

1. -
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Inventariseren huidige grondeigenaren per perceel en bestaande

vastgoedovereenkomsten;
2. Raming te verwerven percelen.

Opdrachtgever
1. -



Bijlage 3 – Vigerende Generieke Werkpakketten bij Raamovereenkomst | Zaaknummer 31207787

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Pagina 51 van 107

Vastgoed inventarisatie WP #1.19
Output [producten]

I.Rapportage vastgoed
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.19-1 Op basis van de huidige situatie dienen de grondeigenaren en bestaande

vastgoedovereenkomsten in beeld te worden gebracht voor het Plangebied van
het betreffende Object.

Toelichting n.v.t.
WP 1.19-2 Op basis van de inventarisatie dient Opdrachtnemer NOK een eerste raming

van verwervingskosten te maken.
Toelichting n.v.t.
WP 1.19-3 De rapportage vastgoed bevat voor het Plangebied van het Object een

overzicht van de percelen die geraakt worden, de betreffende eigenaar en de
eventuele overeenkomsten die er zijn.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
n.v.t. n.v.t.

Werkpakket #1.20 Onderzoek staal (in verband met slopen of aanpassen bestaande situatie)

Onderzoek staal (ivm slopen of aanpassen bestaande situatie) WP #1.20
Beschrijving
Voor een optimale voorbereiding van het werk is het noodzakelijk om de actuele staat van het
Object betrouwbaar in beeld te brengen.

Doel
Helder beeld van de conditie van de stalen bovenbouw van het Object t.b.v. de variantenanalyse
en/of het ontwerp.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Regio analyse, indien aanwezig;
2. Inspectierapporten RISK, IAK;
3. Onderhoudsinformatie (o.a. opleverdossier reparaties).

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1.  Visuele inspectie gehele Object.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Plan van aanpak Constructieve Inspecties inclusief kostenraming
II. Rapportage Constructieve Inspectie

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.20-1 Het plan van aanpak voor de Constructieve Inspectie dient (naast gestelde eisen

in AG-08):
1. Een globale omschrijving te bevatten van de brugconstructie, op basis

van archief informatie (inclusief onderhoudsinformatie en
inspectierapporten);

2. Een volledige beschrijving te bevatten van de aanpak van en
aandachtspunten bij de inspectie op basis van een analyse van de
beschikbare archief informatie;

3. Te omschrijven op welke wijze welke delen van de constructie worden
geïnspecteerd om tot een volledig beeld van de constructie te komen;
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Onderzoek staal (ivm slopen of aanpassen bestaande situatie) WP #1.20
4. Te omschrijven op welke locaties er een meting aan of controle van een

specifiek detail plaats zal vinden en waarom. Gecontroleerd dient te
worden in welke mate corrosie een rol speelt in afname van doorsnedes.

5. Vast te leggen welke bereikbaarheidsvoorzieningen gebruikt zullen
worden.

Toelichting n.v.t.
WP 1.20-2 De rapportage van de Constructieve Inspectie dient:

1. Een duidelijke toelichting te geven van de gehanteerde conventies, zoals
nummering van dwarsdragers, hangers, rijstroken, troggen, bulbs,
segmenten, etc.;

2. Een omschrijving te geven van de omgevingscondities gedurende de
inspecties (temperatuur, licht, wind, verkeer, etc.);

3. Een algehele impressie van de brug te geven en een validatie van globale
aspecten zoals:
 Actuele staat van onderhoud;
 Juistheid van archiefinformatie (met name tekeningen) m.b.t

opbouw van de hoofddraagconstructie en dekconstructie;
 Vastlegging van het huidig gebruik incl. rijstrook indeling en

inmeting exacte ligging rijstroken;
 Aanwezigheid van wegmeubilair (lichtmasten, portalen,

geleiderails/barriers, etc.);
 Inspectie van opleggingen en voegovergangen;
 Werking van de HWA;
 Inmeting/bepaling asfaltdiktes;
 Schouw van de onderbouw op scheurvorming, overmatige zettingen

en/of overmatige scheefstand.
4. Waar een lokale detailopname/inmeting is gedaan dient dit in het

resultaat beschreven te zijn middels (detail)foto’s en schetsen;
5. Een overzicht van schades, afwijkingen, locaties met corrosie, visuele

scheurindicaties, etc. omkleed met foto’s en waar relevant metingen.
Hieruit moet duidelijk herleidbaar zijn waar de schade of afwijking zich
in/op de brug bevindt;

6. Voorzien te zijn van foto’s van karakteristieke details, aanzichten,
verbindingen, etc., waarbij duidelijk herleidbaar is waar in/op/onder de
brug welke foto is genomen;

7. Alle bij de inspectie genomen foto’s dienen als bijlage bij de rapportage,
digitaal in origineel formaat, ter beschikking gesteld te worden.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
n.v.t. n.v.t.

Werkpakket #1.21 Hemelwaterafvoer – Veldonderzoek

Hemelwaterafvoer - Veldonderzoek WP #1.21
Beschrijving
Het veldonderzoek hemelwater maakt het huidige systeem van hemelwaterafvoer inzichtelijk.

Doel
De doelstelling is dat het nader onderzoek aangeeft of de huidige Hemelwaterafvoer (HWA) of
delen daarvan herbruikbaar zijn in de nog uit te werken varianten. Daarnaast moet het inzicht
geven, mocht het niet voldoen, in welke delen van de HWA moeten worden aangepast.

Input [documenten en werkpakketten]
1.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Opstellen plan van aanpak inclusief kostenraming;
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Hemelwaterafvoer - Veldonderzoek WP #1.21
2. Het reinigen van de te inspecteren HWA;
3. Uitvoeren van inspectie - en inventarisatie werkzaamheden;
4. Analyseren van gegevens;
5. Opstellen rapportage.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Plan van aanpak betreffende het uitvoeren van het Hemelwaterafvoer onderzoek
II. Rapportage van het Hemelwaterafvoer onderzoek

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.21-1 Het plan van aanpak dient inzicht te geven in de manier waarop

Opdrachtnemer NOK invulling gaat geven aan het doel en de gestelde eisen
voor het reinigen en inspecteren van het HWA-systeem.

Toelichting n.v.t.
WP 1.21-2 De rapportage dient de volgende informatie te bevatten:

 Beschrijving aanpak;
 Resultaten van de inventarisatie/meting/foto/video;
 Resultaten van de analyse en;
 Conclusie.

Toelichting n.v.t.
WP 1.21-3 Delen van het hemelwatersysteem die niet voldoen dienen behalve in de

rapportage, ook grafisch op tekening te worden aangegeven. Deze dienen als
bijlage van het rapport te worden opgenomen.

Toelichting n.v.t.
WP 1.21-4 De inhoud van de rapportage dient te zijn afgestemd met Opdrachtgever.
Toelichting n.v.t.
WP 1.21-5 De camerabeelden van de inspectie dienen in mp4-bestandsformaat te worden

aangeleverd.
Toelichting n.v.t.
WP 1.21-6 De bestandsnamen van de camerabeelden moeten helder aangeven waar de

beelden zijn gemaakt bij het Object.
Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.21-7 De werkzaamheden binnen dit werkpakket hebben betrekking op alle

onderdelen van de hemelwaterafvoer van het punt waar het hemelwater de
watervergaarplateaus/kolken bereikt tot het punt waar het hemelwater het
oppervlaktewater bereikt.

Toelichting n.v.t.
WP 1.21-8 De werkzaamheden hebben betrekking op alle watervergaarplateaus/kolken die

zich binnen de systeemgrens bevinden.
Toelichting n.v.t.
WP 1.21-9 Opdrachtnemer NOK dient het HWA-systeem voor inspectie te reinigen conform

[BRL K10014 - Kiwa procescertificaat voor Reinigen van Riolen, Putten en
Kolken], zodat er een goed beeld bij de visuele inspectie kan worden
verkregen.

Toelichting n.v.t.
WP 1.21-10 De bestaande hemelwaterafvoersystemen dienen visueel te worden

geïnspecteerd conform [BRL K10015]. Inwendige inspecties van het gehele
HWA-systeem maken deel uit van de scope en dienen te worden uitgevoerd
met camera’s.

Toelichting n.v.t.
WP 1.21-11 De visuele inspectie en inventarisatie dient ter plaatse van de Objecten te

worden uitgevoerd.
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Hemelwaterafvoer - Veldonderzoek WP #1.21
Toelichting n.v.t.
WP 1.21-12 Er dient een analyse te worden uitgevoerd waaruit blijkt waar de

hemelwaterafvoersystemen:
 Zijn beschadigd;
 Niet (meer) functioneren (constructief);
 De staat van einde levensduur hebben bereikt t.g.v. degeneratie en

slijtage;
 Wel of niet herbruikbaar zijn in de gekozen VKA.

Toelichting n.v.t.
WP 1.21-13 Er dient een rapportage hemelwaterafvoersystemen te worden opgeleverd dat

overzichtelijk en volledig inzicht geeft in de uit analyse voortgekomen
conclusies of het hemelwatersysteem of delen daarvan kunnen worden
hergebruikt.

Toelichting n.v.t.
WP 1.21-14 Opdrachtnemer NOK, of de onderaannemer van de Opdrachtnemer NOK, dient

[BRL-10014] en [BRL-10015] gecertificeerd te zijn.
Toelichting n.v.t.
WP 1.21-15 Opdrachtnemer NOK dient te toetsen of huidige hemelwaterafvoer voldoet aan

de huidige eisen en de KRW.
Toelichting n.v.t.

Werkpakket #1.22 Systeemdecompositie

Systeemdecompositie WP #1.22
Beschrijving
Om inzichtelijk te krijgen waar het Object uit bestaat is het belangrijk om een
systeemdecompositie uit te voeren. De systeemdecompositie geeft inzicht in de afzonderlijke
delen van het Object.

Doel
Het resultaat hiervan is een objectenboom met een (project)scope afbakening en de
contextobjecten. De objecten die betrekking hebben of de functie van het systeem dienen aan
de relevante functies gealloceerd te worden.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Overzicht areaalgegevens (WP #1.1A en 1.1B);
2. OCD;
3. Basisspecificaties;
4. LBS;
5. Procesbeschrijving SE;
6. WWB-SE-0027 Opstellen objectenboom;
7. WWB-SE-0022 Uitvoeren functie-analyse;
8. Sjabloon Functie-object allocatie matrix.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Opstellen van een volledige objectenboom met relevante gegevens voor de beschrijving

van de scope van de Opdracht;
2. Verwerken contextobjecten in de objectenboom;
3. Verwerken objectenboom in GRIP.

Opdrachtgever
1. Bepalen uitwerkingsniveau objectenboom;
2. Beoordelen objectenboom;
3. Beoordelen van de object-functiematrix.

Output [producten]
I. Objectenboom Object
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Systeemdecompositie WP #1.22
II. Object-functie matrix

III. Update GRIP systeem
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 1.22-1 De definities van de objecten in de objectenboom dienen opgesteld te worden.
Toelichting n.v.t.
WP 1.22-2 De definities van de contextobjecten dienen opgesteld te worden.
Toelichting n.v.t.
WP 1.22-3 De objectenboom dient te voldoen aan “eisen aan een objectenboom”:

1. De relatie tussen een object en een onderliggend object is altijd “bestaat
uit”;

2. Een object kan volledig worden samengesteld uit de onderliggende
objecten;

3. De onderlinge samenhang van objecten is vastgelegd door de
raakvlakken expliciet te beschrijven;

4. Er staan geen objecttypen in de objectenboom;
5. Er zijn geen functies als object in de objectenboom opgenomen;
6. Ieder object is van één objecttype;
7. Ieder object is uniek (komt maar één keer voor in de objectenboom);
8. Een “tak” van de objectenboom stopt als de object-gerelateerde

informatie geen lager detailniveau vereist;
9. Een object is geen verzamelbak.

Toelichting n.v.t.
WP 1.22-4 Objecten uit de objectenboom die tot de scope van de Opdracht behoren dienen

altijd voorzien te zijn van systeemeisen.
Toelichting n.v.t.
WP 1.22-5 Objecten in de objectenboom dienen voorzien te worden van een

geldigheidsperiode, afgestemd met de geldigheidsperiode van de systeemeisen.
Toelichting n.v.t.
WP 1.22-6 De Opdrachtnemer NOK dient de hiërarchie van de objectboom zo te bepalen dat

deze input te gebruiken is voor het verwerken van de voorkeursvariant in WP
#3.1.

Toelichting Op basis van de gekozen voorkeursvariant wordt de objectenboom voor het
bestaande Object aangepast of wordt er een nieuwe boom gemaakt. De gekozen
hiërarchie moet zo zijn gekozen dat dit mogelijk is.

WP 1.22-7 Om de samenhang van objecten, functies en systeemeisen te controleren op
consistentie en kwaliteit dient de COINS check uitgevoerd te worden.

Toelichting n.v.t.
WP 1.22-8 De opgestelde matrix dient de relatie tussen objecten en functies te definiëren

en te kwantificeren
Toelichting n.v.t.
WP 1.22-9 De Opdrachtnemer NOK dient per object de onderstaande gegevens te

verwerken (niet limitatief):
Tabblad [Algemeen]

  Externe code (optioneel)
  Object (verplicht)
  Omschrijving (verplicht)
  Rups beschrijving (optioneel)
  GPS locatie (optioneel)
  Gebied (optioneel)
  Verantwoordelijke (verplicht)
  Status (verplicht)
  Toelichting status (verplicht bij status vervallen)
  Heeft beschrijving per Periode (optioneel)
  Getypeert Objecttype (indien van toepassing)
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Systeemdecompositie WP #1.22
  Heeft informatief document (indien van toepassing)
  Geldt in Periode (verplicht)
  Kent mogelijke risico (indien van toepassing)

Tabblad [Functies, raakvlakken en Eisen]
  Vervult functie (indien van toepassing)
  Is onderdeel van raakvlak (indien van toepassing)
  Heeft klanteis (indien van toepassing)
  Heeft systeemeis (verplicht)

Tabblad [Volgorde]
 Volgorde verplicht nalopen en indien noodzakelijk de volgorde van eisen,

aspecten, functies en raakvlakken aanpassen indien dit de leesbaarheid
vergroot.

Toelichting n.v.t.
WP 1.22-10 De Opdrachtnemer NOK dient in GRIP de Basisdata van objecten en functies te

beheren.
Toelichting n.v.t.
WP 1.22-11 De Opdrachtnemer NOK dient wijzigingen in de Basisdata van objecten en

functies met de Opdrachtgever af te stemmen.
Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 1.22-12 De Opdrachtnemer NOK draagt zorg voor een integrale en consistente

objectenboom rekening houdend met de verschillende structuren uit de LBS en
Basisspecificaties.

Toelichting n.v.t.
WP 1.22-13 De Opdrachtnemer NOK stemt proactief de voortgang van de producten binnen

dit werkpakket met de Opdrachtgever af.
Toelichting n.v.t.
WP 1.22-14 De Opdrachtnemer NOK stelt de object-functie matrix op behorende bij het

Object.
Toelichting n.v.t.
WP 1.22-15 De Opdrachtnemer NOK werkt de objectenboom bij als gevolg van de

onderzoeken uit “Werkpakketten Onderzoeken en Conditionering”, H1.
Toelichting n.v.t.
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2 Eisen werkpakketten variantenanalyse

NB: De eisen in dit hoofdstuk gelden voor alle uitgevraagde varianten

Werkpakket #2.1 Opstellen Klanteis-specificatie (KES) 1.0

Opstellen klanteis-specificatie (KES  1.0) WP#2.1

Beschrijving
Tijdens de planfase moeten alle klanteisen opgehaald en verwerkt worden in de klanteisen
specificatie, deze klanteisen zullen als basis dienen voor de verdere uitwerking van de plan- en
realisatiefase. Opdrachtnemer NOK en Opdrachtgever zullen hier gezamenlijk aan zorg dragen.

Het opstellen van de Klanteis-specificaties verloopt in meerdere rondes waarbinnen zowel
Opdrachtgever als Opdrachtnemer NOK verschillende rollen hebben. In dit proces dient gewerkt
te worden conform de aanwijzingen in WWB-SE 0020, werken met KES.

Uitgangspunt is dat het Object voldoet aan de standaard vigerende eisen die gelden voor het
Object.

Doel
Het doel is om een solide en goedgekeurde basis te hebben van Klant Eisen voor het opstellen
van het ontwerp en het realisatiecontract, zodat Beslismoment 2 (BM2) positief afgerond kan
worden.
Dit te doen door het concreet en herleidbaar vastleggen van klanteisen specificatie (in RWS-
GRIP) en de volgende aspecten op te nemen:

 De behoefte van de stakeholders ten aanzien van de Opdracht betreffende het Object
(= de afzonderlijke klanteisen per stakeholder);

 De mate waarin de behoefte van de stakeholders ingewilligd kan worden (= de
klanteisen die wel en niet binnen het project gehonoreerd kunnen worden);

 De wijze waarop binnen de Opdracht invulling wordt gegeven aan de behoefte van de
klant.

Input [documenten en tooling]
1. Werkwijze GRIP;
2. Procesbeschrijving SE RWS;
3. WWB-SE 0020 werken met KES.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Uitvoeren stakeholderanalyse;
2. Organiseren overleggen met stakeholders;
3. Notuleren en verzamelen van eisen tijdens gesprekken met stakeholders;
4. Analyseren en formuleren van de initiële klanteis in GRIP (stap 1, 2 en 3);
5. Analyseren impact en haalbaarheid per klanteis (stap 4);
6. Opstellen honoreringsadvies per klanteis in GRIP (stap 4).

Opdrachtgever
1. Regie over analyseren stakeholders;
2. Regie over ophalen en verzamelen van eisen stakeholders;
3. Regie op participatieproces/-plan;
4. Deelnemen aan gesprekken met stakeholders;
5. Nemen van een honoreringsbesluit (stap 5);
6. Terugkoppelen honoreringsbesluit aan stakeholders (stap 6).

Output [producten]
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Opstellen klanteis-specificatie (KES  1.0) WP#2.1

I. Stakeholderanalyse
II. Klanteis-specificatie rapport 1.0 (BM2)

a. Inclusief alle bijlagen ten behoeve van aantoonbaarheid
III. Gevuld GRIP systeem

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 2.1-1 Opdrachtnemer NOK dient de eisteksten volgens de werkwijze WWB SE-0020

RWS te formuleren.
Toelichting n.v.t.
WP 2.1-2 Het klanteis-specificatie rapport (BM2) wordt samengesteld uit de GRIP

omgeving en bevat ook de niet gehonoreerde eisen en onderbouwing
honoreringsbesluit per klanteis.

Toelichting Onder alle bijlagen verstaan wij gespreksverslagen en definitieve KES per
stakeholder waarin gehonoreerde en geweigerde eisen zijn opgenomen, inclusief
akkoord van stakeholder (zie procesbeschrijving SE).

WP 2.2-3 Opdrachtnemer NOK dient bij het opstellen van honoreringsbesluit (stap 5) de
definitieve klanteis te formuleren welke in stap 6 kan worden teruggekoppeld.

Toelichting n.v.t.
WP 2.1-4 Opdrachtnemer NOK dient op verzoek van Opdrachtgever na stap 6 (indien geen

overeenstemming) extra onderbouwing aan te leveren voor de klanteisen.
Toelichting n.v.t.
WP 2.1-5 Opdrachtnemer NOK dient aangedragen klanteisen, welke niet bijdragen aan de

noodzakelijke scope, maar wel bijdragen aan de projectdoelstelling, te
identificeren als meekoppelkans. Indien nodig zal opdrachtgever aan
Opdrachtnemer NOK opdragen om deze verder uit te werken. Deze
meekoppelkansen worden opgenomen in GRIP omgeving.

Toelichting n.v.t.
WP 2.1-6 Opdrachtnemer NOK dient de ontwikkeling van alle klanteisen aantoonbaar en

traceerbaar te maken.
Toelichting Het is belangrijk om de besluitvorming omtrent de klanteisen inzichtelijk en

beschikbaar te hebben zodat de discussies maar 1 keer gevoerd hoeven te
worden.

Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 2.1-7 Opdrachtnemer NOK dient werkwijze GRIP (zie input) te volgen.
Toelichting n.v.t.
WP 2.1-8 Opdrachtnemer NOK en Opdrachtgever stemmen onderling af met welke

stakeholder en wanneer gesprekken en hoe (digitaal of op locatie) gevoerd
kunnen worden. Het KES proces sluit aan bij het participatieproces/-
participatieplan. De organisatie van de gesprekken ligt bij Opdrachtnemer NOK.

Toelichting n.v.t.
WP 2.1-9 Opdrachtnemer NOK dient input van de relatiemanager en assetmanager van

het wegen- en waterdistrict op te halen
Toelichting n.v.t.

Werkpakket #2.2 Variantenanalyse (WWB-SE-0045) plus nota

Variantenanalyse (WWB-SE-0045) plus nota WP #2.2
Beschrijving
In dit werkpakket dient een analyse te worden uitgevoerd voor de verschillende varianten die in
de NOK van toepassing zijn.

Doel
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De variantenstudie dient de onderbouwing te leveren om uit de verschillende varianten een
voorkeursvariant te kiezen in lijn met de ambities en doelstelling van de Opdracht.
Input [documenten en werkpakketten]

1. WP #2.1 KES;
2. WP #2.3-#2.7;
3. Werkwijzer Kosten WWK3.0: kaders, eisen en werkwijze voor kosteninformatie;
4. Handreiking uitvoeren variantenanalyse inclusief sjabloon (WWB-SE-0045);
5. Kader wegontwerpproces.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Opstellen en presenteren plan van aanpak voor variantenanalyse inclusief kostenraming;
2. Uitvoeren variantenanalyse conform WWB-SE-0045 (stap 1 t/m 9 en 11).

Opdrachtgever
1. Meedenken plan van aanpak voor variantenanalyse;
2. Vaststellen variantkeuze (stap 10);
3. Meebeslissen bij stappen 3 tot en met 8 (variantenanalyse conform WWB-SE-0045).

Output [producten]
I. Variantennota met advies voorkeursvariant(en)

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 2.2-1 Opdrachtnemer NOK dient de uitkomsten van alle voorgaande (geselecteerde)

werkpakketten als basis te nemen voor de input van dit werkpakket.
Toelichting n.v.t.
WP 2.2-2 Opdrachtnemer NOK dient van iedere variant een onderbouwing te maken

inclusief onderbouwing op ontwerp en uitvoering.
Toelichting Opdrachtgever ziet op dit aspect de grootste afhankelijkheden welke invloed op

elkaar uitoefenen. De scope van de NOK en het Object bepalen het aantal
varianten. De diepgang van de variantenstudie dient in de NOK aangegeven te
worden.

Wegontwerp, conform kader Wegontwerpproces en te kiezen uit:
 Functioneel Ontwerp
 Elementair Ontwerp
 Inpassend Ontwerp
 Integraal Inpassend Ontwerp
 Aanbiedingsontwerp
 Voorlopig Ontwerp
 Definitief Ontwerp
 Uitvoeringsontwerp

Kunstwerken, conform RTD 1004 en te kiezen uit:
 Schets- of structuurontwerp (SO)
 Voorontwerp (VO)
 Definitief Ontwerp (DO)
 Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)

Industriële automatisering, conform J-STD-016 of vergelijkbare standaarden
WP 2.2-3 Deze variantenstudie dient per variant onderbouwd te worden met (concept)

tekeningen, schetsen, kostenraming, planning, uitvoeringsmethode en
berekeningen. De varianten dienen eerst op haalbaarheid getoetst te worden en
vervolgens afgewogen te worden in de trade-off matrix (TOM).

Toelichting Opdrachtgever wil graag op basis van gegronde informatie een voorkeursvariant
kunnen selecteren om in werkpakket #3.1 verder uit te werken.

WP 2.2-4 Opdrachtnemer dient in het plan van aanpak te beschrijven wat er tijdens het
stappen proces uit WWB-SE-0045 van Opdrachtgever verwacht wordt.
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Opdrachtgever dient minimaal geconsulteerd te worden bij de stappen 3 tot en
met 8 uit het proces WWB-SE-0045.

Toelichting Opdrachtgever wil graag invloed hebben op de basis van afwegingen om
uiteindelijk tot de meest passende voorkeursvariant te komen.

WP 2.2-5 Stap 3: Opdrachtnemer NOK dient een in de NOK bepaald aantal varianten uit te
werken voor dit werkpakket, welke dienen te voldoen aan de uitgangspunten uit
de uitgangspuntennota WP #3.1. De uit te werken varianten dienen in
afstemming met Opdrachtgever te worden ontwikkeld.

Toelichting Indien voortschrijdend inzicht uitwijst dat meer of minder nodig zijn kan dit
worden besproken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer NOK.

WP 2.2-6 Stap 6: Opdrachtnemer NOK dient uit te gaan van minimaal de in deze eis
benoemde 4 criteria en sub-criteria.

Opdrachtnemer NOK dient per variant een risico- en kansenanalyse op te stellen
volgens het kader Risicomanagement. Deze analyse dient volledig te zijn
ingevuld inclusief kwantificering en beheersmaatregelen, en een resultaat van de
kwantificering indien beheersmaatregelen worden toegepast (indien mogelijk)

Opdrachtnemer NOK dient een TOM verder uit te diepen. Indien onderstaande
lijst van afweegaspecten niet toereikend is voor een volledige trade-off matrix,
dient Opdrachtnemer NOK advies aan te leveren voor aanvullende te evalueren
criteria.

Veiligheid
1. Veiligheid realisatiefase (alle 12 domeinen);
2. Veiligheid gebruiksfase;
3. BTO keuzes.

Kwaliteit
4. Omgeving: Effecten uitvoeringsmethode op hinder voor doorstroming

van het vaar- en wegverkeer (inclusief risico’s en zekerheidsmarge);
5. Duurzaamheid: Globale inschatting van MKI-waarde, CO2-eq en

primair materiaalgebruik per variant;
6. Technische haalbaarheid (risico’s in uitvoeringsmethode);
7. Onderhoudbaarheid tijdens gebruiksfase.

Tijd
8. Doorlooptijd tot decharge;
9. Uitkomst tijdseffect van risico/kansen analyse (beheersbaarheid van

de planning);
10. Planprocedure : te doorlopen planprocedure e/o vergunningenproces.

Geld
11. Globale analyse van de LCC per variant om verschillen van de

varianten inzichtelijk te maken;
12. Uitkomst risico/kansen analyse met effecten (beheersbaarheid van de

kosten).
Toelichting n.v.t.

WP 2.2-7 Stap 8: Eisen voor afwegingsaspect Veiligheid

Opdrachtnemer NOK dient een bijdrage te leveren aan een kwalitatieve analyse
te maken op alle 12 veiligheidsdomeinen van Rijkswaterstaat (zie kader KiViP)
wat de impact is per variant  in de bouwfase en exploitatiefase. Deze analyse
dient ten minste de kritische en onderscheidende risico’s te bevatten.
Afspraken betreffende de verwachte bijdrage van Opdrachtnemer NOK worden
na gunning gemaakt met Opdrachtgever.
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De uitkomsten van de analyse dienen door Opdrachtnemer NOK aantoonbaar te
worden aangeleverd. Dit kan middels een uitgewerkte risicoanalyse met
aandacht voor BTO-keuzen.

Toelichting Hierbij kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de informatie in het IVD (WP
#1.10)

WP 2.2-9 Stap 8: Eisen voor afwegingsaspect Kwaliteit - Hinderprofiel
(vaar)weggebruikers

Opdrachtnemer NOK dient een betrouwbare en aantoonbare inschatting te
maken voor de hinder per variant. Opdrachtnemer NOK dient hierbij de
bandbreedte van de betrouwbaarheid te schatten.

Toelichting n.v.t.
WP 2.2-10 Stap 8: Eisen voor afwegingsaspect Tijd – Doorlooptijden

Opdrachtnemer NOK dient per variant een level 2 planning te maken op
mijlpalen zodat Opdrachtgever de verschillen van de varianten in de tijd goed
kan doorgronden.

Toelichting n.v.t.
WP 2.2-11 Stap 8: Eisen voor afwegingsaspect Geld

De SSK-raming dient inzichtelijk te maken wat op hoofdlijnen de verschillen zijn
tussen de varianten in kosten op verschillende posten zoals het ontwerp, de
uitvoeringsmethode, de tijdelijke voorzieningen en hindermaatregelen, opgerold
in de totale investeringskosten.

Toelichting n.v.t.

WP 2.2-12 Stap 8: Eisen voor afwegingsaspect Kwaliteit - Duurzaamheid

Opdrachtnemer NOK dient inzichtelijk te maken wat op hoofdlijnen de verschillen
zijn tussen de varianten v.w.b. MKI-waarde, CO2-eq en primair
materiaalgebruik.
n.v.t.

WP 2.2-13 Stap 10: Opdrachtnemer NOK dient naast een rapportage conform bijlage B van
de WWB-SE-0045 ook een presentatie op te stellen en te presenteren aan
Opdrachtgever.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 2.2-14 Opdrachtnemer NOK dient Opdrachtgever bij het opstellen van de trade-off

matrix (stap 3 tot en met 8 uit hoofdstuk 5 van in WWB-SE-0045) te betrekken
en opmerkingen over te nemen.

Toelichting Opdrachtgever wil graag invloed houden op de basis van de afwegingen om tot
de uiteindelijke voorkeursvariant te komen.

WP 2.2-15 Opdrachtnemer NOK dient te werken volgens het kader wegontwerpproces.
Toelichting n.v.t.

Werkpakket #2.3 Verkeer – Wegverkeer

Verkeer - Wegverkeer WP #2.3
Beschrijving
Tijdens de uitvoeringsperiode zal hinder ontstaan voor het wegverkeer. Doel van dit werkpakket
is om deze verkeershinder zo concreet mogelijk te kunnen bepalen en naar ernst zo veel
mogelijk te minimaliseren. Om verschillende uitvoeringsstrategieën en maatregelen
(bereikbaarheidsplan) tegen elkaar af te kunnen wegen en effecten van verkeersmaatregelen en
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mobiliteitsmaatregelen in beeld te brengen, dient een verkeersmodel te worden ontwikkeld en
toegepast. Met het verkeersmodel worden de effecten voor het wegverkeer gekwantificeerd.

Doel
Het doel van dit werkpakket is het onderzoeken en afwegen van verschillende bereikbaarheids-
/verkeersmaatregelen om de nadelige effecten van de werkzaamheden aan het Object voor het
wegverkeer te minimaliseren.

Hierbij dient in ieder geval aandacht te zijn voor:
 Effecten gemotoriseerd wegverkeer voor zowel het rijkswegennet als het onderliggend

wegennet (met behulp van het verkeersmodel);
 Gevolgen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;
 Bereikbaarheid nood- en hulpdiensten;
 Gevolgen voor het langzaam verkeer;
 Gevolgen voor het openbaar vervoer;
 Gevolgen voor het (land)bouwverkeer.

Input [documenten en werkpakketten]
1. Werkwijzer dynamische verkeersmodellen, WVL, 29 augustus 2017, kenmerk:

SWNL0212144;
2. Werkwijzer hinderaanpak.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Verzamelen en verwerken van verkeersgegevens ten behoeve van het opstellen en

kalibreren van het basisjaar;
2. Ontwikkelen en valideren van het verkeersmodel basisjaar en (referentie)ontwikkelen en

valideren van het verkeersmodel voor de normale situatie in beoogd uitvoeringsjaar voor
de gewenste perioden (ochtend- en avondspits, reguliere werkdag);

3. Opstellen rapportage/presentatie van het verkeersonderzoek wegverkeer (Output IV);
4. Verkeerskundig doorrekenen varianten uit WP#2.2 en aanvullen van de

rapportage/presentatie (Output IV);
5. Verkeerskundig doorrekenen bereikbaarheidsplan en raming voor varianten.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Verkeersmodel van basisjaar en het gehanteerde referentiemodel van het beoogde zichtjaar

II. Verkeerskundige doorrekening varianten (ten behoeve van WP#2.2 Variantenanalyse)
III. Bereikbaarheidsplan en raming varianten
IV. Rapportage verkeersonderzoek

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 2.3-1 Ontwikkeling en toepassing van het verkeersmodel voor het betreffende object

in nauw overleg met verkeersadviseur van Opdrachtgever.
Toelichting Samen met de Opdrachtgever dient te worden geïnventariseerd welke

verkeersmodellen beschikbaar en inzetbaar zijn voor het verkeersonderzoek
welke kenmerken deze modellen hebben en of deze geschikt zijn om in te zetten
voor het verkeersonderzoek zodat de gewenste beslisinformatie op een
betrouwbare en consistente manier kan worden geproduceerd. Indien er geen
bestaand geschikt model is van het wegverkeer betreffende het Object, wordt
van de Opdrachtnemer NOK gevraagd c.q. geëist om een nieuw model op te
stellen op basis waarvan de verkeersberekeningen kunnen worden uitgevoerd.
Als bron voor dit op te stellen model kunnen bestaande modellen zoals het NRM
worden gebruikt.

WP 2.3-2 Het verkeersmodel bevat ten minste de onderstaande perioden voor het
zichtjaar:
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 Ochtendspits werkdag regulier
 Avondspits werkdag regulier
 Etmaal regulier

Toelichting De te simuleren tijdsperioden dienen nader te worden afgestemd maar zullen in
ieder geval spitsen en het etmaal zijn. Het is van belang dat de vertraging die
ontstaat in het verkeersmodel volledig wordt doorgerekend.

Indien de keuze voor het model valt op een dynamisch verkeersmodel dan is het
bespreekbaar om uit te gaan van spitsmodellen en het etmaal achterwege te
laten. Hierbij dient dan een brede spits te worden gehanteerd zodat het ontstaan
en oplossen van de congestie goed wordt meegenomen

WP 2.3-3 Toepassen van de voorgeschreven werkwijzen en kaders ten aanzien van
modelgebruik

Toelichting De in te zetten verkeersmodellen dienen te worden toegepast conform de
vigerende werkwijzers en protocollen indien van toepassing. Voor toepassing van
het NRM geldt dat dient te worden gewerkt conform het “Kader Toepassing
NRM”. Bij de ontwikkeling en inzet van een dynamisch verkeersmodel dient de
“Werkwijzer Dynamische modellen” te worden toegepast.

De wijze waarop deze moeten worden toegepast zal na opdrachtverlening met
OG nader worden afgestemd.

WP 2.3-4 Het verkeersmodel dient in staat te zijn om de effecten van zowel maatregelen
aan de aanbodszijde (infrastructurele maatregelen) als de vraagzijde
(mobiliteitsmaatregelen) in beeld te brengen, voor zowel het rijkswegennet als
het onderliggend wegennet. Hierbij dient te worden gewerkt conform de
Werkwijzer hinderaanpak.

Toelichting Het te ontwikkelen bereikbaarheidsplan (WP #3.2) bevat verkeersmaatregelen,
infrastructurele maatregelen op omleidingsroutes en maatregelen die invloed
hebben op de vraag naar wegcapaciteit. Met het model dient inzicht te worden
gegeven in welke mate de vraag naar capaciteit moet worden beïnvloed om tot
een acceptabele doorstroming van het verkeer te komen.

WP 2.3-5 De kalibratie van het verkeersmodel dient te voldoen aan ten minste de
onderstaande criteria.

 Aansluiting op tellingen middels T-waarden (of GEH-waarden) waarbij
85% van de tellingen moet voldoen aan de T<2.5 (of gelijkwaardig bij
toepassing GEH-waarde) en 5% een afwijking mag hebben van groter
dan T=4.5. (Zie ook de eisen beschreven in de werkwijzer dynamische
verkeersmodellen);

    Spitsen dienen afzonderlijk van elkaar te worden gekalibreerd;
 Fileduur (ontstaan files op het juiste tijdstip en zijn deze representatief

wat betreft de tijd dat deze aanwezig zijn);
 Filelengte;
 Eventueel nader af te stemmen criteria.

Resultaten van de modelkalibratie worden vastgelegd in de Rapportage
verkeersonderzoek.

Toelichting De te hanteren kalibratiecriteria voor de T-waarden staan beschreven in de
Werkwijzer dynamische verkeersmodellen (pagina 39). 85% van de telpunten
dienen een T-waarde te hebben van <2.5. 5% van de telpunten mogen een T-
waarde hebben van 4.5 of groter. Dit is het uitgangspunt, in onderling overleg
kan deze kalibratie-eis worden aangepast. Voor het filebeeld wordt getoetst of
de congestie op de juiste plaatst en rond het juiste tijdstip ontstaat en dat de
lengte en duur in voldoende mate overeenstemt met het gemiddelde beeld.

WP 2.3-6 Verkeerskundige effecten zoals congestievorming en toename van de
rijtijd/verliestijd van varianten die ten behoeve van het bereikbaarheidsplan
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worden doorgerekend, dienen kwantitatief inzichtelijk te worden gemaakt met
behulp van het verkeersmodel.

Analyse met het verkeersmodel dient zich te richten op:
 Wijzigingen van intensiteiten HWN/OWN (op welke routes wordt het

drukker?);
 Congestievorming (mate van) als gevolg van de werkzaamheden

(toename en locatie);
 Ondervonden verliestijden (VVU) op HWN en OWN;
     Rijtijden op de standaard omrijd-routes.

Toelichting Verschillende bereikbaarheidsmaatregelen dienen kwantitatief tegen elkaar te
kunnen worden afgewogen.

WP 2.3-7 De (eventuele) aanwezigheid van routes voor gevaarlijke stoffen, nood- en
hulpdiensten, langzaam verkeer en Openbaar Vervoer dienen inzichtelijk te
worden gemaakt en opgenomen in de Rapportage verkeersonderzoek (Output
IV).

Toelichting n.v.t.
WP 2.3-8 Ten behoeve van de activiteit ‘Verkeerskundig doorrekenen varianten en

aanvullen rapportage/presentatie’ dient Opdrachtnemer NOK rekening te houden
met de doorrekening van 3 uitvoeringsvarianten over 3 periodes (ochtendspits,
avondspits en etmaal werkdag regulier)

Toelichting Met deze doorrekening beoogt Opdrachtgever inzicht te krijgen in de meest
kansrijke fasering van het project.

WP 2.3-9 Na afronding van de activiteit ‘Ontwikkelen en valideren verkeersmodel basisjaar
en (referentie)ontwikkelen en valideren van het verkeersmodel voor de normale
situatie in beoogd uitvoeringsjaar voor de gewenste perioden dient
Opdrachtnemer NOK de resultaten en het doorlopen proces vast te leggen in een
rapportage/presentatie (Output IV). De rapportage dient de volgende informatie
te bevatten:

 Aanleiding en doel van het onderzoek;
 Beschrijving toegepast verkeersmodel (type model, studiegebied,

gebruikte bronbestanden en –data, simulatieperioden, etc.);
 Verantwoording kalibratie van het verkeersmodel.

Opdrachtnemer NOK dient tussentijdse resultaten/inzichten bij andere
activiteiten in dit werkpakket vast te leggen in de eerder opgestelde
rapportage/presentatie:

 Beschrijving doorgerekende varianten/faseringen;
 Eventueel doorgevoerde optimalisaties aan de faseringen;
 Resultaten van de doorrekeningen met daarbij de daaraan gekoppelde

conclusies;
 Conclusies en aanbevelingen.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 2.3-10 Er zal een overleg plaatsvinden tussen Opdrachtnemer NOK en Opdrachtgever

over de inzet van het model, gewenst onderzoeksgebied en
prognosejaar/scenario.

Toelichting Vooralsnog omvat het onderzoeksgebied het Plangebied. Hiernaast dienen de
wegen van hogere orde op het Onderliggend Wegennet (OWN) te worden
meegenomen waarvan kan worden verondersteld dat het verkeer gebruik gaat
maken indien het Object is gestremd. De matrices van bestaande modellen
zullen moeten worden verschaald om tot het juiste zichtjaar te komen. Meest
waarschijnlijke WLO-scenario waarmee zal worden gerekend is het hoge
scenario.
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WP 2.3-11 Opdrachtnemer NOK dient ten aanzien van de ontwikkeling en toepassing van

het verkeersmodel rekening te houden met het organiseren van een aantal
overleggen: in ieder geval uitgangspunten- en plausibiliteitssessies en
besprekingen van resultaten. Bij deze overleggen dienen in ieder geval
vertegenwoordigers van Opdrachtgever aanwezig te zijn. Hiernaast kunnen
stakeholders zoals organisatie(s), gemeente(n) en regio(‘s) worden betrokken.

Toelichting n.v.t.
WP 2.3-12 De keuze van het te hanteren basisjaar en uitvoeringsjaar worden in onderling

overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer NOK vastgesteld.
Toelichting n.v.t.
WP 2.3-13 Bij de modelopbouw dient Opdrachtnemer NOK een model van een basisjaar te

maken die zal worden gecontroleerd en zo nodig passend zal worden gemaakt
op de werkelijke situatie (modelkalibratie, zie eis WP 2.3-5). Het gekalibreerde
model van het basisjaar dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan
Opdrachtgever en (eventueel) stakeholders. Pas na goedkeuring van
Opdrachtgever en stakeholders van het basismodel kan deze verder worden
ingezet voor het berekenen van de effecten van de referentiefaseringen en
maatregelen.

Toelichting n.v.t.
WP 2.3-14 Door Opdrachtgever worden intensiteiten en congestiegegevens van de

Rijkswegen van het (nader af te stemmen) basisjaar aangeleverd. Gegevens van
niet-Rijkswegen dient Opdrachtnemer NOK zelf te verzamelen; Er worden door
Opdrachtgever geen macroscopische modelberekeningen uitgevoerd. Van 2018
zijn indien gewenst wel macroscopische berekeningen beschikbaar (NRM2024)
die kunnen worden gebruikt t.b.v. de opbouw van het verkeersmodel. Deze zijn
op te vragen via NRM-beheer (beheernrmlms@rws.nl).

Toelichting Intensiteiten op de rijkswegen zijn beschikbaar vanuit INWEVA. Er wordt
voorgesteld om de punten tussen aansluitingen en op toe- en afritten te
gebruiken. Van de A-wegen binnen het modelgebied kunnen voor de gemiddelde
werkdag van het basisjaar filegegevens worden aangeleverd in de vorm van
snelheidscontourplots (vlekkenkaarten) voor het gehele etmaal. Indien wegen
niet beschikbaar zijn vanuit INWEVA, kan hiervoor een typisch verkeersbeeld
van Google als bron voor de congestielocaties en duur worden gebruikt.

Werkpakket #2.4 Nautisch (veiligheids)onderzoek varianten

Nautisch (veiligheids)onderzoek varianten WP #2.4
Beschrijving
Aan de hand van FSA in beeld brengen van de tijdelijke en eindsituatie van de verschillende
varianten en dan met name de interactie tussen:

 Activiteiten op de rivier (beroeps- en recreatievaart);
 Activiteiten gerelateerd aan de realisatie van de brug(gen);
 ‘Aanwezigheid’ van de brug/pijlers/bouwkuipen in of dichtbij de vaarweg.

De rivier, scheepvaart en de brug zijn een system met diverse activiteiten en processen.
De activiteiten en processen zijn vooral ‘human-driven’ (beroeps- en recreatievaart, realisatie
van de bruggen) en kunnen gebeurtenissen veroorzaken met potentieel onwenselijke gevolgen.
Deze ‘human-driven’ activiteiten en processen hebben (directe en indirecte) RISICO’S
resulterend van het gebruik van de rivier tijdens en na de realisatie van het Object/de Objecten.

Doel
FSA is kader / methodologie voor een georganiseerd proces om:

 Met een complex system rivier-scheepvaart-brug om te gaan;
 Structuur aan te brengen in de verschillende activiteiten om risico’s te bepalen, te

beoordelen en te beheersen;
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Nautisch (veiligheids)onderzoek varianten WP #2.4
 De activiteiten binnen het proces van de risicobeoordeling transparant, verifieerbaar en

betrouwbaar te maken;
 Een rationeel besluitvormingsproces (door RWS, aannemer, stakeholder) gebaseerd op

het proces van de risicobeoordeling mogelijk te maken.

Input [documenten en werkpakketten]
1. Rapportage Nautische beschouwing (Output I van #WP 1.2B).

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. FSA Stap 2, risicobeoordeling (RISK);
2. FSA Stap 3, beheersmaatregelen (Risk Control);
3. FSA Stap 4, kosten en baten analyse (KBA);
4. FSA Stap 5, aanbevelingen: formuleren eisen/aanbevelingen ter besluitvorming.

Nautische stakeholders
1. Adviseert en ondersteunt bij de risicobeoordeling.

Opdrachtgever
1. Bepaalt methodologie, evaluatiecriteria, (kwaliteit van) studies en uit te voeren

werkzaamheden voor de risicobeoordeling;
2. Maakt keuze voorkeursvariant (VKV).

Output [producten]
I. Geactualiseerde rapportage nautische beschouwing (Update van Output I van WP #1.2B)

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 2.4-1 FSA Stap 2, risicobeoordeling (RISK): Per variant kwalitatief/kwantitatief de

risico’s die voortkomen uit de mogelijke gevaren te beoordelen. Definitie van
frequentie, consequenties (faalmechanismen [berekeningen], kosten) en risico
hiërarchie. Risiconiveau = frequentie x consequentie.

Toelichting n.v.t.
WP 2.4-2 FSA Stap 3, beheersmaatregelen (Risk Control): Per variant mogelijke

beheersmaatregelen te identificeren en hun effectiviteit en mate van
uitvoerbaarheid te analyseren en te valideren (expert opinion, berekeningen,
simulaties, etc). Mogelijk zelfs nieuw ontwerp van het Object of extra
bescherming.

Toelichting n.v.t.
WP 2.4-3 FSA Stap 4, kosten en baten analyse (KBA): Raming van de kosten en baten per

variant.
Toelichting n.v.t.
WP 2.4-4 FSA Stap 5, aanbevelingen: formuleer aanbevelingen ten behoeve van keuze

voorkeursvariant (VKV).
Toelichting n.v.t.
WP 2.4-5 In de rapportage nautische beschouwing dienen minimaal de volgende

onderwerpen te worden beschreven;
 Beschrijving per variant van de nautische risico’s;
 Beschrijving per variant van de beheersmaatregelen;
 Beschrijving per variant van de kosten/baten;
 Aanbeveling t.b.v. keuze voorkeursvariant (VKV);
 Bijlage - Verslag werksessie met nautische stakeholders.

Toelichting n.v.t.

Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 2.4-6 Organiseren werksessie met nautische stakeholders voor het in beeld brengen

van de nautische risico’s per variant en/of bevindingen te laten reviewen.
Toelichting n.v.t.



Bijlage 3 – Vigerende Generieke Werkpakketten bij Raamovereenkomst | Zaaknummer 31207787

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Pagina 67 van 107

Werkpakket #2.5 Effectenstudies

Effectenstudies WP #2.5
Beschrijving
De effectenstudies beschrijven per variant de effecten en dienen ter ondersteuning van een te
volgen planprocedure. Welke planprocedure dient te worden gevolgd komt voort uit de
Omgevingswet.

Doel
Het inzichtelijk maken, beschrijven en beoordelen van de effecten en het genereren van de
input voor de milieuonderzoeken en overige deelonderzoeken. Effectstudies dienen ter
onderbouwing van (bestuurlijke) besluiten in de te volgen planprocedure en moeten
standhouden bij eventuele procedures.

Input [documenten en werkpakketten]
1. Werkpakket #2.3 – Verkeer – wegverkeer (indien van toepassing);
2. Werkpakket #2.4 – Nautisch (veiligheids)onderzoek varianten (indien van toepassing);
3. Werkpakket #1.3A en #1.3B – Onderzoeken natuurwetgeving (indien van toepassing);
4. Werkpakket #1.5A en #1.5B – Onderzoeken (water-)bodem (indien van toepassing);
5. Werkpakket #1.8A en #1.8B – Onderzoeken Archeologie (indien van toepassing).

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Opstellen effectenstudies.

Opdrachtgever
1.

Output [producten]
I. Effectenrapportage

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 2.5-1 De effectenstudies dienen de relevante aspecten te borgen, waaronder oa:

 Verkeer, incl. Verkeersveiligheid
 Nautisch, inclusief nautische veiligheid
 Geluid (eventueel irt MPJG)
 Natuur (Flora en Fauna)
 Stikstof
 Externe veiligheid
 (Water-)Bodemkwaliteit
 Waterhuishouding
 Archeologie
 Landschap, ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie
 Benodigde vergunningen en bijbehorende procedures
 Overige aspecten conform geldende procedures

Toelichting n.v.t.
WP 2.5-2 In de rapportages dienen van alle varianten die worden onderzocht de effecten

van de volgende situaties in beeld te worden gebracht: huidige situatie,
tijdelijke situatie en de toekomstige situatie

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 2.5-3 Opdrachtnemer NOK dient deskundigen Rijkswaterstaat te betrekken ten

aanzien van de diepgang en reikwijdte van de uit te voeren effectenstudies.
Toelichting n.v.t.
WP 2.5-4 Opdrachtgever behoudt het recht om effectenstudies toe te voegen aan de

benoemde thema’s in eis #2.5-1. Opdrachtnemer NOK dient de scope van dit
werkpakket nader overeen te komen met Opdrachtgever.

Toelichting n.v.t.



Bijlage 3 – Vigerende Generieke Werkpakketten bij Raamovereenkomst | Zaaknummer 31207787

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Pagina 68 van 107

Werkpakket #2.6 Opstellen MER

Opstellen MER WP #2.6
Beschrijving
Een MER is geen losstaand stuk maar een onderdeel van een besluit. Afhankelijk van het
Omgevingsbesluit dient of een MER beoordeling of planMER of projectMER te worden opgesteld.
Dit werkpakket beschrijft de werkzaamheden en eisen gesteld aan het uitvoeren van een MER.

Doel
Het doel van dit werkpakket is om een MER beoordeling/planMER/projectMER op te stellen
passend bij het omgevingsbesluit die inzicht geeft in de effecten op het milieu dat het uitvoeren
van de Opdracht en realiseren van het ontwerp met zich meebrengt. Daarnaast geeft de MER
beoordeling/planMER/projectMER ook inzicht in de te nemen acties om de (negatieve) effecten
doeltreffend te verminderen. De MER moet standhouden indien deze getoetst wordt. Dit omdat
de MER ter onderbouwing ligt van bestuurlijke besluiten.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Planprocedure (Output I van WP #2.7).
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Opstellen MER beoordeling, planMER of projectMER.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. MER

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 2.6-1 De MER dient in te gaan op de in de Omgevingswet benoemde aspecten en

daarmee duidelijk te maken wat de milieueffecten zijn van de Opdracht.
Toelichting n.v.t.
WP 2.6-2 De MER dient duidelijk uiteen te zetten wat het effect is op het milieu en welke

extra maatregelen er genomen dienen te worden om deze (negatieve) effecten
doeltreffend te verminderen.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 2.6-3 De MER dient te worden uitgevoerd aan de hand van de opgestelde stappen en

eisen in de Omgevingswet.
Toelichting n.v.t.

Werkpakket #2.7 Planprocedure

Planprocedure WP #2.7
Beschrijving
De planprocedure bevat de producten die noodzakelijk zijn ten behoeve van de te doorlopen
planprocedure. Welke procedure er doorlopen moet worden hangt af van de werkzaamheden in
de varianten en het beoogd gebruik van het Object. De te volgen planprocedure volgt uit de
Omgevingswet.

Doel
Inzichtelijk maken welke planprocedures volgens de Omgevingswet er doorlopen moeten worden
met bijbehorende doorlooptijden, producten etc. en een bijdrage leveren aan het opstellen,
aanvragen en afronden van de benodigde procedure.
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Planprocedure WP #2.7
Input [documenten en werkpakketten]

1. -
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Opstellen analyse m.b.t. de mogelijke procedure en advies m.b.t. de meest passende

aanpak;
2. Opstellen Wijziging omgevingsplan of Opstellen Projectbesluit;
3. Reageren op beroepen e/o zienswijzen.

Opdrachtgever
1. Formeel indienen van planproducten en ter inzage leggen op locatie;
2. Ontvangen en beantwoorden van beroepen e/o zienswijzen.

Output [producten]
I. Producten tbv planprocedure
II. Inhoudelijke reactie op beroepen

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 2.7-1 Opstellen verslagen van het vooroverleg met Bevoegd Gezag inclusief indien

van toepassing omgevings/plantafel
Toelichting n.v.t.
WP 2.7-2 Maken van het Participatieverslag van de doorlopen participatiemoment(en)
Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 2.7-3 De producten voor de planprocedure dienen in samenspraak opgesteld en

getoetst te worden door de planjurist van Rijkswaterstaat.
Toelichting n.v.t.
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3 Eisen Werkpakket Ontwerp

Werkpakket #3.1 Ontwerpen VKV

Ontwerpen WP #3.1
Beschrijving
Het doorlopen van een gefaseerd ontwerpproces conform de Systems Engineering processen
beschreven in de NEN 15288 en de SE leidraad, om te komen tot een integraal ontwerp voor de
Opdracht betreffende het Object. Dit is een top down multidisciplinair ontwerpproces waarbij
vanaf de beschrijving van het beoogde gebruik (in een concept of operations document) en de
mogelijke oplossing varianten worden beschreven.
Dit werkpakket beschrijft de verschillende activiteiten die moeten worden uitgevoerd door de
Opdrachtnemer NOK om tot een ontwerp betreffende de voorkeursvariant volgend uit WP #2.2
te komen.

Doel
Het doel van dit werkpakket is om via een gefaseerd integraal ontwerpproces voor alle disciplines
te komen tot een haalbaar ontwerp passend bij de nieuwe beoogde inzet van het Object.

De uitgangspunten beschreven in dit integrale ontwerp vormen de basis van de
uitvoeringsmethode/-planning, SSK-raming en het IVP realisatiefase. Uiteindelijke doel is dat een
integraal ontwerp wordt opgeleverd met een nauwkeurigheid van de raming op +/-15% en
bijbehorende planning waarmee een betrouwbaarheid voor realisatie (bouw) en hinderduur kan
worden afgegeven. Het ontwerp moet voldoende diepgang hebben om te kunnen gebruiken voor
de uitvoeringsmethode/-planning, SSK-raming en de V&G-plan ontwerpfase.
Naast het maken van een haalbaar ontwerp passend bij de nieuwe beoogde inzet van het Object,
dient het ontwerp rekening te houden met de in te passen of te amoveren voorzieningen en
installaties.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Kaders wegontwerpproces  (≠5606);
2. Ontwerpen kunstwerken RTD1004 (≠5945);
3. Procesbeschrijving SE;
4. WWB-SE-0027 Opstellen objectenboom;
5. WWB-SE-0058 Opstellen systeemeisen.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Plan van aanpak ontwerpproces;
2. Opstellen uitgangspuntennota’s;
3. Leveren uitgewerkte risico’s voor alle realisatie risico’s ten behoeve van WP #3.6;
4. Maken Objectenboom op basis van voorkeursvariant (zie eisen WP #1.22);
5. Opstellen Ontwerpnota;
6. V&G plan ontwerpfase aanvullen.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Plan van aanpak ontwerp (met planning)

II. Definitieve uitgangspuntennota’s (UPN’s)
III. Maken Objectenboom voorkeursvariant in GRIP
IV. Ontwerpnota, Architectuur ontwerp gehele Object

a. Ontwerpberekeningen
b. Tekeningen (2D en 3D)

i. Overzichtstekening
ii. Detailtekeningen
iii. 3D modellen
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Ontwerpen WP #3.1
iv. Tekeningen/modellen ten behoeve van onderbouwing haalbaarheid

uitvoeringsmethodiek
v. Overige visuele documentatie ter ondersteuning van het ontwerp

c. Uitvoeringsmethode
d. Hoeveelhedenstaat

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 3.1-1 Opdrachtnemer NOK dient een volledige integraal en multidisciplinair ontwerp

op te stellen. Opdrachtnemer NOK dient onderbouwd tot de meest optimale
oplossing te komen betreffende de Opdracht en de eisen in deze
overeenkomst.

Toelichting De diepgang van het ontwerp dient in de NOK aangegeven te worden:
Wegontwerp, conform kader Wegontwerpproces en te kiezen uit:

Functioneel Ontwerp
Elementair Ontwerp
Inpassend Ontwerp
Integraal Inpassend Ontwerp
Aanbiedingsontwerp
Voorlopig Ontwerp
Definitief Ontwerp
Uitvoeringsontwerp

Kunstwerken, conform RTD 1004 en te kiezen uit:
Schets- of structuurontwerp (SO);
Voorontwerp (VO);
Definitief Ontwerp (DO);
Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO).

Industriële automatisering, conform J-STD-016 of vergelijkbare standaarden
WP 3.1-2 Het plan van aanpak ontwerp dient, naast gestelde eisen in AG-08, minimaal te

bevatten:
1) Een ontwerpfasering/planning met benodigde ontwerpstappen om te

komen tot een haalbaar ontwerp;
2) Specifieke ontwerp thema’s;
3) Verwachtte activiteiten en nodige input Opdrachtgever.

Toelichting n.v.t.
WP 3.1-3 Opdrachtnemer NOK dient voor alle objecten welke verdwijnen uit de

objectenboom aanvangssituatie ten opzichte van de objectenboom voorlopige
eindsituatie een TOM te op te stellen leidend tot een amoveer advies per
object

Toelichting n.v.t.
WP 3.1-4 Voor alle objecten welke overbodig worden verklaard in de eindsituatie dient

Opdrachtnemer NOK een methode en eisen te beschrijven hoe de realisatie
Opdrachtnemer NOK deze dient te amoveren.

Toelichting n.v.t.
WP 3.1-5 Opdrachtnemer NOK dient in de output alle nodige dimensies te vermelden en

deze te valideren met de werkelijkheid op locaties.
Toelichting Validatie is benodigd op de kritische onderdelen die kunnen leiden tot grote

risico’s.
WP 3.1-6 De Opdrachtnemer NOK dient de tekeningen te leveren conform de volgende

specificaties:
1) Bestandsformaat: in te lezen in Autocad Map 3D 2017;
2) Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD

standaard). Voor nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl.

Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen
Rijkswaterstaat.
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Ontwerpen WP #3.1
Toelichting n.v.t.
WP 3.1-7 Opdrachtnemer NOK dient een haalbare uitvoeringsmethode en

uitvoeringsplanning voor alle uitvoeringswerkzaamheden op te stellen welke
aan de volgende eisen moet voldoen:

1) De werkzaamheden voor de realisatiefase van de Opdracht dienen in
de tijd en de ruimte uitgezet te zijn, inclusief benodigde
verkeersmaatregelen en werkterrein;

2) De uitvoeringsplanning dient in de tijd te lopen van het moment van
gunning van het realisatiecontract tot het moment van oplevering van
het Object na afronding van de Opdracht;

3) In de planning moet de hinder en benodigde stremming inzichtelijk
gemaakt worden voor wegverkeer en vaarwegverkeer in het
Plangebied, als gevolg van de beoogde werkzaamheden;

4) In de planning moet de voorgestelde fasering van werkzaamheden en
het benodigde materieel en mankracht inzichtelijk gemaakt worden.

Toelichting n.v.t.
WP 3.1-8 Alle tijdelijke ontwerpsituaties dienen volledig op sterkte getoetst te worden.
Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
n.v.t. n.v.t.

Werkpakket #3.2 Opstellen bereikbaarheidsplan inclusief Raming en KEA

Opstellen bereikbaarheidsplan incl Raming en KEA WP #3.2
Beschrijving
Tijdens de uitvoeringsperiode zal er verkeershinder ontstaan. Opdrachtgever heeft als doel om
de verkeershinder zoveel mogelijk te minimaliseren. Gebaseerd op de uitvoeringsfasering moet
aan de hand van maatregelen de verkeershinder zo veel mogelijk geminimaliseerd worden.
Naast het uitwerken van verkeersmanagementmaatregelen om de doorstroming op de
omleidingsroutes te verbeteren is één van de oplossingsrichtingen het inzetten van
mobiliteitsmaatregelen. De mobiliteitsmaatregelen hebben als doel om alternatieven voor het
gebruik van de auto aantrekkelijker te maken.

Doel
In een zo vroeg mogelijk stadium verkrijgen van draagvlak en duidelijkheid bij de betrokken
omgevingspartijen met betrekking tot de uitvoering, de effecten daarvan in de omgeving en
maatregelen om de bereikbaarheid zo goed mogelijk op peil te houden. Het bereikbaarheidsplan
en raming van de daarin opgenomen maatregelen dienen in de planfase uitgewerkt te worden
om voldoende realisatiebudget te verkrijgen om het bereikbaarheidsplan uit te voeren.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Werkwijzer Hinderaanpak;
2. Werkwijzer verkeersmanagement;
3. Kader scheepvaartverkeersmanagement voor Rijksvaarwegen;
4. WP #2.1 KES;
5. WP #2.2 Werkpakket variantenanalyse (gekozen voorkeursvariant);
6. WP #2.3 Werkpakket verkeersonderzoek;
7. WP #2.4 Werkpakket Nautisch (veiligheids)onderzoek varianten;
8. WP #3.1 Werkpakket Ontwerpen VKV.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Samenstellen maatregelenpakket voor bereikbaarheidsplan;
2. Verkeerskundig doorrekenen maatregelenpakket;
3. Input leveren voor en aanwezig zijn bij overleggen met omgevingspartijen over

bereikbaarheidsplan;
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Opstellen bereikbaarheidsplan incl Raming en KEA WP #3.2
4. Opstellen bereikbaarheidsplan
5. Opstellen raming en op kosteneffectiviteit doorrekenen van bereikbaarheidspakket.

Opdrachtgever
1. Organiseren overleggen bereikbaarheidsplan met omgevingspartijen;
2. Afstemmen raming en bereikbaarheidsmaatregelenpakketten met beleid.

Output [producten]
I. Bereikbaarheidsplan VKV

II. Raming maatregelen bereikbaarheidsplan VKV
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 3.2-1 Opdrachtnemer NOK dient ervoor zorg te dragen dat het bereikbaarheidsplan

aansluit bij de uitvoeringsmethode inclusief referentie(verkeers)fasering (WP
#3.1) en de dan geldende werkwijzer hinderaanpak.

Toelichting n.v.t
WP 3.2-2 Opdrachtnemer NOK dient voor het bereikbaarheidsplan de verkeers- en

bereikbaarheidsmaatregelen toe te passen zoals bedoeld in de Werkwijzer
Hinderaanpak

Toelichting n.v.t
WP 3.2-3 Het bereikbaarheidsplan dient de effecten uit WP #3.1 te beschrijven aan de

hand van:
1. De referentie uitvoeringsmethode zonder aanvullende maatregelen;
2. De referentie uitvoeringsmethode met maatregelen.

Toelichting De effecten in de referentie uitvoeringsmethode zonder aanvullende
maatregelen geeft inzicht in de bereikbaarheidsopgave die voor ons ligt.

1. De effectbeschrijvingen van de referentie uitvoeringsmethode inclusief
maatregelen geeft een beschrijving van het te verwachten
doelmatigheid van het pakket en waar mogelijk aanvullende
maatregelen wenselijk/nodig zijn. Hiernaast kan de reductie van
voertuigverliesuren in het pakket worden gebruikt voor het bepalen van
de kosteneffectiviteit van de maatregelpakket.

WP 3.2-4 Het bereikbaarheidsplan dient de bereikbaarheid/maatregelen te beschrijven
voor:
 Gemotoriseerd verkeer HWN en OWN;
 Langzaam verkeer;
 Openbaar vervoer;
 Weggebonden vervoer van gevaarlijke stoffen;
 Nood- en hulpdiensten;
 Scheepvaart.
Opdrachtnemer NOK dient onderscheid te maken tussen basismaatregelen en
plusmaatregelen conform de Werkwijzer Hinderaanpak.

Toelichting n.v.t
WP 3.2-5 Het bereikbaarheidsplan dient de in te zetten bereikbaarheidsmaatregelen

waaruit het bereikbaarheidspakket is opgebouwd te beschrijven met een korte
toelichting op de beschreven maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan
maatregelen aan de vraagkant zoals mobiliteitsmanagement
(bedrijvenaanpak/OV/Fiets),  aan de aanbodkant zoals verkeersmanagement
maatregelen (wegverkeer/scheepvaart) en/of infrastructurele maatregelen om
effecten op omleidingsroutes te beperken.

Toelichting n.v.t
WP 3.2-6 Het bereikbaarheidsplan dient een paragraaf te bevatten waarin wordt

ingegaan op de afstemming met voorziene hinderslots voor andere voorziene
renovatie- en onderhoudsprojecten binnen het Traject van het Object. Dit zijn
omgevingspartijen, MinderHinder teams en mogelijke meekoppelkansen en
medefinanciering.
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Opstellen bereikbaarheidsplan incl Raming en KEA WP #3.2
Toelichting Input van deze eis wordt opgesteld door Opdrachtgever en aan Opdrachtnemer

NOK aangeleverd.
WP 3.2-7 Het bereikbaarheidsplan dient ten minste uit de volgende onderdelen te

bestaan:
 Beschrijving van de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden;
 Beschrijving van de referentie-uitvoeringsmethode en daarvoor benodigde

slots/afsluitingen;
 Beschrijving van de te verwachten verkeershinder als gevolg van de

benodigde slots/afsluitingen zonder extra maatregelen (referentie);
 Beschrijving van de gehanteerde bereikbaarheidsstrategie;
 Beschrijving van de voorgestelde bereikbaarheidsmaatregelen;

o Mobiliteitsmaatregelen. Mobiliteitsmaatregelen dienen voor alle
gebruikers tot op detailniveau uitgewerkt te worden. Het gaat om:
 het identificeren van kansrijke maatregelen die het verkeer over

het wegvak kunnen reduceren en/of verkeer op een
omleidingsroute kunnen beperken zodat ruimte vrij komt voor om
te leiden verkeer. Hierbij is samenwerking/afstemming met
stakehoplders wenselijk om zoveel als mogelijk al gebruik te
kunnen maken van het door hen thans in ontwikkeling zijnde
regionaal basismaatregelenpakket;

 Het inschatten van effecten van Mobiliteitsmaatregelen waarvan
de effecten vervolgens worden verwerkt in het verkeersmodel
(basis en pluspakket).

o Verkeersmanagement maatregelen (wegverkeer en scheepvaart);
o Incidentmanagement maatregelen;
o Smart Mobility maatregelen.

 Behaalde doorstromingseffecten met de maatregelpakketten;
 Raming per maatregel;
 Kosteneffectiviteitsschatting van het maatregelenpakket conform

meegeleverd kader hinderaanpak;
 Overzicht raakvlakprojecten en voorstel uitvoeringsperiode.
Communicatieplan: het betreft het communicatieplan behorende bij het
opgestelde bereikbaarheidsplan. Opdrachtnemer NOK dient een voorstel te
maken voor het communiceren (communicatiemiddelen en
communicatieboodschappen) over het bereikbaarheidsplan richting de
verschillende gebruikers/stakeholders.

Toelichting Voorzienbare fasen in de referentie uitvoeringsmethode kunnen een grote
impact op de beschikbaarheid van de infrastructuur hebben. Bijvoorbeeld voor
het verwijderen van een brugdeel is een afsluiting van beide rijbanen
noodzakelijk. In het bereikbaarheidsplan dient te worden beschreven en
onderbouwd of deze fasen gebonden zijn aan bepaalde uitvoeringsperioden (bv
weekend en nacht of zomervakantie). Welke fasen hierbij relevant zijn, is
afhankelijk van de inhoud van de referentiefasering (WP #3.1).

WP 3.2-8 Alle individuele maatregelen voor het maatregelenpakket (zowel basis als plus)
uit het bereikbaarheidsplan dienen door Opdrachtnemer NOK te worden
geraamd (zie eis WP 3.2-7). In de raming komen ten minste de onderstaande
posten terug:
 Algemeen;
 Mobiliteitsmaatregelen;
 Verkeersmanagement maatregelen (verkeer, scheepvaart);
 Incidentmanagement maatregelen;
 Communicatie.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
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Opstellen bereikbaarheidsplan incl Raming en KEA WP #3.2
WP 3.2-9 Opdrachtnemer NOK dient een bereikbaarheidsstrategie op te stellen gestoeld

op de uitkomsten tijdens het KES proces met de in- en externe stakeholders.
Deze strategie dient afgestemd te worden met Opdrachtgever. Deze strategie
vormt het uitgangspunt voor het opstellen van het bereikbaarheidsplan.

Toelichting n.v.t.
WP 3.2-10 Opdrachtnemer NOK onderzoekt op basis van de uitvoeringsmethode welke

partijen (bedrijven, sector/branche, vereniging) problemen ondervinden als
gevolg van de fasering en adviseert in het plan of hier specifieke maatregelen
voor getroffen kunnen worden.

Toelichting n.v.t.
WP 3.2-11 Opdrachtnemer NOK dient voor de ontwikkeling en inzet van

mobiliteitsmaatregelen af te stemmen met en een bijdrage leveren aan het
verkrijgen van-akkoord van desbetreffende omgevingspartij.

Toelichting n.v.t.
WP 3.2-12 Opdrachtnemer NOK dient aanwezig te zijn bij gesprekken met

omgevingspartijen over het bereikbaarheidsplan.
Toelichting n.v.t.

Werkpakket #3.3 Nautisch (veiligheids)onderzoek voorkeursvariant

Nautisch (veiligheids)onderzoek voorkeursvariant WP #3.3
Beschrijving
Aan de hand van FSA in beeld brengen van de tijdelijke en eindsituatie van de gekozen
Voorkeursvariant (VKV) en dan met name de interactie tussen:

 Activiteiten op de rivier (beroeps- en recreatievaart);
 Activiteiten gerelateerd aan de realisatie van de brug(gen);
 ‘Aanwezigheid’ van de brug/pijlers/bouwkuipen in of dichtbij de vaarweg.

De rivier, scheepvaart en de brug zijn een system met diverse activiteiten en processen.
De activiteiten en processen zijn vooral ‘human-driven’ (beroeps- en recreatievaart, realisatie
van de bruggen) en kunnen gebeurtenissen veroorzaken met potentieel onwenselijke gevolgen.
Deze ‘human-driven’ activiteiten en processen hebben (directe en indirecte) RISICO’S
resulterend van het gebruik van de rivier tijdens en na de realisatie van de brug(gen).

Doel
FSA is kader / methodologie voor een georganiseerd proces om:

 Met een complex system rivier-scheepvaart-brug om te gaan;
 Structuur aan te brengen in de verschillende activiteiten om risico’s te bepalen, te

beoordelen en te beheersen;
 De activiteiten binnen het proces van de risicobeoordeling transparant, verifieerbaar en

betrouwbaar te maken;
 Een rationeel besluitvormingsproces (door RWS, aannemer, stakeholder) gebaseerd op

het proces van de risicobeoordeling mogelijk te maken.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Rapportage Nautische beschouwing, Output I #WP 1.2B en #WP 2.5.
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Aanvaardbaar maken van risico’s VKV (iteratief stap 1/tm 4);
2. FSA Stap 5, aanbevelingen: formuleren eisen/aanbevelingen ter besluitvorming

realisatie.

Nautische stakeholders
1. Review Rapportage Nautische beschouwing.

Opdrachtgever
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Nautisch (veiligheids)onderzoek voorkeursvariant WP #3.3
1. Bepaalt methodologie, evaluatiecriteria, (kwaliteit van) studies en uit te voeren

werkzaamheden voor de risicobeoordeling.
Output [producten]

I. Geactualiseerde rapportage nautische beschouwing (Update van Output I van WP #1.2B en
#2.5)

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 3.3-1 Aanvaardbaar maken van risico’s VKV. Op basis van een iteratief proces de FSA

Stap 1 t/m 4 doorlopen voor VKV (tijdelijke en eindsituatie) tot elk risico
aanvaardbaar is.

Toelichting n.v.t.
WP 3.3-2 FSA Stap 5, aanbevelingen: formuleren contracteisen behorende bij keuze VKV

ten behoeve van de tijdelijke en eindsituatie.
Toelichting n.v.t.
WP 3.3-3 In de rapportage nautische beschouwing dienen minimaal de volgende

onderwerpen te worden beschreven;
 Beschrijving nautische risico’s van VKV in tijdelijke en eindsituatie;
 Beschrijving beheersmaatregelen van VKV in tijdelijke en eindsituatie;
 Beschrijving van de kosten/baten van VKV;
 Opsomming van de geformuleerde contracteisen VKV in tijdelijke en

eindsituatie;
 Bijlage - Verslag werksessie met nautische stakeholders.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 3.3-4 Organiseren werksessie met nautische stakeholders t.b.v. beheersing risico’s

VKV en review rapportage nautische beschouwing.
Toelichting n.v.t.

Werkpakket #3.4A Duurzaamheidsdossier incl. MKI-berekening (koploper of peloton)

Duurzaamheid incl. MKI-berekening (koploper of peloton) WP #3.4A
Beschrijving
IenW, ProRail en Rijkswaterstaat hebben de ambitie om klimaatneutraal, circulair, schoon en
emissieloos te werken in 2030. Hierbij wordt gewerkt met twee type projecten: koploper of
peloton projecten. Zowel bij maatregelen uit de peloton-, als de koploperaanpak gaat het om
maatregelen die technisch uitontwikkeld (Technology Readiness Level 9) en inkoopbaar zijn. Het
verschil is dat pelotonmaatregelen in elk project geïmplementeerd kunnen worden en
koplopermaatregelen niet.

Doel
1. De kansen voor duurzaamheidsmaatregelen passend bij het pelotonproject of

koploperproject en bijbehorend effect voor het Object en het Plangebied tijdens de
uitvoering van de Opdracht inzichtelijk maken;

2. Onderbouwde afweging kunnen maken om een beslissing te kunnen nemen om de in
punt 1 gedefinieerde duurzaamheidskansen wel of niet te benutten.

Input [documenten en werkpakketten]
1. Handreiking duurzaamheid in de planfase van VenR;
2. Voortgang MKI (Excel format);
3. Protocol Berekenen en aantonen MKI-waarde;
4. Geborgde/Verplichte pelotonmaatregelen;
5. https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/circulaire-economie/r-ladder;
6. WP #2.2 Variantenanalyse.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
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Duurzaamheid incl. MKI-berekening (koploper of peloton) WP #3.4A
1. Uitvoeren scan vrijkomende onderdelen en materialen;
2. Uitvoeren referentieberekening MKI-waarde VO voorkeursvariant;
3. Opstellen duurzaamheidsdossier inclusief advies t.a.v. MKI, energie, vrijkomende

maatregelen en voorstel aanvullende duurzaamheidsmaatregelen.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Overzicht van vrijkomende onderdelen en materialen

II. Referentieberekening MKI-waarde VO voorkeursvariant
III. Duurzaamheidsdossier/-rapport inclusief advies MKI, energie vrijkomende maatregelen

en voorstel aanvullende duurzaamheidsmaatregelen
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 3.4A-1 Ten behoeve van Overzicht vrijkomende materialen gelden de volgende eisen:

In het overzicht van vrijkomende materialen dient ten minste opgenomen te
zijn:

a. Materiaalsoort;
b. Hoeveelheid;
c. Beschikbare informatie (bijv. relevante inspectierapporten,

certificaten) beschikbaar uit WP #1.1A en 1.1B;
d. Verwachte herbruikbaarheid in huidige staat, met verwijzing naar de

betreffende trede op de R-ladder;
e. Waar relevant, de bewerking of actie die nodig is om het materiaal of

onderdeel hoogwaardiger te kunnen hergebruiken dan in de huidige
staat (bijv. reparatie of demontage). Hierbij dient de
herbruikbaarheid ná bewerking vermeld te worden, met verwijzing
naar de betreffende trede op de R-ladder;

f. Meerkosten van de bewerkingen/acties beschreven onder e.);
g. Verwachte duurzaamheidswinst bij hoogwaardig hergebruik t.o.v.

afvoer. Deze dient zoveel mogelijk uitgedrukt te worden in % MKI-
reductie, en alternatief in % reductie primair grondstofgebruik;

h. Randvoorwaarden voor hoogwaardig hergebruik van het materiaal
(bijv. tijd voor zorgvuldige sloop).

Toelichting Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken. Voor de Opdracht wil
Rijkswaterstaat daarom een overzicht van vrijkomende onderdelen en
materialen genereren, dat aan de Opdrachtnemer NOK van het realisatiecontract
verstrekt zal worden om hergebruik te bevorderen.

WP 3.4A-2 Ten behoeve van MKI berekening gelden de volgende eisen:
1. De Referentieberekening MKI-waarde wordt gebaseerd op de definitieve

hoeveelhedenstaat uit WP #3.1;
2. Het product dient aangeleverd te worden als PDC-bestand van de

DuboCalc berekening en in een door de opdrachtgever aangeleverd
Excel-format. Aanvullend mogen documenten ook als PDF geleverd
worden. Wanneer het niet mogelijk is een PDC-bestand te leveren, dient
de opdrachtgever in de softwaretool als projectteamlid toegevoegd te
worden aan de DuboCalc-berekening van de Opdrachtnemer NOK;

3. De eisen en spelregels zoals beschreven in het vigerende Protocol voor
het berekenen en aantonen van de MKI-waarde zijn leidend;

4. De berekening dient gestructureerd te worden conform de objectenboom
(WP #1.22) van het project;

5. Hanteer de meest recente versie van de DuboCalc software, de DuboCalc
bibliotheek en de NMD bibliotheek;

6. Bij de referentieberekening wordt een rapportage geleverd, waarin
ingegaan wordt op:
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Duurzaamheid incl. MKI-berekening (koploper of peloton) WP #3.4A
a. De gehanteerde uitgangspunten (denk aan projectlevensduur,

versies bibliotheek en software) en scope voor de berekeningen;
b. Toelichting op de gehanteerde hoeveelheden in de berekening;
c. Toelichting op de geselecteerde materialen (items) in de berekening;
d. Overzicht van materialen waarvoor geen goed passende items

beschikbaar waren in de DuboCalc-bibliotheek en een toelichting
welke alternatieve werkwijze is gehanteerd om tot een MKI-waarde
daarvoor te komen;

e. Uitdraai van de zwaartepuntanalyses zoals DuboCalc die genereert
en een toelichting daarop;

f. Suggesties voor maatregelen om de MKI-waarde van de grootste
posten uit de zwaartepuntanalyses te verminderen;

g. Aandachtspunten voor de opdrachtgever voor het vervolg t.a.v. de
gehanteerde hoeveelheden en materialen in de berekening, en de
inzet van MKI-waarde als BPKV-criterium in de aanbesteding;

h. Overzicht van alle gehanteerde hoeveelheden en materiaalkeuzes in
DuboCalc in het door opdrachtgever aangeleverde Excelformat (input
3).

Toelichting De Opdrachtnemer NOK wordt gevraagd om in DuboCalc een
referentieberekening te maken ten behoeve van het duurzaamheidsdossier voor
BM2 en als basis waarvan Rijkswaterstaat in de contractvoorbereiding de
bovengrens en ondergrens van het EMVI-BPKV criterium MKI-waarde zal
bepalen.
Meer informatie over het gebruik van DuboCalc kan gevonden worden op:

 https://www.dubocalc.nl/ voor algemene informatie;
 https://www.dubocalc.nl/licenties/ voor de software licentie;
 https://www.dubocalc.nl/help voor het opstellen van DuboCalc-

berekeningen.
WP 3.4A-3 Ten behoeve van Duurzaamheidsdossier gelden de volgende eisen:

1. Opdrachtnemer NOK dient op basis van alle output behorende bij dit
werkpakket inzichtelijk te maken op welke wijze binnen de scope van de
Opdracht kan worden bijgedragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen
van Rijkswaterstaat. Opdrachtnemer NOK dient onderscheid te maken
tussen duurzaamheidsmaatregelen die als standaard verondersteld
mogen worden en duurzaamheidsmaatregelen die dit niveau overstijgen;

2. Het duurzaamheidsdossier/duurzaamheidsrapport (Output V) dient
minimaal de volgende informatie te bevatten:
- Een overzicht en prioritering van kansrijke duurzame maatregelen;
- Een overzicht en kwalitatieve onderbouwing (wenselijkheid vs.

haalbaarheid) van in welke mate de Opdracht bij kan dragen aan de
duurzaamheidsdoelstellingen van Rijkswaterstaat;

- Een kostenraming per kansrijke maatregel voor planfase dan wel
realisatiefase;

- Een overzicht en kwantitatieve onderbouwing van in welke mate het
project kan bijdragen aan de energie doelstellingen van
Rijkswaterstaat op basis van tonnen CO2 reductie;

- Een overzicht en kwantitatieve onderbouwing van in welke mate het
project kan bijdragen aan de circulaire economie doelstellingen van
Rijkswaterstaat;

- Samenvatting van resultaten Output I, II en III;
- Een beschrijving en onderbouwing van alle geraadpleegde

informatiebronnen, door de Opdrachtnemer NOK uitgevoerde
onderzoeken en door de Opdrachtnemer NOK uitgevoerde
berekeningen;

- Conclusies en aanbevelingen.
Toelichting n.v.t.
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Duurzaamheid incl. MKI-berekening (koploper of peloton) WP #3.4A
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 3.4A-4 Ten behoeve van Duurzaamheidsdossier gelden de volgende eisen:

1. Organiseer een startbijeenkomst waarin uitgangspunten en scope voor
de berekening worden afgestemd met in ieder geval de technisch
manager en de adviseur duurzaamheid;

2. Organiseer een werksessie waarbij een conceptrapportage wordt
besproken met projectteamleden van zowel Opdrachtnemer NOK als
RWS. In deze sessie worden resultaten, onzekerheden en aannames
besproken. Er worden afspraken gemaakt t.a.v. vervolgacties en
eventuele wijzigingen voor de scope van de berekening;

3. De definitieve berekening en scope-beschrijving dienen geaccordeerd te
worden door de technisch manager en de adviseur duurzaamheid.

Opdrachtnemer NOK dient de definitieve berekening in de dan vigerende versie
van DuboCalc uit te voeren.

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #3.4B Energiescan

Energiescan WP #3.4B
Doelstelling

Beschrijving
De Energiescan geeft een overzicht van het energieverbruik en potentie voor besparing

Doel
De kansen voor energiebesparing inzichtelijk maken.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Handreiking duurzaamheid in de planfase van VenR.
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Uitvoeren Energiescan.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Energiescan

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 3.4B-1 Ten behoeve van energiescan gelden de volgende eisen:

1. Voor de energiebesparingsscan dient een energiezuinige variant van het
Object te worden uitgewerkt;

2. Voor zowel de referentievariant als voor de energiezuinige variant dient
het energieverbruik over de projectlevensduur in kaart te worden
gebracht;

3. Het energieverbruik voor de energiezuinige variant dient
geminimaliseerd te worden. Hierbij dient aangegeven te worden m.b.v.
welke maatregelen (bijv. aanpassingen aan bestaande installaties) een
laag energieverbruik bereikt kan worden;

4. Geef bij deze maatregelen inzicht in:
a. Mate van energiebesparing (kWh/jaar);
b. Verwachte duurzaamheidswinst (% CO2-reductie);
c. Kostenonderbouwing en terugverdientijd;
d. Impact op planning/fasering van het project;
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Energiescan WP #3.4B
e. Risico’s (bijv. consequenties voor de levensduur);
f. Impact op technische eisen (bijv. VSE/VSP);
g. Overige randvoorwaarden voor implementatie.

5. De energiebesparingsscan dient te concluderen welke maatregelen het
meest kansrijk zijn. Hierbij dient aangegeven te worden of en hoe deze
maatregelen met elkaar te combineren zijn;

6. De energiebesparingsscan dient een advies, inclusief tekstvoorstellen, te
bevatten hoe deze maatregelen vertaald kunnen worden naar het
contract;

7. Indien de Opdrachtnemer NOK ook betrokken is bij het opstellen van de
contractteksten: De energiebesparingsscan dient samen te vatten
welke  energiebesparingsmaatregelen uiteindelijk zijn doorgevoerd en
met welke contractteksten.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 3.4B-2 Ten behoeve van Energiescan gelden de volgende eisen:

1. Organiseer een startoverleg met Opdrachtgever waarin de aanpak
afgestemd wordt, en afgesproken wordt op welke informatie de
energiebesparingsscan gebaseerd wordt;

2. Stel een conceptrapportage op met een overzicht van de belangrijkste
maatregelen t.b.v. energiebesparing [conform producteis 3.4B-1];

3. Organiseer een werksessie waarbij de conceptrapportage besproken
wordt met projectteamleden van zowel Opdrachtnemer NOK als RWS.
Doel van de werksessie is om de resultaten van de
energiebesparingsscan toe te lichten, de meest kansrijke maatregelen
t.b.v. energiebesparing te selecteren en hier de eerste vervolgstappen
voor implementatie aan te verbinden;

4. [De Opdrachtnemer NOK maakt het verslag van de werksessie met
afspraken en actiepunten];

5. [Uitvoeren van de actiepunten uit de werksessie;]
6. Opleveren van een definitieve rapportage energiebesparingsscan, waarin

de uitkomsten van de werksessie zijn verwerkt.
Toelichting n.v.t.

Werkpakket #3.5 Vastgoed (kadastrale grenzen intekenen) VKV

Vastgoed (kadastrale grenzen intekenen) VKV WP #3.5
Beschrijving
Het hoofdwerkproces grondverwerving omvat het opleveren van gronden (en vrij maken van
eventuele rechten en lasten, zoals huur en pacht, ten behoeve van het project) binnen de
randvoorwaarden (tijd, budget) van een project die onderdeel uitmaken van een
project/tracébesluit. Daarnaast kan de afdeling Grondverwerving van RWS, afhankelijk van de
inhoud van de contractbepalingen tussen RWS als opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken
maken met grondeigenaren voor het gebruik van gronden als werkterreinen.

Doel
Aanleveren van benodigde tekeningen (projectgrens, ruimtebeslag VKV) ten behoeve van het
grondverwervingsproces.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Praktijkgids Onteigening voor Overheden | Informatiepunt Leefomgeving;
2. Informatiepakket documenten gedoogplicht - Rijkswaterstaat Publicatie Platform;
3. Gedragslijnen inzake bodemverontreiniging in staatseigendommen;
4. Richtlijnen aanleveren GIS-bestanden (bijlage);
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Vastgoed (kadastrale grenzen intekenen) VKV WP #3.5
5. De opdrachtgever (RWS/GV) coördineert en voert de afstemming uit met eigenaren van

gronden en/of opstallen die moeten worden aangekocht voor het project. Dit omvat zowel
het organiseren van de contacten met de eigenaren als de formele, juridische vastlegging
van afspraken, waaronder het notariële traject voor de eigendomsoverdracht;

6. De vastgoed- en projectplanning van de Opdrachtgever.
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Aanleveren van tekeningen (ontwerp VO of DO);
2. Ruimtebeslag projectgrens in shapefile: conform richtlijnen aanleveren GIS-bestanden;
3. Facultatief: onteigeningstekeningen en/of gedoogbeschikkingstekeningen) ten behoeve

van het onteigeningsproces;
4. Milieukundig bodemonderzoeken (Volgens gedragslijnen inzake bodemverontreiniging in

Staatseigendommen, waaronder vallen NVN 5720, NEN 5725, NEN 5740).

Opdrachtgever
1. Eigendomsinventarisatie;
2. Grondverwervingsproces;
3. Onteigeningsproces / gedoogbeschikking.

Output [producten]
I. Ontwerptekening DO (of minimaal VO) en shapefile van ruimtebeslag uitvoering werk

(inclusief werkterrein) aan te leveren conform instructie van de afdeling
Grondverwerving RWS

II. Indien van toepassing: onteigeningstekeningen
III. Indien van toepassing: gedoogbeschikkingstekeningen

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 3.5-1 Opdrachtnemer NOK dient de shapefile van ruimtebeslag en uitvoering werk

(inclusief werkterrein) aan te leveren conform de door RWS/GV gestelde eisen
en de richtlijnen voor het aanleveren van GIS-bestanden.

Toelichting n.v.t.
WP 3.5-2 RWS/GV stelt eisen aan het product onteigeningstekeningen en verwijst voor

de eisen naar de praktijkgids onteigeningen voor overheden.
Toelichting n.v.t.
WP 3.5-3 RWS/GV stelt eisen aan het product gedoogbeschikkingstekeningen en verwijst

naar het informatiepakket documenten gedoogplicht.
Toelichting n.v.t.
WP 3.5-4 Tijdens het aankoopproces zijn milieukundige bodemonderzoeken benodigd.

Deze zijn opgenomen in WP 1.5B. Voor de eisen wordt verwezen naar
gedragslijnen inzake bodemverontreiniging in Staatseigendommen, waaronder
vallen NVN 5720, NEN 5725, NEN 5740. De geldende richtlijnen met betrekking
tot bodemverontreiniging in staatseigendommen blijven van kracht totdat
nieuwe richtlijnen door de Ministerraad zijn goedgekeurd en in werking treden,
waarna deze nieuwe richtlijnen van toepassing zullen zijn.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 3.5-5 De shapefile met betrekking tot het ruimtebeslag en de uitvoering van het

werk (inclusief het werkterrein) dient tijdig, conform vastgoed- en
projectplanning van de Opdrachtgever.

Toelichting n.v.t.
WP 3.5-6 De zakelijke beschrijving van het aankoopdossier/de gedoogbeschikkingen/het

onteigeningsdossier: wordt door Opdrachtgever opgesteld. De levering van de
onteigenings- en gedoogbeschikkingstekeningen dienen aan te sluiten bij de
vastgoed- en projectplanning van de Opdrachtgever.

Toelichting n.v.t.
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Vastgoed (kadastrale grenzen intekenen) VKV WP #3.5
WP 3.5-7 Tijdens het aankoopproces zijn milieukundige bodemonderzoeken benodigd.

Deze zijn opgenomen in WP 1.5B. Er dient tijdig geleverd te worden. Dat wil
zeggen: levering dient aan te sluiten bij de vastgoed- en projectplanning van de
Opdrachtgever. Voor zover het betreft ten behoeve van de uitvoering van het
project aan te kopen gronden, te gebruiken voorbouwlocaties en werkterreinen
dient elk kadastraal perceel volgens geldende NEN-normen te worden
onderzocht.

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #3.6 Risicodossier realisatiefase

Risicodossier realisatiefase WP #3.6

Beschrijving
Het risicodossier realisatiefase benoemt gestructureerd alle mogelijke, technische of uit de
omgeving volgende, realistische bedreigingen voor de uitvoering van de Opdracht, hun oorzaken
en gevolgen, met scoring. Op grond van een risicoanalyse worden beheersmaatregelen genomen
en gemonitord, met als doel:

 Voorkomen dat een risico optreedt of het verkleinen van de kans dat een risico optreedt;
 Beperken van de schade wanneer een risico optreedt;
 Accepteren van de kans en het mogelijke gevolg van een opgetreden risico in een

risicoreservering of de mogelijke uitloop in een probabilistische planning (PPI) ten
opzichte van de deterministische planning.

Opdrachtgever onderscheidt ook kansenmanagement naast risicomanagement. Het
inventariseren van kansen wordt grotendeels ingevuld in andere werkpakketten. Denk aan het
inventariseren van kansen met betrekking tot planning, kosten (raming realisatiedossier),
meekoppelkansen (KES proces), techniek (innovatieve kansen) en duurzaamheid.

Doel
Het risicodossier realisatie geeft een overzicht van alle relevante beheersmaatregelen, waarmee
potentiële bedreigingen tijdens de realisatiefase worden beheerst en ze tot een aanvaardbaar
niveau worden verkleind, overgedragen, vermeden of geaccepteerd. Tevens maakt het
risicodossier het mogelijk om de risicoreservering in het realisatiebudget te berekenen en
beheersen, en is het een basis voor de probabilistische realisatieplanning.

Het kansendossier geeft overzicht van alle realisatie kansen en hun aanpak zodat daarmee de
voortgang van het pakken, afwegen, gunnen en afhouden van kansen wordt beheerst.

Het risico- en kansendossier wordt opgesteld voor de definieerde voorkeursvariant in WP #3.1.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Kader kansen- en risicomanagement;
2. WP #3.4A Duurzaamheidsdossier;
3. WP #2.2 Variantenanalyse;
4. WP #3.1 Ontwerpen VKV;
5. Gevuld GRIP volgend uit WP #1.14, #1.22 en #2.1.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Bijdragen aan het opstellen van een initiële risico en kanseninventarisatie realisatie;
2. Bijdragen aan het organiseren van periodieke kansen en risicosessies;
3. Bijdragen aan het bijhouden van het risico- en kansendossier op basis van de

georganiseerde sessies;
4. Bijdragen aan de actualisatie van het risicodossier en van het kansendossier realisatie.

Opdrachtgever
1. Deelnemen en bijdragen aan de risico/kansen sessies georganiseerd door Opdrachtnemer

NOK;
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2. Bijdragen aan de activiteiten Opdrachtnemer NOK.
Output [producten]

I. Opstellen aan VKV gerelateerd initieel risico- en kansendossier in GRIP inclusief
uitgangspuntennotitie

II. Bijhouden en definitief maken risico- en kansendossier in GRIP
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 3.6-1 Opdrachtnemer NOK dient risico’s en kansen te managen en

uitgangspuntennotitie op te stellen volgens de werkwijzer risico’s en
kansenmanagement en in te vullen volgens het format risico en
kanseninventarisatie.

Toelichting n.v.t.
WP 3.6-2 De inschatting van risico’s en kansen dient realistisch uitgevoerd te worden om

theoretische risico’s en kansen te voorkomen.
Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 3.6-3 Na gunning dient Opdrachtnemer NOK met Opdrachtgever te overleggen over de

exacte invulling van de gevraagde bijdrage in de activiteiten. Er wordt
vastgelegd welke partij wat doet, wat het beoogde resultaat is en welke inzet
daarvoor nodig is.

Toelichting -
WP 3.6-3 Opdrachtnemer NOK dient periodiek zijn risico- en kanseninventarisatie te

updaten met nieuwe inzichten voor de realisatierisico’s en -kansen.
Deze inventarisatie dient voorzien te zijn met beheersmaatregelen per risico
en/of kans.
Opdrachtnemer NOK dient deze op dezelfde frequentie te verstrekken aan
Opdrachtgever.
Opdrachtnemer NOK verwerkt de aangedragen risico’s en kansen in het gedeelde
risico- en kansendossier.

Toelichting n.v.t.
WP 3.6-4 Opdrachtnemer NOK dient wijzigingen ten opzichte van het voorgaande

risicodossier zichtbaar te maken.
Toelichting n.v.t.
WP 3.6-5 Opdrachtnemer NOK en Opdrachtgever dienen het geleverde product zoals in

output II periodiek toe te lichten, zodat naar een definitieve versie kan worden
gewerkt.

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #3.7 Kostenraming

Kostenraming WP #3.7

Beschrijving
In het kader van BM2 dient een ramingsdossier opgesteld te worden dat bestaat uit een
kostenraming voor de realisatiefase van de voorkeursvariant met bijbehorende kostennota van
de investeringskosten en de levensduurkosten (LCC) volgens de SSK-systematiek, inclusief alle
onderliggende data.

Doel
Het doel van dit werkpakket is om tot een volledig goedgekeurd ramingsdossier te komen welke
voldoende onderbouwing en zekerheid geeft aan het ministerie om de investeringskosten vrij te
geven voor de realisatie.
Input [documenten en werkpakketten]
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1. Werkwijzer Kosten WWK3.0: kaders, eisen en werkwijze voor kosteninformatie;
a. Inclusief kader LCC

2. Rekenmodel SSK-raming 2018 inclusief handleiding en Q&A;
3. WP #3.1 Ontwerpen VKV.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Opstellen van de integrale SSK raming van de directe bouwkosten;
2. Toelichting geven op vragen van interne opdrachtgever(s) binnen RWS op de geleverde

SSK raming;
3. Aanpassen van de raming van de bouwkosten na de gate review indien van toepassing;
4. Vastleggen van alle gebruikte broninformatie voor het ramingsdossier;
5. Leveren van input en kwalitatieve validatie van de kostennota, zoals data, overwegingen

en randvoorwaarden;
6. Ramen van de indirecte bouwkosten;
7. Ramen van vastgoedkosten, engineeringskosten, overige bijkomende kosten;
8. Bepalen van de benoemde en onbenoemde risicoreservering;
9. Probabilistisch doorrekenen;
10. Schrijven van de kostennota;
11. Schrijven van de uitgangspuntennota voor kosten;
12. Vastleggen van het kostendossier.

Opdrachtgever
1. Toetsen en eventueel aanvullen van de directe bouwkosten in samenwerking met

Opdrachtnemer NOK;
2. Vaststellen van het % nader te detailleren;
3. Initiëren van de Kostenpooltoets;
4. Organiseren en uitvoeren van een Kostenpool toets.

Output [producten]
I. Integrale SSK raming van directe bouwkosten

II. Onderbouwing van de kosten voor de kostennota
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 3.7-1 Opdrachtnemer NOK dient vanaf de start van het ontwerpen van de

voorkeursvariant (WP #3.1) te beginnen met de kostenraming. Dit is een
iteratief proces gedurende de looptijd van de ontwerpfase. Vanaf de start
van de kostenraming dient er periodieke afstemming te zijn tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer NOK.

WP 3.7-2 Opdrachtnemer NOK dient een volledig ramingsdossier op te leveren
volgens de werkwijze kosten en de SSK 2018 methodiek voor al het
geproduceerde scope zoals in deze overeenkomst.

1) Het type raming dat opgesteld moet worden is een projectraming
ten behoeve van Beslismoment 2;

2) De raming dient inzichtelijk en overzichtelijk gerapporteerd te
worden, met duidelijk naar het ontwerp terug te herleiden
hoeveelheden en werkzaamheden;

3) De raming dient de volledige Life Cycle van het object te omvatten
(LCC).

Toelichting n.v.t.
WP 3.7-3 Indien het ontwerp op onderdelen dusdanig wijzigt dat andere

ramingsposten benodigd zijn ten opzichte van het sjabloon, dient hier
nadere afstemming over plaats te vinden tussen Opdrachtnemer NOK en
Opdrachtgever.

Toelichting n.v.t.
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WP 3.7-4 Opdrachtnemer NOK dient alle wijzigingen ten opzichte van het sjabloon
bij te houden en dit moet bij een nieuwe ramingsversie aan Opdrachtgever
overgedragen worden.

Toelichting De wijzigingen kunnen onderverdeeld zijn naar scopewijzigingen,
voortschrijdend inzicht, omissies etc. De gewenste onderverdeling zal
nader met Opdrachtgever afgestemd worden.

WP 3.7-5 De ramingen dienen een sluitend versiebeheer te krijgen waardoor de
invulling en aanpassingen reproduceerbaar zijn.

Toelichting Ter aantoonbaarheid
WP 3.7-6 Alle brondocumenten die gebruikt zijn voor het opstellen van ramingen

dienen overzichtelijk in kaart gebracht te zijn.
Opdrachtnemer NOK dient de onderbouwing van de ingeschatte
hoeveelheden mee te leveren.

Toelichting Ten behoeve van de onderbouwing in de kostennota.
WP 3.7-7 Ten behoeve van Output II dient Opdrachtnemer NOK alle

brondocumentatie, en onderbouwing van de kostenposten, compleet en
herleidbaar aan te leveren.

Toelichting n.v.t.
WP 3.7-8 Opdrachtnemer NOK dient de door Opdrachtgever in concept aangeleverde

kostennota te verifiëren op compleet- en correctheid
Toelichting Opdrachtgever zal de door Opdrachtnemer NOK geleverde documentatie

verwerken in het overall SSK dossier inclusief kostennota. Opdrachtgever
wil de uiteindelijke kostennota kwalitatief laten checken door
Opdrachtnemer NOK op compleet- en correctheid.

Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 3.7-9 Bij Opdrachtnemer NOK is één contactpersoon aangewezen voor het

ramingsproces teneinde de communicatie te stroomlijnen.
Toelichting Ter info: Opdrachtgever werkt voor het ramingsdossier samen met een

organisatie van Opdrachtgever: de Kostenpool.
WP 3.7-10 Opdrachtgever voert een toetsing uit op de output van dit werkpakket. Dit

kan leiden tot herstelacties voor Opdrachtnemer NOK welke binnen 2
weken uitgevoerd dienen te zijn zodat de output alsnog met een “groen”
toetsresultaat kan worden toegevoegd aan het BM2 dossier.

Toelichting n.v.t.
WP 3.7-11 Het processchema Categorie 2 uit de werkwijzer kosten (3.4.2) wordt

gevolgd als werkproces.
Opdrachtnemer NOK dient hierin de activiteiten te doorlopen om tot output
I en output II te komen.

Toelichting In afstemmingsoverleg(gen) tussen Opdrachtnemer NOK en de relevante
projectteamleden worden de gegevens en hoeveelheden besproken die
nodig zijn voor het ramingsdossier, inclusief de benodigde en beschikbare
mate van detail en diepgang.

WP 3.7-12 De informatie in het ramingsdossier realisatie dient minimaal geschikt te
zijn voor uitvoering, planning, budgettering en projectsturing.

Toelichting Het ramingsdossier wordt tijdens de planfase aangeboden aan de
Kostenpool voor een formele en onafhankelijke toets. Een ‘groen’ toets
resultaat is een randvoorwaarde voor een positief BM2 oordeel.

Werkpakket #3.8 Planning realisatie
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Planning realisatie WP #3.8

Beschrijving
Opstellen van een planning vanaf BM2 t/m afronding realisatiefase.
De planning is een essentieel document welk inzicht geeft in het verloop van de Opdracht. Dit
werkpakket geeft dit inzicht met bepaalde zekerheid voor het verloop van de Opdracht in de tijd.

Doel
Een realistische en met bepaalde zekerheid uitvoerbare (realisatie)planning met mijlpalen en
kritisch pad ten behoeve van BM2 dossier. Dit werkpakket heeft als doel om alle deelleveringen
van de uit andere werkpakket integraal op elkaar aan te laten sluiten in één integrale
deterministische planning, om als basis te dienen voor de probabilistische planning.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Werkpakket #2.2 Variantenanalyse;
2. Werkpakket #3.1 Ontwerpen VKV;
3. Werkpakket #3.6 Risicodossier realisatiefase.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Bijdrage leveren aan het aanleveren van deterministische planning(en) waarbij de

activiteiten gelinkt zijn, inclusief coderingen volgens portfolioplanning;
2. Samen met Opdrachtgever het samenvoegen van de deelplanningen in één integrale

deterministische planning inclusief kritisch pad;
3. Bijdragen leveren aan het samenvoegen en updaten van deterministische en

probabilistische planning voor de contractvoorbereiding, aanbesteding en realisatie;
4. Bijdragen aan het organiseren en faciliteren van planningssessies;
5. Bijdragen aan het opstellen van de planningsnota;
6. Bijdragen aan het opstellen van de uitgangspunten nota planning.

Opdrachtgever
1. Inhoudelijke kennis leveren tijdens planning sessie(s);
2. Validatie op de planningsnota op compleet- en correctheid;
3. Leveren bijdragen aan gevraagde activiteiten Opdrachtnemer NOK.

Output [producten]
I. Deterministische planning(en)

II. Verificatie voor integrale deterministische planning
III. Probabilistische planning
IV. Samengevoegde totaalplanning
V. Planningsnota

VI. Uitgangspuntennota planning
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 3.8-1 Na gunning worden afspraken gemaakt over de invulling van de gevraagde

bijdrage van Opdrachtnemer NOK. Dit gebeurt in overleg met Opdrachtgever.
Hier worden afspraken gemaakt over de te leveren resultaten,
verantwoordelijkheden en inzet.

Toelichting -
WP 3.8-2 Opdrachtnemer NOK dient voor de realisatie een deterministische planning

op te stellen. Dit is voor de periode vanaf gunning ON NOK-contract tot en
met oplevering/overdracht. Opdrachtnemer NOK dient hetgeen te plannen
wat onder de scope van de Opdrachtnemer NOK valt.

Toelichting n.v.t.
WP 3.8-3 Opdrachtnemer NOK dient alle planningen in Primavera P6 format aan te

leveren
Toelichting n.v.t.
WP 3.8-4 Opdrachtnemer NOK dient de integrale deterministische planning op

correctheid te valideren en te finaliseren ten behoeven van BM2
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Toelichting Dit werkpakket is bedoeld om alle informatie samen te brengen tot één
integrale deterministische planning, Opdrachtgever wil het eindresultaat door
Opdrachtnemer NOK laten verifiëren op compleet- en correctheid

WP 3.8-5 Opdrachtnemer NOK dient een level 3 planning te maken. Om de
haalbaarheid van de Uitvoeringsmethode te valideren dient Opdrachtnemer
NOK de planning in dusdanig detail op te stellen dat de haalbaarheid
aangetoond wordt.

Toelichting n.v.t.
WP 3.8-6 Opdrachtnemer NOK dient te voldoen aan het RWS kader

planningsmanagement
Toelichting Dit is zodat alle projecten op dezelfde manier plannen
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 3.8-7 Input wordt een aantal dagen voor de planningssessie door Opdrachtnemer

NOK via een P6-file en .pdf verstrekt aan Opdrachtgever.
Toelichting Ter voorbereiding op de sessies
WP 3.8-8 Bij de planningssessies welke starten na de besluitvorming van de

variantennota dient Opdrachtnemer NOK relevante IPM rolhouders en een
planningsspecialist aanwezig zijn.

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #3.9 Integrale Veiligheid ten behoeve van Realisatie

Integrale Veiligheid t.b.v. Realisatie WP#3.9

Beschrijving
Het IVP legt vast hoe de veiligheid binnen de Opdracht integraal wordt geborgd. Voor de
ontwerp/realisatiefase omvat dat het mitigeren van de veiligheidsrisico’s gekoppeld aan
Opdracht gerelateerde activiteiten voor een veilige realisatie. Het IVP betreft kort samengevat
een beschrijving van de uit te voeren activiteiten, de betrokken ondernemingen, een risico-
inventarisatie van het uitvoeren van de Opdracht en de samenloop met de voorgenomen
activiteiten, de te treffen beheersmaatregelen, de uitvoering daarvan en de wijze waarop daarop
toezicht is georganiseerd. Daarnaast omvat het IVP een verantwoording van de BTO-keuzen en
de wijze waarop voorlichting en instructie aan werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Doel
Integrale veiligheid dient bij de totstandkoming én uitwerking van de ontwerp- en
uitvoeringsvariant(en) meegenomen en inzichtelijk gemaakt te worden. Het doel is om
veiligheidsrisico’s inzichtelijk te maken en te beheersen in de ontwerpfase. Dit om straks veilig te
bouwen, veilig te gebruiken, beheren en veilig te slopen. Het gaat dus om veiligheidsrisico’s van
alle betrokkenen (bouwvakkers, (weg- en scheep)verkeersdeelnemers, passanten, en
omgeving). Integrale veiligheid betreft de van toepassing zijnde RWS-veiligheidsdomeinen als
o.a. Arbo-veiligheid, constructieve veiligheid, verkeersveiligheid en nautische veiligheid.

Het IVP is de invulling van het wettelijk vereiste V&G plan voor arbeidsveiligheid, uitgebreid met
de overige specifieke veiligheidsdomeinen voor Rijkswaterstaat. Als Opdrachtgever heeft
Rijkswaterstaat de verantwoordelijkheid om tijdens de ontwerpfase dit IVP (1) op te (laten)
stellen, (2) onderdeel te laten zijn van het contractdossier voor de realisatie en (3) beschikbaar
te stellen op de bouwlocatie alvorens de uitvoeringswerkzaamheden van start gaan (= moment
dat Opdrachtnemers op de bouwlocatie komen).

In de planvoorbereidingsfase gaat het om het opstellen van het IVP voor de noodzakelijke
onderzoeken door of in opdracht van de Opdrachtnemer planfase. In de uitvoeringsfase worden
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de beheersmaatregelen door de Opdrachtnemer realisatie bepaald en uitgevoerd. Na realisatie
worden de restrisico’s overgenomen door de beheerder.
Input [documenten en werkpakketten]

1. KIViP (Kader Integrale Veiligheid in Projecten, 952 Werkwijzer RWS) en errata;
2. Integraal Veiligheidsdossier (IVD) Object v1.0 (inclusief RI&E) en bijlage;
3. Aanvraagformulier werkvergunning (vanuit Regionale dienst);
4. Huisregels Betreding objecten (vanuit Regionale dienst);
5. Sjaboon IVP 2.0.5;
6. Instructie ontwerp RI&E Veiligheid – 2.1;
7. Sjabloon ontwerp RI&E Veiligheid -2.1;
8. Instructie pragmatische Integraal Veiligheids Dossier aanpak;
9. Sjabloon BTO-keuzes;
10. WP #3.1 Ontwerpen VKV;
11. RWS Risicodatabase Veiligheid in projecten.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Een bijdrage leveren aan het opstellen van Integraal Veiligheidsplan (IVP) met een RI&E-

ontwerp voor de planfase en BTO-keuzes;
2. Een bijdrage leveren aan het organiseren, regisseren en deelnemen aan- en inhoudelijke

kennis leveren bij veiligheidssessies;
3. Inhoudelijke kennis leveren voor update van een integraal Veiligheidsdossier en

Integraal veiligheidsplan;
4. Een bijdrage leveren aan het toetsen IVP, RI&E-ontwerp, BTO-keuzes via strategisch

adviseur veiligheid en de V&G coördinator.

Opdrachtgever
1. Beoordelen output;
2. Acteren naar de verantwoordelijkheid die ligt bij de Opdrachtgever.

Output [producten]
I. Integraal Veiligheidsplan (IVP) (of de bijdrage hier aan-) met een RI&E-ontwerp planfase

en BTO-keuze veiligheidsverantwoording (ter voorbereiding op de
contractvoorbereidingsfase)

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 3.9-1 Het IVP planfase dient een volledig, actueel en gedocumenteerd overzicht te

bevatten van voor veilige realisatie en veilig gebruik mogelijk optredende
veiligheidsrisico’s met de beschreven BTO-keuzes.

Toelichting Het IVP en ontwerp RI&E bevatten mogelijke veiligheidsrisico’s gerelateerd aan
de bereikbaarheid, beschikbaarheid en uitvoering(methoden). Deze moeten
volledig zijn beschouwd en voorzien van adequate beheersmaatregelen. Deze
moeten vastgelegd worden in zgn. BTO-keuzen. Opdrachtnemer NOK weegt
veiligheid af in alle ontwerpkeuzes en heeft aantoonbare ontwerpdeskundigheid
op het gebied van integrale veiligheid. Opdrachtnemer NOK zal ontwerpkeuzes
vertalen in contracteisen en deze als bijlage opnemen in het IVP

WP 3.9-2 Alle veiligheidsrisico’s dienen maximaal mogelijk voorkomen en beheerst te
worden en of afgewogen te worden met beheersmaatregelen.

Toelichting RWS streeft naar een proactief veiligheidsniveau op de veiligheidscultuurladder.
Dit betekent dat men continu gericht dient te zijn op het voorkomen van
veiligheidsrisico’s en incidenten, zowel op het gebied van arboveiligheid, maar
ook op het gebied van verkeersveiligheid en nautische veiligheid.

WP 3.9-3 Opdrachtnemer NOK IVP dient het ontwerp RI&E conform instructie en sjabloon
op te stellen.

Toelichting Opdrachtnemer NOK IVP dient het door RWS voorgeschreven sjabloon te volgen
zodat maximaal gebruik gemaakt wordt van ervaring en systemen van
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Opdrachtgever. Tenminste de eerst 6 stappen worden gevolgd tot het moment
van overdracht naar Opdrachtnemer realisatie. De aan dat proces toe te leveren
informatie en input voor het ontwerp RI&E wordt door de Opdrachtnemer NOK
gedurende het ontwerp proces geüpdatet en bijgesteld naarmate het ontwerp
ontwikkelt van voorkeursvariant, voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp.

WP 3.9-4 Risico’s met een ernstscore >15 of een risicoscore >70 dienen in het
risicodossier en in GRIP opgenomen te worden, ten behoeve van het
risicodossier realisatie.

Toelichting Indien de factor ernst (E) van het risico 15 of hoger bedraagt is er sprake dat
het risico in potentie minimaal 1 dode als effect oplevert als er geen
doeltreffende beheersmaatregelen genomen worden. Indien risicoscore (R) 70 of
hoger bedraagt is het risico substantieel, hoog of zeer hoog. Dan
is het van belang de betreffende risico’s op te nemen in het risicodossier. Op
deze wijze leggen we een directe link met het risicodossier.

WP 3.9-5 Opdrachtnemer NOK dient gebruik te maken van de Risicodatabase Veiligheid in
projecten

Toelichting Deze database bevat generieke object- en samenlooprisico’s die we vaak
terugzien bij RWS projecten en die op basis van eerdere projecten, incidenten,
ongevalsonderzoeken en vanuit de branche reeds bekend zijn. Benutting draagt
bij aan zo volledig mogelijke inschatting en beheersing van veiligheidsrisico’s.

WP 3.9-6 Opdrachtnemer NOK dient het sjabloon en daarin gehanteerde stappen voor
verantwoording van BTO-keuzen te volgen.

Toelichting Opdrachtnemer NOK dient het door RWS voorgeschreven sjabloon te volgen
zodat maximaal gebruik gemaakt wordt van ervaring en systemen van
opdrachtgever. Doorlopen van aangegeven stappen leidt tot weloverwogen,
zorgvuldige en onderbouwde BTO-keuzes. Het doel van de BTO-keuzen is om tot
een goede en gedocumenteerde onderbouwing te komen, waarbij sprake is van
het meest gunstigste scenario, risico’s geëlimineerd of gereduceerd zijn en er
sprake is van een aanvaardbare en beheersbare situatie. Tijdens de
voorbereiding van projecten worden impliciet en expliciet allerlei keuzes
gemaakt die invloed kunnen hebben op de veiligheid tijdens de uitvoeringsfase.
Denk aan de beschikbare ruimte om te werken, tijdsdruk, hoeveelheid
aannemers die tegelijkertijd aan het werk is op één locatie. Dit zijn
bouwkundige, technische en organisatorische BTO-keuzen die in alle fasen van
een project gemaakt worden waarbij de uitwerking van deze keuzen gevolgen
hebben op alle veiligheidsdomeinen (waaronder Arbo veiligheid) in de realisatie-
, onderhouds- en sloopfase. De BTO-keuzes bepalen belangrijke
randvoorwaarden en leiden tot specifieke samenlooprisico’s en object gebonden
risico’s welke in een Ontwerp RIE moeten worden geïnventariseerd en beheerst.

Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 3.9-7 De Opdrachtnemer NOK organiseert i.v.m. het IVP meerdere risicosessies per

veiligheidsdomein, al dan niet gecombineerd met meerdere veiligheidsdomeinen
per keer. De Opdrachtnemer NOK werkt de resultaten van de risicosessie uit en
legt deze vast in een (veiligheids-)risicodossier.

Toelichting IVD, IVP en RI&E moeten gedragen en doorleefd zijn door tenminste twee
werksessies (ophalen van risico’s en terugkoppeling). De Opdrachtnemer NOK is
verantwoordelijk voor het ophalen van de beschikbare informatie betreft
IVP/IVD/RI&E bij de stakeholders (districten, het projectteam etc.).

WP 3.9-8 Opdrachtnemer NOK dient de RWS Risicodatabase Veiligheid in projecten te
benutten, maar wel pas als controle achteraf, na de RI&E sessies.

Toelichting Volledigheid en zorgvuldigheid staan voorop, maar wel met maximale benutting
van wat al in beschikbare documenten is beschreven. Hierbij geldt: eerst de
RI&E sessies beleggen alvorens gebruik te maken van de database.
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WP 3.9-9 Opstelling ontwerp RI&E vindt plaats volgens het stappenplan uit de instructie,
waarbij Opdrachtnemer NOK minimaal 1 RI&E sessies dient te organiseren en
vastleggen.

Toelichting In de risicosessie worden risico’s besproken die betrekking hebben op
inspectiewerkzaamheden.

WP 3.9-10 Opdrachtnemer NOK dient rekening te houden met afstemming en toetsing door
een V&G Coördinator en PIV (Projectadviseur Integrale veiligheid);

Toelichting De Arbo wet ziet planuitwerking als ontwerpfase en stelt een V&G coördinator
verplicht. Omdat een object veilig moet kunnen worden gebouwd, gebruikt,
beheerd, onderhouden en gesloopt, eist de wetgever dat veiligheid een integraal
en expliciet onderdeel is van het ontwerpproces. Keuzes en afwegingen moeten
herleidbaar en terug vindbaar zijn (zie het IVD). Het is daarom belangrijk dat de
coördinator (over)zicht heeft op de techniek en het ontwerpproces.

WP 3.9-11 Opdrachtnemer NOK dient rekening te houden met een afstemming en toetsing
door een V&G Coördinator en PIV (Projectadviseur Integrale veiligheid).

Toelichting Zodra de stukken voor veiligheid gereed zijn worden deze getoetst op alle
veiligheidsdomeinen door de Projectadviseur Integrale Veiligheid.

Werkpakket #3.10 Opstellen, aanvragen en begeleiding vergunningsaanvraag

Opstellen, aanvragen en begeleiding vergunningsaanvraag WP #3.10
Beschrijving
Op basis van de voorkeursvariant en het ontwerp moeten er potentieel (nieuwe) vergunningen
worden aangevraagd of bestaande vergunningen worden verlengd. Dit werkpakket beschrijft
welke stappen er ondernomen moeten worden door Opdrachtnemer NOK voor het opstellen,
aanvragen en begeleiden van de vergunningsaanvraag.
Onder ‘vergunningen’ wordt in dit document ook verstaan ‘ontheffing’, ‘beschikking’,
‘toestemming’, ‘melding’ of een Buitenplans Omgevingsplan activiteitvergunning.
Dit pakket kan leiden tot de aanvraag van 1 of meer vergunningen.

Doel
Het doel van dit werkpakket is om op basis van de voorkeursvariant te bepalen welke
vergunningsaanvragen nodig zijn, die in deze fase aangevraagd dienen te worden en daarvoor
de vergunningsaanvraag voor te bereiden.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Onderzoeksresultaten uit de werkpakketten uit hoofdstuk 1;
2. Werkpakket #3.1 Ontwerpen VKV.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Bepalen welke vergunningsaanvragen nodig zijn;
2. Organiseren vooroverleggen met bevoegde gezagen over benodigde activiteiten en

vergunningen;
3. Adviseren of de vergunningsaanvraag bij Opdrachtgever (RWS) of Opdrachtnemer

realisatiefase behoort;
4. Opstellen van een vergunningenregister.

Opdrachtgever
1. Deelnemen aan vooroverleggen.

Output [producten]
I. Vergunningenregister Ontwerp.

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
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Opstellen, aanvragen en begeleiding vergunningsaanvraag WP #3.10
WP 3.10-1 Opdrachtnemer NOK dient een volledige analyse te maken van de benodigde

vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, toestemmingen en meldingen
voor het ontwerp gedefinieerd in WP #3.1.

Toelichting Er is inzicht nodig in alle noodzakelijke vergunningen en bijbehorende
procedures voor de uitvoering van de Opdracht zodat deze tijdig aangevraagd
kunnen worden en zodoende geen belemmering vormen voor de realisatie.

WP 3.10-2 Het vergunningenregister geeft per vergunning minimaal de volgende
informatie:

 Activiteit waarvoor de betreffende vergunning benodigd is;
 Wettelijke grondslag;
 Bevoegd gezag;
 Overzicht van de bij aanvraag te verstrekken gegevens

(inschrijfvereisten);
 Beslistermijn en wettelijke mogelijkheden tot verlenging van de

beslistermijn;
 De doorlooptijden voor de aanvragen van de vergunningen, rekening

houdend met seizoen beperkende onderdelen (bijvoorbeeld
broedtijden);

 Voorschriften die bij verlening naar verwachting worden opgenomen;
 Een beoordeling van de mate waarin aan de vereisten voor verlening en

te stellen voorschriften kan worden voldaan, met vermelding van
eventuele knelpunten;

 Resultaten van vooroverleggen met bevoegde gezagen;
 Overige voorzienbare risico’s bij de vergunningaanvragen;
 Aangewezen aanvrager volgend uit adviezen en overleggen.

Toelichting n.v.t.
WP 3.10-3 Een analyse van de effecten van de invoering van de Omgevingswet op de

aan te vragen vergunningen dient onderdeel te zijn van het
vergunningenregister.

Toelichting n.v.t.
WP 3.10-4 Het verloop en de mogelijke invloed van de stikstofregelgeving op het

vergunningenproces dient onderdeel te zijn van de analyse. In het
vergunningenregister dient een advies ter zijn opgenomen hoe de
ontwikkelingen rondom de stikstofregelgeving de Opdracht verder kunnen
beïnvloeden en welke vervolgstappen er moeten worden genomen.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 3.10-5 Opdrachtnemer NOK dient rekening te houden met een vooroverleg met

Opdrachtgever en de bevoegde gezagen voor de meest kritische
vergunningen voor de realisatiefase en de resultaten hiervan te verwerken in
het vergunningenregister.

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #3.11 Ontwerp review

Ontwerp review WP #3.11
Beschrijving
Om tot een gedragen ontwerp te komen, kan ervoor worden gekozen om de aannemer al
vroegtijdig te betrekken in het ontwerpproces. Opdrachtnemer NOK dient in dit geval ook een
review uit te voeren op het gemaakte ontwerp. De review kan bestaan uit interactie danwel een
informele document review.

Doel



Bijlage 3 – Vigerende Generieke Werkpakketten bij Raamovereenkomst | Zaaknummer 31207787

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Pagina 92 van 107

Ontwerp review WP #3.11
Het doel van dit werkpakket is om tot een gedragen en gecontroleerd ontwerp te komen dat in
de realisatie kan worden uitgevoerd.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Ontwerp (van de Opdrachtnemer realisatie of in samenwerking met Opdrachtnemer
realisatie);

2. Contractdossier.
Activiteiten binnen het werkpakket
Opdrachtnemer NOK

1. Integrale review op het ontwerp;
2. Assisteren in het verwerken van de reviewbevindingen.

Opdrachtgever
1. -

Output [producten]
I. Interactie of Schriftelijke reactie op de review uitkomsten

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 3.11-1 De review dient van inhoudelijk deskundig niveau te zijn. De review dient het

doel te dienen en op juiste wijze ingezet, waarbij het doel van de opgave
(productie, efficiëntie, kwaliteit en risicobeheersing) en gerichte samenwerking
(gezamenlijke opgave) centraal staan.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 3.11-2 Na afroepen WP #3.11 dient Opdrachtnemer NOK in overleg te gaan met

Opdrachtgever en Opdrachtnemer realisatie betreffende de benodigde
werkzaamheden van Opdrachtnemer NOK. Afspraken worden gemaakt over de
inzet, resultaten en planning van het reviewproces.

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #3.12 Onderzoek Kabels & Leidingen - Projectovereenkomst

Onderzoek Kabels & Leidingen - Projectovereenkomst WP #3.12

Beschrijving
Dit werkpakket beschrijft de werkzaamheden om projectovereenkomsten op te stellen.

Doel
Het doel van dit werkpakket is om Projectovereenkomsten te sluiten voor de kabels en leidingen
in het Plangebied, zodat deze tijdens de werkzaamheden verlegd of beschermd worden.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Rapportage kabels en leidingen;
2. Ontwerp Voorkeursvariant.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Afstemmen Projectovereenstemming met derden.

Opdrachtgever
1. Informeren t.a.v. regionale ontwikkelingen ten aanzien van K&L.

 Output [producten]
I. Projectovereenstemming

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
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WP 3.12-1 De projectovereenstemming dient in lijn te zijn met beleid Rijkswaterstaat en
geldende wet en regelgeving, waarbij vooraf een integrale afweging wordt
gemaakt ten aanzien van de te kiezen maatregelen en categorie indeling van de
desbetreffende kabel en leiding.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 3.12-2 Opdrachtgever beschikt over verschillende additionele productomschrijvingen en

formats. Opdrachtnemer NOK dient deze te gebruiken. Na gunning van de NOK
zullen de beschrijvingen met Opdrachtnemer NOK gedeeld worden.

Toelichting n.v.t.
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4 Eisen werkpakketten Contractvoorbereiding

Werkpakket #4.1 Inkoopplan realisatie/strategie

Inkoopplan realisatie WP #4.1

Beschrijving
Het inkoopplan is de basis om de aanbesteding voor de realisatie te kunnen starten. Hierin wordt
de volledige inkoopstrategie bepaald en gecommuniceerd en goedgekeurd in de interne
Opdrachtgever organisatie.

Dit werkpakket is in verband met interne vertrouwelijkheid volledig onder beheer van
Opdrachtgever. Het kan zijn dat voor specifieke elementen uit het inkoopplan expertise van
Opdrachtnemer NOK wordt gevraagd.

Doel
Het doel van dit werkpakket is, i.s.m. de Opdrachtgever, een inkoopplan op te stellen voor het
realisatiecontract.
Input [documenten en werkpakketten]

1. -
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Bijdragen aan het opstellen van het inkoopplan realisatie/inkoopstrategie.

Opdrachtgever
1. Opstellen van het inkoopplan realisatie/inkoopstrategie.

Output [producten]
I. Gezamenlijk opgesteld inkoopplan realisatie/inkoopstrategie in beheer van Opdrachtgever

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
n.v.t. n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 4.1-1 Op het moment dat dit werkpakket wordt afgeroepen, vindt er een

gesprek plaats tussen Opdrachtnemer NOK en Opdrachtgever waarin
afspraken worden gemaakt over de gevraagde bijdrage en
werkzaamheden van Opdrachtnemer NOK ten behoeve van het opstellen
van het inkoopplan realisatie/inkoopstrategie.

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #4.2 Marktconsultatie(s)

Marktconsultatie(s) WP #4.2

Beschrijving
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opstellen van een geïntegreerd contract. Indien
gezamenlijk met Opdrachtgever wordt afgesproken om een marktconsultatie te houden om
specifieke informatie uit de markt in te winnen, zal Opdrachtnemer NOK ondersteuning bieden in
het organiseren en verwerken van de marktconsultatie. De Opdrachtgever is voorzitter van de
marktconsultatie.

Doel
Informatie inwinnen vanuit de realisatiemarkt middels marktconsultatie(s) en zodoende ook de
markt warm maken voor de realisatie van de Opdracht.
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Input [documenten en werkpakketten]
1. Inkoopplan realisatie/inkoopstrategie.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Opstellen voorstel voor het proces voorbereiding tot afronding van de consultatie(s);
2. Opstellen uitnodiging aan partijen;
3. Meedenken aan specifieke vragen aan de markt;
4. Opstellen presentatie ten behoeve van de marktconsultatie;
5. Opstellen verslaglegging per partij;
6. Opstellen geconsolideerd eindverslag.

Opdrachtgever
1. Benaderen marktpartijen;
2. Bepalen specifieke vragen aan de markt te behandelen in de marktconsultatie;
3. Voorzitten markconsultatie.

Output [producten]
I. Voorstel proces marktconsulatie(s)

II. Uitnodigingsdocument richting de partijen
III. Verslagen van de marktconsultatie(s)
IV. Geconsolideerd eindverslag

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 4.2-1 Tbv output I: Opdrachtnemer NOK dient een voorstel te doen aan Opdrachtgever

hoe de marktconsulatie wordt vorm gegeven. De minimale stappen zijn:
 Opstellen voorstel voor proces;
 Welke partijen te benaderen;
 Opstellen presentatie ten behoeve van de marktconsultatie;
 Opstellen verslaglegging;
 Tijdschema;
 Voorstel locatie.

Toelichting n.v.t.
WP 4.2-2 Opdrachtnemer NOK dient ter voorbereiding van de marktconsultatie een

uitnodiging aan de partijen op te stellen. Deze dient een uitwerking van de
volgende onderwerpen (hoofdstukken in het document) te bevatten:

1. Inleidende brief voor uitnodiging;
2. Omschrijving huidige status Object;
3. Projectopdracht en scopebeschrijving;
4. Werkzaamheden in de omgeving;
5. Planning van het project en consultaties;
6. Vragen;

a. Opdrachtnemer NOK dient samen met Opdrachtgever vragen op
te stellen welke aan de marktpartijen op voorhand gedeeld
kunnen worden.

7. Opzet marktconsultatie;
a. Locatie;
b. Tijd;
c. Aanwezigen.

8. Vervolgstappen na marktconsultatie.
Toelichting Opdrachtgever zal dit document vervolgens versturen naar de deelnemende

partijen van de marktconsultatie.
WP 4.2-3 Opdrachtnemer NOK dient voor alle consultaties een verslag op te stellen.
Toelichting n.v.t.
WP 4.2-4 Opdrachtnemer NOK dient alle uitkomsten en bevindingen van de consultaties te

verwerken in één geconsolideerd eindverslag in een overzichtelijk document
Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
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WP 4.2-5 Opdrachtnemer NOK dient met Opdrachtgever beslissing te nemen over type
marktconsultatie en vervolgens rekening te houden met de benodigde tijd om
deze te laten plaatsvinden inclusief voorbereidingstijd.

Toelichting n.v.t.

Werkpakket #4.3 Aanbestedingsdossier

Aanbestedingsdossier WP #4.3
Beschrijving
Er dient een geïntegreerd contract geschreven te worden ten behoeve van de aanbesteding en
de realisatiefase. Het opstellen van het geïntegreerde contract gaat in relatie met het
inkoopplan, waarbij de contractvorm en de inkoopstrategie wordt bepaald. Opdrachtgever is
hiervoor verantwoordelijk. Voor het opstellen van specifieke documenten en het leveren van
bijdragen aan andere contractstukken wordt ondersteuning vanuit Opdrachtnemer NOK
verwacht.

Het contract dient gebaseerd te zijn op de actuele modelcontractdocumenten van RWS waarin de
vastgestelde klanteisenspecificatie (KES) van overige uitkomsten van de plan- en ontwerpfase
verwerkt worden. Het contract beschrijft de eisen en randvoorwaarden waarin de Opdracht
gerealiseerd kan/dient te worden gerealiseerd. De producten en onderzoeksresultaten in de
voorgaande fases worden tevens als input gebruikt om het contract te schrijven. Vanuit het
risicodossier kunnen risico’s gedistilleerd worden die in het contract afgedekt dienen te worden.

Het contract dient van een dergelijk kwaliteit te zijn dat het de KAD-toets (kwaliteitsborging
aanbestedingsdossiers-toets) kan doorstaan en door de gatereview van RWS komt.

Doel
Het tijdig en gezamenlijk opleveren van een geïntegreerd contract inclusief bijlagen dat voldoet
aan de KAD eisen van RWS, dat door de gatereview komt en dat aanbesteed kan worden. De
Opdrachtgever is hiervoor eindverantwoordelijk. In het contract is er een duidelijke
verantwoordelijkheids- en risicoverdeling, waarbij het voor de marktpartijen duidelijk is wat
gerealiseerd moet worden en waarop door de marktpartijen een realistische en marktconforme
prijsaanbieding gedaan kan worden. Het doel is om direct na toekenning van budget het
realisatiecontract te kunnen publiceren.
De contractstukken sluiten aan op de door de Opdrachtgever gewenste mate van
oplossingsvrijheid voor de realisatie, bevat herleidbare SMART klanteisen en systeemeisen.
Input [documenten en werkpakketten]

1. De modeldocumenten van RWS (na gunning).
o Ter info de huidige VSP en VSE modellen

2. Output van werkpakketten uit hoofdstuk 1 tot en met 3;
3. Beschrijving DAG-proces (Digitale Areaal Gegevens);
4. Gegevens uit het inkoopplan (Output WP #4.1);
5. Format uniformiteitsoverzicht ICG;
6. Werkwijzer Kosten WWK3.0: kaders, eisen en werkwijze voor kosteninformatie.

Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Bijdragen aan Vraagspecificatie Proces (VSP) realisatie en bijbehorende bijlagen;
2. Opstellen Vraagspecificatie Eisen (VSE) realisatie en bijbehorende bijlagen;
3. Bijdragen aan Annexen;
4. Bijdragen aan opstellen contractbeheerplan;
5. Bijdragen aan administratieve afhandeling KAD toetsing;
6. Bijdragen aan opstellen contractraming volgens Werkwijze kosten (input 6);
7. Bijdragen aan bijhouden uniformiteitsoverzicht.

Opdrachtgever
1. Opstellen Basisovereenkomst en bijbehorende bijlagen;
2. Opstellen aanbestedingsleidraad;
3. Opstellen Vraagspecificatie Proces (VSP) en bijbehorende bijlagen;
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Aanbestedingsdossier WP #4.3
4. Opstellen Annexen;
5. Opstellen contractbeheersplan;
6. Opstellen contractraming volgens Werkwijze kosten;
7. Opstellen en bijhouden uniformiteitsoverzicht;
8. Documenten inbrengen in het KAD;
9. Administratieve afhandeling KAD toetsing.

Output [producten]
Output Opdrachtnemer NOK

I. Vraagspecificatie Eisen (VSE) en bijbehorende bijlagen

Output Opdrachtgever en Opdrachtnemer NOK gezamenlijk
I. Geïntegreerd contract, dat goedgekeurd is op basis van de KAD toets en gate review van

RWS is, met daarin:
1. Het aanbestedingsdossier, inclusief:

a. Aanbestedingsleidraad
b. Basisovereenkomst
c. Bijlagen bij basisovereenkomst
d. Vraagspecificatie Proces (VSP)
e. Bijlagen bij VSP
f. Vraagspecificatie Eisen (VSE)
g. Bijlagen bij VSE
h. Annexen

2. Contractbeheerplan
3. Contractraming volgens eisen uit WP #02
4. Uniformiteitsoverzicht

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 4.3-1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer NOK dienen gezamenlijk een volledig

integraal realisatie contract op te stellen welke positief door de kwaliteitsborging
komt en zonder verdere werkzaamheden gepubliceerd kan worden.
Opdrachtgever is hiervoor eindverantwoordelijk. Daarnaast zijn de volgende
eisen aan het opstellen van het contract gesteld:

 Het contract is gebaseerd op de input uit de planstudiefase en conform de
meest recente modeldocumenten (d.d. 30 kalenderdagen voor publicatie)
uit het contractenbuffet van Rijkswaterstaat;

 Het contract is logisch opgebouwd, volledig, eenduidig, uniform,
overzichtelijk, consistent en waarbij alle documenten van het contract
integraal met elkaar afgestemd zijn. De Opdrachtnemer NOK kijkt mee
naar de consistentie/integraliteit van de contracteisen in relatie tot alle
andere contractdocumenten en bijlagen. Constateringen worden
vastgelegd. Met het projectteam van de Opdrachtgever wordt besproken
hoe inconsistenties worden opgeheven en hoe integraliteit wordt
gerealiseerd.;

 Het contract is consistent met de andere (contract)documenten die een
relatie hebben met dit contract in het aanbestedingsdossier;

 Opdrachtnemer NOK zorgt voor het tijdig aanleveren van haar deel van de
gevraagde output. Ook draagt Opdrachtnemer NOK actief bij aan het
verwerken van de opmerkingen volgend uit de KAD toets;

 In het hele contractdossier dient expliciet en aantoonbaar duidelijk te zijn
waar Opdrachtnemer realisatie voor verantwoordelijk is en waar
Opdrachtgever voor verantwoordelijk is.

Beide partijen dragen zorg voor de invulling van deze eisen. Opdrachtnemer
NOK en Opdrachtgever zijn zelf verantwoordelijk de kwaliteit van de uit te
voeren werkzaamheden en op te leveren documenten.

Toelichting n.v.t.
WP 4.3-2 Extra eisen bij Vraagspecificatie Eisen (VSE).

De VSE is:
1. Gebaseerd op en bevat een kruisverwijzing naar de geactualiseerde en

gehonoreerde Klanteisen specificatie (KES);
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Aanbestedingsdossier WP #4.3
2. Gebaseerd op eisen gedestilleerd uit alle werkpakketten uit deze NOK;
3. Voorzien van een (separaat) uniformiteitoverzicht met wijzigingen t.o.v.

het modeldocument;
4. Gebaseerd op de in GRIP opgestelde VSE.

Toelichting De Vraagspecificatie Eisen geeft, als onderdeel van de Overeenkomst, een
omschrijving van de scope van de Overeenkomst en de eisen waaraan het Werk
en het onderhoud moeten voldoen. De Vraagspecificatie Eisen vormt de
scheidslijn tussen verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer NOK.

WP 4.3-3 Extra eisen voor bijlagen bij vraagspecificatie (VSE)
De Bijlagen bij Vraagspecificatie dienen:

1. Aan te sluiten op de door de Opdrachtgever gewenste mate van
oplossingsvrijheid voor de realisatie;

2. 3D, 2D, of schetstekeningen te bevatten indien de Vraagspecificatie
ondersteunende ontwerpactiviteiten omvat.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 4.3-4 Op het moment dat het werkpakket wordt afgeroepen in een NOK, vindt er

overleg plaats tussen Opdrachtnemer NOK en Opdrachtgever. In dit overleg
worden afspraken gemaakt over de verwachte bijdragen en op te leveren
documenten door Opdrachtnemer NOK en de gestelde eisen aan deze
activiteiten. Dit zijn aanvullende afspraken betreffende de documenten waar een
bijdrage wordt verwacht.

Toelichting Met dit overleg wordt duidelijkheid verschaft in de taakverdeling van de
werkzaamheden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer NOK. De afspraken
dragen bij aan een doorleefd en gedragen integraal contractdossier.

WP 4.3-5 Opdrachtnemer NOK dient een aantal KAD bijeenkomsten bij te wonen.
Toelichting n.v.t.
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5 Eisen werkpakketten Aanbesteding en Gunning

Werkpakket #5.1 Ondersteuning aanbestedingsprocedures

Ondersteuning aanbestedingsprocedures WP #5.1

Beschrijving
Het realisatiecontract zal naar verwachting middels een niet-openbare procedure worden
aanbesteed. Tijdens deze aanbestedingsprocedure dient de Opdrachtnemer NOK Opdrachtgever te
ondersteunen op technisch- en omgevingsvlak.
De ondersteuning door Opdrachtnemer NOK is voorzien voor de gehele aanbesteding.

Doel
Het doel van de ondersteuning bij de aanbestedingsprocedures is dat de Opdrachtnemer NOK
kennis en ervaring vanuit de contractvoorbereiding inbrengt waar dat tijdens de
aanbestedingsprocedures wordt gevraagd. Daarnaast is het de bedoeling dat de producten van
Opdrachtnemer NOK worden geactualiseerd op basis van de informatie voortkomend uit de
aanbesteding. De contractstukken waarop wordt ingeschreven voor het realisatiecontract(en)
moeten door Opdrachtnemer NOK waar relevant worden aangepast, net als andere producten die
niet één op één in de aanbestedingsdossiers zijn opgenomen.
Input [documenten en werkpakketten]

1. Output van werkpakketten uit hoofdstuk 1 tot en met 4;
2. Informatie vanuit de aanbestedingsprocedure (inlichtingenbijeenkomsten, nota van

inlichtingen, etc).
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Voorbereiding en deelname van specialisten aan overleggen betreffende de

aanbestedingsprocedure en haar inhoud;
2. Uitzoekwerk volgend uit de dialoogsessies of specialistische overleggen;
3. Beantwoorden vragen, o.a. in het kader van de Inlichtingenbijeenkomst(en) en Nota van

Inlichtingen, voor TM/OM (en vanuit vakgebied ondersteuning leveren aan overige IPM-
disciplines;

4. Bijdragen aan de actualisatie van de contractstukken (Output van WP #4.3);
5. Beoordelen technische selectiecriteria en beoordelen aangeleverde referenties;
6. Bijdragen aan beoordelen inhoudelijke inschrijvingen.

Opdrachtgever
1. Definitief maken antwoorden o.a. in het kader van de Inlichtingenbijeenkomst(en) en Nota

van Inlichtingen voor alle IPM-disciplines;
2. Actualiseren van de contractstukken (Output van WP #4.3).

Output [producten]
I. Verslaglegging van de overleggen met gegadigden

II. Concept antwoorden op vragen tijdens inlichtingen
III. Herziene contractstukken (Output van WP #4.3)
IV. Rapportage met beoordeling en bevindingen van de inschrijvingen t.b.v. selectie
V. Rapportage met beoordeling en bevindingen van de inschrijvingen t.b.v. gunning

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 5.1-1 Van de specialistische overleggen worden vooraf concept agenda’s of annotaties

en achteraf verslagen gemaakt. Hiervoor is een eenvoudig format gemaakt door
Opdrachtnemer NOK. De concept agenda’s/annotaties bevatten de
bespreekpunten vanuit de Opdrachtgever. De verslagen bevatten alle relevante
basisinformatie, waaronder: aanwezigen, agenda, actie(houder)s, tijdstip en
datum. Daarnaast staan in de verslagen alle relevante besproken punten bondig
en volledig samengevat.

Toelichting n.v.t.
WP 5.1-2 De contractstukken moeten gezamenlijk zijn herzien naar aanleiding van de

informatie uit de aanbestedingsprocedure.
Toelichting n.v.t.
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WP 5.1-3 Opdrachtnemer NOK dient de inschrijvingen van de gegadigden te beoordelen op
de technisch-inhoudelijke selectiecriteria en referenties en de bevindingen te
rapporteren ten behoeve van de selectiefase.

Toelichting
WP 5.1-4 Opdrachtnemer NOK dient de inschrijvingen van de gegadigden te beoordelen op

de gestelde gunningscriteria en de bevindingen te rapporteren ten behoeve van
de inschrijvingsfase.

Toelichting n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 5.1-5 Opdrachtnemer NOK dient in deze fase, waar mogelijk, dezelfde mensen in te

zetten als voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure. Dit betreft in ieder geval
de kern van het team, maar ook waar nodig andere relevante betrokkenen.
Opdrachtgever zal bepalen welke mensen precies dienen te worden ingezet.

Toelichting Dit is in verband met de borging van expliciete en impliciete kennis van de
processen en producten uit de voorgaande fase.

WP 5.1-6 Voor de specialistische en dialoog overleggen wordt ten minste het volgende
verwacht van Opdrachtnemer NOK:

1. Voorbereiding van de overleggen;
2. Kennis nemen van vragen van gegadigden;
3. Vooroverleg met Opdrachtgever over insteek van het overleg;
4. Deelname aan de overleggen;
5. Verslaglegging van de overleggen.

Toelichting n.v.t.
WP 5.1-7 Indien aanpassing nodig is of ten behoeve van de contractstukken, dient er

overleg plaats te vinden tussen Opdrachtnemer NOK en Opdrachtgever. In dit
overleg worden vervolgens afspraken gemaakt omtrent de taakverdeling en de
aard van de uit te voeren activiteiten die gevraagd worden. Wijzigingen dienen
zorgvuldig te worden bijgehouden.

Toelichting n.v.t.
WP 5.1-8 Opdrachtnemer NOK dient alle antwoorden op vragen uit bijeenkomsten en Nota

van Inlichtingen voor te bereiden, voor TM/OM (en als bijdragen aan alle overige
IPM-disciplines), voor zover die in het verlengde van de door Opdrachtgever NOK
gemaakte producten en verrichte werkzaamheden liggen.

Toelichting n.v.t.
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6 Eisen werkpakketten Overstijgende processen

Werkpakket #6.1 Leren en verbeteren

Leren en verbeteren WP #6.1

Beschrijving
Het werkpakket Leren en verbeteren bevat de werkzaamheden voor Opdrachtnemer NOK om te
bewerkstelligen dat zowel de lange duur van de ROK als het herhalend karakter van de
werkzaamheden binnen de NOK worden benut om gedurende de looptijd voortdurend de wijze van
werken en de samenwerking te verbeteren.
Opdrachtgever streeft een steeds verdere verbetering na van de diensten en werkwijzen van zowel
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer NOK bij de uitvoering van Raamovereenkomst en Nadere
Overeenkomsten. Daarvoor zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer NOK doorlopend en expliciet
moeten leren en verbeteren zodat zowel kwaliteit als efficiëntie van de werkzaamheden in de NOK,
van de ene NOK naar de opvolgende en tussen percelen stijgen.

Doel
Het uitvoeren van dit werkpakket dient ertoe te leiden dat de samenwerking en de uitvoering van
de werkzaamheden van de Opdracht steeds efficiënter, effectiever en met meer kwaliteit verlopen
zowel voor Opdrachtgever als Opdrachtnemer NOK.
Input [documenten en werkpakketten]

1. -
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Interne processen en samenwerking en raakvlakken met Opdrachtgever evalueren;
2. Organiseren evaluatiesessies;
3. Vastleggen van processen, werkwijzen en samenwerking resulterend in een overdraagbare

werkwijze;
4. Organiseren en meewerken aan overstijgende kennisuitwisseling, namelijk in de NOK, van

de ene NOK naar de opvolgende en tussen percelen.

Opdrachtgever
1. Interne processen evalueren;
2. Deelname voorgestelde overleggen door Opdrachtnemer NOK en actieve bijdrage aan

vraagstukken voorhanden.
Output [producten]

I. Rapport met vastgelegde processen, werkwijzen en samenwerking tbv overdraagbare
werkwijze

II. Periodieke actualisatie van het rapport (Output I) op basis van de leerervaringen
III. Verrijken nieuwe RWS projecten en/of nieuwe RWS medewerkers met leerervaringen

(binnen eigen perceel)
IV. Bijdragen aan verbeteren van standaard WP 1 t/m 5 vanuit de leerervaringen tbv

navolgende NOK’s
V. Organiseren en meewerken aan overstijgende kennis uitwisseling, namelijk in de NOK, van

de ene NOK naar de opvolgende en tussen percelen
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 6.1-1 Opdrachtnemer NOK stelt kennis en informatie ten behoeve van leren en

verbeteren vrij ter beschikking aan andere Opdrachtnemers NOK binnen de
afgesloten ROK.

Toelichting n.v.t.
WP 6.1-2 Opdrachtnemer NOK en Opdrachtgever zullen na gunning in overleg gaan

waarbij afspraken worden gemaakt over de benodigde overleggen,
evaluatiesessies, eisen aan het rapport (Output I) en invulling die gegeven dient
te worden aan de gevraagde Output III, IV en V.

Toelichting n.v.t.
WP 6.1-3 Het rapport (Output I) met de verbeterde werkprocessen opgesteld door

Opdrachtnemer NOK in het kader van de werkzaamheden van de ROK wordt
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beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan op deze manier de
kennis ook toepassen in andere projecten.

Toelichting De rapportage opgesteld komt tot stand door actieve samenwerking tussen
Opdrachtnemer NOK en Opdrachtgever. Daarmee is de inhoud van het rapport
geen intellectueel eigendom en voor beide partijen vrij te gebruiken.

WP 6.1-4 Het rapport inclusief werkwijze dient zelfstandig leesbaar te zijn voor lezers die
niet bij het project zijn betrokken.

Toelichting n.v.t.
WP 6.1-5 Tenminste jaarlijks vindt een actualisatie plaats van de Werkwijze en de

standaard Werkpakket beschrijvingen (WP 1 t/m5) op basis van opgedane
leerervaring tot dan toe.

Toelichting n.v.t.
WP 6.1-6 Opdrachtnemer NOK stemt periodiek af met alle andere Opdrachtnemers NOK en

Opdrachtgever, waarbij de belangrijkste leerervaringen worden gedeeld en
vastgelegd.

Toelichting Dit gebeurt minimaal 1x per semester.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 6.1-7 Opdrachtnemer NOK dient een proactieve en trekkende rol te vervullen om

kansen te ontdekken en te verzilveren op het gebied van leren en verbeteren.
Toelichting n.v.t.

Werkpakket #6.2 Innoveren

Innoveren WP #6.2

Beschrijving
In de bruggenwerf bestaat een platform die innovaties in de bruggen van de Vernieuwingsopgave
bevordert. Indien innovaties verder uitgewerkt moeten worden is veelal een partij nodig om de
innovaties verder te ontwikkelen voordat standaard toepassing mogelijk is. Innovaties in de
Vernieuwingsopgave dragen bij aan: versnellen, voorspelbaar maken van de opgave en
verduurzaaming. De innovaties zijn er bijvoorbeeld op gericht om werkzaamheden efficiënter,
effectiever en/of met hogere kwaliteit af te ronden. Dit kan gaan om proces innovaties ergens in
de cyclus van een project en om technische innovaties die op de objecten kunnen worden
toegepast en doorontwikkeld.
Belangrijk is dat de innovaties die volgen uit dit werkpakket getest en daarmee succesvol
toepasbaar zijn in de werkzaamheden in een object, een perceel, in de gehele ROK of in de
realisatiefase van objecten.

Doel
Het doel van dit werkpakket is om innovaties die passen binnen de doelstelling (versnellen,
voorspelbaar en verduurzamen) te onderzoeken, uit te werken en deze indien toepasbaar toe te
passen in de Opdracht. Hierbij dient o.a. een afweging te worden gemaakt betreffende de
investeringskosten en de baten. Het afwegingskader wordt door Rijkswaterstaat opgeleverd.
Innovaties hebben een inhoudelijk relatie met één of meerdere objecten van het perceel.
Input [documenten en werkpakketten]

1. -
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Onderzoek naar mogelijke innovaties op verzoek van Opdrachtgever;
2. Gezamenlijke overleggen met Opdrachtgever om innovaties en werkwijze verder te vorm

te geven en afspraken te maken voor uitvoeren innovatievraagstuk;
3. Organiseren en meewerken aan perceel overstijgende kennisuitwisseling;
4. Rapportage uitwerking innovatie.

Opdrachtgever
1. Indienen uit te werken innovatievraag;
2. Deelname overleg betreffende mogelijke innovaties;
3. Betrokkenheid uitwerken innovaties.

Output [producten]
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I. (NOK overstijgende) innovaties
Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
WP 6.2-1 Opdrachtnemer NOK en Opdrachtgever zullen na gunning in overleg gaan

waarbij afspraken worden gemaakt over de (aard van de) mogelijke innovaties,
gevraagde resultaten en succesfactoren waarop gestuurd zal worden.

Toelichting Hierbij kan worden gedacht aan het opstellen van KPI's en eisen aan de
toepasbaarheid van de innovatie in andere projecten binnen het portfolio van de
ROK.

WP 6.2-2 Na het uitwerken en in werking stellen van de innovaties door Opdrachtnemer
NOK in het kader van de werkzaamheden van de ROK, worden de
gebruikersrechten beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever.

Toelichting Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gebruikersrechten van
innovaties op te vragen om de innovatie zo in andere projecten toe te passen.
Opdrachtnemer NOK behoudt het Intellectueel Eigendomsrecht, maar geeft
Opdrachtgever gebruikersrechten.

WP 6.2-3 De innovaties dienen klaar te zijn voor implementatie in een lopend project.
Daarbij dient Opdrachtnemer NOK te zorgen dat de innovatie zo veel mogelijk
ook toe te passen is in andere projecten binnen de Vernieuwingsopgave
Bruggen.

Toelichting Opdrachtgever wil benadrukken dat innovaties grondig getest moeten zijn om te
kunnen worden toegepast in de lopende Opdracht.

Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 6.2-4 Opdrachtnemer NOK dient een proactieve en trekkende rol te vervullen om

kansen te ontdekken en te verzilveren op het gebied van innovatie.
Toelichting n.v.t.

Werkpakket #6.3 Project-overstijgende vraagstukken

Project-overstijgende vraagstukken WP #6.3

Beschrijving
Voor het succesvol uitvoeren van de Opdracht is het nodig om project-overstijgende vraagstukken
op te pakken.
Deze project-overstijgende vraagstukken vragen om afstemming en coördinatie met verschillende
andere betrokken projecten, beheerders en stakeholders. De vraagstukken zijn gerelateerd aan de
Vernieuwingsopgave bruggen en uiteenlopend van aard. Voorbeelden van project-overstijgende
vraagstukken die in dit werkpakket zouden kunnen horen zijn:

 Regionale Bereikbaarheidsvraagstukken;
 Standaardisatie vraagstukken (bijvoorbeeld ten behoeve van de uniformering van de

assets);
 Circulariteitsvraagstukken (zoals hergebruik van vrijkomende assets);
 (inrichtings)Ontwerp en/of voorbereiding van de realisatiewerkzaamheden voor een

werfterrein ten behoeve van de assemblage en/of onderhoud van bruggen, zoals
Duivelseiland.

Afhankelijk van het vraagstuk zullen de activiteiten, de output en de eisen van dit werkpakket
verder worden gespecificeerd.

Doel
Het doel van dit werkpakket is om project-overstijgende vraagstukken te kunnen aanpakken die
een bijdrage leveren aan het succesvol afronden van de werkzaamheden in de NOK. Het
werkpakket dient nader ingevuld te worden afhankelijk van de behoeften in de verschillende fase
die worden doorlopen in de NOK. Opdrachtnemer NOK dient in staat te zijn om een coördinerende
rol op zich te nemen om deze vraagstukken aan te pakken.
Input [documenten en werkpakketten]

1.  -
Activiteiten binnen het werkpakket

Opdrachtnemer NOK
1. Afstemmen en coördineren project-overstijgende vraagstukken;
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2. Uitvoeren analyses ten behoeve van het vraagstuk voorhanden.

Opdrachtgever
1.  -

Output [producten]
I.  Rapportage van de uitgevoerde analyses

Kwaliteitseisen product
Eisnummer Eistekst
n.v.t. n.v.t.
Kwaliteitseisen proces
Eisnummer Eistekst
WP 6.3-1 Opdrachtnemer NOK dient overleg in te plannen met Opdrachtgever om

afspraken te maken over de exacte inhoud en gevraagde analyse omtrent het
vraagstuk voor handen.

Toelichting Er heerst veel onzekerheid over de exact uit te voeren activiteiten voor de
project-overstijgende vraagstukken. Daarom is het van belang dat vanaf de start
van dit werkpakket er goed overleg is met concrete afspraken over hetgeen dat
dient te worden uitgevoerd door Opdrachtnemer NOK en welke rol
Opdrachtgever speelt.
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7  Ondersteunende diensten

Opdrachtgever voorziet dat naast productlevering zoals gespecifieerd in de werkpakketten er
behoefte is aan het leveren van expertise op regiebasis. Dat wil zeggen dienstverlening die niet
(direct) voortvloeit uit proces- en producteisen van gespecificeerde producten.

Het werkpakket Ondersteunende diensten heeft tot doel de eisen voor deze dienstverlening op
regiebasis te specificeren. Deze diensten levert Opdrachtnemer NOK door het beschikbaar
stellen van deze adviseurs. De verwachte omvang van de te vervullen functies is opgenomen in de
Inschrijfstaat bij de NOK.

Werkpakket #7.1 Adviseurs

Het werkpakket maakt gebruik van verschillende functies en daar bijhorende relevante jaren
werkervaring. De gevraagde adviseurs dienen kennis te hebben op gespecificeerde kennisvelden. Het is
aan de Opdrachtnemer NOK zelf om te bepalen hoe deze (geschatte) omvang en kennisvelden worden
ingevuld. Verscheidene mensen mogen verschillende functies bekleden, zolang de gevraagde
(geschatte) omvang bereikt wordt en kennisvelden geborgd zijn. Opdrachtnemer NOK dient een
voorstel ter acceptatie aan te bieden waarin uiteen wordt gezet hoe en door wie de functies bekleed
zullen worden.

Tabel 1: adviseurs en werkervaring (gelijk aan ROK Bijlage K – Tarievenblad)
Functie Functie Min.

opleiding*
Min. Jaren
ervaring*

Min. uur
tarief (€)

Max. uur
tarief (€)

mbo hbo wo

JP Junior Projectleider
Hbo 5-10 3-7 Bijlage K Bijlage K

PL Projectleider
Hbo 11-20 8-15 Bijlage K Bijlage K

PM Projectmanager
Hbo >20 >15 Bijlage K Bijlage K

JO Junior Ontwerper
Mbo 5-10 0-5 0-3 Bijlage K Bijlage K

ON Ontwerper
Mbo 11-15 6-10 3-7 Bijlage K Bijlage K

SO Senior Ontwerper Mbo >15 >10 >7 Bijlage K Bijlage K

JA Junior Adviseur/constructeur/projectingenieur Hbo 0-5 0-3 Bijlage K Bijlage K

Ad Adviseur/constructeur/projectingenieur Hbo 6-10 4-7 Bijlage K Bijlage K

SA Senior Adviseur/constructeur/projectingenieur Hbo >10 >7 Bijlage K Bijlage K

Sp Specialist Hbo >20 >15 Bijlage K Bijlage K

OL Ontwerpleider Hbo >20 >15 Bijlage K Bijlage K

De adviseurs dienen in ieder geval, indien gevraagd, kennis en expertise mee te brengen op de
volgende kennisgebieden:

 V&V
 Systems Engineering
 GRIP
 O=O
 Contract
 Strategisch Management
 Omgevingswet
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 Vakinhoudelijke adviseurs, waaronder Wegen en Geotechniek, Beton, Staal en IA
In de Vraagspecificatie NOK wordt nader gespecificeerd op welk adviseurs-niveau deze kennis wordt
verwacht en de omvang van de functie.

Deze ondersteunende diensten worden separaat verrekend op basis van daadwerkelijke inzet.

Aan deze functiecategorie zijn de volgende eisen verbonden:
Eisnummer Eistekst
WP 7.1-1 Opdrachtnemer NOK dient een voorstel ter acceptatie aan te bieden waarin

uiteen wordt gezet hoe en door wie de functies bekleed zullen worden.
Toelichting Op deze manier wil Opdrachtgever regie houden over de in te zetten mensen

en hun expertise.
WP 7.1-2 Het staat Opdrachtgever vrij, indien de aard van de werkzaamheden daartoe

aanleiding geven, om aanvullende eisen aan medewerkers van Opdrachtnemer
te stellen.

Toelichting n.v.t.
WP 7.1-3 Met betrekking tot relevante werkervaring dient een medewerker werkervaring

opgedaan te hebben in een gelijksoortige functie.
Toelichting Voorbeeld:

Dit houdt dus in dat 6 jaar werkervaring in functie X, Y en Z, mogelijk niet
gelijk staat aan 6 jaar relevante werkervaring in functie X.
Ingeval uit de CV van de medewerker niet direct blijkt dat er voldaan wordt aan
de gevraagde relevante werkervaring, wordt er van Opdrachtnemer bij het
aanbieden van een medewerker een onderbouwing verwacht waaruit blijkt dat
de Medewerker Opdrachtnemer voldoet aan de gevraagde relevante
werkervaring.

WP 7.1-4 Een vervanging van een functionaris zoals in dit werkpakket gevraagds
mogelijk met instemming van de Opdrachtgever. De nieuwe adviseur dient een
profiel te hebben dat tenminste gelijkwaardig is aan dat van de te vervangen
adviseur en dient te voldoen aan de voor de rol gestelde relevante
werkervaring.

Toelichting n.v.t.
WP 7.1-5 Opdrachtnemer NOK verzoekt Opdrachtgever om de instemming van

vervangende adviseurs zoals bedoeld in 8.1-4 tenminste twee maanden van
tevoren en levert daarbij het CV van de voorgestelde vervanger(s) aan. Het is
na overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer NOK aan de
Opdrachtgever om in te stemmen met de voorgestelde vervangende adviseur
en te beoordelen of sprake is van een passend profiel. Opdrachtgever mag
instemming alleen op redelijke gronden onthouden.

Toelichting n.v.t.
WP 7.1-6 Opdrachtnemer NOK dient periodiek kwantitatief inzicht te geven over de inzet

van ondersteunende diensten in de VGR. Dit inzicht betreft de geleverde uren
per adviseur als ook en prognose voor de eerstkomende maanden

Toelichting n.v.t.
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