
Mededelingen Opdrachtgever 15-04-2025 

nr. Mededeling  

10 Aanbesteder past in WP 1.02 (Bijlage VII. – Werkpakkettenbeschrijving) de reviewtermijn 
van het product ‘Integraal SO’ aan van 4 naar 6 weken (gelijk aan de reviewtermijn van 

het Integraal VO). 

11 Aanbesteder heeft de projectplanning herzien (Zie ook: mededeling 12). Dit leidt tot de 
volgende aanpassingen in paragraaf 1.3.4. van het Beschrijvend Document:   
 

1) De mijlpalen ‘Verkenning gereed’ en ‘Voorkeursbeslissing gereed’ worden 
samengevoegd tot één gecombineerde mijlpaal ‘Verkenning en Voorkeursbeslissing 
gereed’. Hiervoor geldt als mijlpaaldatum juli 2027 (incl. 2 x 3 weken bestuurlijke 
besluitvorming en 1x 6 weken terinzagelegging).  
 
2) De mijlpaaldatum van mijlpaal ‘Projectbesluit tot het aanbieden van besluitvorming 

gereed’ wijzigt van juli 2028 naar juni 2028 (incl. 1 x 3 weken bestuurlijke besluitvorming 
en 1x 6 weken terinzagelegging).  

 
3) Het indicatieve balkenschema wordt vervangen door onderstaand schema. 
 

 
 
 

12 Aanbesteder heeft de planning herzien en deelt met de bij haar bekende geïnteresseerde 
marktpartijen het document: ‘Doc. 46 - Herziene Projectplanning projectbesluit 
(versiedatum 15 april 2025)’. 
 

Het eerder verstrekte document: ‘Doc. 46 - Projectplanning projectbesluit’ met 
versiedatum 17 maart 25 vervalt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


