
ID Task
Mode

Task Name Duration Start Finish

1 Stuurgroepoverleggen 154 days Tue 9-4-24 Mon 2-12-24

2 Stuurgroep 2 0 days Tue 9-4-24 Tue 9-4-24

3 Stuurgroep 3 0 days Mon 13-5-24 Mon 13-5-24

4 Stuurgroep 4 0 days Mon 24-6-24 Mon 24-6-24

5 Stuurgroep 5 0 days Mon 9-9-24 Mon 9-9-24

6 Stuurgroep 6 0 days Mon 21-10-24 Mon 21-10-24

7 Stuurgroep 7 0 days Mon 2-12-24 Mon 2-12-24

8 Aanbesteding PM 13,2 wks Mon 8-4-24 Mon 8-7-24

9 Aanbesteding Huisvestingsadvies 13,2 wks Mon 22-7-24 Mon 11-11-24

10 Onderzoeken 113 days Wed 15-5-24 Fri 8-11-24

11 Asbest + Chroomonderzoek gevel (IDDS)8 wks Wed 15-5-24 Tue 9-7-24

12 Asbestinventarisatie totaal 12 wks Mon 19-8-24 Fri 8-11-24

13 Hist. Bodemonderzoek 16 wks Mon 1-7-24 Fri 8-11-24

14 Aanbesteding DB(M) 214 days Mon 8-4-24 Thu 6-3-25

15 Uitvraag adviesbureau 5,4 wks Mon 8-4-24 Tue 14-5-24

16 Opstellen stukken voorselectie 4 wks Wed 15-5-24 Tue 11-6-24

17 Uitvraag architect 12 wks Fri 28-6-24 Thu 10-10-24

18 Uitvraag installatieadviesbureau 10 wks Mon 2-9-24 Fri 8-11-24

19 Opstellen kostenraming 3,6 wks Wed 26-6-24 Fri 19-7-24

20 Uitvraag kostendesk. Bureau 10 wks Mon 2-9-24 Fri 8-11-24

21 Publicatie: Voorselectie > 8 wks Fri 23-8-24 Thu 17-10-24

22 Opstellen stukken Dialoogfase > 8 wks Fri 23-8-24 Thu 17-10-24

23 Dialoogfase 14 wks Fri 18-10-24 Thu 6-2-25

24 Alcatel 20 days Fri 7-2-25 Thu 6-3-25

25 Voorbereiding Bouwteam 80 days Fri 11-10-24 Thu 13-2-25

26 Opstellen VO Gevel 12 wks Fri 11-10-24 Thu 16-1-25

27 Opstellen Technisch PVE 4 wks Fri 17-1-25 Thu 13-2-25

28 Bouwteamfase 170 days Fri 7-3-25 Thu 20-11-25

29 Voorbereiding Sloop 10 wks Fri 7-3-25 Thu 15-5-25

30 Sloopvergunning 12 wks Fri 16-5-25 Thu 28-8-25

31 Opstellen DO Gevel 12 wks Fri 7-3-25 Thu 29-5-25

32 WABO-vergunning 16 wks Fri 30-5-25 Thu 9-10-25

33 Technisch ontwerp 12 wks Fri 30-5-25 Thu 11-9-25

34 Bezwaartermijn 6 wks Fri 10-10-25 Thu 20-11-25

35 Einde studiejaar '24 - '25 0 days Mon 30-6-25 Mon 30-6-25

36 Verhuizing RAC 210 days Mon 7-10-24 Fri 29-8-25

37 Besluit huisvesting MP 0 days Mon 7-10-24 Mon 7-10-24

38 Voorbereiding 6 mons Tue 12-11-24 Mon 12-5-25

39 Verhuizing Gebruikers MPH 6 wks Mon 30-6-25 Fri 29-8-25

40 Sloopwerkzaamheden 109 days Mon 30-6-25 Thu 18-12-25

41 Bouwplaatsvoorbereiding 8 wks Mon 30-6-25 Fri 12-9-25

42 Opbouw steigers 4 wks Mon 30-6-25 Fri 25-7-25

43 Sloop gevelplaten 4 mons Fri 29-8-25 Thu 18-12-25

44 Gevelrenovatie 160 days Fri 19-12-25 Thu 13-8-26

45 Vervanging gevel 5 mons Fri 19-12-25 Thu 21-5-26

46 Ruwe afbouw 4 mons Fri 24-4-26 Thu 13-8-26

47 Uitvoering installaties 269 days Mon 15-9-25 Thu 8-10-26

48 Leidingwerk vooraf 6 mons Mon 15-9-25 Fri 13-3-26

49 Afkoppelen + aansluiten 3 mons Fri 17-7-26 Thu 8-10-26

50 Uitvoering WKO 100 days Mon 15-9-25 Fri 13-2-26

51 Boren en ontwikkelen bronnen 3 mons Mon 15-9-25 Fri 5-12-25

52 Aanleg terreinleidigen + putten 2 mons Mon 8-12-25 Fri 13-2-26

53 Herstel binnentuin + omgeving 3 mons Fri 14-8-26 Thu 5-11-26

54 Interieuropgave MPH 503 days Tue 12-11-24 Thu 3-12-26

55 Opstellen PVE 5 mons Tue 12-11-24 Mon 14-4-25

56 Aanbesteding interieurontw. 18 wks Tue 15-4-25 Mon 8-9-25

57 Ontwerp interieur 5 mons Tue 9-9-25 Mon 9-2-26

58 Aanbesteding Interieur 3 mons Tue 10-2-26 Mon 4-5-26

59 Bestellingen 3 mons Tue 5-5-26 Mon 27-7-26

60 Inrichting 4 mons Fri 14-8-26 Thu 3-12-26
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